

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início BaseLine	Término BaseLine	Observações	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01/06/2016	19/03/2016	01/06/2016	30/12/2030	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.																								
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	14/08/2019	30/12/2016	14/08/2019																									
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	18/02/2036	01/06/2016	25/11/2030																									
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2036	19/03/2036	26/11/2030	30/12/2030																									
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	10/01/2017	02/09/2021	10/01/2017	20/11/2019	Houve atraso na execução de ressarcimentos aos compromitentes - MI e COPASA e às prefeituras: Aracruz, Colatina, Mariana e Tumiritinga. As prefeituras não enviaram a solicitação de ressarcimento para a FR, embora a Fundação tenha enviado um ofício.																								
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	04/08/2020	10/01/2017	04/09/2019	cont.: O MI entrou em contato em Dezembro/2019 informando a lista de aquisições a serem feitas pela Fundação Renova para ressarcir-lo. A COPASA demorou enviar a documentação para a auditoria independente.																								
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	02/08/2021	10/01/2017	08/10/2019																									
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/08/2021	02/09/2021	18/10/2019	20/11/2019																									
87	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	05/11/2015	19/03/2016	05/11/2015	19/03/2036																									
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	05/11/2015	10/02/2022	05/11/2015	19/08/2021	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.																								
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2015	31/07/2020	05/11/2015	30/10/2018	Foi informado pela Governança que a nova expectativa/tendência para submeter ao CIF é até o final de jul/2020, tendo em vista que essa definição revisada não teve impacto orçamentário significativo (< R\$ 10 MM)																								
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/2015	11/01/2022	18/12/2015	20/07/2021																									
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/01/2022	10/02/2022	20/07/2021	19/08/2021																									
92	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	08/08/2018	27/02/2023	08/08/2018	27/02/2023																									
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2018	31/07/2020	05/11/2018	30/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Maio/20.																								
94	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2018	27/01/2023	08/08/2018	27/01/2023																									
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/01/2023	27/02/2023	23/01/2023	27/02/2023																									
96	Programa: PG023 - Manejo de Resíduos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024																									
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	18/02/2021	01/04/2017	18/02/2021																									
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024																									
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/03/2024	18/04/2024	18/03/2024	18/04/2024																									
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	01/12/2015	31/03/2026	01/12/2015	31/03/2026																									
101	Fase do Programa: 01 - Definição	03/12/2018	31/07/2020	03/12/2018	31/07/2019	Foi informado pela Governança que a nova expectativa/tendência para submeter ao CIF é até o final de jul/2020, tendo em vista que essa definição revisada não teve impacto orçamentário significativo (< R\$ 10 MM)																								
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	27/02/2026	01/12/2015	27/02/2026																									
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/02/2026	31/03/2026	27/02/2026	31/03/2026																									
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	31/10/2016	17/10/2034	31/10/2016	17/10/2034																									
105	Fase do Programa: 01 - Definição	31/10/2016	31/07/2020	31/10/2016	23/12/2019	Foi informado pela Governança que a nova expectativa/tendência para submeter ao CIF é até o final de jul/2020, tendo em vista que essa definição revisada não teve impacto orçamentário significativo (< R\$ 10 MM)																								
106	Fase do Programa: 02 - Execução	31/08/2017	14/09/2034	31/08/2017	14/09/2034																									
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14/09/2034	17/10/2034	14/09/2034	17/10/2034																									
108	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036																									
109	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	31/07/2020	02/03/2016	31/07/2019	Foi informado pela Governança que a nova expectativa/tendência para submeter ao CIF é até o final de jul/2020, tendo em vista que essa definição revisada não teve impacto orçamentário significativo (< R\$ 10 MM)																								
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	18/02/2036	02/03/2016	18/02/2036																									
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/02/2036	19/03/2036	18/02/2036	19/03/2036																									
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, Incluiendo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032																									
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	31/07/2020	27/06/2017	31/05/2019	O prazo de término desse pacote foi estendido pelo fato da aprovação da revisão da definição dos programas ter sido postergada após solicitações de revisão nos documentos pelo próprio Conselho Curador.																								
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032																									
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/04/2032	31/05/2032	28/04/2032	31/05/2032																									
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	29/06/2016	01/06/2027	29/06/2016	01/06/2027																									
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	31/07/2020	29/06/2016	20/12/2019	O prazo de término desse pacote foi estendido pelo fato da aprovação da revisão da definição dos programas ter sido postergada após solicitações de revisão nos documentos pelo próprio Conselho Curador.																								
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	28/04/2027	02/05/2018	28/04/2027																									
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/04/2027	01/06/2027	29/04/2027	01/06/2027																									
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	29/06/2016	11/07/2030	29/06/2016	11/07/2030																									
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	31/07/2020	29/06/2016	31/05/2019	O prazo de término desse pacote foi estendido pelo fato da aprovação da revisão da definição dos programas ter sido postergada após solicitações de revisão nos documentos pelo próprio Conselho Curador.																								
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	11/07/2030	08/08/2016	11/07/2030																									
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/06/2030	11/07/2030	11/06/2030	11/07/2030																									
124	Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01/03/2016	03/01/2029	01/03/2016	03/01/2029																									
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/2017	05/06/2018	01/05/2017	05/06/2018																									
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	01/12/2028	01/03/2016	01/12/2028																									
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2028	03/01/2029	29/11/2028	03/01/2029																									
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29/06/2016	10/05/2030	29/06/2016	29/06/2026	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.																								
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	31/07/2020	29/06/2016	31/05/2019	O prazo de término desse pacote foi estendido pelo fato da aprovação da revisão da definição dos programas ter sido postergada após solicitações de revisão nos documentos pelo próprio Conselho Curador.																								
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	10/05/2030	29/06/2016	29/06/2026																									
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/04/2030	10/05/2030	27/05/2026	29/06/2026																									
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022																									
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/2019	31/07/2020	29/03/2019	23/04/2019	Foi informado pela Governança que a nova expectativa/tendência para submeter ao CIF é até o final de jul/2020, tendo em vista que essa definição revisada não teve impacto orçamentário significativo (< R\$ 10 MM)																								
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022																									
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30																											