

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade			
PG01			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
PG02			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
PG03			
DEFINIÇÃO	0	65	DEFINIÇÃO: Solicitado reprogramação pelo Programa, afim de atender uma nova GMUD em andamento do qual esta aguardando aprovação após Dez/22. IDs Exclusivos reprogramados 4865, 4892 e 4879 (Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova)
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG04			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG05			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG06			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG11			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG12			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG13			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG14			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG15			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG16			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	25	0	ENCERRAMENTO:Postergação de 25 dias para o início da etapa de encerramento devido ao atraso na contratação do Paineiro de Especialista em função da tramitação interna (APRO). Cabe ressaltar que, não houve impacto na data de término do programa.

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG18			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG19			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG20			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG21			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
PG33			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG34			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG35			
DEFINIÇÃO	0	88	DEFINIÇÃO:A última revisão da definição já foi protocolada e o programa está aguardando a elaboração da NT pela CT.
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG36			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG42			
DEFINIÇÃO	0	119	DEFINIÇÃO:Ainda sem previsão de aprovação da definição na CTEI.
EXECUÇÃO	0	88	EXECUÇÃO:Pendência na cláusula 143, a mesma permite a entrada de novos pleitos, além dos pleitos apresentados até o momento estarem dentro de uma APRO Estratégica que segue em validação pela diretoria e após seguirá pelo CC.
ENCERRAMENTO	0	209	ENCERRAMENTO:Com o atraso na execução dos ressarcimentos no âmbito da cláusula 143, a conclusão e encerramento da cláusula foi postergada.
EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água			
PG07			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG17			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG23			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG25			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG26			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG27			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG28			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG29			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG30			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	2557	ENCERRAMENTO: No Master Plan publicado em 31/08/22 o encerramento estava com término em 28/08/2030 e não 28/08/2023.
PG38			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG39			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG40			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura			
PG08			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG09			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG10			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-3	EXECUÇÃO: Definição do escopo a ser executado das obras do campo de futebol municipal, que antes encontrava-se paralizado.
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG32			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG32			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	33	EXECUÇÃO: Atraso na emissão das decisões judiciais para a retomada das atividades;
ENCERRAMENTO	-107	33	ENCERRAMENTO: Atraso na emissão das decisões judiciais para a retomada das atividades;