



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 03

Maio 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/05/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral".

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Arelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Temática	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o tipo de apoio utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Financeiro (Realizado/Anulação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem de execução
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Totalmente Judicializado	0	PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactos	Programa	Levantar informações quanto às práticas informais e das atividades econômicas desenvolvidas nos territórios	Aracaju, Armação, Alagoinha, Arapiraca, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Aracaju, Armação, Alagoinha, Arapiraca, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Pessoas físicas (peças e meios de produção), que solicitaram atendimento e foram devidamente atendidas, considerando suas barreiras físicas ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pela TAC (Tabela 01, 02 e 03)	06/11/2023	A definir	Em andamento	R\$ 322.922.274,7	R\$ 274.001.873,36	R\$ 58.920.401,31	83%
PG002	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Totalmente Judicializado	0	PG002 - Resarcimento e Indização dos Impactos	Programa	Resarcir pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos ambientais, sociais, econômicos e culturais em decorrência de ações realizadas no âmbito do projeto	Aracaju, Armação, Alagoinha, Arapiraca, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Aracaju, Armação, Alagoinha, Arapiraca, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, mas possam vir a ser beneficiadas, bem como pessoas referidas às suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão	02/04/2023	A definir	Em andamento	R\$ 16.770.574,7328	R\$ 15.031.355,622-18	R\$ 1.751.399,1105-68	90%
PG003	Grupo 03	CT-3CT	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Parcialmente Judicializado	0	PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Programa	Proteger as ações realizadas para promover a qualidade de vida das comunidades indígenas	Aracaju, Roraimópolis	Aracaju, Roraimópolis	Povos Indígenas	25/02/2016	A definir	Em andamento	R\$ 836.953,1062	R\$ 661.284,767-52	R\$ 175.668,3386	79%
PG004	Grupo 03	CT-3CT	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Parcialmente Judicializado	0	PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos e Comunidades Tradicionais	Programa	Proteger as ações realizadas para promover a qualidade de vida das comunidades tradicionais	Barra Longa, Lufreiras, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado	Degrado, Santana do Deserto, Mandacari, Fátima São José do Estrelado, Tororó, Esperança, Emmental, Chacrinha, Porto Plácido, Nova Prata, Casa do Brasil, São Clemente do Italo, Barra do Itaipava, São João do Guarani, Rio Preto	Quilombolas, Falcões, Pescadores Artesanais, Garimpeiros Tradicionais	04/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 155.733,0863	R\$ 81.017,537-19	R\$ 74.715,5491	52%
PG008	Grupo 03	CT-3CT	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Totalmente Judicializado	1	PG008 - Recuperação de Vidas	Programa	Programa de recuperação, recuperação e restauração de áreas degradadas	Barra Longa	Barra Longa	Recuperação, restauração e recuperação das localidades de Barra Longa, Paredão, Barra do Itaipava, Barra do Itaipava	06/11/2023	31/12/2030	Em andamento	R\$ 5.602.192,8900	R\$ 5.033.589,210-45	R\$ 568.603,682-55	90%
PG009	Grupo 03	CT-3CT	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Totalmente Judicializado	1	PG009 - Recuperação do Resarcimento de Vidas Indígenas	Programa	Desenvolvimento necessário para a realização das ações de resarcimento de vidas indígenas	Rio Doce	Rio Doce	Desenvolvimento necessário para a realização das ações de resarcimento de vidas indígenas	03/03/2016	31/05/2023	Em andamento	R\$ 2.081.460,4865	R\$ 1.937.188,488-03	R\$ 144.271,99862	93%
PG016	Grupo 03	CT-EI	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Parcialmente Judicializado	0	PG016 - Realização das Atividades Esportivas e Recreativas	Programa	Desenvolver um programa para a realização das atividades esportivas e recreativas	Armação, Alagoinha, Aracaju, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Armação, Alagoinha, Aracaju, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Pescadores profissionais e aquicultores regularizados	03/07/2016	A definir	Em andamento	R\$ 148.639,2006	R\$ 59.790,700-49	R\$ 88.848,59857	40%
PG021	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Totalmente Judicializado	0	PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	Programa	Realizar o auxílio financeiro emergencial às pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos materiais, sociais, econômicos e culturais em decorrência de ações realizadas no âmbito do projeto	Aracaju, Armação, Alagoinha, Arapiraca, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Aracaju, Armação, Alagoinha, Arapiraca, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	O Programa é direcionado ao pagamento de auxílios financeiros emergenciais às pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos materiais, sociais, econômicos e culturais em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão e a faz de Rio Doce, região das pedras e manta	05/11/2023	A definir	Em andamento	R\$ 3.283.374,50438	R\$ 2.864.484,342-15	R\$ 418.890,1623	87%
PG023	Grupo 03	CT-GS&A	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Parcialmente Judicializado	0	PG023 - Manja de Registros	Programa	Realizar o registro das ações realizadas no âmbito do projeto	Aracaju, Armação, Alagoinha, Arapiraca, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Aracaju, Armação, Alagoinha, Arapiraca, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Fóruns organizados de longo prazo e Barragem de Fundão e a faz de Rio Doce, região das pedras e manta	10/12/2023	A definir	Em andamento	R\$ 827.309,51433	R\$ 648.829,387-54	R\$ 178.480,12679	78%
PG032	Grupo 03	CT-S&A	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Parcialmente Judicializado	0	PG032 - Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa	Realizar melhorias nos sistemas de abastecimento de água	Aracaju, Alagoinha, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Aracaju, Alagoinha, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	22ª Cia Independente PM MG-Porto Novo, Governo da Barra Longa, Defesa Civil Municipais de Barra Longa, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e o governo de Barra Longa, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	15/01/2016	24/04/2028	Em andamento	R\$ 1.064.455,160-83	R\$ 868.356,617-90	R\$ 196.098,551-87	82%
PG034	Grupo 03	CT-GS&A	Documento de definição não aprovado a partir de 2022		Sem Judicialização	0	PG034 - Preparação e Emergências Ambientais	Programa	Implantar o sistema de monitoramento e avaliação de apoio para o sistema de emergência ambiental	Barra Longa, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado			03/03/2016	31/10/2025	Em andamento	R\$ 47.458,23676	R\$ 35.880,74432	R\$ 11.577,49234	76%
PG042	Grupo 03	CT-EI	Documento de definição não aprovado a partir de 2022	Não há documento de definição	Sem Judicialização	0	PG042 - Resarcimento dos Custos Policiais Externos	Programa	Resarcir os compromissos da TAC e as municipalidades que compõem sua rede de atendimento	Armação, Alagoinha, Aracaju, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Armação, Alagoinha, Aracaju, Barra da Galinha, Barra Longa, Bela Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Condição, Conquista da Barra, Corumbá, Nova Córrego, Nova Fátima, Paracuru, Paredão, Teotônio, Turvo, Galvão, Governador Valadares	Órgãos Comprometidos da TAC	15/01/2017	01/08/2025	Em andamento	R\$ 85.088,40286	R\$ 85.088,40286	R\$ -	100%

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG001	31/05/2024	Número de cadastros enviados ao CIF	91.289,00	Unidade	
PG001	31/05/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por Família	79.763,00	Unidade	
PG001	31/05/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas	222.944,00	Unidade	
PG001	31/05/2024	Número de solicitações de cadastro	177.011,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Campanha Mariana: Total de propostas aceitas	847,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Campanha Mariana: Número de indenizações pagas	836,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização	1.598,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas	264.988,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Dano Água: Número de propostas aceitas	270.372,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Dano Água: Número de pessoas atendidas	320.179,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas	291.488,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Dano Geral: Valor pago acumulado	2.104.725.013,72	Unidade	
PG002	31/05/2024	Dano Água: Valor pago acumulado	305.562.584,98	Unidade	
PG002	31/05/2024	Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização	10.967,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas	10.920,00	Unidade	
PG002	31/05/2024	Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas	110.458,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	292,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	1.477.998,56	R\$	
PG003	31/05/2024	Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	1.348,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	3.827.123,63	R\$	
PG003	31/05/2024	Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	181,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	2.300.148,00	R\$	
PG003	31/05/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak	600,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak	90.000,00	Litros	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG003	31/05/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak	108,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak	4.320,00	Kg	
PG003	31/05/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak	75.000,00	Kg	
PG003	31/05/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak	2.400,00	Toneladas	
PG003	31/05/2024	Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak	6.289,00	m³	
PG003	31/05/2024	Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak	174,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak	65,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak	1.088,00	m³	
PG003	31/05/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios	293,00	Unidade	
PG003	31/05/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios	36.340,00	Litros	
PG004	31/05/2024	Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral	224,00	Unidade	
PG004	31/05/2024	Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor	17,00	Unidade	
PG008	31/05/2024	Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família	8,00	Unidade	
PG008	31/05/2024	Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família	2,00	Unidade	
PG008	31/05/2024	Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado)	0,00	Unidade	
PG009	30/09/2023	Volume de sedimentos removidos no período emergencial (removidos até a finalização do período emergencial _ 08/2018)	959.000,00	m3	
PG009	10/1/2023	Volume de sedimentos removidos do reservatório após obtenção da LOC (removidos ao longo de 2021 a 2022);	505.837,00	m3	
PG009	10/2/2023	Concretagem de reforço do barramento principal da UHE (realizado ao longo do segundo semestre de 2022).	19.600,00	m3	
PG016	31/05/2024	Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	12,00	Unidade	
PG016	31/05/2024	Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	4,00	Unidade	
PG016	31/05/2024	Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização	2,00	Unidade	
PG016	31/05/2024	Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional	1,00	Unidade	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG016	31/05/2024	Número de participantes informais na capacitação de formação profissional	15,00	Unidade	
PG016	31/05/2024	Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER	80,00	Unidade	
PG016	31/05/2024	Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER	22,00	Unidade	
PG016	31/05/2024	Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	3,00	Unidade	
PG021	31/05/2024	Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	14.087,00	Unidade	
PG021	31/05/2024	Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes	31.469,00	Unidade	
PG021	31/05/2024	Valor de auxílio financeiro emergencial pago até o momento	2.853.431.483,83	Unidade	
PG032	31/05/2024	Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19,00	Unidade	ente Grande), A c
PG032	31/05/2024	Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20,00	Unidade	mento e operaçã
PG042	31/05/2024	Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143)	2,00	Unidade	
PG042	31/05/2024	Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143)	1,00	Unidade	
PG042	31/05/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	19,00	Unidade	
PG042	31/05/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	29,95	R\$ MM	
PG042	31/05/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	40,00	Unidade	
PG042	31/05/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	53,97	R\$ MM	
PG042	31/05/2024	Valor Ressarcido (cláusula 143)	654.720,00	R\$	

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG001	31/05/2024	N/A		Não houve progressos neste mês
PG002	31/05/2024	N/A		Até o momento, 110.458 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG002	31/05/2024	N/A		Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,58% % do total das 847 propostas aceitas.
PG003	07/05/2024	Resplendor		Reunião no dia 07/05/2024 com a coordenação regional da FUNAI-MG/ES para tratar sobre critérios de inclusão de famílias Krenak no ASE, implantação do processo concorrencial para contratação de fornecedores para atuação na Terra Indígena Krenak, implantação de cisterna, projeto Ciência Cidadã e projeto piloto de produção de silagem.
PG003	09/05/2024	Resplendor		No dia 09/05/2024 foi cumprido o item 2 da Deliberação CIF 692 com a definição dos critérios para inclusão de famílias Krenak como beneficiárias do acordo emergencial de novembro de 2015.
PG003	08/05/2024	Resplendor		Nos dias 08 e 09/05/2024 foi realizado diálogo com o povo Krenak para consulta e implantação de processo concorrencial para contratação de fornecedores para atuarem na Terra Indígena, implantação de cisternas e sobre o projeto Ciência Cidadã.
PG003	22/05/2024	Tupiniquim-Guarani		No dia 22/05/2024 foi concluída a perfuração do poço na comunidade de Amarelos, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA).
PG003	17/05/2024	Tupiniquim-Guarani		No dia 17/05/2024 foi iniciada a perfuração do 2º poço na comunidade de Nova Esperança, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA).
PG003	14/05/2024	Comboios		No dia 14/05/2024 foi realizada a entrega do Plano de Contingência de Cheias e evidências do cumprimento para CT-IPCT por meio do Ofício FR.2024.1260.
PG003	14/05/2024	Tupiniquim-Guarani		No dia 14/05/2024 foi realizado o envio dos cronogramas com as etapas em andamento e as ações futuras para implantação do sistema de abastecimento de água (SAA) para CT-IPCT por meio do ofício FR.2024.1266.
PG003	21/05/2024	Comboios		No dia 21/05/2024 foi realizada apresentação do projeto sistema de abastecimento de água (SAA) de Córrego do Ouro e aprovação do mesmo pela comunidade, conforme registro em ata.
PG003	22/05/2024	Tupiniquim-Guarani		Reunião no dia 22/05/2024 com a SESAI para tratar ações concluídas, em andamento e próximos passos para implantação do SAA, conforme cronograma enviado à CT-IPCT. Em 14/05/24; Diretrizes governamentais para elaboração e implantação de sistema de abastecimento de água (SAA) ; autorizações necessárias junto aos órgãos e comunidade para implantação do SAA; instrumento jurídico.
PG003	30/05/2024	Comboios		No dia 30/05/2024 foi realizado o alinhamento técnico com associação AITC e lideranças sobre regularização de recibos pendentes e documentação, referentes ao auxílio de subsistência emergencial (ASE).
PG003	30/05/2024	Tupiniquim-Guarani		No dia 30/05/2024 foi realizado o alinhamento técnico com associações AITGUAA, AITG, AITCV, ATUPIAPABRA, AITAA e ATUPAIRA) e lideranças sobre regularização de recibos pendentes e documentação, referentes ao auxílio de subsistência emergencial (ASE).
PG004	18/05/2024	Faiscadores		Entrega do Plano de Trabalho para as comunidades de faiscadores e pescadores tradicionais de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó/Ponte Nova, entre os dias 15 a 18.05.2024
PG004	01/05/2024	Quilombolas		Aprovação com ressalvas do Plano de Trabalho da consultoria HeP, responsável pela execução do PG12 - Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural, do PBAQ
PG004	09/05/2024	Quilombolas		Reunião de Grupo de Trabalho entre representantes das Câmaras Técnicas CT-IPCT e CT-SHQA, e lideranças da Comunidade de Degredo
PG004	10/05/2024	Quilombolas		Reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ em 10.05.2024
PG004	27/05/2024	Quilombolas		Apresentação do projeto conceitual do Complexo do PBAQ de Degredo para a Comunidade de Degredo
PG004	29/05/2024	Quilombolas		Roda de Conversa para entrega dos livros de "Documentação das Referências Culturais do Quilombo do Degredo" e "Livro de Medicina Tradicional do Quilombo do Degredo" pela Comunidade de Degredo para a escola "EMEF Manoel Martins"
PG008	31/05/2024	Bento Rodrigues		Obra Concluída: Finalização de obra do ID 164
PG008	31/05/2024	Bento Rodrigues		Obra Concluída: Finalização de obra do ID 209
PG008	31/05/2024	Paracatu de Baixo		Obra Concluída: Finalização de obra do ID Campo de Futebol
PG009	31/05/2024	- Retomada das obras de drenagens definitivas das estruturas de disposição de sedimentos da Fazenda Floresta; - Monitoramento geral		- Retomadas as Obras de instalação de dispositivos de drenagem das estruturas de disposição do Setor 11; - Monitoramento de rotina sem pontos críticos a destacar.
PG021	31/05/2024	N/A		Exclusão de 02 auxílios
PG021	31/05/2024	N/A		Inclusão de 06 auxílios
PG023	31/05/2024	N/A		Não houve progressos neste mês
PG032	03/05/2024	N/A		No dia 3 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência de conciliação relativa à localidade de Pedra Corrida, foi disponibilizado o projeto conceitual da UTR de Pedra Corrida para a Copasa.
PG032	03/05/2024	N/A		No dia 3 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência de conciliação relativa à localidade de Pedra Corrida, foi disponibilizado o projeto conceitual da UTR de Pedra Corrida para o CIF.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	07/05/2024	N/A		No dia 7 de maio de 2024, a COPASA assinou o Instrumento Particular de definição de Escopo para implantação da UTR de Pedra Corrida.
PG032	09/05/2024	N/A		No dia 9 de maio de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a sessão técnica do Marco A da localidade São Tomé do Rio Doce.
PG032	09/05/2024	N/A		No dia 9 de maio de 2024, o projeto de vedação da estrutura da ETA de São Tomé do Rio Doce foi aprovado pela prefeitura municipal de Tumiritinga, o que foi ratificado pelo ofício 10/2024, emitido pelo município em 23/05/2024.
PG032	22/05/2024	N/A		No dia 22 de maio de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a sessão técnica do Marco A da ETA de Santa Rita, da localidade Sede de Governador Valadares.
PG032	21/05/2024	N/A		No dia 21 de maio de 2024, foi proferida decisão judicial, onde ficam marcadas novas audiências para todas as localidades contempladas no item 01 do eixo 09 que ainda não tiveram audiências até a data de proferimento desta decisão.
PG032	06/05/2024	N/A		No dia 6 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência de conciliação relativa à localidade de Resplendor, foi disponibilizado os documentos técnicos que compõem o projeto básico da Unidade de Armazenamento de Sal para a COPASA.
PG032	06/05/2024	N/A		No dia 6 de maio de 2024, foi disponibilizado os documentos técnicos que compõem o projeto básico da Unidade de Armazenamento de Sal para o CIF.
PG032	07/05/2024	N/A		No dia 7 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou no SAAE Governador Valadares/MG, o Termo de Entrega de Obra e Autorização de Operação Assistida do Distrito de São Vitor.
PG032	08/05/2024	N/A		No dia 08 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem o projeto detalhado do Sistema de Automação dos Poços de Resplendor/MG.
PG032	08/05/2024	N/A		No dia 8 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, o relatório mensal de avanços das melhorias de ETAs emergenciais.
PG032	10/05/2024	N/A		No dia 10 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência de conciliação relativa à localidade de Governador Valadares/MG, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE Governador Valadares e CIF, os documentos que compõem o projeto detalhado da ETA e UTR Santa Rita de Governador Valadares/MG.
PG032	10/05/2024	N/A		No dia 10 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem os projetos complementares das melhorias de ETA de Resplendor/MG.
PG032	14/05/2024	N/A		No dia 14 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa ofício com questionamentos a cerca do sistema de captação e tratamento de água de Alpercata/MG.
PG032	27/05/2024	N/A		No dia 27 de maio de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um ofício junto a Fundação Renova onde aprova o projeto executivo da UTR Columbia.
PG032	23/05/2024	N/A		No dia 23 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou no SAAE Governador Valadares/MG, o Relatório de Status de Projetos, solicitado pelo próprio SAAE.
PG032	17/05/2024	N/A		No dia 17 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem o Estudo de Áreas para Implantação da Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA de Tumiritinga/MG.
PG032	16/05/2024	N/A		No dia 16 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência de conciliação relativa à localidade de Boninsegna/ES, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF, Relatório de Operação Assistida do Sistema de Abastecimento da localidade.
PG032	16/05/2024	N/A		No dia 16 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência de conciliação relativa à localidade de Itueta/MG, foi disponibilizado os documentos técnicos que compõem o projeto básico da ETA e UTR de Itueta para a COPASA.
PG032	21/05/2024	N/A		No dia 21 de maio de 2024 o SAAE - Governador Valadares/MG protocolou um ofício junto a Fundação Renova onde informa sobre a concessão dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário à Águas de Valadares (AEGEA).
PG032	27/05/2024	N/A		No dia 27 de maio de 2024, o SAAE Galiléia/MG, protocolou junto a Fundação Renova ofício onde aprova com ressalvas, o projeto executivo das estruturas de retirada dos conjuntos motobombas..
PG032	03/05/2024	N/A		No dia 3 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, o termo de compromisso de execução de obras.
PG032	07/05/2024	N/A		No dia 7 de maio de 2024, a COPASA aprovou em reunião junto a Fundação Renova os documentos técnicos que compõem o projeto conceitual da UTR de Pedra Corrida.
PG034	31/05/2024	N/A		Conclusão da oficina Projeto Comunidade Conectada pelo NUPDEC.
PG034	23/05/2024	N/A		Ação Transversal- Conclusão do treinamento em mídias sociais - Projeto Defesa Civil Conectada - Nível Avançado.
PG042	31/05/2024	N/A		Não houve progressos neste mês