



FUNDACÃO  
**renova**

**Relatório Mensal de Atividades**

*Grupo 02*

Maio 2024

## **DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

### **PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS**

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/05/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11\_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral".

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projects; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Arelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Projeto Subjtor	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subtítulo de Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Qualificação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	0	PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Programa		O objetivo geral deste programa é regular os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundo III - Candeia, nas áreas impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e	Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	01/01/2016	25/04/2027	Em andamento	R\$ 56.697.783,35	R\$ 45.278.128,80	R\$ 11.419.654,55	80%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1	Estrutura Escolar e Reintegração	Eixo/Tema		Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	01/01/2016	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Berto Rodrigues e Paracatu de Barro)	Projeto/Processo/Atividade	101.102.103.104.117	Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.1	Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Barro e Berto Rodrigues)	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.1.2.8	0 Espaço para instalação das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Barro e Berto Rodrigues) locais, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Mariana				01/01/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.2	Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	103.104		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	08/04/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.2.3	0 Transporte de estudantes disponibilizado, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana				17/09/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.2.4	0 Transporte escolar adiante ao escopo atendido, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana				17/09/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.3	Manutenção da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana.	Subprojeto/Subprocesso	102		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	03/12/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.3.3.10	0 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Mariana executado, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana				03/12/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.4	Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana.	Subprojeto/Subprocesso	101		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	02/07/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.4.6	0 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa, Mariana				05/08/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.4.13	Demonstração das Escolas Impactadas de Mariana (Berto Rodrigues e Paracatu de Barro)	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	02/01/2024	02/07/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.4.13.5	0 Escolas Impactadas de Mariana (Berto Rodrigues e Paracatu de Barro) desmobilizadas, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Mariana				13/06/2024	10/07/2024	A iniciar				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.5	Elaborar o Plano de Transição das Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas em conjunto com a comunidade.	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	16/06/2020	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.5.5	1 Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de Barro, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma de reassentamento, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Mariana				09/07/2021	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.5.6	0 Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de Barro, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma de reassentamento, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Mariana				12/08/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.6	Capacitação de professores para situações de emergência - Mariana	Subprojeto/Subprocesso	117		Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	09/10/2023	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.1.6.7	0 Capacitação de profissionais para situações de emergência, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Mariana				02/09/2024	29/12/2025	A iniciar				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2	Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Oustan Caparema e José de Vasconcelos Lima)	Projeto/Processo/Atividade	101.102.103.104	Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	11/11/2016	28/06/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2.1	Aluguel espaço para escola impactada de Barra Longa - José de Vasconcelos Lima	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	11/11/2016	29/02/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.1.5.4	1 Espaço para escola impactada de Barra Longa - José de Vasconcelos Lima - local, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Barra Longa				11/11/2016	29/02/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2.2	Transporte de alunos e educadores da Escola da Gestora	Subprojeto/Subprocesso	103.104		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	12/04/2021	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.2.2.4	1 Transporte de alunos e profissionais da educação para as escolas temporárias ofertado, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa				30/09/2021	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2.3	Manutenção da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa.	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.3.3.4	1 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Barra Longa executado, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa				17/03/2017	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.2.4	Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa.	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.4.2	1 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Barra Longa, Mariana				02/01/2023	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.2.4.4	1 Plano de Transição elaborado e implementado, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Barra Longa				13/07/2023	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2	Apoio Psicopedagógico	Eixo/Tema		Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas dinamicamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Berto e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Barra Longa, Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	04/11/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	111.112.113.114.115	Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas dinamicamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Berto e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	04/11/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.2	Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana.	Subprojeto/Subprocesso	111		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	30/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.2.8	1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana				02/03/2020	30/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.3	Atendimento Psicopedagógico Institucional em Barra Longa.	Subprojeto/Subprocesso	112.113.114.115		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	02/03/2020	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.3.1.1	1 Profissionais de educação capacitados, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana				02/03/2020	09/07/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.3.1.4	2 Projetos de apoio psicopedagógico implantados isoladamente em Mariana, de um total de 100.	Entrega/Ação			Mariana				11/08/2021	13/09/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.3.3.7	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuído para um total de 50, de um total de 100.	Entrega/Ação			Mariana				14/09/2021	29/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.1.4.6	0 Atendimento psicopedagógico aos pais/mães, de um total subordenado.	Entrega/Ação			Mariana				21/02/2025	09/12/2025	A iniciar				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	112.116	Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas dinamicamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Berto e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.1	Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa.	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.1.6	4 Projetos de apoio psicopedagógico implantados isoladamente em Barra Longa, de um total de 100.	Entrega/Ação			Barra Longa				11/08/2021	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.1.7	1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação			Barra Longa				01/08/2019	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.2	Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa.	Subprojeto/Subprocesso	112.116		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Mariana	01/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.2.1.6	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuído para um total de 50, de um total de 100.	Entrega/Ação			Barra Longa				14/09/2021	31/12/2025	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Previsto/Justor	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subtítulo de Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3	Apoio Pedagógico	Eixo/Tema		Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e recreio de fôr.	Barra Longa,Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	28/09/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	108;110	Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e recreio de fôr.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	28/09/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.2	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	25/05/2017	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.2.2		Entrega/Ação			Mariana				05/10/2021	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.3	Execução - Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - OFO2	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	14/06/2021	22/11/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.3.1		Entrega/Ação			Mariana				15/03/2022	22/11/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.4	Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - (UPMG/UFOP PG33)	Subprojeto/Subprocesso	108;110		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	18/04/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.4.2.2.5	O Escolas com apoio pedagógico, de um total subdimensionado	Entrega/Ação			Mariana				22/04/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.4.2.2.6	O Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico em Mariana realizada, de um total subdimensionado	Entrega/Ação			Mariana				08/05/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	109;110	Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e recreio de fôr.	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	23/03/2017	01/04/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2.1	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	110		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	23/03/2017	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.1.3		Entrega/Ação			Barra Longa				23/09/2019	04/03/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2.2	Implementação - (UPMG/UFOP PG33)	Subprojeto/Subprocesso	109;110		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	05/10/2021	01/04/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.2.3	O Escolas com apoio pedagógico, de um total subdimensionado	Entrega/Ação			Barra Longa				05/10/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.2.4	O Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico em Barra Longa realizada, de um total subdimensionado	Entrega/Ação			Barra Longa				12/07/2024	01/04/2026	A iniciar				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3	Projeto arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa	Eixo/Tema		Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Barra Longa,Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	25/07/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1	Projeto arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	105;106;107	Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	25/07/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.3	Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	10/01/2018	28/02/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.3.4		Entrega/Ação			Mariana				10/01/2018	28/02/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.4	Atividades de Integração escolar em Mariana (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	26/02/2019	04/03/2019	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.5	Execução de arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.5.6		Entrega/Ação			Mariana				21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.6	Execução (2023-2026)	Subprojeto/Subprocesso	105;106;107		Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana	02/01/2023	30/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.7		Entrega/Ação			Mariana				02/01/2023	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.8		Entrega/Ação			Mariana				10/01/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.9		Entrega/Ação			Mariana				10/01/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2	Projeto arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	105;106;107	Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	26/01/2018	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2.1	Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	26/01/2018	24/01/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.1.3		Entrega/Ação			Barra Longa				26/01/2018	24/01/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2.2	Execução de arte, cultura, socialidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	105;106;107		Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa	21/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.5		Entrega/Ação			Barra Longa				21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.7.4		Entrega/Ação			Barra Longa				02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.7.5		Entrega/Ação			Barra Longa				02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.7.6		Entrega/Ação			Barra Longa				02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parcialmente Judicializado	0	PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística	Programa		Garantir, em parceria com a comunidade e o Poder Público, a pesquisa, a restauração, a preservação, o fortalecimento e a realização do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de acessibilidade, reatir	Barra Longa,Mariana,Porte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Barra Longa,Mariana,Porte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	10/12/2015	A definir	Em andamento	R\$ 193.547.066,52	R\$ 82.507.044,53	R\$ 111.040.021,99	43%
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.1	Ações emergenciais	Eixo/Tema		Resgatar e realizar medidas emergenciais dos bens imóveis, móveis e intangíveis. Monitoramento das ações no eixo material	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Piscatu de Baux, Gesteira			10/12/2015	13/12/2016	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.2	Patrimônio Material	Eixo/Tema			Barra Longa,Mariana				25/10/2016	30/12/2026	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atribuído a Projeto/Atividade	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Restauração/Requalificação das capelas antigas e suas respectivas bens móveis e integrados - Etapa 9: Restaurar de Bens culturais de natureza material	Projeto/Processo/Atividade	102; 103	Requalificar/Ativar restaurar as Capelas de Nossa Senhora das Mercês, de São Bento(Bento Rodrigues), Santo Antônio (Paracatu de Baixo) e de Nossa Senhora da Conceição (Gesterira) e suas respectivas bens móveis e integrados, salvaguardando todo conjunto na RA	Barra Longa,Mariana		Mariana e Barra Longa	25/10/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	01/12/2016	22/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.2	Engenharia/Gerenciamento	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	10/01/2022	19/12/2022	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.3	Manutenção e preservação das capelas	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	01/02/2017	31/12/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.4	Fiscalização das obras de restauro das capelas.	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	22/01/2024	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.5	Capela de Santo Antônio	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Paracatu de Baixo	Mariana	13/12/2019	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.5.5.1.5	0 Capela de Santo Antônio restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	16/12/2026	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.6	Capela Nossa Senhora das Mercês	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Bento Rodrigues	Mariana	27/08/2019	23/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.6.4.1.6	0 Capela Nossa Senhora das Mercês restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	17/12/2026	23/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.7	Capela / Ruína de São Bento	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Bento Rodrigues	Mariana	23/01/2018	22/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.7.4.5	0 Ruínas de São Bento requalificadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Entrega/Ação						06/10/2026	22/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.8	Capela Nossa Senhora da Conceição	Subprojeto/Subprocesso	103		Barra Longa	Gesterira	Barra Longa	10/02/2020	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.8.2.4	0 Capela Nossa Senhora da Conceição restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4.	Entrega/Ação						16/12/2026	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.10	Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Etapa 9: Restaurar de Bens culturais de natureza material	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesterira	Barra Longa,Mariana	25/10/2016	11/02/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.10.2.1.4.2.2	524 Imóveis e bens móveis e integrados das capelas sob guarda da Reserva Técnica restaurados - de total 771	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesterira	Barra Longa,Mariana	13/05/2019	23/12/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parcialmente Judicializado	4.2.2	Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	101	Restaurar/ requalificar as doze edificações - 5 tombadas e 7 inventariadas - impactada pelas obras de reparação.	Barra Longa		Barra Longa	09/08/2017	A definir	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	09/08/2017	22/09/2017	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.2	Projetos e Aprovações	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	06/06/2018	24/01/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.4	Manutenção dos imóveis de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	22/09/2017	30/04/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.5	Facilitação das obras de restauro dos imóveis de Barra Longa.	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	09/09/2024	28/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.6	Execução de Estratégias para Qualidade da Obra	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	09/09/2022	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.7	Execução (Estratégias para Área de Fundamentação, Obras)	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa		Barra Longa	02/02/2018	A definir	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.9	Finalização	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa		Barra Longa	27/11/2026	28/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.9.1	0 Bens imóveis, presentes na definição do PG12 no município de Barra Longa (12 imóveis restaurados / requalificados, de total 12	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana		Barra Longa,Mariana	27/11/2026	28/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3	Patrimônio Imaterial	Eixo/Tema		Monitoramento das ações no eixo imaterial	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/03/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Bento Rodrigues	Projeto/Processo/Atividade	107	Idealizar e projetar um memorial que remeta a história da comunidade de Bento Rodrigues até o compromisso da barragem de Fundão, e que sirva como aliado para os renasceres da Capela de São Bento. Realizar pequenos memoriais em outras comunidades anexas	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede da Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/07/2018	22/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	02/07/2018	30/07/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.3	Educação	Subprojeto/Subprocesso	107		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	30/04/2021	22/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.3.1.2.5	0 Centros de memória entregues, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	26/10/2022	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.3.1.2.6	23 Registro de memórias finalizados, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação						26/10/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.3.1.4.8	0 Memória de Bento Rodrigues implementado, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação						22/11/2024	22/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Educação Patrimonial	Projeto/Processo/Atividade	108	Fomentar ações socioeducativas em prol do reconhecimento, valorização, preservação e desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico, cultural e artístico.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	15/11/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.1	Realizar educação patrimonial	Subprojeto/Subprocesso	108		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	15/11/2017	03/04/2018	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.2	Oficinas de Diagnóstico de Referências Culturais	Subprojeto/Subprocesso	108		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	31/08/2018	16/08/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.3	Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de monitorio	Subprojeto/Subprocesso	108		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	19/07/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.3.1.1	49 Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial realizadas - de total 51	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	14/10/2021	30/06/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3	Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das referências culturais	Projeto/Processo/Atividade	109	Fortalecer as instituições e os circuitos comunitários por meio de ações de valorização da cultura, esporte e lazer locais, para que as comunidades atuem de forma ativa no processo de preservação das referências culturais de seus territórios.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3.1	Apoio emergencial a manifestações culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/05/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3.2	Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de	Subprojeto/Subprocesso	109		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3.2.8	209 Ações de sociabilidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais realizadas - de total 291	Entrega/Ação						30/05/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguardas Referências Culturais (materiais e imateriais) final em 2025	Projeto/Processo/Atividade	104	Desenvolver junto às comunidades Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana; Barroto, Gesterira e a Sede de Barra Longa, Santana do Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobredo, Viana	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	10/05/2017	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.1	Diagnóstico de referências culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	10/05/2017	28/11/2018	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.1.3.14	2 Levantamento e inventário dos bens de natureza imaterial e material legitimados pelas comunidades impactadas pelo rompimento da barragem, de um total 2	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	01/10/2019	29/10/2019	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.3	132 Referências culturais impactadas restauradas - de total 323	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	18/02/2021	30/12/2025	Em andamento				



PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Diretrizes	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instituição de Referência Atrelada a Projeto/Atividade	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima (Evolução)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.4	Implementação do Plano de Salvaguarda do Diagnóstico de Referência Cultural	Subprojeto/Subprocesso	104		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		09/12/2019	30/06/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.4	Patrimônio Arqueológico	Eixo/Tema		Monitoramento das ações no eixo arqueológico.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			13/04/2016	30/06/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Projeto/Processo/Atividade	105; 106	Desenvolver junto às comunidades da Barra Rodrigues, Paróquia de Barro e da Cima, Camargos, Petral, Ponte do Gama, Borda e Campina, em Mariana; Barreto, Gontijo e a Seta de Barra Longa; Santana do Deserto, Matuburu e a Seta de Rio Doce; Nova Siderópolis.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		13/04/2016	30/06/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1.1	Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso	105		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		13/04/2016	30/04/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.4.1.1.3.2.6	1 Plano de gestão dos sítios arqueológicos implementados, do total 100	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			01/04/2021	30/04/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1.2	Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso	106		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			06/07/2022	30/06/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.4.1.2.1.5.2	0 Indicadores de pesquisa arqueológica realizadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100	Entrega/Ação						04/07/2025	30/06/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.4.1.2.1.5.4	0 Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica realizados, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100	Entrega/Ação						04/07/2025	30/06/2026	A iniciar				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Parcialmente Judicializado	0	PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Programa		Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico das áreas definidas.	Aimoré;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Itacaré;Itaipava;Lafaiete;Linhares;Marília;Mariana;Parqueópolis;Ponte d'Água;Santana do Paraíso;São José do Gabriel;São Paulo;Santana;Timbóes;Tombador	Aimoré;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Itacaré;Itaipava;Lafaiete;Linhares;Marília;Mariana;Parqueópolis;Ponte d'Água;Santana do Paraíso;São José do Gabriel;São Paulo;Santana;Timbóes;Tombador	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	01/07/2016	A definir	Em andamento	R\$ 158.495.012,42	R\$ 72.261.642,04	R\$ 86.233.370,38	46%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1	Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação do Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Eixo/Tema		Levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC.	Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	25/10/2016	09/12/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1	Processo Diagnóstico e Avaliação de Impacto de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (TTAC)	Projeto/Processo/Atividade		Em cumprimento às cláusulas 101 e 102 do Termo de Tomação e Ajustamento de Conduta (TTAC), realizar o levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica	Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	25/10/2016	31/05/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.1	Realizar Diagnóstico do Impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 municípios)	Subprojeto/Subprocesso			Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	25/10/2016	31/05/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3	Diagnósticos novos áreas de Abrangência	Projeto/Processo/Atividade		Em cumprimento às cláusulas 101 e 102 do Termo de Tomação e Ajustamento de Conduta (TTAC), realizar o levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica	Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	09/02/2018	19/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3.1	Região 5 (Serra/Interno/São Mateus/Conceição da Barra/Fundão/Linhares)	Subprojeto/Subprocesso			Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	09/02/2018	25/04/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3.2	Ponte Nova e Socotama	Subprojeto/Subprocesso			Ponte Nova	Ponte Nova	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	01/11/2018	31/05/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3.3	Aperfeiçoamento dos Diagnósticos junto à comunidade	Subprojeto/Subprocesso			Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Aracaju;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	16/07/2019	19/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.3.3.1	1 Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo das novas áreas de abrangência socioeconômica do TTAC, de um total sistematizado	Entrega/Ação						16/07/2019	04/12/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2	Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico	Eixo/Tema		Foco na revitalização do turismo, com atração de investimentos e geração de renda. Transversalizando a sustentabilidade nas ações dos programas da Fundação Roraima. Promover e regular de locais afetivos, vínculos sociais e manifestações culturais.	Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marília	Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marília	Prefeitura Municipal de Mariana, Marília, Governador Valadares, Timbóes, Lafaiete e Linhares. Empresas do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	04/10/2016	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Fomento Emergencial (2017, 2018 e 2019)	Projeto/Processo/Atividade		Fortalecer o sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional de Turismo. Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados, contribuindo para a geração de renda.	Linhares;Mariana	Linhares;Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, Marília, Governador Valadares, Timbóes, Lafaiete e Linhares. Empresas do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	04/10/2016	27/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.1	Fomento Cultura Esporte Emergencial	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.2	Natal Luz Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	06/01/2020	31/01/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.3	Revellon Foz do Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.4	Apoio à Eventos de Cultura e Esporte	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	04/11/2020	01/12/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.5	Eventos Turísticos	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.6	Projeto Verão Povoação	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	19/09/2019	16/10/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.7	Projeto Especial Foz	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.8	Projeto Especial Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.9	Encontro Internacional do Pálpago 2017	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	06/05/2019	19/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.10	Feira ao Arê Nacional Caboclo Bernardo 2017	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	16/06/2017	27/10/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.11	Circuito Nacional de Surf	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	16/06/2017	21/03/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.12	XII Festa do Robalo 2017 - Povoação	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	03/07/2019	13/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.13	Encontro Cultural de Povoação 2019	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	09/08/2019	01/07/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.14	Mica Fubica Regência 2018	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	16/06/2017	04/10/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.15	Anais de todos Povoação 2018	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	25/04/2018	13/08/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.16	Campeonato de Body Board de Povoação 2019	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	03/07/2019	13/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.17	Festa da Marujada 2019 - Povoação	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	11/04/2019	07/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.18	Projeto Verão Regência	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios das colônias turísticas e/ou municípios interessados.	19/09/2019	26/09/2019	Concluído				

PG		Câmara	Realidade	Iniciativa	Nível de	ID Nível	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Índice de	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início	Termino	Status	Orçamento planejado	Orçamento	Orçamento restante -	Percentual
		Técnica	Documental	para o	Jurisdição	Hierárquico			Definição					realizado	realizado	Atividade		realizado	Orçamento planejado -	Realizado
			de	escape					Atualizado					ou	ou	(Avançada)			Orçamento realizado	Orçamento
			de	utilizado					a					previsto	previsto					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.1.19	Fincada e Demarcação do Mastro - Região	Subprojeto/Subprocesso		Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	19/08/2019	27/09/2019	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.1.20	Instituir 2017	Subprojeto/Subprocesso		Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	27/09/2017	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.1.21	Instituir 2018	Subprojeto/Subprocesso		Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	25/06/2018	05/11/2018	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.1.22	Instituir 2019	Subprojeto/Subprocesso		Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	09/05/2019	16/08/2019	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.1.23	Comunicação Programa 13	Subprojeto/Subprocesso		Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2016	04/10/2016	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.1.24	Atividades Diversas	Subprojeto/Subprocesso		Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	23/06/2017	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.1.25	24 Apoio eventos em Mariana e Foz do Rio Doce, de um total subordenado	Entrega/Ação				Prefeituras Municipais de Mariana, Marília, Governador Valadares, Timóteo, Espingola e Linhares	16/06/2017	26/08/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.2	Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo	Projeto/Processo/Atividade 101		Mariana,Marília	Mariana,Marília	Prefeituras Municipais de Mariana, Marília, Governador Valadares, Timóteo, Espingola e Linhares	16/01/2020	22/12/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.2.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso 101		Mariana,Marília	Mariana,Marília	Prefeituras Municipais de Mariana, Marília, Governador Valadares, Timóteo, Espingola e Linhares	08/04/2021	22/12/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.2.2.2	100 Consultoria técnica para elaboração e/ou revisão do plano de Turismo municipal, de um total 100	Entrega/Ação		Mariana,Marília	Mariana,Marília		01/06/2021	30/11/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.3	Processo de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico	Projeto/Processo/Atividade 105		Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	01/10/2020	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.3.4	Contribuição e fortalecimento dos arranjos produtivos locais	Subprojeto/Subprocesso		Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília		01/10/2020	26/12/2023	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.3.5	Missões e formações	Subprojeto/Subprocesso 105		Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	10/05/2021	18/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.3.5.2.2.10	1 Missões empreendedoras, contribuindo para um total de 6	Entrega/Ação					01/12/2022	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.3.5.2.2.11	5 Formações para empreendedores ligados ao turismo, contribuindo para um total de 6	Entrega/Ação					01/12/2022	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.4	Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico - Polo Mariana, Rio Negro Rio Doce e Polo Foz	Projeto/Processo/Atividade 106		Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília	Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2016	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.4.1	Ação do Período Emergencial	Subprojeto/Subprocesso		Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília	Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília		04/10/2016	07/09/2018	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.4.2	Ação interna de divulgação dos pólos turísticos (R0)	Subprojeto/Subprocesso		Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília		03/08/2020	31/12/2020	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.4.2.2	Vídeo promocional de Mariana	Subprojeto/Subprocesso		Mariana	Mariana	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	05/10/2020	31/12/2020	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.4.3	Plano de Promoção do Destino Turístico	Subprojeto/Subprocesso 106/106.1		Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	28/05/2021	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.4.3.4.1	4 Promoções dos destinos como produtos turísticos comercializáveis, de um total subordenado	Entrega/Ação				Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	23/10/2023	21/02/2024	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.4.3.4.2	1 Fomento às Missões Institucionais, do 106.1	Entrega/Ação				Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	18/12/2023	14/10/2024	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.5	Projeto Incremento de Infraestrutura para o turismo	Projeto/Processo/Atividade		Mariana	Mariana	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	01/12/2021	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.5.1	Reparação e Revitalização da Estrada Real	Subprojeto/Subprocesso		Mariana	Mariana	Instituto Estrada Real, Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Mariana	01/12/2021	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.5.1.1	0 Construção de novo trecho da Estrada Real do Novo Bemto, de um total subordenado	Entrega/Ação					01/12/2023	04/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.2.5.1.4	0 Promoção da Estrada Real com a nova rota turística, de um total subordenado	Entrega/Ação					05/11/2025	19/11/2025	A iniciar					
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05	Sem	Jurisdição	4.3	Eixo 3 - Promoção da Qualidade de Vida	Eixo/Tema		Atividade de promoção da qualidade de vida e bem-estar da população. Valorização das diversidades de esporte e lazer como mecanismos de bem-estar coletivo.	Almondi,Baino Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Catalina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipojuca,Itapetinga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Periquito,Piranga,Poço das Antas,São João del-Rei,São									

[illegible]

PG		Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Previsto Subjet	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subtítulo de Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	2025 Fundação Rannova (Atualização)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.1.2.3	1 Assistência Social e Médica, de um total 1	Entrega/Ação			Aimoré;Alpercatu;Araucuz;Barra Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fermidas Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapiranga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periz;NA Ubu;Pingo-D'Água;Real;Socres;Replendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tombópolis			02/03/2016	30/08/2016	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.1.3	Preparação para novas ações de Emergência por território	Subprojeto/Subprocesso					População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		15/04/2019	31/12/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.1.3.1	1 Plano Básico para contingência de situações de emergência em decorrência do rompimento, de um total 1	Entrega/Ação							15/04/2019	30/04/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.1.3.2	1 Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde disponíveis por território, de um total 1	Entrega/Ação							02/05/2019	27/06/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.1.3.3	1 Capacitação das Equipes de Território com recursos humanos, de um total 1	Entrega/Ação							04/11/2019	31/12/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Decisão Judicial de 31/01/23 e 19/04/23 determino a execução dos estudos pelo CF e institui perito da ASCOM. Deliberações 407, 504, 524, 538 e 656.	Totalmente Judicializado	4.2	Subprojeto 1: Estudos Epidemiológico e Toxicológico das áreas atingidas	Projeto/Processo/Atividade 102		Fornecimento de evidência científica necessária para identificar impactos decorrentes do rompimento da barragem e planejamento das respectivas ações.	Aimoré;Alpercatu;Araucuz;Barra Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fermidas Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapiranga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periz;NA Ubu;Pingo-D'Água;Real;Socres;Replendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tombópolis	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		05/02/2018	A definir	Pendentes				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.1	Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ASDH)	Subprojeto/Subprocesso 102			Aimoré;Alpercatu;Araucuz;Barra Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fermidas Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapiranga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periz;NA Ubu;Pingo-D'Água;Real;Socres;Replendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tombópolis	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		05/02/2018	A definir	Pendentes				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.7	4 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - Andaraí), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 16	Entrega/Ação			Barra Longa;Linhares;Mariana				19/02/2019	17/04/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.8	2 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - ES (Linhares - Andaraí), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 16	Entrega/Ação			Barra Longa;Linhares;Mariana				22/04/2019	20/05/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.11	1 Relatório de Consolidação dos Resultados das Avaliações de Risco à Saúde Humana contratado pela Fundação Rannova para a região de Mariana e Barra Longa (Tombópolis), de um total 1	Entrega/Ação			Barra Longa;Mariana				01/03/2019	31/05/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.12	1 Relatório Técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia Proprieta da Saúde de Mariana - MG (Newfield), de um total 1	Entrega/Ação			Mariana				16/06/2019	08/11/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.2.1.2.3.1	0 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à saúde humana (ASDH), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação							10/01/2025	A definir	Pendentes			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.2	Estudos Epidemiológicos e Toxicológico	Subprojeto/Subprocesso 102			Aimoré;Alpercatu;Araucuz;Barra Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fermidas Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapiranga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periz;NA Ubu;Pingo-D'Água;Real;Socres;Replendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tombópolis	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		01/03/2019	A definir	Pendentes				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.2.2.2.1.1	0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação							10/01/2025	A definir	Pendentes			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Parcialmente Judicializado	4.3	Subprojeto 2: Apoio e Fortalecimento do SUS	Projeto/Processo/Atividade 101		Apoio ao desenvolvimento de ações de planejamento, atenção, promoção, gestão e educação, e capacidade de resposta das Redes Locais de Saúde, por meio de ações institucionais e operacionais	Aimoré;Alpercatu;Araucuz;Barra Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fermidas Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapiranga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periz;NA Ubu;Pingo-D'Água;Real;Socres;Replendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tombópolis	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		05/05/2017	A definir	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.3.1	Equipes Dedicadas de Território	Subprojeto/Subprocesso			Aimoré;Alpercatu;Araucuz;Barra Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fermidas Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapiranga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periz;NA Ubu;Pingo-D'Água;Real;Socres;Replendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tombópolis	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		02/04/2019	12/08/2020	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.1.2.2.1	1 Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios (82) sobre execução das medidas mitigatórias por parte das equipes dedicadas de territórios, de um total 1	Entrega/Ação							20/05/2020	12/08/2020	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	4.3.2	Capacitação dos profissionais do SUS	Subprojeto/Subprocesso			Aimoré;Alpercatu;Araucuz;Barra Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fermidas Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapiranga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periz;NA Ubu;Pingo-D'Água;Real;Socres;Replendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tombópolis	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		25/05/2020	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.2.3.1.3	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas voltados à emergência e desastres, de um total 12	Entrega/Ação							29/06/2021	16/09/2022	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Suspensão dos repasses de verba em 2023, devido à irregularização de prestação de contas pelo município. Saldo disponível em conta judicial.	Totalmente Judicializado	4.3.3	Plano de Reparação em Saúde de Mariana	Subprojeto/Subprocesso 101			Mariana	NA	População atingida do município de Mariana		05/05/2017	A definir	Em andamento			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.2.1.2.64	6 Repasses de verba para suplementação de RH (34 profissionais), contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33	Entrega/Ação			Mariana				31/05/2019	31/01/2028	Em andamento			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.2.5	1 Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Infância-Juvenil (CAPSIJ), de um total 1	Entrega/Ação			Mariana				24/09/2019	19/05/2020	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.3.3	8 Melhorias de ponto de Atendimento Primário à Saúde na localidade de Ponte do Forno, de um total 8	Entrega/Ação			Mariana				27/05/2019	15/07/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.4.3	61 Locação de 1 imóvel para funcionamento do CONDETER, sendo um processo em andamento por 107	Entrega/Ação			Mariana				06/05/2019	31/03/2028	Em andamento			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.5.2.4	57 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de Mariana, sendo um processo que se repete por 103	Entrega/Ação			Mariana				09/09/2019	31/03/2028	Em andamento			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.6.1.1	1 Aquisição de mobiliário/equipamentos para CONDETER, de um total 1	Entrega/Ação			Mariana				19/07/2019	19/07/2019	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.7.7	1 Fornecimento de materiais e materiais médicos (não contemplados na Reparação Municipal de Medicamentos - REMPLUM), de um total andamento	Entrega/Ação			Mariana				01/12/2023	31/03/2028	Em andamento			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.3.2.9.3.4	8 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 8	Entrega/Ação			Mariana				09/11/2021	01/12/2023	Concluído			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Dilação de prazo e alteração do escopo do acordo judicial solicitado pelo município até a finalização dos recursos financeiros homologados no Acordo.	Totalmente Judicializado	4.3.4	Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso 101			Barra Longa	NA	População atingida do município de Barra Longa		05/05/2017	A definir	Em andamento			
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.1.2.2.3	7 Repasses de verba para suplementação de RH, contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33	Entrega/Ação			Barra Longa				04/01/2021	10/02/2023	Concluído			

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Projeto Subjeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subtítulo de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Rampa (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.2.1	46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 46	Entrega/Ação			Barra Longa			03/06/2019	30/06/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.3.3	2 Repasses de verba para complementação de exames e consultas especializadas para CISEMAM, contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33	Entrega/Ação			Barra Longa			01/10/2020	29/10/2021	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.4.3	2 Repasses de verba para assistência farmacêutica, contribuindo para um realizado de 12, de um total de 33	Entrega/Ação			Barra Longa			01/10/2020	29/10/2021	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.5.3	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 33	Entrega/Ação			Barra Longa			29/06/2021	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.4.2.2.7.1	0 Repasse único referente à Dilação de Prato (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental), contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33	Entrega/Ação		Repasse único referente à Dilação de Prato (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental)	Barra Longa			03/06/2024	28/06/2024	A iniciar				
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	A FR protocolou embargos de declaração contra a Deliberação S69, que aprova o fluxo de reconhecimento e avaliação dos planos de ação em saúde municipais. Os planos foram encaminhados para a realização dos estudos, em consonância com o TTAC.	Parcialmente Judicializado	4.3.5	Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos	Subprojeto/Subprocesso			Almonde, Alpercatá, Aracruz, Baites Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipatinga, Itatuba, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naque, Periquito, Píngolo, Rio do Espírito Santo, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferres, São Paulo, Sobralia, Timóteo, Timorlandia	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC	16/08/2019	A definir	Paralelizado					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4.3.5.1.2	0 Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos, de um total 40	Entrega/Ação			Almonde, Alpercatá, Aracruz, Baites Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipatinga, Itatuba, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naque, Periquito, Píngolo, Rio do Espírito Santo, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferres, São Paulo, Sobralia, Timóteo, Timorlandia			03/08/2026	A definir	Paralelizado				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	0	PG015 - Promoção à Inovação	Programa		Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à inovação	Almonde, Aracruz, Barra Guandu, Belo Oriente, Caratinga, Colatina, Conceição da Barra, Fundação Governador Valadares, Ipatinga, Itatuba, Linhares, Marilândia, Marilândia, Naque, Periquito, Resplendor, São José do Goiabal, São Mateus, Santa Cruz, Timóteo, Timorlandia	Almonde, Aracruz, Barra Guandu, Belo Oriente, Caratinga, Colatina, Conceição da Barra, Fundação Governador Valadares, Ipatinga, Itatuba, Linhares, Marilândia, Marilândia, Naque, Periquito, Resplendor, São José do Goiabal, São Mateus, Santa Cruz, Timóteo, Timorlandia	Municípios da área de abrangência Sócio Econômica	02/11/2016	30/12/2025	Em andamento	R\$ 46.049.446,45	R\$ 22.595.268,89	R\$ 23.454.177,56	49%
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4	Execução	Eixo/Tema		Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à inovação				04/01/2017	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1	Ambientes de Negócios	Eixo/Tema		Desenvolver ações e projetos com o intuito de colaborar para o desenvolvimento de empreendedores e inovação que apoie a criação e o desenvolvimento sustentável e				30/07/2018	30/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Lançamento de Matriz Tecnológica	Projeto/Processo/Atividade			Ouro Preto, Viçosa	Ouro Preto, Viçosa	Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV)	30/07/2018	30/10/2018	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.1.3	Execução do Projeto	Subprojeto/Subprocesso			Ouro Preto, Viçosa	Ouro Preto, Viçosa	Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV)	13/09/2018	10/10/2018	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.1.4.2	2 Relatório de Mapeamento da Matriz Tecnológica, de um total 2	Entrega/Ação						13/09/2018	10/10/2018	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2	Projeto Hub de Inovação	Projeto/Processo/Atividade	101,102,104	Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estimular a	Governador Valadares, Ipatinga, Linhares, Mariana	Governador Valadares, Ipatinga, Linhares, Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	13/01/2020	26/06/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.2	Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs	Subprojeto/Subprocesso	101,102,104		Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	10/06/2020	30/09/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.2.4.4.10	1 Relatório de final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1	Entrega/Ação						29/04/2022	30/06/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.3	Projeto Hub de Inovação - Relato Complementar - Mariana Labs	Subprojeto/Subprocesso	101,102,104		Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	01/02/2022	31/03/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.3.3.10	1 Relatório de final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1	Entrega/Ação						21/12/2022	12/01/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.4	Projeto de Suporte de Hub na Casa do Empreendedor (mobília, infraestrutura, equipamentos)	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/03/2021	08/12/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.4.5	1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na Casa do Empreendedor, de um total 1	Entrega/Ação						10/11/2022	08/12/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.6	Hub de Inovação - GV	Subprojeto/Subprocesso	101,102,104		Governador Valadares	Governador Valadares	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/06/2021	26/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.6.2.16	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						28/09/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.6.2.17	3 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 15	Entrega/Ação						28/09/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.7	Execução do Hub - Linhares	Subprojeto/Subprocesso	101,102,104		Linhares	Linhares	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	17/11/2021	26/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.7.2.16	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						09/11/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.8	Execução do Projeto Hub - Ipatinga	Subprojeto/Subprocesso	101,102,104		Ipatinga	Ipatinga	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/12/2021	26/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.8.2.17	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						14/03/2023	18/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.8.2.18	3 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 15	Entrega/Ação						14/03/2023	18/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.9	Hub de Inovação - Mariana	Subprojeto/Subprocesso	101,102,104		Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	20/03/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.9.2.14	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						28/06/2023	20/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.9.2.15	1 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, de um total 1	Entrega/Ação						28/06/2023	20/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.10	Projeto Impulso Rio Doce - Transformação Digital	Projeto/Processo/Atividade	104	Visa apoiar financiar ações de fomento ao desenvolvimento de um ecossistema de	Almonde, Alpercatá, Aracruz, Baites Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipatinga, Itatuba, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naque, Periquito, Píngolo, Rio do Espírito Santo, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferres, São Paulo, Sobralia, Timóteo, Timorlandia	Almonde, Alpercatá, Aracruz, Baites Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipatinga, Itatuba, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naque, Periquito, Píngolo, Rio do Espírito Santo, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferres, São Paulo, Sobralia, Timóteo, Timorlandia	Empreendedores da área de abrangência socioeconômica	09/01/2023	11/06/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.10.4	Execução Impulso Rio Doce - Transformação Digital	Subprojeto/Subprocesso	104		Almonde, Alpercatá, Aracruz, Baites Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipatinga, Itatuba, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naque, Periquito, Píngolo, Rio do Espírito Santo, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferres, São Paulo, Sobralia, Timóteo, Timorlandia	Almonde, Alpercatá, Aracruz, Baites Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipatinga, Itatuba, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naque, Periquito, Píngolo, Rio do Espírito Santo, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferres, São Paulo, Sobralia, Timóteo, Timorlandia	Empreendedores da área de abrangência socioeconômica	04/03/2024	11/06/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.10.4.11	0 Relatório Final da Capacitação e orientação de empreendedores para implantação de tecnologias digitais e digitalização de processos em seus negócios, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 15	Entrega/Ação						15/01/2025	11/06/2025	A iniciar				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3	Projeto Empreenda Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	102	Este projeto é voltado à transformação digital dos negócios, processo ativ	Governador Valadares, Linhares, Mariana	Governador Valadares, Linhares, Mariana	• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras, etc.	28/09/2020	30/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.3	Projeto Rio Doce Digital	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares, Linhares, Mariana	Governador Valadares, Linhares, Mariana	Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto	28/05/2021	28/08/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.3.6.18	3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em formação de transformação Digital, de um total 3	Entrega/Ação						21/11/2022	28/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.4	Projeto Include	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares, Linhares, Mariana	Governador Valadares, Linhares, Mariana	Jovens, entre 12 e 20 anos idade	18/06/2021	30/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.4.4.11	3 Laboratórios de robótica, de um total 3	Entrega/Ação						07/08/2023	16/10/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.4.4.12	0 Códice formativo para jovens na temática de robótica, matemática e medicina, de um total 1	Entrega/Ação						07/08/2023	02/04/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.5	Empreendedorismo Universitário - Campus Tech	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares, Linhares	Governador Valadares, Linhares	Jovens universitários	26/04/2021	23/08/2023	Concluído				

PG	Grupo	Câmara	Modalidade	Assessoria seco e especo utilizado	Nível de Justificação	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Iniciativa ou Definição Atividade a Projeto/Subp	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no previsto	Término realizado no previsto	Estado Produção Resumo (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento planejado	Orçamento realizado
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.5.5.15	3 Relatórios de Finalização do Projeto de capacitação de Jovens em Metodologias para realização de ações de empreendedorismo e inovação, de um total de 3.	Entrega/Ação						22/12/2021	01/06/2023	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.6	Jornada do Empreendedor - Rabais	Subprojeto/Subprocesso		Linhares		Linhares	Jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto	06/09/2021	05/06/2024	Em andamento						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.6.4.7	1 Relatório da Conclusão da capacitação de jovens em habilidades complementares à ofertadas no Ensino Médio, com foco no empreendedorismo e inovação social, de um total de 1.	Entrega/Ação						11/08/2023	08/04/2024	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.3.7	Capacitação de Gestores Públicos para Inovação	Subprojeto/Subprocesso		Linhares		Linhares	Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação;	26/04/2021	31/05/2024	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.7.2.2.10	2 Relatórios da conclusão da capacitação de Gestores Públicos de todo território atendida na temática de inovação, de um total de 2.	Entrega/Ação						24/18/2023	31/05/2024	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2	Inovação para a Reparação	Elas/Tema		Propiciar à Fundação Renova e a seus stakeholders (interos e externos) um est.			04/01/2017	31/07/2025	Em andamento							
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.2	Projeto Chamada 06/2018 (FAPENQ/FAPES/RENOVA)	Projeto/Processo/Atividade	101-102-103	1) Apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para novos	Amonite,Aracruz,Barras Guandu,Belo Oriente,Caratinga,Catutina,Conceição da Barra,Fundo,Governador Valadares,Iguapeira,Itaeta,Linhares,Mantidolândia,Marília,Naque,Periquito,Resplendor,São João do Rio Preto,São Mateus,Serra,Sociedade,Timbó	Amonite,Aracruz,Barras Guandu,Belo Oriente,Caratinga,Catutina,Conceição da Barra,Fundo,Governador Valadares,Iguapeira,Itaeta,Linhares,Mantidolândia,Marília,Naque,Periquito,Resplendor,São João do Rio Preto,São Mateus,Serra,Sociedade,Timbó	Pesquisadores/Universitários das universidades de MG e ES	30/02/2017	04/09/2024	Em andamento						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.3.5	540000 Aprovechamento da 2ª Prestação de Contas do Conselho FAPENQ, contribuindo para um realizado de 540000, de um total de 2.100000.	Entrega/Ação						11/04/2022	16/06/2022	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.2.6	Execução do Conselho Instituições Monitoradas	Subprojeto/Subprocesso	101-102	Belo Oriente,Caratinga,Governador Valadares,Itaeta,Itaeta,Naque,Periquito,Santana do Paraíso,Timbó	Belo Oriente,Caratinga,Governador Valadares,Itaeta,Itaeta,Naque,Periquito,Santana do Paraíso,Timbó	Pesquisadores/Universitários das universidades de MG	05/11/2020	04/09/2024	Em andamento							
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.7	11 Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 11, de um total de 40.	Entrega/Ação						18/05/2023	22/03/2024	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.8	57 Prestações de contas financeiras contendo as fontes financeiras, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 212.	Entrega/Ação						18/05/2023	22/03/2024	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.2.10	Execução do Conselho Instituições Capituladas	Subprojeto/Subprocesso	101-102	Amonite,Aracruz,Barras Guandu,Catutina,Conceição da Barra,Fundo,Itaeta,Linhares,Mantidolândia,Resplendor,São Mateus,Serra,Sociedade	Amonite,Aracruz,Barras Guandu,Catutina,Conceição da Barra,Fundo,Itaeta,Linhares,Mantidolândia,Resplendor,São Mateus,Serra,Sociedade	Pesquisadores/Universitários das universidades do ES	03/12/2020	09/05/2024	Concluído							
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.11	2 Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 33, de um total de 40.	Entrega/Ação						17/04/2023	13/03/2024	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.12	18 Prestações de contas financeiras contendo as fontes financeiras, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220.	Entrega/Ação						17/04/2023	13/03/2024	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.3.1	Elaboração do Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Apoio Risco do projeto)	Gastos Não Atrelados a Projetos		Considerado como controle considerando cancelamento do Projeto de acordo com Ofício PR 2022-2088 e Ofício FAPES DOPRE Nº 073-2023			26/05/2022	08/06/2022	Concluído							
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.4	Estudo FAPENQ AGROECOLOGIA - Projeto Cancelado	Gastos Não Atrelados a Projetos		Classificado como Gastos não atrelados ao Projeto considerando cancelamento do Projeto conforme Deliberação 712			26/05/2022	05/01/2024	Cancelado							
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.5	Investimento Direto em Pesquisa/Inovação	Projeto/Processo/Atividade	101-102	Investimento Direto em pesquisas com foco em inovação através desta ação, neste	Governador Valadares,Turminginga	Governador Valadares,Turminginga	Municípios da área de abrangência Sócio Econômica	18/12/2017	08/07/2024	Em andamento						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.5.1	Projeto de Unidade Demonstrativa em Turminginga	Subprojeto/Subprocesso	101		Turminginga	Turminginga	Municípios da área de abrangência Sócio Econômica	12/04/2021	08/07/2024	Em andamento						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.1.5.9	1 Estruturação da Unidade demonstrativa de Piscicultura quanto projeto de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40.	Entrega/Ação						01/02/2024	25/03/2024	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.5.2	Uso do Relatório - Certificação	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares	Governador Valadares	Municípios da área de abrangência Sócio Econômica	18/12/2017	20/04/2018	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.2.1.6	1 Estudo de Viabilidade de Processo de Certificação através do Programa de Redução Ambiental, de um total de 1.	Entrega/Ação						29/03/2018	29/03/2018	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.5.3	Uso do Relatório - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Registos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecológicos...	Subprojeto/Subprocesso	101-102		Governador Valadares	Governador Valadares	Municípios da área de abrangência Sócio Econômica	22/03/2018	12/03/2021	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.3.3.28	1 Relatório Final do projeto de pesquisa de Caracterização do Solo com Registos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecológicos, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40.	Entrega/Ação						30/18/2020	27/11/2020	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.3.3.29	3 Formatos/3 de folhas do projeto de pesquisa, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220.	Entrega/Ação						20/18/2020	17/11/2020	Concluído						
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6	Novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento a pesquisas	Projeto/Processo/Atividade	101-102	Execução de novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento	Aracaju,Aponeia,Almos Cláudio,Água Boa,Água Branca,Amorim,Alcobaça,Alperce,Alto Jequitibá,Alvenega,Arinópolis,Arachá,Aracruz,Barras Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Brejozinho,Buçu,Campainha,Catanga,Capitão Andrade,Caratinga,Caravelas,Chalé,Combe,Colatina,Culima,Conceição da Barra,Conceição de Itaperiá,Conceição Nova,Coronel,Coronel Neves,Copacabana,Dionísio,Dionísio das Laranjeiras,Dom Cavati,Dom Joaquim,Dom Inácio,Dionísio de Guimarães,Dionísio de Fátima,Dion											

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Instrumentos e/ou escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumentos de Definição Atualizado e Projeto/Valor	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.2	Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais	Subprojeto/Subprocesso		Amonde/Alpercatu/Aracruz/Baixo Guandu/Barra Longa/Belo Oriente/Bom Jesus do Galho/Bugre/Caratinga/Colatina/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio/Fernandes Tourinho/Gallilá/Governador Valadares/Japoi/Juiz de Fora/Lavras/Leopoldina/Linhares/Marilândia/Marília/Nasque/Perito/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado/Santana do Paraíso/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/São Pedro das Feras/Sem-Novo/Subsídria/Timbó/Tourinhos	Amonde/Alpercatu/Aracruz/Baixo Guandu/Barra Longa/Belo Oriente/Bom Jesus do Galho/Bugre/Caratinga/Colatina/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio/Fernandes Tourinho/Gallilá/Governador Valadares/Japoi/Juiz de Fora/Lavras/Leopoldina/Linhares/Marilândia/Marília/Nasque/Perito/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado/Santana do Paraíso/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/São Pedro das Feras/Sem-Novo/Subsídria/Timbó/Tourinhos	Grupos comunitários e famílias da área de abrangência do projeto	04/06/2020	31/07/2025	Em andamento					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.2.4.2	0 Relatório de conclusão da regulação de tecnologias sociais para geração de renda em territórios, de um total 1.	Entrega/Ação						15/07/2025	28/07/2025	A iniciar				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.3	Desenvolvimento da Escala - TRL	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Projetos financiados pelo PG15	28/04/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.3.3.7	1 Metodologia para avaliação de maturidade tecnológica dos projetos financiados pela PG15, de um total 1.	Entrega/Ação						13/06/2023	06/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.4	Fortalecimento da Política Pública de Ecossistemas de Inovação no Estado do Espírito Santo	Subprojeto/Subprocesso	101,102		Colatina/Linhares/Vitória	Colatina/Linhares/Vitória	Empreendedores do estado do ES	02/01/2023	29/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.4.3.5	10 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização do Programa de Aceleração de fomento à inovação e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 60.	Entrega/Ação						13/09/2023	28/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.4.3.6	30 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização do Programa de Aceleração de fomento à inovação e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 60.	Entrega/Ação						13/09/2023	28/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.5	Projeto Edital de Economia Verde MG	Subprojeto/Subprocesso	101,102		Governador Valadares/Ipatinga/Mariana/Curs Preto/Viçosa	Governador Valadares/Ipatinga/Mariana/Curs Preto/Viçosa	Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG	25/02/2023	28/10/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.5.3.5	0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPERJ para execução de edital de financiamento a projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 60.	Entrega/Ação						09/02/2024	05/07/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.5.3.6	0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPERJ para execução de edital de financiamento a projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 60.	Entrega/Ação						09/02/2024	05/07/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.7	Edital de Fomento à Inovação (Edital Serial)	Projeto/Processo/Atividade	101	Financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas à geração de soluções.	Barra Longa	Barra Longa	Municípios da área de abrangência Sócio Econômica	30/10/2017	24/01/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.7.1	Execução dos Projetos Lixo Marinho, Soluções e 3A, entre outros.	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa	Barra Longa	Municípios da área de abrangência Sócio Econômica	30/10/2017	30/08/2021	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.7.1.3.4.5.6.5	3 Relatórios finais do financiamento de três projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						18/08/2020	28/12/2020	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.7.2	Projeto de Monitoramento - Edição de Tratamento Natural (ETN)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	Municípios da área de abrangência Sócio Econômica	12/05/2020	24/01/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.7.2.5.5	1 Relatório final de monitoramento de Estação de Tratamento Natural, de um total 1.	Entrega/Ação						21/10/2021	17/12/2021	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3	Fortalecimento da Capital Humano	Evento/Tema		Fomentar a formação educacional e profissional em famílias conectadas à rede				26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Fortalecimento de bolsas para desenvolvimento de negócios	Projeto/Processo/Atividade	102	1. Fortecimento de bolsas para desenvolvimento de soluções e negócios a serem	Governador Valadares/Ipatinga/Linhares/Mariana	Governador Valadares/Ipatinga/Linhares/Mariana	Empreendedores participantes das rotas de aceleração do HUB de Inovação	30/06/2023	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.1.1	HUB de Inovação - Bolsas	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares/Ipatinga/Linhares/Mariana	Governador Valadares/Ipatinga/Linhares/Mariana	Empreendedores participantes das rotas de aceleração do HUB de Inovação	30/06/2023	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.1.1.6	54 Relatórios finais de concessão de bolsas aos empreendedores, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 320.	Entrega/Ação						30/06/2022	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Ações de fomento à formação educacional e Profissional	Projeto/Processo/Atividade	102	Fornecimento de bolsas de formação educacional direcionadas à educação a ser	Amonde/Aracruz/Baixo Guandu/Belo Oriente/Caratinga/Colatina/Conselheiro Pena/Fundo/Governador Valadares/Ipatinga/Juiz de Fora/Lavras/Leopoldina/Linhares/Marilândia/Marília/Nasque/Perito/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado/Santana do Paraíso/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/São Pedro das Feras/Sem-Novo/Subsídria/Timbó/Tourinhos	Amonde/Aracruz/Baixo Guandu/Belo Oriente/Caratinga/Colatina/Conselheiro Pena/Fundo/Governador Valadares/Ipatinga/Juiz de Fora/Lavras/Leopoldina/Linhares/Marilândia/Marília/Nasque/Perito/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado/Santana do Paraíso/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/São Pedro das Feras/Sem-Novo/Subsídria/Timbó/Tourinhos	• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras	26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.2.1	Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais	Subprojeto/Subprocesso	102,103		Amonde/Aracruz/Baixo Guandu/Belo Oriente/Caratinga/Colatina/Conselheiro Pena/Fundo/Governador Valadares/Ipatinga/Juiz de Fora/Lavras/Leopoldina/Linhares/Marilândia/Marília/Nasque/Perito/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado/Santana do Paraíso/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/São Pedro das Feras/Sem-Novo/Subsídria/Timbó/Tourinhos	Amonde/Aracruz/Baixo Guandu/Belo Oriente/Caratinga/Colatina/Conselheiro Pena/Fundo/Governador Valadares/Ipatinga/Juiz de Fora/Lavras/Leopoldina/Linhares/Marilândia/Marília/Nasque/Perito/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado/Santana do Paraíso/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/São Pedro das Feras/Sem-Novo/Subsídria/Timbó/Tourinhos	Jovens menores de 18 anos selecionados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos	26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.2.1.4.1	0 Recurso destinado a pesquisas apoiadas na formação de pessoas, contribuindo para um realizado de 540000, de um total de 3100000.	Entrega/Ação						17/07/2024	31/07/2025	A iniciar				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.2.1.4.2	0 Relatório final de concessão de bolsas aos participantes, de um total 1.	Entrega/Ação						17/07/2024	31/07/2025	A iniciar				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.2.2	Empreenda Rio Doce - Bolsa	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares/Linhares/Mariana	Governador Valadares/Linhares/Mariana	• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras	28/06/2022	30/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.2.3	50 Certificados de concessão de bolsas aos participantes, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 320.	Entrega/Ação						20/12/2022	30/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.4.1	Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega financeira				08/12/2017	18/02/2019	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Parcialmente Judicializado	0	PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Programa			Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da cadeia do rio doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico e financeiro a viabilizar ao público alvo o restabelecimento da rotina produtiva e	Amonde/Alpercatu/Baixo Guandu/Barra Longa/Belo Oriente/Bom Jesus do Galho/Bugre/Caratinga/Colatina/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Fernandes Tourinho/Gallilá/Governador Valadares/Japoi/Juiz de Fora/Lavras/Leopoldina/Linhares/Marilândia/Marília/Nasque/Perito/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado/Santana do Paraíso/São Domingos do Prata/São José do Goiabal/São Pedro das Feras/Sem-Novo/Subsídria/Timbó/Tourinhos	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/09/2016	A definir	Em andamento	R\$ 564.062.494,03	R\$ 422.183.216,24	R\$ 141.879.277,79	75%	
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.1	Gerenciamento e Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Item sem entrega associada				05/10/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Parcialmente Judicializado	4.4		PAUSA - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Proprietários Rurais Impactados Localizados entre Fundão e Candonga - 1995 Entre outros	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Plano orienta o agricultor nos ajustes e adequações necessários, que vão desde m	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/11/2016	A definir	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	4.4.3		Alimentação Animal - Território 1	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/11/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.3.1.1	1674 Silagem entregue Território 1, de um total 1000000.	Entrega/Ação						01/11/2016	30/12/2021	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.3.2.1	727 Pastagem alagada, de um total 1000000.	Entrega/Ação						19/12/2016	03/07/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	4.4.4		Reestruturação Produtiva e Produção Sustentável	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	08/08/2018	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.4.2	2621 Plantaio Substitutivo, contribuindo para um realizado de 5022, de um total de 6.	Entrega/Ação						23/05/2019	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	4.4.5		Restauração Florestal em APPs para Adequação Ambiental	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	07/01/2020	29/05/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.5.6	28 Atividades de Restauração Florestal em nascentes implantadas, de um total 135	Entrega/Ação						08/11/2021	30/04/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Totalmente Judicializado	4.4.6		Infraestrutura Rural Simples e Complexa	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	10/02/2020	A definir	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.6.1	62 Infraestruturas rurais simples e Complexas implantadas, de 1098 112	Entrega/Ação						15/06/2020	20/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	4.4.6.2		Saneamento Rural	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	25/07/2022	31/05/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.7.1	134 Mini-ufes e casas de guarda implantadas, de um total 134	Entrega/Ação						25/07/2022	31/05/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	4.4.8		Políticas de Conservação do Solo e da Água	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	03/07/2017	31/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.8.2.2.4	118 Sistemas hidráulicos e obras de infraestrutura, de um total 122	Entrega/Ação						08/08/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	4.4.9		Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território 1	Subprojeto/Subprocesso	103		Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	05/11/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.9.2.1.2	42 Assistência Técnica e Extensão Rural implantadas Território 1, sendo um processo de 40, sendo por 4.	Entrega/Ação						26/08/2019	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Sem Judicialização	4.4.10		Renova Rural (Monitoramento genético e qualidade)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	08/08/2018	29/02/2024	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.10.1	276 Matrizes insensibilizadas, de um total 276	Entrega/Ação						09/08/2018	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.10.3.3	475 Acórdãos realizados de melhoria genética, de um total 475	Entrega/Ação						29/06/2021	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06	Totalmente Judicializado	4.4.11		Diversificação das fontes de renda (hortas e frutíferas)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana/Porto Novo/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	30/06/2020	22/03/2022	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.11.1.1	79 Hortas implantadas, de um total 79	Entrega/Ação						30/10/2020	30/11/2021	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Intensidade de Dificuldade Atrelada a Projeto/Subjeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova - Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento	
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.11.1.2	84 Pequenas implementadas, de um total 84	Entrega/Ação							30/10/2020	30/11/2021	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.12	Unidades Demonstrativas / Fazendas	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/11/2018	04/09/2025	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.12.1	21 Unidades demonstrativas implantadas, de um total 21	Entrega/Ação						Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/11/2018	31/01/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.13	Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	15/12/2022	31/08/2026	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.13.6	276 Pagamento por serviços ambientais prestados, de um total 276	Entrega/Ação						Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	15/12/2022	31/08/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5	PTP - Reparação e Adequação Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas à Jazante da UHE Riosanta Nave	Projeto/Processo/Atividade	105;106;107;108	A estratégia de atuação proposta pela Fundação Renova neste trecho considero in	Almonde;Alpercatu;Barro Guandu;Belo Oriente;Rom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Ferreiras Teófilo;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Joaquim Pinheiro;Linhares;Mantiqueira;Nascentes;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombador		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/09/2016	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.3	Alimentação Animal - Território II	Subprojeto/Subprocesso			Almonde;Alpercatu;Barro Guandu;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Ferreiras Teófilo;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Joaquim Pinheiro;Linhares;Mantiqueira;Nascentes;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombador		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/09/2016	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.5.3.1.2	90 Slagim entregue Território II, de um total subordenação	Entrega/Ação						Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	03/11/2020	31/01/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.4	Manejo do Uso do Solo (PTP)	Subprojeto/Subprocesso	107		Almonde;Alpercatu;Barro Guandu;Belo Oriente;Rom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Joaquim Pinheiro;Linhares;Mantiqueira;Nascentes;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombador		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	02/01/2017	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.5.4.3	366 Manejo do Uso do solo realizados, de 366 2414	Entrega/Ação						Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/08/2022	30/06/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.5	Manejo do Uso da Água (PTP)	Subprojeto/Subprocesso	108		Almonde;Alpercatu;Barro Guandu;Belo Oriente;Rom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Joaquim Pinheiro;Linhares;Mantiqueira;Nascentes;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombador		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/08/2022	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.5.5.1.1.4	111 Sistemas de irrigação reparados, de 102 253	Entrega/Ação						Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/08/2022	30/06/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.5.6.2	0 Unidades Demonstrativas implantadas à Jazante, de um total 0	Entrega/Ação						Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	01/02/2024	31/07/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.7	Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II	Subprojeto/Subprocesso	105;106		Almonde;Alpercatu;Barro Guandu;Belo Oriente;Rom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Joaquim Pinheiro;Linhares;Mantiqueira;Nascentes;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombador		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	22/08/2019	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.5.7.1.1.3	26 Assistência Técnica e Extensão Rural individual executada Território II, sendo um processo que se repete por 46	Entrega/Ação						Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	03/05/2021	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.5.7.1.1.4	8 Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada Território II, sendo um processo que se repete por 16	Entrega/Ação						Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	15/10/2021	31/12/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	0	PG019 - Programa da Recuperação de Micro e Pequenas Negocios	Programa		Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenas negocies no setor de comércio, serviços e profissões, localizados de Fundo até Corrimão em Minas Gerais, e Regiões e Povoados no Espírito Santo	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	01/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 59.037.795,29	R\$ 41.760.967,50	R\$ 18.176.827,79	70%	
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1	Adequação dos negocies à novas condições de mercado	Exec/Tema		Maquiar, articular e fomentar ações que visem para promoção dos negocies dos atores presentes na área de abrangência do Programa com vistas ao acesso destes a novos mercados ou fortalecimento/expansão dos já existentes			05/08/2020	19/12/2025	Em andamento						
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.1	Monitoramento dos projetos de Caminhos da Rotamada	Projeto/Processo/Atividade		Projeto de monitoramento dos projetos de Caminhos da Rotamada, realizado com PG-20.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	05/08/2020	02/01/2023	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.1.3	18270 Roteiros financeiros para o roteiro do monitoramento da APRO Caminhos da Rotamada, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	05/08/2021	30/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2	Marketing Territorial	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Construção e divulgação da imagem dos territórios, produtos e serviços de negocies distintos	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	14/01/2021	05/09/2025	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.1	Projetos 2021 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	14/01/2021	29/09/2022	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.1.7	1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	18/08/2022	29/09/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.2	PG19-01 - Marketing Territorial - ACO	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103		Linhares			506 negocies	01/04/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.2.1	1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	06/09/2023	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.3	PG19-17 - Casa Bonitada - Barra Longa - Roteiro 17	Subprojeto/Subprocesso			Linhares,Mariana			506 negocies	28/03/2024	05/09/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.3.3	0 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	05/08/2025	05/09/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3	Rodadas de negocies	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Avaliar tendências e oportunidades de mercado que possam ser atendidas por micro e pequenas negocies	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	14/01/2021	22/04/2025	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.1	Rodada de Negocios 2021 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	14/01/2021	08/12/2022	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.1.4	265 Negocios beneficiados, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	26/10/2022	08/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.1.5	4 Rodadas de negocies realizadas, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	26/10/2022	08/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.2	Rodada de Negocios 2023 parte 1 - PU	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	21/09/2023	25/09/2023	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.2.1	1 Rodada de negocies realizada, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	22/09/2023	22/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.3	Rodada de Negocios 2023 parte 2 - PU	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	25/09/2023	20/10/2023	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.4	Rodada de Negocios - Casa Bonitada	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	21/03/2025	22/04/2025	A iniciar					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.4.3	0 Rodada de negocies realizadas, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	31/03/2025	22/04/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4	Marketplace e Redes Sociais de Negocios	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganhar de novos mercados pelos negocies distintos	Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	30/09/2022	19/12/2025	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4.1	PG19-08 - Marketplace e Redes Sociais de Negocios - T100	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	30/09/2022	20/10/2023	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4.1.3	130 Casas de venda desenvolvidas, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	29/11/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2	Recuperação das condições de produção - Fricas	Exec/Tema		Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negocio atingido e fomento à retomada da produção			01/03/2016	06/09/2027	Em andamento						
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.1	Período Emergencial Atendidos pela SAMARCO	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negocio atingido no período emergencial	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	01/03/2016	26/12/2017	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.1.7	171 Negocios atendidos no período emergencial, de um total subordenação	Entrega/Ação						506 negocies	01/03/2016	11/09/2017	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2	Reposição de equipamentos e insumos	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em caso de retomada de atividades afetadas) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negocies	30/11/2016	31/12/2025	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.1	Período Emergencial Atendidos pela Renova	Subprojeto/Subprocesso	101;103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		316 negocies	30/11/2016	08/07/2020	Concluído					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.1.9	171 Negocios atendidos no período emergencial, de um total subordenação	Entrega/Ação						316 negocies	28/12/2016	08/07/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	101;103		Mariana			316 negocies	30/12/2020	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2.6	2 Negocios atendidos com reposição de insumos, de um total subordenação	Entrega/Ação						316 negocies	17/08/2023	27/10/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2.7	7 Negocios atendidos com reposição de equipamentos, de um total subordenação	Entrega/Ação						316 negocies	20/05/2022	27/10/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	101;103		Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			316 negocies	27/03/2019	31/12/2025	Em andamento				



PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Gestão Atrelado a Projeto/Subproj	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Rannox (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.2.3.5	59 Negócios atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação	101,103					27/02/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.4	Faz do Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Linhares		316 negócios	02/09/2021	18/12/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.2.4.4	208 Negócios atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						02/09/2021	18/12/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	4.2.3	Reforma e/ou adequação de infraestrutura	Projeto/Processo/Atividade	101,103	Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior).	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		11 negócios	09/02/2018	A definir	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.1	Período Emergencial Atendidos pela Rannox	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		11 negócios	09/02/2018	27/01/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.3.1.8	1 Negócio atendido, de um total subdemanda	Entrega/Ação						15/02/2018	10/11/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Mariana		11 negócios	04/05/2023	06/09/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.3.2.3	1 Negócio atendido, de um total subdemanda	Entrega/Ação						15/12/2023	06/09/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	4.2.3.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		11 negócios	24/09/2020	A definir	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.3.3.5	24 Negócios atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						24/09/2020	10/04/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.4	Faz do Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Linhares		11 negócios	13/04/2022	23/06/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.3.4.3	0 Negócio atendido, de um total subdemanda	Entrega/Ação						23/06/2025	23/06/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4	Locação de espaços	Projeto/Processo/Atividade	101,103	Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior).	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		17 negócios	22/02/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.4.1.1.7	1 Negócio atendido na Faz do Rio Doce, de um total subdemanda	Entrega/Ação						24/05/2018	24/02/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Mariana		17 negócios	22/02/2017	15/07/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.4.2.3	5 Negócios atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						29/12/2023	29/12/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	101,103		Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		17 negócios	15/08/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.4.3.3	11 Negócios atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						15/08/2017	29/12/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3	Recuperação das condições de produção - Econômica	Estrat/Tema		Garantir a recuperação das condições físicas dos estabelecimentos atingidos, seja para retomada do negócio impactado ou para o desenvolvimento de novo negócio em substituição ao anterior), bem como apoiar e assessoria para estruturação destes negócios			25/05/2017	16/09/2027	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1	Incentivo à Formalização de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da conectividade	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	17/04/2020	29/10/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.1	Projetos de Incentivo à Formalização de Negócios 2021 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	17/04/2020	11/04/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.1.1.5	2 Cartões de Formalização de Negócios, de um total subdemanda	Entrega/Ação						31/01/2022	11/04/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.2	Projetos de Incentivo à Formalização de Negócios - Reassentamento	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Mariana		506 negócios	05/09/2022	29/10/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.1.2.4	14 Negócios Atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						14/11/2023	29/10/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2	Desenvolvimento de Grupos Produtivos	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da promoção de ações que desenvolvem e fortaleçam o atendimento, as realidades culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de núcleos criativos	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	29/12/2017	30/06/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.1	Projetos Desenvolvimento de Grupos Produtivos 2021 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	29/12/2017	29/06/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.1.2.2	175 Negócios Atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.1.2.3	40 Capacitações realizadas, de um total subdemanda	Entrega/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.1.2.4	1 Colcha de produtos desenvolvida, de um total subdemanda	Entrega/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.2	PCIS-01 - Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACO	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Linhares		506 negócios	17/11/2021	29/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.2.6	93 Negócios Atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						08/08/2023	29/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.2.7	41 Capacitações realizadas, de um total subdemanda	Entrega/Ação						08/08/2023	29/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.2.8	1 Colcha de produtos desenvolvida, de um total subdemanda	Entrega/Ação						08/08/2023	29/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.3	PCIS-37 - Projeto Vivência Rio Doce - Contrato #800240029	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Linhares		506 negócios	27/09/2023	30/09/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.3.8	0 Negócio Atendido, de um total subdemanda	Entrega/Ação						08/08/2023	29/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.3.9	0 Escalvado realizada, de um total subdemanda	Entrega/Ação						19/08/2024	30/09/2024	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.4	Desenv. De Grupos Prod. Reassentamento - Via PI	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Mariana		506 negócios	19/08/2024	30/09/2024	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.4.3	0 Negócios Atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						28/06/2024	30/06/2026	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.5	PCIS-57 - Casa Bonitada - Barra Longa - Bonifado Fraga	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa		506 negócios	05/09/2024	30/06/2026	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.5.4	0 Colcha de produtos desenvolvida, de um total subdemanda	Entrega/Ação						10/10/2023	04/09/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3	Projeto de Capacitação	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	02/04/2019	21/07/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.1	Projetos de Capacitação 2019 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	02/04/2019	30/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.1.4	208 Negócios Capacitados, de um total subdemanda	Entrega/Ação						18/11/2022	30/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.2	PCIS-01 - Capacitação - Contrato ACO (Rio Doce Doce Mat)	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Linhares,Mariana		506 negócios	30/03/2022	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.2.4	93 Negócios Capacitados, de um total subdemanda	Entrega/Ação						20/06/2023	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.3	PCIS-37 - Capacitação Vivência Rio Doce - Contrato #800240029	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Linhares		506 negócios	27/09/2023	25/01/2024	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.3.3	20 Negócios Atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						12/01/2024	25/01/2024	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.4	PCIS-57 - Casa Bonitada - Barra Longa - Bonifado Fraga	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Linhares		506 negócios	28/03/2024	08/09/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.4.3	0 Negócios Capacitados, de um total subdemanda	Entrega/Ação						28/07/2025	08/09/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.5	Projeto de Capacitação Reassentamento - Via PI	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Mariana		506 negócios	04/12/2023	21/07/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.5.3	0 Negócio Capacitado, de um total subdemanda	Entrega/Ação						10/06/2027	21/07/2027	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4	Projeto de Ganho de Competitividade	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Criação e fortalecimento de valores da marca de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade desses no mercado	Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/12/2020	20/07/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.1	Projetos de Ganho de Competitividade - Fabiana Ferreira	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/12/2020	17/05/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.1.3	24 Negócios Atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						05/04/2021	17/05/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.2	PCIS-05 - Projeto de Design - TINA Comunidade	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhães,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	09/03/2021	29/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.2.9	30 Negócios Atendidos, de um total subdemanda	Entrega/Ação						17/08/2023	29/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02																			

PG		Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Desempenho Atualizado e Projeto/Valor	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Ranova (Atualizada)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.6.4	0 Negócios Atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						22/05/2025	03/07/2025	A Iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5	Projeto de Planejamento de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	25/05/2017	05/03/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.1	Projeto de Planejamento de Negócios 2017 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	25/05/2017	11/08/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.1.1.2	298 Negócios Atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						01/07/2022	11/08/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.4	PG019-10 - Desenvolvimento de negócios - LEO EMPREENDEDORISMO E SOLUÇÕES	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	12/04/2021	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.4.10	40 Negócios Atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						20/06/2023	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.5	Monitoramento de Negócios	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Mariana		506 negócios	13/03/2024	05/03/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.5.4	0 Negócios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						19/01/2027	05/03/2027	A Iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.6	Projeto Planejamento de Negócios - RS-056 a ES	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	28/10/2022	30/10/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.6.3	95 Negócios Atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						20/11/2023	30/10/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.7	PG019-55 - Planejamento de Negócios - (A Capital)	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	10/01/2024	17/06/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.7.4	0 Negócios atendidos, de um total subordenado	Entrega/Ação						07/05/2025	17/06/2025	A Iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.6	Projeto de Acesso ao Crédito	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Garantir maior poder de compra aos micro e pequenos empreendedores para que estes possam colocar em prática os planos e as metas que necessitam de recursos, tais como compra de mercadorias, investimento em infraestrutura/expansão dos negócios, etc.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	31/01/2022	25/04/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.6.4	3 Cartões de Acesso ao Crédito, de um total subordenado	Entrega/Ação						26/05/2022	25/04/2025	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	0	PG020 - Sistema de Contratação Local	Programa						13/06/2016	30/12/2018	Em andamento	R\$ 30.716.832,13	R\$ 21.468.640,42	R\$ 9.047.191,71	71%
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1	Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais	Execu/Tema		Fomentar e monitorar os números de Contratação Local, de pessoas e empresas locais, além de realizar a divulgação dos indicadores de Contratação Local. Desenvolvimento ações, processos e projetos que incentive a Contratação Local de pessoas e empresas, além			13/06/2016	31/07/2030	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana	Projeto/Processo/Atividade		Contribuir com a qualidade e extensão do atendimento do SINE de Mariana por meio da compra de mobiliário para o SINE de Mariana.	Mariana		20/07/2017	30/11/2018	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.1.3	Fornecer do mobiliário ao Sine Providório de Itapetininga	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			08/11/2018	30/11/2018	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.1.4	1 Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE de Mariana, de um total subordenado	Entrega/Ação						08/11/2018	30/11/2018	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.2	Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra local	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104	Fomentar e acompanhar os números de contratação local para divulgação do indicador direcionamento de ações voltadas para a elevação da priorização da contratação de mão-de-obra local.	Almerô,Alpercató,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Buqui,Catanga,Catolândia,Conceição Nova,Congro Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Guilmeia,Guilmeia-Governador Valadares,Iguçu,Iguçu-Quilmeia,Itatiaia,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho,Naque,Perito,Pinho,D'Água,Raul Soares,Replanador,Rio Caçua,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santos do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Subsília,Timóteo,Turminga		13/06/2016	18/07/2030	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.2.2	Execução Processo de Monitoramento das Contratações Locais	Subprojeto/Subprocesso	101,102					13/06/2016	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.2.2.6	4381 Profissionais admitidos em cada região - MG e ES, de um total subordenado	Entrega/Ação		Defasagem de 30 dias				13/06/2016	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.2.2.7	3044 Profissionais admitidos em cada região - MG e ES, de um total subordenado	Entrega/Ação		Defasagem de 30 dias				13/06/2016	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.3	Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra local	Projeto/Processo/Atividade						03/01/2022	31/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.3.1	Execução Processo de Monitoramento dos Formadores Locais	Subprojeto/Subprocesso						03/01/2022	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.3.2	4023 Formadores locais contratados em MG e ES, de um total subordenado	Entrega/Ação		Defasagem de 30 dias				03/01/2022	31/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.3.3	1935 Formadores locais contratados nos 40 Municípios, de um total subordenado	Entrega/Ação		Defasagem de 30 dias				03/01/2022	31/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4	Realização de Estudos - Contratação Local	Projeto/Processo/Atividade		Visitar e acompanhar formalidades				02/01/2017	29/12/2018	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.1	Estudos de prospecção para identificação de potenciais empreendedores, negócios e mercados	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			02/01/2017	31/05/2017	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.2	1º Primeiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subordenado	Entrega/Ação						02/01/2017	31/05/2017	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.3	Estudo de Prospecção de Potenciais Empreendedores (Atualizado 2021)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Catolândia,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			04/11/2021	20/06/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.3.3.5	1 Segundo estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subordenado	Entrega/Ação			Barra Longa,Catolândia,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			19/05/2023	20/06/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.4	Estudo de Prospecção de Potenciais Empreendedores (Atualizado 2021)	Subprojeto/Subprocesso						03/02/2025	31/12/2025	A Iniciar				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.4.1	6º Terceiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subordenado	Entrega/Ação						03/02/2025	31/12/2025	A Iniciar				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.5	Estudo de Prospecção de Potenciais Empreendedores (Atualizado 2021)	Subprojeto/Subprocesso						07/07/2027	29/12/2028	A Iniciar				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.5.1	0 Quarto estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subordenado	Entrega/Ação						07/07/2027	29/12/2028	A Iniciar				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.6	Estudos Mão de obra	Subprojeto/Subprocesso			Mariana			21/05/2021	31/07/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.1.4.6.1.1.4	1 Estudo do movimento do perfil profissional de Mariana, de um total subordenado	Entrega/Ação			Mariana			01/08/2022	31/03/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2	Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Formadores	Execu/Tema		Desenvolver estratégias de fortalecimento da gestão de pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no mercado de atuação, além de visar atender as demandas de contratação da Fundação Ranova e seus fornecedores. Os projetos de	MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Replanador, Ipatinga, Timóteo.		25/07/2018	03/12/2025	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.3	PDF-Programa de Desenvolvimento de Formador MG 2019/2020	Projeto/Processo/Atividade		O número de empresas capacitadas foi considerado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Formador.	Governador Valadares,Mariana	MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Replanador, Ipatinga, Timóteo.	26/12/2018	21/05/2021	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.3.5	Execução da Assessoria Técnica de Desenvolvimento de Formador 2019/2020	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares,Mariana		08/08/2019	21/05/2021	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.4	PDF-Programa de Desenvolvimento de Formador MG Edição 2021/2022	Projeto/Processo/Atividade		O número de empresas capacitadas foi considerado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Formador.	Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Replanador, Ipatinga, Timóteo.	21/09/2020	31/01/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.4.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		08/03/2021	31/01/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.5	PDF-Programa de Desenvolvimento de Formador no ES Edição 2021/2022	Projeto/Processo/Atividade		O número de empresas capacitadas foi considerado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Formador.	Catolândia,Linhares	MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Replanador, Ipatinga, Timóteo.	08/06/2021	02/08/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.5.3	Execução	Subprojeto/Subprocesso			Catolândia,Linhares		04/08/2021	02/08/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.5.3.30.1	370 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo PDF - Programa de Desenvolvimento de Formador, contribuído para um realizado de 370, de 100 total de 400.	Entrega/Ação			Catolândia,Linhares		19/07/2022	02/08/2022	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Temática	Realidade Documental de Referência	Assessoria técnica e suporte utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Intervenção no Delineio Atualizado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Orientações	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status - Produto ou Recurso Avaliável	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento realizado e Orçamento planejado	Orçamento realizado e Orçamento planejado	Orçamento realizado e Orçamento planejado
PG01	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6	Projeto « Gestão (MG e ES)	Projeto/Processo/Atividade		O número de empresas capacitadas foi considerado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Baixo Guandu,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Resplendor	MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timotheo.			08/04/2022	03/12/2025	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6.2	Projeto « Gestão - Turma 2022	Subprojeto/Subprocesso		Baixo Guandu,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Resplendor					13/07/2022	30/01/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6.3	Projeto « Gestão - Turma 2023	Subprojeto/Subprocesso		Araucária,Barra Longa,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Timotheo					24/03/2023	30/11/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6.4	Projeto « Gestão MG e ES - Turma 2024/25	Subprojeto/Subprocesso		Araucária,Barra Longa,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Timotheo					22/03/2024	03/12/2025	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6.4.1	O Capacitação de pequenas e médias empresas locais para « Gestão, contribuindo para um realizado de 370, de um total de 400.	Entrega/Ação							22/03/2024	03/12/2024	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3	Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra	Elas/Tema		Disponibilizar ações de capacitação profissional e de preparação para o mercado de trabalho de forma a contribuir para a retomada das atividades econômicas, priorizando a qualificação para atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus for	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado					03/07/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.2	Execução dos Contratos de Qualificação Profissional 2017, 2018 e 2019	Projeto/Processo/Atividade		O número de pessoas capacitadas foi considerado dentro do projeto do Projeto de Qualificação Profissional	Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado				10/08/2017	01/02/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.2.1	Qualificação Profissional MNAS GERAS	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado				10/08/2017	01/02/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.2.2	Qualificação Profissional ESFERETO SANTO	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marília				10/08/2017	16/12/2019	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.2.3	Cancelado do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019 da Minas Gerais e Espírito Santo	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado				06/03/2020	31/01/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.3	Recolocação de Mão de Obra Local	Projeto/Processo/Atividade		O número de pessoas capacitadas foi considerado dentro do projeto do Projeto de Qualificação Profissional	Araucária,Alperga,Barra Longa,Barra Longa,Barra Longa,Colatina,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Nogueira,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Timoteo				13/07/2020	22/06/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.3.1	Empresa Especializada Rê (Recoloca Rio Doce)	Subprojeto/Subprocesso			Araucária,Alperga,Barra Longa,Barra Longa,Barra Longa,Colatina,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Nogueira,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Timoteo				21/06/2020	22/06/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.3.2	Qualificação Para o Mercado de Trabalho	Subprojeto/Subprocesso			Araucária,Alperga,Barra Longa,Barra Longa,Barra Longa,Colatina,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Nogueira,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Timoteo	Padre Cordeiro e Cachoeira Escura			13/07/2020	30/07/2021	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4	Qualificação	Projeto/Processo/Atividade		O número de pessoas capacitadas foi considerado dentro do projeto do Projeto de Qualificação Profissional	Araucária,Barra Longa,Barra Longa,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Nogueira,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Timoteo				19/06/2020	31/12/2025	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.1	Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso			Araucária,Barra Longa,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Nogueira,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Timoteo	Padre Cordeiro e Cachoeira Escura			19/06/2020	30/12/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.2	Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marília				19/06/2020	30/12/2022	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.3	Qualificação Profissional ES e MG - 2023	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marília				01/08/2023	08/11/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.4	Recoloca - Círculo 2	Subprojeto/Subprocesso							01/08/2023	11/12/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.5	3288 Preparações de pessoas para o mercado de trabalho (Recoloca Rio Doce), contribuindo para um realizado de 6829, de um total de 4000.	Entrega/Ação							01/08/2023	11/12/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.6	Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marília				19/06/2020	20/10/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.7	Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso			Araucária,Barra Longa,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Nogueira,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Timoteo				09/03/2023	25/08/2023	Concluído					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.9	Qualificação Profissional MG e ES - 2024	Subprojeto/Subprocesso			Araucária,Barra Longa,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marília,Nogueira,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São Paulo,Timoteo				27/03/2024	31/12/2024	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.10	3541 Capacitações Profissionais de Pessoas - Profissional, contribuindo para um realizado de 6805, de um total de 4000	Entrega/Ação							02/07/2021	31/12/2024	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.12	Monitoramento das Qualificações Profissionais	Subprojeto/Subprocesso							27/03/2025	31/12/2025	A iniciar					
PG026	Grupo 02	CT-FLO	R10			0	PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e Reservas Ecológicas	Programa		Acaraçua,Alperga,												

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atualizado e Projeto/Ator	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Roraima Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8	Elaboração de projetos	Projeto/Processo/Atividade		Utilização dessa ferramenta vem das deliberações CF nº 27 e 45, no qual os PPS serão direcionados para elegibilidade e enquadramento dos produtores rurais para receber o Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) no âmbito dos programas 26 e 27.	Apicema;Afonso Claudio;Água Branca;Aimoré;Alto Jequitibá;Avaragem;Bairo Guandu;Briguelito;Castanho;Chalé;Combu;Colônia;Conceição de Ipanema;Corumbá;Paua;Durandê;Frei Inocêncio;Galiléia;Giranga;Governador Valadares;Guambiã;Iturubá;Itupiranga;Ipameria;Bambacuri;Itaeta;Itina;Jangurucu;Lajm há;Laranjeira da Terra;Linhães;Luzburgo;Manhuçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Percas;Perito;Pocorema;Rabuto;Resplendor;Rio Baraúal;Santa Maria do Suaiçu;Santa Rita do Itamarã;Santa Tereza;Santana do Manhuçu;Santo Antônio;São Geraldo da Padua;São João do Manhuçu;São João Evangelista;São José do Montenegro;São Roque do Canaã;Simon...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	28/02/2025	Em andamento					
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8.1	Elaboração dos Projetos Básicos	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8.1.1	69 Projetos Básicos Entregues, de um total 40000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8.2	Elaboração dos projetos PPP	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	28/02/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.8.2.1	28328 Hectares com projeto de implantação elaborados, de um total 40000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9	Implantação	Projeto/Processo/Atividade		Atividades (ou Ação) Operacionais de Restauração que contempla o isolamento ou retirada do fator de degradação (cerceamento, acesso,contorno de topo, erosão de entorno, etc), correção do solo (calagem, adubação, etc), controle da competição (capina ou r	Apicema;Afonso Claudio;Água Branca;Aimoré;Alto Jequitibá;Avaragem;Bairo Guandu;Briguelito;Castanho;Chalé;Combu;Colônia;Conceição de Ipanema;Corumbá;Paua;Durandê;Frei Inocêncio;Galiléia;Giranga;Governador Valadares;Guambiã;Iturubá;Itupiranga;Ipameria;Bambacuri;Itaeta;Itina;Jangurucu;Lajm há;Laranjeira da Terra;Linhães;Luzburgo;Manhuçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Percas;Perito;Pocorema;Rabuto;Resplendor;Rio Baraúal;Santa Maria do Suaiçu;Santa Rita do Itamarã;Santa Tereza;Santana do Manhuçu;Santo Antônio;São Geraldo da Padua;São João do Manhuçu;São João Evangelista;São José do Montenegro;São Roque do Canaã;Simon...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	A definir	Em andamento					
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.1	Implantação - Cercamento	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.1.24	26028 Hectares Cercados, de um total 40047	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	01/08/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.3	Implantação - Plântio Total	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.3.25	2208 Hectares Implantados (Plântio Total), de um total 8542	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	29/04/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.4	Implantação - Condução	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.4.25	21987 Hectares Implantados (Condução), de um total 31860	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	29/04/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.5	Implantação - Desadensamento	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.5.25	48 Hectares entregues, de um total 30000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	26/01/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.6	Implantação - Saneamento Rural	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.6.25	300 Hts Entregues de Tratamento de Esgoto (T.E.E.) instaladas, de um total 3000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2019	26/01/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.7	Implantação - Barraginhas	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.9.7.25	347 Barraginhas entregues, de um total 30000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	26/01/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.10	PSA	Projeto/Processo/Atividade		Implementação do mecanismo de Pagamento de Serviços Ambientais prestados pelas áreas em recuperação. É um instrumento que visa compensar de maneira econômica os provedores de benefícios ambientais e das boas práticas de uso e ocupação do solo, constituindo	Apicema;Afonso Claudio;Água Branca;Aimoré;Alto Jequitibá;Avaragem;Bairo Guandu;Briguelito;Castanho;Chalé;Combu;Colônia;Conceição de Ipanema;Corumbá;Paua;Durandê;Frei Inocêncio;Galiléia;Giranga;Governador Valadares;Guambiã;Iturubá;Itupiranga;Ipameria;Bambacuri;Itaeta;Itina;Jangurucu;Lajm há;Laranjeira da Terra;Linhães;Luzburgo;Manhuçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Percas;Perito;Pocorema;Rabuto;Resplendor;Rio Baraúal;Santa Maria do Suaiçu;Santa Rita do Itamarã;Santa Tereza;Santana do Manhuçu;Santo Antônio;São Geraldo da Padua;São João do Manhuçu;São João Evangelista;São José do Canaã;Simoniã;Taparubá	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/10/2030	Em andamento					
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.1	9 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 65	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/10/2030	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.2	1º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/01/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.2.24	788176 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um total 1295800	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/01/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.3	2º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2020	29/10/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.3.24	1081217 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um total 1295404	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2020	29/10/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.4	3º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2021	29/10/2028	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.4.24	207414 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um total 1295053	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2021	29/10/2028	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.5	4º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	29/10/2029	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.5.24	280702 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um total 1293735	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	29/10/2029	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.6	5º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/02/2024	29/10/2030	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.10.6.24	127468 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um total 1295800	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/02/2024	29/10/2030	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11	Manutenção	Projeto/Processo/Atividade		Manutenção contempla as ações de restauração ecológica após implantação e deverá ocorrer até que se comprovem o restabelecimento da condição não degradada do ecossistema. Manutenção com duração mínima de 3 (três) anos, a partir do término do plantio, com	Apicema;Afonso Claudio;Água Branca;Aimoré;Alto Jequitibá;Avaragem;Bairo Guandu;Briguelito;Castanho;Chalé;Combu;Colônia;Conceição de Ipanema;Corumbá;Paua;Durandê;Frei Inocêncio;Galiléia;Giranga;Governador Valadares;Guambiã;Iturubá;Itupiranga;Ipameria;Bambacuri;Itaeta;Itina;Jangurucu;Lajm há;Laranjeira da Terra;Linhães;Luzburgo;Manhuçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Percas;Perito;Pocorema;Rabuto;Resplendor;Rio Baraúal;Santa Maria do Suaiçu;Santa Rita do Itamarã;Santa Tereza;Santana do Manhuçu;Santo Antônio;São Geraldo da Padua;São João do Manhuçu;São João Evangelista;São José do Montenegro;São Roque do Canaã;Simon...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	23/12/2019	A definir	Em andamento					
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11.1	1º Ano de Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	23/12/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11.1.1	0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	23/12/2019	27/12/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11.2	2º Ano de Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	04/01/2022	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11.2.1	0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	04/01/2022	26/12/2028	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11.3	3º Ano de Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/01/2023	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Parcialmente Judicializado	4.11.3.1	0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/01/2023	27/12/2029	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12	Monitoramento	Projeto/Processo/Atividade	100;101;102;103	A etapa de gestão e controle da qualidade na restauração florestal, inicialmente prevê a execução de um inventário florestal para estabelecimento de referência ecológica que norteará a entrega das áreas em processo de recuperação. Em paralelo é	Apicema;Afonso Claudio;Água Branca;Aimoré;Alto Jequitibá;Avaragem;Bairo Guandu;Briguelito;Castanho;Chalé;Combu;Colônia;Conceição de Ipanema;Corumbá;Paua;Durandê;Frei Inocêncio;Galiléia;Giranga;Governador Valadares;Guambiã;Iturubá;Itupiranga;Ipameria;Bambacuri;Itaeta;Itina;Jangurucu;Lajm há;Laranjeira da Terra;Linhães;Luzburgo;Manhuçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Percas;Perito;Pocorema;Rabuto;Resplendor;Rio Baraúal;Santa Maria do Suaiçu;Santa Rita do Itamarã;Santa Tereza;Santana do Manhuçu;Santo Antônio;São Geraldo da Padua;São João do Manhuçu;São João Evangelista;São José do Montenegro;São Roque do Canaã;Simon...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/04/2023	28/12/2030	Em andamento					
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.1	Monitoramento da qualidade	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/04/2023	28/02/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.1.1.1	0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/04/2023	28/02/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.1.2.1	0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/06/2023	28/02/2027	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.2	Monitoramento Ecológico	Subprojeto/Subprocesso	100;101;102;103				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/06/2023	28/12/2030	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.2.1	0 APPs/Áreas de Preservação Permanente e reserva indígenas recuperadas, de um total 4000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	A iniciar				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.2.2	0 Riqueza de espécies, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 48	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	A iniciar				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.2.3	0 Densidade de regenerantes, do total 2000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	A iniciar				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.12.2.4	0 Cobertura do dossel, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 8	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	A iniciar				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10		Sem Judicialização	4.13	Gestão e Custos diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	22/08/2016	28/11/2029	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atribuído a Projeto/Ator	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subtítulo de Município)		Público-Alvo	Início realizado no presente	Término realizado no presente	STATUS Fundação Roraima (Atualizado)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	0	PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	Programa		O objetivo geral do Programa é contribuir para "acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões urbanas, rurais e a montante, em especial a qualidade e a quantidade de água nos tributários e assim na cadeia principal impactada", em um				39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	02/03/2016	31/03/2028	Em andamento	R\$ 840.232.981,31	R\$ 166.567.501,56	R\$ 673.665.479,75	20%
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1	Processo de Repasse de Recursos	Eixo/Tema		Repasse de recursos para a segregação de contas pagamento pelos serviços de Tratamento Financeiro, Apoio Técnico e Capacitação. E o repasse aos 39 municípios e 2 consórcios	Aimorés;Alpercatá;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúba;Linhares;Mariana;Marilândia;Mendes;Nascentes;Perito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Grabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Subsília;Timóteo;Tumiritinga		39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	29/12/2016	03/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.1	Processo de Segregação do Recurso (R\$ 500 Milhões)	Projeto/Processo/Atividade		Depósitos dos R\$ 500 milhões na conta segregada da Fundação Renova. Realizar depósitos de recursos no Fundo de recursos compensatórios do Programa 31, conforme cronograma da cláusula 170 e Revisão Extraordinária nº 2 do TTAC.				39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	29/12/2016	17/12/2021	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.2	Processo de Contrato com Instituições Financeiras	Projeto/Processo/Atividade		Repasse de Recursos do Fundo do Programa para as Instituições Financeiras: Realizar repasse trimestral de recursos do Fundo de recursos compensatórios do Programa 31 para as instituições financeiras BOMG e BANDES, conforme cronograma de desembolso de recur	Aimorés;Alpercatá;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúba;Linhares;Mariana;Marilândia;Mendes;Nascentes;Perito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Grabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Subsília;Timóteo;Tumiritinga		39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	27/06/2017	03/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3	Projeto de Repasse de Recursos aos Municípios	Projeto/Processo/Atividade	101	Repasse de Recursos aos Municípios: Realizar o repasse de 500 milhões de reais aos 39 municípios da área ambiental 2 através de uma instituição financeira pública, conforme valores lato estabelecidos para cada município (Deliberações nº 75 do CFP, de Ror	Aimorés;Alpercatá;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúba;Linhares;Mariana;Marilândia;Mariana;Nascentes;Perito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Grabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Subsília;Timóteo;Tumiritinga		39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.2	129,80(R\$-MM) Repasse de recursos ao município/consórcios, de total 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 129.805.056,46 de Repasse de recursos ao município/consórcios, de total de R\$ 763.403.824,20					21/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.3	Aimorés	Subprojeto/Subprocesso	102		Aimorés	Aimorés		População do município de Aimorés	23/04/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.3.8	0,49(R\$-MM) Repasse ao município de Aimorés, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 496.455,48 Repasse ao município de Aimorés, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					09/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.4	Alpercatá	Subprojeto/Subprocesso	102		Alpercatá	Alpercatá		População do município de Alpercatá	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.4.9	0,50(R\$-MM) Repasse ao município de Alpercatá, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 479.222,43 Repasse ao município de Alpercatá, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					02/12/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.5	Belo Guandu	Subprojeto/Subprocesso	102		Belo Guandu	Belo Guandu		População do município de Belo Guandu	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.5.5	0,18(R\$-MM) Repasse ao município de Belo Guandu, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 184.323,84 Repasse ao município de Belo Guandu, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					26/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.6	Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa	Barra Longa		População do município de Barra Longa	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.6.9	0,57(R\$-MM) Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 543.459,37 Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					02/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.7	Belo Oriente	Subprojeto/Subprocesso	102		Belo Oriente	Belo Oriente		População do município de Belo Oriente	03/12/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.7.5	8,11(R\$-MM) Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 8.109.249,29 Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					06/07/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.8	Bom Jesus do Galho	Subprojeto/Subprocesso	102		Bom Jesus do Galho	Bom Jesus do Galho		População do município de Bom Jesus do Galho	01/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.8.7	3,48(R\$-MM) Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 3.476.629,48 Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					22/11/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.9	Bugre	Subprojeto/Subprocesso	102		Bugre	Bugre		População do município de Bugre	21/11/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.9.8	5,00(R\$-MM) Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 5.096.540,46 Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					18/05/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.10	Caratinga	Subprojeto/Subprocesso	102		Caratinga	Caratinga		População do município de Caratinga	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.10.8	0,67(R\$-MM) Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 667.753,91 Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					21/08/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.11	Colatina	Subprojeto/Subprocesso	102		Colatina	Colatina		População do município de Colatina	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.11.37	9,74(R\$-MM) Repasse ao município de Colatina, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 9.752.060,99 Repasse ao município de Colatina, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					29/07/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.12	Conselheiro Pena	Subprojeto/Subprocesso	102		Conselheiro Pena	Conselheiro Pena		População do município de Conselheiro Pena	23/04/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.12.9	0,27(R\$-MM) Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 270.219,87 Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					30/12/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.13	Córrego Novo	Subprojeto/Subprocesso	102		Córrego Novo	Córrego Novo		População do município de Córrego Novo	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.13.6	5,42(R\$-MM) Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 5.416.488,50 Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					17/08/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.14	Dionísio	Subprojeto/Subprocesso	102		Dionísio	Dionísio		População do município de Dionísio	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.14.9	2,89(R\$-MM) Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 2.891.877,48 Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					17/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.15	Fernandes Tourinho	Subprojeto/Subprocesso	102		Fernandes Tourinho	Fernandes Tourinho		População do município de Fernandes Tourinho	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.15.12	0,13(R\$-MM) Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de 129,95(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 144.288,06 Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de R\$ 129.805.056,46, de um total de R\$ 763.403.824,20.					10/07/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.16	Galiléia	Subprojeto/Subprocesso	102		Galiléia	Galiléia		População do município de Galiléia	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento de Definição Atribuído a Pessoa/Função	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundações Roraima (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.16.10	1.02(R\$-MM) Repasse ao município de Canilândia, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 995.763,52 Repasse ao município de Canilândia, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				07/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.17	Governador Valadares	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares	Governador Valadares	População do município de Governador Valadares	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.17.18	1.11(R\$-MM) Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 1.106.071,87 Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				02/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.18	Iapu	Subprojeto/Subprocesso	102		Iapu	Iapu	População do município de Iapu	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.18.7	5.13(R\$-MM) Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 5.102.592,44 Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				06/09/2019	31/08/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.19	Ipaba	Subprojeto/Subprocesso	102		Ipaba	Ipaba	População do município de Ipaba	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.19.6	9.80(R\$-MM) Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 9.778.353,19 Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				02/04/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.20	Ipatinga	Subprojeto/Subprocesso	102		Ipatinga	Ipatinga	População do município de Ipatinga	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.20.7	10.48(R\$-MM) Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 10.472.839,08 Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				27/07/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.21	Ituaçu	Subprojeto/Subprocesso	102		Ituaçu	Ituaçu	População do município de Ituaçu	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.21.7	0.59(R\$-MM) Repasse ao município de Ituaçu, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 600.454,89 Repasse ao município de Ituaçu, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				27/07/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.22	Linhares	Subprojeto/Subprocesso	102		Linhares	Linhares	População do município de Linhares	28/05/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.22.11	4.96(R\$-MM) Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 4.959.503,24 Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				18/08/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.23	Mariana	Subprojeto/Subprocesso	102		Mariana	Mariana	População do município de Mariana	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.23.14	4.04(R\$-MM) Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 4.045.333,15 Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				10/11/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.24	Marilândia	Subprojeto/Subprocesso	102		Marilândia	Marilândia	População do município de Marilândia	26/02/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.24.6	0.18(R\$-MM) Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 179.687,47 Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				09/10/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.25	Marliéria	Subprojeto/Subprocesso	102		Marliéria	Marliéria	População do município de Marliéria	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.25.7	0.53(R\$-MM) Repasse ao município de Marliéria, contribuindo para um realizado de 741.14(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 524.032,04 Repasse ao município de Marliéria, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				22/10/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.26	Naque	Subprojeto/Subprocesso	102		Naque	Naque	População do município de Naque	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.26.9	1.00(R\$-MM) Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 993.601,91 Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				19/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.27	Periquito	Subprojeto/Subprocesso	102		Periquito	Periquito	População do município de Periquito	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.27.7	0.80(R\$-MM) Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de 741.14(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 808.690,70 Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				22/10/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.28	Pingo d'Água	Subprojeto/Subprocesso	102		Pingo d'Água	Pingo d'Água	População do município de Pingo d'Água	19/11/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.28.9	0.04(R\$-MM) Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 36.516,29 Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				30/09/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.29	Raul Soares	Subprojeto/Subprocesso	102		Raul Soares	Raul Soares	População do município de Raul Soares	20/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.29.8	1.17(R\$-MM) Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 1.169.903,05 Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				10/11/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.30	Resplendor	Subprojeto/Subprocesso	102		Resplendor	Resplendor	População do município de Resplendor	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.30.7	1.26(R\$-MM) Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 1.241.111,29 Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				26/05/2022	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.31	Rio Casca	Subprojeto/Subprocesso	102		Rio Casca	Rio Casca	População do município de Rio Casca	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.31.8	4.48(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 4.484.796,51 Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				21/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.32	Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	102		Rio Doce	Rio Doce	População do município de Rio Doce	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.32.9	2.73(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 2.733.288,63 Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				09/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.33	Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	102		Santa Cruz do Escalvado	Santa Cruz do Escalvado	População do município de Santa Cruz do Escalvado	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.33.9	0.32(R\$-MM) Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 516.211,81 Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				25/08/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.34	Santana do Paraisópolis	Subprojeto/Subprocesso	102		Santana do Paraisópolis	Santana do Paraisópolis	População do município de Santana do Paraisópolis	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.34.11	1.45(R\$-MM) Repasse ao município de Santana do Paraisópolis, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 1.449.710,59 Repasse ao município de Santana do Paraisópolis, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				28/12/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.35	São Domingos da Prata	Subprojeto/Subprocesso	102		São Domingos da Prata	São Domingos da Prata	População do município de São Domingos da Prata	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.35.10	10.30(R\$-MM) Repasse ao município de São Domingos da Prata, contribuindo para um realizado de 129.95(R\$-MM), de um total de 741.14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 10.299.810,22 Repasse ao município de São Domingos da Prata, contribuindo para um realizado de R\$ 129.965.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.				12/07/2019	02/09/2027	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Resolução Documento de Definição	Instituições e espaço utilizado	Nível de Judicialização	ID Nivel Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instituto Atualizado no Deliberação do Projeto/Sigep	Descrição/Orientações	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status - Realização Resposta (realização)	Orcamento planejado	Orcamento realizado	Orcamento restante u Orcamento planejado	Orcamento realizado	Percentual Recursos executado o Orcamento
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.36	São José do Bonafé	Subprojeto/Subprocesso	102		R\$ 5.411.818,55 Repasse ao município de São José do Bonafé, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	São José do Bonafé	São José do Bonafé	População do município de São José do Bonafé	22/06/2017	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.3.6	5,42(R\$-MM) Repasse ao município de São José do Bonafé, contribuindo para um realizado de 129.865.054,66, de um total de 763.403.824,20.	Entrega/Ação			R\$ 5.411.818,55 Repasse ao município de São José do Bonafé, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	São José do Bonafé	São José do Bonafé	População do município de São José do Bonafé	21/12/2018	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.37	São Pedro das Feras	Subprojeto/Subprocesso	102		R\$ 594.576,81 Repasse ao município de São Pedro das Feras, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	São Pedro das Feras	São Pedro das Feras	População do município de São Pedro das Feras	22/06/2017	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.3.7	0,59(R\$-MM) Repasse ao município de São Pedro das Feras, contribuindo para um realizado de 129.865.054,66, de um total de 763.403.824,20.	Entrega/Ação			R\$ 594.576,81 Repasse ao município de São Pedro das Feras, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	São Pedro das Feras	São Pedro das Feras	População do município de São Pedro das Feras	08/9/2024	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.38	Sem Peixe	Subprojeto/Subprocesso	102		R\$ 4.308.784,04 Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Sem Peixe	Sem Peixe	População do município de Sem Peixe	22/06/2017	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.38.8	4,29(R\$-MM) Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de 129.865.054,66, de um total de 763.403.824,20.	Entrega/Ação			R\$ 4.308.784,04 Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Sem Peixe	Sem Peixe	População do município de Sem Peixe	15/04/2020	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.39	Sobritá	Subprojeto/Subprocesso	102		R\$ 21.819,66 Repasse ao município de Sobritá, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Sobritá	Sobritá	População do município de Sobritá	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.39.8	0,02(R\$-MM) Repasse ao município de Sobritá, contribuindo para um realizado de 129.865.054,66, de um total de 763.403.824,20.	Entrega/Ação			R\$ 21.819,66 Repasse ao município de Sobritá, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Sobritá	Sobritá	População do município de Sobritá	02/06/2021	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.40	Timóteo	Subprojeto/Subprocesso	102		R\$ 224.307,66 Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Timóteo	Timóteo	População do município de Timóteo	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.40.15	0,23(R\$-MM) Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de 129.865.054,66, de um total de 763.403.824,20.	Entrega/Ação			R\$ 224.307,66 Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Timóteo	Timóteo	População do município de Timóteo	07/06/2021	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.41	Tumiritinga	Subprojeto/Subprocesso	102		R\$ 1.261.212,84 Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Tumiritinga	Tumiritinga	População do município de Tumiritinga	22/06/2017	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.41.9	1,27(R\$-MM) Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de 129.865.054,66, de um total de 763.403.824,20.	Entrega/Ação			R\$ 1.261.212,84 Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Tumiritinga	Tumiritinga	População do município de Tumiritinga	31/03/2021	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.42	CONDOSTE	Subprojeto/Subprocesso	102		R\$16.637.695,64 Repasse ao condôcio do CONDOSTE, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Baixo Guandu,Colatina,Mantidoba	Baixo Guandu,Colatina,Mantidoba	População dos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Mantidoba	22/06/2017	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.42.7	16,64(R\$-MM) Repasse ao condôcio do CONDOSTE, contribuindo para um realizado de 129.865.054,66, de um total de 763.403.824,20.	Entrega/Ação			R\$16.637.695,64 Repasse ao condôcio do CONDOSTE, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Baixo Guandu,Colatina,Mantidoba	Baixo Guandu,Colatina,Mantidoba	População dos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Mantidoba	20/12/2021	02/09/2027	Em andamento						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.43	CHVALFI	Subprojeto/Subprocesso	102		R\$ 2.937.917,48 Repasse ao condôcio do CHVALFI, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Barra Longa,Dionísio,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Bonafé,São Pedro das Feras,Sem Peixe	Barra Longa,Dionísio,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Bonafé,São Pedro das Feras,Sem Peixe	População dos municípios de Barra Longa, Dionísio, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Bonafé, São Pedro das Feras, Sem Peixe	25/06/2019	22/12/2022	Concluído						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.1.3.43.5	2,36(R\$-MM) Repasse ao condôcio do CHVALFI, contribuindo para um realizado de 129.865.054,66, de um total de 763.403.824,20.	Entrega/Ação			R\$ 2.937.917,48 Repasse ao condôcio do CHVALFI, contribuindo para um realizado de R\$ 129.865.054,66, de um total de R\$ 763.403.824,20.	Barra Longa,Dionísio,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Bonafé,São Pedro das Feras,Sem Peixe	Barra Longa,Dionísio,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Bonafé,São Pedro das Feras,Sem Peixe	População dos municípios de Barra Longa, Dionísio, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Bonafé, São Pedro das Feras, Sem Peixe	22/05/2020	22/12/2022	Concluído						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04	Sem Judicialização	4.2	Processo de Apoio técnico aos municípios	Projeto/Processo/Atividade	103		Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido no Deliberação nº 75 de CPF, para auxílio na no desenvolvimento das ações do saneamento.	Amorim,Alpercatas,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Cantagalo,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ibata,Ipojuca,Linhares,Mariana,Mantidoba,Mantidoba,Nasque,Perito uito,Prado,Pr											

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Diretrizes	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Diretrizes Atualizado e Projeto Subjeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Publico-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	2025 Fundação Roraima (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento	
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.1	PG27: Mobilização, Formação e engajamento de Profissionais Rurais para Recuperação de Nascentes	Subprojeto/Subprocesso			Amorós;Alpercatá;Araucuz;Baião Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombos;Tuntumilândia	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		24/04/2018	31/08/2020	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.1.5	1 Interface com PG27 para o Projeto de Recuperação de Nascentes de Baixa do Sapoú, Baixa de Pinheira e Lagoa e Baixa do Piranga realizada, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						24/04/2018	31/08/2020	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.4	PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação.	Subprojeto/Subprocesso			Amorós;Alpercatá;Araucuz;Baião Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombos;Tuntumilândia	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		03/02/2020	28/03/2024	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.4.4	1 Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação realizado, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						03/02/2020	28/03/2024	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.5	PG33-52 - Nova Interface - ES	Subprojeto/Subprocesso			Amorós;Alpercatá;Araucuz;Baião Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombos;Tuntumilândia	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		03/10/2023	30/07/2024	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.6	0 Novas interfaces realizadas, sendo um processo que se repete por 0	Entrega/Ação						31/07/2024	30/11/2026	A iniciar					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4	Projeto Formação de Educadores para Revitalização da Baixa do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	101.102.103.104 105.106.107.10 109.110.111.11 12.113.114.115; 116	Qualificar a comunidade escolar (educadores, gestores e professores) para serem facilitadores de mudanças educacionais que permitam e para criarem uma Escola Experimental para Revitalização do Rio Doce em sete municípios	Amorós;Alpercatá;Araucuz;Baião Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombos;Tuntumilândia	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		26/10/2018	29/03/2027	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.1	Estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização a todos	Subprojeto/Subprocesso			Amorós;Alpercatá;Araucuz;Baião Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombos;Tuntumilândia	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		26/10/2018	26/07/2019	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.1.7	1 Documento executivo da Definição do Programa (conforme solicitação da NT 18/2018, refletindo concessão) revisado , sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						26/10/2018	26/07/2019	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.2	Parceria Formação dos Educadores em Mídias Gerais (UFPA/UFOP)	Subprojeto/Subprocesso	101.103.105.107 109.111.113.11 5		Alpercatá;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;T...	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		05/02/2019	29/03/2027	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.1.3	6000 Boletins para o Aperfeiçoamento (disponibilizados) - (ES), de total 6000	Entrega/Ação						13/08/2021	31/07/2023	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.1.4	358 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento Fomentados (MG), de total 406	Entrega/Ação						13/08/2021	30/06/2025	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.8	84 Boletins para especialização disponibilizados - Lato Sensu - MG, de total 72	Entrega/Ação						23/02/2024	30/04/2024	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.9	0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização Fomentados - Lato Sensu - MG, de total 268	Entrega/Ação						14/07/2025	31/12/2025	A iniciar					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.10.6	0 Boletins para Extensão (mestrado) disponibilizados - MG, de total 36	Entrega/Ação						07/03/2025	29/01/2027	A iniciar					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.10.7	0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (mestrado) fomentados - MG, do total 36	Entrega/Ação						07/03/2025	29/01/2027	A iniciar					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.11.6	0 Boletins para Extensão (doutorado) disponibilizados - MG, de total 18	Entrega/Ação						03/11/2023	26/08/2025	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.11.7	0 Propostas Pedagógicas Experimentais de Extensão (doutorado) fomentados - MG, do total 18	Entrega/Ação						03/11/2023	26/02/2027	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.3	Parceria Formação dos Educadores no Espírito Santo (FEPS)	Subprojeto/Subprocesso	102.104.106.108 110.112.114.11 6		Amorós;Araucuz;Baião Guandu;Colatina;Itatuba;Linhares;Marilândia;Resplendor	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		14/03/2019	29/10/2026	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.1.3	350 Boletins para o Aperfeiçoamento (disponibilizados) - (ES), de total 700	Entrega/Ação						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.1.4	350 Propostas Pedagógicas no Aperfeiçoamento fomentados (ES), de total 700	Entrega/Ação						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.2.3	10 Boletins para especialização (disponibilizados) - (ES), de total 140	Entrega/Ação						02/02/2022	31/07/2023	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.2.4	10 Projetos de Educação Ambiental Escolar do curso de Especialização fomentados (ES), de total 140	Entrega/Ação						01/04/2024	11/02/2025	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.3.8	14 Boletins para Mestrado disponibilizados - (ES), de total 14	Entrega/Ação						02/02/2022	31/07/2023	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.3.9	16 Cursos MDOC pelos mestrados disponibilizados - (ES), de total 16	Entrega/Ação						02/02/2022	30/04/2024	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.4.5	7 Boletins para Doutorado disponibilizados - (ES), de total 7	Entrega/Ação						02/02/2022	30/12/2022	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.4.6	0 Projetos de Intervenção Municipal fomentados (doutorado) - (ES), de total 7	Entrega/Ação						02/02/2022	31/12/2025	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08	Projeto pensado para CT visto deliberação 702	Sem Judicialização	4.5	Projeto Fortalecimento da Rede e de Políticas Públicas para Revitalização da Baixa do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	117.118	Promover o fortalecimento institucional para o estabelecimento de uma rede de apoio social e institucional articulada e pactuada para desenvolver e monitorar os processos de recuperação da baixa do rio Doce, assim como fomentar práticas de educação e	Amorós;Alpercatá;Araucuz;Baião Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombos;Tuntumilândia	Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		19/03/2018	A definir	Paralisado					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.1	Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa	Subprojeto/Subprocesso			Amorós;Alpercatá;Araucuz;Baião Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombos;Tuntumilândia	Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		14/03/2019	30/04/2021	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.1.2.3	1 Nova estratégia de atuação do monitoramento a partir de nova contratação pela CT-ECLET realizadas, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação			Araucuz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus			14/02/2020	30/04/2021	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.2	Técnicas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Permanente da Educação para Revitalização)	Subprojeto/Subprocesso			Amorós;Alpercatá;Araucuz;Baião Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombos;Tuntumilândia	Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		19/03/2018	31/10/2018	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.2.1.4	1 Dados e elaboração de texto final para realização do 2º Fórum consorciados, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação			Araucuz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus			09/04/2018	07/05/2018	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.5	Execução (1º Edição - Semanário Rádica) - Escopo real da definição (consorciado)	Subprojeto/Subprocesso	117.118		Amorós;Alpercatá;Araucuz;Baião Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Cimégo Novo;Dionísio;Fermendes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Itapecuru;Itapetinga;Itatuba;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Pingo-D'Água;Porto Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Tombos;Tuntumilândia	Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		01/02/2023	31/12/2025	Cancelado					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.5.5	0 Vagas de capacitação disponibilizadas - 117, de total 118	Entrega/Ação						09/02/2023	28/06/2024	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.5.6	0 Projetos políticos pedagógicos fomentados - 118, de total 118	Entrega/Ação						01/02/2023	31/12/2025	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.10	Tercerou Fórum da Educação	Subprojeto/Subprocesso			Araucuz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares		Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão		05/02/2024	28/08/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.10.5	0 Terceiro Fórum da Educação e Processos Formativos realizado, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação						27/08/2024	28/08/2024	A iniciar					




PG	Indicador de Definição	Periodicidade de	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG011	I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG011	I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG011	I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes	Por ano Letivo	Maior – Melhor	%	1	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG011	I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo	Por ano Letivo	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Não finalístico	12/2023	100	
PG011	I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG011	I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas	Semestral	Maior – Melhor	%	75	Em medição	Não finalístico	12/2023	95	
PG011	I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade	Anual	Maior – Melhor	%	75	Em medição	Não finalístico	12/2023	96	
PG011	I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana	Bianual	Maior – Melhor	%	1	Em medição	Não finalístico	12/2022	50	
PG011	I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa		Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Não finalístico			
PG011	I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico		Maior – Melhor	%	1	Em medição	Finalístico	12/2022	52,6	
PG011	I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico		Maior – Melhor	%	100	Concluído	Finalístico	12/2021	100	
PG011	I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG011	I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico	Anual	Maior – Melhor	%	50	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG011	I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados		Maior – Melhor	%	90	Início Posterior	Finalístico			
PG011	I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Não finalístico	12/2023	100	
PG011	I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Não finalístico	12/2023	100	
PG011	I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos reassentamentos	Medição única	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico			
PG012	I02 - Percentual de peças restauradas	Trimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	61	
PG012	I04 – Percentual de bens culturais reparados	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	40	
PG012	I07 – Índice de centros/registros de memória implementados	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	88	
PG012	I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG012	I09 - Índice de ações de socialização para as comunidades deslocadas	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG013	I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município	Anual	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Finalístico	12/2021	100	
PG013	I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce	Por edição	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalístico	12/2022	98	
PG013	I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional	Anual	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Finalístico	05/2022	102	
PG013	I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados	Anual	Maior – Melhor	%	80	Em medição	Finalístico	12/2021	98	
PG013	I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico	Anual	Maior – Melhor	%	95	Em medição	Finalístico	01/2024	50	
PG013	I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico	Por edição	Maior – Melhor	%	90	Início Posterior	Finalístico			
PG013	I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto	Anual	Maior – Melhor	%	80	Início Posterior	Não finalístico			
PG013	I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em relação ao número de inscritos	Anual	Maior – Melhor	%	90	Concluído	Finalístico	01/2022	84,5	
PG013	I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos municípios atingidos.	Anual	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico			
PG013	I09 – Percentual de pescadores capacitados	Por edição	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Finalístico	12/2023	96	
PG014	I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2022	48,48	
PG015	I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa	Anual	Maior – Melhor	Número	40	Em medição	Finalístico	12/2023	31	
PG015	I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas	Anual	Maior – Melhor	Número	220	Em medição	Finalístico	12/2023	212	
PG015	I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional	Bianual	Maior – Melhor	%	30	Em medição	Finalístico	12/2022	44,75	
PG015	I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação	Anual	Maior – Melhor	Número	15	Em medição	Não Finalístico	09/2023	5	
PG015	I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4	Bianual	Maior – Melhor	%	50	Em medição	Não Finalístico	12/2023	6,57	

PG	Indicador de Definição	Periodicidade de	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG017	I01 – Taxa de reposição de alimentação animal	Semestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	115	
PG017	I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas	Anual	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	80,36	
PG017	I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais	Anual	Maior – Melho	Horas	64	Início Posterior	Finalístico			
PG017	I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	Anual	Maior – Melho	Horas/ano	48	Início Posterior	Finalístico			
PG017	I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	Anual	Maior – Melho	Horas	16	Início Posterior	Finalístico			
PG017	I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área	Anual	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	12	
PG017	I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados	Anual	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	36	
PG019	I01 – % de negócios impactados com condições de produção recuperadas	Semestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	61,93	
PG019	I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada	Semestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	26,79	
PG019	I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado	Semestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Não Finalístico	12/2023	54,15	
PG020	I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES	Trimestral	Maior – Melho	%	70	Em medição	Não finalístico	03/2024	94	
PG020	I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios	Trimestral	Maior – Melho	%	30	Em medição	Não finalístico	03/2024	45	
PG020	I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES	Mensal	Maior – Melho	%	70	Em medição	Não finalístico	05/2024	86	
PG020	I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios	Mensal	Maior – Melho	%	50	Em medição	Não finalístico	05/2024	60	
PG020	I05 – Número de profissionais qualificados	Semestral	Maior – Melho	Quantidade	4000	Em medição	Finalístico	12/2023	6685	
PG020	I06 –Número de Empresas Capacitadas	Anual	Maior – Melho	Quantidade	400	Em medição	Finalístico	12/2023	370	
PG020	Ic – Total de recursos recolhidos por ISS	Mensal	Maior – Melho	%	50	Em medição	Não finalístico	05/2024	80	
PG020	Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES	Mensal	Maior – Melho	%	N/A	Em medição	Não finalístico	05/2024	9355242,69	
PG026	I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	Anual	Maior – Melho	ha	40000	Início Posterior	Finalístico			
PG026	I01 - Riqueza de espécies	Anual	Maior – Melho	%	>40	Início Posterior	Finalístico			
PG026	I02 – Densidade de regenerantes	Anual	Maior – Melho	indivíduos/h	>2.000	Início Posterior	Finalístico			
PG026	I03 - Cobertura do dossel	Anual	Menor – Melho	%	>=80	Início Posterior	Finalístico			
PG031	I01 – Percentual do valor repassado total	Trimestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	16,57	
PG031	I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio	Trimestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	16,57	
PG031	I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios	Trimestral	Maior – Melho	%	80	Em medição	Não Finalístico	03/2024	110	
PG031	I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico	Trimestral	Maior – Melho	%	4,0 (80%)	Em medição	Não Finalístico	03/2024	99	
PG031	I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios	Trimestral	Maior – Melho	%	100	Em medição	Não Finalístico	03/2024	97	
PG031	I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação	Trimestral	Maior – Melho	%	4,0 (80%)	Em medição	Não Finalístico	03/2024	93	
PG031	I07- Percentual de Coleta de Esgoto	Anual	Maior – Melho	%	assas sépticas:	Em medição	Não Finalístico	12/2022	83	
PG031	I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto	Anual	Maior – Melho	%	6%2017 – 65,	Em medição	Não Finalístico	12/2022	28	
PG031	I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva	Anual	Maior – Melho	%	5%2017 – 44,	Em medição	Não Finalístico	12/2022	40	
PG031	I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados	Anual	Menor – Melho	%	.9%2016 - 45,	Em medição	Não Finalístico	12/2022	46,15	
PG031	I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)	Anual	Maior – Melho	%	0 < IQA ≤ 70	Em medição	Não Finalístico	12/2023	0	
PG031	I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Anual	Menor – Melho	%	solução CONA	Em medição	Não Finalístico	12/2023	0	
PG031	I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)	Anual	Maior – Melho	%	solução CONA	Em medição	Não Finalístico	12/2023	0	
PG033	I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	Anual	Maior – Melho	Inteiro	6000	Concluído	Finalístico	06/2023	6000	
PG033	I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo	Anual	Maior – Melho	Inteiro	700	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I03 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	Anual	Maior – Melho	Inteiro	1496	Em medição	Finalístico	12/2023	358	
PG033	I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo	Anual	Maior – Melho	Inteiro	700	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais	Anual	Maior – Melho	Inteiro	72	Concluído	Finalístico	04/2024	95	
PG033	I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo	Anual	Maior – Melho	Inteiro	140	Em medição	Finalístico	12/2023	70	

PG	Indicador de Definição	Periodicidade de	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG033	I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	748	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEA fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	140	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	36	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrados no Espírito Santo	Semestral	Maior – Melhor	Inteiro	14	Concluído	Finalístico	06/2023	14	
PG033	I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	36	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrados desenvolvidos no Espírito Santo.	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	14	Concluído	Finalístico	04/2024	16	
PG033	I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	18	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no Espírito Santo	Semestral	Maior – Melhor	Inteiro	7	Concluído	Finalístico	12/2022	7	
PG033	I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	18	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	7	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I17 – Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e Fortalecimento de Instituições Socioambientais Locais	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	120	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados.	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	120	Início Posterior	Finalístico			
PG033	I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens	Anual	Maior – Melhor	Unidade	3000	Concluído	Finalístico	04/2024	3011	
PG033	I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados	Anual	Maior – Melhor	Inteiro	135	Em medição	Finalístico	12/2023	55	


I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)

I11-Percentual de faixas do índice de IQA					
Localização do ponto	MUITO RUIM	RUIM	MÉDIO	BOM	EXCELENTE
Governador Valadares RDO-07	0%	0%	33%	67%	0%
Periquito UHE BAG	0%	8%	25%	67%	0%
Governador Valadares RDO-08	0%	0%	58%	42%	0%
Conselheiro Pena RDO-09	0%	8%	58%	33%	0%
Resplendor RDO-10	0%	8%	42%	50%	0%
Almores UHE AIM	0%	8%	8%	75%	8%
Colatina RDO-12	0%	8%	25%	67%	0%
Baixo Guandu UHE MAS	0%	8%	50%	42%	0%
Colatina RDO-14	0%	17%	75%	8%	0%
Belo Oriente RDO-05	0%	17%	83%	0%	0%
Linhares RDO-15	0%	8%	58%	33%	0%
Periquito RDO-06	0%	8%	33%	58%	0%
Linhares RDO-16	0%	0%	42%	58%	0%
Bom Jesus do Galho RDO-04	0%	8%	42%	50%	0%
Rio Doce RDO-01	0%	17%	42%	42%	0%
Rio Doce RDO-02	0%	0%	25%	75%	0%
Baixo Guandu RDO-11	0%	0%	33%	67%	0%
Rio Doce UHE CAN	0%	0%	25%	75%	0%
Sao Domingos do Prata RDO-03	0%	8%	25%	67%	0%



I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

I12-Percentual de atendimento da legislação para DBO		
Localização do ponto	Atendeu	Não atendeu
Baixo Guandu RDO-11	100%	0%
Belo Oriente RDO-05	100%	0%
Bom Jesus do Galho RDO-04	100%	0%
Colatina RDO-12	100%	0%
Colatina RDO-14	100%	0%
Conselheiro Pena RDO-09	100%	0%
Governador Valadares RDO-07	100%	0%
Governador Valadares RDO-08	100%	0%
Linhares RDO-15	100%	0%
Linhares RDO-16	100%	0%
Periquito RDO-06	100%	0%
Periquito UHE BAG	100%	0%
Resplendor RDO-10	100%	0%
Rio Doce RDO-01	100%	0%
Rio Doce RDO-02	100%	0%
Sao Domingos do Prata RDO-03	100%	0%
Baixo Guandu UHE MAS	100%	0%
Rio Doce UHE CAN	100%	0%
Almores UHE AIM	100%	0%



I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

I13-Percentual de atendimento da legislação para OD		
Localização do ponto	Atendeu	Não atendeu
Baixo Guandu RDO-11	100%	0%
Belo Oriente RDO-05	100%	0%
Bom Jesus do Galho RDO-04	100%	0%
Colatina RDO-12	100%	0%
Colatina RDO-14	100%	0%
Conselheiro Pena RDO-09	100%	0%
Governador Valadares RDO-07	100%	0%
Governador Valadares RDO-08	100%	0%
Linhares RDO-15	100%	0%
Linhares RDO-16	100%	0%
Periquito RDO-06	100%	0%
Periquito UHE BAG	100%	0%
Resplendor RDO-10	100%	0%
Rio Doce RDO-01	100%	0%
Rio Doce RDO-02	100%	0%
Sao Domingos do Prata RDO-03	100%	0%
Baixo Guandu UHE MAS	100%	0%
Rio Doce UHE CAN	100%	0%
Almores UHE AIM	100%	0%

