

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade</b>			
<b>PG01</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
<b>PG02</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
<b>PG03</b>			
DEFINIÇÃO	0	382	DEFINIÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
EXECUÇÃO	0	730	EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO	0	711	ENCERRAMENTO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
<b>PG04</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	-186	0	EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG05</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	487	EXECUÇÃO:Data alterada devido a abertura de novos cadastros.
ENCERRAMENTO	489	475	ENCERRAMENTO:Data alterada devido a abertura de novos cadastros.
<b>PG06</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
<b>PROGRAMA</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Término</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
ENCERRAMENTO	0	-31	ENCERRAMENTO:Foi realizada a adequação do pacote de tarefas para conclusão internamente das cláusulas do programa de acordo com o previsto na definição do programa aprovada.

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG11</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG12</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG13</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG14</b>			
DEFINIÇÃO	0	91	<p>DEFINIÇÃO:A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).</p> <p>A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.</p>
EXECUÇÃO	0	300	<p>EXECUÇÃO:Mudança de estratégia devido a ausência de decisão judicial. Foram inativadas as tarefas que dependem de decisão judicial (Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos e Ações Mitigatórias)</p> <p>Solicitado de dilação de prazo para o apoio técnico no município de Barra Longa.</p> <p>Postergação do apoio técnico no Município de Mariana devido a não entrega do reassentamento, a ACP contempla 3 anos após entrega do reassentamento.</p>

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
ENCERRAMENTO	-570	436	ENCERRAMENTO:Mudança de estratégia devido a ausência de decisão judicial. Foram inativadas as tarefas que dependem de decisão judicial (Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos e Ações Mitigatórias) Solicitado de dilação de prazo para o apoio técnico no município de Barra Longa. Postergação do apoio técnico no Município de Mariana devido a não entrega do reassentamento, a ACP contempla 3 anos após entrega do reassentamento.
<b>PG15</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-96	EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO	-296	-20	ENCERRAMENTO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
<b>PG16</b>			
DEFINIÇÃO	0	256	DEFINIÇÃO:Pendente a aprovação da Definição do Programa junto ao CIF, sendo que a última versão foi elaborada em Nov/2022.
EXECUÇÃO	0	171	EXECUÇÃO:Em Dez/2022 o contrato do Projeto de ATER (Assistência Técnica) foi assinado, e o mesmo prevê a execução em um período de 36 meses.
ENCERRAMENTO	-41	171	ENCERRAMENTO:Com a entrada da execução do Projeto de ATER (Assistência Técnica), o encerramento das últimas cláusulas (118 e 119) que estão diretamente atreladas a esse projeto teve o término postergado.

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG18</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG19</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-11	EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO	-174	0	ENCERRAMENTO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
<b>PG20</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG21</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
<b>PG33</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG34</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	52	EXECUÇÃO:Ajustes no prazo de conclusão da pós-graduação, sem impactar o término do programa aprovado na Definição.
ENCERRAMENTO	0	53	ENCERRAMENTO:Ajustes nos prazos de conclusão do cronograma conforme Definição do Programa aprovada.

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG35</b>			
DEFINIÇÃO	0	-15	DEFINIÇÃO:O cronograma foi atualizado com a data em que a definição foi aprovada com ressalvas pelo CIF.
EXECUÇÃO	0	-91	EXECUÇÃO:A data fim da execução foi atualizada considerando o limite de prazo para encerramento do programa em 2030 e em concordância com as interfaces necessárias do PG35 com outros programas.
ENCERRAMENTO	2024	60	ENCERRAMENTO:Houve revisão da data de conclusão da cláusula 65, em que é considerado que será encerrada com a conclusão da manutenção da plataforma interativa pela Fundação Renova.
<b>PG36</b>			
DEFINIÇÃO	0	602	DEFINIÇÃO:Uma nova revisão da definição do programa foi protocolada no CIF e espera-se que seja aprovada até a nova data apontada no cronograma.
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG42</b>			
DEFINIÇÃO	0	239	DEFINIÇÃO:Inclusão no cronograma de nova definição a ser protocolada no CIF
EXECUÇÃO	0	267	EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO	0	244	ENCERRAMENTO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
<b>EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água</b>			
<b>PG07</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-351	EXECUÇÃO:Antecipação das datas do cronograma conforme cronograma do Reassentamento (PG08), alteração dos pesos das atividades de acordo com as atualizações orçamentárias no draft 20.
ENCERRAMENTO	0	-314	ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento acompanhou a antecipação da execução.
<b>PG17</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
EXECUÇÃO	0	223	EXECUÇÃO:Postergação da execução do programa, pois alguns projetos precisaram ser replanejados devido aos diversos problemas ocorridos com fornecedores. Infra replanejado, pois segue aguardando definição sobre pecúnia (ACP).
ENCERRAMENTO	364	30	ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento foi postergado em 30 dias, devido a adequação da EAP padrão da Governança para executar o fluxo de conclusão/encerramento dos Itens de Cláusulas.

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG23</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG25</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG26</b>			
DEFINIÇÃO	0	1414	DEFINIÇÃO:Atualização da data de revisão do Documento de Definição emitido em setembro/2021.
EXECUÇÃO	0	-153	EXECUÇÃO:Alteração no período da Execução do Programa devido atualização do escalonamento e reprogramação das atividades junto a parceiros e contratados.
ENCERRAMENTO	180	199	ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento foi postergado , devido a adequação da EAP padrão da Governança para executar o fluxo de conclusão/encerramento dos Itens de Cláusulas.
<b>PG27</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-179	EXECUÇÃO:Alteração no período da Execução do Programa devido atualização do escalonamento e reprogramação das atividades junto a parceiros e contratados.
ENCERRAMENTO	0	60	ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento foi postergado em 60 dias, devido a adequação da EAP padrão da Governança para executar o fluxo de conclusão/encerramento dos Itens de Cláusulas.
<b>PG28</b>			
DEFINIÇÃO	0	133	DEFINIÇÃO:Adicionada revisão 04 do Documento de Definição.
EXECUÇÃO	0	713	EXECUÇÃO:Execução do PAI - Plano de Ação Integrado da Biodiversidade, como requisito da Cl.165 e considerando o ciclo de execução de 5 anos, conforme documento de definição vigente.
ENCERRAMENTO	0	736	ENCERRAMENTO:Execução do PAI - Plano de Ação Integrado da Biodiversidade, como requisito da Cl.165 e considerando o ciclo de execução de 5 anos, conforme documento de definição vigente.
<b>PG29</b>			



	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
DEFINIÇÃO	0	246	DEFINIÇÃO:Incluimos no cronograma a Revisão 6 da Definição do Programa que foi aprovada em 05/08/2022 que não estava no cronograma anterior.
EXECUÇÃO	0	744	EXECUÇÃO:No caso do CETRAS ES os projetos ficaram paralisados de set/21 a ago/22 por indefinição na área a ser construído. E no caso do CETRAS MG a solicitação de sobrestamento das atividades pelo IBAMA em janeiro/22 e novos prazos definidos baseados no cronograma da Vallourec apresentado ao IBAMA em dezembro/22.
ENCERRAMENTO	0	736	ENCERRAMENTO:A data de encerramento mudou devido a solicitação de sobrestamento das atividades do CETRAS MG pelo IBAMA em janeiro/22 e dos nvos prazos que foram definidos baseados no cronograma da Vallourec apresentado ao IBAMA em dezembro/22. (ex: Atividade ID 2586 de Avaliação do Processo de Licenciamento pelo órgão ambiental passou a ter duração de 2 anos).

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG30</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-8	EXECUÇÃO:Ajuste no calendário. Tarefas não estavam no calendário Padrão FR.
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG38</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	1477	EXECUÇÃO:Postergação o prazo do PMQQS ocorreu através das deliberações 572/2022 e 638/2022, e NT95.
ENCERRAMENTO	0	1464	ENCERRAMENTO:Postergação o prazo do PMQQS ocorreu através das deliberações 572/2022 e 638/2022, e NT95.
<b>PG39</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-67	EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO	454	-7	ENCERRAMENTO:Ajuste de data de término do programa conforme documento de definição vigente.
<b>PG40</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	129	EXECUÇÃO:Postergado a execução do programa, devido ao replanejamento das ações de apoio que estão vinculadas aos ACT IEF e IDAF, para análise do CAR e para emissão do termo de compromisso do PRA.
ENCERRAMENTO	129	189	ENCERRAMENTO:Replanejamento da conclusão e encerramento do programa, devido a ausência da operacionalização do módulo do PRA disponível no SICAR (MG) e pela falta de regulamentação do PRA no estado do ES.

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura</b>			
<b>PG08</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG09</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG10</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	28	-72	EXECUÇÃO: Inclusão do pacote de Remoção de Rejeitos (PF0035). Antecipação da data de término devido ao retorno do juiz referente ao escopo do Eixo 4.
ENCERRAMENTO	0	-119	ENCERRAMENTO: Antecipado devido às antecipação das atividades de execução.
<b>PG31</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	29	EXECUÇÃO: Prazos e repasses foram ajustados (curvas) para conforme refletir melhor a realidade do programa.
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG32</b>			
DEFINIÇÃO	0	126	DEFINIÇÃO: Inserção do marco de aprovação do draft 20 - que não constava no cronograma anterior, gerando essa dilatação na data. Demais marcos de definição mantiveram suas datas
EXECUÇÃO	0	218	EXECUÇÃO: Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO	170	144	ENCERRAMENTO: Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.