Masterplan JULHO/21

Data de Corte: 31/07/2021

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
1	**MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA**	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30	
2	**EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade**	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	
3	**Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados**	ND	ND	ND	ND	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
7	**Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)**	ND	ND	ND	ND	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
9	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
11	**Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas**	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 23/03/16	Qui 02/12/21	Qua 23/03/16	Qui 02/12/21	
13	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 01/11/28	Sex 29/12/28	Sex 29/12/28	Sex 29/12/28	Justificativa informada no Masterplan de jul21
15	**Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais**	Ter 06/09/16	Sex 29/08/25	Ter 06/09/16	Sex 29/08/25	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 22/12/16	Qui 23/12/21	Qui 22/12/16	Qui 23/12/21	
17	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 06/09/16	Seg 02/06/25	Ter 06/09/16	Sex 29/08/25	Justificativa informada no Masterplan de jul21
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/06/25	Sex 29/08/25	Sex 29/08/25	Sex 29/08/25	Justificativa informada no Masterplan de jul21
19	**Programa: PG005 - Proteção Social**	Qua 15/03/17	Ter 03/12/24	Qua 15/03/17	Qui 21/11/24	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 20/07/18	Qui 12/08/21	Sex 20/07/18	Qui 12/08/21	
21	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 15/03/17	Qua 02/10/24	Qua 15/03/17	Sex 18/10/24	Justificativa informada no Masterplan de jul21
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/10/24	Ter 03/12/24	Seg 21/10/24	Qui 21/11/24	Justificativa informada no Masterplan de jul21
23	**Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 16/06/21	Qua 02/03/16	Qua 16/06/21	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/12/15	Sex 29/11/30	Ter 01/12/15	Sex 29/11/30	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 31/10/30	Ter 31/12/30	Qui 31/10/30	Ter 31/12/30	
27	**Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar**	Sex 01/01/16	Ter 23/12/25	Sex 01/01/16	Ter 23/12/25	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 16/05/17	Qua 16/06/21	Ter 16/05/17	Qua 16/06/21	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/01/16	Seg 29/09/25	Sex 01/01/16	Seg 29/09/25	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 30/09/25	Ter 23/12/25	Ter 30/09/25	Ter 23/12/25	
31	**Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística**	Qui 10/12/15	Seg 02/12/24	Qui 10/12/15	Seg 02/12/24	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Seg 01/11/21	Sáb 01/04/17	Seg 01/11/21	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 10/12/15	Qui 17/10/24	Qui 10/12/15	Ter 08/10/24	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 18/10/24	Seg 02/12/24	Sex 18/10/24	Seg 02/12/24	
35	**Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**	Ter 04/10/16	Sex 28/03/25	Ter 04/10/16	Sex 28/03/25	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 02/03/17	Seg 06/12/21	Qui 02/03/17	Seg 06/12/21	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/12/24	Sex 28/03/25	Ter 31/12/24	Sex 28/03/25	
39	**Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada**	Qua 02/03/16	Qui 31/12/26	Qua 02/03/16	Qui 31/12/26	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 20/07/18	Sex 31/12/21	Sex 20/07/18	Sex 31/12/21	
41	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Sex 27/11/26	Qua 02/03/16	Sex 27/11/26	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/11/26	Qui 31/12/26	Seg 30/11/26	Qui 31/12/26	
43	**Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas**	Qua 02/11/16	Ter 30/12/25	Qua 02/11/16	Ter 30/12/25	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/11/16	Qua 23/06/21	Qua 02/11/16	Qua 23/06/21	
45	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/01/17	Qua 08/10/25	Seg 30/01/17	Qua 08/10/25	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 09/10/25	Ter 30/12/25	Qui 09/10/25	Ter 30/12/25	
47	**Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**	Sex 01/07/16	Ter 30/12/25	Sex 01/07/16	Ter 30/12/25	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 31/12/21	Qui 01/06/17	Sex 05/02/21	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
49	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Qua 26/11/25	Sex 01/07/16	Qua 26/11/25	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	
51	**Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria**	Seg 02/01/17	Seg 30/12/30	Seg 02/01/17	Seg 30/12/30	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Sex 10/12/21	Seg 02/01/17	Ter 14/09/21	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
53	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/03/17	Ter 01/10/30	Seg 13/03/17	Ter 01/10/30	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	
55	**Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**	Ter 01/03/16	Ter 30/12/25	Ter 01/03/16	Ter 30/12/25	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Qui 30/12/21	Seg 02/01/17	Qui 30/12/21	
57	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Qua 01/10/25	Ter 01/03/16	Qua 01/10/25	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	
59	**Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório**	Seg 13/06/16	Ter 31/12/30	Seg 13/06/16	Ter 31/12/30	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 13/06/16	Qui 30/12/21	Seg 13/06/16	Qua 07/07/21	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
61	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Qua 02/10/30	Seg 13/06/16	Qua 02/10/30	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	
63	**Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial**	ND	ND	ND	ND	
67	**Programa: PG033 - Educação Ambiental**	Seg 24/04/17	Seg 31/08/26	Seg 24/04/17	Seg 31/08/26	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 27/09/17	Seg 01/11/21	Qua 27/09/17	Seg 01/11/21	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 24/04/17	Seg 08/06/26	Seg 24/04/17	Seg 08/06/26	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 09/06/26	Seg 31/08/26	Ter 09/06/26	Seg 31/08/26	
71	**Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais**	Qua 02/03/16	Seg 30/06/25	Qua 02/03/16	Seg 30/06/25	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 01/04/25	Qua 02/03/16	Qui 27/03/25	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/04/25	Seg 30/06/25	Sex 28/03/25	Seg 30/06/25	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
75	**Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1**	Sex 30/12/16	Seg 23/12/30	Sex 30/12/16	Seg 23/12/30	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Seg 16/08/21	Sex 30/12/16	Seg 16/08/21	
77	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 10/08/17	Seg 25/11/30	Qui 10/08/17	Seg 25/11/30	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 21/10/30	Seg 23/12/30	Seg 21/10/30	Seg 23/12/30	

Data de Impressão: Sex 13/08/21

Masterplan JULHO/21

Data de Corte: 31/07/2021

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
79	**Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional**	**Qua 01/06/16**	**Ter 31/12/30**	**Qua 01/06/16**	**Ter 31/12/30**	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Sex 06/08/21	Sex 30/12/16	Sex 06/08/21	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	
83	**Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos**	**Ter 10/01/17**	**Seg 07/02/22**	**Ter 10/01/17**	**Seg 07/02/22**	
84	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 10/01/17	Sex 01/10/21	Ter 10/01/17	Ter 27/07/21	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
85	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Qua 15/12/21	Ter 10/01/17	Sex 05/11/21	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 27/12/21	Seg 07/02/22	Seg 27/12/21	Seg 07/02/22	
87	**EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água**	**Qui 05/11/15**	**Seg 30/12/30**	**Qui 05/11/15**	**Ter 31/12/30**	
88	**Programa: PG007 - Assistência aos Animais**	**Qui 05/11/15**	**Qui 28/12/23**	**Qui 05/11/15**	**Qui 28/12/23**	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 05/11/15	Ter 30/11/21	Qui 05/11/15	Ter 30/11/21	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 18/12/15	Sex 29/09/23	Sex 18/12/15	Sex 29/09/23	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/10/23	Qui 28/12/23	Seg 02/10/23	Qui 28/12/23	
92	**Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias**	**Qui 05/10/17**	**Seg 23/09/24**	**Qui 05/10/17**	**Seg 23/09/24**	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 05/11/18	Seg 02/08/21	Seg 05/11/18	Seg 02/08/21	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 05/10/17	Sex 28/06/24	Qui 05/10/17	Sex 28/06/24	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 01/07/24	Seg 23/09/24	Seg 01/07/24	Seg 23/09/24	
96	**Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de**	**Seg 04/01/16**	**Seg 22/04/24**	**Seg 04/01/16**	**Qui 18/04/24**	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Seg 01/11/21	Sáb 01/04/17	Seg 01/11/21	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 04/01/16	Seg 22/04/24	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 23/01/24	Sex 19/04/24	Sex 19/01/24	Qui 18/04/24	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
100	**Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos**	**Qua 02/12/15**	**Seg 16/11/26**	**Qua 02/12/15**	**Seg 24/05/27**	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 03/12/18	Qua 22/12/21	Seg 03/12/18	Ter 21/12/21	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
102	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/12/15	Sex 21/08/26	Qua 02/12/15	Seg 01/03/27	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 21/08/26	Seg 16/11/26	Seg 01/03/27	Seg 24/05/27	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
104	**Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)**	**Seg 31/10/16**	**Seg 30/12/30**	**Seg 31/10/16**	**Ter 31/12/30**	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 31/10/16	Qua 04/08/21	Seg 31/10/16	Seg 19/07/21	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
106	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/08/17	Seg 30/12/30	Ter 01/08/17	Ter 31/12/30	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 04/10/30	Seg 30/12/30	Sex 04/10/30	Seg 30/12/30	
108	**Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes**	**Qua 02/03/16**	**Seg 30/12/30**	**Qua 02/03/16**	**Seg 30/12/30**	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Ter 03/08/21	Qua 02/03/16	Sex 30/07/21	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
110	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 01/10/30	Qua 02/03/16	Ter 01/10/30	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	
112	**Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha**	**Qua 29/06/16**	**Qua 28/10/26**	**Qua 29/06/16**	**Qua 28/10/26**	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 27/06/17	Sex 31/12/21	Ter 27/06/17	Sex 30/07/21	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
114	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Qui 30/07/26	Qua 29/06/16	Qui 30/07/26	
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 04/08/26	Qua 28/10/26	Ter 04/08/26	Qua 28/10/26	
116	**Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre**	**Qua 29/06/16**	**Ter 01/06/27**	**Qua 29/06/16**	**Ter 01/06/27**	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qui 30/09/21	Qua 29/06/16	Qui 30/09/21	
118	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/05/18	Qui 04/03/27	Qua 02/05/18	Qui 04/03/27	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 05/03/27	Ter 01/06/27	Sex 05/03/27	Ter 01/06/27	
120	**Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre**	**Qua 29/06/16**	**Qui 26/12/24**	**Qua 29/06/16**	**Qui 26/12/24**	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qui 30/09/21	Qua 29/06/16	Qui 30/09/21	
122	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 08/08/16	Sex 27/09/24	Seg 08/08/16	Sex 27/09/24	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/09/24	Qui 26/12/24	Seg 30/09/24	Qui 26/12/24	
124	**Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce**	**Ter 01/03/16**	**Sex 17/04/26**	**Ter 01/03/16**	**Sex 17/04/26**	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Qui 05/03/26	Ter 01/03/16	Qui 05/03/26	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 20/01/26	Sex 17/04/26	Ter 20/01/26	Sex 17/04/26	
128	**Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação**	**Qua 29/06/16**	**Sex 10/05/30**	**Qua 29/06/16**	**Sex 10/05/30**	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Seg 09/08/21	Qua 29/06/16	Seg 09/08/21	
130	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Qua 10/04/30	Qua 29/06/16	Qua 10/04/30	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 11/02/30	Sex 10/05/30	Seg 11/02/30	Sex 10/05/30	
132	**Programa: PG040 - CAR e PRAS**	**Qua 01/02/17**	**Ter 19/09/23**	**Qua 01/02/17**	**Ter 19/09/23**	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20	
134	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/02/17	Sex 23/06/23	Qua 01/02/17	Sex 23/06/23	
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 26/06/23	Ter 19/09/23	Seg 26/06/23	Ter 19/09/23	
136	**EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura**	**Sex 06/11/15**	**Ter 27/02/24**	**Sex 06/11/15**	**Seg 11/09/23**	
137	**Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves**	**Seg 01/01/18**	**Ter 29/11/22**	**Seg 01/01/18**	**Ter 29/11/22**	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/01/18	Qua 02/02/22	Seg 01/01/18	Qua 02/02/22	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/01/18	Ter 27/02/24	Seg 01/01/18	Seg 11/09/23	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 24/01/24	Ter 27/02/24	Ter 08/08/23	Seg 11/09/23	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
141	**Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas**	**Sex 06/11/15**	**Seg 27/02/23**	**Sex 06/11/15**	**Seg 27/02/23**	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 06/11/15	Qui 27/01/22	Sex 06/11/15	Qui 27/01/22	
143	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Qui 30/12/21	Sex 06/11/15	Qua 08/02/23	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 20/01/23	Seg 27/02/23	Seg 19/12/22	Seg 27/02/23	Justificativa informada no Masterplan de jul21.
145	**Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos**	**ND**	**ND**	**ND**	**ND**	
146	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
147	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
149	**Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água**	**ND**	**ND**	**ND**	**ND**	
150	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
151	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
152	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	



Data de Impressão: Sex 13/08/21