29/JAN/2020

Informe do Reassentamento

Aqui você vai encontrar informações sobre o reassentamento de Bento Rodrigues.

Informações acumuladas até o dia 15/jan/2020

Destaque

Guirlandas feitas por muitas mãos

No fim de 2019, as famílias que estão em moradias temporárias na cidade de Mariana participaram de uma pesquisa para melhorar o bem-estar, a segurança e o conforto nas residências. Como agradecimento, elas receberam da Renova, ao todo, 400 guirlandas festivas produzidas por artesãos atingidos de Minas Gerais e do Espírito Santo. O gesto estimulou a economia criativa da região e possibilitou deixar as casas mais acolhedoras no Natal.

Oficina de artesanato em crochê com fio de malha

2020 está aí e já tem curso acontecendo na Casa dos Saberes. Mulheres de Bento e de Paracatu estão aprendendo a fazer artesanato em crochê usando fio de malha. Duas turmas foram abertas para a oficina e as atividades se encerrarão na primeira semana de fevereiro.

Acesso livre a computadores na Casa do Jardim

Sabia que na Casa do Jardim você tem acesso livre a computadores e à internet de alta velocidade? São quatro máquinas disponíveis para pesquisas, estudos, digitação de trabalhos escolares, elaboração de currículos, cadastro em sites de emprego, acesso a e-mail e para praticar e colocar as técnicas de informática em dia.

Endereço:
Praça Gomes Freire, 236/242 – Centro

Funcionamento:
de **segunda-feira** a **sexta-feira**, das **8h** às **17h**



Obras a um clique

Acompanhe o andamento da construção dos distritos de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo pelo computador ou celular. As imagens são atualizadas semanalmente.

Acesse o Tour Virtual em **fundacaorenova.org**.

Principais entregas da obra no mês

- *Início das obras de infraestrutura da Área 1*
- *Início da drenagem pluvial das ruas da Área 1*
- *Início das obras de infraestrutura remanescentes da Área 2*
- *Conclusão da fundação da escola e dos postos de saúde e de serviços.*
- *Início da alvenaria na escola e nos postos de saúde e de serviços.*

Construção de alvenaria da escola e do posto de serviço

Concretagem da laje do Posto de Saúde (UBS)

Obras das casas em diferentes IDs

Obra em NÚMEROS

Terraplenagem das vias	93%
Paivmentação das vias	50,8%
Rede de água	6%
Rede de esgoto	47,7%
Rede pluvial	75,5%

71

liberações (alvarás e licenças simplificadas) **para construção, sendo:**
57 alvarás para 59 casas | 2 alvarás para bens públicos (escola e postos de serviços e saúde)
12 licenças simplificadas para lotes

São 61 frentes de obras para as edificações (casas, bens coletivos e lotes) **em andamento, nas seguintes fases:**

Fase de contenção	Fase de fundação	Fase de alvenaria	Conclusão	Conclusão
35	15	11	36	16

alvenaria
Toda a parte da obra que envolve tijolos, cimento e acabamentos.

fundação da casa
Obra para construir o alicerce da casa. Nela, ficam contidas as estruturas de rede de distribuição de água, esgoto e caixa de gordura.

contenção do lote
Obra para estabilizar o terreno da casa.

FUNDAÇÃO renova