Nº 01/2020

Informe do Reassentamento

Aqui você vai encontrar informações sobre o Reassentamento de Paracatu de Baixo.

Reassentamento: uma comunidade com estrutura de cidade

O que uma cidade tem? Além de muitas pessoas, carros, prédios e asfalto, toda cidade deve, em tese, oferecer a seus moradores uma estrutura que lhes garanta conforto e bem-estar. Isso significa ter água tratada, esgoto destinado corretamente, energia elétrica, rede de telefonia, facilidade para se deslocar e rápido acesso a serviços de educação, saúde e segurança.

Como uma pequena cidade, o reassentamento de Paracatu de Baixo vai garantir toda essa infraestrutura, sem perder as características que tornam Paracatu de Baixo um lugar agradável e que nos vem olhar sobre o meio ambiente e a convivência de seus moradores. E com esse cuidado, e em razão das limitações causadas pela pandemia e a chegada das chuvas, que a Fundação Renova segue focada em avançar nas obras de infraestrutura e dos bens coletivos até o fim de 2020.

Para construir uma comunidade com infraestrutura de cidade, a Fundação Renova e os atingidos deram muitos passos juntos até aqui. Vamos lembrar o que foi feito?

1º Escolha do terreno ✓
2º Compra do terreno ✓
3º Concessão de licenças ambientais e urbanas ✓
4º Retirada de vegetação ✓
5º Terraplanagem do terreno ✓
6º Abertura de vias ✓
7º Construção de redes de esgoto, água e drenagem — Em processo
8º Pavimentação — Em processo
9º Instalação de rede elétrica — Em andamento
10º Construção das edificações — Em andamento

Giro pelas obras

O reassentamento de Paracatu de Baixo continua avançando. Nas últimas semanas, foram finalizadas as terraplanagens das ruas de acesso, das áreas dos lotes, obras de bueiros de drenagem pluvial, adutora de água tratada, rede de esgoto e a fundação das escolas. **Vamos conferir como andam as obras?**

Fundação das escolas

A montagem da fundação das escolas foi concluída no início de outubro. Agora, serão iniciados os serviços de reaterro e acabamentos.

Contenção em gabião

A contenção em gabião da Rua Monsenhor Horta foi finalizada. Já os serviços de aterro para continuar a construção da via estão em andamento. Além disso, foram iniciadas as obras de execução da contenção em gabião de uma via na praça Santo Antônio.

Aterro gabião da Rua Monsenhor Horta

Aterro da Rua Monsenhor Horta

Gabião em via da praça Santo Antônio

Contenção da trincheira e do trecho A

As obras da contenção da trincheira, em solo grampeado / tirantes, continuam em andamento. Além disso, as contenções em solo grampeado do trecho A foram retomadas.

Aterro da Rua Monsenhor Horta

Execução da contenção do trecho A

Redes

As redes de drenagem profunda e de esgoto da Rua Monsenhor Horta e da praça Santo Antônio foram concluídas. Já a execução da adutora de água tratada está em andamento.

Sub-base da Rua Monsenhor Horta

Sub-base da Praça Santo Antônio

Adutora de água tratada da Rua Monsenhor Horta

Terraplanagem

Os serviços de terraplenagem nas Ruas 01, 02, 04, Furquim e Monsenhor Horta estão em andamento.

Terraplanagem na Rua 04

Abertura entre as Ruas 02, Furquim, Monsenhor Horta e Gustavo

Terraplanagem na Rua 02

Terraplanagem na Rua Furquim

Acompanhe as últimas edições do Panorama da obra. O informativo é apresentado quinzenalmente, durante as reuniões remotas do GTA (Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo composto por Atingidos e Assessoria Técnica.

Panorama Edição 5 | Panorama Edição 6

Projetos e alvarás

15 Projetos da comunidade estão protocolados na Prefeitura de Mariana.

9 projetos referentes a **10** edificações residenciais

1 projeto do posto de serviços
1 projeto do posto avançado de saúde
1 projeto do cemitério
1 projeto da escola infantil
1 projeto da escola de ensino fundamental
1 projeto do campo

9 desse total têm alvará de construção emitido

Posto de serviços
Escola infantil
Escola de ensino fundamental
Posto de saúde
5 projetos referentes a **6** edificações residenciais

Atendimento virtual e presencial

Durante a pandemia, a Renova está oferecendo novas formas de atendimento que misturam encontros a distância com atividades presenciais. E que, se a família tiver interesse, as etapas abaixo possuem alternativas que podem ser realizadas fisicamente, somente se respeitadas as medidas de segurança para proteger a saúde das pessoas.

Coleta e assistência de documentos para o desenho do projeto das casas e os processos do reassentamento familiar

Acompanhamento virtual ou presencial das obras gerais e dos lotes

Escolha virtual de revestimentos e acabamentos e verificação presencial dos materiais

Fica com vontade de entender mais sobre isso?

LEIA A CARTILHA QUE PRODUZIMOS

Ela traz todos os detalhes pra você.

Tour Virtual está de volta

O que acha de acompanhar as obras dos reassentamento sem sair de casa? Em tempos de pandemia e isolamento social, isso vem a calhar, não é mesmo? Com a retomada das obras, o Tour Virtual voltou a ser atualizado toda semana, com fotografias em alta qualidade. Também é possível comparar as imagens de meses anteriores e ver como a construção está evoluindo. Show, né?

WWW.FUNDACAORENOVA.ORG

A reparação até aqui

A Fundação Renova preparou uma plataforma com conteúdos especiais para que toda a sociedade conheça as ações de reparação até aqui. São textos, fotos e vídeos com bastante informação para você, que quer ficar por dentro do que acontece.

WWW.FUNDACAORENOVA.ORG

Cuide-se!
E, sempre que possível, fique em casa!

FUNDAÇÃO renova