Informe do Reassentamento

31/JANEIRO/2022

Aqui você vai encontrar informações sobre o Reassentamento de Bento Rodrigues.

O que você vai ver por aqui

Essa é a nossa primeira edição de 2022 e, como de costume, vamos compartilhar com vocês informações sobre o reassentamento de Bento Rodrigues.
A infraestrutura do terreno está totalmente concluída. Traremos alguns números com comparações de coisas do nosso dia a dia para explicar o tamanho do desafio superado. **Vamos iniciar a leitura?**

Giro pelo reassentamento

As obras continuam em Bento Rodrigues.
Veja algumas fotos!

Sabemos que você e sua família aguardam ansiosos pelo fim das obras do reassentamento de Bento Rodrigues para que possam se mudar para suas casas. Esse é também um desejo nosso, por isso, nossos 2.240 colaboradores seguem focados na construção das casas e dos bens de uso coletivo. **Até agora temos:**

- **47 casas concluídas**
- **73 casas em construção**
- **03 bens de uso coletivo concluídos** (Posto de Saúde e de Serviços e Escola)
- **01 bem de uso coletivo em construção** (Igreja Assembleia de Deus)

As obras de infraestrutura estão concluídas. Drenagem, pavimentação, redes de água, esgoto e eletricidade... Tudo pronto! **Vamos conferir tudo isso em números?**

SARJETAS

11.565 metros concluídos são quase **890** ônibus enfileirados!

DRENAGEM DAS CHUVAS

São **23,147 metros de drenagem superficial e profunda**

o mesmo que **17 Picos da Cartuxa** (o Pico da Cartuxa tem **1.340 metros** de altura)

REDE ELÉTRICA

São **19,63 quilômetros de rede de alimentação elétrica e iluminação interna**

Quase a distância entre **Cachoeira do Brumado** e **Furquim**

PAVIMENTAÇÃO

70.621 m² de área pavimentada

o mesmo que **10 campos de futebol** com asfalto e bloquetes

Padrão FIFA

Obrômetro

PROJETOS PROTOCOLADOS, ALVARÁS EMITIDOS E ATENDIMENTOS ATÉ 14 DE JANEIRO DE 2022

Vamos conferir esses números também?

269 atendimentos:
- **201** para casas
- **17** para bens coletivos
- **34** para lotes
- **6** para comércios
- **11** para casas e comércios

22 atendimentos interrompidos:
- **12** casas
- **8** lotes
- **1** bem coletivo
- **1** casa e comércio

(Nos atendimentos interrompidos não consideramos os casos não (perdas) e de ação judicial.)

205 projetos protocolados:
- **156** de casas
- **6** de comércios
- **8** de casas e comércios
- **12** de bens coletivos
- **23** de lotes

192 alvarás emitidos:
- **147** de casas
- **6** de comércios
- **8** de casas e comércios
- **8** de bens coletivos

(Posto de Saúde, Posto de Serviços, Escola, Assembleia de Deus, Capela Santos da Mercês, Igreja Católica São João e São Pantaleão)

- **23** Licenças Simplificadas de lotes

179 Termos de Opção ao Reassentamento assinados

203 famílias em atendimento

FUNDAÇÃO renova