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Observações

1 MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA 05/11/2015 19/03/2036 05/11/2015 19/03/2036

2 EIXO TEMÁTICO:  01 - Pessoas e Comunidade 06/11/2015 19/03/2036 06/11/2015 19/03/2036

3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados 06/11/2015 01/02/2021 06/11/2015 01/02/2021

4 Fase do Programa: 01 - Definição 08/02/2017 24/10/2019 08/02/2017 30/08/2019 Justificativa informada no Masterplan de Julho/2019

5 Fase do Programa: 02 - Execução 06/11/2015 30/12/2020 06/11/2015 30/12/2020

6 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/12/2020 01/02/2021 31/12/2020 01/02/2021

7 Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada 
(PIM)

02/03/2016 31/03/2021 02/03/2016 31/03/2021

8 Fase do Programa: 01 - Definição 31/01/2017 05/12/2019 31/01/2017 28/06/2019 Justificativa informada no Masterplan de Julho/2019

9 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 15/01/2021 02/03/2016 15/01/2021

10 Fase do Programa: 03 - Encerramento 18/01/2021 31/03/2021 18/01/2021 31/03/2021

11 Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade 
de Vida dos Povos Indígenas

04/03/2016 30/12/2030 04/03/2016 30/12/2030

12 Fase do Programa: 01 - Definição 23/03/2016 07/09/2020 23/03/2016 07/09/2020

13 Fase do Programa: 02 - Execução 04/03/2016 27/11/2030 04/03/2016 27/11/2030

14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/11/2030 30/12/2030 28/11/2030 30/12/2030

15 Programa: PG004 -  Proteção e Recuperação da Qualidade 
de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais

06/09/2016 30/12/2030 06/09/2016 30/12/2030

16 Fase do Programa: 01 - Definição 22/12/2016 07/09/2020 22/12/2016 07/09/2020 O atraso nas validações dos envolvidos sobre a proposta de revisão do 
programa para a Comunidade de Degredo (reportado em julho de 2019) não 
mais impactará na previsão final da entrega.

17 Fase do Programa: 02 - Execução 06/09/2016 27/11/2030 06/09/2016 27/11/2030

18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/11/2030 30/12/2030 28/11/2030 30/12/2030

19 Programa: PG005 - Proteção Social 15/03/2017 29/09/2023 15/03/2017 29/09/2023

20 Fase do Programa: 01 - Definição 20/07/2018 27/09/2019 20/07/2018 01/07/2019 Justificativa informada no Masterplan de Julho/2019

21 Fase do Programa: 02 - Execução 15/03/2017 28/08/2023 15/03/2017 28/08/2023

22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/08/2023 29/09/2023 29/08/2023 29/09/2023

23 Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e 
Controle Social

02/03/2016 19/03/2036 02/03/2016 19/03/2036

24 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 26/04/2019 02/03/2016 26/04/2019

25 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 19/03/2036 02/03/2016 19/03/2036

26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/02/2036 19/03/2036 19/02/2036 19/03/2036

27 Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e 
Reintegração da Comunidade Escolar

01/01/2016 29/12/2023 01/01/2016 29/12/2023

28 Fase do Programa: 01 - Definição 16/05/2017 06/08/2018 16/05/2017 06/08/2018

29 Fase do Programa: 02 - Execução 01/01/2016 28/11/2023 01/01/2016 28/11/2023

30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/11/2023 29/12/2023 29/11/2023 29/12/2023

31 Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, 
Cultural e Artística

10/12/2015 30/12/2022 10/12/2015 30/12/2022

32 Fase do Programa: 01 - Definição 01/04/2017 29/06/2018 01/04/2017 29/06/2018

33 Fase do Programa: 02 - Execução 10/12/2015 29/11/2022 10/12/2015 29/11/2022

34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/11/2022 30/12/2022 29/11/2022 30/12/2022

35 Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População 
Impactada

02/03/2016 21/03/2029 02/03/2016 21/03/2029

36 Fase do Programa: 01 - Definição 20/07/2018 11/09/2019 20/07/2018 01/07/2019 Justificativa informada no Masterplan de Julho/2019

37 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 20/03/2029 02/03/2016 20/03/2029

38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/02/2029 21/03/2029 19/02/2029 21/03/2029

39 Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para 
Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias 
Socioeconômicas

02/11/2016 31/10/2030 02/11/2016 31/10/2030

40 Fase do Programa: 01 - Definição 02/11/2016 06/12/2019 02/11/2016 30/08/2019 Justificativa informada no Masterplan de Julho/2019

41 Fase do Programa: 02 - Execução 30/01/2017 08/04/2030 30/01/2017 08/04/2030

42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/04/2030 31/10/2030 09/04/2030 31/10/2030

43 Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e 
Pesqueiras

01/07/2016 30/12/2026 01/07/2016 30/12/2026

44 Fase do Programa: 01 - Definição 01/06/2017 30/10/2019 01/06/2017 17/07/2019  Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da 
definição do Programa

45 Fase do Programa: 02 - Execução 01/07/2016 27/11/2026 01/07/2016 27/11/2026

46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/11/2026 30/12/2026 30/11/2026 30/12/2026

47 Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da 
Economia Regional com Incentivo à Indústria

02/01/2017 30/12/2030 02/01/2017 30/12/2030

48 Fase do Programa: 01 - Definição 02/01/2017 26/11/2019 02/01/2017 28/06/2019 Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da 
definição do Programa

49 Fase do Programa: 02 - Execução 13/03/2017 02/12/2030 13/03/2017 02/12/2030

50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/12/2030 30/12/2030 03/12/2030 30/12/2030

51 Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos 
Negócios

01/11/2016 30/12/2022 01/11/2016 30/12/2022

52 Fase do Programa: 01 - Definição 02/01/2017 15/06/2020 02/01/2017 30/10/2019 Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da 
definição do Programa

53 Fase do Programa: 02 - Execução 01/11/2016 30/12/2022 01/11/2016 30/12/2022

54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/11/2022 30/12/2022 29/11/2022 30/12/2022

55 Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho
compensatório

13/06/2016 31/12/2030 13/06/2016 31/12/2030

56 Fase do Programa: 01 - Definição 13/06/2016 02/01/2020 13/06/2016 27/09/2019 Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da 
definição do Programa

57 Fase do Programa: 02 - Execução 13/06/2016 02/12/2030 13/06/2016 02/12/2030

58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/11/2030 31/12/2030 26/11/2030 31/12/2030

59 Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial 08/12/2016 31/03/2021 08/12/2016 31/03/2021

60 Fase do Programa: 01 - Definição 01/11/2017 30/10/2019 01/11/2017 13/08/2019 A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação 
da definição do programa pelo CIF.

61 Fase do Programa: 02 - Execução 08/12/2016 20/01/2021 08/12/2016 20/01/2021

62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/01/2021 31/03/2021 21/01/2021 31/03/2021

63 Programa: PG033 - Educação Ambiental 24/04/2017 21/06/2028 24/04/2017 21/06/2028

64 Fase do Programa: 01 - Definição 27/09/2017 25/10/2018 27/09/2017 25/10/2018

65 Fase do Programa: 02 - Execução 24/04/2017 19/05/2028 24/04/2017 19/05/2028

66 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/05/2028 21/06/2028 22/05/2028 21/06/2028

67 Programa: PG034 - Preparação para as emergências 
ambientais 

02/03/2016 01/06/2022 02/03/2016 01/06/2022

68 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 21/01/2020 02/03/2016 21/01/2020

69 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 29/04/2022 02/03/2016 29/04/2022

70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/2022 01/06/2022 02/05/2022 01/06/2022

71 Programa: PG035 - Informação para a população da Área 
Ambiental 1

30/12/2016 16/04/2031 30/12/2016 16/04/2031

72 Fase do Programa: 01 - Definição 30/12/2016 31/03/2020 30/12/2016 28/05/2019 Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019

73 Fase do Programa: 02 - Execução 10/08/2017 14/03/2031 10/08/2017 14/03/2031

74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/03/2031 16/04/2031 17/03/2031 16/04/2031

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Masterplan Agosto/19 Data de Corte:  31/08/2019

Página 1/2 Data de Impressão:  12/09/2019



Id Nome da Tarefa Início Término Início 
Baseline

Término 
Baseline

Observações

75 Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional 01/06/2016 30/12/2030 01/06/2016 30/12/2030 No dia 30/07/2019, foi validada a Definição do programa pelo CIF, na qual 
ficou estabelecido um novo prazo de encerramento do Processo de 
Comunicação e Manutenção do Sítio Eletrônico, alterando a data de 
encerramento do programa de 2026 para 2030.

76 Fase do Programa: 01 - Definição 30/12/2016 14/08/2019 30/12/2016 14/08/2019

77 Fase do Programa: 02 - Execução 01/06/2016 25/11/2030 01/06/2016 25/11/2030

78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/11/2030 30/12/2030 26/11/2030 30/12/2030

79 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos 10/01/2017 13/04/2020 10/01/2017 20/11/2019 Justificativa informada no Masterplan de Julho/2019

80 Fase do Programa: 01 - Definição 10/01/2017 10/01/2020 10/01/2017 04/09/2019

81 Fase do Programa: 02 - Execução 10/01/2017 10/03/2020 10/01/2017 08/10/2019

82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 11/03/2020 13/04/2020 18/10/2019 20/11/2019

83 EIXO TEMÁTICO:  02 - Terra e Água 05/11/2015 19/03/2036 05/11/2015 19/03/2036

84 Programa: PG007 - Assistência aos Animais 05/11/2015 19/08/2021 05/11/2015 19/08/2021

85 Fase do Programa: 01 - Definição 05/11/2015 30/10/2018 05/11/2015 30/10/2018

86 Fase do Programa: 02 - Execução 18/12/2015 20/07/2021 18/12/2015 20/07/2021

87 Fase do Programa: 03 - Encerramento 20/07/2021 19/08/2021 20/07/2021 19/08/2021

88 Programas: PG017 - Retomada das Atividades 
Agropecuárias

08/08/2018 27/02/2023 08/08/2018 27/02/2023

89 Fase do Programa: 01 - Definição 05/11/2018 27/09/2019 05/11/2018 30/08/2019 Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da 
definição do Programa

90 Fase do Programa: 02 - Execução 08/08/2018 27/01/2023 08/08/2018 27/01/2023

91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/01/2023 27/02/2023 23/01/2023 27/02/2023

92 Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do 
rompimento da barragem de Fundão

04/01/2016 18/04/2024 04/01/2016 18/04/2024

93 Fase do Programa: 01 - Definição 01/04/2017 18/02/2021 01/04/2017 18/02/2021

94 Fase do Programa: 02 - Execução 04/01/2016 18/04/2024 04/01/2016 18/04/2024

95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 18/03/2024 18/04/2024 18/03/2024 18/04/2024

96 Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros 
Métodos

01/12/2015 31/03/2026 01/12/2015 31/03/2026

97 Fase do Programa: 01 - Definição 03/12/2018 30/09/2019 03/12/2018 31/07/2019 Justificativa informada no Masterplan de Julho/2019

98 Fase do Programa: 02 - Execução 01/12/2015 27/02/2026 01/12/2015 27/02/2026

99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/02/2026 31/03/2026 23/02/2026 31/03/2026

100 Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs)

31/10/2016 17/10/2034 31/10/2016 17/10/2034

101 Fase do Programa: 01 - Definição 31/10/2016 23/12/2019 31/10/2016 23/12/2019 Foi acordado com a Câmara Técnica revisar novo orçamento, reapresentá-lo à 
Diretoria da FR, e após esse processo, aprovar a definição do programa no CIF, 
com o orçamento revisado. Foi cravado um novo baseline para esse pacote.

102 Fase do Programa: 02 - Execução 31/08/2017 14/09/2034 31/08/2017 14/09/2034

103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 14/09/2034 17/10/2034 14/09/2034 17/10/2034

104 Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes 02/03/2016 19/03/2036 02/03/2016 19/03/2036

105 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 24/06/2019 02/03/2016 31/07/2019

106 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 18/02/2036 02/03/2016 18/02/2036

107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 18/02/2036 19/03/2036 18/02/2036 19/03/2036

108 Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade 
Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e 
área marinha 

29/06/2016 31/05/2032 29/06/2016 31/05/2032

109 Fase do Programa: 01 - Definição 27/06/2017 20/12/2019 27/06/2017 31/05/2019 Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019

110 Fase do Programa: 02 - Execução 29/06/2016 31/05/2032 29/06/2016 31/05/2032

111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/04/2032 31/05/2032 28/04/2032 31/05/2032

112 Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de 
triagem e reintrodução da fauna silvestre

29/06/2016 01/06/2027 29/06/2016 01/06/2027

113 Fase do Programa: 01 - Definição 29/06/2016 20/12/2019 29/06/2016 20/12/2019

114 Fase do Programa: 02 - Execução 02/05/2018 28/04/2027 02/05/2018 28/04/2027

115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/04/2027 01/06/2027 29/04/2027 01/06/2027

116 Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre 29/06/2016 11/07/2030 29/06/2016 11/07/2030

117 Fase do Programa: 01 - Definição 29/06/2016 20/12/2019 29/06/2016 31/05/2019 Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019

118 Fase do Programa: 02 - Execução 08/08/2016 11/07/2030 08/08/2016 11/07/2030

119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 11/06/2030 11/07/2030 11/06/2030 11/07/2030

120 Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/2016 03/01/2029 01/03/2016 03/01/2029

121 Fase do Programa: 01 - Definição 01/05/2017 05/06/2018 01/05/2017 05/06/2018

122 Fase do Programa: 02 - Execução 01/03/2016 01/12/2028 01/03/2016 01/12/2028

123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/11/2028 03/01/2029 29/11/2028 03/01/2029

124 Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de 
Conservação

29/06/2016 29/06/2026 29/06/2016 29/06/2026

125 Fase do Programa: 01 - Definição 29/06/2016 20/12/2019 29/06/2016 31/05/2019 Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019

126 Fase do Programa: 02 - Execução 29/06/2016 29/06/2026 29/06/2016 29/06/2026

127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 27/05/2026 29/06/2026 27/05/2026 29/06/2026

128 Programa: PG040 - CAR e PRAS 30/04/2018 30/12/2022 30/04/2018 30/12/2022

129 Fase do Programa: 01 - Definição 29/03/2019 23/04/2019 29/03/2019 23/04/2019

130 Fase do Programa: 02 - Execução 30/04/2018 30/12/2022 30/04/2018 30/12/2022

131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/11/2022 30/12/2022 29/11/2022 30/12/2022

132 EIXO TEMÁTICO:  03 - Reconstrução e Infraestrutura 06/11/2015 04/12/2023 06/11/2015 04/12/2023

133 Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE 
Risoleta Neves

01/01/2018 29/11/2022 01/01/2018 29/11/2022

134 Fase do Programa: 01 - Definição 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019

135 Fase do Programa: 02 - Execução 01/01/2018 29/11/2022 01/01/2018 29/11/2022

136 Fase do Programa: 03 - Encerramento 25/10/2022 29/11/2022 25/10/2022 29/11/2022

137 Programa: PG10 - Recuperação das Comunidades e 
Infraestruturas Impactadas

06/11/2015 09/11/2020 06/11/2015 31/03/2020

138 Fase do Programa: 01 - Definição 06/11/2015 16/08/2019 06/11/2015 06/12/2019

139 Fase do Programa: 02 - Execução 06/11/2015 07/10/2020 06/11/2015 28/02/2020

140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 08/10/2020 09/11/2020 28/02/2020 31/03/2020 Foi ajustada a data de início do baseline desse pacote para adequar ao padrão 
estabelecido pela Fundação Renova para o Encerramento.

141 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de 
destinação de resíduos sólidos

20/03/2017 04/12/2023 20/03/2017 04/12/2023

142 Fase do Programa: 01 - Definição 20/03/2017 23/09/2019 20/03/2017 23/09/2019

143 Fase do Programa: 02 - Execução 18/08/2017 30/10/2023 18/08/2017 30/10/2023

144 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/10/2023 04/12/2023 31/10/2023 04/12/2023

145 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento
de Água

09/11/2015 05/09/2022 23/03/2016 21/03/2022 Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019

146 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 30/09/2019 02/03/2016 01/07/2019 A Reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação
da definição do programa pelo CIF.

147 Fase do Programa: 02 - Execução 09/11/2015 05/09/2022 23/03/2016 21/03/2022

148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/08/2021 05/09/2022 24/09/2021 21/03/2022
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