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Você está recebendo o Informe de Obras  
do reassentamento de Bento Rodrigues.
Aqui você vai encontrar informações atualizadas 
sobre quais serviços estão sendo executados.

Novidades do 
Reassentamento

Destaque

A Fundação Renova começou 
uma pesquisa com as famílias 
que residem em moradias 
temporárias. A ideia é avaliar as 
condições das casas e conhecer 
opiniões e expectativas dos 
moradores sobre a vida na 
cidade. As visitam vão acontecer 
até dezembro deste ano. Cada 
família vai receber materiais 
com dicas de segurança no lar, 
de cuidados com os animais 
de estimação e com o período 
chuvoso. Participe!

Como está minha casa temporária?

Giro pelas obras:

A Rua São Bento, principal via 
da comunidade, está sendo 
pavimentada e recebendo rede 
de drenagem e esgoto.

A instalação de bloquetes de concreto nas ruas Nova e Dona Olinda 
foi concluída. Agora, o trabalho é executado nas ruas Travessa 
Cônego Veloso e Cônego Veloso.

Montagem dos reservatórios 
elevados de água potável de 
130m3 e 40m3.

Obra em NÚMEROS

210
visitas das famílias aos lotes

104
IDs e projetos da escola, posto de saúde e de 
serviços protocolados na Prefeitura Municipal

109
termos assinados

Contenções (até 17 de outubro):

Montagem de armação do muro na Quadra J

Execução da armação na Quadra K

37
de 244 m3 de concreto

Quadra C:

24,9
de 178 m3 de concreto.

Quadras M, L, K, I e E:

As obras das fundações prosseguem. 
Até 17 de outubro, foram feitas:

243
de 252 estacas.

Quadra F:

407
m3 de concreto concluído.

375
de 489 estacas.

Quadra F:

451
de 452 estacas.

Escola:

Acesso principal 
ficando nos trinques

Quem visitou recentemente 
o reassentamento de Bento 
Rodrigues deve ter percebido 
algumas mudanças no 
visual do acesso principal. A 
pavimentação da via, iniciada 
em junho, foi concluída e 
agora, com asfalto novo, liso 
e macio, o trajeto do Aterro 
Sanitário ao canteiro está 
mais confortável e seguro.

Mesmo com o fim do 
asfaltamento, as obras na 
estrada continuam. Estão 
sendo construídas estruturas 
de drenagem, além da rede 
de distribuição de energia 
CEMIG. Na última semana, 
os cabos elétricos foram 
lançados e as luminárias 
instaladas.

Na Quadra F, as contenções dos projetos autorizados das casas 
estão concluídas. O trabalho começou nas Quadras I e J.

93%

Terraplenagem das vias

39,1%

Rede de esgoto

Rede pluvial

71%

Informações apuradas até o dia 17/10/2019


