
COMO ANDAM AS OBRAS?

Giro pelo reassentamento 

Aqui você vai encontrar informações sobre 
o Reassentamento de Paracatu de Baixo.

Informe do 
Reassentamento

Olá! Essa é a nossa primeira edição de 2022 e  
estamos animados para compartilhar informações 
sobre o reassentamento de Paracatu de Baixo.  
Neste informativo, traremos alguns números que 
mostram os avanços, principalmente nas obras de 
infraestrutura. Vamos iniciar a leitura?

Limpeza de berma solo grampeado

Posteamento na Rotatória 01

Execução de passeio intertravado na Rua 04

Execução de passeio intertravado na Rua 03

As obras continuam em Paracatu de Baixo. 
Veja algumas fotos! 

Obras do Pacote 1

Lembra que na edição de novembro falamos sobre 
a rescisão do contrato com a Technion Engenharia, 

construtora responsável pelas primeiras  
11 casas e quatro bens coletivos? 

Pois, neste mês, ficou definido que a Construtora 
Hexágono e a Lage e Gomes (Dinâmica), que já 
atuavam no reassentamento, vão conduzir os 
trabalhos. A previsão é de que até o dia 20 de 

fevereiro elas estejam com a mão na massa,  
mantendo o prazo de entrega previsto desse  

pacote para dezembro de 2022.

Já os bens de uso coletivo, que são o Posto Avançado 
de Saúde, Posto de Serviços e a sequência das obras 
das Escolas de Ensino Fundamental e Infantil, serão 

definidos por meio de uma concorrência,  
que está em andamento.

GRANDES NÚMEROS 
 
Sabemos que você e sua família aguardam ansiosos 
pelo fim das obras do reassentamento de Paracatu de 
Baixo para que possam se mudar para suas casas. Esse é 
também um desejo nosso, por isso, nossos colaboradores 
seguem focados nas obras. Até agora temos:

As obras de infraestrutura, como temos falado por aqui, 
estão bem adiantadas. Drenagem, pavimentação, rede 
de água, esgoto, eletricidade… muita coisa foi feita por 

aqui. Vamos conferir tudo isso em números?

		  16 casas em construção 
 
		  3 bens coletivos em construção
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CONTENÇÕES

DRENAGEM DAS CHUVAS

3.456 furos de

solo grampeado

(terra armada e
muro de gabião)

32.542,74m2

1313
São
aproximadamente

piscinas olímpicas

REDES DE ÁGUA E ESGOTO

REDE ELÉTRICA

metros!

são

17.130,57
o mesmo que

quarteirões

(100m cada)171171

metros!
32.108,91

6.4216.421
Um pouco mais que

carros populares
enfileirados

Execução de passeio intertravado 
na Rua Monsenhor Horta

3,7 quilômetros de rede de

alimentação elétrica 13,8Kv 

A distância de Mariana até 
Passagem de Mariana

PAVIMENTAÇÃO

5.052m2

de bloquetes 
4.171,63

toneladas de asfalto l

Você pode ver mais detalhes da obra neste 
 vídeo que preparamos!

O que você vai 
ver por aqui

https://drive.google.com/file/d/13ZaNFHTUN02ImenjcVbSAc1R_fhLDgcD/view?usp=sharing


Vamos conferir esses números também?

brômetro

PROJETOS, ALVARÁS E ATENDIMENTOS 
ATÉ 14 DE JANEIRO DE 2022

107 atendimentos:

77 para casas

12 para bens coletivos

13 para lotes

4 para comércios

1 para casas e comércios

51 de casas

1 de comércios

1 de casas e comércios

11 de bens coletivos

4 de lotes

49 de casas

1 de comércios

1 de casas e comércios

9 de bens coletivos

4 Licenças Simplificadas de lotes

13 atendimentos interrompidos:

68 projetos protocolados:

64 alvarás emitidos:

49 Termos de Opção ao 

Reassentamento assinados

79 famílias em atendimento

10 casas

2 lotes

1 comércio
(Nos atendimentos interrompidos 
não consideramos os casos não 
liberados e de ação judicial.)

(Capela Santo Antônio, Casa São Vicente, 
Campo, Escola – Quadra, Escola Infantil, 
Posto Avançado de Saúde, Posto de Serviço, 
Praça Santo Antônio, Salão Comunitário.)


