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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Item Analisado no Ciclo 04 de Auditoria do Programa - EY Ponto de Auditoria - EY Comentários de Retificação – Fundação Renova

Fundo Compete Rio Doce Espírito Santo: 
No Relatório Mensal de Atividades de junho de 2023, a Fundação Renova
reportou a quantidade de 533 empresas atendidas. A partir da base de dados
elaborada pelo BANDES e disponibilizada pela Fundação Renova, a EY
identificou uma divergência quanto à quantidade de empresas atendidas ao
realizar a conferência do cálculo do somatório apresentado na referida base.
Ao realizar o recálculo das informações apresentadas na base de dados, a EY
identificou 556 empresas atendidas, enquanto o somatório que consta na base
de dados é de 557 empresas. Diante disso, a EY recomenda à Fundação
Renova que revise as informações disponíveis nos arquivos encaminhados
pelo BANDES, visando a assertividade dos dados divulgados pela Fundação
Renova em seus relatórios periódicos.

Foi identificada diferença de 23 empresas atendidas no
âmbito do projeto Fundo Desenvolve Rio Doce no estado
do Espírito Santo, uma vez que as evidências
disponibilizadas somam 556 empresas atendidas,
enquanto a Fundação Renova reportou o atendimento a
533 empresas

Após a revisão das informações a Fundação
Renova constatou que o número de empresas
atendidas é de 557

Fundo Desenvolve Rio Doce Minas Gerais:
No Relatório Mensal de Atividades de junho de 2023, a Fundação Renova
reportou a quantidade de 1.454 empresas atendidas, valor divergente do
apresentado pelo BDMG no Relatório Renova Desenvolve Rio Doce deste
mesmo mês, que foi de 1.452.

Foi identificada diferença de duas empresas atendidas no
âmbito do projeto Fundo Desenvolve Rio Doce no estado
de Minas Gerais, uma vez que a Fundação Renova reportou
1.454 empresas envolvidas, e as evidências
disponibilizadas demonstram o quantitativo de 1.452.

Após a conferência das informações a Fundação
Renova constatou que o número de empresas
atendidas é de 1452.

(2) PG18: Vide tabela abaixo;

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 
relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais sobre quatro 
bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados 
contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas 
bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/06/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de 
execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos 
programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem 
ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações 
em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo 
judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é 
formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que 
possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem 
documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba 
"Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a 
granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em 
atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão 
do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

ERRATAS

(1) PG06:
As avaliações dos atendimentos prestados pela Central 0800 e pelo Fale Conosco apresentaram erro de consolidação, não sendo possível corroborar os resultados 
reportados pela Fundação Renova, no Relatório Mensal de Atividades de março de 2023. Dessa forma, a respectiva base de dados foi reprocessada e corrigida, 
apresentando diferença nos dados anteriores. A seguir, é apresentada a retificação dos três indicadores, correspondentes à Pesquisa de Satisfação de março de 
2023: I05 – Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da Central 0800 e Fale Conosco: 97,66%; I06 – Pilar canais - Satisfação com a resolução das 
solicitações: 93,20%; I08 – Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na Central 0800 e Fale Conosco: 89,58%.



Informação

PG

Grupo

Câmara Técnica

CODIFICAÇÃO - Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição

CODIFICAÇÃO - Cláusula

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso 

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento

CODIFICAÇÃO - Cunho 

CODIFICAÇÃO - Judicialização 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que 
o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

(3) PG36: 
Errata 01 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem monitoradas 
(Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa 
disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera como “página de serviço”, 
toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as páginas monitoradas. 
Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-
chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no relatório como página de serviço: /calendário/; 
/conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-
frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dadostécnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatório*pmqqs*; 
/portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/.
Errata 02 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem monitoradas 
(Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa 
disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera como “página de serviço”, 
toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as páginas monitoradas. 
Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-
chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no relatório como página de serviço: /calendário/; 
/conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-
frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dadostécnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatório*pmqqs*; 
/portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/. Além disso, nos meses de jan/22, jul/22 e jan/23 foi constatada divergência nos 
números divulgados pela fundação Renova e os apurados pela auditoria. Sendo assim, os números corretos precisam ser divulgados: Janeiro/2022: 49.440; 
Julho/2022: 75.438; Janeiro/2023: 35.093.
Errata 03 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre o número reportado pela Fundação Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o 
Indicador 04 no mês de maio/2023. Sendo assim, precisamos divulgar o número correto: Maio/2023: 2.070.084.
Errata 04 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre o número reportado pela Fundação Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o 
Indicador 05 no mês de abril/2023. Sendo assim, precisamos divulgar o número correto: Abril/2023: 1.296.785.
Errata 05 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre os números reportados pela Fundação Renova e o que a auditoria EY apurou sobre 
o Indicador 06 nos meses de abril/2023 e maio/2023. Sendo assim, precisamos divulgar os resultados corretos: Abril/2023: 15.734; Maio/2023: 20.234.

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Descrição

Código do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência 
dos Grupos"

Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

Cláusula do TTAC

Item de Cláusula, conforme TTAC

Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo



Nível de Judicialização

ID Nível Hierárquico

Nome da Tarefa

Nível Hierárquico Cronograma

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto

Descrição/Objetivos

Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Público-Alvo

Início realizado ou previsto

Término realizado ou previsto

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Orçamento planejado

Orçamento realizado

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado

Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento 
planejado

Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Data de início realizada ou prevista

Data de término realizada ou prevista 

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na 
estrutura hierárquica do projeto

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 
de Definição

Justificativa 
sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

Nível de 
Judicialização

ID Nível 
Hierárquico

Nome da Tarefa Nível Hierárquico Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo
Início 

realizado ou 
previsto

Término 
realizado ou 

previsto

Status 
Fundação 

Renova
(Avaliação 

Interna)

Orçamento planejado Orçamento realizado
Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 

realizado/Orç

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 
Judicializado

0
PG001 - Levantamento e Cadastro dos 
Impactados

Programa

Levantar informações quanto às 
perdas materiais e das 
atividades econômicas 
impactadas através da 
realização do cadastro 
individualizado de pessoas 
físicas e jurídicas (apenas micro 
e pequenas empresas) e 
famílias diretamente atingidas 
pelo rompimento da 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento 
e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades 
econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e VIII da 
Clausula 001)

06/11/2015 A definir Em andamento  R$               332.922.273,47  R$               278.426.039,90  R$                 54.496.233,57 84%

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 
Judicializado

0
PG002 - Ressarcimento e Indenização dos 
Impactados

Programa

Ressarcir pessoas 
físicas/jurídicas que tenham 
sofrido danos materiais, lucro 
cessante e ou morais (perdas 
econômicas) devido ao 
rompimento da barragem de 
Fundão.

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição 
da Barra;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom 
Silvério;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galileia;Galiléia;Governador 
Lindenberg;Governador 
Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantenópolis;Mari
ana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro Preto;Pancas;Periquito;Pingo-
D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 
Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São José 
da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Roque do 
Canaã;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Vargem 
Alegre;Viçosa;...

Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou 
morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência 
direta do rompimento da barragem de Fundão

01/01/2015 A definir Em andamento  R$           16.770.754.732,86  R$           15.178.783.161,20  R$            1.591.971.571,66 91%

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 
Judicializado

0
PG003 - Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Programa

Implantar as ações mitigatórias, 
reparatórias e compensatórias 
para povos e comunidades 
indígenas em acordo com os 
eventuais impactos identificados 
conforme cláusulas 39 a 45 do 
TTAC.

Aracruz;Resplendor Povos Indígenas 25/02/2016 A definir Em andamento  R$               836.953.106,32  R$               673.940.128,06  R$               163.012.978,26 81%

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 
Judicializado

0
PG004 - Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida de Outros Povos e 
Comunidades Tradicionais

Programa

Implantar as ações reparatórias 
para povos e comunidades 
tradicionais em acordo com os 
impactos identificados conforme 
Cláusulas 46 a 53 do Termo de 
Transação e Ajustamento de 
Conduta -TTAC.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Degredo;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do 
Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra 
Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana do 
Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do Guará;Buraco;F

Quilombolas; Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais 04/03/2016 A definir Em andamento  R$               155.733.086,30  R$                 82.461.565,72  R$                 73.271.520,58 53%

PG008 Grupo 03 CT-INFRA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 
judicializado

0 PG008 - Reconstrução de Vilas Programa

Programa de reconstrução, 
recuperação e realocação de 
Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira

Barra Longa
Mariana

Gesteira
Bento Rodrigues
Paracatu

Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu 
de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da 
reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com 
abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

06/11/2015 31/12/2030 Em andamento  R$            5.602.192.893,09  R$            5.109.882.580,52  R$               492.310.312,57 91%

PG009 Grupo 03 CT-INFRA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 
judicializado

0
PG009 - Recuperação do Reservatório da 
UHE Risoleta Neves

Programa

Desassoreamento necessário 
para a retomada das condições 
operacionais da UHE Risoleta 
Neves; Eixo 5

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa 01/03/2016 31/05/2023 Em andamento  R$            2.081.460.486,65  R$            1.949.038.867,78  R$               132.421.618,87 94%

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Sem 
Judicialização

0
 PG016 - Retomada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras

Programa

Desenvolver um programa para 
o apoio aos(às) pescadores(as), 
aquicultores(as) e arreiros(as) 
IMPACTADOS(AS) ao longo da 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA através 
de ações coletivas, buscando a 
recomposição das áreas 
produtivas e das condições para 
produção.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Governador Valadares e Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/07/2016 19/06/2026 Em andamento  R$               148.639.290,36  R$                 61.539.923,76  R$                 87.099.366,60 41%

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 
Judicializado

0 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial Programa

Fornecer auxílio financeiro 
emergencial à população 
impactada que tenha tido 
comprometimento de sua renda 
em razão de interrupção 
comprovada de suas atividades 
produtivas econômicas em 
decorrência do rompimento, 
conforme cláusulas de 137 a 
140 e 21 a 24 d

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Tumiritinga

O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas 
atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de 
Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica 
em decorrência

05/11/2015 A definir Em andamento  R$            3.283.374.504,38  R$            2.904.042.286,15  R$               379.332.218,23 88%

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 
Judicializado

0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa

O Programa de Manejo de 
Rejeitos tem como objetivo 
geral recuperar as áreas 
afetadas pela deposição de 
rejeitos desde a barragem de 
Fundão em Minas Gerais até a 
zona costeira no Espírito Santo, 
a partir da seleção de 
alternativas de manejo do 
rejeito que 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus 
do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periq
uito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 
Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.

10/12/2015 A definir Em andamento  R$               827.309.514,33  R$               651.834.488,42  R$               175.475.025,91 79%

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

0
PG032 - Melhoria dos Sistemas de 
Abastecimento de Água

Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana do 
Paraíso;Tumiritinga

15/01/2016 24/06/2028 Em andamento  R$            1.064.445.169,87  R$               878.031.769,82  R$               186.413.400,05 82%

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Sem 
Judicialização

0
PG034 - Preparação a Emergências 
Ambientais

Programa

Implantação de ações de 
incremento às estruturas de 
apoio para os sistemas de 
emergências ambientais nos 
Municípios de Mariana, Barra 
Longa, Rio Doce e Santa Cruz 
do Escalvado, de forma 
integrada com a Defesa Civil, 
conforme previsto na Cláusula 
173 do TT

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova; Governo de Minas; Defesas Civis Municipais 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias 
Municipais; Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa 
C

02/03/2016 31/10/2025 Em andamento  R$                 47.458.236,76  R$                 36.576.948,50  R$                 10.881.288,26 77%

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Não há 
documento de 

definição 
aprovado pelo 

CIF

Sem 
Judicialização

0
PG042 - Ressarcimento dos Gastos 
Públicos Extraordinários

Programa

Ressarcir os compromitentes do 
TTAC e os municípios que 
compreendem sua área de 
abrangência, pelos gastos 
públicos extraordinários 
decorrentes do evento, através 
da comprovação por meio de 
documentos oficiais.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Orgãos Compromitentes do TTAC 10/01/2017 01/08/2025 Em andamento  R$                 85.088.402,80  R$                 85.088.402,80  R$                                  -   100%



PG
Mês 

Atualização
Descrição do Grande Número Valor apurado

Unidade 
de Medida

Observação

PG001 30/06/2024 Número de cadastros enviados ao CIF 91.455,00 Unidade
PG001 30/06/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por Familia 80.198,00 Unidade
PG001 30/06/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas 224.402,00 Unidade

PG001 30/06/2024 Número de solicitações de cadastro 177.009,00 Unidade

O variação do universo de solicitantes de cadastro se justifica pela reclassificação de manifestações registradas nos Canais de Relacionamento da Renova anteriores à 
31 de dezembro de 2021,  de outros temas diversos para o tema “PG01 – Solicitação de cadastro”. As ações de reclassificação de manifestações representam uma 

atividade regular da área de Canais e o PG01 não possui atuação direta nesses resultados. Nesse sentido e com objetivo de atender plenamente todos os solicitantes de 
cadastro, o PG01 realizou a atualização do seu universo de atendimento.

PG002 30/06/2024 Campanha Mariana: Número de indenizações pagas 836,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 849,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização 1.598,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Água: Número de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Água: Número de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Água: Número de propostas que já foram pagas 264.988,00 Unidade

PG002 30/06/2024 Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações 
Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

291.488,00 Unidade

PG002 30/06/2024 Dano Água: Valor pago acumulado 305.572.985,45 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.114.693.699,61 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas 10.924,00 Unidade

PG002 30/06/2024 Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 
indenização

10.972,00 Unidade

PG002 30/06/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas 111.273,00 Unidade

PG003 30/06/2024 Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

292,00 Unidade

PG003 30/06/2024 Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 
através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

1.471.486,09 R$

PG003 30/06/2024
Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através 
de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 
Caieras Velhas II.

1.348,00 Unidade

PG003 30/06/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 
através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim 
Guarani e Caieras Velhas II.

3.816.654,54 R$

PG003 30/06/2024 Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o 
valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

181,00 Unidade

PG003 30/06/2024 Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o 
valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

2.300.148,00 R$

PG003 30/06/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak 600,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak 90.000,00 Litros

PG003 30/06/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena 
Krenak

108,00 Unidade

PG003 30/06/2024 Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak 4.320,00 Kg

PG003 30/06/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena 
Krenak

100,00 Unidade

PG003 30/06/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak 75.000,00 Kg

PG003 30/06/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak 100,00 Unidade

PG003 30/06/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak 2.400,00 Toneladas
PG003 30/06/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios 293,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios 42.260,00 Litros
PG003 30/06/2024 Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak 174,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak 6.288,00 m³
PG003 30/06/2024 Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak 65,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak 1.343,00 m³

PG004 30/06/2024 Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral 226,00 Unidade

PG004 30/06/2024 Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê 
Gestor

17,00 Unidade

PG008 30/06/2024 Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família 22,00 Unidade
PG008 30/06/2024 Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família 6,00 Unidade
PG008 30/06/2024 Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado) 4,00 Unidade
PG016 30/06/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 107,00 Unidade

PG016 30/06/2024 Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil 
socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

13,00 Unidade

PG016 30/06/2024 Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil 
socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

4,00 Unidade

PG016 30/06/2024 Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização 2,00 Unidade

PG016 30/06/2024 Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de 
Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos

5,00 Unidade

PG016 30/06/2024 Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional 1,00 Unidade
PG016 30/06/2024 Número de participantes informais na capacitação de formação profissional 15,00 Unidade
PG016 30/06/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 26,00 Unidade



PG
Mês 

Atualização
Descrição do Grande Número Valor apurado

Unidade 
de Medida

Observação

PG021 30/06/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento 2.890.933.609,91 Unidade
PG021 30/06/2024 Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial 14.114,00 Unidade

PG021 30/06/2024 Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares 
e dependentes

31.493,00 Unidade

PG032 30/06/2024 Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) 19,00 Unidade

No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pre-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o istida.inicio da 
operação assistida do escopo implantado da sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação 

assistida do sisterna de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização. Esta etapa foi concluída em 
31/10/2023. A Fundação Renova junto ao SAAE e Prefeitura de
GV buscam a formalização da conclusão da operação assistida.

PG032 30/06/2024 Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento 
de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados

20,00 Unidade Em julho de 2023 as obras do Sistema de Tratamento de Água de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foram concluídas. As etapas de comissionamento e operação 
assistida também estão concluídas. A Fundação Renova busca junto ao SAAE e a Prefeitura de Mariana a formalização da entrega deste escopo.

PG042 30/06/2024 Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) 2,00 Unidade
PG042 30/06/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) 1,00 Unidade
PG042 30/06/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 19,00 Unidade
PG042 30/06/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 29,95 R$ MM
PG042 30/06/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 53,97 R$ MM
PG042 30/06/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 40,00 Unidade
PG042 30/06/2024 Valor Ressarcido (cláusula 143) 654.720,00 R$



PG
Mês 

Atualização
Subdivisão Fatos Relevantes Descrição do Fato Relevante

PG001 30/06/2024 N/A Não houve progressos neste mês

PG002 30/06/2024 N/A
Até o momento, 111.273 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito 
do Sistema Indenizatório Simplificado.

PG002 30/06/2024 N/A
Até o momento, foi realizado o pagamento de 836 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – 
FNE, o que representa 98,58 % do total das 849 propostas aceitas.

PG003 11/06/2024 Tupiniquim-Guarani
Em 11/06/2024 foi realizada reunião de alinhamento com lideranças de Pau Brasil prevendo validar junto a 
comunidade o local para a perfuração do poço para o sistema de abastecimento de água (SAA).

PG003 15/06/2024 Tupiniquim-Guarani
Em 15/06/2024 conclui-se a perfuração do segundo poço na comunidade de Nova Esperança, no âmbito do sistema 
de abastecimento de água (SAA).

PG003 19/06/2024 Tupiniquim-Guarani
Em 19/06/2024 foi realizado o levantamento das coordenadas dos imóveis da aldeia de Amarelos, de modo que todos 
os moradores sejam contemplados pelo sistema de abastecimento de água (SAA).

PG003 20/06/2024 Tupiniquim-Guarani
Em 20/06/2024 foi realizada reunião de alinhamento com lideranças de Olho d'água prevendo a validar junto a 
comunidade o local para a perfuração do poço para o sistema de abastecimento de água (SAA).

PG003 05/06/2024 Tupiniquim-Guarani Em 05/06/2024 foi realizada a validação do plano de trabalho da H&P para detalhamento do PBAI na TI Comboios

PG003 06/06/2024 Tupiniquim-Guarani
Em 06 /06/2024 foi realizada a validação do plano de trabalho da H&P para detalhamento do PBAI da Comissão de 
Caciques

PG004 05/06/2024 Quilombolas Reunião online com o GT CTIPCT, sobre a implementação do SAA de Degredo em 05.06.2024

PG004 21/06/2024 Quilombolas
Reunião com a Comunidade de Degredo sobre a troca de fornecedor do contrato de Fornecimento de água mineral em 
21.06.2024

PG004 25/06/2024 Quilombolas
Reunião online entre Fundação Renova, Comissão Quilombola de Degredo e ATI ASPERQD sobre a execução do PBAQ 
em 25.06.2024

PG004 26/06/2024 Quilombolas
Apresentação do Plano de Trabalho do PG12 - Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural do PBAQ para a Comunidade de 
Degredo, entre os dias 25 e 26.06.2024

PG004 29/06/2024 Quilombolas Realização de atividades de sondagem no terreno que receberá o Complexo do PBAQ, entre os dias 26 a 29.06.2024

PG004 21/06/2024 Faiscadores
Reuniões com as comunidades de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó/Ponte Nova para detalhamento do 
Plano de Trabalho, entre os dias 14 a 21.06.2024

PG008 30/06/2024 Bento Rodrigues Finalização de obra do ID 39.
PG008 6/30/2024 Bento Rodrigues Finalização de obra do ID 125A.
PG008 6/30/2024 Bento Rodrigues Finalização de obra do ID N.A7.
PG008 6/30/2024 Bento Rodrigues Finalização de obra do ID 36_UH1.
PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalização de obra do ID 72B2.
PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalização de obra do ID 72B1.
PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalização de obra do ID 29A.
PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalização de obra do ID 129A.
PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalização de obra do ID 23A1.
PG008 6/30/2024 Familiar Finalização de obra do ID 20B.
PG008 6/30/2024 Familiar Finalização de obra do ID 41.



PG
Mês 

Atualização
Subdivisão Fatos Relevantes Descrição do Fato Relevante

PG008 6/30/2024 Familiar Homologação do pagamento ID 246.
PG008 6/30/2024 Familiar Homologação do pagamento ID 126A1.
PG008 6/30/2024 Familiar Homologação do pagamento ID NA37.
PG008 6/30/2024 Familiar Homologação do pagamento ID 48UH1.
PG008 6/30/2024 Familiar Homologação do pagamento ID 48UH2.
PG008 6/30/2024 Familiar Homologação do pagamento ID 23UH2.
PG008 6/30/2024 Familiar Homologação de pagamento ID17.
PG016 28/06/2024 N/A Guia Ilustrado da Atividade pesqueira e dos principais recursos pesqueiros no Rio Doce.

PG016 28/06/2024 N/A

Painel de Dados Interativo - Estatística Pesqueira - Rio Doce MG/ES e Litoral do Espírito Santo.
O portal temático foi desenvolvido na ferramenta Power BI, mas para efeito de evidência foi transformado em
apresentação em PDF. Segue o link abaixo:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDM0NGRjZWUtZTU5Ni00ZWE4LWEyNGMtNGIzZjQ5YTczNWRkIiwidCI6ImM0
N2FmOGY0LWI3NTQtNDY4ZC04NWE3LTA0NzE4NDY1Y2FmYiJ9&pageName=ReportSectionc8b170e5038aa29267a1

PG021 30/06/2024 N/A Exclusão de 13 auxílios
PG021 30/06/2024 N/A Inclusão de 40 auxílios

PG023 30/06/2024 N/A Realizado protocolo do Estudo Geomorfológico de Montante, na CT-GRSA (Ofício FR.2024. 1714), em 28/06/2024.

PG032 20/06/2024 N/A

No dia 20 de junho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara 
Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de 
projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades:
- Marilandia (Boninsegna) ES;
- Governador Valadares/MG.

PG032 21/06/2024 N/A

No dia 21 de junho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara 
Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de 
projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades:
- Aimorés/MG.

PG032 25/06/2024 N/A

No dia 25 de junho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara 
Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de 
projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades:
- Linhares: Sede, Povoação e Regência / ES

PG032 26/06/2024 N/A

No dia 26 de junho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara 
Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de 
projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades:
- Mariana: Pedras, Camargos e Paracatu de Baixo / MG;

PG032 24/06/2024 N/A
No dia 24 de junho de 2024, a perita do juiz disponibilizou o laudo pericial do marco A, dos projetos da ETA Santa 
Rita, em Governador Valadares.
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PG032 17/06/2024 N/A
No dia 17 de junho de 2024 o SAAE- Governador Valadares/MG protocolou um oficio junto a Fundação Renova onde 
aprova o projeto conceitual da UTR Central

PG032 21/06/2024 N/A
No dia 21 de junho de 2024 o SAAE - Governador Valadares/MG protocolou um oficio junto a Fundação Renova onde 
aprova os projetos conceituais das UTRs Vila Isa e Recanto dos Sonhos.

PG032 18/06/2024 N/A
No dia 18 de junho de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um oficio junto a Fundação Renova onde aprova o 
projeto básico das melhorias complementares da ETA Columbia.

PG032 19/06/2024 N/A
No dia 19 de junho de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um oficio junto a Fundação Renova onde aprova o 
projeto básico das melhorias complementares da ETA Marista.

PG032 17/06/2024 N/A
No dia 17 de junho de 2024, a Fundação Renova protocolou no município de Marilândia/ES , o Relatório de Operação 
Assistida do Sistema de Tratamento do distrito de Boninsegna.

PG032 24/06/2024 N/A
No dia 24 de junho de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem o projeto 
básico da Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA de Resplendor/MG.

PG032 21/06/2024 N/A
No dia 21 de junho de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um oficio junto a Fundação Renova onde aprova o 
projeto básico das melhorias complementares da ETA Aparecida.

PG034 10/06/2024 N/A
Assinatura do Termo de Acordo de Repasse financeiro de recurso compensatório para o Projeto de Implantação da 
Base Integrada de Segurança Pública Municipal entre Mariana e Estado de Minas Gerais.

PG042 30/06/2024 N/A Não houve progressos neste mês


