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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Informação

PG

Grupo

Câmara Técnica

CODIFICAÇÃO - Programa

Descrição

Código do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência 
dos Grupos"

Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 
relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais sobre quatro 
bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados 
contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas 
bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/07/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de 
execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos 
programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem 
ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações 
em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo 
judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é 
formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que 
possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem 
documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba 
"Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a 
granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em 
atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão 
do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

ERRATAS

(1) PG17: Retificamos os dados reportados na página 195 do RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL CIF DE 2023, referente aos grandes números das Nascentes 
cercadas - Alto Rio Doce e das Nascentes com plantio florestal realizado - Alto Rio Doce, o qual o quantitativo correto é de 230 Nascentes cercadas - Alto Rio Doce e 
55 Nascentes com plantio florestal realizado - Alto Rio Doce.



CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição

CODIFICAÇÃO - Cláusula

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso 

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento

CODIFICAÇÃO - Cunho 

CODIFICAÇÃO - Judicialização 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Nível de Judicialização

ID Nível Hierárquico

Nome da Tarefa

Nível Hierárquico Cronograma

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto

Descrição/Objetivos

Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Público-Alvo

Início realizado ou previsto

Término realizado ou previsto

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Orçamento planejado

Orçamento realizado

Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Data de início realizada ou prevista

Data de término realizada ou prevista 

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que 
o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na 
estrutura hierárquica do projeto

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)

Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

Cláusula do TTAC

Item de Cláusula, conforme TTAC

Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa



Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado

Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento 
planejado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 
de Definição

Justificativa 
sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

Nível de 
Judicialização

ID Nível 
Hierárquico

Nome da Tarefa Nível Hierárquico Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo
Início 

realizado ou 
previsto

Término 
realizado ou 

previsto

Status 
Fundação 

Renova
(Avaliação 

Interna)

Orçamento planejado Orçamento realizado
Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 

realizado/Orç

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 
Judicializado

0
PG001 - Levantamento e Cadastro dos 
Impactados

Programa

Levantar informações quanto às 
perdas materiais e das 
atividades econômicas 
impactadas através da 
realização do cadastro 
individualizado de pessoas 
físicas e jurídicas (apenas micro 
e pequenas empresas) e 
famílias diretamente atingidas 
pelo rompimento da 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento 
e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades 
econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e VIII da 
Clausula 001)

06/11/2015 A definir Em andamento  R$                          332.922.273,47  R$               280.480.528,52  R$             52.441.744,95 84%

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 
Judicializado

0
PG002 - Ressarcimento e Indenização dos 
Impactados

Programa

Ressarcir pessoas 
físicas/jurídicas que tenham 
sofrido danos materiais, lucro 
cessante e ou morais (perdas 
econômicas) devido ao 
rompimento da barragem de 
Fundão.

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição 
da Barra;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom 
Silvério;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galileia;Galiléia;Governador 
Lindenberg;Governador 
Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantenópolis;Mari
ana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro Preto;Pancas;Periquito;Pingo-
D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 
Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São José 
da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Roque do 
Canaã;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Vargem 
Alegre;Viçosa;...

Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou 
morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência 
direta do rompimento da barragem de Fundão

01/01/2015 A definir Em andamento  R$                      16.770.754.732,86  R$          15.360.003.185,70  R$        1.410.751.547,16 92%

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 
Judicializado

0
PG003 - Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Programa

Implantar as ações mitigatórias, 
reparatórias e compensatórias 
para povos e comunidades 
indígenas em acordo com os 
eventuais impactos identificados 
conforme cláusulas 39 a 45 do 
TTAC.

Aracruz;Resplendor Povos Indígenas 25/02/2016 A definir Em andamento  R$                          836.953.106,32  R$               684.475.057,32  R$           152.478.049,00 82%

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 
Judicializado

0
PG004 - Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida de Outros Povos e 
Comunidades Tradicionais

Programa

Implantar as ações reparatórias 
para povos e comunidades 
tradicionais em acordo com os 
impactos identificados conforme 
Cláusulas 46 a 53 do Termo de 
Transação e Ajustamento de 
Conduta -TTAC.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Degredo;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do 
Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra 
Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana do 
Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do Guará;Buraco;F

Quilombolas; Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais 04/03/2016 A definir Em andamento  R$                          155.733.086,30  R$                 83.310.425,46  R$             72.422.660,84 53%

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 
judicializado

0 PG008 - Reconstrução de Vilas Programa

Programa de reconstrução, 
recuperação e realocação de 
Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira

Barra Longa
Mariana

Gesteira
Bento Rodrigues
Paracatu

Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu 
de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da 
reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com 
abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

06/11/2015 31/12/2030 Em andamento  R$                        5.602.192.893,09  R$            5.176.182.178,45  R$           426.010.714,64 92%

PG009 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 
judicializado

0
PG009 - Recuperação do Reservatório da 
UHE Risoleta Neves

Programa

Desassoreamento necessário 
para a retomada das condições 
operacionais da UHE Risoleta 
Neves; Eixo 5

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa 01/03/2016 31/05/2023 Em andamento  R$                        2.081.460.486,65  R$            1.965.574.451,90  R$           115.886.034,75 94%

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Sem 
Judicialização

0
PG016 - Retomada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras

Programa

Desenvolver um programa para 
o apoio aos(às) pescadores(as), 
aquicultores(as) e arreiros(as) 
IMPACTADOS(AS) ao longo da 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA através 
de ações coletivas, buscando a 
recomposição das áreas 
produtivas e das condições para 
produção.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Governador Valadares e Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/07/2016 19/06/2026 Em andamento  R$                          148.639.290,36  R$                 65.230.763,17  R$             83.408.527,19 44%

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 
Judicializado

0 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial Programa

Fornecer auxílio financeiro 
emergencial à população 
impactada que tenha tido 
comprometimento de sua renda 
em razão de interrupção 
comprovada de suas atividades 
produtivas econômicas em 
decorrência do rompimento, 
conforme cláusulas de 137 a 
140 e 21 a 24 d

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Tumiritinga

O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas 
atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de 
Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica 
em decorrência

05/11/2015 A definir Em andamento  R$                        3.283.374.504,38  R$            2.938.672.819,85  R$           344.701.684,53 90%

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 
Judicializado

0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa

O Programa de Manejo de 
Rejeitos tem como objetivo 
geral recuperar as áreas 
afetadas pela deposição de 
rejeitos desde a barragem de 
Fundão em Minas Gerais até a 
zona costeira no Espírito Santo, 
a partir da seleção de 
alternativas de manejo do 
rejeito que 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus 
do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periq
uito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 
Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.

10/12/2015 A definir Em andamento  R$                          827.309.514,33  R$               657.624.792,18  R$           169.684.722,15 79%

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

0
PG032 - Melhoria dos Sistemas de 
Abastecimento de Água

Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana do 
Paraíso;Tumiritinga

15/01/2016 24/06/2028 Em andamento  R$                        1.064.445.169,87  R$               886.313.166,43  R$           178.132.003,44 83%

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Sem 
Judicialização

0
PG034 - Preparação a Emergências 
Ambientais

Programa

Implantação de ações de 
incremento às estruturas de 
apoio para os sistemas de 
emergências ambientais nos 
Municípios de Mariana, Barra 
Longa, Rio Doce e Santa Cruz 
do Escalvado, de forma 
integrada com a Defesa Civil, 
conforme previsto na Cláusula 
173 do TT

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova; Governo de Minas; Defesas Civis Municipais 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias 
Municipais; Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa 
C

02/03/2016 31/10/2025 Em andamento  R$                            47.458.236,76  R$                 37.319.847,48  R$             10.138.389,28 79%

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Não há 
documento de 

definição 
aprovado pelo 

CIF

Sem 
Judicialização

0
PG042 - Ressarcimento dos Gastos 
Públicos Extraordinários

Programa

Ressarcir os compromitentes do 
TTAC e os municípios que 
compreendem sua área de 
abrangência, pelos gastos 
públicos extraordinários 
decorrentes do evento, através 
da comprovação por meio de 
documentos oficiais.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periq
uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Orgãos Compromitentes do TTAC 10/01/2017 01/08/2025 Em andamento  R$                            85.088.402,80  R$                 88.103.931,03  R$             (3.015.528,23) 104%



PG
Mês 

Atualização
Descrição do Grande Número Valor apurado

Unidade de 
Medida

Observação

PG001 31/07/2024 Número de cadastros enviados ao CIF 91.811,00 Unidade
PG001 31/07/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por Familia 80.333,00 Unidade
PG001 31/07/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas 224.648,00 Unidade
PG001 31/07/2024 Número de solicitações de cadastro 177.009,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Campanha Mariana: Número de indenizações pagas 838,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas 10.929,00 Unidade

PG002 31/07/2024
Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 
indenização

10.976,00 Unidade

PG002 31/07/2024
Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações 
Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

291.488,00 Unidade

PG002 31/07/2024 Dano Água: Número de propostas que já foram pagas 264.988,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Água: Número de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas 112.140,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização 1.598,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.124.905.797,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 849,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Água: Valor pago acumulado 305.603.363,71 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Água: Número de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade

PG003 31/07/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 
através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

1.469.212,88 R$

PG003 31/07/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios 293,00 Unidade
PG003 31/07/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak 2.400,00 Toneladas
PG003 31/07/2024 Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak 1.509,00 m³
PG003 31/07/2024 Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak 65,00 Unidade
PG003 31/07/2024 Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak 6.678,00 m³
PG003 31/07/2024 Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak 174,00 Unidade
PG003 31/07/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios 28.280,00 Litros

PG003 31/07/2024
Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

292,00 Unidade

PG003 31/07/2024
Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através 
de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 
Caieras Velhas II.

1.348,00 Unidade

PG003 31/07/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 
através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim 
Guarani e Caieras Velhas II.

3.823.111,79 R$

PG003 31/07/2024
Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o 
valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

181,00 Unidade
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PG003 31/07/2024
Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o 
valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

2.300.148,00 R$

PG003 31/07/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak 600,00 Unidade
PG003 31/07/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak 90.000,00 Litros

PG003 31/07/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena 
Krenak

108,00 Unidade

PG003 31/07/2024 Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak 4.320,00 Kg

PG003 31/07/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena 
Krenak

100,00 Unidade

PG003 31/07/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak 75.000,00 Kg

PG003 31/07/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak 100,00 Unidade

PG004 31/07/2024 Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral 227,00 Unidade

PG004 31/07/2024
Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê 
Gestor

17,00 Unidade

PG008 31/07/2024
Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados 
de Residências, sítios, comércios e bens coletivos privados;

3,00 Unidade

PG008 31/07/2024
Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados 
de Lotes.

1,00 Unidade

PG009 30/09/2023
Volume de sedimentos removidos no período emergencial (removidos até a finalização 
do período emergencial _ 08/2018)

959.000,00 m3

PG009 10/1/2023
Volume de sedimentos removidos do reservatório após obtenção da LOC (removidos ao 
longo de 2021 a 2022);

505.837,00 m3

PG009 10/2/2023
Concretagem de reforço do barramento principal da UHE (realizado ao longo do segundo 
semestre de 2022).

19.600,00 m3

PG016 31/07/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 129,00 Unidade
PG016 31/07/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 32,00 Unidade
PG016 31/07/2024 Número de participantes informais na capacitação de formação profissional 15,00 Unidade
PG016 31/07/2024 Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional 1,00 Unidade

PG016 31/07/2024
Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil 
socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

13,00 Unidade

PG016 31/07/2024
Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil 
socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

4,00 Unidade

PG016 31/07/2024
Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de 
Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos

5,00 Unidade  1. Aspipec2.Entre Rios
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PG016 31/07/2024 Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização 2,00 Unidade

PG021 31/07/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento 2.925.535.533,61 Unidade
PG021 31/07/2024 Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial 14.058,00 Unidade

PG021 31/07/2024
Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares 
e dependentes

31.441,00 Unidade

PG032 31/07/2024
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento 
de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados

20,00 UnidadeEm julho de 2023 as obras do Sistema de Tratamento de Água de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foram concluídas. As etapas de comissionamento e operação assistida também estão concluídas. A Fundação Renova busca junto ao SAAE e a Prefeitura de Mariana a formalização da entrega deste escopo.

PG032 31/07/2024 Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) 19,00 UnidadeNo dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pre-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o inicio da operação assistida do escopo implantado da sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sisterna de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização. Esta etapa foi concluída em 31/10/2023. A Fundação Renova junto ao SAAE e Prefeitura de
PG042 31/07/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) 1,00 Unidade
PG042 31/07/2024 Valor Ressarcido (cláusula 143) 3.670.244,76 R$
PG042 31/07/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 53,97 R$ MM
PG042 31/07/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 40,00 Unidade
PG042 31/07/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 19,00 Unidade
PG042 31/07/2024 Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) 3,00 Unidade
PG042 31/07/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 29,95 R$ MM
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PG001 31/07/2024 N/A Não houve progressos neste mês

PG002 31/07/2024 N/A
Até o momento, 112.140 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto 
à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

PG002 31/07/2024 N/A
Até o momento, foi realizado pagamento de 838 indenizações em Mariana na Fase de 
Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,38% do total das 849 propostas 
aceitas.

PG003 19/07/2024 Tupiniquim-Guarani
No dia 19/07/24, foi realizada reunião de alinhamento com lideranças de Comboios 
prevendo validar o local para a perfuração do poço e iniciar a logística de acesso à 
Comunidade.

PG003 02/07/2024 Resplendor
No dia 02/07/24, foi apresentada a manifestação assinada por 05 (cinco) caciques 
Krenak posicionando-se contrários a realização de processo concorrencial e solicitando a 
permanência dos fornecedores atuais que atuam na Terra Indígena Krenak.

PG003 15/07/2024 Tupiniquim-Guarani
No dia 15/07/24 ,no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA),fo iniciada a 
perfuração do poço na comunidade de Olho d'água que segue em andamento.

PG003 16/07/2024 Comboios
Nos dias 16 e 17/07/24, foram realizadas as oficinas participativas para detalhamento 
do PBAI.

PG004 31/07/2024 Quilombolas
Reunião entre Fundação Renova e Prefeitura de Linhares para definição da questão 
fundiária para as obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em Degredo.

PG004 31/07/2024 Quilombolas
Realização de ações de sondagem no terreno onde vai ser construído o Complexo de 
Degredo

PG008 31/07/2024 Reassentamento Finalização de obra do ID 215.

PG009 31/07/2024

- Continuidade nas obras de 
drenagens definitivas das 
estruturas de disposição de 
sedimentos da Fazenda Floresta 
(Setor 11);
- Monitoramento geral

- Continuidade nas obras de instalação de dispositivos de drenagem das estruturas de 
disposição do Setor 11 da Fazenda Floresta;
- Monitoramento de rotina sem pontos críticos a destacar.

PG021 31/07/2024 N/A Exclusão de 61 auxílios
PG021 31/07/2024 N/A Inclusão de 05 auxílios
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PG023 31/07/2024 N/A
Realizado protocolo da documentação técnica que corresponde a Etapa 1 da expansão 
Definitiva da Renaturalização, na CTGRSA/CIF (Ofício FR.2024.1901) em 26/07/2024.

PG032 30/07/2024 N/A
No dia 30 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou ao SAAE de Galiléia / MG 
os documentos que compõe o projeto executivo referente a estrutura de retirada do 
conjunto de motobombas, para análise e aprovação do SAAE.

PG032 25/07/2024 N/A
No dia 25 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou ao CIF os documentos 
que compõem os projetos das melhorias de ETA do distrito de Perpétuo Socorro, 
município de Belo Oriente / MG.

PG032 16/07/2024 N/A
No dia 16 de julho de 2024, a COPASA aprovou em reunião junto a Fundação Renova os 
documentos técnicos que compõem o projeto básico da UTR da ETA de Resplendor / MG.

PG032 17/07/2024 N/A

No dia 17 de julho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação 
promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já 
tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências 
nas seguintes localidades:
- Baixo Guandu: Sede e Mascarenhas / ES;

PG032 01/07/2024 N/A
No dia 01 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a COPASA e ao CIF os 
documentos técnicos que compõem a captação principal do distrito de Perpétuo Socorro, 
em Belo Oriente / MG.

PG032 09/07/2024 N/A
No dia 09 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a COPASA a revisão do 
estudo de processo de tratamento e área de implantação da UTR da ETA de Tumiritinga 
/ MG.

PG032 09/07/2024 N/A
No dia 09 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a COPASA a revisão dos 
documentos que compõem o projeto executivo da automação dos poços de Resplendor / 
MG, a fim de atender aos comentários da própria COPASA.

PG032 10/07/2024 N/A
No dia 10 de julho de 2024, a COPASA aprovou os documentos técnicos que compõem o 
projeto executivo da automação dos poços de Resplendor / MG.

PG032 11/07/2024 N/A
No dia 11 de julho de 2024, a COPASA aprovou os documentos técnicos que compõem o 
projeto executivo das melhorias complementares da ETA de Resplendor / MG.
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PG032 16/07/2024 N/A
No dia 16 de julho de 2024, a COPASA aprovou em reunião junto a Fundação Renova os 
documentos técnicos que compõem o projeto conceitual da captação principal do distrito 
de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente / MG.

PG032 01/07/2024 N/A

No dia 01 de julho de 2024 a Prefeitura Municipal de Colatina protocola junto a 
Fundação Renova o Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação dos 
terrenos onde será construída a futura UTR da ETA II - Aparecida, na cidade de Colatina 
/ ES.

PG032 01/07/2024 N/A

No dia 01 de julho de 2024 a Prefeitura Municipal de Colatina protocola junto a 
Fundação Renova o Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação dos 
terrenos onde será construída a futura UTR da ETA I - Marista, na cidade de Colatina / 
ES.

PG032 16/07/2024 N/A

No dia 16 de julho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação 
promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já 
tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências 
nas seguintes localidades:
- Barra Longa: Barreto e Gesteira / MG;

PG032 09/07/2024 N/A
No dia 9 de julho de 2024, a COPASA aprovou em reunião junto a Fundação Renova os 
documentos técnicos que compõem o projeto básico do depósito de sal da ETA de 
Resplendor / MG.

PG032 18/07/2024 N/A

No dia 18 de julho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação 
promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já 
tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências 
nas seguintes localidades:
- Belo Oriente (Perpétuo Socorro) / MG;
- Alpercata / MG;
- Santana do Paraíso (Ipaba do Paraíso) / MG.

PG032 19/07/2024 N/A

No dia 19 de julho de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação 
promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já 
tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências 
nas seguintes localidades:
- Governador Valadares (São Vitor) /MG;
- Fernandes Tourinho (Senhora da Penha) / MG.
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PG032 29/07/2024 N/A
No dia 29 de julho de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a sessão 
técnica do Marco A dos projetos: Melhorias Complementares da ETA de Resplendor e 
Telemetria dos Poços de Resplendor / MG.

PG032 29/07/2024 N/A

No dia 29 de julho, foi iniciado o abastecimento emergencial na localidade de Senhora 
da Penha, por um período de 30 dias. Em cumprimento ao acordo judicial realizado no 
âmbito do eixo 09, na audiência de conciliação promovida pela 4ª Vara Federal em 24 
de julho.

PG032 24/07/2024 N/A

No dia 24 de junho de 2024, a Fundação Renova participou da audiência de conciliação 
promovida pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para o desenvolvimento de uma 
solução conjunta com as partes intimadas, de abastecimento emergencial e um sistema 
de tratamento de água emergencial no distrito de Senhora da Penha, município de 
Fernandes Tourinho / MG.

PG032 23/07/2024 N/A
No dia 23 de julho de 2024, a Fundação Renova enviou a prefeitura de Linhares / ES a 
declaração de escopo das melhorias de ETA, captação alternativa e UTR da localidade 
sede de Linhares / ES.

PG032 24/07/2024 N/A
No dia 24 de julho de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a COPASA os documentos 
que compõem os projetos das melhorias de ETA do distrito de Perpétuo Socorro, 
município de Belo Oriente / MG.

PG032 02/07/2024 N/A
No dia 02 de julho de 2024, a Fundação Renova protocolou no SAAE - Linhares/ES, 
ofício solicitando os dados operacionais da ETA do distrito de Povoação, em Linhares / 
ES.

PG032 02/07/2024 N/A

No dia 02 de julho de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de 
Governador Valadares/MG e a AEGEA - Águas de Valadares, oficio solicitando a 
formalização da solicitação de não reaproveitamento do clarificado das UTRs Central, 
Vila Isa, Santa Rita e Recanto dos Sonhos, previsto anteriormente nos projetos 
conceituais dessas UTRs.

PG034 11/07/2024 N/A
Projeto Escola Segura - Conclusão da Oficina Especialização das Brigadas: Prevenção, 
Preparação, Resposta, Primeiros Socorros, Apoio Psicossocial

PG034 28/07/2024 N/A Conclusão da oficina de treinamento Primeiros socorros pelo NUPDEC

PG042 31/07/2024 N/A
Ressarcimento ao Compromitente Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – IEMA em atendimento à Cláusula 143 do TTAC.


