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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 

Judicializado
0 0 PG005 - Proteção Social Programa

Promover a proteção social, por 

meio de ações 

socioassistenciais, incluindo 

ações socioculturais e apoio 

psicossocial, desenvolvendo o 

acompanhamento às famílias e 

aos indivíduos impactados pelo 

evento, priorizando os 

impactados com deslocamento 

físico

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias/indíviduos vulneráveis atingidas cadastradas e/ou em situação de vulnerabilidade 

social, profissionais da assistência social, profissionais da Proteção Social nos munícipios 

impactados/aderentes e comunidades atingidas.

04/04/2016 A definir Em andamento 97%  R$    71.301.290,11  R$    51.476.328,88  R$                   19.824.961,23 72% 30/09/2024

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ02;SP

J03;SPJ04

I01; I02; I03; 

I04
J

D003956483201

88130400
3217 4.1

Eixo 1 - Incremento do atendimento à 

população vulnerável impactada
Eixo/Tema

Elevar atendimento às famílias 

ou indivíduos vulneráveis 

impactados, junto aos 

municípios aderentes, de forma 

proporcional ao impacto, por 

meio de equipamentos públicos, 

rede de proteção social e outras 

entidades em assistência social

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados 04/04/2016 31/01/2025 Em andamento 98%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4579 4.1.1 Atividades Preliminares Item de Controle 15/03/2017 31/01/2025 Em andamento 95%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1680 4.1.1.1
 Execução do Plano de Reparação em 

Proteção Social em Mariana
Item de Controle 16/04/2019 31/01/2025 Em andamento 70%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1685 4.1.1.1.1.1 1 Termo de Acordo Judicial, de um total 1 Entrega/Ação 16/04/2019 25/04/2019 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1673 4.1.1.2

Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e 

dos Planos de Reparação em Proteção 

Social e Mobilização das equipes de 

proteção social nos territórios

Item de Controle 15/03/2017 09/12/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1671 4.1.1.2.1.2 6 Mapas de Vulnerabilidade, de um total 6 Entrega/Ação 07/08/2017 10/11/2017 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1765 4.1.1.3
Execução do Plano de Reparação em 

Proteção Social em Barra Longa
Item de Controle 05/07/2018 31/08/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2266 4.1.1.3.2
1 Termo de Cooperação Técnica e 

Financeira, de um total 1
Entrega/Ação 18/10/2019 31/08/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01  I02; I03; I04 J
D003956483201

88130400

Parcialmente 

Judicializado
4580 4.1.2 Ofertar vagas de capacitações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Oferta de vagas aos operadores 

de proteção social em 

capacitações focadas no 

entendimento de como o SUAS 

pode realizar acompanhamento 

familiar em situações de crise

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

 Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais 

profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF.

01/11/2017 28/06/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1689 4.1.2.1
 Capacitação de Operadores da Proteção 

Social de Mariana
Item de Controle 01/11/2017 31/05/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4918 4.1.2.1.7

65 Meses atendendo ao Município de 

Mariana com capacitações, sendo um 

processo que se repete por  65

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

Em acordo com Relatório de 

Acompanhamento do Programa 

contendo os resultados dos 

procedimentos realizados pela 

EY para acompanhamento do 

Programa de Proteção Social 

(PG005) - Ciclo 03: no indicador 

I-1 o município de Mariana será 

avaliado separadamente de

03/06/2019 31/05/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4920 4.1.2.1.8

239 Vagas de capacitação ofertadas para 

os técnicos contratados para suplementar o 

RH, contribuindo para um realizado de 564, 

de um total de 523

Entrega/Ação

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação 

Renova para os técnicos contratados para 

suplementar o RH pelos municípios/estados 

atingidos

03/06/2019 31/05/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4922 4.1.2.1.9

392 Vagas de capacitação ofertadas para 

os técnicos do CRAS e CREAS, contribuindo 

para um realizado de 1092, de um total de 

1039

Entrega/Ação

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para 

pelo menos dois técnicos de cada CRAS e 

dois técnicos de cada CREAS dos 

municípios/estados atingidos

03/06/2019 31/05/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4923 4.1.2.1.10

177 Vagas de capacitação ofertadas para 

técnicos do órgão gestor dos 

municípios/estados, contribuindo para um 

realizado de 476, de um total de 383

Entrega/Ação

I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas 

pela Fundação Renova para técnicos do 

órgão gestor dos municípios/estados 

atingidos

03/06/2019 31/05/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2796 4.1.2.2
Capacitação para operadores de proteção 

social nos municípios do ES e MG
Item de Controle 10/05/2021 30/06/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4924 4.1.2.4

38 Meses atendendo 39 Municípios com 

capacitações (Demais Municípios), sendo 

um processo que se repete por  38

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

10/05/2021 28/06/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4925 4.1.2.5

325 Vagas de capacitação ofertadas para 

os técnicos contratados para suplementar o 

RH, contribuindo para um realizado de 564, 

de um total de 523

Entrega/Ação

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação 

Renova para os técnicos contratados para 

suplementar o RH pelos municípios/estados 

atingidos

10/05/2021 28/06/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4929 4.1.2.6

700 Vagas de capacitação ofertadas para 

os técnicos do CRAS e CREAS, contribuindo 

para um realizado de 1092, de um total de 

1039

Entrega/Ação

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para 

pelo menos dois técnicos de cada CRAS e 

dois técnicos de cada CREAS dos 

municípios/estados atingidos

10/05/2021 28/06/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4928 4.1.2.7

299 Vagas de capacitação ofertadas para 

técnicos do órgão gestor dos 

municípios/estados, contribuindo para um 

realizado de 476, de um total de 383

Entrega/Ação

I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas 

pela Fundação Renova para técnicos do 

órgão gestor dos municípios/estados 

atingidos

10/05/2021 28/06/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4585 4.1.3
Suplementação de Mão de Obra para 

atendimento aos municípios
Item de Controle 04/04/2016 30/09/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1701 4.1.3.1

 Suplementação de Mão de Obra para 

atendimento ao município de Mariana pelo 

1º aditivo contratual

Item de Controle 02/08/2017 31/12/2019 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1703 4.1.3.1.2
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2997 4.1.3.2

 Suplementação de Mão de Obra para 

atendimento ao município de Mariana 

através de 2º e 3º aditivos

Item de Controle 23/12/2019 30/09/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4930 4.1.3.2.6
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 02/01/2020 30/09/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1781 4.1.3.3
 Suplementação de Mão de Obra em Barra 

Longa através do 1º aditivo contratual
Item de Controle 02/08/2017 31/12/2019 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1784 4.1.3.3.3
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2992 4.1.3.4

Suplementação de mão de obra para 

atendimento ao município de Barra Longa 

através do 2º aditivo contratual

Item de Controle 23/12/2019 30/06/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2994 4.1.3.4.2
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 03/01/2020 30/06/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 3866 4.1.3.5

Atender (equipe suplementar) a População 

de Barra Longa através de 4º aditivo 

(Contexto) - Aditivo complementar para 

seguimento do atendimento no município.

Item de Controle 04/04/2016 30/09/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4720 4.1.3.5.1
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 04/04/2016 15/12/2017 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 J
D003956483201

88130400

Parcialmente 

Judicializado
1714 4.1.4

Disponibilização de veículos e cartão 

combustível e monitoramento
Projeto/Processo/Atividade I01

Disponibilização de veículos e 

cartão combustível, visando à 

garantia da realização do 

trabalho social com as famílias 

nas comunidades rurais, 

indígenas, tradicionais e de 

difícil acesso.

Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Conselheiro 

Pena;Itueta;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal

Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. 02/09/2019 A definir Em andamento 96%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4584 4.1.4.1

Disponibilização de veículo, cartão 

combustivel e monitoramento de veículo: 

Mariana

Item de Controle 02/09/2019 31/01/2025 Em andamento 91%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2144 4.1.4.1.1

61 Meses disponibilizando 5 Veículos para 

atendimento ao município de Mariana, 

sendo um processo que se repete por  63

Entrega/Ação 02/09/2019 31/01/2025 Em andamento 94%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4932 4.1.4.1.3

35 Meses atendendo o Município de Mariana 

com disponibilização de veículos, sendo um 

processo que se repete por  37

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

Em acordo com Relatório de 

Acompanhamento do Programa 

contendo os resultados dos 

procedimentos realizados pela 

EY para acompanhamento do 

Programa de Proteção Social 

(PG005) - Ciclo 03: no indicador 

I-1 o município de Mariana será 

avaliado separadamente de

22/11/2021 29/11/2024 Em andamento 94%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1795 4.1.4.2

Disponibilização de veículo, cartão 

combustivel e monitoramento de veículo 

para Barra Longa

Item de Controle 01/09/2020 29/12/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1796 4.1.4.2.1

40 Meses disponibilizando 2 Veículos para o 

município de Barra Longa, sendo um 

processo que se repete por  40

Entrega/Ação 01/09/2020 29/12/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4933 4.1.4.2.3

30 Meses atendendo o Município de Barra 

Longa com disponibilização de veículos, 

sendo um processo que se repete por  30

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

06/07/2021 29/12/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1896 4.1.4.3

Disponibilização de veículo, cartão 

combustível e monitoramento de veículo 

para os demais municípios atingidos

Item de Controle 02/03/2020 29/12/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2130 4.1.4.3.1

46 Meses disponibilizando 24 Veículos para 

atendimento aos demais município 

atendidos , sendo um processo que se 

repete por  46

Entrega/Ação 02/03/2020 28/12/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4934 4.1.4.3.3

30 Meses atendendo 16 Municípios com 

disponibilização de veículos (Demais 

Municípios), sendo um processo que se 

repete por  30

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

01/07/2021 29/12/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4725 4.1.4.4

 Disponibilização de veículo, cartão 

combustível e monitoramento de veículo 

para estado ES

Gestão do Programa
Subprojeto cancelado, nova 

estratégia adotada
30/06/2022 29/07/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ03 J
D003956483201

88130400

Parcialmente 

Judicializado
4586 4.1.5

 Apoio às Oficinas para Fortalecimento de 

Vínculos Familiares e Comunitários 
Projeto/Processo/Atividade I01

O SCFV é um serviço ofertado 

de forma complementar ao 

trabalho social com famílias 

realizado por meio do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral 

às Famílias, realiza atendimentos 

em grupo, atividades artísticas, 

culturais, de lazer e esportivas.

Barra Longa;Mariana
Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e 

Barra Longa.
22/11/2018 31/07/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1731 4.1.5.1

 Apoio às oficinas do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) de Mariana

Item de Controle 22/11/2018 31/07/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4921 4.1.5.1.20
10 Termos de entregas de insumos para o 

município de Mariana, de um total 10
Entrega/Ação 12/08/2021 31/07/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4931 4.1.5.1.21

40 Meses atendendo o município de Mariana 

com termo de entregas de insumos, sendo 

um processo que se repete por  40

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

Em acordo com Relatório de 

Acompanhamento do Programa 

contendo os resultados dos 

procedimentos realizados pela 

EY para acompanhamento do 

Programa de Proteção Social 

(PG005) - Ciclo 03: no indicador 

I-1 o município de Mariana será 

avaliado separadamente de

02/08/2021 31/07/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1808 4.1.5.2

 Apoio às oficinas do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) em Barra Longa

Item de Controle 04/10/2021 23/12/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4936 4.1.5.2.4
3 Termos de entregas de insumos para o 

município de Barra Longa, de um total 3
Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4935 4.1.5.2.5

13 Meses atendendo o município de Barra 

Longa com termo de entregas de insumos, 

sendo um processo que se repete por  13

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

31/12/2021 23/12/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 J
D003956483201

88130400

Parcialmente 

Judicializado
4588 4.1.6

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos 

Projeto/Processo/Atividade I01

Repasse de recursos para a 

implementação de um conjunto 

de ações transversais a serem 

realizadas pelo poder público 

local ou por entidades 

socioassistenciais com o 

objetivo de elevar a capacidade 

de atendimento às famílias e 

indivíduos vulneráveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados 06/07/2018 A definir Em andamento 98%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4587 4.1.6.1

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos: Mariana

Item de Controle 31/05/2019 31/01/2025 Em andamento 94%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4937 4.1.6.1.10

65 Meses atendendo o município de Mariana 

com recursos repassados, sendo um 

processo que se repete por  67

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

Em acordo com Relatório de 

Acompanhamento do Programa 

contendo os resultados dos 

procedimentos realizados pela 

EY para acompanhamento do 

Programa de Proteção Social 

(PG005) - Ciclo 03: no indicador 

I-1 o município de Mariana será 

avaliado separadamente de

31/05/2019 29/11/2024 Em andamento 97%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4938 4.1.6.1.11
9 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 9
Entrega/Ação 31/05/2019 29/11/2024 Em andamento 89%       
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1749 4.1.6.2
 Monitoramento do Plano de Reparação em 

Proteção Social de Mariana
Gestão do Programa

Não possui entregas, se trata 

de um processo de 

acompanhamento de ações do 

plano municipal de reparação do 

município

24/10/2019 31/01/2025 Em andamento 99%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 1718 4.1.6.3

Execução do Plano de Reparação Social de 

Mariana através da disponibilização de 

Mobiliário e Equipamentos

Item de Controle 06/07/2018 02/08/2019 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4939 4.1.6.3.4
5 Termos de entregas de equipamentos 

para o município de Mariana, de um total 5
Entrega/Ação 16/08/2018 02/08/2019 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4589 4.1.6.4

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos: Barra Longa

Item de Controle 28/08/2020 31/08/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4730 4.1.6.4.1.9
1 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 1
Entrega/Ação 11/12/2020 31/08/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4940 4.1.6.4.1.10

25 Meses atendendo o município de Barra 

Longa com recursos repassados, sendo um 

processo que se repete por  25

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

28/08/2020 31/08/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4941 4.1.6.4.1.11
3 Termo de entregas de equipamentos para 

o município de Barra Longa, de um total 3
Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4590 4.1.6.5

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos: MG

Item de Controle 29/01/2020 04/07/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4945 4.1.6.5.4

39 Meses atendendo 17 Municípios de MG 

com recursos repassados , sendo um 

processo que se repete por  39

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

04/03/2020 22/05/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4944 4.1.6.5.5
9 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 9
Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4634 4.1.6.6

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos: ES

Item de Controle 24/07/2020 31/07/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4947 4.1.6.6.3

36 Meses atendendo 2 Municípios de ES 

com recursos repassados, sendo um 

processo que se repete por  36

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

06/08/2020 31/07/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4946 4.1.6.6.4
4 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 4
Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4292 4.1.6.7
Execução de nova estratégia de reparação 

em proteção social
Item de Controle 04/03/2021 31/01/2025 Em andamento 96%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4951 4.1.6.7.8

34 Meses atendendo 9 Municípios com 

recursos repassados (Municípios de nova 

estratégia), sendo um processo que se 

repete por  36

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

22/12/2021 29/11/2024 Em andamento 94%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4950 4.1.6.7.9
6 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 7
Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento 71%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4732 4.1.6.9

Consolidação das ações previstas no plano 

de reparação (repasses financeiros e 

demais recursos)

Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

entrega principal.
01/06/2020 31/01/2025 Em andamento 95%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4467 4.1.6.11

Execução do plano de reparação para 

municípios com < 50 familias vulneráveis 

atingidas

Item de Controle 03/05/2021 31/01/2025 Em andamento 99%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4983 4.1.6.11.4

27 Meses atendendo 10 Municípios com 

acordo de cooperação técnica (Municípios 

com < 50 familias vulneráveis atingidas), 

sendo um processo que se repete por  27

Entrega/Ação

I01 - % de Municípios/Estados aderentes 

com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação 

do plano de reparação em proteção social

30/06/2021 28/08/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4982 4.1.6.11.5
10 Acordos de cooperação técnica, de um 

total 10
Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4786 4.1.7
Complementação de recursos para segunda 

fase de cadastro
Item de Controle 31/01/2023 06/01/2025 Em andamento 51%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4788 4.1.7.1
Calcular a complementação de recursos 

para segunda fase de cadastro
Item de Controle 31/01/2023 31/01/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4956 4.1.7.1.1 1 Memorial de cálculo, de um total 1 Entrega/Ação 31/01/2023 31/01/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4957 4.1.7.2.1
1 Termo de complementação de recursos, 

de um total 1
Entrega/Ação 02/01/2024 09/04/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4789 4.1.7.3

Assinar termo para realizar a 

complementação de recursos para segunda 

fase de cadastro

Item de Controle 10/04/2024 29/11/2024 Em andamento 43%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4958 4.1.7.3.1
0 Termo de complementação de recursos, 

de um total 1
Entrega/Ação 10/04/2024 29/11/2024 Em andamento 43%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4787 4.1.7.4
Realizar a complementação de recursos 

para segunda fase de cadastro
Item de Controle 02/12/2024 06/01/2025 A iniciar 0%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4830 4.1.8 Suprimentos Gestão do Programa
Não possui entregas, atividade 

de suprimentos
09/01/2023 10/10/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4832 4.1.8.1
Capacitação SUAS Mariana H&P - Aditivo 

Escopo
Gestão do Programa

Não possui entregas, atividade 

de suprimentos
02/02/2023 10/10/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4833 4.1.8.2
Capacitação SUAS ES e MG H&P - Aditivo 

Escopo
Gestão do Programa

Não possui entregas, atividade 

de suprimentos
09/01/2023 13/04/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01
SPR01;SPR02;S

PJ05
I05; I06; I07 J

D003956483201

88130400
3218 4.2

Eixo 2 – Identificação dos vulneráveis e 

apoio aos Programas para priorização do 

atendimento do público vulnerável elegível 

às políticas da FR

Eixo/Tema

Elaborar, junto aos Programas 

de interface, planos integrados 

para identificação e apoio no 

processo de priorização dos 

vulneráveis elegíveis às políticas 

da Fundação Renova 

identificados no Cadastro 

Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. 16/08/2018 31/01/2025 Em andamento 97%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR01 I05; I06 Sem Judicialização 4692 4.2.1

Elaboração de planos integrados junto aos 

programas de interface, para apoio no 

processo de priorização dos vulneráveis 

identificados 

Projeto/Processo/Atividade I05;I06

Elaborar, junto aos Programas 

de interface, planos integrados 

para identificação e apoio no 

processo de priorização dos 

vulneráveis elegíveis às políticas 

da Fundação Renova 

identificados no Cadastro 

Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. 01/11/2019 29/11/2024 Em andamento 97%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2054 4.2.1.1
 Priorização junto aos programas da 

Fundação Renova (Planos Integrados)
Item de Controle 01/11/2019 29/11/2024 Em andamento 97%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4962 4.2.1.1.4

55 Meses atendendo 21667 Vulneráveis 

elegíveis priorizados, sendo um processo 

que se repete por  57

Entrega/Ação

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis 

às políticas da Fundação Renova 

identificados e encaminhados para 

priorização junto aos programas aos quais 

têm direito

19/03/2020 29/11/2024 Em andamento 96%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4961 4.2.1.1.5

55 Meses atendendo 21667 Vulneráveis 

elegíveis com a rota de reparação 

concluída, sendo um processo que se 

repete por  57

Entrega/Ação

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis 

com a rota de reparação concluída pelos 

programas da Fundação Renova

19/03/2020 29/11/2024 Em andamento 96%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4960 4.2.1.1.6

55 Meses atendendo 1 Plano Integrado para 

Priorização dos Vulneráveis, sendo um 

processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento 96%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR02 I07 J
D003956483201

88130400

Parcialmente 

Judicializado
4202 4.2.2

Acompanhamento das famílias em 

deslocamento físico
Projeto/Processo/Atividade I07

Elaborar o plano de ação 

integrado para assistência 

familiar em deslocamento 

impactadas pelo alagamento da 

lagoa Juparanã em decorrencia 

do Barrameto no Rio Pequeno e 

acompanhamento das famílias 

em deslocamento

Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama
 Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em 

decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno
16/08/2018 A definir Em andamento 91%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4216 4.2.2.1

Elaborar o plano de ação integrado para 

assistência familiar em deslocamento 

impactadas pelo alagamento da lagoa 

Juparanã em decorrencia do Barrameto no 

Rio Pequeno

Item de Controle 16/08/2018 30/08/2018 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4963 4.2.2.1.1

1 Plano de Ação para Atendimento as 

Famílias em Compensação Financeira da 

Lagoa Juparanã , de um total 1

Entrega/Ação 16/08/2018 30/08/2018 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4217 4.2.2.2

Acompanhar ínicio de concessão financeira 

para familias atingidas pelo alagamento da 

lagoa Juparaná

Gestão do Programa

Não possui entregas, se trata 

de um processo de 

acompanhamento de ações

27/08/2018 27/08/2018 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4218 4.2.2.3
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 1/2021
Item de Controle 04/01/2021 30/06/2021 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4967 4.2.2.3.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 1° Semestre de 

2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I-7 % de famílias com deslocamento físico 

que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências 

concluídas ou retorno às suas residências 

de origem ou entrega da solução 

reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, 

Sooretama e Linhares)

04/01/2021 30/06/2021 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4966 4.2.2.3.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 

2021, de um total 1
Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4219 4.2.2.4
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 2/2021
Item de Controle 01/07/2021 31/12/2021 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4969 4.2.2.4.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 2° Semestre de 

2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I-7 % de famílias com deslocamento físico 

que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências 

concluídas ou retorno às suas residências 

de origem ou entrega da solução 

reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, 

Sooretama e Linhares)

01/07/2021 31/12/2021 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4968 4.2.2.4.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 

2021, de um total 1
Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4220 4.2.2.5
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 1/2022
Item de Controle 03/01/2022 30/06/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4971 4.2.2.5.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 1° Semestre de 

2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I-7 % de famílias com deslocamento físico 

que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências 

concluídas ou retorno às suas residências 

de origem ou entrega da solução 

reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, 

Sooretama e Linhares)

03/01/2022 30/06/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4970 4.2.2.5.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 

2022, de um total 1
Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4221 4.2.2.6
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 2/2022
Item de Controle 01/07/2022 30/12/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4973 4.2.2.6.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 2° Semestre de 

2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I-7 % de famílias com deslocamento físico 

que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências 

concluídas ou retorno às suas residências 

de origem ou entrega da solução 

reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, 

Sooretama e Linhares)

01/07/2022 30/12/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4972 4.2.2.6.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 

2022, de um total 1
Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4222 4.2.2.7
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 1/2023
Item de Controle 02/01/2023 30/06/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4974 4.2.2.7.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 1° Semestre de 

2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I-7 % de famílias com deslocamento físico 

que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências 

concluídas ou retorno às suas residências 

de origem ou entrega da solução 

reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, 

Sooretama e Linhares)

02/01/2023 30/06/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4975 4.2.2.7.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 

2023, de um total 1
Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4785 4.2.2.8
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 2/2023
Item de Controle 03/07/2023 27/12/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4977 4.2.2.8.1

70 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 2° Semestre de 

2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I-7 % de famílias com deslocamento físico 

que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências 

concluídas ou retorno às suas residências 

de origem ou entrega da solução 

reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, 

Sooretama e Linhares)

03/07/2023 27/12/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4976 4.2.2.8.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 

2023, de um total 1
Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4843 4.2.2.9
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 1/2024
Item de Controle 28/12/2023 28/06/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4979 4.2.2.9.1

0 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 1° Semestre de 

2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I-7 % de famílias com deslocamento físico 

que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências 

concluídas ou retorno às suas residências 

de origem ou entrega da solução 

reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, 

Sooretama e Linhares)

28/12/2023 28/06/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4978 4.2.2.9.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 

2024, de um total 1
Entrega/Ação 28/12/2023 28/06/2024 Concluído 100%       
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DataStatus

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4842 4.2.2.10
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 2/2024
Item de Controle 01/07/2024 29/11/2024 Em andamento 30%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4981 4.2.2.10.1

0 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 2° Semestre de 

2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I-7 % de famílias com deslocamento físico 

que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências 

concluídas ou retorno às suas residências 

de origem ou entrega da solução 

reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, 

Sooretama e Linhares)

01/07/2024 29/11/2024 Em andamento 9%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4980 4.2.2.10.2
0 Relatório Semetral - 2° Semestre de 

2024, de um total 1
Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 Em andamento 50%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPJ05 Sem Judicialização 4693 4.2.3
Realização das Oficinas de educação 

financeira 
Projeto/Processo/Atividade

Disseminar a educação 

financeira  por meio da formação 

dos profissionais que atuam nos 

CRAS e CREAS dos municípios 

impactados e rodas de 

conversas com as comunidades 

atingidas.

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Colatina;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Galiléia;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;

Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Timóteo

Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. 17/08/2018 30/06/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2105 4.2.3.1
Realização das Oficinas de educação 

financeira no estado do Espírito Santo
Item de Controle 17/08/2018 17/01/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4984 4.2.3.1.12
5 Oficinas de Educação Financeira, de um 

total 5
Entrega/Ação 18/10/2018 17/12/2019 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 2066 4.2.3.2
Realização das Oficinas de educação 

financeira no estado de Minas Gerais
Item de Controle 17/08/2018 30/06/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4985 4.2.3.2.30
53 Oficinas de Educação Financeira, de um 

total 53
Entrega/Ação 06/05/2019 30/06/2020 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4916 4.2.4
Ações em Caráter Extraordinários ou 

Judiciais
Item de Controle 11/02/2019 05/02/2024 Concluído 100%       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4694 4.2.5
Processos de Encerramentos e Marcos de 

Conclusão do Programa
Gestão do Programa

Não possui entregas, apenas 

marcos de conclusões de 

atividades do cronograma.

31/08/2022 31/01/2025 Em andamento 82%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 Sem Judicialização 0 0
PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo 

e Controle Social
Programa

Assegurar canais de interação, 

diálogo e relacionamento 

contínuo com a população 

atingida e demais públicos 

interessados, zelando sempre 

pela transparência e 

integridade, junto a todos os 

grupos e territórios.

Nacional População atingida e demais públicos interessados. 06/11/2015 30/11/2030 Em andamento 65%  R$  710.224.304,76  R$  489.404.367,83  R$                 220.819.936,93 69% 30/09/2024

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 1970 4.1 Comunicação Eixo/Tema

Garantir o acesso à informação 

ágil, ampla, transparente e 

pública, em linguagem acessível, 

adequada e compreensível às 

partes interessadas por meio de 

canais permanentes de 

comunicação e interação com a 

sociedade.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

02/03/2016 02/07/2030 Em andamento 60%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 1771 4.1.1

Processo de Gestão de Canais de 

Informação e Interação com as 

Comunidades

Item de Controle 02/03/2016 02/07/2030 Em andamento 59%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2479 4.1.1.2
316 Eventos Produzidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 05/12/2016 02/07/2030 Em andamento 58%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2148 4.1.2 Processo de Produção de Conteúdo Item de Controle 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento 43%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2481 4.1.2.1.1
5159 Conteúdos Diversos Produzidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento 13%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2301 4.1.3 Outros Custos - Histórico
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Comunicação Institucional 

realizada anterior à 2021
01/08/2016 31/12/2021 Concluído 100%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 1969 4.2 Ouvidoria Eixo/Tema

A Ouvidoria tem como objetivo 

principal disponibilizar às 

comunidades impactadas pelo 

evento o acesso a um 

mecanismo para manifestações 

relativas aos processos de 

reparação e remediação da 

Fundação Renova.

Nacional 02/05/2016 02/08/2030 Em andamento 59%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C068 IC.CAPT PJ01 Sem Judicialização 1977 4.2.1 Projeto de Implantação da Ouvidoria Projeto/Processo/Atividade

Implantar a Ouvidoria da 

Fundação Renova, de maneira a 

disponibilizar o acesso a um 

mecanismo de reclamações às 

comunidades impactadas pelo 

evento.

Nacional Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento. 02/05/2016 01/08/2016 Concluído 100%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 1740 4.2.1.3 1 Ouvidoria Criada, de um total 1 Entrega/Ação 02/05/2016 01/08/2016 Concluído 100%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071;C072 IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 1741 4.2.2 Processo de Gestão da Ouvidoria Projeto/Processo/Atividade

I01-

Pilarouvidoria;I0

2-

Pilarouvidoria;I0

3-Pilarouvidoria

A Gestão da Ouvidoria, atua de 

forma autônoma e 

independente, de maneira a 

reforçar o efetivo cumprimento 

dos Direitos Humanos, realizando 

a gestão das manifestações 

recebidas, assegurando que elas 

sejam devidamente registradas, 

apuradas e respondidas.

Nacional Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento. 28/11/2016 02/08/2030 Em andamento 58%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2482 4.2.2.1.1
21692 Respostas às manifestações abertas 

na Ouvidoria, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 28/11/2016 02/08/2030 Em andamento 58%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 1967 4.3 Participação e Diálogo Social Eixo/Tema

Realizar os processos de 

Participação e Controle Social 

de modo a acolher e garantir 

que as expectativas e 

necessidades expressas pelos 

atingidos e partes interessadas 

possam ser consideradas e 

influenciar todas as etapas de 

execução dos demais programas.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

01/02/2016 02/07/2030 Em andamento 73%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C059;C063
IC.CAPT;IC.PAR

U
PR02 Sem Judicialização 2287 4.3.1

Processo de Diálogo Social (Análise de 

Contexto, Participação e Controle Social)
Projeto/Processo/Atividade

I01-

Pilardiálogo;I02-

Pilardiálogo;I03-

Pilardiálogo;I04-

Pilardiálogo;I05-

Pilardiálogo;I06-

Pilardiálogo;I07-

Pilardiálogo;I08-

Pilardiálogo;I09-

Pilardiálogo;I10-

Pilardiálogo

Realizar a Análise de Contexto: 

Compreensão, Reconhecimento 

e Aproximação; a Participação 

Social nos Programas, Projetos e 

ações; E o Controle Social nos 

Programas, projetos e ações de 

reparação e compensação 

executados pela Fundação 

Renova.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

População atingida e demais públicos interessados. 01/02/2016 02/07/2030 Em andamento 73%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2483 4.3.1.2.1.1

98 Análise de Contexto, Participação e 

Controle Social, sendo um processo que se 

repete por  168

Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento 59%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2484 4.3.1.2.1.2
5724 Reuniões coletivas realizadas, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento 59%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 1968 4.4 Canais de Relacionamento Eixo/Tema

Disponibilizar canais 

permanentes de comunicação e 

interação com a sociedade por 

meio de espaços fixos, virtuais e 

central 0800.

Nacional 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento 58%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ02 Sem Judicialização 2267 4.4.1
Projeto de Implantação dos Canais de 

Relacionamento
Projeto/Processo/Atividade

Disponibilizar Canais de 

Relacionamento de forma a 

facilitar o acesso da sociedade 

às ações desenvolvidas pela 

Renova, bem como permitir o 

compartilhamento de 

informações relativas à 

individualidade de cada 

manifestante.

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
03/03/2016 01/02/2018 Concluído 100%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 1739 4.4.1.1
1 Canais de Relacionamento Implantados, 

de um total 1
Entrega/Ação 03/03/2016 01/02/2018 Concluído 100%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ03 Sem Judicialização 2268 4.4.2 Projeto de Instalação de Novos CIAs Projeto/Processo/Atividade

Atender à Deliberação 105, com 

a implantação de CIAs nas 

localidades de Povoação, 

Aracruz e São Mateus, todos no 

Estado do Espírito Santo.

Aracruz;Linhares;São Mateus Povoação
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
01/09/2017 05/02/2018 Concluído 100%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 1715 4.4.2.1

3 Centros de Informação e 

Atendimento(CIA's) instalados nos 

municípios de Povoação, Aracruz e São 

Mateus, de um total 3

Entrega/Ação 01/09/2017 05/02/2018 Concluído 100%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ04 Sem Judicialização 2269 4.4.3 Projeto de Implantação do Portal do Usuário Projeto/Processo/Atividade

Atender à Deliberação 105, 

mediante implantação de 

sistema virtual de consulta.

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
01/09/2017 05/01/2018 Concluído 100%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 1716 4.4.3.1 1 Portal do Usuário criado, de um total 1 Entrega/Ação 01/09/2017 05/01/2018 Concluído 100%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01;SPR02 Sem Judicialização 2271 4.4.4
Processo de Gestão dos Canais de 

Relacionamento
Projeto/Processo/Atividade

I01-

Pilarcanais;I02-

Pilarcanais;I03-

Pilarcanais;I04-

Pilarcanais;I05-

Pilarcanais;I06-

Pilarcanais;I07-

Pilarcanais;I08-

Pilarcanais;I09-

Pilarcanais

Garantir acesso a informações, 

oferecendo orientações, de 

forma transparente e acessível, 

sobre programas e ações 

executados pela Fundação 

Renova, por meio de: Central 

0800, Fale Conosco, Centros de 

Informação e Atendimento e 

Portal do Usuário.

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
01/12/2015 02/08/2030 Em andamento 57%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01 Sem Judicialização 1982 4.4.4.1
Central 0800, fale conosco e portal do 

usuário
Subprojeto/Subprocesso

I01-

Pilarcanais;I02-

Pilarcanais;I03-

Pilarcanais;I05-

Pilarcanais;I06-

Pilarcanais;I08-

Pilarcanais

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
03/07/2017 02/08/2030 Em andamento 56%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2485 4.4.4.1.1.1

1430141 Respostas às manifestações 

abertas na Central 0800, Fale conosco e 

Portal do usuário, de um total sobdemanda

Entrega/Ação
I02 - Pilar canais - Proporção de 

manifestações respondidas
03/07/2017 02/08/2030 Em andamento 56%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR02 Sem Judicialização 1980 4.4.4.2 Centros de informação e atendimento Subprojeto/Subprocesso

I01-

Pilarcanais;I02-

Pilarcanais;I03-

Pilarcanais;I04-

Pilarcanais;I07-

Pilarcanais;I09-

Pilarcanais

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
01/12/2015 02/08/2030 Em andamento 57%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2486 4.4.4.2.2.1

392513 Respostas às manifestações 

abertas nos Centros de Informação e 

Atendimento (CIA's), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação
I02 - Pilar canais - Proporção de 

manifestações respondidas
01/12/2015 02/08/2030 Em andamento 61%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT AT01 Sem Judicialização 1983 4.4.4.3 Núcleo de Informações Institucionais (NII) Projeto/Processo/Atividade

Realizar a gestão de demandas 

formais de Poder Público e 

Sociedade Civil Organizada.

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
04/04/2017 02/08/2030 Em andamento 57%       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 2487 4.4.4.3.1

90 Gestão de solicitações formais através 

de ofícios recebidos vindos do Poder Público 

e Sociedade Civil Organizada pelo Núcleo de 

Informações Institucionais(NII), sendo um 

processo que se repete por  161

Entrega/Ação 04/04/2017 02/08/2030 Em andamento 57%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 0 0 PG007 - Assistência aos Animais Programa Barra Longa;Mariana 25/02/2015 10/01/2027 Em andamento 72%  R$    75.248.135,53  R$    66.944.818,00  R$                    8.303.317,53 89% 30/09/2024

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 

IC.ALNB;IC.ALN

C;IC.ALND;IC.AL

NE IC.CAPT

PJ01 SPJ01; SPJ02 Sem Judicialização 1887 4.1 PF01 - Projeto de ações emergenciais Projeto/Processo/Atividade

Disponibilização de equipe, 

materiais e equipamentos para 

resgate de animais nas áreas 

atingidas diretamente pelo 

rompimento da barragem de 

Fundão, bem como 

inventariamento e 

monitoramento de áreas de 

risco, e disponibilização de 

canais de comunicação. Im

Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento 99%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 

IC.ALNB;IC.ALN

C;IC.ALND;IC.AL

NE IC.CAPT

PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 1898 4.1.1
Ações SAMARCO e de Transição FUNDAÇÃO 

RENOVA
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1900 4.1.1.1

1 Ações emergenciais SAMARCO e de 

transição FUNDAÇÃO RENOVA entregues, de 

um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 

IC.ALNB;IC.ALN

C;IC.ALND;IC.AL

NE IC.CAPT

PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 1903 4.1.2
Atividades do Projeto de ações 

emergenciais (Fundação Renova)
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento 99%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 2594 4.1.2.2

1 Atividades de resgate de animais 

extraviados e desalojados, e de suporte 

técnico aqueles que permaneceram nas 

propriedades de origem, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Concluído 100%       
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PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 2595 4.1.2.4

1 Animais encaminhados para Centros de 

Recolhimento Animal (CRA's), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento 99%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 2596 4.1.2.6
1 Animais cadastrados nos CRA's, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento 99%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNC;IC.ALN

D; IC.ALNF, 

IC.CAPT

PJ02 SPJ03;SPJ04 I02;I03;I04 Sem Judicialização 1907 4.2 PF02 - Projeto de assistência aos animais Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Consolidar o processo de guarda 

temporária com base técnica 

orientada pelos princípios e 

práticas de bem-estar animal e 

prover assistência aos animais 

acolhidos nos abrigos, incluindo 

a medicina veterinária 

preventiva e clínica de rotina. 

Consolidar siste

Barra Longa;Mariana 25/02/2015 30/01/2026 Em andamento 87%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1926 4.2.1
Suprimentos - Processo de ações de 

assistência aos animais
Gestão do Programa Pacote de suprimentos Barra Longa;Mariana 06/10/2017 15/10/2021 Concluído 100%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNC;IC.ALN

D; IC.CAPT
PJ02 SPJ03 I03;I04 Sem Judicialização 1908 4.2.2

Operação de Abrigos e Assistência 

Veterinária
Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento 89%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1909 4.2.2.1

1945 Serviços de operação de abrigos 

temporários, incluindo atividades de 

assistência veterinária de baixa 

complexidade, disponibilizados para 

animais., sendo um processo que se repete 

por  2277

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento 85%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 2599 4.2.2.2

23 Resultados em conformidade na 

avaliação de bem-estar nos Centros de 

Acolhimento Temporário de Animais 

realizadas e reportadas à CTOS/CIF., de um 

total 27

Entrega/Ação 30/10/2018 30/01/2026 Em andamento 82%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 2600 4.2.2.3

1 Relatórios anuais entregues a CTOS/CIF 

dos cursos de capacitação técnica e/ou 

geração de renda relacionados ao manejo 

de animais produtivos., de um total 3

Entrega/Ação 19/12/2019 31/07/2025 Em andamento 89%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 2598 4.2.2.4

0 Relatório entregue a CTOS/CIF de 

avaliação dos impactos nos animais 

produtivos abrigados no CATA 2 

decorrentes do contato com os rejeitos de 

minério., de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/12/2024 Em andamento 99%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1912 4.2.3
Clínica Veterinária de Animais de Pequeno 

Porte
Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento 86%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1913 4.2.3.1

1949 Serviços de assistência veterinária de 

média e alta complexidade disponibilizados 

para animais de pequeno porte., sendo um 

processo que se repete por  2264

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento 86%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1915 4.2.4
Hospital Veterinário de Animais de Grande 

Porte
Item de Controle Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento 85%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1916 4.2.4.1

1940 Serviços de assistência veterinária de 

média e alta complexidade disponibilizados 

para animais de grande porte., sendo um 

processo que se repete por  2272

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento 85%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 

IC.CAPT
PJ02 SPJ04 I02 Sem Judicialização 1918 4.2.5 Etapa ordinária de adoção de animais Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa;Mariana 25/02/2015 07/01/2026 Em andamento 88%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1919 4.2.5.1
159 Processos adotivos finalizados na etapa 

ordinária, do total 161
Entrega/Ação

I2 - Porcentagem de animais em processos 

adotivos finalizados
Barra Longa;Mariana 25/02/2015 07/01/2026 Em andamento 88%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 2152 4.2.6
Infraestrutura e Locação de fazenda: CATA 

1 e CATA 2
Item de Controle Barra Longa;Mariana 03/10/2016 16/01/2026 Em andamento 41%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALND;IC.ALN

F;IC.ALNG; 

IC.CAPT

PJ03
SPJ05;SPJ06;SP

J07;SPJ08
I02;I03;I04 Sem Judicialização 1630 4.3

PF03 - Projeto de reassentamento e 

destinação final de animais
Projeto/Processo/Atividade I02;I03;I04

Executar as atividades de 

destinação final de animais 

(restituição de tutela ou 

encaminhamento de animais 

para santuários, centros de 

terapia com animais, 

universidades, institutos 

tecnológicos e instituições 

afins). Realizar monitoramento 

pós-ocupação.

Barra Longa;Mariana 02/03/2020 10/07/2026 Em andamento 60%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ05 I03 1866 4.3.1

Etapa de restituição final de animais de 

Grande Porte
Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/03/2020 30/01/2026 Em andamento 46%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 2601 4.3.1.5

83 Processos finalizados de restituições de 

animais de grande porte nos 

reassentamentos e outras modalidades de 

atendimento, contribuindo para um 

realizado de 92, de um total de 581

Entrega/Ação

I3 - Porcentagem de animais sob guarda 

temporária restituídos na fase final de 

reparação do direito à moradia 

(reassentamento coletivo, reassentamento 

familiar, reconstrução e pecúnia)

20/03/2020 30/01/2026 Em andamento 31%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ06 I03;I04 1807 4.3.2

Etapa de restituição final de animais de 

Pequeno Porte
Item de Controle Barra Longa;Mariana 08/03/2021 10/07/2026 Em andamento 59%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1805 4.3.2.5

3 Acompanhamentos pós-restituições de 

animais de pequeno porte finalizados nos 

reassentamentos e outras modalidades de 

atendimento, do total 6

Entrega/Ação
I4 - Porcentagem de finalização dos 

acompanhamentos pós-ocupação
Barra Longa;Mariana 01/11/2021 10/07/2026 Em andamento 76%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 2602 4.3.2.6

9 Processos finalizados de restituições de 

animais de pequeno porte nos 

reassentamentos e outras modalidades de 

atendimento, contribuindo para um 

realizado de 92, de um total de 581

Entrega/Ação

I3 - Porcentagem de animais sob guarda 

temporária restituídos na fase final de 

reparação do direito à moradia 

(reassentamento coletivo, reassentamento 

familiar, reconstrução e pecúnia)

08/03/2021 07/01/2026 Em andamento 70%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ07 I02 1808 4.3.3 Etapa extraordinária de adoção de animais Item de Controle Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar 0%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1831 4.3.3.1
0 Processos adotivos finalizados na etapa 

extraordinária, de um total sobdemanda
Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar 0%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNG; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ08 I02 1812 4.3.4

Santuário ou instituições de guarda 

definitiva de animais
Item de Controle Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento 87%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 1813 4.3.4.2

0 Processos concluídos de destinação de 

animais não adotados para santuários e/ou 

instituições de guarda definitiva., de um 

total 1

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento 79%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 2155 4.4 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Fiscalização e Gerenciamento de 

contratos
Barra Longa;Mariana 02/01/2017 10/07/2026 Em andamento 85%       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 2156 4.4.1
Executar serviços de gerenciamento e 

fiscalização
Gestão do Programa

Fiscalização e Gerenciamento de 

contratos
Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento 85%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 0 0
PG010 - Recuperação das Demais 

Comunidades e Infraestrutura Impactadas
Programa Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 06/11/2015 18/12/2027 Em andamento 93%  R$  788.010.638,97  R$  724.687.119,07  R$                   63.323.519,90 92% 30/09/2024

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C087; C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM; IC. 

CAPT (87)

PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03

I01; I02; I03; 

I04
J E4

D100039810202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
9240 4.1 PF0032 - Reforma de Edificações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 04/12/2015 A definir Em andamento 94%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ01 SPJ01
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 9241 4.1.1

Reforma de Edificações - PERÍODO 

EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais)
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2024 Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12290 4.1.1.5.1

97 Reforma de Edificações de Unidades 

Habitacionais Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12289 4.1.1.5.2

2 Reforma de Edificações de Unidades 

Habitacionais Período Emergencial de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 928, de um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12288 4.1.1.5.3

86 Termos de Aceite da Reforma de 

Edificações de Unidades Habitacionais 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

04/12/2015 30/12/2024 Em andamento 55%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12286 4.1.1.5.4

2 Termos de Aceite da Reforma de 

Edificações de Unidades Habitacionais 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 536, de 

um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 9248 4.1.2 Reforma de Edificações - Suprimentos Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 03/08/2017 20/12/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 9265 4.1.3 Reforma de Edificações - Licenciamento Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 27/11/2017 28/01/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 9407 4.1.4 Reforma de Edificações - Engenharia Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 27/11/2017 28/01/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 9439 4.1.5 Reforma de Edificações - Fundiário Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 27/11/2017 28/01/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C087; C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; IC. 

CAPT (87)

PJ01 SPJ03 I01; I03 Sem Judicialização 12062 4.1.6

Reforma de Edificações - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Fábrica de 

Manilhas)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa 07/12/2018 10/12/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12298 4.1.6.4.1

1 Reforma da Fábrica de Manilhas de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 07/12/2018 31/12/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12297 4.1.6.4.2

1 Termos de Aceite Reforma da Fábrica de 

Manilhas de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 586, de um total de 

724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

10/12/2019 10/12/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM;

PJ01 SPJ02
I01; I02; I03; 

I04
J E4

D100039810202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
12014 4.1.7

Reforma de Edificações - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 

Habitacionais)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 22/12/2017 A definir Em andamento 68%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12295 4.1.7.3.1

40 Reforma de Edificações de Unidades 

Habitacionais Pós Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 01/03/2018 A definir Paralisado 39%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12294 4.1.7.3.2

1 Reforma de Edificações de Unidades 

Habitacionais Pós Período Emergencial de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 928, de um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 03/12/2018 A definir Paralisado 11%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12310 4.1.7.3.3

27 Termos de Aceite Reforma de 

Edificações de Unidades Habitacionais Pós 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

22/03/2018 06/01/2025 Em andamento 29%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12311 4.1.7.3.4

0 Termos de Aceite Reforma de Edificações 

de Unidades Habitacionais Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 536, de 

um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

22/03/2018 06/01/2025 Em andamento 0%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2 ; 

IC.PAR3; 

IC.ALNE; 

IC.ALNG; 

IC.ALNI; 

IC.ALNP; 

IC.ALNQ; 

IC.ALNS; 

IC.ALNN

PJ02

SPJ04; SPJ05; 

SPJ06; SPJ07; 

SPJ08; SPJ09; 

SPJ10; SPJ11

I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 1610 4.2 PF0033 - Reforma de Bens Públicos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 13/07/2023 Em andamento 95%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNN

PJ02 SPJ04
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 1611 4.2.1

Reforma de Bens Públicos - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12301 4.2.1.8.1

1 Reforma de Bens Públicos Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12303 4.2.1.8.2

1 Termos de Aceite Reforma de Bens 

Públicos Período Emergencial de Impacto 

Direto, contribuindo para um realizado de 

586, de um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11760 4.2.2 Reforma de Bens Públicos - Suprimentos Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 13/03/2017 20/12/2019 Concluído 100%       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 1628 4.2.3 Reforma de Bens Públicos - Licenciamento Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 05/07/2017 20/04/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 1635 4.2.4 Reforma de Bens Públicos - Engenharia Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 23/06/2017 20/04/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 1642 4.2.5 Reforma de Bens Públicos - Fundiário Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 05/07/2017 20/04/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 6045 4.2.6

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Drenagem do 

campo Barralonguense)

Item de Controle

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 01/08/2017 02/01/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 1673 4.2.6.4

1 Reforma de Bens Públicos - Termo de 

Entrega (Drenagem do campo 

Barralonguense), de um total 1

Entrega/Ação 01/12/2017 29/12/2017 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNS

PJ02 SPJ05 I02; I04 Sem Judicialização 12067 4.2.7

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Prédios 

Públicos)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 06/02/2018 31/05/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12305 4.2.7.3.1

8 Reforma de Prédios Públicos de Impacto 

Indireto, contribuindo para um realizado de 

928, de um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 13/03/2018 17/05/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12304 4.2.7.3.2

8 Termos de Aceite Reforma de Prédios 

Públicos de Impacto Indireto, contribuindo 

para um realizado de 536, de um total de 

1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

13/03/2018 31/05/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNP

PJ02 SPJ06 I02; I04 Sem Judicialização 11720 4.2.8

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL -  (Estruturas 

de Captação, Tratamento e Distribuição de 

Água)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 12/02/2020 17/12/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12308 4.2.8.6.1

2 Estruturas de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 928, de 

um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 27/02/2020 10/12/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12307 4.2.8.6.2

2 Termos de Aceite Estruturas de 

Captação, Tratamento e Distribuição de 

Água de Impacto Indireto, contribuindo 

para um realizado de 536, de um total de 

1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

27/02/2020 10/12/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNN

PJ02 SPJ07 I01; I03 Sem Judicialização 6044 4.2.9

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL -  (Estruturas 

de Educação e Saúde)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Mariana 18/04/2018 31/08/2018 Em andamento 83%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12313 4.2.9.6.1

2 Estruturas de Educação e Saúde de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 23/05/2018 21/08/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12312 4.2.9.6.2

1 Termos de Aceite Estruturas de Educação 

e Saúde de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 586, de um total de 

724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

23/05/2018 31/08/2018 Em andamento 44%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNI

PJ02 SPJ08 I01; I03 Sem Judicialização 12068 4.2.10

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Centros 

Comunitários e Espaços de Lazer)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 06/02/2018 01/07/2022 Em andamento 82%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12316 4.2.10.4.1

14 Centros Comunitários e Espaços de 

Lazer de Impacto Direto, contribuindo para 

um realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 14/03/2018 23/06/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12315 4.2.10.4.2

4 Termos de Aceite Centros Comunitários e 

Espaços de Lazer de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

14/03/2018 01/07/2022 Em andamento 57%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNG

PJ02 SPJ09 I01; I03 Sem Judicialização 6047 4.2.11

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Templos 

Religiosos)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Mariana 01/03/2018 08/06/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12319 4.2.11.6.1

3 Templos Religiosos de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 03/05/2018 01/06/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12318 4.2.11.6.2

3 Termos de Aceite Templos Religiosos de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

03/05/2018 01/06/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNE

PJ02 SPJ10 I02; I04 Sem Judicialização 11762 4.2.12
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Drenagens)
Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 13/07/2023 13/07/2023 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12325 4.2.12.6.1

1 Drenagens de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 928, de 

um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 13/07/2023 13/07/2023 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12324 4.2.12.6.2

1 Termos de Aceite Drenagens de Impacto 

Indireto, contribuindo para um realizado de 

536, de um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

13/07/2023 13/07/2023 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNQ

PJ02 SPJ11 I02; I04 Sem Judicialização 12070 4.2.13

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Rede de 

Esgoto)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 23/12/2019 20/07/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12322 4.2.13.6.1

1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 928, de 

um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 26/10/2020 21/12/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12321 4.2.13.6.2

1 Termos de Aceite Rede de Esgoto de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 536, de um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

26/10/2020 21/12/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNB

PJ03 I01; I03 Sem Judicialização 12054 4.3 PF0035 - Remoção de material Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12057 4.3.1
Remoção - locação de equipamentos - 

PERÍODO EMERGENCIAL
Item de Controle

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12328 4.3.1.2.1

7 Remoção de Material de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 03/06/2016 08/01/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12327 4.3.1.2.2

7 Termos de Aceite Remoção de Material de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

03/06/2016 08/01/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNF;

PJ04 SPJ12; SPJ13
I01; I02; I03; 

I04
J E8

D100039810202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
7482 4.4

PF0038 - Reconstrução de Estruturas de 

Apoio
Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Em andamento 98%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNF;

PJ04 SPJ12
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 7493 4.4.1

Reconstrução de Estruturas de Apoio - 

PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 03/01/2017 Em andamento 97%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12333 4.4.1.13.1

173 Reconstrução de Estruturas Rurais 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 04/12/2015 03/01/2017 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12332 4.4.1.13.2

11 Reconstrução de Estruturas Rurais 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 928, de 

um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12331 4.4.1.13.3

152 Termos de Aceite Reconstrução de 

Estruturas Rurais Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

04/12/2015 03/01/2017 Em andamento 88%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12330 4.4.1.13.4

7 Termos de Aceite Reconstrução de 

Estruturas Rurais Período Emergencial de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 536, de um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

04/12/2015 30/12/2016 Em andamento 64%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11783 4.4.2
Reconstrução de Estruturas de Apoio - 

Suprimentos
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 26/12/2018 08/12/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNF;

PJ04 SPJ13
I01; I02; I03; 

I04
J E8

D100039810202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
11787 4.4.3

Reconstrução de Estruturas de Apoio - 

Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 

EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 21/06/2019 A definir Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12336 4.4.3.4.1

139 Reconstrução de Estruturas Rurais 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 01/08/2019 28/02/2025 Em andamento 90%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12337 4.4.3.4.2

39 Reconstrução de Estruturas Rurais 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 928, de 

um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 01/08/2019 28/02/2025 Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12338 4.4.3.4.3

120 Termos de Aceite Reconstrução de 

Estruturas Rurais Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

01/08/2019 A definir Paralisado 95%       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12339 4.4.3.4.4

27 Termos de Aceite Reconstrução de 

Estruturas Rurais Período Emergencial de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 536, de um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

01/10/2019 A definir Paralisado 87%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNA; 

IC.ALNK

PJ05 SPJ14; SPJ15
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 5001 4.5 PF0039 - Recuperação de Acessos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 31/07/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNA; 

IC.ALNK

PJ05 SPJ14
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 5002 4.5.1

Recuperação de Acessos - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12343 4.5.1.3.1

18 Acessos Recuperados Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12342 4.5.1.3.2

9 Acessos Recuperados Período Emergencial 

de Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 928, de um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12341 4.5.1.3.3

18 Termos de Aceite Acessos Recuperados 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12340 4.5.1.3.4

9 Termos de Aceite Acessos Recuperados 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 536, de 

um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5005 4.5.2 Recuperação de Acessos - Suprimentos Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 18/12/2017 20/03/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5014 4.5.3 Recuperação de Acessos - Licenciamento Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 20/03/2019 20/03/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNA; 

IC.ALNK

PJ05 SPJ15
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 5016 4.5.4

Recuperação de Acessos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 21/03/2019 11/07/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12348 4.5.4.3.1

1 Acessos Recuperados Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 14/06/2019 11/07/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12347 4.5.4.3.2

4 Acessos Recuperados Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 928, de 

um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 14/06/2019 11/07/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12346 4.5.4.3.3

1 Termos de Aceite Acessos Recuperados 

Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

14/06/2019 11/07/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12345 4.5.4.3.4

4 Termos de Aceite Acessos Recuperados 

Pós Período Emergencial de Impacto 

Indireto, contribuindo para um realizado de 

536, de um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

14/06/2019 11/07/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ06 SPJ16; SPJ17 I01; I03 Sem Judicialização 7568 4.6
PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio 

(Quintal)
Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa 04/12/2015 27/08/2020 Em andamento 94%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ06 SPJ16 I01; I03 Sem Judicialização 7569 4.6.1
Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 

PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento 94%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12351 4.6.1.2.1

31 Reforma de Quintais Período Emergencial 

de Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12352 4.6.1.2.2

25 Termos de Aceite Reforma de Quintais 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

04/12/2015 30/12/2016 Em andamento 81%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 7571 4.6.2
Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 

Suprimentos
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa 09/02/2017 29/06/2017 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 7588 4.6.3
Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 

Licenciamento
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa 29/06/2017 29/06/2017 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ06 SPJ17 I01; I03 Sem Judicialização 7590 4.6.4

Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 

Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 

EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa 29/06/2017 28/03/2018 Em andamento 93%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12354 4.6.4.3.1

158 Reforma de Quintais Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 28/02/2018 27/03/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12355 4.6.4.3.2

114 Termos de Aceite Reforma de Quintais 

Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

28/02/2018 27/03/2018 Em andamento 72%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ07 SPJ18; SPJ19
I01; I02; I03; 

I04
J E4

D100039810202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
5176 4.7 PF0127 - Reconstrução de Edificações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ07 SPJ18 I01; I03 Sem Judicialização 5177 4.7.1
Reconstrução de Edificações - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5180 4.7.2 Reconstrução de Edificações - Suprimentos Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 07/03/2017 19/02/2018 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5189 4.7.3
Reconstrução de Edificações - 

Licenciamento
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 29/06/2017 28/07/2017 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5233 4.7.4 Reconstrução de Edificações - Engenharia Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 19/06/2017 28/07/2017 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5277 4.7.5 Reconstrução de Edificações - Fundiário Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 29/06/2017 28/07/2017 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ07 SPJ19 I01; I03 J E4
D100039810202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
5321 4.7.6

Reconstrução de Edificações - 

Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 26/07/2017 A definir Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12357 4.7.6.3.1

8 Reconstrução de Edificações Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 01/08/2017 A definir Paralisado 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12364 4.7.6.3.2

8 Termos de Aceite Reconstrução de 

Edificações Pós Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

11/08/2017 A definir Paralisado 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNI; 

IC.ALNR

PJ08 I01; I03 Sem Judicialização 5542 4.8
PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos 

(Parque de Exposição)
Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 29/11/2018 09/11/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5545 4.8.1
Reconstrução de Bens Públicos - 

Suprimentos
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa 17/04/2019 20/12/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5554 4.8.2
Reconstrução de Bens Públicos - 

Licenciamento
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa 02/10/2019 16/03/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5556 4.8.3 Reconstrução de Bens Públicos - Engenharia Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa 29/11/2018 11/12/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5558 4.8.4 Reconstrução de Bens Públicos - Fundiário Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa 06/04/2020 30/04/2020 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5560 4.8.5

Reconstrução de Bens Públicos - 

Infraestrutura (Parque de Exposição) - 

Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Item de Controle

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 23/12/2019 09/11/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12367 4.8.5.10.1

1 Parque de Exposição de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 17/08/2020 23/09/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12366 4.8.5.10.2

1 Termos de Aceite Parque de Exposição de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

17/08/2020 23/09/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNH; 

IC.ALNR

PJ09 SPJ20; SPJ21
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 5571 4.9

PF0152 - Reforma e Reconstrução de 

Campo de Futebol
Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 14/04/2025 Em andamento 90%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNH; 

IC.ALNR

PJ09 SPJ20 I01; I03 5572 4.9.1
Reconstrução de Campos de Futebol - 

PERÍODO EMERGENCIAL
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5576 4.9.2
Reconstrução de Campos de Futebol - 

Suprimentos
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 02/06/2017 29/02/2024 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5593 4.9.3
Reconstrução de Campos de Futebol - 

Licenciamento
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 28/08/2017 27/07/2023 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5598 4.9.4
Reconstrução de Campos de Futebol - 

Engenharia
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 28/09/2017 23/03/2023 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5603 4.9.5
Reconstrução de Campos de Futebol - 

Fundiário
Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 28/08/2017 21/12/2022 Concluído 100%       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNH; 

IC.ALNR

PJ09 SPJ21
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 5608 4.9.6

Reconstrução de Campos de Futebol - 

Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 15/08/2016 14/04/2025 Em andamento 79%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12377 4.9.6.7.1

2 Campos de Futebol Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 01/02/2019 31/03/2025 Em andamento 53%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12376 4.9.6.7.2

0 Campos de Futebol Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 928, de 

um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 15/01/2024 26/02/2025 Em andamento 0%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12375 4.9.6.7.3

2 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

01/04/2019 31/03/2025 Em andamento 68%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12374 4.9.6.7.4

0 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 536, de 

um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

02/01/2024 26/02/2025 Em andamento 0%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNJ; 

IC.ALNO

PJ10 SPJ22; SPJ23
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 5634 4.10 PF0153 - Reconstrução de Pontes Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNJ; 

IC.ALNO

PJ10 SPJ22 I01; I03 Sem Judicialização 5635 4.10.1
Reconstrução de Pontes - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento 89%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12382 4.10.1.4.1

17 Reconstrução de Pontes Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12380 4.10.1.4.2

8 Termos de Aceite Reconstrução de 

Pontes Período Emergencial de Impacto 

Direto, contribuindo para um realizado de 

586, de um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

04/12/2015 30/12/2016 Em andamento 47%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5639 4.10.2 Reconstrução de Pontes - Suprimentos Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 20/03/2017 29/03/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5664 4.10.3 Reconstrução de Pontes - Engenharia Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 12/07/2017 08/09/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5656 4.10.4 Reconstrução de Pontes - Licenciamento Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 09/06/2017 31/08/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 5681 4.10.5 Reconstrução de Pontes - Fundiário Gestão do Programa Item de gestão interna Barra Longa;Mariana 30/06/2017 24/09/2021 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNJ; 

IC.ALNO

PJ10 SPJ23
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 8804 4.10.6

Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Mariana 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12387 4.10.6.12.1

7 Reconstrução de Pontes Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação I1 – % Obras concluídas de impacto direto 06/11/2015 13/07/2023 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12386 4.10.6.12.2

5 Reconstrução de Pontes Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 928, de 

um total de 1085

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 06/11/2015 26/07/2023 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12385 4.10.6.12.3

7 Termos de Aceite Reconstrução de 

Pontes Pós Período Emergencial de Impacto 

Direto, contribuindo para um realizado de 

586, de um total de 724

Entrega/Ação

I3 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas

06/11/2015 13/07/2023 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12384 4.10.6.12.4

4 Termos de Aceite Reconstrução de 

Pontes Pós Período Emergencial de Impacto 

Indireto, contribuindo para um realizado de 

536, de um total de 1085

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

06/11/2015 26/07/2023 Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNF; 

IC.ALNL; 

IC.ALNO

PR01
SPR01; SPR02; 

SPR03
I02; I04 Sem Judicialização 9880 4.11 PF8100 - Manutenção de Acessos Projeto/Processo/Atividade I02;I04

Realizar manutenção das vias 

pavimentadas, não 

pavimentadas, pontes e 

estruturas de apoio relacionadas 

a vias (porteiras e mata-

burros), após as obras de 

recuperação das mesmas, nos 

municípios de Barra Longa, 

Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 

Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 04/12/2015 22/04/2027 Em andamento 84%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNF; 

IC.ALNL; 

IC.ALNO

PR01 SPR01 I02; I04 Sem Judicialização 9881 4.11.1
Manutenção de Acessos - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 

pavimentadas, não 

pavimentadas, pontes e 

estruturas de apoio relacionadas 

a vias (porteiras e mata-

burros), após as obras de 

recuperação das mesmas, nos 

municípios de Barra Longa, 

Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 

Santa Cruz do 

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento 98%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12390 4.11.1.3.1

12 Manutenção de Acessos - Período 

Emergencial de Impacto Indireto, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 04/12/2015 30/12/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12389 4.11.1.3.2

4 Termos de Aceite Manutenção de 

Acessos - Período Emergencial de Impacto 

Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

04/12/2015 30/12/2016 Em andamento 93%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11821 4.11.2 Suprimentos Gestão do Programa Item de gestão interna Acaiaca;Barra Longa;Mariana 26/10/2021 29/09/2025 Em andamento 78%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11953 4.11.3 Fundiário Gestão do Programa Item de gestão interna Acaiaca;Barra Longa 23/02/2023 14/07/2023 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11956 4.11.4 Licenciamento Gestão do Programa Item de gestão interna Acaiaca;Barra Longa;Mariana 06/10/2022 01/09/2025 Em andamento 82%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11955 4.11.5 Engenharia Gestão do Programa Item de gestão interna Acaiaca;Barra Longa;Mariana 28/04/2021 02/12/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNF; 

IC.ALNL; 

IC.ALNO

PR01 SPR02 I02; I04 Sem Judicialização 9895 4.11.6

Manutenção de Acessos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Pontes, Mata-

Burro, Porteira e Malhas Viárias)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 

pavimentadas, não 

pavimentadas, pontes e 

estruturas de apoio relacionadas 

a vias (porteiras e mata-

burros), após as obras de 

recuperação das mesmas, nos 

municípios de Barra Longa, 

Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 

Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento 97%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12396 4.11.6.3.1

16 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-

Burro, Porteira e Malhas Viárias Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12395 4.11.6.3.2

7 Termos de Aceite Manutenção de 

Acessos - Pontes, Mata-Burro, Porteira e 

Malhas Viárias Pós Período Emergencial de 

Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

02/01/2017 31/07/2022 Em andamento 91%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNO

PR01 SPR03 I02; I04 Sem Judicialização 9899 4.11.7

Manutenção de Acessos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Acesso e 

Malhas Viárias)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 

pavimentadas, não 

pavimentadas, pontes e 

estruturas de apoio relacionadas 

a vias (porteiras e mata-

burros), após as obras de 

recuperação das mesmas, nos 

municípios de Barra Longa, 

Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 

Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 16/07/2018 09/03/2027 Em andamento 77%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12393 4.11.7.13.1

656 Manutenção de Acessos em Vias 

Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós 

Período Emergencial de Impacto Indireto, de 

um total sobdemanda

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 03/09/2018 09/03/2027 Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12392 4.11.7.13.2

340 Termos de Aceite Manutenção de 

Acessos em Vias Pavimentadas e Não 

Pavimentadas Pós Período Emergencial de 

Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

01/12/2023 09/03/2027 Em andamento 45%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 8789 4.11.8.4
1 Manutenção de Acessos - Gabião Ponte 

Bueno, de um total 1
Entrega/Ação 01/09/2022 09/11/2022 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11947 4.11.9.4
1 Manutenção de Acessos - Bueiro 

Barretos, de um total 1
Entrega/Ação 29/12/2023 29/02/2024 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12030 4.11.10.4
1 Manutenção de Acessos - Nova 

Drenagem Ponte do Gama, de um total 1
Entrega/Ação 26/12/2023 05/04/2024 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11971 4.11.11.4
1 Manutenção de Acessos - Gabião de 

Acaiaca, de um total 1
Entrega/Ação 05/12/2023 22/01/2024 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11988 4.11.12.4
1 Manutenção de Acessos - Drenagem 

ADME e Pilha / RCC, de um total 1
Entrega/Ação 10/04/2024 09/05/2024 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM; 

IC.ALNN; 

IC.ALNC

PR02
SPR04; SPR05; 

SPR06
I02; I04 J E4

D100039810202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
9903 4.12 PF8101 - Manutenção de Edificações Projeto/Processo/Atividade I02;I04

A manutenção de edificações 

visa preservar ou recuperar as 

condições ambientais adequadas 

ao uso previsto para as 

edificações. A manutenção de 

edificações inclui todos os 

serviços realizados para prevenir 

ou corrigir a perda de 

desempenho decorrente da de

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 06/11/2015 A definir Em andamento 90%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM; 

IC.ALNN

PR02 SPR04 I02; I04 Sem Judicialização 12032 4.12.1
Manutenção de Edificações - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 

visa preservar ou recuperar as 

condições ambientais adequadas 

ao uso previsto para as 

edificações. A manutenção de 

edificações inclui todos os 

serviços realizados para prevenir 

ou corrigir a perda de 

desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 01/12/2016 25/09/2019 Em andamento 99%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 11637 4.12.1.1

33 Manutenção de Edificações - Período 

Emergencial de Impacto indireto, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 01/12/2016 25/09/2019 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 9905 4.12.1.2

31 Termos de Aceite Manutenção de 

Edificações Período Emergencial de Impacto 

Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

01/12/2016 02/03/2017 Em andamento 94%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNC

PR02 SPR05 I02; I04 Sem Judicialização 11638 4.12.2
Manutenção de Edificações - PERÍODO 

EMERGENCIAL - Demolição de Casas
Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 

visa preservar ou recuperar as 

condições ambientais adequadas 

ao uso previsto para as 

edificações. A manutenção de 

edificações inclui todos os 

serviços realizados para prevenir 

ou corrigir a perda de 

desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 12/02/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 9906 4.12.2.1
1 Manutenção de Edificações - MAEDI-

0313, de um total sobdemanda
Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 06/11/2015 29/01/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12445 4.12.2.2

1 Termo de Aceite de Manutenção de 

Edificações - MAEDI-0313, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

01/02/2016 12/02/2016 Concluído 100%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM; 

IC.ALNN

PR02 SPR06 I02; I04 J E4
D100039810202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
10064 4.12.4

Manutenção de Edificações - Infraestrutura 

- PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 

Habitacionais e Estruturas de Educação e 

Saúde)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 

visa preservar ou recuperar as 

condições ambientais adequadas 

ao uso previsto para as 

edificações. A manutenção de 

edificações inclui todos os 

serviços realizados para prevenir 

ou corrigir a perda de 

desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 02/01/2017 A definir Em andamento 86%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12402 4.12.4.7.1

127 Manutenção de Edificações Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto 03/12/2018 10/11/2025 Em andamento 81%       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 12401 4.12.4.7.2

88 Termos de Aceite Manutenção de 

Edificações Pós Período Emergencial de 

Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

I4 – % Termos de aceite e evidências 

equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas

03/12/2018 10/11/2025 Em andamento 92%       
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PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 0 0
PG018 - Programa de Desenvolvimento e 

Diversificação Econômica
Programa

Promover o surgimento de novos 

negócios e o fortalecimento de 

negócios

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São 

José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria

Empreendedores; Produtores Rurais; Famílias; Município de Mariana; Empresários da área 

de abrangência sócio-econômica do TTAC
02/01/2017 30/12/2030 Em andamento 83%  R$  122.981.788,34  R$  120.077.292,90  R$                    2.904.495,44 98% 30/09/2024

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1816 4.1 Tema de Atração de investimentos Eixo/Tema Contribuir para a diversificação 13/03/2017 03/06/2026 Em andamento 93%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ01 I02 C Sem Judicialização 1577 4.1.1
Projeto Reativação e Fortalecimento da 

Cooperativa de Laticínios Mariana
Projeto/Processo/Atividade I02

Apoio à retomada das atividades 

da Cooperativa de Leite de 

Mariana (CPL-Mariana)

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 04/04/2017 26/01/2023 Cancelado 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1578 4.1.1.1
Definição do Projeto e Aprovações 

Necessárias
Gestão do Programa

Projeto foi cancelado pela 

NT82/2020
04/04/2017 28/05/2019 Cancelado 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4627 4.1.1.2 Suprimentos Gestão do Programa
Projeto foi cancelado pela 

NT82/2020
19/02/2019 09/08/2021 Cancelado 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4609 4.1.1.3 Definição sobre a continuidade do Projeto Gestão do Programa
Projeto foi cancelado pela 

NT82/2020
26/01/2023 26/01/2023 Cancelado 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ02 I02 C Sem Judicialização 1857 4.1.2 Projeto Distrito Empresarial Projeto/Processo/Atividade I02

Planejamento e execução de 

infraestrutura adequada para 

atração de novas empresas

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 03/07/2018 11/09/2025 Em andamento 79%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4763 4.1.2.1 Repasse dos recursos para BDMG Item de Controle I02 Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 03/07/2018 31/10/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4583 4.1.2.1.1 Preparação CODEMIG Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
03/07/2018 24/04/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4584 4.1.2.1.2 Aprovação Governança Externa Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
04/05/2020 14/09/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1868 4.1.2.1.3 APRO Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
01/09/2020 15/07/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4590 4.1.2.1.4 Repasses dos Recursos Item de Controle I02 Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 15/09/2022 31/10/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4548 4.1.2.1.4.4

1 Infraestrutura do Distrito Empresarial por 

meio de repasse de recursos para BDMG, 

contribuindo para um realizado de 3, de um 

total de 4

Entrega/Ação
I02 – Diversificação Econômica de Mariana - 

 MG
31/10/2022 31/10/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4765 4.1.2.2 Plano de Marketing Item de Controle Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar 0%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4764 4.1.2.2.1
0 Plano de Marketing e Remuneração do 

BDMG, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar 0%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130

IC.CAPT; 

IC.ALNB; 

IC.ALNC

PJ03 C Sem Judicialização 2213 4.1.3 Projeto Inteligência de Mercado Projeto/Processo/Atividade

Identificação de setores com 

potencial de desenvolvimento e 

diversificação da economia

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 13/03/2017 30/01/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 3370 4.1.3.1 Inteligência de Mercado Item de Controle Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 11/03/2019 30/01/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 2814 4.1.3.1.10
1 Estudo sobre Inteligência de Mercado, de 

um total 1
Entrega/Ação 30/01/2020 30/01/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 2549 4.1.3.2 Feira Multisetorial 2017 - Empreende Mariana Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
02/10/2017 26/12/2017 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3501 4.1.3.3 Análise Impacto financeiro municípios Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
19/06/2017 09/02/2018 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1536 4.1.3.4 Melhoria no ambiente de negócios local Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
19/06/2017 15/12/2017 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1525 4.1.3.5
Diagnóstico das potencialidades e 

incentivos às atividades econômicas
Gestão do Programa

Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
13/03/2017 08/09/2017 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130
IC.CAPT; 

IC.ALNC
PJ04 I02 C Sem Judicialização 1440 4.1.4

Projeto Plano Diretor e Plano de mobilidade 

urbana
Projeto/Processo/Atividade I02

Revisão e atualização do plano 

diretor do município de Mariana.
Mariana Mariana 1 Município - Mariana/MG 12/07/2017 30/03/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 2149 4.1.4.1
Execução do projeto georreferenciamento e 

plano diretor
Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

12/07/2017 30/03/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3577 4.1.4.1.13.1

1 Plano diretor e Plano de mobilidade urbana 

de Mariana, contribuindo para um realizado 

de 3, de um total de 4

Entrega/Ação
I02 – Diversificação Econômica de Mariana - 

 MG
13/03/2023 13/03/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 2150 4.1.4.2
Estruturação da área de TI da prefeitura de 

Mariana
Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

29/04/2019 20/03/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ05 I02 C Sem Judicialização 1538 4.1.5 Projeto Casa do empreendedor Projeto/Processo/Atividade I02;I06

Implantação de um ambiente de 

apoio aos empreendedores na 

cidade de Mariana/MG

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 02/10/2017 31/01/2024 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4750 4.1.5.1
Projeto da Infraestrutura da Casa do 

Empreendedor
Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

02/10/2017 10/02/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4585 4.1.5.1.1 Planejamento Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

02/10/2017 02/05/2019 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1549 4.1.5.1.2
Obter aprovação do CIF do projeto Casa do 

Empreendedor
Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

03/05/2019 21/12/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4587 4.1.5.1.3 Engenharia Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

22/04/2019 20/10/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4586 4.1.5.1.4 Suprimentos Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

18/06/2019 14/12/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 2096 4.1.5.1.5 Executar obras - Antes da Paralisação Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

27/10/2020 01/07/2021 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4498 4.1.5.1.6
Executar obras - Continuação Após 

Paralisação
Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

04/08/2022 31/10/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3553 4.1.5.1.7 Aquisição dos equipamentos Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

15/12/2022 15/12/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3576 4.1.5.1.8

Atendimento a DL 463 item 3 - 

apresentação de termo de formalização 

jurídica do compromisso firmado 

entreFundação Renova e Município de 

Mariana

Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

17/10/2022 17/10/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4770 4.1.5.1.9

1 Projeto Casa do empreendedor, 

contribuindo para um realizado de 3, de um 

total de 4

Entrega/Ação
I02 – Diversificação Econômica de Mariana - 

 MG
16/12/2022 16/12/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4752 4.1.5.2 Ações de Incentivo ao Empreendedorismo Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

13/02/2023 31/01/2024 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4751 4.1.5.2.1

12 Ações de Incentivo ao 

Empreendedorismo ao longo do primeiro ano 

de operação da Casa do Empreendedor, do 

total 12

Entrega/Ação
I06 – Ações de empreendedorismo em 

Mariana - MG
13/02/2023 31/01/2024 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ06 I02 C Sem Judicialização 3354 4.1.6 Projeto Incubadora de Negócios Locais Projeto/Processo/Atividade I02

Fomentar o empreendedorismo a 

partir da construção de um 

ambiente propício para a 

atividade empreendedora de 

forma a contribuir com o 

desenvolvimento dos negócios 

apoiados e a desenvoltura do 

empreendedor.

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 12/08/2022 03/06/2026 Em andamento 49%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3414 4.1.6.1 Planejamento Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

12/08/2022 08/01/2025 Em andamento 89%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3799 4.1.6.2 Suprimentos / Contratação (Parceria) Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

31/10/2024 04/03/2025 A iniciar 0%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3399 4.1.6.3 Execução Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

28/03/2024 03/06/2026 Em andamento 0%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4771 4.1.6.3.2

0 Projeto Incubadora de Negócios Locais, 

contribuindo para um realizado de 3, de um 

total de 4

Entrega/Ação
I02 – Diversificação Econômica de Mariana - 

 MG
28/03/2024 03/06/2026 Em andamento 32%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1747 4.2 Tema de Financiamento Eixo/Tema

Estabelecimento de linhas de 

crédito produtivo mediante 

equalização e constituição de 

fundo garantidor.

03/10/2017 29/05/2030 Em andamento 67%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ07 C Sem Judicialização 1817 4.2.1 Projeto Fundo Diversifica Mariana Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07

Os recursos são destinados à 

redução da taxa de juros paga 

pelas empresas na tomada de 

crédito.

Mariana Mariana 150 empresas de Mariana/MG 08/06/2018 29/05/2030 Em andamento 37%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1818 4.2.1.1 Processos de captação de investimentos Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

08/06/2018 30/06/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3241 4.2.1.2
Definição de uma nova proposta de 

utilização para o Fundo Diversifica
Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

07/01/2021 30/03/2021 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3242 4.2.1.3
Apresentação da nova proposta de 

aplicação para o Fundo Diversifica Mariana
Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

06/04/2021 12/04/2021 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3240 4.2.1.4

Reconstrução da estratégia de promoção 

do Fundo Diversifica Mariana devido 

modificação do projeto

Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

10/06/2021 15/10/2021 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4069 4.2.1.5 Aprovação interna para liberação do repasse Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

18/10/2021 08/12/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4758 4.2.1.6 Realizar repasse para BDMG (1ª parcela) Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

09/08/2023 30/08/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4759 4.2.1.7 Realizar repasse para BDMG (2ª parcela) Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

02/10/2024 22/10/2024 A iniciar 0%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3502 4.2.1.8
Execução do projeto (Monitoramento do 

Fundo)
Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

01/11/2021 29/05/2030 Em andamento 14%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4774 4.2.1.9
101 Operações de crédito, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito 01/11/2021 28/05/2030 Em andamento 23%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4773 4.2.1.10
1 Município atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 

2 – Financiamento nos territórios
01/09/2023 31/10/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4772 4.2.1.11
101 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
01/11/2021 29/05/2030 Em andamento 23%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4628 4.2.1.12 Fundo de Financiamento Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

19/12/2022 21/07/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ08 Sem Judicialização 1748 4.2.2 Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07
O Fundo tem como objetivo 

principal financiar capital de giro 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São 

José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria..

1.979 empresas 03/10/2017 29/05/2030 Em andamento 55%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3497 4.2.2.1 Pré operação Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

03/10/2017 03/10/2017 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3498 4.2.2.2 Modelagem financeira E&Y Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

03/10/2017 03/10/2017 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1749 4.2.2.3
Lançamento do fundo Desenvolve Rio Doce - 

 BDMG
Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

03/10/2017 03/10/2017 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1750 4.2.2.5 Execução do projeto (Monitoramento) Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

07/02/2018 26/03/2030 Em andamento 14%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4775 4.2.2.6
2890 Operações de crédito, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito 07/02/2018 08/03/2028 Em andamento 66%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4776 4.2.2.7
35 Municípios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 

2 – Financiamento nos territórios
07/02/2018 29/03/2030 Em andamento 48%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4777 4.2.2.8
2217 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
07/02/2018 11/08/2025 Em andamento 88%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 2205 4.2.2.10 Encerramento do Projeto Gestão do Programa

Única entrega, já vinculada ao 

Projeto, desnecessário o 

desdobramento.

26/03/2030 29/05/2030 A iniciar 0%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ09 C Sem Judicialização 2544 4.2.3 Projeto Fundo Compete Rio Doce Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07
O fundo visa o financiamento de 

capital de giro.

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 

Novo;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Fernandes Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Rio 

Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe...

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 

Novo;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Fernandes Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Rio 

Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São ..

127 empresas 05/03/2018 31/08/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 1773 4.2.3.1 Fundo Compete MG Item de Controle I03;I04;I07

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul 

Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos 

do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrál...

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul 

Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingo..

127 empresas 05/03/2018 30/06/2021 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4778 4.2.3.1.15
187 Operações de crédito, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito 13/12/2018 30/03/2021 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4779 4.2.3.1.16
26 Municípios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 

2 – Financiamento nos territórios
13/12/2018 30/03/2021 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4780 4.2.3.1.17
127 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
13/12/2018 30/03/2021 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1795 4.2.3.2 Fundo Compete ES Gestão do Programa

Projeto foi cancelado, por 

desistência dos parceiros. Ofício 

FR.2022.1123

25/07/2018 31/08/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ10 I01 C Sem Judicialização 2546 4.2.4 Projeto Microcréditos - Banco Comunitário Projeto/Processo/Atividade I01;I03;I04;I07

Ofertar microcrédito como 

instrumento de geração de 

trabalho e renda, impulsionando 

o desenvolvimento local e a 

inclusão social. 

Belo Oriente;Dionísio;Itueta;Linhares
Belo Oriente (Cachoeira escura);Dionísio (Baixa Verde);Itueta;Linhares (Regencia e 

Povoação)
150 empreendedores 16/09/2019 16/04/2025 Em andamento 97%       
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PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3338 4.2.4.1 Preparação Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
16/09/2019 05/05/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3339 4.2.4.2 Execução dos 5 bancos comunitários Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
18/05/2022 17/01/2025 Em andamento 97%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4784 4.2.4.2.6
5 Bancos Comunitários Estruturados, de um 

total 5
Entrega/Ação 11/08/2023 11/08/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4781 4.2.4.2.7
306 Operações de crédito, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito 02/09/2022 17/01/2025 Em andamento 99%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4785 4.2.4.2.8
4 Municípios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 

2 – Financiamento nos territórios
02/09/2022 29/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4782 4.2.4.2.9
4 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação

I01 – Promoção de ações de 

desenvolvimento
02/09/2022 29/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4783 4.2.4.2.10
337 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
02/09/2022 19/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1576 4.3 Tema de Geração de Renda Eixo/Tema

Fomentar a cultura do 

cooperativismo/associativismo, 

potencializar produtos locais.

16/10/2017 18/05/2026 Em andamento 93%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 

IC.ALND; 

IC.ALNE; 

IC.ALNF

PJ11 I01 C Sem Judicialização 1707 4.3.1
Projeto Agroecológico em Assentamentos 

na Bacia do Rio Doce
Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Promoção de investimentos em 

áreas produtivas, infraestrutura 

e assistência técnica 

especializada em 

empreendedorismo, 

associativismo e cooperativismo

Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Linhares;Periquito;São 

Mateus;Tumiritinga

Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Linhares;Periquito;São 

Mateus;Tumiritinga
360 famílias 25/10/2018 16/08/2024 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3238 4.3.1.1 Preparação Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
25/10/2018 04/05/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 2745 4.3.1.2 ES - Coopterra Item de Controle I01;I05;I07 Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus 360 famílias 03/02/2020 28/09/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4787 4.3.1.2.5
5 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação

I01 – Promoção de ações de 

desenvolvimento
11/01/2022 31/07/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4788 4.3.1.2.6
204 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
11/01/2022 31/07/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4789 4.3.1.2.7
204 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I05 - Número de atendimentos realizados 

com foco na Geração de Renda
11/01/2022 31/07/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 2744 4.3.1.3 MG - Concentra Item de Controle I01;I05;I07 Governador Valadares;Periquito;Tumiritinga Governador Valadares; Tumiritinga; Periquito 360 famílias 01/12/2020 16/08/2024 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4790 4.3.1.3.2.12
3 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação

I01 – Promoção de ações de 

desenvolvimento
02/01/2023 29/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4791 4.3.1.3.2.13
154 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
02/01/2023 29/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4792 4.3.1.3.2.14
154 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I05 - Número de atendimentos realizados 

com foco na Geração de Renda
02/01/2023 29/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 

IC.ALND; 

IC.ALNE; 

IC.ALNF

PJ12 I01 C Sem Judicialização 1602 4.3.2
Projeto Fomento ao Associativismo e 

Cooperativismo
Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Apoio as organizações sociais 

para desenvolvimento de 

modelos de negócios inclusivos.

Aimorés;Barra Longa;Colatina;Governador 

Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado

Aimorés;Barra Longa;Colatina;Governador 

Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado

40 grupos produtivos 16/10/2017 18/05/2026 Em andamento 91%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1611 4.3.2.1 Convênio com ARTE - ES - Projetos da Foz Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
16/10/2017 28/08/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3546 4.3.2.2 Apiki Multimidia Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
29/06/2020 21/09/2020 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3249 4.3.2.3 Ciclo 1 - DVF / PLAN Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
05/01/2018 25/02/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3890 4.3.2.4 Projeto Feijão Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
04/02/2021 30/09/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3247 4.3.2.5 Ciclo 2 - Fomento ao Associativismo Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
26/01/2021 18/05/2026 Em andamento 39%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4793 4.3.2.6
12 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação

I01 – Promoção de ações de 

desenvolvimento
21/12/2017 18/05/2026 Em andamento 93%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4794 4.3.2.7
450 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
21/12/2017 18/05/2026 Em andamento 99%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4795 4.3.2.8
450 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I05 - Número de atendimentos realizados 

com foco na Geração de Renda
21/12/2017 18/05/2026 Em andamento 99%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 

IC.ALND; 

IC.ALNE; 

IC.ALNF

PJ13 I01 C Sem Judicialização 3038 4.3.3
Projeto promoção de negócios coletivos e 

individuais
Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Fortalecer a gestão e a 

competitividade dos negócios, 

assim como contribuir para a 

melhoria da imagem dos 

produtos e serviços locais. 

Aimorés;Baixo Guandu;Conselheiro Pena;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Resplendor;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Conselheiro Pena;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Resplendor;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga
41 grupos produtivos 28/08/2018 18/11/2025 Em andamento 91%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 1639 4.3.3.1 Ciclos 1 / 2 - Brazil Foundation Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
28/08/2018 12/03/2021 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4560 4.3.3.2
Aceleração de Negócios - Impulso Rio Doce 

IEBT
Gestão do Programa

Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
03/11/2021 29/06/2022 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 3369 4.3.3.3 Ciclo 3 - Multiplica Rio Doce Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
03/12/2020 29/10/2025 Em andamento 63%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4796 4.3.3.4
30 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação

I01 – Promoção de ações de 

desenvolvimento
27/11/2018 18/11/2025 Em andamento 99%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4797 4.3.3.5
1909 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
28/11/2018 29/09/2025 Em andamento 99%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4798 4.3.3.6
1909 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I05 - Número de atendimentos realizados 

com foco na Geração de Renda
28/11/2018 29/09/2025 Em andamento 99%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 

IC.ALND; 

IC.ALNE; 

IC.ALNF

PJ14 I01 C Sem Judicialização 1881 4.3.4 Projeto Cadeias Produtivas Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Promover ações para aumento 

da produção e cultivo em 

modelos sustentáveis, a partir 

da relação do programa com 

outras áreas da Fundação 

Renova, a exemplo, a área de 

Uso Sustentável da Terra.

Barra Longa;Linhares;Mariana Barra Longa;Linhares;Mariana 310 famílias/produtores 16/10/2017 29/01/2026 Em andamento 91%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4753 4.3.4.1 Cadeia da Meliponicultura (PG-30) Gestão do Programa
Subprojeto já considerado na 

principal entrega.
20/12/2023 29/01/2026 Em andamento 53%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 1622 4.3.4.2 Cadeia da Meliponicultura - ES (Ciclo 1) Item de Controle I01;I05;I07 Linhares Linhares 64 famílias 16/10/2017 11/07/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4799 4.3.4.2.4
1 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação

I01 – Promoção de ações de 

desenvolvimento
16/09/2021 11/07/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4800 4.3.4.2.5
64 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
16/09/2021 11/07/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4801 4.3.4.2.6
64 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I05 - Número de atendimentos realizados 

com foco na Geração de Renda
16/09/2021 11/07/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 1883 4.3.4.3 Cadeia do Cacau - ES Item de Controle I01;I05;I07 Linhares Linhares 79 produtores 21/09/2018 29/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4802 4.3.4.3.3
1 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação

I01 – Promoção de ações de 

desenvolvimento
31/01/2023 20/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4803 4.3.4.3.4
79 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
31/01/2023 20/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4804 4.3.4.3.5
79 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I05 - Número de atendimentos realizados 

com foco na Geração de Renda
31/01/2023 20/12/2023 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 1914 4.3.4.4 Cadeia do Leite - MG Item de Controle I01;I05;I07 Barra Longa;Mariana Barra Longa;Aguas Claras 115 produtores de Aguas Claras e 52 de Barra Longa 21/09/2018 28/06/2024 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4805 4.3.4.4.5
2 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação

I01 – Promoção de ações de 

desenvolvimento
03/06/2024 28/06/2024 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4806 4.3.4.4.6
168 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I07 - Número de empreendedores atendidos 

no PG 18
03/06/2024 28/06/2024 Concluído 100%       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4807 4.3.4.4.7
168 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I05 - Número de atendimentos realizados 

com foco na Geração de Renda
03/06/2024 28/06/2024 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 0 0 Recuperação Ambiental Área 1 Programa

Este Programa tem como 

objetivo geral a recuperação da 

área diretamente Impactada 

pela barragem de Fundão nos 

Municípios de Mariana, Barra 

Longa, Ponte Nova, Santa Cruz 

do Escalvado e Rio Doce 

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/12/2015 16/11/2026 Em andamento 77%  R$  521.643.090,17  R$  454.982.768,80  R$                   66.660.321,37 87% 30/09/2024

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9719 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Item sem entrega associada no 

cronograma
Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/09/2016 06/08/2026 Em andamento 81%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9847 4.1.1 Atividades de Gerenciamento Gestão do Programa
Item sem entrega associada no 

cronograma
Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 22/01/2018 06/08/2026 Em andamento 78%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9717 4.1.2 Consultorias e Avaliações Ambientais Gestão do Programa
Item sem entrega associada no 

cronograma
Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/09/2016 06/08/2026 Em andamento 82%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9477 4.1.4
Custo de Paralisação pela Pandemia de 

COVID19 
Gestão do Programa

Item sem entrega associada no 

cronograma
Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 04/05/2020 30/04/2021 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C158 IC.CAPT PJ01 I01;I03 Sem Judicialização 9771 4.2 Projeto de Plantio Emergencial Projeto/Processo/Atividade I01;I03

objetivo efetuar a revegetação 

inicial, emergencial e temporária, 

por gramíneas 

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 08/12/2015 29/07/2016 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9495 4.2.1
685 Plantio Emergencial, sendo um processo 

que se repete por  685
Entrega/Ação I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) 08/12/2015 29/07/2016 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9963 4.2.2
123 Plantio Emergencial, sendo um processo 

que se repete por  123
Entrega/Ação I03 – Biomassa Total da Vegetação 08/12/2015 29/07/2016 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C160 IC.CAPT PJ02 I02;I04 Sem Judicialização 9507 4.3

Projeto de Regularização das Calhas, 

Margens, e Controle de Processos Erosivos 

nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, 

no Trecho Montante da UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Atividade I02;I04

Este projeto tem como objetivo 

efetuar a Regularização de 

calhas e margens e co

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/12/2015 05/02/2018 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 9720 4.3.1

Executar ações de Reabilitação de 

Tributários e Controle de Erosão da Calha 

Principal

Subprojeto/Subprocesso I02;I04 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/12/2015 05/02/2018 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9888 4.3.1.5

113 Regularização das Calhas, Margens e 

Controle de Erosão na calha principal dos 

rios, sendo um processo que se repete por  

113

Entrega/Ação 01/12/2015 05/02/2018 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159
IC.PARU; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ01;SPJ02 I05;I06;I07;I08 Sem Judicialização 8493 4.4

Projeto de Restauração Florestal em 

Propriedades Rurais
Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08

Recuperar as áreas de 

preservação permanente e 

remanescentes de vegetação 

nativ

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/01/2018 06/08/2026 Em andamento 79%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 9917 4.4.1

Implantação da restauração florestal em 

Propriedades Rurais e 

Complementação/Compensação

Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07;I08 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 22/01/2018 31/12/2025 Em andamento 98%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.CAPT PJ03 SPJ01 Sem Judicialização 9260 4.4.1.1
Implantação da restauração florestal em 

Propriedades Rurais
Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07;I08 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 22/01/2018 31/12/2025 Em andamento 98%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9957 4.4.1.1.11

542 Implantação da restauração florestal 

nas propriedades impactadas (que aderiram 

a adequação ambiental) em todos os 

municípios ( Mariana, Barra Longa, Ponte 

Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), 

de um total 542

Entrega/Ação 22/01/2018 31/03/2021 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9916 4.4.1.1.13

0 Complementação/Compensação da 

implantação da restauração florestal em 

Propriedades Rurais, de um total 19

Entrega/Ação 02/10/2025 31/12/2025 A iniciar 0%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.PARU PJ03 SPJ02 I05;I06;I07;I08 Sem Judicialização 9274 4.4.2 Manutenção do Plantio Florestal Subprojeto/Subprocesso
105;106;107;10

8
Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/01/2018 19/05/2026 Em andamento 72%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9955 4.4.2.6

52 Manutenção do restauro florestal em 

área impactada (Mariana, Barra Longa, 

Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado), sendo um processo que se 

repete por  72

Entrega/Ação 02/01/2018 19/05/2026 Em andamento 73%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 8436 4.4.4 Monitoramento do Plantio Florestal Gestão do Programa
item criado no cronograma para 

monitoramento dos indicadores
Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 20/07/2018 19/05/2026 Em andamento 86%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9837 4.5 Suprimentos Gestão do Programa Item de contratação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 24/01/2018 09/04/2026 Em andamento 82%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 7387 4.5.1
Processo de contratação da empresa para 

execução do Restauro florestal em Mariana
Gestão do Programa Item de contratação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 16/08/2018 13/05/2019 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9271 4.5.2

Processo de contratação da empresa para 

execução do Restauro florestal em Distrito 

de Chopotó (Ponte Nova), Rio Doce, e 

Santa Cruz do Escalvado

Gestão do Programa Item de contratação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 17/04/2019 28/05/2019 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 5937 4.5.3

Processo de contratação da empresa para 

execução do Restauro florestal em Barra 

Longa

Gestão do Programa Item de contratação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 24/01/2018 26/02/2018 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 8454 4.5.4
Processo de contratação da empresa para 

monitoramento da qualidade do plantio
Gestão do Programa Item de contratação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 11/04/2019 11/04/2019 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 8460 4.5.5
Processo de contratação da empresa para 

inventário florestal
Gestão do Programa Item de contratação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 23/04/2019 02/05/2019 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 8497 4.5.6
Processo de contratação da empresa para 

monitoramento terrestre
Gestão do Programa Item de contratação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 09/07/2018 19/07/2018 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 8508 4.5.7
Processo de contratação da empresa para 

monitoramento aéreo
Gestão do Programa Item de contratação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/11/2018 13/11/2018 Concluído 100%       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 9838 4.5.8
Processo de contratação de uma nova 

empresa para inventário florestal
Gestão do Programa Item de contratação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 02/06/2021 02/09/2021 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 0 0 PG027 - Recuperação de Nascentes Programa

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da 

Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí;...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 22/06/2031 Em andamento 49%  R$  331.768.096,24  R$  153.553.737,37  R$                 178.214.358,87 46% 30/09/2024
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 17 4.1 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/03/2016 02/11/2029 Em andamento 74%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6164 4.1.1 Gerenciar o PG27 Gestão do Programa
É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/01/2017 02/11/2029 Em andamento 60%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6163 4.1.2 Pagar a comunicação do PG27 Gestão do Programa
É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/01/2017 20/11/2021 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6162 4.1.3
Realizar os serviços de imagem de satélite 

Vant
Gestão do Programa

É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/01/2018 30/03/2018 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6161 4.1.4
Pagar o custo de paralisação da pandemia 

PG27
Gestão do Programa

É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 04/05/2020 31/03/2022 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6160 4.1.5
Realizar o CASEM - Cadeia de Sementes e 

Mudas PG27
Gestão do Programa

É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 21/11/2018 24/06/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6159 4.1.6 Pagar o licenciamento ambiental PG27 Gestão do Programa
É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/03/2016 30/12/2020 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6158 4.1.7 Comprar os equipamentos diversos Gestão do Programa
É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2018 27/12/2019 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6157 4.1.8
Fazer os ensaios geotécnicos de 

amostragem
Gestão do Programa

É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/08/2019 27/12/2019 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 378 4.1.9
Manter curso de Pós médio NERE/Instituto 

Terra
Gestão do Programa

É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 13/11/2020 29/10/2027 Em andamento 56%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 372 4.1.10 Pagar o custo adicional Covid PG27 Gestão do Programa
É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/06/2020 29/10/2020 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6678 4.1.11 Custos administrativos Gestão do Programa
É apenas um processo de 

gerenciamento do programa.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 20/08/2017 02/11/2029 Em andamento 58%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4325 4.2 Pesquisa e desenvolvimento Gestão do Programa
É apenas um processo auxiliar 

para o programa.

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 24/06/2019 20/08/2021 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6167 4.2.1
NBL Engenharia Ambiental EIRELI EPP - 

Bioflora
Gestão do Programa

É apenas um processo auxiliar 

para o programa.
Colatina;Governador Valadares;Linhares;Marilândia;Resplendor Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 24/06/2019 20/08/2021 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6229 4.3 Edital do programa Gestão do Programa
É apenas um processo auxiliar 

para o programa.

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Morro do 

Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de 

Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do 

Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São 

Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do 

Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 03/05/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6673 4.4 Suprimentos Gestão do Programa Iúna Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 13/05/2024 01/10/2027 Em andamento 41%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 6241 4.5 Mobilização de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade

Convocação dos produtores 

para fazerem parte dos editais 

vigentes.

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jac...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 31/10/2024 Em andamento 99%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5670 4.5.1
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Campanário;Frei Inocêncio;Itambacuri;Jampruca Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 03/03/2016 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5824 4.5.2
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Governador Valadares;Periquito Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 15/12/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5072 4.5.4
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Campanário;Frei Inocêncio;Itambacuri;Jampruca Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/06/2021 30/06/2021 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4728 4.5.5
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2023 31/12/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5746 4.5.6

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 

16/17

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Colatina;Pancas Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 03/03/2016 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5906 4.5.7

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 

19/20

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Colatina;Pancas Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 15/12/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6073 4.5.8

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 

20/21

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Colatina;Marilândia Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 07/05/2019 03/09/2019 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5201 4.5.9

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 

23/24

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Colatina;Marilândia;Pancas Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/06/2022 28/12/2022 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4555 4.5.10

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 

24/25

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2021 31/07/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5627 4.5.11

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 

16/17

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 03/03/2016 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6591 4.5.12

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 

24/25

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/01/2023 30/06/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 2304 4.5.13
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Piranga - 19/20
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Coimbra Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 31/10/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 2481 4.5.14
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Piranga - 23/24
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Guaraciaba;Ponte Nova;Viçosa Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 07/05/2019 30/06/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6030 4.5.15

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Corrente Grande - 

22/23

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Governador Valadares;Guanhães;Sabinópolis;Virginópolis Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 07/05/2019 03/09/2019 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5116 4.5.16

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Corrente Grande - 

23/24

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Açucena;Governador Valadares;Guanhães;Periquito;Sabinópolis Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/06/2021 30/01/2022 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6587 4.5.17

Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Corrente Grande - 

24/25

Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/06/2021 30/01/2022 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4642 4.5.18
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Santo Antônio - 25/26
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 31/07/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4685 4.5.20
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Manhuaçu - 25/26
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Lajinha;Mutum Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/11/2022 31/01/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5028 4.5.21
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Caratinga - 25/26
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 31/05/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4814 4.5.22
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Guandu - 24/25
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 29/11/2022 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 3582 4.5.23
Realizar a mobilização dos produtores rurais 

para a sub-bacia de Piracicaba - 25/26
Gestão do Programa

É uma atividade da mobilização, 

sendo ela praticamente a 

entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2023 31/07/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7196 4.5.46 5000 Inscrições do edital, de um total 5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 31/10/2024 Em andamento 99%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ02 C Sem Judicialização 6230 4.6 Engajamento / Validação Projeto/Processo/Atividade

As ações de engajamento 

busCadastro Ambiental Rural 

(CAR)ão melhor conhecimento 

sobre as  potencialidades da 

propriedade rural e 

entendimento do seu histórico 

de transformações. Estas 

atividades terão Cadastro 

Ambiental Rural (CAR)áter de 

educação ambient

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/10/2024 Em andamento 98%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5673 4.6.1

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Suaçuí - 

16/17

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Campanário;Frei Inocêncio;Itambacuri;Jampruca Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 26/01/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5827 4.6.2

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Suaçuí - 

19/20

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Governador Valadares;Periquito Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/08/2017 27/02/2018 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5075 4.6.4

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Suaçuí - 

23/24

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Campanário;Frei Inocêncio;Itambacuri;Jampruca Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/06/2021 30/08/2021 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4731 4.6.5

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Suaçuí - 

24/25

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/04/2023 31/12/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5749 4.6.6

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Pontões e 

Lagoas - 16/17

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Colatina;Pancas Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 26/01/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5909 4.6.7

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Pontões e 

Lagoas - 19/20

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Colatina;Pancas Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/08/2017 27/02/2018 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6076 4.6.8

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Pontões e 

Lagoas - 20/21

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Colatina;Marilândia Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/06/2021 31/07/2022 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4558 4.6.9

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Pontões e 

Lagoas - 24/25

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 27/08/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5630 4.6.10

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Santa Maria 

do Doce - 16/17

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 26/01/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6593 4.6.11

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Santa Maria 

do Doce - 24/25

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/06/2024 31/10/2024 Em andamento 80%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 2307 4.6.12

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Piranga - 

19/20

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Coimbra Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/08/2017 31/08/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 2484 4.6.13

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Piranga - 

23/24

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Guaraciaba;Ponte Nova;Viçosa Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 31/08/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6033 4.6.14

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Corrente 

Grande - 22/23

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Governador Valadares;Guanhães;Sabinópolis;Virginópolis Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 06/06/2019 03/12/2019 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5119 4.6.15

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Corrente 

Grande - 23/24

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Açucena;Governador Valadares;Guanhães;Periquito;Sabinópolis Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/02/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6589 4.6.16

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Corrente 

Grande - 24/25

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 07/05/2019 31/10/2024 Em andamento 91%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4645 4.6.18

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Santo 

Antônio - 25/26

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/05/2023 30/06/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4688 4.6.19

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Manhuaçu - 

25/26

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Lajinha;Mutum Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/01/2023 30/06/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5031 4.6.20

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Caratinga - 

25/26

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2023 30/06/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4817 4.6.21

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Guandu - 

24/25

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2023 27/09/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 3585 4.6.22

 Realizar as atividades de engajamento / 

validação para a sub-bacia de Piracicaba - 

25/26

Gestão do Programa

É uma atividade do 

engajamento, sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2023 01/04/2024 Concluído 100%       
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7197 4.6.46 4953 Nascentes validadas, de um total 5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/10/2024 Em andamento 91%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6239 4.7 Apoio à inscrição no CAR Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 22/07/2026 Em andamento 78%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5675 4.7.1
Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17
Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Campanário;Frei Inocêncio;Itambacuri;Jampruca Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 26/01/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5829 4.7.2
Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20
Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Governador Valadares;Periquito Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 29/12/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5077 4.7.4
Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24
Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Campanário;Frei Inocêncio;Itambacuri;Jampruca Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2023 31/10/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5751 4.7.6

Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 

16/17

Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Colatina;Pancas Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 26/01/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5911 4.7.7

Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 

19/20

Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Colatina;Pancas Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 29/12/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6078 4.7.8

Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 

20/21

Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Colatina;Marilândia Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2023 29/02/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4560 4.7.9

Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 

24/25

Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2023 31/03/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5632 4.7.11

Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 

16/17

Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 26/01/2017 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6629 4.7.12

Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 

24/25

Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/04/2024 28/02/2025 Em andamento 55%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 2309 4.7.14
Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Piranga - 19/20
Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Coimbra Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 31/12/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 2486 4.7.17
Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Piranga - 23/24
Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Guaraciaba;Ponte Nova;Viçosa Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/03/2023 26/12/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6035 4.7.21

Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Corrente Grande - 

22/23

Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Governador Valadares;Guanhães;Sabinópolis;Virginópolis Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2023 30/09/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5121 4.7.22

Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Corrente Grande - 

23/24

Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Açucena;Governador Valadares;Guanhães;Periquito;Sabinópolis Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2023 30/09/2023 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6600 4.7.23

Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Corrente Grande - 

24/25

Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/03/2024 30/04/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4647 4.7.25
Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Santo Antônio - 25/26
Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/04/2024 31/07/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 5033 4.7.27
Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Caratinga - 25/26
Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/04/2024 31/07/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4819 4.7.28
Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Guandu - 24/25
Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/04/2024 22/03/2026 Em andamento 25%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 3587 4.7.30
Executar as atividades de fomento ao CAR 

para a sub-bacia de Piracicaba - 25/26
Gestão do Programa

É uma atividade do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), sendo ela 

praticamente a entrega.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/04/2024 29/06/2024 Concluído 100%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7198 4.7.31
4524 Nascentes em restauração que 

possuem CAR, de um total sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 22/07/2026 Em andamento 99%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6231 4.8 Elaboração de projetos Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/01/2026 Em andamento 84%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6234 4.8.1 Elaboração de Projetos Básicos Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 29/10/2025 Em andamento 83%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7199 4.8.1.31
45 Projetos Básicos Entregues, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 29/10/2025 Em andamento 86%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6235 4.8.2 Elaboração de Projetos de PIP Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/01/2026 Em andamento 85%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7200 4.8.2.31
2442 Nascentes com projeto de 

implantação elaborado, de um total 5000
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/01/2026 Em andamento 99%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6236 4.8.3 Conclusão de Projetos Básicos e PIP Gestão do Programa

É apenas um marco de 

conclusão dos Projetos Básicos 

e PIP.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 26/01/2017 30/09/2025 Em andamento 0%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03

SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04; 

SPJ05; SPJ06

C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6233 4.9 Implantação Projeto/Processo/Atividade

Etapa que contempla o 

isolamento dos fatores de 

perturbação – tais como 

presença de gado, formigas 

cortadeiras, fogo, secas 

prolongadas, e o controle de 

espécies com potencial de 

invasão – bem como as ações 

diretas relativas ao método de 

restauração escol

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/12/2016 A definir Em andamento 63%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ01 C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6232 4.9.1 Implantação - Cercamento Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/12/2016 A definir Em andamento 77%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7201 4.9.1.61 3047 Nascentes cercadas, de um total 5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/12/2016 28/09/2025 Em andamento 46%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ02 C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6243 4.9.3 Implantação - Plantio Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 27/04/2017 A definir Em andamento 55%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7203 4.9.3.32
1722 Nascentes implantadas, de um total 

5000
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 27/04/2017 29/04/2026 Em andamento 42%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ03 C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6244 4.9.4 Implantação - Dessedentação animal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 A definir Em andamento 65%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7204 4.9.4.31
75 Bebedouros entregues, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 23/12/2026 Em andamento 99%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ04 C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6245 4.9.5 Implantação - Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 A definir Em andamento 64%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7205 4.9.5.31
333 Mini Estações de Tratamento de Esgoto 

(E.T.E.) instaladas, de um total sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 23/12/2026 Em andamento 99%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ05 C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6246 4.9.6 Implantação - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 A definir Em andamento 57%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7206 4.9.6.31
540 Barraginhas Entregues, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 23/12/2026 Em andamento 99%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ06 C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6247 4.9.7 Conclusão da Implantação Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/12/2017 A definir Em andamento 4%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7207 4.9.7.31
0 Implantação Florestal concluída, de um 

total 1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/12/2017 23/12/2026 Em andamento 4%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04

SPJ07; SPJ08; 

SPJ09; SPJ10; 

SPJ11

C 6248 4.10 Pagamento por serviços ambientais - PSA Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2030 Em andamento 30%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7208 4.10.1

815660 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos, de um total 

6577936

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2030 Em andamento 92%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ07 C 6249 4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2026 Em andamento 56%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7209 4.10.2.31

278654 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um 

total 1252305

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2026 Em andamento 92%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ08 C 6250 4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2020 29/11/2027 Em andamento 33%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7210 4.10.3.31

159274 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um 

total 1296155

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/12/2020 29/11/2027 Em andamento 92%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ09 C 6251 4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 29/11/2028 Em andamento 25%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7211 4.10.4.31

127509 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um 

total 1307261

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 29/11/2028 Em andamento 88%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ10 C 6252 4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2023 29/11/2029 Em andamento 18%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7212 4.10.5.31

130136 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um 

total 1313816

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2023 29/11/2029 Em andamento 86%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ11 C 6253 4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2024 29/11/2030 Em andamento 13%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7213 4.10.6.31

120088 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um 

total 1408400

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2024 29/11/2030 Em andamento 80%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6254 4.10.7 Conclusão do PSA Gestão do Programa
É apenas um marco de 

conclusão do PSA.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/02/2025 29/11/2030 A iniciar 0%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05
SPJ12; SPJ13; 

SPJ14
C J E01

D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6255 4.11 Manutenção Projeto/Processo/Atividade

Manutenção contempla as 

ações de restauração ecológica 

pós-implantação e deverá 

ocorrer até́ que se comprove o 

restabelecimento da condição 

não degradada do ecossistema.

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2017 A definir Em andamento 21%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ12 C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6256 4.11.1 1º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2017 A definir Em andamento 28%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7215 4.11.1.31 0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2017 27/03/2027 Em andamento 9%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ13 C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6257 4.11.2 2º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/12/2018 A definir Em andamento 19%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7216 4.11.2.31 0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/12/2018 24/06/2028 Em andamento 17%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ14 C J E01
D100024222202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
6258 4.11.3 3º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2021 A definir Em andamento 15%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7217 4.11.3.31 0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2021 25/08/2029 Em andamento 1%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6259 4.11.4
Conclusão do Processo de Manutenção 

Florestal
Gestão do Programa

É apenas um marco de 

conclusão da manutenção.
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/07/2023 29/10/2029 Em andamento 0%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15; SPJ16 I00; I01;I02;I03 C Sem Judicialização 6260 4.12 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade
I00;I01;I02A;I0

2B;I03

A etapa de gestão e controle da 

qualidade na restauração 

florestal, inicialmente prevê a 

execução de um inventário 

florestal para estabelecimento 

de referências ecológicas que 

nortearão a entrega das áreas 

em processo de recuperação. 

Em paralelo e posteri

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/07/2018 31/12/2030 Em andamento 14%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15 C Sem Judicialização 6281 4.12.1 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/07/2018 28/09/2027 Em andamento 22%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7218 4.12.1.1.31
0 Relatório do monitoramento da qualidade 

ano 1, de um total 1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/07/2018 30/04/2026 Em andamento 23%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7220 4.12.1.2.29
0 Relatório do monitoramento da qualidade 

ano 2, de um total 1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2023 30/04/2027 Em andamento 1%       
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ16 I00; I01;I02;I03 C Sem Judicialização 6295 4.12.2 Monitoramento ecológico Subprojeto/Subprocesso
I00;I01;I02A;I0

2B;I03
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 31/12/2030 Em andamento 7%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7222 4.12.2.1 75 Nascentes recuperadas, do total 5000 Entrega/Ação I00 – Nascentes recuperadas Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento 69%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7223 4.12.2.2
66 Riqueza de espécies, contribuindo para 

um realizado de 66, de um total de 48
Entrega/Ação I01 - Riqueza de espécies Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento 69%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7224 4.12.2.3
1033 Densidade de regenerantes (Plantio 

Total), do total 1200
Entrega/Ação

I02A – Densidade de regenerantes (Plantio 

Total)
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento 69%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7225 4.12.2.4
1865 Densidade de regenerantes (Condução 

da regeneração), do total 2000
Entrega/Ação

I02B – Densidade de regenerantes 

(Condução da regeneração)
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento 69%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 7226 4.12.2.5
147 Cobertura do dossel, contribuindo para 

um realizado de 147, de um total de 210
Entrega/Ação I03 - Cobertura do dossel Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento 69%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6267 4.13
Conclusão das atividades de recuperação 

de nascentes
Gestão do Programa

É apenas um marco de 

conclusão da recuperação das 

nascentes.

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/01/2023 31/12/2030 Em andamento 0%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6569 4.13.1 Sub-bacias Gestão do Programa

É apenas um marco de 

conclusão da recuperação das 

nascentes por sub-bacias.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/01/2023 31/12/2030 Em andamento 0%       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 6570 4.13.2 Ano Gestão do Programa

É apenas um marco de 

conclusão da recuperação das 

nascentes por ano.

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/04/2025 31/12/2030 A iniciar 0%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04
Parcialmente 

Judicializado
0 0

PG028 - Conservação da Biodiversidade 

Aquática
Programa

Identificar e mensurar os 

impactos sobre a biota e 

ambientes do Rio Doce e das 

regiões da Foz, estuarinos e 

marinhos, permitindo a 

elaboração e implementação de 

medidas para recuperação e 

conservação desta 

biodiversidade, nos ambientes 

potencialmente impa

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
29/06/2016 A definir Em andamento 57%  R$  919.491.578,67  R$  687.587.419,49  R$                 231.904.159,18 75% 30/09/2024

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164

IC.ALNA; 

IC.ALNB; 

IC.ALNC

PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04
I02 Sem Judicialização 1432 4.1

Projeto de Recuperação e Conservação da 

Fauna Aquática da Área Ambiental 1 - 

Cl.164 - TTAC

Projeto/Processo/Atividade I02

Elaborar e implementar medidas 

para a recuperação e 

conservação da fauna aquátic

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
29/06/2016 30/06/2027 Em andamento 46%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNA PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 1433 4.1.1

FASE 1: Caracterização da composição, 

estrutura e aspectos populacionais da 

ictiofauna e de invertebrados aquático da 

calha e tributários do Rio Doce na Área 

Ambiental 1 (Cl.164 "a" - TR1)

Subprojeto/Subprocesso

Caracterizar a composição, a 

estrutura e aspectos 

populacionais da ictiofauna e 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
29/06/2016 19/02/2021 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 1469 4.1.1.8.5

1 Caracterização da composição, estrutura 

e aspectos populacionais da ictiofauna e de 

invertebrados aquático da calha e 

tributários do rio Doce na Área Ambiental 1, 

de um total 1

Entrega/Ação 15/01/2019 19/10/2020 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNB PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 1471 4.1.2

FASE 2: Avaliação do estado de 

conservação de espécies de peixes e 

invertebrados aquáticos nativas do Rio 

Doce na Área Ambiental 1 (CL. 164 "b" - 

TR2)

Subprojeto/Subprocesso

Realizar a avaliação do estado 

de conservação de espécies de 

peixes e invertebra

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
27/02/2018 19/07/2021 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 3177 4.1.2.8.5

1 Avaliação do estado de conservação de 

espécies da biota aquática do rio Doce 

publicada, de um total 1

Entrega/Ação 05/07/2021 19/07/2021 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 1508 4.1.3

FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Aquática 

(CL 164 "c" - TR3)

Subprojeto/Subprocesso

Elaborar medidas para a 

recuperação e conservação da 

fauna aquática da bacia do 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
19/09/2019 17/01/2023 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 1559 4.1.3.4.5

1 Elaboração do Plano de Ação para a 

Conservação da Biodiversidade Aquática, de 

um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 17/01/2023 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ04 I02 Sem Judicialização 1561 4.1.4

FASE 4: Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática 

(Cl.164 item "c")

Subprojeto/Subprocesso I02

Implementar e monitorar 

medidas para a recuperação e 

conservação da fauna aquáti

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo-

D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
30/12/2021 30/06/2027 Em andamento 42%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 1579 4.1.4.2.1.7

1 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 

Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 1

Entrega/Ação 30/06/2023 30/06/2023 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 1585 4.1.4.2.2.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 

Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação 28/06/2024 28/06/2024 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 1597 4.1.4.2.3.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 

Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação 30/06/2025 30/06/2025 A iniciar 0%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 1603 4.1.4.2.4.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 

Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação 30/06/2026 30/06/2026 A iniciar 0%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 5985 4.1.4.2.5.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria 

Final - Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 1

Entrega/Ação 30/06/2027 30/06/2027 A iniciar 0%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 6413 4.1.4.3.52

28 Ações do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática 

concluídas, do total 105

Entrega/Ação
I02 – Execução do Plano de Ação para 

Recuperação e Conservação (Cláusula 164)
20/12/2022 31/03/2027 Em andamento 37%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165

IC.INC1; 

IC.INC2; 

IC.INC3

PJ02

SPJ05; SPJ06; 

SPJ07; SPJ08; 

SPJ09

I01 J E06
D104461456202

04013800

Parcialmente 

Judicializado
3615 4.2

Avaliação de impacto e monitoramento da 

biodiversidade aquática (Cl.165)
Projeto/Processo/Atividade I01

Realizar estudos para 

identificação dos impactos 

agudos e crônicos sobre as espé

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir...

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
30/06/2016 A definir Em andamento 93%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 1673 4.2.2.1.15

1 Plano de Trabalho da Avaliação de 

impacto e Monitoramento da biodiversidade 

aquática (Cl.165), de um total 1

Entrega/Ação 22/01/2018 28/02/2018 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 6411 4.2.3.2.8

1030 Campanhas de Monitoramento da 

biodiversidade aquática (Cl.165 e TR4) - 

Trecho ES, contribuindo para um realizado 

de 1206, de um total de 1246

Entrega/Ação
I01 – Execução de campanhas de campo 

(Cláusulas 165)
01/09/2017 28/06/2024 Concluído 100%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 6412 4.2.4.3.1.9

176 Campanhas de Monitoramento da 

biodiversidade aquática (CL.165) - Trecho 

MG, contribuindo para um realizado de 

1206, de um total de 1246

Entrega/Ação
I01 – Execução de campanhas de campo 

(Cláusulas 165)
14/02/2020 06/07/2026 Em andamento 64%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 6058 4.2.5.20

0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação 

de Impactos do Ambiente Dulcícola 

concluída, de um total 1

Entrega/Ação 29/01/2025 07/05/2025 A iniciar 0%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165 IC.CAPT PJ03 SPJ10; SPJ11 I03 Sem Judicialização 3548 4.3

Plano de Ação Integrado para recuperação 

e conservação da biodiversidade aquática e 

dos ambientes costeiro e marinho (Cl. 165)

Projeto/Processo/Atividade I03

Elaborar e executar o Plano de 

Ação Integrado para 

Recuperação e Conservação da 

Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Linhares;São Mateus;Serra
Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
30/04/2021 04/07/2028 Em andamento 32%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 6109 4.3.3.9.16
0 Plano de ação integrado da Biodiversidade 

Aquática elaborado, de um total 1
Entrega/Ação 24/01/2025 06/02/2025 A iniciar 0%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 6146 4.3.4.4

0 Ações do plano de ação integrado da 

Biodiversidade Aquática executadas, do 

total 0

Entrega/Ação

I03 – Execução do Plano de Ação Integrado 

para Recuperação e Conservação da 

Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio 

Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho

07/01/2025 04/07/2028 A iniciar 0%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C166
IC.PAR1; 

IC.PAR2
PJ04 SPJ12; SPJ13 I04 Sem Judicialização 2522 4.4 Ações Contingenciais (Cl.166) Projeto/Processo/Atividade I04

Elaborar um planejamento e 

executar, por um período de 5 

anos, eventuais ações d

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte 

Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do 

Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
29/06/2016 21/12/2027 Em andamento 64%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 6162 4.4.3.4
0 Plano de trabalho de execução das ações 

contingenciais elaborado, de um total 1
Entrega/Ação 03/02/2025 15/04/2025 A iniciar 0%       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 2532 4.4.5.3
0 Ações Contingenciais executadas, do 

total 0
Entrega/Ação

I04 – Execução das ações contingenciais 

(Cláusula 166)
14/12/2027 21/12/2027 A iniciar 0%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 0 0
PG029 - Fortalecimento das Estruturas de 

Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre
Programa

A Deliberação 722 aprovou a 

alteração do PG29 e CL167 - 

Obrigação de Fazer da FR por 

Obrigação de Pagar com a 

transferência dos recursos, 

permitindo execução de ações 

pelo IBAMA e fortalecimento das 

estruturas de triagem e 

reabilitação fauna silvestre

Nova Lima;Serra Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES 29/06/2016 05/02/2025 Em andamento 98%  R$  182.236.404,44  R$    14.504.692,14  R$                 167.731.712,30 8% 30/09/2024

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167

IC.CAPT; 

IC.PAR1; 

IC.PAR2

PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04

I01; I02; I03; 

I04
C Sem Judicialização 44 4.1

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO 

E OPERAÇÃO DO CETRAS MG
Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Construção e Aparelhamento do 

CETRAS MG
Nova Lima Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG 02/05/2018 28/09/2023 Concluído 100%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ01 SPJ01 I01;I02 C Sem Judicialização 45 4.1.1 Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Nova Lima Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG 02/05/2018 07/10/2022 Concluído 100%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 597 4.1.1.4.1.39
17 Projetos técnicos do CETRAS MG 

elaborados, do total 17
Entrega/Ação

I01 – Aderência ao cronograma de 

elaboração de projetos do CETRAS MG
27/07/2021 05/04/2022 Concluído 100%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 594 4.1.2 Paralisação a pedido do IBAMA MG Subprojeto/Subprocesso Nova Lima Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG 10/10/2022 28/09/2023 Concluído 100%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167

IC.CAPT; 

IC.PAR1; 

IC.PAR2

PJ02
SPJ05; SPJ06; 

SPJ07; SPJ08

I05; I06; I07; 

I08
C Sem Judicialização 312 4.2

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO 

E OPERAÇÃO DO CETRAS ES
Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08

Construção e Aparelhamento do 

CETRAS ES
Serra Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES 25/07/2018 28/09/2023 Concluído 100%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ02 SPJ05 I05;I06 C Sem Judicialização 313 4.2.1 Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES Subprojeto/Subprocesso I05;I06 Serra Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES 25/07/2018 28/09/2023 Concluído 100%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 398 4.2.1.4.2
29 Projetos técnicos do CETRAS ES 

elaborados, do total 29
Entrega/Ação

I05 – Aderência ao cronograma de 

elaboração de projetos do CETRAS ES
29/09/2022 30/06/2023 Concluído 100%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ02 SPJ06 I07 C Sem Judicialização 483 4.2.2 Fase 2: Construção do CETRAS ES Subprojeto/Subprocesso I07 Serra Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES 17/08/2020 28/09/2023 Concluído 100%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 588 4.3 ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722 Projeto/Processo/Atividade

Atendimento à Deliberação 722 

de de repasse de recurso 

financeiro ao IBAMA

Nova Lima;Serra Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES 29/09/2023 30/12/2024 Em andamento 79%       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 582 4.3.12

0 Repasse de recurso financeiro em 

atendimento à Deliberação 722, de um total 

1

Entrega/Ação 10/12/2024 30/12/2024 A iniciar 0%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 Sem Judicialização 0 0
PG030 - Conservação da Biodiversidade 

Terrestre
Programa

Identificação dos impactos 

oriundos do rompimento da 

Barragem de Fundão sobre as 

espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

29/06/2016 28/08/2030 Em andamento 47%  R$  355.940.756,24  R$  107.834.807,53  R$                 248.105.948,71 30% 30/09/2024

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04
I01 Sem Judicialização 6347 4.1

Projeto de Conservação da Biodiversidade 

Terrestre
Projeto/Processo/Atividade

Identificação dos impactos 

oriundos do rompimento da 

Barragem de Fundão sobre as 

espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

08/08/2016 13/03/2030 Em andamento 46%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 2002 4.1.1
Fase 1: Estudo de avaliação do impacto 

sobre as espécies ameaçadas  (CL.168)
Projeto/Processo/Atividade

Identificação dos impactos 

oriundos do rompimento da 

Barragem de Fundão sobre as

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

08/08/2016 04/08/2017 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2003 4.1.1.1 OS de Serviços de Consultoria Ambiental Gestão do Programa Abertura de OS 08/08/2016 12/08/2016 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2006 4.1.1.2 Planejamento Gestão do Programa
A entrega é o próprio 

planejamento
15/08/2016 30/09/2016 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2012 4.1.1.3
Realizar trabalho de campo adicional para a 

caracterização de impactos 
Gestão do Programa Análise de campo 12/09/2016 30/09/2016 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2013 4.1.1.4 Análise Gestão do Programa Análise laboratorial 15/08/2016 14/10/2016 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2016 4.1.1.5 Documentação Gestão do Programa Levantamento de documentação 15/09/2016 07/12/2016 Concluído 100%       
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PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2025 4.1.1.6

Entrega e Aprovação do Relatório do Estudo 

de Avaliação do Impacto sobre as Espécies 

Ameaçadas

Gestão do Programa Estudo de impacto 15/08/2016 04/08/2017 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6544 4.1.1.6.7

1 Relatório do Estudo de Avaliação do 

Impacto sobre as Espécies Ameaçadas, de 

um total 1

Entrega/Ação 09/12/2016 04/08/2017 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168
IC.CAPT; 

IC.PAR2
PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 2031 4.1.2

Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida 

(Notificação IBAMA nº 678322-E)  
Projeto/Processo/Atividade

Avaliação dos impactos sobre a 

biodiversidade terrestre do rio 

Doce, mapeamento 

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

06/07/2017 31/07/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2032 4.1.2.1 Contratação de Fornecedores Gestão do Programa Processo de compras 06/07/2017 02/01/2018 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2039 4.1.2.2 Execução da Avaliação Ecológica Rápida Gestão do Programa
Sem entrega por ser início da 

execução
10/01/2018 31/07/2018 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2043 4.1.2.3 Monitoramento de Flora e Fauna Terrestre Gestão do Programa
Monitoramento de fauna e flora 

terrestre
15/03/2018 31/07/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6545 4.1.2.3.3.1.3.12

1 Relatório do Monitoramento de Flora 

terrestre referente à campanha em período 

seco do 1º ciclo de monitoramento, de um 

total 1

Entrega/Ação 09/04/2019 22/07/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6546 4.1.2.3.3.2.3.11

1 Relatório Consolidado da 1ª campanha de 

Fauna Terrestre (período seco-ciclo1) à 

Fundação Renova, de um total 1

Entrega/Ação 08/02/2019 31/07/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6547 4.1.2.3.4.3.10

1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha de 

Monitoramento de Fauna Terrestre  

(período chuvoso-ciclo1), de um total 1

Entrega/Ação 06/11/2019 31/07/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 2078 4.1.3

Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Terrestre 

(CL 168 - Parágrafo 1º)

Projeto/Processo/Atividade

Elaborar Plano de Ação para 

conservação da biodiversidade 

terrestre na área de e

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

17/04/2017 16/10/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2079 4.1.3.1 Contratação de Fornecedores Gestão do Programa Processo de compras 17/04/2017 30/10/2017 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2087 4.1.3.2
Elaboração e Aprovação do Plano de 

Trabalho
Gestão do Programa Elaboração plano de trabalho 07/08/2017 15/02/2018 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6548 4.1.3.2.7

1 Plano de Trabalho para a elaboração do 

Plano de Ação para Conservação da 

Biodiversidade Terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 07/08/2017 15/02/2018 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2093 4.1.3.3
Elaboração do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Terrestre
Gestão do Programa

Elaboração plano de ação para 

conservação da biodiversidade
14/12/2017 31/07/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6549 4.1.3.3.4.8

1 Plano de Ação para Conservação da 

Biodiversidade Terrestre pela CT-Bio e CIF 

(Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 

2020), de um total 1

Entrega/Ação 21/11/2018 31/07/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 2128 4.1.3.4

Publicação do Relatório do Plano de Ação 

para Conservação da Biodiversidade 

Terrestre

Gestão do Programa Visibilidade do plano de ação 18/12/2018 16/10/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6550 4.1.3.4.4

1 Livro publicado do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Terrestre, 

de um total 1

Entrega/Ação 10/04/2019 16/10/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR2 PJ01 SPJ04 I01 Sem Judicialização 2133 4.1.4

Fase 4: Execução do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Terrestre, 

incluindo Monitoramento de Biodiversidade 

Terrestre (CL 168 - Parágrafo 

1º/Notificação IBAMA nº 678322-E)

Projeto/Processo/Atividade I01

Executar ações para 

conservação da biodiversidade 

terrestre, conforme resultados

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

01/11/2016 13/03/2030 Em andamento 43%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 3392 4.1.4.1

Elaboração de análise crítica do Plano de 

Ação para conservação da Biodiversidade 

Terrestre

Gestão do Programa
Fazer análise crítica sobre o 

plano de ação
26/07/2019 01/09/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6553 4.1.4.1.2.4

1 Relatório de avaliação crítica do Plano de 

Ação e proposta de um Protocolo de 

inclusão de ações que gerem impacto 

positivo para a biodiversidade terrestre, de 

um total 1

Entrega/Ação 17/02/2020 01/09/2020 Concluído 100%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 3986 4.1.4.2 Monitoria do Plano de Ação Gestão do Programa
Monitorar plano de ação para 

aprimoramento
17/06/2021 13/03/2030 Em andamento 37%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6551 4.1.4.2.12

4 Relatório anual de monitoria do Plano de 

ação para Conservação da Biodiversidade 

Terrestre., de um total 10

Entrega/Ação 12/07/2021 13/03/2030 Em andamento 42%       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 6552 4.1.4.5

5 Ações concluídas do PABT (Plano de Ação 

para Conservação da Biodiversidade 

Terrestre), do total 46

Entrega/Ação I01 – Execução do Plano de Ação 25/10/2019 13/03/2030 Em andamento 23%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 Sem Judicialização 0 0 PG035 - Informação para a População Programa

O Programa de Informação para 

a População tem como objetivo 

salvaguardar e disponibilizar, de 

modo descentralizado e 

acessível, um acervo de dados e 

informações sobre o rompimento 

da barragem de Fundão e seus 

desdobramentos.

Governador Valadares;Linhares;Mariana
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
02/03/2016 31/12/2030 Em andamento 60%  R$    48.947.610,48  R$     6.671.495,30  R$                   42.276.115,18 14% 30/09/2024

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174
IC.CAPT;IC.PAR

1
PJ01

SPJ01;SPJ02;SP

J03
C Sem Judicialização 3392 4.1

Projeto de Implantação dos Espaços Físicos 

- Centro de Informações Técnicas
Projeto/Processo/Atividade

Implantar um Centro de 

Informação Técnica da Área 

Ambiental 1 (Mariana – MG) e 

duas bases físicas regionais, 

sendo uma em Minas Gerais 

(Governador Valadares) e outra 

no Espírito Santo (Linhares).

Governador Valadares;Linhares;Mariana
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
04/09/2017 31/12/2026 Em andamento 83%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 3065 4.1.1
Centro de Informações Técnicas - Unidade 

de Mariana
Subprojeto/Subprocesso Mariana

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
04/09/2017 31/12/2026 Em andamento 84%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4224 4.1.1.4.2

0 Unidade do Centro de Informações 

Técnicas de Mariana entregue, de um total 

1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar 0%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ02 C Sem Judicialização 3066 4.1.2
Centro de Informações Técnicas - Unidade 

de Gov. Valadares
Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
02/01/2018 07/05/2026 Em andamento 84%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4225 4.1.2.6.2

0 Unidade do Centro de Informações 

Técnicas de Governador Valadares 

entregue, de um total 1

Entrega/Ação 07/05/2026 07/05/2026 A iniciar 0%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 C Sem Judicialização 3067 4.1.3
Centro de Informações Técnicas - Unidade 

de Linhares
Subprojeto/Subprocesso Linhares

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
19/07/2018 31/12/2026 Em andamento 80%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4226 4.1.3.4.2

0 Unidade do Centro de Informações 

Técnicas de Linhares entregue, de um total 

1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar 0%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4103 4.1.4 Pontos de Acesso do CIT Item de Controle 01/06/2021 23/02/2022 Concluído 100%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4102 4.1.4.1

13 Pontos de Acesso do Centro de 

Informação Técnica (CIT) instalados nos 

Centros de Informação e Atendimento 

(CIA's), de um total 13

Entrega/Ação 01/06/2021 23/02/2022 Concluído 100%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C Sem Judicialização 3068 4.2

Processo de Constituição e Atualização do 

Inventário de Dados e Informações sobre o 

Rompimento da Barragem de Fundão

Projeto/Processo/Atividade 1;2;3;6;7

Consolidar e manter atualizado o 

Inventário de Dados e 

Informações sobre o 

Rompimento da Barragem de 

Fundão.

Online
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
01/07/2019 02/08/2030 Em andamento 47%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C065 IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 3600 4.2.1
Processo de Implantação e Manutenção da 

Plataforma Interativa
Subprojeto/Subprocesso 1;2;3 Online

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
01/07/2019 02/08/2030 Em andamento 37%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4220 4.2.1.1.2.10
1 Plataforma Interativa Implantada, de um 

total 1
Entrega/Ação 30/07/2021 30/07/2021 Concluído 100%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4221 4.2.1.2.2

39 Manutenção da Plataforma Interativa 

executada, sendo um processo que se 

repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento 35%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 3531 4.2.2 Processo de Descentralização e Itinerância Item de Controle 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento 59%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4222 4.2.2.2

43 Processo de Descentralização e 

Itinerância executado, sendo um processo 

que se repete por  114

Entrega/Ação 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento 38%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4010 4.2.3 Processo de Funcionamento da Curadoria  Item de Controle 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento 35%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 3505 4.2.3.1

39 Acompanhamento da Curadoria 

executado, sendo um processo que se 

repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento 35%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02
SPR01;SPR02;S

PR03
C Sem Judicialização 3410 4.3

Processo de Funcionamento e Gestão dos 

Espaços Fisicos - Centro de Informações 

Técnicas

Projeto/Processo/Atividade 4;5

Promover o adequado 

funcionamento e gestão das 

unidades do Centro de 

Informação Técnica em Mariana 

(MG), Governador Valadares 

(MG) e Linhares (ES) até 2026.

Governador Valadares;Linhares;Mariana
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
10/08/2017 31/12/2026 Em andamento 75%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR01 C Sem Judicialização 3540 4.3.1 Manutenção da unidade do CIT de Mariana Subprojeto/Subprocesso 4;5 Mariana
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
10/08/2017 31/12/2026 Em andamento 96%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 3612 4.3.1.3.2.1

23 Operação da unidade do CIT em Mariana 

- Casa do Jardim, sendo um processo que 

se repete por  23

Entrega/Ação 19/10/2018 10/08/2020 Concluído 100%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4241 4.3.1.3.2.3

9 Operação da unidade do CIT em Mariana - 

 Espaço alugado, sendo um processo que 

se repete por  9

Entrega/Ação 26/01/2024 13/09/2024 Concluído 100%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4239 4.3.1.3.2.5

0 Operação da unidade do CIT em Mariana - 

 Espaço definitivo, sendo um processo que 

se repete por  3

Entrega/Ação 05/10/2026 31/12/2026 A iniciar 0%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR02 C Sem Judicialização 3544 4.3.2
Manutenção da unidade do CIT de 

Governador Valadares
Subprojeto/Subprocesso 4;5 Governador Valadares

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
16/10/2023 31/12/2026 Em andamento 53%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 Sem Judicialização 4235 4.3.2.3.1

4 Operação da unidade do CIT em 

Governador Valadares - Espaço alugado, 

sendo um processo que se repete por  4

Entrega/Ação 26/06/2024 13/09/2024 Concluído 100%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4233 4.3.2.3.3

0 Operação da unidade do CIT em 

Governador Valadares - Espaço definitivo, 

sendo um processo que se repete por  8

Entrega/Ação 08/05/2026 31/12/2026 A iniciar 0%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR03 C Sem Judicialização 3552 4.3.3 Manutenção do CIT Linhares Subprojeto/Subprocesso 4;5 Linhares
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
02/05/2023 31/12/2026 Em andamento 42%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4238 4.3.3.3.1

7 Operação da unidade do CIT em Linhares - 

 Espaço alugado, sendo um processo que 

se repete por  7

Entrega/Ação 28/03/2024 13/09/2024 Concluído 100%       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4236 4.3.3.3.3

0 Operação da unidade do CIT em Linhares - 

 Centro Ecológico/ Regência, sendo um 

processo que se repete por  23

Entrega/Ação 03/02/2025 31/12/2026 A iniciar 0%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 Sem Judicialização 0 0
PG036 - Comunicação Nacional e 

Internacional
Programa

Estabelecer sítio eletrônico em 

no mínimo dois idiomas, para 

divulgar as ações e o 

andamento dos programas 

desenvolvidos em função do 

TTAC. 

Online Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. 01/06/2016 31/12/2030 Em andamento 58%  R$    33.655.207,49  R$    14.599.240,65  R$                   19.055.966,84 43% 30/09/2024

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 1500 4.1
Projeto de Implantação da Plataformas 

Digitais
Projeto/Processo/Atividade

Desenvolver site contendo 

informações sobre o andamento 

e evolução dos programas 

definidos no TTAC e conduzidos 

pela Fundação Renova.

Online Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. 01/06/2016 30/08/2016 Concluído 100%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2196 4.1.1 Implantação da Plataforma Digital Item de Controle 01/06/2016 30/08/2016 Concluído 100%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 1501 4.1.1.1
1 Plataforma Digital Implantada, de um total 

1
Entrega/Ação 01/06/2016 30/08/2016 Concluído 100%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PR01 C Sem Judicialização 1502 4.2

Processo de Comunicação e Manutenção de 

Conteúdos e Acesso à Informações via 

Plataformas Digitais

Projeto/Processo/Atividade
I01;I02;I03;I04;

I05;I06

Manter e atualizar informações 

sobre o andamento dos 

programas e processos de 

reparação e compensação.

Online Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento 63%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 1503 4.2.1
Manutenção de Conteúdos e Acesso à 

Informações via Plataformas Digitais
Item de Controle 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento 65%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2270 4.2.1.1

98 Manutenção de Conteúdos e Acesso à 

Informações via Plataformas Digitais, sendo 

um processo que se repete por  169

Entrega/Ação 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento 58%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2193 4.2.2
Revisão e melhoria de usabilidade e 

acessibilidade do site
Item de Controle 03/01/2018 30/11/2023 Concluído 100%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2195 4.2.2.2
1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade 

do site (fundacaorenova.org), de um total 1
Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído 100%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2272 4.2.3

Transferência de dados da Plataformas 

Digitais para o repositório do programa de 

informações para a população - PG 35.

Item de Controle 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar 0%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2178 4.2.3.1

0 Transferência de dados do sítio eletrônico 

para o repositório do programa de 

informações para a população - PG 35., de 

um total 1

Entrega/Ação 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar 0%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2249 4.3

Projeto de gestão das melhorias para 

disponibilização e acesso aos dados do 

Portal da Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento 36%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2248 4.3.1

Gestão das melhorias para disponibilização e 

acesso aos dados do Portal da 

Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento 36%       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2252 4.3.1.2

28 Acompanhamento do processo de 

melhorias para disponibilização e acesso aos 

dados do Portal da Transparência, sendo 

um processo que se repete por  99

Entrega/Ação 30/06/2022 02/08/2030 Em andamento 28%       
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PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 2271 4.3.1.3

1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade 

do Portal da Transparência 

(transparencia.fundacaorenova.org), de um 

total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Parcialmente 

Judicializado
0 0

PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio 

Doce
Programa

Investigar e monitorar a Bacia 

do Rio Doce, áreas estuarinas e 

costeiras (isóbata 10 metros), 

gerando informações sobre a 

qualidade da água e sedimentos 

para subsidiar a tomada de 

decisão e desenvolvimento dos 

programas e ações correlatos.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui

to;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce

Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA, CT-Flor, CT-Saúde e outras 

CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Gera, FEAM, atingidos da bacia do 

Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, Programas 

da 

01/03/2016 A definir Em andamento 63%  R$  492.969.726,27  R$  342.542.163,23  R$                 150.427.563,04 69% 30/09/2024

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1424 4.1 Ações emergenciais de monitoramento Item de Controle 01/03/2016 17/03/2020 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 6667 4.1.1

17 Coletas de água e sedimentos em 115 

pontos de monitoramento no rio Doce, 

afluentes, zona costeira e estuarina, de um 

total 17

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1427 4.1.2
517 Medições diárias de turbidez ao longo 

do Rio Doce e tributários, de um total 517
Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1429 4.1.3

1 Helicóptero disponibilizado para sobrevoos 

para acompanhamento da pluma de turbidez 

na foz e no mar, de um total 1

Entrega/Ação 01/03/2016 06/09/2019 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1428 4.1.5.1

49 Monitoramentos das Estações de 

Tratamento de Água (ETA) de Colatina, de 

um total 49

Entrega/Ação 01/03/2016 17/03/2020 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ01

SPJ01; SPJ02; 

SPR01

Parcialmente 

Judicializado
6719 4.2 PMQQS Projeto/Processo/Atividade

I01;I02;I03;I04;

I05

Gerar e disponibilizar para o 

sistema CIF, instituições 

públicas e privadas e a 

população em geral, um banco 

de dados confiável, de qualidade 

e quantidade de água e 

sedimentos, com parâmetros 

físicos, químicos e biológicos da 

área ambiental I definida do 

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro 

Pena;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce
Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 

Públicas e Privadas e População em Geral.
01/03/2016 A definir Em andamento 61%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ01; PJ02 SPJ01 Sem Judicialização 1431 4.2.1

Projeto de Desenvolvimento do PMQQS e 

Intervenções (PMQQVAI)
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro 

Pena;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce
Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 

Públicas e Privadas e População em Geral.
01/08/2016 16/04/2019 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 2635 4.2.1.1.2

1 Plano de Monitoramento de rios e mar do 

Programa de Monitoramento Quali-

quantitativo Sistêmico de Água e 

Sedimentos (PMQQS) elaborado, de um 

total 1

Entrega/Ação 01/03/2019 04/04/2019 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ01; PJ02 SPJ02 Sem Judicialização 6247 4.2.2

Projeto de Implantação do PMQQS e 

Intervenções (PMQQVAI)
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro 

Pena;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce
Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 

Públicas e Privadas e População em Geral.
01/03/2016 02/10/2017 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1434 4.2.2.1.1

1 Programa de Monitoramento Quali-

quantitativo Sistêmico de Água e 

Sedimentos (PMQQS) e Processo de 

Monitoramento das Intervenções 

(PMQQVAI) implementados, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2017 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177 IC.CAPT PJ01 SPR01
Parcialmente 

Judicializado
6250 4.2.3 Processo de monitoramento PMQQS Subprojeto/Subprocesso

I01;I02;I03;I04;

I05

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro 

Pena;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce
Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 

Públicas e Privadas e População em Geral.
01/08/2017 A definir Em andamento 60%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8386 4.2.3.3.1.1.2.64
6493 Coletas de amostras e análises 

laboratoriais, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I01 - Aderência ao plano de coletas e 

análises laboratoriais
01/02/2018 01/03/2030 Em andamento 51%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8391 4.2.3.3.1.1.2.65

3850 Dados validados, de acordo com 

critério de validação da NT80, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação

I04 - Percentual de dados validados em 

função de amostras analisadas passíveis de 

validação

14/02/2018 01/03/2030 Em andamento 51%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8390 4.2.3.3.1.1.2.66

107835 Dados gerados pelo PMQQS e 

disponibilizados no portal 

www.monitoramentoriodoce.org , de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação

I05 -Disponibilização dos dados gerados 

pelo PMQQS no portal 

www.monitoramentoriodoce.org 

14/02/2018 01/03/2030 Em andamento 51%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8389 4.2.3.3.1.1.2.67

86 Coletas, análises laboratorias e triagens 

de Laudos do monitoramento de rios e mar, 

de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento 13%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8388 4.2.3.3.2.1.1.107

30996 Dados quantitativos brutos gerados 

pelas estações automáticas, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação

I02 - Disponibilização dos dados 

quantitativos do monitoramento das 

estações automáticas

01/03/2024 01/03/2030 Em andamento 51%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8387 4.2.3.3.2.1.1.108

60842 Dados qualitativos brutos gerados 

pelas estações automáticas, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação
I03 - Disponibilização dos dados qualitativos 

do monitoramento das estações automáticas
01/03/2024 01/03/2030 Em andamento 51%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8383 4.2.3.4.3.1.77

52 Relatórios mensais de garantia e 

controle de qualidade (QA/QC), de um total 

120

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento 10%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8382 4.2.3.4.3.2.29

30 Relatórios trimestrais de garantia e 

controle de qualidade (QA/QC), de um total 

54

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento 8%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8384 4.2.3.5.1.35 33 Boletins das Águas-Rios, de um total 33 Entrega/Ação 07/12/2020 29/09/2023 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8385 4.2.3.5.2.1.13

12 Boletins das Águas - 

Estuários/Lagoas/Zona Costeira, de um 

total 12

Entrega/Ação 13/01/2021 29/09/2023 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02
SPJ01; SPJ02; 

SPR02
Sem Judicialização 6720 4.3 PMQQVAI Projeto/Processo/Atividade

Avaliar, de forma sistemática, a 

variabilidade temporal e espacial 

da qualidade da água, do 

sedimento e das comunidades 

biológicas nas áreas prioritárias 

e demais áreas situadas desde a 

mina da Samarco até a UHE 

Risoleta Neves (Barragem de 

Candonga). 

Acaiaca;Aimorés;Alvinópolis;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Ping

o-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir...

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. 23/10/2017 29/11/2019 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02 SPR02 Sem Judicialização 1806 4.3.1
Processo de monitoramento das 

Intervenções (PMQQVAI)
Subprojeto/Subprocesso

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Ping

o-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 

Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. 23/10/2017 29/11/2019 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1810 4.3.1.1.1

18 Coletas e análises laboratoriais do 

monitoramento de água próximo às 

intervenções, de um total 18

Entrega/Ação 23/10/2017 30/04/2019 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1823 4.3.1.2.2.5

2 Relatórios do monitoramento de água 

próximo às intervenções protocolados', de 

um total 2

Entrega/Ação 29/11/2019 29/11/2019 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1827 4.4 Processo de Monitoramento do PMQACH Item de Controle 02/05/2018 29/03/2029 Em andamento 52%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1828 4.4.1

Desenvolvimento do Projeto de 

monitoramento de água para consumo 

humano (PMQACH) - (PF0247)

Item de Controle 02/05/2018 29/12/2023 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 7017 4.4.1.7.5

2 Revisão Bianual do Processo de 

Monitoramento da Qualidade da Água para 

Consumo Humano (PMQACH), de um total 2

Entrega/Ação 24/08/2023 29/12/2023 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3238 4.4.2

Contratações para coletas e análises 

laboratoriais do monitoramento de água 

para consumo humano (PMQACH)

Gestão do Programa Pacote de contratação 31/01/2019 29/12/2025 Em andamento 5%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 1887 4.4.3

Executar o Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água para Consumo Humano 

(PMQACH)

Item de Controle 17/09/2018 30/11/2028 Em andamento 57%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8378 4.4.3.75

69 Campanhas de coletas, análises e 

disponibilização dos laudos do 

monitoramento de água para consumo 

humano, de um total 121

Entrega/Ação 01/12/2023 30/11/2028 Em andamento 11%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 2131 4.4.4

Elaboração e protocolo dos relatórios do 

monitoramento de água para consumo 

humano (PMQACH)

Item de Controle 17/06/2019 29/03/2029 Em andamento 45%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8379 4.4.4.2.18

4 Relatórios do Processo de Monitoramento 

da Qualidade da Água para Consumo 

Humano (PMQACH) protocolados, de um 

total 9

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2029 Em andamento 23%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 7198 4.4.5 Elaboração dos Boletins PMQACH Item de Controle 15/01/2021 29/12/2028 Em andamento 41%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8380 4.4.5.2.20

36 Boletins do Processo de Monitoramento 

da Qualidade da Água para Consumo 

Humano (PMQACH), de um total 75

Entrega/Ação 01/12/2023 29/12/2028 Em andamento 24%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 2449 4.5 Processo de monitoramento sob demanda Item de Controle 12/02/2019 31/12/2027 Em andamento 69%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 2452 4.5.1

Investigação Complementar da Análise de 

Água, Sedimentos e Material Inconsolidado 

(coloides)

Item de Controle 13/09/2019 30/12/2024 Em andamento 99%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4736 4.5.1.4.3

1 Relatório Final da Investigação 

Complementar da Análise de Água, 

Sedimento e Material Inconsolidado 

(Colóides) - Período seco e chuvoso, de um 

total 1

Entrega/Ação 18/10/2021 03/03/2022 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 5647 4.5.2 Contratação - Monitoramento sob Demanda Gestão do Programa Pacote de contratação 30/06/2021 23/03/2026 Em andamento 61%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3049 4.5.3
Monitoramento sob demanda - Candonga - 

Fazenda Floresta
Item de Controle 02/03/2020 14/02/2022 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 5761 4.5.3.23

23 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento -

Candonga - Fazenda Floresta, de um total 

23

Entrega/Ação 03/01/2022 10/02/2022 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3050 4.5.4
Monitoramento sob demanda -Terra 

Indígena de Comboios
Item de Controle 02/03/2020 12/05/2020 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3125 4.5.4.1

1 Amostragem, triagem de Laudos e 

disponibilização do monitoramento -Terra 

Indígena de Comboios, de um total 1

Entrega/Ação 02/03/2020 13/04/2020 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3929 4.5.5

Monitoramento sob demanda - Mariana | 

Manejo de Rejeitos (Barra Longa - Descarga 

Líquida)

Item de Controle 08/09/2020 13/01/2022 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 5828 4.5.5.11

11 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - Mariana 

| Manejo de Rejeitos - Descarga Líquida, de 

um total 11

Entrega/Ação 03/12/2021 13/01/2022 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3139 4.5.6

Monitoramento sob demanda - Mariana | 

Manejo de Rejeitos (Cachoeira Camargo e 

Ponte de Ouro Fino)

Item de Controle 03/08/2020 29/12/2022 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 5817 4.5.6.28

1 Amostragem, triagem de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - Mariana 

| Manejo de Rejeitos, de um total 1

Entrega/Ação 11/11/2022 29/12/2022 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8118 4.5.7
Monitoramento RIOS - ACP / 

Descomissionamento Parte A e B
Item de Controle 27/07/2023 30/09/2025 Em andamento 54%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8372 4.5.7.1.24

11 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - RIOS - 

ACP, de um total 23

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento 45%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8373 4.5.7.3.24

12 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - RIOS - 

Descomissionamento Parte A e B, de um 

total 24

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento 45%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3032 4.5.8
Monitoramento LAGOAS - ACP / 

Descomissionamento Parte A e B
Item de Controle 01/07/2019 30/09/2025 Em andamento 76%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8374 4.5.8.2.24

140 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - 

LAGOAS - ACP, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento 45%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8375 4.5.8.4.24

12 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - 

LAGOAS - Descomissionamento Parte A e B, 

de um total 24

Entrega/Ação 27/07/2023 18/09/2025 Em andamento 49%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3052 4.5.9
Monitoramento sob demanda - Coletas 

licenciamento
Item de Controle 01/06/2020 31/12/2025 Em andamento 71%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8376 4.5.9.57

52 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - Coletas 

licenciamento, de um total 67

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2025 Em andamento 40%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3152 4.5.10 Monitoramento sob demanda - Apoio PG32 Item de Controle 01/09/2020 31/12/2027 Em andamento 55%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8377 4.5.10.54

49 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - Apoio 

PG32, de um total 88

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2027 Em andamento 20%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3243 4.5.11 Monitoramento sob demanda | Outros Item de Controle 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento 38%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3242 4.5.11.1

67 Monitoramentos sob demanda 

(amostragem, triagem de Laudos e 

disponibilização de laudos), de um total 83

Entrega/Ação 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento 38%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4743 4.6 Plano de ação período chuvoso Item de Controle 03/09/2018 27/09/2021 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 6534 4.6.1

2 Planos de ação período chuvoso 

implementados 2018/2019 e 2019/2020, de 

um total 2

Entrega/Ação 03/09/2018 03/08/2020 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 5040 4.6.2.3.4.1
1 Plano de ação período chuvoso 

implementado 2020/2021, de um total 1
Entrega/Ação 05/04/2021 20/04/2021 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 2748 4.7
Projetos Estratégicos (Outras demandas 

mapeadas)
Item de Controle 05/02/2019 26/02/2027 Em andamento 69%       
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PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 2749 4.7.1 Projeto Doce Vivo Gestão do Programa

Subprojetos para atendimento 

as demandas/metas 

estratégicas, atividades 

realizadas internamente e não 

divulgados para o CIF

05/02/2019 26/02/2027 Em andamento 58%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 2725 4.7.2 Projeto de Otimização do PMQQS e PMQACH Gestão do Programa

Subprojetos para atendimento 

as demandas/metas 

estratégicas, atividades 

realizadas internamente e não 

divulgados para o CIF

01/07/2021 18/11/2026 Em andamento 89%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 7169 4.7.3 Projeto Expedição Rio Doce Gestão do Programa

Subprojetos para atendimento 

as demandas/metas 

estratégicas, atividades 

realizadas internamente e não 

divulgados para o CIF

02/04/2020 01/08/2024 Concluído 100%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 3250 4.7.4
Ciência Cidadã - Monitoramento Hídrico 

Participativo
Gestão do Programa

Subprojetos para atendimento 

as demandas/metas 

estratégicas, atividades 

realizadas internamente e não 

divulgados para o CIF

04/01/2022 30/12/2026 Em andamento 37%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8318 4.7.5 Projeto de Captura de Imagens do Rio Doce Gestão do Programa

Subprojetos para atendimento 

as demandas/metas 

estratégicas, atividades 

realizadas internamente e não 

divulgados para o CIF

24/05/2023 31/12/2024 Em andamento 87%       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 8392 4.7.6 Monitoramento do Período Chuvoso Gestão do Programa

Subprojetos para atendimento 

as demandas/metas 

estratégicas, atividades 

realizadas internamente e não 

divulgados para o CIF

31/08/2021 26/05/2023 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 0 0 PG039 - Unidades de Conservação Programa

Realizar análise de impacto nas 

Unidades de Conservação 

diretamente e/ ou 

potencialmente afetadas pelo 

rompimento da barragem de 

Fundão; Identificar e 

implementar ações de reparação 

e mitigação identificadas 

através dos resultados dos 

estudos de impacto; 

Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia 

Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto 

Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão 

Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Coimbra;Colatina;Coluna;Conceição da 

Barra;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego 

Novo;Cuparaque;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dom 

Silvério;Dores de Guanhães;Durandé;Fernandes Tourinho;Ferros;Franciscópolis;Frei 

Inocêncio;Frei Lagonegro;Fundão;Galileia;Galiléia;Goiabeira;Gonzaga;Governador 

Lindenberg;Governador Valadares;Guanhães;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ibituruna;Imbé 

de Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanema;Ipatinga;Itambacuri;Itambé do Mato 

Dentro;Itapemirim;Itueta;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Lagoa 

Grande;Lajinha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Malacacheta;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marataízes;M

ariana;Marilac;Marilândia;Marliéria;Martins Soares;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do 

Pilar;Mutum;Nacional;Nacip Raydan;Naque;Nova Lima;Nova Viçosa;Online;Ouro 

Preto;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Pingo-

D'Água;Piúma;Pocrane;Ponte Nova;Prado;Raul Soares;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Rio 

Casca;Rio Doce;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Cruz do Escalvado;Santa Efigênea de 

Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 

Manhuaçu;Santana do Paraíso;Santo Antônio;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio 

do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Domingos do Prata;São Geraldo da 

Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Manhuaçu;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Goiabal;São José do Jacuri;São José do 

Mantimento;São Mateus;São Pedro do Suaçuí;São Pedro dos Ferros;São Roque do 

Canaã;São Sebastião do Anta;São Sebastião do Maranhão;Sem-Peixe;Senhora do 

Porto;Serra;Serra Azul de Minas;Simonésia;So...

Dionísio Marliéria Timóteo Aracruz Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira 

Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo 

Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra 

Corrego 

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa, ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas 

pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão).

29/06/2016 29/05/2030 Em andamento 35%  R$  174.991.286,13  R$  125.886.116,81  R$                   49.105.169,32 72% 30/09/2024

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5533 4.1 Cl. 181 Eixo/Tema

Realizar análise de impacto nas 

Unidades de Conservação 

diretamente e/ ou 

potencialmente afetadas pelo 

rompimento da barragem de 

Fundão; Identificar e 

implementar ações de reparação 

e mitigação identificadas 

através dos resultados dos 

estudos de impacto

29/06/2016 19/11/2029 Em andamento 22%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04; 
I01; I02; I03 Sem Judicialização 1911 4.1.1

Projeto de Avaliação de Impacto das 

Unidades de Conservação (Ucs) e 

Reparação das Ucs Impactadas – Cl.181, 

Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 

14/2020

Projeto/Processo/Atividade I01;I02:I03

Realizar estudos de avaliação de 

impactos ambientais em UCs 

diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Governador 

Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova 

Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Ponte Nova;Prado;Resplendor;Santa Rita do 

Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Serra;Timóteo;Vila 

Velha;Vitória

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus do 

Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
29/06/2016 19/11/2029 Em andamento 22%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 1902 4.1.1.1 Ações Administrativas Iniciais Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

29/06/2016 30/07/2021 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 1903 4.1.1.1.1

Elaborar e entregar o Termo de Referência 

para os estudos de avaliação da incidência 

e magnitude dos impactos gerados pelo 

rompimento da Barragem de Fundão nas 

Unidades de Conservação afetadas pelo 

evento.

Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

29/06/2016 20/06/2017 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 1904 4.1.1.1.2

Obter análise, pela CTBio, do Termo de 

Referência para os estudos de avaliação da 

incidência e magnitude dos impactos 

gerados pelo rompimento da Barragem do 

Fundão nas Unidades de Conservação 

afetadas pelo evento.

Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

21/06/2017 31/07/2017 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 1905 4.1.1.1.4

Revisar o Termo de Referência para os 

estudos de avaliação da incidência e 

magnitude dos impactos gerados pelo 

rompimento da Barragem de Fundão nas 

Unidades de Conservação afetadas pelo 

evento, em atendimento à comentários 

CTBio.

Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

01/08/2017 26/10/2017 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 1906 4.1.1.1.5

Obter análise, pela CTBio, do Termo de 

Referência para os estudos de avaliação da 

incidência e magnitude dos impactos 

gerados pelo rompimento da Barragem do 

Fundão nas Unidades de Conservação 

afetadas pelo evento.

Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

27/10/2017 06/12/2017 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 1907 4.1.1.1.7

Revisar o Termo de Referência para os 

estudos de avaliação da incidência e 

magnitude dos impactos gerados pelo 

rompimento da Barragem de Fundão nas 

Unidades de Conservação afetadas pelo 

evento, em atendimento à comentários 

CTBio.

Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

07/12/2017 22/12/2017 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 1908 4.1.1.1.8

Revisar o Termo de Referência para os 

estudos de avaliação da incidência e 

magnitude dos impactos gerados pelo 

rompimento da Barragem de Fundão nas 

Unidades de Conservação afetadas pelo 

evento, em atendimento à comentários 

CTBio.

Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

25/12/2017 17/01/2018 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 1909 4.1.1.1.9

Revisar o Termo de Referência para os 

estudos de avaliação da incidência e 

magnitude dos impactos gerados pelo 

rompimento da Barragem de Fundão nas 

Unidades de Conservação afetadas pelo 

evento, em atendimento à comentários 

CTBio.

Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

18/01/2018 13/03/2018 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 1910 4.1.1.1.10

Revisar o Termo de Referência para os 

estudos de avaliação da incidência e 

magnitude dos impactos gerados pelo 

rompimento da Barragem de Fundão nas 

Unidades de Conservação afetadas pelo 

evento, em atendimento à comentários 

CTBio.

Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

14/03/2018 17/05/2018 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4866 4.1.1.1.13
Critérios de Elegibilidade para as Ucs 

(Instituto Ekos) 
Gestão do Programa

Projeto não possui entregas. 

Ações iniciais do PG para 

atender aos demais projetos

12/03/2021 30/07/2021 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ01 I01 Sem Judicialização 3960 4.1.1.2

Fase 1: Estudos de avaliação dos impactos 

ambientais (AIA) nas Unidades de 

Conservação 

Subprojeto/Subprocesso I01

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fundão;Governador 

Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova 

Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana 

do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus do 

Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
07/06/2018 23/07/2025 Em andamento 96%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5877 4.1.1.2.4
12 UCs com avaliações de impacto 

concluídas, do total 53
Entrega/Ação

I01 - Quantidade de UCs com avaliação 

concluída
13/07/2021 23/07/2025 Em andamento 27%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 3962 4.1.1.3
Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de 

Reparação das UCs Impactadas
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fundão;Governador 

Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova 

Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana 

do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus do 

Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
25/10/2021 03/06/2025 Em andamento 89%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5878 4.1.1.3.6

2 Planos de ações de reparação de Ucs 

impactadas (PERD, Comboios e REVIS/APA) 

finalizados, de um total 3

Entrega/Ação 01/12/2023 05/02/2025 Em andamento 65%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I02; I03 Sem Judicialização 3963 4.1.1.4
Fase 3: Implementação das Ações de 

Reparação das Ucs Impactadas 
Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fundão;Governador 

Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro 

Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do 

Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus do 

Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
15/03/2023 09/11/2029 Em andamento 4%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5879 4.1.1.4.6
0 Ações do plano de reparação 

implementadas., do total 0
Entrega/Ação

I02 - Execução das ações para reparação 

de impactos nas UC
19/05/2025 02/10/2029 A iniciar 0%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I03 Sem Judicialização 3964 4.1.1.5 Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas Subprojeto/Subprocesso I03

Aimorés;Alcobaça;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova 

Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do 

Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus do 

Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
07/08/2024 19/11/2029 Em andamento 1%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 3986 4.1.1.6.1

Ações de educação e comunicação (Ações 

32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG 

28 e 30

Item de Controle 01/09/2021 31/03/2027 Em andamento 35%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5059 4.1.1.6.1.1
1 Plano de Educação e Comunicação 

concluído, de um total 1
Entrega/Ação 22/10/2021 16/08/2022 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5880 4.1.1.6.1.6
0 Ações de Educação e Comunicação 

executadas, de um total 3
Entrega/Ação 01/09/2021 07/12/2026 Em andamento 74%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4087 4.1.1.6.1.7

Projeto Ciência Cidadã e Educação 

Ambiental em parceria com a UNESCO 

(Ações 7, 32 e 33 do PABT) - 

Compartilhado com PG30

Item de Controle 14/09/2021 31/03/2027 Em andamento 47%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5051 4.1.1.6.1.7.1.1
 Aprovação do Termo de Abertura do 

Projeto - TAP
Gestão do Programa Levantamento de documentação 14/09/2021 14/09/2021 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5052 4.1.1.6.1.7.1.2

 Publicação do Edital pela UNESCO para 

contratação da coordenação da etapa 1 do 

Projeto

Gestão do Programa Levantamento de documentação 04/10/2021 08/10/2021 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5053 4.1.1.6.1.7.1.3
 Identificação das instituições de ensino, 

lideranças comunitárias e interessadas(os)
Gestão do Programa Levantamento de documentação 11/10/2021 23/12/2021 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5054 4.1.1.6.1.7.1.4

1 Entrega do relatório com as inst de ensino 

selecionadas do projeto e plano de 

trabalho, de um total 1

Entrega/Ação 27/12/2021 23/06/2022 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5049 4.1.1.6.1.7.1.5

 Apoiar as instituições de ensino na 

elaboração dos projetos - Materiais 

educativos para Instituições de ensino da 

Bacia do Rio Doce com foco na 

biodiversidade

Gestão do Programa Levantamento de documentação 24/06/2022 12/09/2022 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5055 4.1.1.6.1.7.1.6
Apoiar o desenvolvimento dos projetos 

elaborados pelas Instituições
Gestão do Programa Suporte 25/07/2022 14/06/2023 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5056 4.1.1.6.1.7.1.7
1 Publicação sobre “Cidadão Cientista na 

Bacia do Rio Doce”, de um total 1
Entrega/Ação 15/06/2023 30/06/2023 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5496 4.1.1.6.1.7.2.1
Execução da aditivo da parceria com a 

UNESCO (PID do RI)
Gestão do Programa contratação 31/10/2023 02/01/2026 Em andamento 40%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5497 4.1.1.6.1.7.2.2
0 Programa Ciência Cidada realizado, de um 

total 1
Entrega/Ação 30/06/2025 31/03/2027 A iniciar 0%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5534 4.2 Cl. 182 Eixo/Tema

Custear e viabilizar a 

implementação das ações 

referentes à consolidação do 

Parque Estadual do Rio Doce 

(PERD) e o Refúgio de Vida 

Silvestre de Santa Cruz 

(REVIS); Viabilizar a elaboração 

e implementação do Plano de 

Manejo, bem como construir a 

sede

27/02/2018 30/11/2029 Em andamento 78%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02
SPJ05; SPJ06; 

SPJ07; SPJ08 
I04 C Sem Judicialização 2050 4.2.1 Consolidação do REVIS Santa Cruz Projeto/Processo/Atividade I04

Elaboração e Execução do Plano 

de Manejo, execução das ações 

compensatórias elen

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz
ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa (Linhares, Aracruz e Fundão).
27/02/2018 19/02/2025 Em andamento 99%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ05 I04 C Sem Judicialização 2275 4.2.1.1.2

Projeto para a Elaboração do Plano de 

Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA 

Costa das Algas/ICMBio/ES

Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz
ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa (Linhares, Aracruz e Fundão).
31/10/2019 01/11/2019 Concluído 100%       
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PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 3989 4.2.1.1.2.2

1 Projeto para a Elaboração do Plano de 

Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA 

Costa das Algas/ICMBio/ES, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/11/2019 01/11/2019 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 3748 4.2.1.1.3.1.2.7
1 Elaboração do Plano de Manejo do REVIS, 

de um total 1
Entrega/Ação 04/10/2023 04/10/2023 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5802 4.2.1.1.5.1.4

1 Programa elencado no Plano de Manejo do 

REVIS de Santa Cruz e APA Costa das 

Algas, de um total 1

Entrega/Ação 19/12/2023 20/12/2023 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I04 C Sem Judicialização 5095 4.2.1.1.6
Execução das ações compensatórias do 

REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES
Subprojeto/Subprocesso I04 Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa (Linhares, Aracruz e Fundão).
01/07/2019 29/12/2023 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ08 I04 C Sem Judicialização 3786 4.2.1.2.1 Atendimento da Deliberação 723 Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 28/09/2023 19/02/2025 Em andamento 85%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 5858 4.2.1.2.1.1.8
0 Ação compensatória do REVIS de Santa 

Cruz/ICMBio/ES executada., do total 2
Entrega/Ação

I04 - Execução das ações para 

consolidação do Refúgio de Vida Silvestre 

de Santa Cruz (REVIS)

26/12/2024 31/12/2024 A iniciar 0%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01; SPJ09 I05 C Sem Judicialização 2341 4.2.2 Consolidação do PERD Projeto/Processo/Atividade I05

Realizar repasse de recursos 

para Consolidação do PERD 

conforme definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 22/08/2018 16/07/2025 Em andamento 89%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 3273 4.2.2.1

Realizar Visita de reconhecimento das 

patologias e anomalias das edificações 

(PERD)

Gestão do Programa
Sem entrega por ser início da 

execução
12/12/2018 14/12/2018 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 3257 4.2.2.2

Elaborar Relatório de "Identificação 

Preliminar de Anomalias e Patologias das 

Edificações do PERD"

Gestão do Programa Levantamento de documentação 14/12/2018 08/03/2019 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 2342 4.2.2.3 Elaborar Plano de Trabalho (IEF) (PERD) Gestão do Programa
Sem entrega por ser início da 

execução
22/08/2018 14/06/2019 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 3831 4.2.2.4

Analisar o Plano de Trabalho do Parque 

Estadual do Rio Doce elaborado pelo IEF 

para construir um orçamento

Gestão do Programa
Sem entrega por ser início da 

execução
17/06/2019 20/09/2019 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01 C Sem Judicialização 3843 4.2.2.5

Assinatura da Acordo de Cooperação entre 

Fundação Renova e Instituto Estadual de 

Florestas para consolidação do Parque 

Estadual do Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subprocesso Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 02/09/2019 30/03/2021 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 3835 4.2.2.5.10
1 Assinatura do Acordo de Cooperação, de 

um total 1
Entrega/Ação 02/12/2019 09/02/2021 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPJ09 I05 C Sem Judicialização 2343 4.2.2.6

Executar as ações de acordo com o Plano 

de Trabalho do IEF do Parque Estadual do 

Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subprocesso I05 Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 07/01/2021 23/07/2025 Em andamento 65%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 3991 4.2.2.6.1.7

4 Realizações de repasses para a execução 

do Plano de Trabalho do IEF do Parque 

Estadual do Rio Doce (PERD)., do total 4

Entrega/Ação
I05 – Repasse de recurso para consolidação 

do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
13/12/2023 27/12/2023 Concluído 100%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10; SPJ11 I06; I07 C Sem Judicialização 2004 4.2.3
Elaboração e execução do Plano de Manejo 

da APA na Foz do Rio Doce 
Projeto/Processo/Atividade I06;I07;I08

Viabilizar a elaboração e 

implementação do Plano de 

Manejo, bem como construir a

Linhares Aracruz; Linhares ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). 02/01/2024 29/11/2029 Em andamento 12%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10 I06 C 3985 4.2.3.3

0 Viabilizar a elaboração do Plano de 

Manejo para construir a sede da Área de 

Prot, do total 0

Entrega/Ação
I06 – Elaboração do Plano de Manejo da 

APA na foz do rio Doce
02/01/2025 31/07/2025 A iniciar 0%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ11 I07 C 4015 4.2.3.4

0 Execução do Plano de Manejo para 

construir a sede da Área de Proteção 

Ambiental , do total 0

Entrega/Ação
I07 - Execução do Plano de Manejo da APA 

na foz do rio Doce
01/08/2025 29/11/2029 A iniciar 0%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ05 I08 C Sem Judicialização 4016 4.2.4
Construção da SEDE da APA na Foz do Rio 

Doce
Projeto/Processo/Atividade

Construir a sede da Área de 

Proteção Ambiental na foz do rio 

Doce, a ser criada 

Linhares Aracruz; Linhares ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). 25/03/2025 30/11/2029 A iniciar 0%       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4961 4.2.4.2
0 Sede da APA na Foz do Rio Doce 

concluída, do total 0
Entrega/Ação

I08 - Construção da sede da APA na foz do 

rio Doce
01/08/2025 30/11/2029 A iniciar 0%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 Sem Judicialização 0 0 PG040 - Fomento ao CAR e PRA Programa

Prestar suporte e apoio técnico 

para cadastramento dos imóveis 

rurais no CAR, além de fomentar 

a elaboração e a implementação 

dos respectivos PRA´s conforme 

previsto na Cláusula 183 do 

TTAC.

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
30/12/2016 30/06/2025 Em andamento 98%  R$    10.837.568,60  R$     9.853.516,34  R$                       984.052,26 91% 30/09/2024

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2815 4.1 Suprimentos Gestão do Programa
Item sem entrega associada no 

cronograma
30/04/2018 11/04/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2818 4.1.1
Acordo de Cooperação Técnica - Parceria - 

Minas Gerais
Gestão do Programa

Item sem entrega associada no 

cronograma
30/10/2018 12/09/2023 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2190 4.1.2
Acordo de Cooperação Técnica - Parceria - 

Espírito Santo
Gestão do Programa

Item sem entrega associada no 

cronograma
30/04/2018 11/04/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 1660 4.1.3
Contratação de fornecedor para 

elaboração/retificação/ratificação dos CARs
Gestão do Programa

Item sem entrega associada no 

cronograma
23/07/2018 26/07/2019 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2762 4.1.4

Contratação de fornecedor para elaboração 

do PRADA ou Projeto simplificado das 

propriedades de Fundão a Foz 

(concorrencial)

Gestão do Programa
Item sem entrega associada no 

cronograma
17/01/2022 24/08/2022 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2616 4.2 Gerenciamento e Custos Gerais
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Item sem entrega associada no 

cronograma
30/12/2016 31/12/2024 Em andamento 98%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2593 4.2.1 Realizar Gerenciamento Gestão do Programa
Item sem entrega associada no 

cronograma
29/07/2019 31/12/2024 Em andamento 95%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2590 4.2.2 Realizar Consultoria Ambiental Gestão do Programa
Item sem entrega associada no 

cronograma
01/08/2019 31/08/2020 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2600 4.2.3
Realizar serviço analise tratamento CAR 

Territ 1 (Paralisação Pandemia)
Gestão do Programa

Item sem entrega associada no 

cronograma
04/05/2020 31/12/2021 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2936 4.2.4 Realizar serviços gerais / outros Gestão do Programa
Item sem entrega associada no 

cronograma
30/12/2016 28/06/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ02;SP

J03;SPJ04
I01 C Sem Judicialização 2275 4.3 Fomento ao CAR Projeto/Processo/Atividade I01

O Fomento ao CAR se iniciou 

com o fornecimento pelo 

Instituto Estadual de Florestas - 

IEF da base de dados de 

informações ambientais dos CAR 

ativos no Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural - SICAR, 

daqueles situados da barragem 

de fundão a UHE Risoleta Neve

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
01/02/2017 12/07/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 2837 4.3.1 Ações de Apoio Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
02/09/2020 12/07/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2576 4.3.1.1.1.2
2 Capacitação sobre análise do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), de um total 2
Entrega/Ação 21/03/2023 14/07/2023 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2984 4.3.1.2.1

1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para 

territórios de Povos e Comunidades 

Tradicionais elaborada, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 31/07/2023 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2996 4.3.1.7

2 Relatório de fomento ao Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) elaborado, de um 

total 2

Entrega/Ação 02/02/2022 12/07/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 C Sem Judicialização 2084 4.3.2 Alto Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
01/02/2017 31/01/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2596 4.3.2.1 Realizar Serviços de Viagens Gestão do Programa
Item sem entrega associada no 

cronograma
01/02/2017 28/02/2018 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2597 4.3.2.2
Realizar Serv. Consultoria e Assist Técnica 

Rural
Gestão do Programa

Item sem entrega associada no 

cronograma
03/04/2017 30/04/2018 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2998 4.3.2.7

236 Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio 

Doce (CAR), contribuindo para um realizado 

de 592, de um total de 592

Entrega/Ação

I01 – Percentual de CAR elaborados, 

retificados e/ou ratificados pela Fundação 

Renova

29/07/2019 31/01/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I01 C Sem Judicialização 2111 4.3.3 Médio Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01

Aimorés;Alpercata;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santana do 

Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
03/05/2021 28/03/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2999 4.3.3.1

304 Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio 

Doce (CAR), contribuindo para um realizado 

de 592, de um total de 592

Entrega/Ação

I01 – Percentual de CAR elaborados, 

retificados e/ou ratificados pela Fundação 

Renova

26/05/2021 28/03/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 C Sem Judicialização 2321 4.3.4 Baixo Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01 Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia
Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
30/11/2021 28/03/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 3000 4.3.4.1

52 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio 

Doce (CAR), contribuindo para um realizado 

de 592, de um total de 592

Entrega/Ação

I01 – Percentual de CAR elaborados, 

retificados e/ou ratificados pela Fundação 

Renova

30/11/2021 28/03/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02
SPJ05;SPJ06;SP

J07
I02;I03 C Sem Judicialização 2276 4.4 Fomento ao PRA Projeto/Processo/Atividade I02;I03

As ações de fomento ao 

Programa de Regularização 

Ambiental – PRA, em 

atendimento à Cláusula 183, 

iniciam-se após o fomento do 

CAR dos imóveis rurais atendidos 

pela Fundação Renova com 

Status Ativo na condição “sem 

pendência”. A inscrição do 

imóvel rural n

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
12/09/2019 06/01/2025 Em andamento 98%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ05 C Sem Judicialização 2816 4.4.1 Ações de apoio Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
12/09/2019 31/07/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2569 4.4.1.1.2

1 Cartilha do Programa de Regularização 

Ambiental - MG (PRA) elaborada, de um 

total 1

Entrega/Ação 15/12/2020 16/08/2021 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2496 4.4.1.4.1

1 Relatório de fomento ao Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) elaborado, 

de um total 1

Entrega/Ação 12/09/2019 29/02/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2792 4.4.1.5.1

1 Minuta do Marco Legal do Programa de 

Regularização Ambiental - ES (PRA) 

elaborada, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 31/08/2023 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 3001 4.4.1.5.4.4

4 Treinamentos dos Sistemas Agro 

Florestais (SAF) e Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) realizados, 

de um total 4

Entrega/Ação 14/06/2022 31/07/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ06 C Sem Judicialização 2661 4.4.2 PRA piloto Subprojeto/Subprocesso Baixo Guandu;Barra Longa;Marilândia
Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
12/09/2019 30/09/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 3002 4.4.2.2.2

2 Projeto piloto do Programa de 

Regularização Ambiental - MG (PRA) 

implantado, de um total 2

Entrega/Ação 31/05/2023 12/07/2023 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 3003 4.4.2.3.2

2 Projeto piloto do Programa de 

Regularização Ambiental - ES (PRA) 

implantado, de um total 2

Entrega/Ação 02/01/2023 30/09/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I02;I03 C Sem Judicialização 2833 4.4.3 PRADA ou Projeto Simplificado Subprojeto/Subprocesso I02;I03

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e 

que aderiram ao Programa.
25/08/2022 06/01/2025 Em andamento 95%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 3004 4.4.3.1.1

194 Projetos de Restauração de Áreas 

Degradadas e Alteradas Elaborados no Alto 

Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo 

para um realizado de 474, de um total de 

476

Entrega/Ação

I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos 

Simplificados elaborados em relação aos 

imóveis que aderiram ao programa

25/08/2022 30/04/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 3005 4.4.3.1.2

173 Termos de compromisso dos imóveis 

assinados Alto Rio Doce, contribuindo para 

um realizado de 434, de um total de 469

Entrega/Ação

I03 – Percentual de Termos de 

Compromissos assinados pelos 

proprietários/posseiros com o órgão gestor 

do CAR/PRA em relação aos imóveis que 

aderiram ao Programa

03/04/2023 31/12/2024 Em andamento 94%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 3006 4.4.3.2.1

225 Projetos de Restauração de Áreas 

Degradadas e Alteradas Elaborados no 

Médio Rio Doce (PRADAs) elaborados, 

contribuindo para um realizado de 474, de 

um total de 476

Entrega/Ação

I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos 

Simplificados elaborados em relação aos 

imóveis que aderiram ao programa

25/08/2022 30/04/2024 Concluído 100%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 3007 4.4.3.2.2

211 Termos de compromisso dos imóveis 

assinados Médio Rio Doce, contribuindo 

para um realizado de 434, de um total de 

469

Entrega/Ação

I03 – Percentual de Termos de 

Compromissos assinados pelos 

proprietários/posseiros com o órgão gestor 

do CAR/PRA em relação aos imóveis que 

aderiram ao Programa

03/04/2023 06/01/2025 Em andamento 89%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2724 4.4.3.3.1

55 Projetos de Restauração de Áreas 

Degradadas e Alteradas Elaborados no Baixo 

Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo 

para um realizado de 474, de um total de 

476

Entrega/Ação

I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos 

Simplificados elaborados em relação aos 

imóveis que aderiram ao programa

04/03/2024 29/11/2024 Em andamento 76%       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 2726 4.4.3.3.3

50 Termos de compromisso dos imóveis 

assinados Baixo Rio Doce, contribuindo para 

um realizado de 434, de um total de 469

Entrega/Ação

I03 – Percentual de Termos de 

Compromissos assinados pelos 

proprietários/posseiros com o órgão gestor 

do CAR/PRA em relação aos imóveis que 

aderiram ao Programa

05/03/2024 06/01/2025 Em andamento 95%       



PG Indicador de Definição Unidade Polaridade
Periodicida

de
Meta Global Finalístico Status

Mês/ano 

da última 

medição

Result

ado da 

última 

Mediçã

Observação

PG005
I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela 

Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social
% Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 12/2023 100

PG005
I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para 

suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos
% Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 12/2023 100

PG005
I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e 

dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos
% Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 12/2023 435

PG005
I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão 

gestor dos municípios/estados atingidos
% Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 12/2023 870

PG005
I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova 

identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito
% Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 12/2023 100

PG005
I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos 

programas da Fundação Renova
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Concluído 12/2023 100

PG005

I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem 

ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e 

Linhares)

% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 100

PG006 I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios % Maior – Melhor Trimestral - Não finalístico Em medição 09/2024 50,56

No ciclo 03 da auditoria da E&Y 

com o PG06, foi sinalizado que não 

foi possível corroborar os 

resultados reportados pela 

Fundação Renova, no Relatório 

Mensal de Atividades (CIF) de 

maio de 2023 do indicador: “I01 – 

Apresentação Dialógica dos 

programas nos territórios” (nº do 

ponto: PG006PD.023). Este 

indicador é calculado 

trimestralmente e o valor auditado 

diz respeito aos meses de março, 

abril e maio de 2023.  Como ação, 

ficou determinado o recálculo e 

retificação do Indicador. Para 

realizar o recálculo do indicador foi 

necessário a criação e validação 

interna na Renova de uma matriz 

que indicasse quais os municípios 

em que cada programa da 

fundação tem atuação. Esta matriz 

foi construída a partir da 

correspondência exata das 

informações contidas nas planilhas 

referentes aos anexos 2, 3 e 4 do 

Relatório Mensal de Atividades 

(CIF) que contém a relação de 

quais programas estão atuando 

em quais municípios. Com base 

nesta nova informação foi 

realizado recalculo do indicador 

cujo resultado retificado é: 

Março/23: 44,79%, Abril/23: 

44,79%, Maio/23: 44,79%.
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PG006
I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões 

resultantes dos processos participativos
Pontos Maior – Melhor Trimestral - Não finalístico Em medição 09/2024 8,84

I02 - Nível de compreensão da 

população atingida sobre as 

decisões resultantes dos processos 

participativos

No ciclo 03 da auditoria da E&Y 

com o PG06 foram identificadas 

inconsistências na planilha de 

consolidação dos resultados 

trimestrais das pesquisas com 

participantes das reuniões de 

diálogo coletivos, não sendo 

possível corroborar os resultados 

reportados pela Fundação Renova, 

no Relatório Mensal de Atividades 

de março de 2023, para o 

indicador “I02 - Nível de 

compreensão da população 

atingida sobre as decisões 

resultantes dos processos 

participativos” (ponto nº 

PG006PD.024).Para resolução dos 

pontos de auditoria, foi feita uma 

revisão de todas as pesquisas de 

reuniões de diálogo aplicadas 

desde julho/2022 em diante, para 

compatibilização dos resultados 

com as evidências disponíveis. 

Com base nesta nova informação 

foi realizado recalculo do indicador 

cujos resultados retificados são: 

Setembro/2022: 8,35; 

Dezembro/2022: 8,6; 

Março/2023: 8,69; Junho/2023: 

9,15; Setembro/2023: 9,34; 

Dezembro/2023: 9,51; 

Março/2024: 8,93
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PG006 I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios Quantidade absolutaMaior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 20,33

I03 - Média mensal de espaços de 

diálogo coletivo nos territórios

No ciclo 03 da auditoria da E&Y 

com o PG06  foi identificado 

reporte do indicador “I03 - Média 

mensal de espaços de diálogo 

coletivo nos territórios” em 

percentual, o que diverge do 

disposto no documento de 

Definição do Programa 06, que 

estabelece a unidade como 

quantidade absoluta. Ademais, foi 

identificada divergência entre o 

valor do indicador identificado pela 

EY e o reportado pela Fundação 

Renova, para o mês de maio de 

2023 (ponto nº PG006PD.025). 

Como ação, ficou determinado o 

recálculo e retificação do Indicador 

de Média mensal de espaços de 

diálogo coletivo nos territórios 

junto ao CIF e CT-PDCS.

A respeito da unidade do 

indicador, notamos que ele 

realmente estava sendo reportado 

em percentual, quando o correto 

seria a unidade de número 

absoluto. Todos os valores para o 

indicador já enviados pelo PG06 

dizem respeito a um número 

absoluto, e não uma porcentagem. 

Já em relação à divergência 

identificada nos valores, 

ressaltamos que foi um erro de 

arredondamento, onde o valor 

49,333... foi anteriormente 

arredondado para 50. Com base 

nestas informações o valor do 

indicador retificado para 

Maio/2023: 49,33

PG006
I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos 

encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos
Pontos Maior – Melhor Semestral - Não finalístico Em medição 06/2024 7,16

PG006
I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o 

andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos
Pontos Maior – Melhor Semestral - Não finalístico Em medição 06/2024 8,61

PG006 I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social Pontos Maior – Melhor Semestral - Não finalístico Em medição 06/2024 8,87

PG006 I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova % Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 49,79

PG006
I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle 

social
% Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 7,58
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PG006
I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos 

Realizados Nos Territórios
Número absolutoMaior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 38

I09 - Número De Encaminhamentos 

Definidos Em Diálogos Coletivos 

Realizados Nos Territórios

No ciclo 03 da auditoria da E&Y com o 

PG06 foi identificado reporte do 

indicador “I09 - Número De 

Encaminhamentos Definidos Em 

Diálogos Coletivos Realizados Nos 

Territórios” em percentual (ponto nº 

PG006PD.026), o que diverge do 

disposto no documento de Definição do 

Programa 06, que estabelece a unidade 

como número absoluto. Ademais, foi 

identificada divergência entre o valor 

do indicador identificado pela EY, 

totalizando 68 acordos e o valor de 63 

acordos reportado pela Fundação 

Renova, para o mês de abril de 2023. 

Esse número foi reportado no Relatório 

Mensal de Atividades (CIF) de maio de 

2023. Como ação, ficou determinado o 

recálculo e retificação do Indicador de 

Encaminhamentos Definidos Em 

Diálogos Coletivos Realizados Nos 

Territórios junto ao sistema CIF e CT-

PDCS. A respeito da unidade do 

indicador, reparamos que ele realmente 

estava sendo reportado em percentual, 

quando o correto seria a unidade de 

número absoluto. Todos os valores para 

o indicador já enviados pelo PG06 

dizem respeito a um número absoluto, 

e não uma porcentagem. 

Sobre a divergência entre o valor 

reportado e o calculado pela E&Y, esta 

é explicada pela inserção de uma 

agenda de diálogo coletivo no sistema 

de forma retroativa, em data posterior 

à de elaboração do relatório mensal. 

Nessa agenda foram definidos 05 

encaminhamentos, resultando nessa 

diferença entre o número reportado no 

relatório, e o calculado pela auditoria. 

Com base nesta nova informação foi 

realizado recalculo do indicador cujo 

resultado retificado é: Relatório de 

Maio/23 - 68 reuniões.
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PG006
I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos 

Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos
Pontos Maior – Melhor Trimestral - Não finalístico Em medição 09/2024 8,82

I10 - Satisfação Com o Processo 

De Construção Coletiva Dos 

Encaminhamentos Em Diálogos 

Coletivos

No ciclo 03 da auditoria da E&Y 

com o PG06 foram identificadas 

inconsistências na planilha de 

consolidação dos resultados 

trimestrais das pesquisas com 

participantes das reuniões de 

diálogo coletivos, não sendo 

possível corroborar os resultados 

reportados pela Fundação Renova, 

no Relatório Mensal de Atividades 

de março de 2023, para o 

indicador “I10 - Satisfação Com o 

Processo De Construção Coletiva 

Dos Encaminhamentos Em 

Diálogos Coletivos” (ponto nº 

PG006PD.024).Para resolução dos 

pontos de auditoria, foi feita uma 

revisão de todas as pesquisas de 

reuniões de diálogo aplicadas 

desde julho/2022 em diante, para 

compatibilização dos resultados 

com as evidências disponíveis. 

Com base nesta nova informação 

foi realizado recalculo do indicador 

cujos resultados retificados são: 

Setembro/2022: 8,57; 

Dezembro/2022: 8,54; 

Março/2023: 8,57; Junho/2023: 

9,1; Setembro/2023: 9,29; 

Dezembro/2023: 9,52; 

Março/2024: 8,92

PG006
I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os 

programas atuantes no território
Pontos Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 3,45

PG006
I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas 

executados pela Fundação Renova no território
% Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 7,85

PG006 I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território % Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 2,9

PG006 I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território % Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 7,1

PG006 I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes % Menor – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 17,61

PG006 I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 94,71

PG006 I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 74,28

PG006 I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 98,43

PG006
I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale 

conosco
% Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 94,67

PG006 I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 87,77

PG006 I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 98,73

PG006 I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 96,81

PG006 I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 96,26

PG006
I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do 

prazo
% Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 60,23

PG006 I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria Número de diasMenor – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 09/2024 52,87

PG006 I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 48,91

PG007
I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento 

Temporário de Animais (CATA 1 e 2)
% Maior – Melhor Trimestral 80 Não finalístico Em medição 08/2024 92

PG007 I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados % Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Em medição 08/2024 98,76
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PG007

I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de 

reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, 

reconstrução e pecúnia)

% Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Em medição 08/2024 15,66

PG007 I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação % Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Em medição 08/2024 50

PG010 I1 – % Obras concluídas de impacto direto % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 98,48

PG010 I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 86,64

PG010
I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 81,08

PG010
I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 50,05

PG018 I01 – Promoção de ações de desenvolvimento % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 09/2024 97,73

PG018 I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 03/2024 83

PG018 I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito Contratos Maior – Melhor Mensal 7500 Não Finalístico Em medição 08/2024 3428

PG018 I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios % Maior – Melhor Mensal 80 Não Finalístico Concluído 11/2023 90

PG018 I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda AtendimentosMaior – Melhor Semestral 1000 Não Finalístico Concluído 07/2023 2603

PG018 I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG Ações Maior – Melhor Mensal 12 Não Finalístico Concluído 01/2024 12

PG018 I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 AtendimentosMaior – Melhor Semestral 7650 Não Finalístico Em medição 07/2024 6760

PG025 I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) % Maior – MelhorQuadrimestral >=80 Finalístico Concluído 12/2020 84

PG025 I02 – Índice de solo exposto % Menor – Melhor Anual <=20 Finalístico Concluído 12/2020 2

PG025 I03 – Biomassa Total da Vegetação t/ha Maior – Melhor Trimestral >=6 Finalístico Concluído 03/2020 20

PG025 I04 – Índice de Redução de Perda de Solo % Maior – Melhor Anual >=80 Finalístico Concluído 03/2020 90

PG025 I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C % Maior – Melhor Bianual >40 Finalístico Em medição 11/2022 58,8

PG025 I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C Nº indivíduos/haMaior – Melhor Bianual >940 Finalístico Em medição 11/2022 1492

PG025 I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C % Menor – Melhor Bianual <=35 Finalístico Em medição 11/2022 68,06

PG025 I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C % Menor – Melhor Bianual <15 Finalístico Em medição 10/2022 13,11

PG027 I00 – Nascentes recuperadas Unidade Maior – Melhor Anual 5000 Finalístico Em medição 01/2023 75

PG027 I01 - Riqueza de espécies % Maior – Melhor Anual >40 FinalísticoMedição em atraso 01/2023 55

PG027
I02.1 – Densidade de regenerantes - Restauração assistida (condução da regeneração, 

enriquecimento e adensamento)
Nº indivíduos/haMaior – Melhor Anual >2000 FinalísticoMedição em atraso 01/2023 1865

PG027 I02.2 – Densidade de regenerantes - Ativa (Plantio direto de sementes e/ou mudas) Nº indivíduos/haMaior – Melhor Anual >1200 FinalísticoMedição em atraso 01/2023 1033

PG027 I03 - Cobertura do dossel % Maior – Melhor Anual >=80 Finalístico Em medição 01/2023 56

PG028 I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 03/2024 79,63

PG028 I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164) % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 30,48

PG028
I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da 

Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Início Posterior N/A

PG028 I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166) % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Início Posterior N/A

PG029 I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG % Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 04/2022 100

PG029
I02 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações 

pertinentes - CETRAS-MG
% Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Não Medível N/A

PG029 I03 – Aderência ao cronograma de Construção e Aparelhamento do CETRAS MG % Maior – Melhor Bimestre 100 Finalístico Não Medível N/A

PG029 I04 – Asseguramento de recursos para manutenções e operações no CETRAS MG % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Não Medível N/A

PG029 I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES % Maior – Melhor Semestral 100 Não Finalístico Concluído 08/2023 100

PG029
I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações 

pertinentes - CETRAS ES
% Maior – Melhor Específica 90 Não Finalístico Não Medível 02/2023 14,29

PG029 I07 – Aderência ao cronograma de Construção e Aparelhamento do CETRAS ES % Maior – Melhor Bimestre 100 Finalístico Não Medível N/A

PG029 I08 – Asseguramento de recursos para manutenções e operações no CETRAS ES % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Não Medível N/A

PG030 I01 – Execução do Plano de Ação % Maior – Melhor Sazonal 100 Finalístico Em medição 06/2024 166,67

PG035 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 09/2024 26976

PG035
2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma 

interativa
Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 09/2024 2,3
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PG035 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 09/2024 2,5

PG035 4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 09/2024 4,9

PG035 5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps) Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 09/2024 9,9

PG035 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância Porcentagem Maior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 09/2024 0

PG035 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 09/2024 0

PG036 I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site # Maior – Melhor Mensal15 mil sessões (acessos)Não finalístico Em medição 09/2024 87624

PG036 I02 – Visualizações de páginas de serviço # Maior – Melhor Mensal 20 mil visualizaçõesNão finalístico Em medição 09/2024 53073

PG036 I03 – Tempo médio de resposta h Menor – Melhor Mensal 1 dia (24 horas)Não finalístico Em medição 09/2024 7,1666

PG036 I04 – Alcance total no LinkedIn # Maior – Melhor Mensal 100 mil Não finalístico Não Medível 01/2024 10794

PG036 I05 – Alcance Total no Facebook # Maior – Melhor Mensal 1 milhão Não finalístico Não Medível 01/2024 7043

PG036 I06 – Visualizações no Youtube # Maior – Melhor Mensal1.400 visualizações/mêsNão finalístico Não Medível 01/2024 316

PG038 I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais % Maior – Melhor Mensal 90 Não finalístico Em medição 08/2024 97,95
Errata valor reportado do 

Indicador I01 referente ao 

resultado de maio/2024.

PG038
I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações 

automáticas
% Maior – Melhor Mensal 90 Não finalístico Em medição 09/2024 97,84

PG038
I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações 

automáticas
% Maior – Melhor Mensal 80 Não finalístico Em medição 09/2024 98,26

PG038
I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de 

validação
% Maior – Melhor Mensal 90 Não finalístico Em medição 08/2024 99,97

PG038
I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal 

www.monitoramentoriodoce.org 
% Maior – Melhor Mensal 95 Não finalístico Em medição 07/2024 99,29

PG039 I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 22,64

PG039 I02 - Execução das ações para reparação de impactos nas UC % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Não Medível

PG039 I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Início Posterior

PG039
I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz 

(REVIS)
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Não Medível 12/2023 28,5

PG039 I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Concluído 11/2023 100

PG039 I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Início Posterior

PG039 I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Início Posterior

PG039 I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Início Posterior

PG040 I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Concluído 03/2024 100

PG040
I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos 

imóveis que aderiram ao programa
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 99,5

PG040
I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros 

com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 66


