



















Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Sex 06/11/15	Ter 31/12/30																																				
Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Qua 11/11/15	Sáb 29/12/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Sáb 29/12/18																																				
Projeto/Processo: Geral (fase emergencial e outros)	Qua 11/11/15	Qua 22/11/17																																				
Projeto/Processo: PF0059 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 01	Sex 22/07/16	Sex 06/07/18																																				
Projeto/Processo: PF0174 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 02	Qua 22/03/17	Ter 07/08/18																																				
Projeto/Processo: PF8041 - Processo de Monitoramento e Atualização de Cadastro	Ter 02/01/18	Sáb 29/12/18																																				
Projeto/Processo: PFXXXX - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha FINAL	Qui 02/11/17	Sáb 30/06/18																																				
Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19																																				
Projeto/Processo: Definições de Diretrizes de Indenização	Qui 22/03/18	Ter 10/07/18																																				
Projeto/Processo: GT de Reparação Integrada (MP, Cáritas, Comissão de Atingidos, GEPSA (UFMG), Renova)	Qua 31/01/18	Qua 21/03/18																																				
Projeto/Processo: PF0060 - Dano Geral - Campanha 1	Qui 06/07/17	Sex 21/12/18																																				
Projeto/Processo: PF0175 - Dano Geral - Campanha 02	Seg 04/09/17	Sex 29/06/18																																				
Projeto/Processo: PF0176 - Dano Moral da Água	Qua 26/10/16	Sex 30/03/18																																				
Projeto/Processo: PF8001 - Reposição Veículos Fonte de Renda	Seg 01/08/16	Sex 30/12/16																																				
Projeto/Processo: PF8079 - Processos de Negociação e Indenização Remanescentes	Sex 01/06/18	Seg 30/12/19																																				
Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																				
Projeto/Processo: Estudo de Componente Indígena e PBA	Seg 22/08/16	Seg 21/10/19																																				
Projeto/Processo: PF0163 - Infraestrutura para Abastecimento de Água Krenak	Seg 17/04/17	Seg 11/03/19																																				
Projeto/Processo: PF8005 - Apoio Financeiro Krenak	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																				
Projeto/Processo: PF8006 - Atendimento Assistencial Krenaks	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																				
Projeto/Processo: PF8007 - Apoio Financeiro Índios Tupiniquim e Cai	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																				
Projeto/Processo: PF8007 - Atendimento Assistencial Tupiniquim e Cai	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																				
Projeto/Processo: PF8058 - Apoio Financeiro Índios Corrego do Ouro	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																				
Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	Qua 12/04/17	Qua 25/12/19																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 12/04/17	Qua 25/12/19																																				
Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Garimpeiros Artesanais	Seg 31/12/18	Qua 25/12/19																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Projeto/Processo: PF3184 - Mariana Presente Futuro - Implementação da área de elaboração de projetos	Qui 01/02/18	Qua 01/08/18	-----																																			
Projeto/Processo: PF3185 - Mariana Presente Futuro - Cooperativas estratégicas	Ter 01/08/17	Qui 01/08/19													-----																							
Projeto/Processo: PF3186 - Mariana Presente Futuro - Cultivando o homem no campo	Sex 01/09/17	Seg 30/12/19													-----																							
Projeto/Processo: PF3188 - Ações de desenvolvimento econômico - Laticínios	Qui 01/06/17	Qua 23/01/19	-----																																			
Projeto/Processo: PF4180 - Empreende Renova e Feira Multisetorial	Sáb 01/07/17	Dom 12/11/17																																				
Projeto/Processo: PF8030 - Processo de apoio ao Mariana Presente e Futuro	Sáb 02/09/17	Seg 14/10/30																																				
Projeto/Processo: PF8089 - Processo de Desenvolvimento Econômico Complementar - Investimento e reauecimento	Ter 14/03/17	Qui 18/06/26																																				
Projeto/Processo: PF8090 - Processo de aceleração de Negócios Sociais e Estímulo ao Associativismo	Sáb 02/09/17	Seg 14/10/30																																				
Projeto/Processo: PF8182 - Ações emergenciais de Apoio ao Programa de Diversificação da Economia de Mariana	Seg 02/01/17	Qui 27/07/17																																				
Projeto/Processo: PF8183 - Fundo múltiplo - BDMG/BANDES	Qua 02/03/16	Dom 16/10/22																																				
Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo	Sex 06/11/15	Qui 31/12/20																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Qui 31/12/20																																				
Projeto/Processo: PF8190 - Ações Emergenciais de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de	Sex 06/11/15	Dom 31/03/19													-----																							
Projeto/Processo: PF8191 - Processo de recuperação e incubação de micro e pequenos negócios no setor de	Sex 28/04/17	Qui 31/12/20																																				
Projeto/Processo: PF8192 - Desenvolvimento de Negócios de Impacto Social	Sex 30/06/17	Qui 31/12/20																																				
Projeto/Processo: PF8193 - Projeto de Implantação de Escritório de projetos e investimentos FIEMG	Ter 05/09/17	Dom 31/12/17																																				
Projeto/Processo: PF8194 - Projeto de Assessoria técnica para MPes impactadas - área 1 - SEBRAE	Ter 05/09/17	Ter 27/02/18																																				
Projeto/Processo: PFXXXX - Ações Regência e Povoação	Qui 09/11/17	Ter 15/01/19	-----																																			
Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	Seg 13/06/16	Seg 30/09/30																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Seg 30/09/30																																				
Projeto/Processo: PF3200 - Cursos de qualificação profissional em Regência e Povoação e Restante do	Seg 02/10/17	Dom 18/02/18																																				
Projeto/Processo: PF3200 - Projeto de qualificação de mão de obra	Qui 02/11/17	Qua 31/01/18																																				
Projeto/Processo: PF3201 - Cursos de qualificação profissional em Mariana e Restante do Território I	Qui 02/11/17	Seg 26/02/18																																				
Projeto/Processo: PF3202 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - MG	Seg 02/10/17	Ter 06/02/18																																				
Projeto/Processo: PF3203 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - ES	Seg 02/10/17	Ter 06/02/18																																				
Projeto/Processo: PF3204 - Projeto SEDESE	Ter 05/09/17	Qui 01/03/18																																				
Projeto/Processo: PF8031 - Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local	Seg 31/10/16	Seg 30/09/30																																				
Projeto/Processo: PF8200 - Ações emergenciais de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local	Seg 13/06/16	Sex 01/01/21																																				
Projeto/Processo: PF8201 - Processo de qualificação de fornecedores	Qui 01/09/16	Qua 30/12/20																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020						
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02	Qui 03/08/17	Ter 28/08/18	█																														
Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	Qua 28/09/16	Qui 28/05/26																															
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 28/09/16	Qui 28/05/26																															
Projeto/Processo: PF0196 - Processo de Recuperação de APP	Qui 09/02/17	Qua 29/03/17	█																														
Projeto/Processo: PF0197 - Recuperação de Nascentes ano 01	Qua 28/09/16	Seg 25/03/19													█																		
Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02	Qui 03/08/17	Sex 10/01/25	█																														
Projeto/Processo: PF0199 - Processo de Recuperação de Nascentes	Qui 27/10/16	Qui 28/05/26																															
Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	Qui 30/06/16	Qui 07/06/29																															
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 07/06/17	Qui 07/06/29																															
Projeto/Processo: PF0203 - Proibição de Pesca	Seg 14/08/17	Ter 19/06/18	█																														
Projeto/Processo: PF0204 - Resgate e coleta de peixes	Qua 07/06/17	Qui 14/11/19	█																														
Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática	Seg 03/07/17	Qui 07/06/29	█																														
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 30/06/16	Seg 10/06/19	█																														
Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática	Qui 30/06/16	Seg 10/06/19	█																														
Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Sex 02/02/18	Qui 27/10/22	█																														
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 02/02/18	Qui 27/10/22	█																														
Projeto/Processo: PF7029 - Definição do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da	Qui 03/05/18	Qui 28/06/18	█																														
Projeto/Processo: PF8035 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de	Sex 02/02/18	Dom 20/10/19	█																														
Projeto/Processo: PF8036 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de	Sex 02/02/18	Ter 28/05/19	█																														
Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS	Dom 02/06/19	Qui 27/10/22	█																														
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 04/07/18	Qua 04/07/18	█																														
Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS	Qua 04/07/18	Qua 04/07/18	█																														
Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	Ter 27/12/16	Sáb 16/12/28																															
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28																															
Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28	█																														
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 27/12/16	Sáb 12/01/19	█																														
Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de	Ter 27/12/16	Sáb 12/01/19	█																														
Programa: PG032 - Sistema de Abast. De água	Qua 13/01/16	Ter 23/03/21																															
Fase do Programa: Sem valor	Qua 13/01/16	Qui 03/09/20																															

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Projeto/Processo: PF7024 - Definição do Projeto	Qua 01/02/17	Qui 15/11/18	-----																																			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 16/10/17	Seg 04/02/19	-----												-----																							
Projeto/Processo: PF7024 - Definição do Projeto	Seg 16/10/17	Seg 04/02/19	-----												-----																							
Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	Sáb 31/12/16	Dom 09/10/22	-----												-----												-----											
Fase do Programa: 02 - Execução	Sáb 31/12/16	Dom 09/10/22	-----												-----												-----											
Projeto/Processo: Atividades de Apoio Técnico	Sex 08/09/17	Seg 05/09/22	-----												-----												-----											
Projeto/Processo: Atividades de Capacitação	Qua 17/01/18	Qui 30/04/20	-----												-----												-----											
Projeto/Processo: Monitoramento dos Projetos de Tratamento de Efluentes	Qui 14/10/21	Dom 09/10/22	-----												-----												-----											
Projeto/Processo: PF8037 - Subsídio do Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	Sáb 31/12/16	Sex 28/12/18	-----												-----												-----											



Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo	