

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Observações	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	<b>MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA</b>	05-11-2015	12-07-2032																					
2	<b>EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade</b>	02-03-2016	12-07-2032																					
3	<b>Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais</b>	06-07-2016	13-05-2030																					
4	Fase do Programa: 01 - Definição	06-07-2016	20-11-2019																					
5	Fase do Programa: 02 - Execução	05-09-2016	13-05-2030																					
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25-10-2029	13-05-2030																					
7	<b>Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social</b>	02-03-2016	12-07-2032																					
8	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	26-04-2019																					
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	10-06-2032																					
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11-06-2032	12-07-2032																					
11	<b>Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar</b>	28-09-2016	20-06-2022																					
12	Fase do Programa: 01 - Definição	15-05-2017	29-06-2018																					
13	Fase do Programa: 02 - Execução	28-09-2016	20-06-2022																					
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-03-2019	20-06-2022																					
15	<b>Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística</b>	02-03-2016	30-12-2022																					
16	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-2017	29-06-2018																					
17	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	29-11-2022																					
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30-11-2022	30-12-2022																					
19	<b>Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	24-10-2016	13-11-2023																					
20	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2017	30-11-2018																					
21	Fase do Programa: 02 - Execução	24-10-2016	09-09-2023																					
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09-09-2023	13-11-2023																					
23	<b>Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria</b>	02-01-2017	30-12-2030																					
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-2017	06-05-2019																					
25	Fase do Programa: 02 - Execução	02-01-2017	23-07-2030																					
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	16-07-2030	30-12-2030																					
27	<b>Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório</b>	13-06-2016	31-12-2030																					
28	Fase do Programa: 01 - Definição	13-06-2016	22-12-2017																					
29	Fase do Programa: 02 - Execução	31-05-2017	16-10-2030																					
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17-07-2030	31-12-2030																					
31	<b>Programa: PG033 - Educação Ambiental</b>	24-04-2017	21-06-2028																					
32	Fase do Programa: 01 - Definição	27-09-2017	25-10-2018																					
33	Fase do Programa: 02 - Execução	24-04-2017	19-05-2028																					
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22-05-2028	21-06-2028																					
35	<b>Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais</b>	02-03-2016	31-03-2022																					
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	30-12-2018																					
37	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	31-03-2022																					
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31-03-2022	31-03-2022																					
39	<b>Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1</b>	02-03-2016	16-04-2031																					
40	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-2016	28-05-2019																					
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	14-03-2031																					
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17-03-2031	16-04-2031																					
43	<b>Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional</b>	01-06-2016	01-07-2026																					
44	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-2016	21-05-2019																					
45	Fase do Programa: 02 - Execução	01-06-2016	01-07-2026																					
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-01-2026	01-07-2026																					
47	<b>Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos</b>	10-01-2017	20-11-2019	Alteração do escopo do programa, com a inclusão de 3 novas indenizações: a) COPASA b)IEMA c)Prefeitura de Linhares																				
48	Fase do Programa: 01 - Definição	10-01-2017	19-02-2019																					
49	Fase do Programa: 02 - Execução	10-01-2017	17-10-2019																					
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-10-2019	20-11-2019																					
51	<b>EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água</b>	05-11-2015	31-05-2032																					
52	<b>Programa: PG007 - Assistência aos Animais</b>	05-11-2015	19-08-2021	Alteração devido ao vínculo com o reassentamento																				
53	Fase do Programa: 01 - Definição	05-11-2015	30-10-2018																					
54	Fase do Programa: 02 - Execução	18-12-2015	19-08-2021																					
55	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14-07-2021	19-08-2021																					

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Observações	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
56	<b>Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas</b>	<b>01-11-2016</b>	<b>30-10-2030</b>																					
57	Fase do Programa: 01 - Definição	01-11-2016	11-08-2019																					
58	Fase do Programa: 02 - Execução	30-01-2017	30-10-2030																					
59	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03-05-2030	30-10-2030																					
60	<b>Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias</b>	<b>08-08-2018</b>	<b>31-03-2023</b>																					
61	Fase do Programa: 01 - Definição	05-11-2018	30-08-2019																					
62	Fase do Programa: 02 - Execução	08-08-2018	07-10-2022																					
63	Fase do Programa: 03 - Encerramento	10-10-2022	31-03-2023																					
64	<b>Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão</b>	<b>04-01-2016</b>	<b>21-05-2024</b>																					
65	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-2017	18-02-2021																					
66	Fase do Programa: 02 - Execução	04-01-2016	21-05-2024																					
67	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-04-2024	21-05-2024																					
68	<b>Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos</b>	<b>01-12-2015</b>	<b>31-03-2026</b>																					
69	Fase do Programa: 01 - Definição	01-12-2015	29-04-2022																					
70	Fase do Programa: 02 - Execução	01-12-2015	27-02-2026																					
71	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-03-2026	31-03-2026																					
72	<b>Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha</b>	<b>29-06-2016</b>	<b>31-05-2032</b>																					
73	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-2017	31-05-2019																					
74	Fase do Programa: 02 - Execução	29-06-2016	31-05-2032																					
75	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28-04-2032	31-05-2032																					
76	<b>Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre</b>	<b>29-06-2016</b>	<b>20-04-2026</b>																					
77	Fase do Programa: 01 - Definição	29-06-2016	31-05-2019																					
78	Fase do Programa: 02 - Execução	27-03-2018	20-04-2026																					
79	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-03-2026	20-04-2026																					
80	<b>Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre</b>	<b>29-06-2016</b>	<b>11-07-2030</b>																					
81	Fase do Programa: 01 - Definição	29-06-2016	31-05-2019																					
82	Fase do Programa: 02 - Execução	08-08-2016	11-07-2030																					
83	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11-06-2030	11-07-2030																					
84	<b>Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce</b>	<b>01-03-2016</b>	<b>26-10-2028</b>																					
85	Fase do Programa: 01 - Definição	01-05-2017	05-06-2018																					
86	Fase do Programa: 02 - Execução	01-03-2016	26-10-2028																					
87	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12-05-2028	26-10-2028																					
88	<b>Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação</b>	<b>29-06-2016</b>	<b>29-06-2026</b>																					
89	Fase do Programa: 01 - Definição	29-06-2016	31-05-2019																					
90	Fase do Programa: 02 - Execução	29-06-2016	29-06-2026																					
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-01-2026	29-06-2026																					
92	<b>Programa: PG040 - CAR e PRAS</b>	<b>23-07-2018</b>	<b>31-01-2023</b>																					
93	Fase do Programa: 01 - Definição	29-03-2019	23-04-2019																					
94	Fase do Programa: 02 - Execução	23-07-2018	30-12-2022																					
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-01-2023	31-01-2023																					
96	<b>EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura</b>	<b>06-11-2015</b>	<b>22-12-2023</b>																					
97	<b>Programa: PG10 - Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas</b>	<b>06-11-2015</b>	<b>07-10-2020</b>																					
98	Fase do Programa: 01 - Definição	06-11-2015	16-08-2019																					
99	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-2015	07-10-2020																					
100	Fase do Programa: 03 - Encerramento	06-05-2019	07-10-2020																					
101	<b>Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos</b>	<b>01-02-2017</b>	<b>25-02-2020</b>																					
102	Fase do Programa: 01 - Definição	01-02-2017	06-11-2018																					
103	Fase do Programa: 02 - Execução	01-02-2017	27-12-2019																					
104	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28-08-2019	25-02-2020																					
105	<b>Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos</b>	<b>20-03-2017</b>	<b>22-12-2023</b>																					
106	Fase do Programa: 01 - Definição	20-03-2017	16-05-2019																					
107	Fase do Programa: 02 - Execução	18-08-2017	20-01-2023																					
108	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23-01-2023	22-12-2023																					