

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Realizado	Término Realizado	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05-11-2015	19-03-2016	05-11-2015	19-03-2016	
2	Programa: PG001 - Pessoas e Comunidade	06-11-2015	19-03-2016	06-11-2015	19-03-2016	
3	Fase do Programa: 01 - Definição	06-11-2015	01-02-2016	06-11-2015	01-02-2016	
4	Fase do Programa: 02 - Execução	08-02-2017	24-10-2019	08-02-2017	30-08-2019	Atraso de 55 dias em função da postergação da data de revisão da Definição do Programa, devido à necessidade de inclusão das melhorias solicitadas na NT052/2019/CTDS-CF.
5	Fase do Programa: 03 - Encerramento	06-11-2015	30-12-2020	06-11-2015	30-12-2020	
6	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	31-12-2020	01-02-2021	31-12-2020	01-02-2021	
7	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	31-03-2021	02-03-2016	31-03-2021	
8	Fase do Programa: 02 - Execução	31-01-2017	05-12-2019	31-01-2017	28-06-2019	A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CF, planejada para acontecer inicialmente na reunião de 11/07/2019.
9	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-03-2016	15-01-2021	02-03-2016	15-01-2021	
10	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	18-01-2021	31-03-2021	18-01-2021	31-03-2021	
11	Fase do Programa: 01 - Definição	04-03-2016	30-12-2030	04-03-2016	30-12-2030	
12	Fase do Programa: 02 - Execução	23-03-2016	07-09-2020	23-03-2016	07-09-2020	
13	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04-03-2016	27-11-2030	04-03-2016	27-11-2030	
14	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de povos e Comunidades Tradicionais	28-11-2030	30-12-2030	28-11-2030	30-12-2030	
15	Fase do Programa: 01 - Definição	06-09-2016	30-12-2030	06-09-2016	30-12-2030	
16	Fase do Programa: 02 - Execução	22-12-2016	19-10-2020	22-12-2016	07-09-2020	Atraso nas validações dos envolvidos sobre a proposta de revisão do programa para a Comunidade de Degred.
17	Fase do Programa: 03 - Encerramento	06-09-2016	27-11-2030	06-09-2016	27-11-2030	
18	Programa: PG005 - Proteção Social	28-11-2030	30-12-2030	28-11-2030	30-12-2030	
19	Fase do Programa: 01 - Definição	15-03-2017	29-09-2023	15-03-2017	29-09-2023	
20	Fase do Programa: 02 - Execução	20-07-2018	27-09-2019	20-07-2018	01-07-2019	Atraso na aprovação da definição do Programa pela CTDS. A última versão do documento da definição do PG foi enviada para a CTDS em 23/5/2019. Será enviado ofício para CTDS até 20/08/19 cobrando um posicionamento.
21	Fase do Programa: 03 - Encerramento	15-03-2017	28-08-2023	15-03-2017	28-08-2023	
22	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	29-08-2023	29-09-2023	29-08-2023	29-09-2023	
23	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	19-03-2036	02-03-2016	19-03-2036	
24	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	26-04-2019	02-03-2016	26-04-2019	
25	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-03-2016	19-03-2036	02-03-2016	19-03-2036	
26	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	19-02-2036	19-03-2036	19-02-2036	19-03-2036	
27	Fase do Programa: 01 - Definição	01-01-2016	29-12-2023	01-01-2016	29-12-2023	
28	Fase do Programa: 02 - Execução	16-05-2017	06-08-2018	16-05-2017	06-08-2018	
29	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01-01-2016	28-11-2023	01-01-2016	28-11-2023	
30	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	29-11-2023	29-12-2023	29-11-2023	29-12-2023	
31	Fase do Programa: 01 - Definição	10-12-2015	30-12-2022	10-12-2015	13-12-2022	
32	Fase do Programa: 02 - Execução	01-04-2017	29-06-2018	01-04-2017	29-06-2018	
33	Fase do Programa: 03 - Encerramento	10-12-2015	29-11-2022	10-12-2015	29-11-2022	
34	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	29-11-2022	30-12-2022	29-11-2022	30-12-2022	
35	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	21-03-2029	02-03-2016	21-03-2029	
36	Fase do Programa: 02 - Execução	20-07-2018	11-09-2019	20-07-2018	01-07-2019	Atraso na validação do documento de Definição do Programa Saúde pela CT Saude.
37	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-03-2016	20-03-2029	02-03-2016	20-03-2029	
38	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias	19-02-2029	21-03-2029	19-02-2029	21-03-2029	
39	Fase do Programa: 01 - Definição	02-11-2016	06-12-2019	02-11-2016	30-08-2019	A definição do programa está em análise pela CTEI que ainda não deu retorno à equipe do programa sobre ajustes a serem feitos para adequação do documento
40	Fase do Programa: 02 - Execução	30-01-2017	08-04-2030	30-01-2017	08-04-2030	
41	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09-04-2030	31-10-2030	09-04-2030	31-10-2030	
42	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesquisas	01-07-2016	30-12-2026	01-07-2016	30-12-2026	
43	Fase do Programa: 01 - Definição	01-06-2017	06-09-2019	01-06-2017	17-07-2019	Dificuldade de alinhamento interno e com demais stakeholders para fechamento da definição do programa.
44	Fase do Programa: 02 - Execução	01-07-2016	27-11-2026	01-07-2016	27-11-2026	
45	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30-11-2026	30-12-2026	30-11-2026	30-12-2026	
46	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02-01-2017	31-12-2030	02-01-2017	31-12-2030	
47	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-2017	29-10-2019	02-01-2017	29-06-2019	A definição do programa está em análise pela CTEI que ainda não deu retorno à equipe do programa sobre ajustes a serem feitos para adequação do documento.
48	Fase do Programa: 02 - Execução	13-03-2017	02-12-2030	13-03-2017	02-12-2030	
49	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03-12-2030	31-12-2030	03-12-2030	30-12-2030	
50	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01-11-2016	30-12-2022	01-11-2016	30-12-2022	
51	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-2017	20-12-2019	02-01-2017	30-10-2019	Atraso na aprovação da definição do Programa pela CTEI. A última versão do documento da definição do PG foi enviada para a CTEI em 29/03/2019.
52	Fase do Programa: 02 - Execução	01-11-2016	30-12-2022	01-11-2016	30-12-2022	
53	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29-11-2022	30-12-2022	29-11-2022	30-12-2022	
54	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13-06-2016	31-12-2030	13-06-2016	31-12-2030	
55	Fase do Programa: 01 - Definição	13-06-2016	27-11-2019	13-06-2016	27-09-2019	Atraso na atualização da definição do Programa para ser protocolado na CTEI, visto novas propostas a serem validadas com a gerência Socioeconômica e que poderão ser inseridas na nova definição.
56	Fase do Programa: 02 - Execução	13-06-2016	02-12-2030	13-06-2016	02-12-2030	
57	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26-11-2030	31-12-2030	26-11-2030	31-12-2030	
58	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	08-12-2016	31-03-2021	08-12-2016	31-03-2021	
59	Fase do Programa: 01 - Definição	01-11-2017	01-10-2019	01-11-2017	13-08-2019	Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019.
60	Fase do Programa: 02 - Execução	08-13-2016	20-01-2021	08-13-2016	20-01-2021	
61	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21-01-2021	31-03-2021	21-01-2021	31-03-2021	
62	Programa: PG023 - Educação Ambiental	24-04-2017	21-06-2028	24-04-2017	21-06-2028	
63	Fase do Programa: 01 - Definição	27-09-2017	25-10-2018	27-09-2017	25-10-2018	
64	Fase do Programa: 02 - Execução	24-04-2017	19-05-2028	24-04-2017	19-05-2028	
65	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22-05-2028	21-06-2028	22-05-2028	21-06-2028	
66	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02-03-2016	01-06-2022	02-03-2016	01-06-2022	
67	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	21-01-2020	02-03-2016	21-01-2020	
68	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	29-04-2022	02-03-2016	29-04-2022	
69	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-05-2022	01-06-2022	02-05-2022	01-06-2022	
70	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	30-12-2016	16-04-2031	30-12-2016	16-04-2031	
71	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-2016	31-03-2020	30-12-2016	29-05-2019	Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019.
72	Fase do Programa: 02 - Execução	10-08-2017	14-03-2031	10-08-2017	14-03-2031	

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Revisão	Término Revisão	Observações	2004	2014	2024	2034	2044	2054
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17-03-2011	16-04-2011	17-03-2011	16-04-2011							
75	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01-06-2016	31-07-2026	01-06-2016	31-07-2026							
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-2016	14-08-2019	30-12-2016	21-05-2019	Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019.						
77	Fase do Programa: 02 - Execução	01-06-2016	01-07-2026	01-06-2016	01-07-2026							
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-07-2026	31-07-2026	02-07-2026	31-07-2026							
79	Programa: PG042 - Resarcimento dos gastos públicos	10-01-2017	13-04-2020	10-01-2017	20-11-2019	Houve atraso na execução de resarcimentos aos compromitentes: MI e IEMA e COPASA e às prefeituras: Aracruz, Colatina, Igarapé, Loboara, Miravim, Periquito, São Pedro dos Ferros e Tumbiritinga.						
80	Fase do Programa: 01 - Definição	10-01-2017	10-01-2020	10-01-2017	04-09-2019	cont.: Em relação às prefeituras, não foi recebida a solicitação de resarcimento. O ofício foi enviado mas não se obteve resposta. Em relação ao MI, o ofício ainda não enviou a lista de aquisições a serem feitas pela Fundação Renova para resarci-lo.						
81	Fase do Programa: 02 - Execução	10-01-2017	10-03-2020	10-01-2017	08-10-2019	cont.: Com relação ao IEMA, o órgão não informou à Fundação Renova a conta a ser creditada com o valor do resarcimento.						
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11-03-2020	13-04-2020	18-10-2019	20-11-2019	cont.: Com relação à COPASA, o órgão está devendo documentação para a auditoria independente.						
83	EMO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	05-11-2015	19-03-2036	05-11-2015	19-03-2036							
84	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	05-11-2015	19-08-2021	05-11-2015	19-08-2021							
85	Fase do Programa: 01 - Definição	05-11-2015	30-10-2018	05-11-2015	30-10-2018							
86	Fase do Programa: 02 - Execução	18-12-2015	20-07-2021	18-12-2015	20-07-2021							
87	Fase do Programa: 03 - Encerramento	20-07-2021	19-08-2021	20-07-2021	19-08-2021							
88	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	08-08-2018	27-02-2023	08-08-2018	27-02-2023							
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05-11-2018	30-08-2019	05-11-2018	30-08-2019							
90	Fase do Programa: 02 - Execução	08-08-2018	27-01-2023	08-08-2018	27-01-2023							
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23-01-2023	27-02-2023	23-01-2023	27-02-2023							
92	Programa: PG023 - Manejo de Resíduos decorrentes do resgate de barragem de Fundão	04-01-2016	18-04-2024	04-01-2016	18-04-2024							
93	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-2017	18-02-2021	01-04-2017	18-02-2021							
94	Fase do Programa: 02 - Execução	04-01-2016	18-04-2024	04-01-2016	18-04-2024							
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-03-2024	18-04-2024	18-03-2024	18-04-2024							
96	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	01-12-2015	31-03-2026	01-12-2015	31-03-2026							
97	Fase do Programa: 01 - Definição	03-12-2018	30-09-2019	03-12-2018	31-07-2019	Atraso na aprovação da Definição do Programa pelo CF						
98	Fase do Programa: 02 - Execução	01-12-2015	27-02-2026	01-12-2015	27-02-2026							
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23-02-2026	31-03-2026	23-02-2026	31-03-2026							
100	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	31-10-2016	17-10-2034	31-10-2016	17-10-2034							
101	Fase do Programa: 01 - Definição	31-10-2016	31-10-2019	31-10-2016	31-07-2019	Após parecer da CT, documento de revisão será revisado e apresentado novamente à câmara técnica.						
102	Fase do Programa: 02 - Execução	31-08-2017	14-09-2034	31-08-2017	14-09-2034							
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14-09-2034	17-10-2034	14-09-2034	17-10-2034							
104	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	02-03-2016	19-03-2036	02-03-2016	19-03-2036							
105	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	24-06-2019	02-03-2016	31-07-2019	Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.						
106	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	18-02-2036	02-03-2016	18-02-2036							
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-02-2036	19-03-2036	18-02-2036	19-03-2036							
108	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, Inclui: Águas doces, zona costeira e estuarina e área marinha	29-06-2016	31-05-2032	29-06-2016	31-05-2032							
109	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-2017	20-12-2019	27-06-2017	31-05-2019	Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.						
110	Fase do Programa: 02 - Execução	29-06-2016	31-05-2032	29-06-2016	31-05-2032							
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28-04-2032	31-05-2032	28-04-2032	31-05-2032							
112	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de titagem e reintrodução da fauna silvestre	29-06-2016	01-06-2027	29-06-2016	01-06-2027							
113	Fase do Programa: 01 - Definição	29-06-2016	20-12-2019	29-06-2016	20-12-2019							
114	Fase do Programa: 02 - Execução	02-05-2018	28-04-2027	02-05-2018	28-04-2027							
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29-04-2027	01-06-2027	29-04-2027	01-06-2027							
116	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	29-06-2016	11-07-2030	29-06-2016	11-07-2030							
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29-06-2016	20-12-2019	29-06-2016	31-05-2019	Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.						
118	Fase do Programa: 02 - Execução	08-08-2016	11-07-2030	08-08-2016	11-07-2030							
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11-06-2030	11-07-2030	11-06-2030	11-07-2030							
120	Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01-03-2016	03-01-2029	01-03-2016	03-01-2029							
121	Fase do Programa: 01 - Definição	01-05-2017	05-06-2018	01-05-2017	05-06-2018							
122	Fase do Programa: 02 - Execução	01-03-2016	01-12-2028	01-03-2016	01-12-2028							
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29-11-2028	03-01-2029	29-11-2028	03-01-2029							
124	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29-06-2016	29-06-2026	29-06-2016	29-06-2026							
125	Fase do Programa: 01 - Definição	29-06-2016	20-12-2019	29-06-2016	31-05-2019	Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.						
126	Fase do Programa: 02 - Execução	29-06-2016	29-06-2026	29-06-2016	29-06-2026							
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27-05-2026	29-06-2026	27-05-2026	29-06-2026							
128	Programa: PG040 - CAR e PRAS	30-04-2018	30-12-2022	30-04-2018	30-12-2022	Foi salva uma nova linha de base para atendimento as datas da Definição do Programa						
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29-03-2019	23-04-2019	29-03-2019	23-04-2019							
130	Fase do Programa: 02 - Execução	30-04-2018	30-12-2022	30-04-2018	30-12-2022							
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29-11-2022	30-12-2022	29-11-2022	30-12-2022							
132	EMO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	06-11-2015	04-12-2023	06-11-2015	04-12-2023							
133	Programa: PG010 - Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas	06-11-2015	09-11-2020	06-11-2015	31-03-2020	Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019.						
134	Fase do Programa: 01 - Definição	06-11-2015	16-08-2019	06-11-2015	06-12-2019							
135	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-2015	07-10-2020	06-11-2015	28-02-2020							
136	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08-10-2020	09-11-2020	03-09-2018	31-03-2020							
137	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	20-03-2017	04-12-2023	20-03-2017	04-12-2023							
138	Fase do Programa: 01 - Definição	20-03-2017	23-09-2019	20-03-2017	23-09-2019							
139	Fase do Programa: 02 - Execução	18-08-2017	20-10-2023	18-08-2017	20-10-2023							
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31-10-2023	04-12-2023	31-10-2023	04-12-2023							
141	Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	05-11-2015	05-09-2022	05-11-2015	21-03-2022							
142	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	30-08-2019	02-03-2016	01-07-2019	A etapa de Definição teve seu término alterado devido à reprogramação da data de aprovação da definição do programa pelo CF.						
143	Fase do Programa: 02 - Execução	09-11-2015	05-09-2021	23-03-2016	21-03-2021							
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09-08-2021	05-09-2021	24-09-2021	21-03-2021							