

ID	Nome da Tarefa	Start	Finish	Início Baseline	Término Baseline	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	203
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	02/11/2015	03/04/2035	06/11/2015	03/04/2035																								
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	02/11/2015	31/12/2030	06/11/2015	31/12/2031																								
3	Programa: PG001 - Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados	06/11/2015	24/12/2019	06/11/2015	26/12/2019																								
4	Fase do Programa: 01 - Definição	06/11/2015	05/04/2018	06/11/2015	05/04/2018																								
5	Fase do Programa: 02 - Execução	01/08/2016	23/12/2019	01/08/2016	22/05/2019																								
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/07/2019	24/12/2019	23/05/2019	26/12/2019																								
7	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	02/11/2015	22/10/2030	06/11/2015	31/12/2031																								
8	Fase do Programa: 01 - Definição	07/03/2016	05/02/2019	07/03/2016	05/02/2019																								
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02/11/2015	22/10/2030	02/11/2015	22/10/2030																								
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/05/2030	22/10/2030	08/05/2030	22/10/2030																								
11	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades	06/07/2016	13/05/2030	06/11/2015	31/12/2031																								
12	Fase do Programa: 01 - Definição	06/07/2016	11/10/2019	06/07/2016	11/10/2019																								
13	Fase do Programa: 02 - Execução	05/09/2016	13/05/2030	05/09/2016	13/05/2030																								
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/10/2029	13/05/2030	25/10/2029	13/05/2030																								
15	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	06/11/2015	31/12/2030	06/11/2015	31/12/2031																								
16	Fase do Programa: 01 - Definição	06/11/2015	18/01/2019	06/11/2015	29/11/2018																								
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	31/12/2030	06/11/2015	31/12/2030																								
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04/07/2030	31/12/2030	31/12/2030	31/12/2031																								
19	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	28/09/2016	20/06/2022	28/09/2016	20/06/2022																								
20	Fase do Programa: 01 - Definição	15/05/2017	29/06/2018	15/05/2017	08/09/2018																								
21	Fase do Programa: 02 - Execução	28/09/2016	20/06/2022	28/09/2016	30/12/2020																								
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/03/2019	20/06/2022	09/12/2016	20/06/2022																								
23	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	02/03/2016	24/11/2022	02/03/2016	13/12/2022																								
24	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	29/06/2018	01/04/2017	29/06/2018																								
25	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	24/01/2022	02/03/2016	24/01/2022																								
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/01/2022	24/11/2022	24/01/2022	13/12/2022																								
27	Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esportes e Recreação	24/10/2016	15/12/2023	24/10/2016	15/12/2023																								
28	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	30/11/2018	02/03/2017	20/12/2018																								
29	Fase do Programa: 02 - Execução	24/10/2016	14/12/2023	24/10/2016	14/12/2023																								
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	15/12/2023																								
31	Programa: PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	04/04/2016	05/11/2025	04/04/2016	05/11/2025																								
32	Fase do Programa: 01 - Definição	03/04/2017	13/02/2019	03/04/2017	02/01/2019																								
33	Fase do Programa: 02 - Execução	04/04/2016	05/11/2025	04/04/2016	05/11/2025																								
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	06/11/2024	01/03/2025	28/12/2024	01/03/2025																								
35	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	01/07/2016	15/10/2024	01/07/2016	23/07/2026																								
36	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	17/12/2018	01/06/2017	27/03/2019																								
37	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	24/04/2023	01/07/2016	28/12/2024																								
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/04/2023	15/10/2024	29/12/2024	23/07/2026																								
39	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030																								
40	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	16/03/2019	02/01/2017	16/03/2019																								
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/01/2017	23/07/2030	02/01/2017	23/07/2030																								
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/09/2030	30/12/2030	20/09/2030	30/12/2030																								
43	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços	01/11/2016	22/07/2020	01/11/2016	22/07/2020																								
44	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	01/03/2019	02/01/2017	11/02/2019																								
45	Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	22/07/2020	01/11/2016	22/07/2020																								
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/03/2019	22/07/2020	08/05/2020	22/07/2020																								
47	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13/06/2016	31/12/2030	13/06/2016	31/12/2030																								
48	Fase do Programa: 01 - Definição	13/06/2016	10/04/2019	13/06/2016	15/02/2019																								
49	Fase do Programa: 02 - Execução	31/05/2017	16/10/2030	31/05/2017	16/10/2030																								
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/09/2030	31/12/2030	17/10/2030	31/12/2030																								
51	Programa: PG033 - Educação Ambiental	27/09/2017	20/06/2028	27/09/2017	20/06/2028																								
52	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/2017	26/06/2018	27/09/2017	26/06/2018																								
53	Fase do Programa: 02 - Execução	01/10/2018	20/06/2028	01/10/2018	20/06/2028																								
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/11/2027	20/06/2028	23/12/2026	02/06/2028																								
55	Programa: PG034 - Preparação para as emergências	02/03/2016	31/03/2022	02/03/2016	31/03/2022																								
56	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	30/12/2018	02/03/2016	30/12/2018																								
57	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	31/03/2022	02/03/2016	31/03/2022																								

ID	Nome da Tarefa	Start	Finish	Início Baseline	Término Baseline	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/03/2022	31/03/2022	02/03/2016	31/03/2022																							
59	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	02/03/2016	30/12/2029	30/12/2016	30/12/2029																							
60	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	28/05/2019	30/12/2016	17/12/2018																							
61	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/2017	30/12/2029	10/08/2017	30/12/2029																							
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/08/2027	30/12/2029	27/08/2027	30/12/2029																							
63	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e	01/06/2016	01/07/2026	01/06/2016	01/07/2027																							
64	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	18/01/2019	30/12/2016	05/12/2018																							
65	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	01/07/2026	01/06/2016	20/08/2026																							
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/01/2026	01/07/2026	20/08/2026	01/07/2027																							
67	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos	10/01/2017	30/08/2019	10/01/2017	18/06/2019																							
68	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	09/03/2019	10/01/2017	18/12/2018																							
69	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	03/04/2019	10/01/2017	03/04/2019																							
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/03/2019	30/08/2019	04/04/2019	18/06/2019																							
71	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	06/11/2015	03/04/2035	06/11/2015	03/04/2035																							
72	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	06/11/2015	15/10/2020	06/11/2015	15/10/2020																							
73	Fase do Programa: 01 - Definição	06/11/2015	30/10/2018	06/11/2015	30/10/2018																							
74	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	01/10/2020	06/11/2015	19/08/2020																							
75	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/01/2020	15/10/2020	01/01/2020	15/10/2020																							
76	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias	01/11/2016	30/12/2030	01/11/2016	29/12/2030																							
77	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2016	07/06/2019	01/11/2016	09/05/2019																							
78	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	30/10/2030	30/01/2017	30/10/2030																							
79	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/07/2030	30/12/2030	30/10/2030	29/12/2030																							
80	Programas: PG017/PG025/PG040 - Projeto 1 UST	01/12/2015	09/09/2026	01/12/2015	09/09/2026																							
81	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017																							
82	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	09/09/2026	01/12/2015	09/09/2026																							
83	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026																							
84	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	18/02/2016	28/06/2024	02/01/2017	14/03/2025																							
85	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	22/11/2019	01/04/2017	26/11/2020																							
86	Fase do Programa: 02 - Execução	18/02/2016	28/06/2024	02/01/2017	14/03/2025																							
87	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/02/2021	28/06/2024	16/12/2020	14/03/2025																							
88	Programas: PG026/PG027 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP), áreas de recarga	03/10/2016	03/04/2035	03/10/2016	03/04/2035																							
89	Fase do Programa: 01 - Definição	01/08/2017	01/08/2017	01/08/2017	01/08/2017																							
90	Fase do Programa: 02 - Execução	03/10/2016	03/04/2035	03/10/2016	03/04/2035																							
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/04/2035	03/04/2035	03/04/2035	03/04/2035																							
92	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e	30/06/2016	18/11/2032	02/03/2016	02/07/2032																							
93	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	10/04/2019	27/06/2017	26/06/2018																							
94	Fase do Programa: 02 - Execução	30/06/2016	26/08/2032	02/03/2016	09/04/2032																							
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/08/2032	18/11/2032	12/04/2032	02/07/2032																							
96	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	27/06/2017	30/06/2026	24/11/2017	03/06/2026																							
97	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	10/04/2019	24/11/2017	10/04/2019																							
98	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	28/05/2026	02/05/2018	01/05/2026																							
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	07/04/2026	30/06/2026	11/03/2026	03/06/2026																							
100	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora	08/08/2016	13/09/2030	08/08/2016	13/08/2030																							
101	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	10/04/2019	18/09/2017	28/02/2019																							
102	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	12/07/2030	08/08/2016	12/07/2030																							
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/06/2030	13/09/2030	22/05/2030	13/08/2030																							
104	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de	29/06/2016	16/06/2026	29/06/2016	30/12/2025																							
105	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	10/04/2019	01/11/2017	10/04/2019																							
106	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	15/05/2026	29/06/2016	28/11/2025																							
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/03/2026	16/06/2026	07/10/2025	30/12/2025																							
108	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	01/02/2017	20/01/2023	01/07/2016	20/01/2023																							
109	Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos	01/02/2017	28/02/2020	01/02/2017	28/02/2020																							
110	Fase do Programa: 01 - Definição	01/02/2017	06/11/2018	01/02/2017	28/06/2019																							
111	Fase do Programa: 02 - Execução	01/02/2017	29/12/2019	01/02/2017	29/12/2019																							
112	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/11/2019	28/02/2020	19/11/2019	28/02/2020																							
113	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	20/03/2017	20/01/2023	20/03/2017	20/01/2023																							
114	Fase do Programa: 01 - Definição	20/03/2017	16/04/2019	20/03/2017	16/04/2019																							
115	Fase do Programa: 02 - Execução	18/08/2017	20/01/2023	18/08/2017	20/01/2023																							
116	Fase do Programa: 03 - Encerramento	16/05/2022	20/01/2023	30/12/2019	20/01/2023																							