

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Realize	Término Realize	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	09/11/2015	19/03/2036	09/11/2015	19/03/2036	
2	EIXO TEMÁTICO - 01 - Pessoas e Comunidade	06/11/2015	19/03/2036	06/11/2015	19/03/2036	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	06/11/2015	01/02/2021	06/11/2015	01/02/2021	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	08/02/2017	20/03/2020	08/02/2017	30/08/2019	Revisão da definição do programa recomendada pelo CIF será realizada junto as oficinas que ocorrerão em janeiro com prazo de protocolo até março de 2020.
5	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	30/12/2020	06/11/2015	30/12/2020	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2020	01/02/2021	31/12/2020	01/02/2021	
7	Programa: PG002 - Programa de Indentização Mediada (PIM)	02/03/2016	31/03/2021	02/03/2016	31/03/2021	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	31/01/2017	29/01/2020	31/01/2017	28/06/2019	A Reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	15/01/2021	02/03/2016	15/01/2021	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/01/2021	31/03/2021	18/01/2021	31/03/2021	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	04/03/2016	30/12/2030	04/03/2016	30/12/2030	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/01/2018	07/09/2020	23/01/2018	07/09/2020	
13	Fase do Programa: 02 - Execução	04/03/2016	27/11/2030	04/03/2016	27/11/2030	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06/09/2016	30/12/2030	06/09/2016	30/12/2030	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	07/09/2020	22/12/2016	07/09/2020	
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	27/11/2030	06/09/2016	27/11/2030	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	15/03/2017	29/09/2023	15/03/2017	29/09/2023	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	14/02/2020	20/07/2018	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Outubro/2019.
21	Fase do Programa: 02 - Execução	15/03/2017	28/08/2023	15/03/2017	28/08/2023	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/08/2023	29/09/2023	29/08/2023	29/09/2023	
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	26/04/2019	02/03/2016	26/04/2019	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2036	19/03/2036	19/02/2036	19/03/2036	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/2016	29/12/2023	01/01/2016	29/12/2023	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	06/08/2018	16/05/2017	06/08/2018	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	28/11/2023	01/01/2016	28/11/2023	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2023	29/12/2023	29/11/2023	29/12/2023	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	10/12/2015	30/12/2022	10/12/2015	30/12/2022	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	29/06/2018	01/04/2017	29/06/2018	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	29/11/2022	10/12/2015	29/11/2022	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	04/10/2016	31/01/2025	04/10/2016	31/01/2025	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	30/11/2018	02/03/2017	30/11/2018	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2024	31/01/2025	31/12/2024	31/01/2025	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/2016	21/03/2029	02/03/2016	21/03/2029	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	27/12/2019	20/07/2018	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Outubro/2019.
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	20/03/2029	02/03/2016	20/03/2029	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2029	21/03/2029	19/02/2029	21/03/2029	
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias	02/11/2016	31/10/2030	02/11/2016	31/10/2030	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	02/11/2016	28/01/2020	02/11/2016	30/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Outubro/2019.
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/04/2030	30/01/2017	08/04/2030	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/04/2030	31/10/2030	09/04/2030	31/10/2030	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Agrícolas e Pesqueiras	01/07/2016	30/12/2026	01/07/2016	30/12/2026	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	10/03/2020	01/06/2017	17/07/2019	Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do Programa.
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	27/11/2026	01/07/2016	27/11/2026	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/11/2026	30/12/2026	30/11/2026	30/12/2026	
51	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	04/02/2020	02/01/2017	28/06/2019	Falta de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do programa.
53	Fase do Programa: 02 - Execução	13/03/2017	02/12/2030	13/03/2017	02/12/2030	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/12/2030	30/12/2030	03/12/2030	30/12/2030	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	12/06/2020	02/01/2017	30/10/2019	Justificativa informada no Masterplan de Agosto/2019.
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13/06/2016	31/12/2030	13/06/2016	31/12/2030	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	13/06/2016	03/07/2020	13/06/2016	27/09/2019	Justificativa informada no Masterplan de Outubro/2019.
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/2016	02/12/2030	13/06/2016	02/12/2030	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	31/12/2030	26/11/2030	31/12/2030	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	08/12/2016	31/03/2021	08/12/2016	31/03/2021	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	17/03/2020	01/11/2017	13/08/2019	A Reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF
65	Fase do Programa: 02 - Execução	08/12/2016	20/01/2021	08/12/2016	20/01/2021	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/01/2021	31/03/2021	21/01/2021	31/03/2021	
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	24/04/2017	21/06/2028	24/04/2017	21/06/2028	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/2017	25/10/2018	27/09/2017	25/10/2018	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/2017	19/05/2028	24/04/2017	19/05/2028	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/2028	21/06/2028	22/05/2028	21/06/2028	
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02/03/2016	01/06/2022	02/03/2016	01/06/2022	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	21/01/2020	02/03/2016	21/01/2020	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	29/04/2022	02/03/2016	29/04/2022	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2022	01/06/2022	02/05/2022	01/06/2022	
75	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	30/12/2016	23/06/2022	30/12/2016	23/06/2022	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	09/03/2020	30/12/2016	09/03/2020	
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/2017	21/05/2023	10/08/2017	21/05/2023	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/05/2023	23/06/2023	24/05/2023	23/06/2023	

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Realize	Término Realize	Observações	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037						
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01/06/2016	30/12/2030	01/06/2016	30/12/2030		[Barra de progresso contínua]																													
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	14/08/2019	30/12/2016	14/08/2019		[Barra de progresso]																													
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	25/11/2030	01/06/2016	25/11/2030		[Barra de progresso]																													
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	30/12/2030	26/11/2030	30/12/2030		[Barra de progresso]																													
83	Programa: PG042 - Resarcimento dos gastos públicos	10/01/2017	08/07/2020	10/01/2017	20/11/2019	Houve atraso na execução de resarcimentos aos compromissos: MI, IEMA e COPASA e às prefeituras: Aracruz, Colatina, Linhares, Mariana e Tumiritingá.	[Barra de progresso]																													
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	25/03/2020	10/01/2017	04/09/2019	cont.: Em relação às prefeituras, não foi recebida a solicitação de resarcimento. O órgão foi enviado mas não se obteve resposta. Em relação ao MI, o órgão ainda não enviou a lista de aquisições a serem feitas pela Fundação Renova para resarcir-lo.	[Barra de progresso]																													
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	04/06/2020	10/01/2017	08/10/2019	cont.: Com relação ao IEMA, o órgão não informou à Fundação Renova a conta a ser creditada com o valor do resarcimento. Com relação a COPASA, o órgão demora a enviar a documentação para a auditoria independente.	[Barra de progresso]																													
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	05/06/2020	08/07/2020	18/10/2019	20/11/2019		[Barra de progresso]																													
87	BIOM TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	09/11/2015	19/09/2036	09/11/2015	19/09/2036		[Barra de progresso]																													
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	09/12/2015	07/02/2023	09/12/2015	19/09/2021		[Barra de progresso]																													
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2015	30/10/2018	05/11/2015	30/10/2018		[Barra de progresso]																													
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/2015	20/07/2021	18/12/2015	20/07/2021		[Barra de progresso]																													
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	20/07/2021	19/08/2021	20/07/2021	19/08/2021		[Barra de progresso]																													
92	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	08/08/2018	27/02/2023	08/08/2018	27/02/2023		[Barra de progresso]																													
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2018	09/01/2020	05/11/2018	30/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/2019.	[Barra de progresso]																													
94	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2018	27/01/2023	08/08/2018	27/01/2023		[Barra de progresso]																													
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/01/2023	27/02/2023	23/01/2023	27/02/2023		[Barra de progresso]																													
96	Programa: PG023 - Manejo de Resíduos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024		[Barra de progresso]																													
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	18/02/2021	01/04/2017	18/02/2021		[Barra de progresso]																													
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024		[Barra de progresso]																													
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/03/2024	18/04/2024	18/03/2024	18/04/2024		[Barra de progresso]																													
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	01/12/2015	31/03/2026	01/12/2015	31/03/2026		[Barra de progresso]																													
101	Fase do Programa: 01 - Definição	03/12/2018	31/12/2019	03/12/2018	31/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/2019.	[Barra de progresso]																													
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	27/02/2026	01/12/2015	27/02/2026		[Barra de progresso]																													
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/02/2026	31/03/2026	27/02/2026	31/03/2026		[Barra de progresso]																													
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	31/10/2016	17/10/2034	31/10/2016	17/10/2034		[Barra de progresso]																													
105	Fase do Programa: 01 - Definição	31/10/2016	23/12/2019	31/10/2016	23/12/2019		[Barra de progresso]																													
106	Fase do Programa: 02 - Execução	31/08/2017	14/09/2034	31/08/2017	14/09/2034		[Barra de progresso]																													
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14/09/2034	17/10/2034	14/09/2034	17/10/2034		[Barra de progresso]																													
108	Programa: PG037 - Recuperação de Nascentes	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036		[Barra de progresso]																													
109	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	24/06/2019	02/03/2016	31/07/2019		[Barra de progresso]																													
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	18/02/2036	02/03/2016	18/02/2036		[Barra de progresso]																													
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/02/2036	19/03/2036	18/02/2036	19/03/2036		[Barra de progresso]																													
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo águas doces, zona costeira e estuarina e área marinha	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032		[Barra de progresso]																													
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	20/12/2019	27/06/2017	31/05/2019	Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.	[Barra de progresso]																													
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032		[Barra de progresso]																													
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/04/2032	31/05/2032	28/04/2032	31/05/2032		[Barra de progresso]																													
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de irrigação e reintrodução da fauna silvestre	29/06/2016	01/06/2027	29/06/2016	01/06/2027		[Barra de progresso]																													
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	20/12/2019	29/06/2016	20/12/2019		[Barra de progresso]																													
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	28/04/2027	02/05/2018	28/04/2027		[Barra de progresso]																													
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/04/2027	01/06/2027	29/04/2027	01/06/2027		[Barra de progresso]																													
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	29/06/2016	11/07/2030	29/06/2016	11/07/2030		[Barra de progresso]																													
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/04/2018	20/12/2019	29/04/2018	31/05/2019	Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.	[Barra de progresso]																													
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	11/07/2030	08/08/2016	11/07/2030		[Barra de progresso]																													
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/06/2030	11/07/2030	11/06/2030	11/07/2030		[Barra de progresso]																													
124	Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01/03/2016	03/01/2029	01/03/2016	03/01/2029		[Barra de progresso]																													
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/2017	05/06/2018	01/05/2017	05/06/2018		[Barra de progresso]																													
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	01/12/2028	01/03/2016	01/12/2028		[Barra de progresso]																													
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2028	03/01/2029	29/11/2028	03/01/2029		[Barra de progresso]																													
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29/06/2016	29/06/2026	29/06/2016	29/06/2026		[Barra de progresso]																													
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	20/12/2019	29/06/2016	31/05/2019	Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019.	[Barra de progresso]																													
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/04/2018	29/06/2026	29/04/2018	29/06/2026		[Barra de progresso]																													
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/05/2026	29/06/2026	27/05/2026	29/06/2026		[Barra de progresso]																													
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022		[Barra de progresso]																													
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/2019	23/04/2019	29/03/2019	23/04/2019		[Barra de progresso]																													
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022		[Barra de progresso]																													
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022		[Barra de progresso]																													
136	BIOM TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	06/11/2015	04/12/2023	06/11/2015	04/12/2023		[Barra de progresso]																													
137	Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022		[Barra de progresso]																													
138	Fase do Programa: 01 - Definição	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019		[Barra de progresso]																													
139	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022		[Barra de progresso]																													
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/10/2022	29/11/2022	25/10/2022	29/11/2022		[Barra de progresso]																													
141	Programa: PG10 - Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas	06/11/2015	09/11/2020	06/11/2015	09/11/2020		[Barra de progresso]																													
142	Fase do Programa: 01 - Definição	06/11/2015	06/12/2019	06/11/2015	06/12/2019		[Barra de progresso]																													
143	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	07/10/2020	06/11/2015	28/02/2020		[Barra de progresso]																													
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/10/2020	09/11/2020	28/02/2020	31/03/2020		[Barra de progresso]																													
145	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de efluente e de destinação de resíduos sólidos	20/03/2017	04/12/2023	20/03/2017	04/12/2023		[Barra de progresso]																													
146	Fase do Programa: 01 - Definição	20/03/2017	20/12/2019	20/03/2017	23/09/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/2019.	[Barra de progresso]																													
147	Fase do Programa: 02 - Execução	18/08/2017	30/10/2023	18/08/2017	30/10/2023		[Barra de progresso]																													
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/10/2023	04/12/2023	31/10/2023	04/12/2023		[Barra de progresso]																													
149	Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	09/11/2015	05/09/2022	02/03/2016	21/03/2022	Justificativa informada no Masterplan de Maio/2015.	[Barra de progresso]																													
150	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	26/12/2019	02/03/2016	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Outubro/2019.	[Barra de progresso]																													
151	Fase do Programa: 02 - Execução	09/11/2015	05/09/2022	23/03/2016	21/03/2022		[Barra de progresso]																													
152	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/08/2021	05/09/2022	24/09/2021	21/03/2022		[Barra de progresso]																													