

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05/11/2015	19/03/2036	05/11/2015	19/03/2036	
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06/11/2015	31/12/2030	06/11/2015	31/12/2030	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	06/11/2015	07/01/2022	06/11/2015	01/02/2021	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	08/02/2017	11/12/2020	08/02/2017	11/12/2020	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	07/12/2021	06/11/2015	31/08/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/12/2021	07/01/2022	01/09/2021	01/10/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	02/03/2016	11/10/2021	02/03/2016	11/10/2021	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	31/01/2017	30/07/2021	31/01/2017	11/11/2020	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	30/07/2021	02/03/2016	15/01/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/08/2021	11/10/2021	18/01/2021	31/03/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	04/03/2016	30/12/2030	04/03/2016	30/12/2030	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/2016	16/05/2022	23/03/2016	31/12/2020	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
13	Fase do Programa: 02 - Execução	04/03/2016	27/11/2030	04/03/2016	27/11/2030	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06/09/2016	30/12/2030	06/09/2016	30/12/2030	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	23/04/2021	22/12/2016	31/12/2020	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	27/11/2030	06/09/2016	27/11/2030	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	15/03/2017	13/03/2024	15/03/2017	29/09/2023	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	30/09/2020	20/07/2018	30/09/2020	
21	Fase do Programa: 02 - Execução	15/03/2017	06/02/2024	15/03/2017	28/08/2023	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	07/02/2024	13/03/2024	24/11/2023	28/12/2023	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	01/12/2015	31/12/2030	01/12/2015	31/12/2030	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	09/02/2021	02/03/2016	09/02/2021	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	29/11/2030	01/12/2015	29/11/2030	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/12/2030	31/12/2030	02/12/2030	31/12/2030	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/2016	24/07/2024	01/01/2016	24/07/2024	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	06/08/2018	16/05/2017	06/08/2018	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	25/06/2024	01/01/2016	25/06/2024	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/06/2024	24/07/2024	26/06/2024	24/07/2024	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	10/12/2015	30/12/2022	10/12/2015	30/12/2022	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	29/06/2018	01/04/2017	29/06/2018	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	29/11/2022	10/12/2015	29/11/2022	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/12/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	04/10/2016	31/01/2025	04/10/2016	31/01/2025	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	30/11/2018	02/03/2017	30/11/2018	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2024	31/01/2025	31/12/2024	31/01/2025	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/2016	21/03/2029	02/03/2016	21/03/2029	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	31/12/2020	20/07/2018	31/12/2020	
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	20/03/2029	02/03/2016	20/03/2029	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2029	21/03/2029	19/02/2029	21/03/2029	
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	02/11/2016	31/10/2030	02/11/2016	31/10/2030	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	02/11/2016	26/02/2021	02/11/2016	30/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/04/2030	30/01/2017	08/04/2030	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/04/2030	31/10/2030	09/04/2030	31/10/2030	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	01/07/2016	30/12/2026	01/07/2016	30/12/2026	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	05/02/2021	01/06/2017	17/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	27/11/2026	01/07/2016	27/11/2026	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/11/2026	30/12/2026	30/11/2026	30/12/2026	
51	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	15/03/2021	02/01/2017	28/06/2019	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
53	Fase do Programa: 02 - Execução	13/03/2017	02/12/2030	13/03/2017	02/12/2030	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/12/2030	30/12/2030	03/12/2030	30/12/2030	

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término	Observações
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	26/02/2021	02/01/2017	30/10/2019	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13/06/2016	31/12/2030	13/06/2016	31/12/2030	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	13/06/2016	07/07/2021	13/06/2016	07/07/2021	
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/2016	02/12/2030	13/06/2016	02/12/2030	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	31/12/2030	26/11/2030	31/12/2030	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro	08/12/2016	31/12/2021	08/12/2016	31/03/2021	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	30/12/2021	01/11/2017	19/11/2020	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
65	Fase do Programa: 02 - Execução	08/12/2016	31/12/2021	08/12/2016	20/01/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2021	31/12/2021	21/01/2021	31/03/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	24/04/2017	21/06/2028	24/04/2017	21/06/2028	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/2017	25/10/2018	27/09/2017	25/10/2018	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/2017	19/05/2028	24/04/2017	19/05/2028	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/2028	21/06/2028	22/05/2028	21/06/2028	
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02/03/2016	01/06/2022	02/03/2016	01/06/2022	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	21/01/2020	02/03/2016	21/01/2020	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	29/04/2022	02/03/2016	29/04/2022	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2022	01/06/2022	02/05/2022	01/06/2022	
75	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	30/12/2016	23/12/2030	30/12/2016	23/12/2030	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	09/02/2021	30/12/2016	09/02/2021	
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/2017	25/11/2030	10/08/2017	25/11/2030	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	23/12/2030	26/11/2030	23/12/2030	
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01/06/2016	31/12/2030	01/06/2016	30/12/2030	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	19/03/2021	30/12/2016	23/12/2020	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	31/12/2030	01/06/2016	31/12/2030	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	31/12/2030	28/11/2030	31/12/2030	
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	10/01/2017	04/06/2021	10/01/2017	20/11/2019	
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	26/02/2021	10/01/2017	22/01/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	06/05/2021	10/01/2017	06/05/2021	
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	07/05/2021	04/06/2021	07/05/2021	04/06/2021	
87	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	05/11/2015	19/03/2036	05/11/2015	19/03/2036	
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	05/11/2015	10/02/2022	05/11/2015	10/02/2022	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2015	01/10/2020	05/11/2015	01/10/2020	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/2015	11/01/2022	18/12/2015	11/01/2022	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/01/2022	10/02/2022	11/01/2022	10/02/2022	
92	Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	08/08/2018	19/06/2023	08/08/2018	27/02/2023	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2018	02/02/2021	05/11/2018	02/02/2021	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2018	23/05/2023	08/08/2018	17/04/2023	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/05/2023	19/06/2023	11/04/2023	15/05/2023	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
96	Programa: PG023 - Manejo de Resíduos decorrentes do rompimento da barragem de	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	18/02/2021	01/04/2017	18/02/2021	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/03/2024	18/04/2024	18/03/2024	18/04/2024	
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	01/12/2015	23/09/2026	01/12/2015	31/03/2026	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	03/12/2018	21/12/2021	03/12/2018	01/10/2020	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	21/08/2026	01/12/2015	21/08/2026	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/08/2026	23/09/2026	21/08/2026	23/09/2026	
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	31/10/2016	17/10/2034	31/10/2016	17/10/2034	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	31/10/2016	24/02/2021	31/10/2016	24/02/2021	O documento de definição do programa foi enviado para o CIF,
106	Fase do Programa: 02 - Execução	31/08/2017	14/09/2034	31/08/2017	14/09/2034	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14/09/2034	17/10/2034	14/09/2034	17/10/2034	
108	Programa: PG027 - Recuperação de	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	30/06/2021	02/03/2016	04/01/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	18/02/2036	02/03/2016	18/02/2036	

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término	Observações
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/02/2036	19/03/2036	18/02/2036	19/03/2036	
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	26/02/2021	27/06/2017	26/02/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032	
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/04/2032	31/05/2032	28/04/2032	31/05/2032	
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da	29/06/2016	01/06/2027	29/06/2016	01/06/2027	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	26/02/2021	29/06/2016	31/10/2020	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	28/04/2027	02/05/2018	28/04/2027	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/04/2027	01/06/2027	29/04/2027	01/06/2027	
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	29/06/2016	11/07/2030	29/06/2016	11/07/2030	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	19/02/2021	29/06/2016	31/10/2020	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	11/07/2030	08/08/2016	11/07/2030	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/06/2030	11/07/2030	11/06/2030	11/07/2030	
124	Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01/03/2016	17/04/2026	01/03/2016	17/04/2026	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/2017	05/06/2018	01/05/2017	05/06/2018	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	16/03/2026	01/03/2016	16/03/2026	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/03/2026	17/04/2026	17/03/2026	17/04/2026	
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29/06/2016	10/05/2030	29/06/2016	29/06/2026	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	09/10/2020	29/06/2016	09/10/2020	
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	10/05/2030	29/06/2016	10/05/2030	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/04/2030	10/05/2030	08/04/2030	10/05/2030	
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	30/04/2018	20/03/2023	30/04/2018	20/03/2023	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/2019	01/09/2020	29/03/2019	01/09/2020	
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/04/2018	20/03/2023	30/04/2018	20/03/2023	
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	13/02/2023	20/03/2023	13/02/2023	20/03/2023	
136	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e	09/11/2015	31/01/2028	02/03/2016	04/12/2023	
137	Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/10/2022	29/11/2022	25/10/2022	29/11/2022	
141	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	28/12/2016	31/01/2028	28/12/2016	31/01/2028	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	20/03/2017	17/03/2021	20/03/2017	15/01/2021	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
143	Fase do Programa: 02 - Execução	28/12/2016	04/01/2028	28/12/2016	04/01/2028	
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	05/01/2028	31/01/2028	05/01/2028	31/01/2028	
145	Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	09/11/2015	05/09/2022	09/11/2015	05/09/2022	
146	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	02/02/2021	02/03/2016	30/10/2020	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21
147	Fase do Programa: 02 - Execução	09/11/2015	05/09/2022	09/11/2015	05/09/2022	
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/08/2021	05/09/2022	09/08/2021	05/09/2022	Justificativa informada no Masterplan de janeiro/21