

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05/11/2015	19/03/2036	05/11/2015	19/03/2036																									
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06/11/2015	19/03/2036	06/11/2015	19/03/2036																									
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	06/11/2015	01/10/2021	06/11/2015	01/02/2021																									
4	Fase do Programa: 01 - Definição	08/02/2017	11/12/2020	08/02/2017	30/08/2019	O PG01 é um programa que está judicializado. A previsão da aprovação da definição do programa está vinculada ao atendimento das solicitações da 12ª vara.																								
5	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	31/08/2021	06/11/2015	30/12/2020	Desdobramento da fase 2 do cadastro, com aumento de sua duração conforme complexidade do encerramento, uma vez que o cadastro encontra-se em aberto.																								
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/09/2021	01/10/2021	31/12/2020	01/02/2021	Desdobramento da fase 2 do cadastro, com aumento de sua duração conforme complexidade do encerramento, uma vez que o cadastro encontra-se em aberto.																								
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	02/03/2016	31/03/2021	02/03/2016	31/03/2021																									
8	Fase do Programa: 01 - Definição	31/01/2017	10/07/2020	31/01/2017	28/06/2019	Reprogramação devido à não aprovação integral da CT-OS e do CIF referente à definição revisada do PG002, esse assunto continuará sendo levado nas reuniões dos próximos meses.																								
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	15/01/2021	02/03/2016	15/01/2021																									
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/01/2021	31/03/2021	18/01/2021	31/03/2021																									
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	04/03/2016	30/12/2030	04/03/2016	30/12/2030																									
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/2016	07/09/2020	23/03/2016	07/09/2020																									
13	Fase do Programa: 02 - Execução	04/03/2016	27/11/2030	04/03/2016	27/11/2030																									
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030																									
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06/09/2016	30/12/2030	06/09/2016	30/12/2030																									
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	07/09/2020	22/12/2016	07/09/2020																									
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	27/11/2030	06/09/2016	27/11/2030																									
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030																									
19	Programa: PG005 - Proteção Social	15/03/2017	29/09/2023	15/03/2017	29/09/2023																									
20	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	29/05/2020	20/07/2018	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Março/2020																								
21	Fase do Programa: 02 - Execução	15/03/2017	28/08/2023	15/03/2017	28/08/2023																									
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/08/2023	29/09/2023	29/08/2023	29/09/2023																									
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036																									
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	26/04/2019	02/03/2016	26/04/2019																									
25	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036																									
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2036	19/03/2036	19/02/2036	19/03/2036																									
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/2016	29/12/2023	01/01/2016	29/12/2023																									
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	06/08/2018	16/05/2017	06/08/2018																									
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	28/11/2023	01/01/2016	28/11/2023																									
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2023	29/12/2023	29/11/2023	29/12/2023																									
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	10/12/2015	30/12/2022	10/12/2015	30/12/2022																									
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	29/06/2018	01/04/2017	29/06/2018																									
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	29/11/2022	10/12/2015	29/11/2022																									
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022																									
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	04/10/2016	31/01/2025	04/10/2016	31/01/2025																									
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	30/11/2018	02/03/2017	30/11/2018																									
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024																									
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2024	31/01/2025	31/12/2024	31/01/2025																									
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/2016	21/03/2029	02/03/2016	21/03/2029																									
40	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	29/05/2020	20/07/2018	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Março/2020																								
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	20/03/2029	02/03/2016	20/03/2029																									
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2029	21/03/2029	19/02/2029	21/03/2029																									
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	02/11/2016	31/10/2030	02/11/2016	31/10/2030																									
44	Fase do Programa: 01 - Definição	02/11/2016	04/06/2020	02/11/2016	30/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Fevereiro/2020.																								
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/04/2030	30/01/2017	08/04/2030																									
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/04/2030	31/10/2030	09/04/2030	31/10/2030																									
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	01/07/2016	30/12/2026	01/07/2016	30/12/2026																									
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	30/06/2020	01/06/2017	17/07/2019	Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do Programa.																								
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	27/11/2026	01/07/2016	27/11/2026																									
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/11/2026	30/12/2026	30/11/2026	30/12/2026																									
51	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030																									
52	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	02/07/2020	02/01/2017	28/06/2019	Falta de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do programa.																								
53	Fase do Programa: 02 - Execução	13/03/2017	02/12/2030	13/03/2017	02/12/2030																									
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/12/2030	30/12/2030	03/12/2030	30/12/2030																									
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022																									
56	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	05/06/2020	02/01/2017	30/10/2019	Justificativa informada no Masterplan de Março/2020																								
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022																									
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022																									
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13/06/2016	31/12/2030																											

