

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações	2012												2014												2016												2018												2020												2022												2024												2026												2028												2030												2032												2034												2036												2038																																																																																																																																			
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05/11/2015	19/03/2036	05/11/2015	19/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06/11/2015	19/03/2036	06/11/2015	19/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	06/11/2015	01/02/2021	06/11/2015	01/02/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	08/02/2017	03/06/2020	08/02/2017	30/08/2019	O pacote só será finalizado quando o CIF aprovar a definição do PG. O PG01 alegou, via ofício, atendimento aos itens listados pela CT e necessários para a aprovação. O programa levou o tema revisão de cadastro para discussão na 12ª vara.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	30/12/2020	06/11/2015	30/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2020	01/02/2021	31/12/2020	01/02/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	02/03/2016	31/03/2021	02/03/2016	31/03/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	31/01/2017	14/05/2020	31/01/2017	28/06/2019	A definição do programa ainda não foi aprovada pelo CIF. Além disso, o PG02 não foi escopo da revisão da Definição dos Programas liderada pela governança da Renova.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	15/01/2021	02/03/2016	15/01/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/01/2021	31/03/2021	18/01/2021	31/03/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	04/03/2016	30/12/2030	04/03/2016	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/2016	07/09/2020	23/03/2016	07/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	Fase do Programa: 02 - Execução	04/03/2016	27/11/2030	04/03/2016	27/11/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06/09/2016	30/12/2030	06/09/2016	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	07/09/2020	22/12/2016	07/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	27/11/2030	06/09/2016	27/11/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	15/03/2017	29/09/2023	15/03/2017	29/09/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	31/03/2020	20/07/2018	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Dezembro/2019.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
21	Fase do Programa: 02 - Execução	15/03/2017	28/08/2023	15/03/2017	28/08/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/08/2023	29/09/2023	29/08/2023	29/09/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	26/04/2019	02/03/2016	26/04/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2036	19/03/2036	19/02/2036	19/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/2016	29/12/2023	01/01/2016	29/12/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	06/08/2018	16/05/2017	06/08/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	28/11/2023	01/01/2016	28/11/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2023	29/12/2023	29/11/2023	29/12/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	10/12/2015	30/12/2022	10/12/2015	30/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	29/06/2018	01/04/2017	29/06/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	29/11/2022	10/12/2015	29/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	04/10/2016	31/01/2025	04/10/2016	31/01/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	30/11/2018	02/03/2017	30/11/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2024	31/01/2025	31/12/2024	31/01/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/2016	21/03/2029	02/03/2016	21/03/2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	30/03/2020	20/07/2018	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Dezembro/2019.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	20/03/2029	02/03/2016	20/03/2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2029	21/03/2029	19/02/2029	21/03/2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	02/11/2016	31/10/2030	02/11/2016	31/10/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	02/11/2016	04/06/2020	02/11/2016	30/08/2019	A definição do PG15 que foi protocolada no sistema CIF no dia 24/dez, de acordo com a deliberação 338. Aguardando aprovação.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/04/2030	30/01/2017	08/04/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/04/2030	31/10/2030	09/04/2030	31/10/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	01/07/2016	30/12/2026	01/07/2016	30/12/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	19/05/2020	01/06/2017	17/07/2019	Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do Programa.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	27/11/2026	01/07/2016	27/11/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/11/2026	30/12/2026	30/11/2026	30/12/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
51	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	06/05/2020	02/01/2017	28/06/2019	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
53	Fase do Programa: 02 - Execução	13/03/2017	02/12/2030	13/03/2017	02/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/12/2030	30/12/2030	03/12/2030	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	06/05/2020	02/01/2017	30/10/2019	Falta de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do programa.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13/06/2016	31/12/2030	13/06/2016	31/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	13/06/2016	21/07/2020	13/06/2016	27/09/2019	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/2016	02/12/2030	13/06/2016	02/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	31/12/2030	26/11/2030	31/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	08/12/2016	31/03/2021	08/12/2016	31/03/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	30/04/2020	01/11/2017	13/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Novembro/19.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
65	Fase do Programa: 02 - Execução	08/12/2016	20/01/2021	08/12/2016	20/01/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/01/2021	31/03/2021	21/01/2021	31/03/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	24/04/2017	21/06/2028	24/04/2017	21/06/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/2017	25/10/2018	27/09/2017	25/10/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/2017	19/05/2028	24/04/2017	19/05/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/2028	21/06/2028	22/05/2028	21/06/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02/03/2016	01/06/2022	02/03/2016	01/06/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	21/01/2020	02/03/2016	21/01/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	29/04/2022	02/03/2016	29/04/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2022	01/06/2022	02/05/2022	01/06/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações	Timeline (2012-2038)																
							2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034	2036	2038			
75	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	30/12/2016	23/06/2032	30/12/2016	23/06/2032																		
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	28/07/2020	30/12/2016	09/03/2020	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.																	
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/2017	21/05/2032	10/08/2017	21/05/2032																		
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/05/2032	23/06/2032	24/05/2032	23/06/2032																		
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01/06/2016	19/03/2036	01/06/2016	30/12/2030	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.																	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	14/08/2019	30/12/2016	14/08/2019																		
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	18/02/2036	01/06/2016	25/11/2030																		
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2036	19/03/2036	26/11/2030	30/12/2030																		
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	10/01/2017	26/08/2020	10/01/2017	20/11/2019	Houve atraso na execução de ressarcimentos aos compromitentes - MI e COPASA e às prefeituras: Aracruz, Colatina, Mariana e Tumiritinga. As prefeituras não enviaram a solicitação de ressarcimento para a FR, embora a Fundação tenha enviado um ofício.																	
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	04/06/2020	10/01/2017	04/09/2019	cont.: O MI entrou em contato em Dezembro/2019 informando a lista de aquisições a serem feitas pela Fundação Renova para ressarcir-lo. A COPASA demorou enviar a documentação para a auditoria independente.																	
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	24/07/2020	10/01/2017	08/10/2019																		
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/07/2020	26/08/2020	18/10/2019	20/11/2019																		
87	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	05/11/2015	19/03/2036	05/11/2015	19/03/2036																		
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	05/11/2015	10/02/2022	05/11/2015	19/08/2021	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.																	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2015	30/10/2018	05/11/2015	30/10/2018																		
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/2015	11/01/2022	18/12/2015	20/07/2021																		
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/01/2022	10/02/2022	20/07/2021	19/08/2021																		
92	Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	08/08/2018	27/02/2023	08/08/2018	27/02/2023																		
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2018	09/01/2020	05/11/2018	30/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/2019.																	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2018	27/01/2023	08/08/2018	27/01/2023																		
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/01/2023	27/02/2023	23/01/2023	27/02/2023																		
96	Programa: PG023 - Manejo de Resíduos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024																		
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	18/02/2021	01/04/2017	18/02/2021																		
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024																		
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/03/2024	18/04/2024	18/03/2024	18/04/2024																		
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	01/12/2015	31/03/2026	01/12/2015	31/03/2026																		
101	Fase do Programa: 01 - Definição	03/12/2018	01/04/2020	03/12/2018	31/07/2019	Atraso na validação das entregas referentes as cláusulas 158 e 160 por parte do CIF.																	
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	27/02/2026	01/12/2015	27/02/2026																		
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/02/2026	31/03/2026	27/02/2026	31/03/2026																		
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	31/10/2016	17/10/2034	31/10/2016	17/10/2034																		
105	Fase do Programa: 01 - Definição	31/10/2016	17/12/2019	31/10/2016	23/12/2019																		
106	Fase do Programa: 02 - Execução	31/08/2017	14/09/2034	31/08/2017	14/09/2034																		
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14/09/2034	17/10/2034	14/09/2034	17/10/2034																		
108	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036																		
109	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	24/06/2019	02/03/2016	31/07/2019																		
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	18/02/2036	02/03/2016	18/02/2036																		
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/02/2036	19/03/2036	18/02/2036	19/03/2036																		
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032																		
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	31/03/2020	27/06/2017	31/05/2019	Justificativa informada no Masterplan de Dezembro/2019.																	
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032																		
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/04/2032	31/05/2032	28/04/2032	31/05/2032																		
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	29/06/2016	01/06/2027	29/06/2016	01/06/2027																		
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	31/03/2020	29/06/2016	20/12/2019	Justificativa informada no Masterplan de Dezembro/2019.																	
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	28/04/2027	02/05/2018	28/04/2027																		
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/04/2027	01/06/2027	29/04/2027	01/06/2027																		
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	29/06/2016	11/07/2030	29/06/2016	11/07/2030																		
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	31/03/2020	29/06/2016	31/05/2019	Justificativa informada no Masterplan de Dezembro/2019.																	
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	11/07/2030	08/08/2016	11/07/2030																		
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/06/2030	11/07/2030	11/06/2030	11/07/2030																		
124	Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01/03/2016	03/01/2029	01/03/2016	03/01/2029																		
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/2017	05/06/2018	01/05/2017	05/06/2018																		
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	01/12/2028	01/03/2016	01/12/2028																		
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2028	03/01/2029	29/11/2028	03/01/2029																		
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29/06/2016	10/05/2030	29/06/2016	29/06/2026	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.																	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	31/03/2020	29/06/2016	31/05/2019																		
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	10/05/2030	29/06/2016	29/06/2026																		
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/04/2030	10/05/2030	27/05/2026	29/06/2026																		
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022																		
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/2019	23/04/2019	29/03/2019	23/04/2019																		
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022																		
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022																		
136	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	09/11/2015	04/12/2023	06/11/2015	04/12/2023																		
137	Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022																		
138	Fase do Programa: 01 - Definição	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019																		
139	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022																		
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/10/2022	29/11/2022	25/10/2022	29/11/2022																		
141	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	20/03/2017	04/12/2023	20/03/2017	04/12/2023																		
142	Fase do Programa: 01 - Definição	20/03/2017	31/03/2020	20/03/2017	23/09/2019	Justificativa informada no Masterplan de Dezembro/2019.																	
143	Fase do Programa: 02 - Execução	18/08/2017	30/10/2023	18/08/2017	30/10/2023																		
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/10/2023	04/12/2023	31/10/2023	04/12/2023																		
145	Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	09/11/201																					