

ID	Nome da Tarefa	Inicio	Termino	Inicio Realize	Termino Realize	Observações	2014												2015												2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022												2023												2024												2025												2026												2027												2028												2029												2030												2031												2032												2033												2034												2035												2036												2037											
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05/11/2015	03/03/2036	05/11/2015	03/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	ETNO TEMÁTICO - 01 - Pessoas e Comunidade	06/11/2015	19/03/2036	06/11/2015	19/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	06/11/2015	01/02/2021	06/11/2015	01/02/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	08/02/2017	19/11/2019	08/02/2017	30/08/2019	Atraso em função da postergação da data de revisão da Definição do Programa, devido à necessidade de inclusão das melhores conclusões na NT032/2019/CTOS-CF.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	30/12/2020	06/11/2015	30/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2020	01/02/2021	31/12/2020	01/02/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	02/03/2016	31/03/2021	02/03/2016	31/03/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	31/01/2017	08/01/2020	31/01/2017	28/06/2019	A reprogramação da etapa de definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CF.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	15/01/2021	02/03/2016	15/01/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/01/2021	31/03/2021	18/01/2021	31/03/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	04/03/2016	30/12/2030	04/03/2016	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/2016	07/09/2020	23/03/2016	07/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	Fase do Programa: 02 - Execução	04/03/2016	27/11/2030	04/03/2016	27/11/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06/09/2016	30/12/2030	06/09/2016	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	07/09/2020	22/12/2016	07/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	27/11/2030	06/09/2016	27/11/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	15/03/2017	19/09/2032	15/03/2017	19/09/2032																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	14/02/2020	20/07/2018	01/07/2019	A definição do programa teve um incremento de 106 dias para sua conclusão devido à inserção de um novo marco referente a deliberação do CF a respeito da Aprovação do documento de Definição do Programa de Proteção Social.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
21	Fase do Programa: 02 - Execução	15/03/2017	28/08/2023	15/03/2017	28/08/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/08/2023	29/09/2023	29/08/2023	29/09/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	06/04/2019	02/03/2016	26/04/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/03/2036	19/03/2036	19/03/2036	19/03/2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/2016	29/12/2023	01/01/2016	29/12/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	06/08/2018	16/05/2017	06/08/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	28/11/2023	01/01/2016	28/11/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	10/12/2015	10/12/2022	10/12/2015	10/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	29/06/2018	01/04/2017	29/06/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	29/11/2022	10/12/2015	29/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	04/10/2016	31/01/2025	04/10/2016	31/01/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	30/11/2018	02/03/2017	30/11/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2024	31/01/2025	31/12/2024	31/01/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/2016	02/03/2029	02/03/2016	02/03/2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	27/12/2019	20/07/2018	01/07/2019	A definição do programa teve um incremento de 88 dias (em relação ao mês anterior) para sua conclusão devido à inserção de um novo marco referente a deliberação do CF a respeito da Aprovação do documento de Definição do Programa de Saúde.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	20/03/2029	02/03/2016	20/03/2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2029	21/03/2029	19/02/2029	21/03/2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias	02/11/2016	02/11/2030	02/11/2016	02/11/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	02/11/2016	28/01/2020	02/11/2016	30/08/2019	Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do Programa.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/04/2030	30/01/2017	08/04/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/04/2030	31/01/2030	29/04/2030	31/01/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquáticas e Pescaçãs	01/07/2016	30/12/2026	01/07/2016	30/12/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	31/12/2019	01/06/2017	17/07/2019	Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	27/11/2026	01/07/2016	27/11/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/11/2026	30/11/2026	30/11/2026	30/11/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
51	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	01/01/2017	13/01/2020	01/01/2017	28/06/2019	Falta de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do programa.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
53	Fase do Programa: 02 - Execução	13/03/2017	02/12/2030	13/03/2017	02/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/12/2030	30/12/2030	03/12/2030	30/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	15/06/2020	02/01/2017	30/10/2019	Justificativa informada no Masterplan de Agosto/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho comunitário	13/06/2016	11/12/2030	13/06/2016	11/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	13/06/2016	03/07/2020	13/06/2016	27/09/2019	Falta de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do programa.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/2016	02/12/2030	13/06/2016	02/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	31/12/2030	26/11/2030	31/12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	08/12/2016	31/03/2021	08/12/2016	31/03/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	02/01/2020	01/11/2017	13/08/2019	A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CF.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
65	Fase do Programa: 02 - Execução	06/12/2016	20/01/2021	06/12/2016	20/01/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/01/2021	31/03/2021	21/01/2021	31/03/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
67	Programa: PG023 - Educação Ambiental	24/06/2017	21/06/2028	24/06/2017	21/06/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/08/2017	25/10/2018	27/08/2017	25/10/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/06/2017	19/05/2028	24/06/2017	19/05/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/2028	21/06/2028	22/05/2028	21/06/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
71	Programa: PG024 - Preparação para as emergências ambientais	01/03/2016	01/06/2022	01/03/2016	01/06/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	31/01/2020	02/03/2016	21/01/2020	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	29/04/2022	02/03/2016	29/04/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/04/2022	02/05/2022	02/04/2022	01/06/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
75	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	30/12/2016	23/06/2022	30/12/2016	23/06/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	09/03/2020	30/12/2016	09/03/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/2017	21/05/2032	10/08/2017	21/05/2032																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Realizado	Término Realizado	Observações
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/05/2032	23/06/2032	24/05/2032	23/06/2032	
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01/06/2016	30/12/2030	01/06/2016	30/12/2030	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	14/08/2019	30/12/2016	14/08/2019	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	25/11/2030	01/06/2016	25/11/2030	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	30/12/2030	26/11/2030	30/12/2030	
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	10/01/2017	09/06/2023	10/01/2017	09/06/2023	Houve atraso na execução de ressarcimentos aos compromissos: MI, EMA e COPASA e às prefeituras: Aracruz, Colatina, Linhares, Mariana e Tumbiritinga.
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	21/02/2020	10/01/2017	04/09/2019	cont.: Em relação às prefeituras, não foi recebida a solicitação de ressarcimento. O ofício foi enviado, mas não se obteve resposta. Em relação ao MI, o órgão ainda não enviou a lista de aquisições e serem feitas pela Fundação Renova para ressarcir.
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	07/05/2020	10/01/2017	08/10/2019	cont.: Com relação ao EMA, o órgão não informou a Fundação Renova a conta a ser creditada com o valor do ressarcimento. Com relação a COPASA, o órgão demonstrou a enviar a documentação para a auditoria independente.
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/05/2020	09/06/2020	18/10/2019	20/11/2019	
87	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	05/11/2015	15/03/2036	05/11/2015	15/03/2036	
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	05/11/2015	07/02/2022	05/11/2015	19/08/2021	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2015	30/10/2018	05/11/2015	30/10/2018	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/2015	20/07/2021	18/12/2015	20/07/2021	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	20/07/2021	19/08/2021	20/07/2021	19/08/2021	
92	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	08/08/2018	27/02/2023	08/08/2018	27/02/2023	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2018	09/01/2020	05/11/2018	30/08/2019	Justificativa Informada no Masterplan de Setembro/2019
94	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2018	27/01/2023	08/08/2018	27/01/2023	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/01/2023	27/02/2023	23/01/2023	27/02/2023	
96	Programa: PG023 - Manuseio de Resíduos decorrentes do cumprimento da legislação de Fundo	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	18/02/2021	01/04/2017	18/02/2021	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	18/04/2024	
100	Programa: PG025 - Revegetação, Encrocamento e Outros Métodos	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	31/07/2019	Justificativa Informada no Masterplan de Setembro/2019
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	27/02/2026	01/12/2015	27/02/2026	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/02/2026	31/03/2026	27/02/2026	31/03/2026	
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP)	31/10/2016	17/10/2034	31/10/2016	17/10/2034	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	31/10/2016	23/12/2019	31/10/2016	23/12/2019	
106	Fase do Programa: 02 - Execução	31/08/2017	14/09/2034	31/08/2017	14/09/2034	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14/09/2034	17/10/2034	14/09/2034	17/10/2034	
108	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	19/03/2016	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	24/04/2019	02/03/2016	31/07/2019	
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	18/02/2036	02/03/2016	18/02/2036	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/02/2036	19/03/2036	18/02/2036	19/03/2036	
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	20/12/2019	27/06/2017	31/05/2019	Justificativa Informada no Masterplan de Junho/2019
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032	
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/04/2032	31/05/2032	28/04/2032	31/05/2032	
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de litagem e estabilização de faixas de areia	29/06/2016	01/06/2027	29/06/2016	01/06/2027	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	20/12/2019	29/06/2016	20/12/2019	
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	28/04/2027	02/05/2018	28/04/2027	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/04/2027	01/06/2027	29/04/2027	01/06/2027	
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	29/06/2016	11/07/2030	29/06/2016	11/07/2030	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	20/12/2019	29/06/2016	31/05/2019	Justificativa informada no Masterplan de Junho/2019
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	11/07/2030	08/08/2016	11/07/2030	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/06/2030	11/07/2030	11/06/2030	11/07/2030	
124	Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	06/06/2019	01/06/2017	06/06/2019	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	01/12/2028	01/03/2016	01/12/2028	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2028	03/03/2029	29/11/2028	03/03/2029	
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29/06/2016	29/06/2026	29/06/2016	29/06/2026	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	20/12/2019	29/06/2016	31/05/2019	Justificativa Informada no Masterplan de Junho/2019
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	29/06/2026	29/06/2016	29/06/2026	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/05/2026	29/06/2026	27/05/2026	29/06/2026	
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/2019	23/04/2019	29/03/2019	23/04/2019	
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022	
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
136	COPASA: 03 - Recuperação e infraestrutura	05/11/2018	04/12/2022	05/11/2018	04/12/2022	
137	Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da Ufr - Riscoleta Neves	01/01/2018	29/12/2022	01/01/2018	29/12/2022	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/10/2022	29/11/2022	25/10/2022	29/11/2022	
141	Programa: PG10 - Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas	06/11/2015	09/11/2020	06/11/2015	09/11/2020	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	06/11/2015	06/12/2019	06/11/2015	06/12/2019	
143	Fase do Programa: 02 - Execução	07/10/2020	06/11/2021	06/11/2015	28/02/2020	
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/10/2020	09/11/2020	28/02/2020	01/03/2020	
145	Programa: PG011 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	20/03/2017	04/12/2023	20/03/2017	04/12/2023	
146	Fase do Programa: 01 - Definição	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	23/09/2019	Justificativa Informada no Masterplan de Setembro/2019
147	Fase do Programa: 02 - Execução	18/08/2017	30/10/2023	18/08/2017	30/10/2023	
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/10/2023	04/12/2023	31/10/2023	04/12/2023	
149	Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	09/11/2015	05/09/2022	02/03/2016	21/03/2022	Justificativa Informada no Masterplan de Maio/2019
150	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	26/12/2019	02/03/2016	01/07/2019	A Reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação do detalhamento do projeto pelo CTE.
151	Fase do Programa: 02 - Execução	09/11/2015	05/09/2022	09/11/2015	21/03/2022	
152	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/08/2021	05/09/2022	24/09/2021	21/03/2022	