

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05/11/2015	19/03/2016	05/11/2015	09/03/2016	
2	EXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06/11/2015	31/12/2016	06/11/2015	31/12/2016	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	06/11/2015	01/10/2021	06/11/2015	01/10/2021	Justificativa informada no Masterplan de Abril/20.
4	Fase do Programa: 01 - Definição	08/02/2017	11/12/2020	08/02/2017	30/08/2019	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	31/08/2021	06/11/2015	30/12/2020	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/09/2021	01/10/2021	31/12/2020	01/02/2021	
7	Programa: PG002 - Programa de Indentação Mediada (PIM)	02/03/2016	31/03/2021	02/03/2016	31/03/2021	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	31/01/2017	11/11/2020	31/01/2017	28/06/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	15/01/2021	02/03/2016	15/01/2021	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/01/2021	31/03/2021	18/01/2021	31/03/2021	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	04/03/2016	30/12/2030	04/03/2016	30/12/2030	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/2016	31/12/2020	23/03/2016	07/09/2020	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
13	Fase do Programa: 02 - Execução	04/03/2016	27/11/2030	04/03/2016	27/11/2030	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06/09/2016	30/12/2030	06/09/2016	30/12/2030	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	31/12/2020	22/12/2016	07/09/2020	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	27/11/2030	06/09/2016	27/11/2030	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	15/03/2017	29/09/2023	15/03/2017	29/09/2023	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	30/09/2020	20/07/2018	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
21	Fase do Programa: 02 - Execução	15/03/2017	28/08/2023	15/03/2017	28/08/2023	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/08/2023	29/09/2023	29/08/2023	29/09/2023	
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	01/12/2015	31/12/2030	02/03/2016	31/12/2030	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	30/11/2020	02/03/2016	30/11/2020	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	29/11/2030	01/12/2015	29/11/2030	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/12/2030	31/12/2030	02/12/2030	31/12/2030	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/2016	29/12/2023	01/01/2016	29/12/2023	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	06/08/2018	16/05/2017	06/08/2018	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	28/11/2023	01/01/2016	28/11/2023	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2023	29/12/2023	29/11/2023	29/12/2023	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	10/12/2015	30/12/2022	10/12/2015	30/12/2022	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	29/06/2018	01/04/2017	29/06/2018	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	29/11/2022	10/12/2015	29/11/2022	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	04/10/2016	31/01/2025	04/10/2016	31/01/2025	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	30/11/2018	02/03/2017	30/11/2018	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2024	31/01/2025	31/12/2024	31/01/2025	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/2016	21/03/2029	02/03/2016	21/03/2029	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	31/12/2020	20/07/2018	01/07/2019	
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	20/03/2029	02/03/2016	20/03/2029	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2029	21/03/2029	19/02/2029	21/03/2029	
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	02/11/2016	31/10/2030	02/11/2016	31/10/2030	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	02/11/2016	30/11/2020	02/11/2016	30/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/04/2030	30/01/2017	08/04/2030	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/04/2030	31/10/2030	09/04/2030	31/10/2030	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Apícolas e Pesqueiras	01/07/2016	30/12/2026	01/07/2016	30/12/2026	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	22/12/2020	01/06/2017	17/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	27/11/2026	01/07/2016	27/11/2026	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/11/2026	30/12/2026	30/11/2026	30/12/2026	
51	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	30/11/2020	02/01/2017	28/06/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
53	Fase do Programa: 02 - Execução	13/03/2017	02/12/2030	13/03/2017	02/12/2030	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/12/2030	30/12/2030	03/12/2030	30/12/2030	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	16/11/2020	02/01/2017	30/10/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local de cunho compensatório	13/06/2016	31/12/2030	13/06/2016	31/12/2030	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	13/06/2016	05/10/2020	13/06/2016	27/09/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/2016	02/12/2030	13/06/2016	02/12/2030	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	31/12/2030	26/11/2030	31/12/2030	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	08/12/2016	31/03/2021	08/12/2016	31/03/2021	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	19/11/2020	01/11/2017	13/08/2019	Justificativa informada no Masterplan de Setembro/20.
65	Fase do Programa: 02 - Execução	08/12/2016	20/01/2021	08/12/2016	20/01/2021	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/01/2021	31/03/2021	21/01/2021	31/03/2021	
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	24/04/2017	21/06/2028	24/04/2017	21/06/2028	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/2017	25/10/2018	27/09/2017	25/10/2018	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/2017	19/05/2028	24/04/2017	19/05/2028	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/2028	21/06/2028	22/05/2028	21/06/2028	
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02/03/2016	01/06/2022	02/03/2016	01/06/2022	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	21/01/2020	02/03/2016	21/01/2020	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	29/04/2022	02/03/2016	29/04/2022	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2022	01/06/2022	02/05/2022	01/06/2022	

