

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05/11/2015	19/03/2016	05/11/2015	09/03/2016	
2	EXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06/11/2015	31/12/2016	06/11/2015	31/12/2016	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	06/11/2015	01/10/2021	06/11/2015	01/10/2021	Justificativa informada no Masterplan de Abril/20.
4	Fase do Programa: 01 - Definição	08/02/2017	11/12/2020	08/02/2017	30/08/2019	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	31/08/2021	06/11/2015	30/12/2020	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/09/2021	01/10/2021	31/12/2020	01/02/2021	
7	Programa: PG002 - Programa de Indentação Mediada (PIM)	02/03/2016	31/03/2021	02/03/2016	31/03/2021	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	31/01/2017	11/11/2020	31/01/2017	28/06/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	15/01/2021	02/03/2016	15/01/2021	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/01/2021	31/03/2021	18/01/2021	31/03/2021	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	04/03/2016	30/12/2030	04/03/2016	30/12/2030	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/2016	31/12/2020	23/03/2016	07/09/2020	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
13	Fase do Programa: 02 - Execução	04/03/2016	27/11/2030	04/03/2016	27/11/2030	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06/09/2016	30/12/2030	06/09/2016	30/12/2030	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	31/12/2020	22/12/2016	07/09/2020	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	27/11/2030	06/09/2016	27/11/2030	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	30/12/2030	28/11/2030	30/12/2030	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	15/03/2017	29/09/2023	15/03/2017	29/09/2023	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	30/09/2020	20/07/2018	01/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
21	Fase do Programa: 02 - Execução	15/03/2017	28/08/2023	15/03/2017	28/08/2023	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/08/2023	29/09/2023	29/08/2023	29/09/2023	
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	01/12/2015	31/12/2030	02/03/2016	31/12/2030	A definição do programa passou por uma revisão para atender a nova realidade de planejamento do programa, conforme cláusula 203 do TTAC, e o pacote de execução foi atualizado conforme o planejamento 2021.
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	30/11/2020	02/03/2016	30/11/2020	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	29/11/2030	01/12/2015	29/11/2030	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/12/2030	31/12/2030	02/12/2030	31/12/2030	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/2016	29/12/2023	01/01/2016	29/12/2023	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	06/08/2018	16/05/2017	06/08/2018	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	28/11/2023	01/01/2016	28/11/2023	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2023	29/12/2023	29/11/2023	29/12/2023	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	10/12/2015	30/12/2022	10/12/2015	30/12/2022	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	29/06/2018	01/04/2017	29/06/2018	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	29/11/2022	10/12/2015	29/11/2022	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	04/10/2016	31/01/2025	04/10/2016	31/01/2025	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	30/11/2018	02/03/2017	30/11/2018	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/12/2024	31/01/2025	31/12/2024	31/01/2025	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/2016	21/03/2029	02/03/2016	21/03/2029	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	20/07/2018	31/12/2020	20/07/2018	01/07/2019	
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	20/03/2029	02/03/2016	20/03/2029	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/02/2029	21/03/2029	19/02/2029	21/03/2029	
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	02/11/2016	31/10/2030	02/11/2016	31/10/2030	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	02/11/2016	30/11/2020	02/11/2016	30/08/2019	O documento de definição do programa foi enviado para o CF, aguardando aprovação.
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/04/2030	30/01/2017	08/04/2030	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/04/2030	31/10/2030	09/04/2030	31/10/2030	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquáticas e Pesqueiras	01/07/2016	30/12/2026	01/07/2016	30/12/2026	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	22/12/2020	01/06/2017	17/07/2019	Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do Programa.
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	27/11/2026	01/07/2016	27/11/2026	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/11/2026	30/12/2026	30/11/2026	30/12/2026	
51	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	30/11/2020	02/01/2017	28/06/2019	O documento de definição do programa foi enviado para o CF, aguardando aprovação.
53	Fase do Programa: 02 - Execução	13/03/2017	02/12/2030	13/03/2017	02/12/2030	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/12/2030	30/12/2030	03/12/2030	30/12/2030	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	02/01/2017	16/11/2020	02/01/2017	30/10/2019	Falta de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do programa.
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/11/2016	30/12/2022	01/11/2016	30/12/2022	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local de cunho compensatório	13/06/2016	31/12/2030	13/06/2016	31/12/2030	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	13/06/2016	05/10/2020	13/06/2016	27/09/2019	Falta de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do programa.
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/2016	02/12/2030	13/06/2016	02/12/2030	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	31/12/2030	26/11/2030	31/12/2030	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	08/12/2016	31/03/2021	08/12/2016	31/03/2021	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	19/11/2020	01/11/2017	13/08/2019	O documento de definição do programa foi enviado para o CF, aguardando aprovação.
65	Fase do Programa: 02 - Execução	08/12/2016	20/01/2021	08/12/2016	20/01/2021	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/01/2021	31/03/2021	21/01/2021	31/03/2021	
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	24/04/2017	21/06/2028	24/04/2017	21/06/2028	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/2017	25/10/2018	27/09/2017	25/10/2018	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/2017	19/05/2028	24/04/2017	19/05/2028	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/2028	21/06/2028	22/05/2028	21/06/2028	
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02/03/2016	01/06/2022	02/03/2016	01/06/2022	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	21/01/2020	02/03/2016	21/01/2020	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	29/04/2022	02/03/2016	29/04/2022	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2022	01/06/2022	02/05/2022	01/06/2022	

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações
75	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	30/12/2016	23/12/2030	30/12/2016	23/12/2030	Justificativa informada no Masterplan de Agosto/20.
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	30/11/2020	30/12/2016	30/11/2020	
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/2017	25/11/2030	10/08/2017	25/11/2030	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/11/2030	23/12/2030	26/11/2030	23/12/2030	
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01/06/2016	31/12/2030	01/06/2016	30/12/2030	Justificativa informada no Masterplan de Agosto/20.
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	30/10/2020	30/12/2016	30/10/2020	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	31/12/2030	01/06/2016	31/12/2030	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/11/2030	31/12/2030	28/11/2030	31/12/2030	
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	10/01/2017	30/11/2021	10/01/2017	20/11/2019	Houve atraso na execução de Ressarcimentos aos Órgãos Compromitentes e Prefeituras, devido a atrasos na documentação. Já foi criada solicitação de mudança para ajuste dos prazos.
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	05/10/2020	10/01/2017	04/09/2019	
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	29/10/2021	10/01/2017	08/10/2019	
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/11/2021	30/11/2021	18/10/2019	20/11/2019	
87	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	05/11/2015	15/03/2016	05/11/2015	15/03/2016	
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	05/11/2015	10/02/2022	05/11/2015	19/08/2021	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2015	01/10/2020	05/11/2015	30/10/2018	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/2015	11/01/2022	18/12/2015	20/07/2021	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/01/2022	10/02/2022	20/07/2021	19/08/2021	
92	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	08/08/2018	27/02/2023	08/08/2018	27/02/2023	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2018	29/10/2020	05/11/2018	30/08/2019	O documento de definição do programa foi enviado para o CF, aguardando aprovação.
94	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2018	27/01/2023	08/08/2018	27/01/2023	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/01/2023	27/02/2023	23/01/2023	27/02/2023	
96	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	18/02/2021	01/04/2017	18/02/2021	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/2016	18/04/2024	04/01/2016	18/04/2024	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/03/2024	18/04/2024	18/03/2024	18/04/2024	
100	Programa: PG025 - Revegetação, Erocamento e Outros Métodos	01/12/2015	31/03/2026	01/12/2015	31/03/2026	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	03/12/2018	01/10/2020	03/12/2018	31/07/2019	Documento de definição sendo revisado, por orientação do Conselho Curador. A data do final de 2020 foi apontada pela equipe do programa como previsão de aprovação no CF da nova definição
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	27/02/2026	01/12/2015	27/02/2026	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27/02/2026	31/03/2026	27/02/2026	31/03/2026	
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	31/10/2016	17/10/2034	31/10/2016	17/10/2034	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	31/10/2016	31/12/2020	31/10/2016	23/12/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
106	Fase do Programa: 02 - Execução	31/08/2017	14/09/2034	31/08/2017	14/09/2034	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14/09/2034	17/10/2034	14/09/2034	17/10/2034	
108	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	02/03/2016	19/03/2036	02/03/2016	19/03/2036	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	31/12/2020	02/03/2016	31/07/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	18/02/2036	02/03/2016	18/02/2036	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/02/2036	19/03/2036	18/02/2036	19/03/2036	
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	14/10/2020	27/06/2017	31/05/2019	O documento de definição do programa foi enviado para o CF, aguardando aprovação.
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	31/05/2032	29/06/2016	31/05/2032	
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/04/2032	31/05/2032	28/04/2032	31/05/2032	
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	29/06/2016	01/06/2027	29/06/2016	01/06/2027	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	30/10/2020	29/06/2016	20/12/2019	O prazo de término desse pacote foi estendido pelo fato da aprovação da revisão da definição dos programas ter sido postergada após solicitações de revisão nos documentos pelo próprio Conselho Curador.
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	28/04/2027	02/05/2018	28/04/2027	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/04/2027	01/06/2027	29/04/2027	01/06/2027	
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	29/06/2016	11/07/2030	29/06/2016	11/07/2030	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	30/10/2020	29/06/2016	31/05/2019	O prazo de término desse pacote foi estendido pelo fato da aprovação da revisão da definição dos programas ter sido postergada após solicitações de revisão nos documentos pelo próprio Conselho Curador.
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	11/07/2030	08/08/2016	11/07/2030	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11/06/2030	11/07/2030	11/06/2030	11/07/2030	
124	Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01/03/2016	17/04/2026	01/03/2016	17/04/2026	O Cronograma passou por uma gestão de mudança, de acordo com a definição do programa aprovada em set/20. A principal mudança se deu no encerramento do programa, alterado de 2028 para 2026.
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/2017	05/06/2018	01/05/2017	05/06/2018	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	16/03/2026	01/03/2016	16/03/2026	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	17/04/2026	
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29/06/2016	10/05/2030	29/06/2016	29/06/2026	Justificativa informada no Masterplan de Janeiro/20.
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	09/10/2020	29/06/2016	31/05/2019	O documento de definição do programa foi enviado para o CF, aguardando aprovação.
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	10/05/2030	29/06/2016	29/06/2026	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08/04/2030	10/05/2030	27/05/2026	29/06/2026	
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/2019	01/09/2020	29/03/2019	23/04/2019	Justificativa informada no Masterplan de Julho/20.
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/04/2018	30/12/2022	30/04/2018	30/12/2022	
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2022	30/12/2022	29/11/2022	30/12/2022	
136	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	09/11/2015	31/01/2028	02/03/2016	04/12/2023	
137	Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Bisolista Neves	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2018	29/11/2022	01/01/2018	29/11/2022	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25/10/2022	29/11/2022	25/10/2022	29/11/2022	
141	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	28/12/2016	31/01/2028	20/03/2017	31/01/2028	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	20/03/2017	30/10/2020	20/03/2017	27/04/2020	O documento de definição do programa foi enviado para o CF, aguardando aprovação.
143	Fase do Programa: 02 - Execução	28/12/2016	04/01/2028	27/06/2017	04/01/2028	As mudanças ocorreram em função da aprovação da nova definição pelo Conselho Curador e aprovação do processo de mudança do Cronograma Físico do PG031.
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	05/01/2028	31/01/2028	05/01/2028	31/01/2028	As mudanças ocorreram em função da aprovação da nova definição pelo Conselho Curador e aprovação do processo de mudança do Cronograma Físico do PG031.
145	Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	09/11/2015	05/09/2022	02/03/2016	21/03/2022	Justificativa informada no Masterplan de Maio/2019.
146	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	30/10/2020	02/03/2016	01/07/2019	O documento de definição do programa foi enviado para o CF, aguardando aprovação.
147	Fase do Programa: 02 - Execução	09/11/2015	05/09/2022	23/03/2016	21/03/2022	
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/08/2021	05/09/2022	24/09/2021	21/03/2022	