

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Linha de Base	2004	2014	2024	2034
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	06-11-15	31-05-32	06-11-15				
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06-11-15	16-04-31	06-11-15				
3	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06-07-16	13-05-30	06-11-15				
4	Fase do Programa: 01 - Definição	06-07-16	20-11-19	06-07-16				
5	Fase do Programa: 02 - Execução	05-09-16	13-05-30	05-09-16				
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25-10-29	13-05-30	25-10-29				
7	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	06-11-15	31-12-30	06-11-15				
8	Fase do Programa: 01 - Definição	24-06-16	29-03-19	06-11-15				
9	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-15	31-12-30	06-11-15				
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04-07-30	31-12-30	31-12-30				
11	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	28-09-16	20-06-22	28-09-16				
12	Fase do Programa: 01 - Definição	15-05-17	29-06-18	15-05-17				
13	Fase do Programa: 02 - Execução	28-09-16	20-06-22	28-09-16				
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-03-19	20-06-22	09-12-16				
15	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	02-03-16	13-12-22	02-03-16				
16	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-17	29-06-18	01-04-17				
17	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-16	23-01-22	02-03-16				
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24-01-22	13-12-22	24-01-22				
19	Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esportes e Artes	24-10-16	19-11-23	24-10-16				
20	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-17	30-11-18	02-03-17				
21	Fase do Programa: 02 - Execução	24-10-16	19-11-23	24-10-16				
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12-11-23	13-11-23	14-12-23				
23	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02-01-17	30-12-30	02-01-17				
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-17	06-05-19	02-01-17				
25	Fase do Programa: 02 - Execução	02-01-17	23-07-30	02-01-17				
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	16-07-30	30-12-30	20-09-30				
27	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços	01-11-16	22-07-20	01-11-16				
28	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-17	30-04-19	02-01-17				
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01-11-16	22-07-20	01-11-16				
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25-03-20	22-07-20	08-05-20				
31	Programa: PG020 - Estimulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13-06-16	31-12-30	13-06-16				
32	Fase do Programa: 01 - Definição	13-06-16	10-04-19	13-06-16				
33	Fase do Programa: 02 - Execução	31-05-17	16-10-30	31-05-17				
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17-07-30	31-12-30	17-10-30				
35	Programa: PG033 - Educação Ambiental	27-09-17	20-06-28	27-09-17				
36	Fase do Programa: 01 - Definição	27-09-17	26-06-18	27-09-17				
37	Fase do Programa: 02 - Execução	01-10-18	20-06-28	01-10-18				
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08-11-27	20-06-28	23-12-26				
39	Programa: PG034 - Preparação para as emergências	02-03-16	31-03-22	02-03-16				
40	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-16	30-12-18	02-03-16				
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-16	31-03-22	02-03-16				
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31-03-22	31-03-22	02-03-16				
43	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	30-12-16	16-04-31	30-12-16				
44	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-16	28-05-19	30-12-16				
45	Fase do Programa: 02 - Execução	10-08-17	16-04-31	10-08-17				
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27-08-27	16-04-31	27-08-27				
47	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01-06-16	01-07-26	01-06-16				
48	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-16	26-02-19	30-12-16				
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01-06-16	01-07-26	01-06-16				
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-01-26	01-07-26	20-08-26				

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Linha de Base	2004	2014	2024	2034
51	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos	10-01-17	27-09-19	10-01-17				
52	Fase do Programa: 01 - Definição	10-01-17	29-03-19	10-01-17				
53	Fase do Programa: 02 - Execução	10-01-17	12-04-19	10-01-17				
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	15-04-19	27-09-19	04-04-19				
55	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	06-11-15	31-05-32	06-11-15				
56	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	06-11-15	15-10-20	06-11-15				
57	Fase do Programa: 01 - Definição	06-11-15	30-10-18	06-11-15				
58	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-15	15-08-20	06-11-15				
59	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01-01-20	15-10-20	01-01-20				
60	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias	01-11-16	30-10-30	01-11-16				
61	Fase do Programa: 01 - Definição	01-11-16	07-06-19	01-11-16				
62	Fase do Programa: 02 - Execução	30-01-17	30-10-30	30-01-17				
63	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03-05-30	30-10-30	30-10-30				
64	Programas: PG017/PG025/PG040 - Projeto 1 UST	01-12-15	09-09-26	01-12-15				
65	Fase do Programa: 01 - Definição	01-11-17	01-11-17	01-11-17				
66	Fase do Programa: 02 - Execução	01-12-15	09-09-26	01-12-15				
67	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09-09-26	09-09-26	09-09-26				
68	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	04-01-16	20-01-25	02-01-17				
69	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-17	26-02-21	01-04-17				
70	Fase do Programa: 02 - Execução	04-01-16	20-01-25	02-01-17				
71	Fase do Programa: 03 - Encerramento	05-12-23	20-01-25	16-12-20				
72	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e	30-06-16	31-05-32	02-03-16				
73	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-17	29-04-19	27-06-17				
74	Fase do Programa: 02 - Execução	30-06-16	28-05-32	30-06-16				
75	Fase do Programa: 03 - Encerramento	15-12-31	31-05-32	15-12-31				
76	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	27-06-17	21-04-26	24-11-17				
77	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-17	12-04-19	27-06-17				
78	Fase do Programa: 02 - Execução	02-05-18	20-04-26	02-05-18				
79	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04-11-25	21-04-26	04-11-25				
80	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora	08-08-16	12-07-30	08-08-16				
81	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-17	29-04-19	27-06-17				
82	Fase do Programa: 02 - Execução	08-08-16	11-07-30	08-08-16				
83	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25-01-30	12-07-30	25-01-30				
84	Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01-03-16	26-10-28	01-03-16				
85	Fase do Programa: 01 - Definição	01-05-17	05-06-18	01-05-17				
86	Fase do Programa: 02 - Execução	01-03-16	26-10-28	01-03-16				
87	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12-05-28	26-10-28	12-05-28				
88	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de	29-06-16	29-06-26	29-06-16				
89	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-17	29-04-19	27-06-17				
90	Fase do Programa: 02 - Execução	29-06-16	29-06-26	29-06-16				
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12-01-26	29-06-26	12-01-26				
92	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	06-11-15	22-12-23	01-07-16				
93	Programa: PG10 - Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas	06-11-15	28-02-20	06-11-15				
94	Fase do Programa: 01 - Definição	05-12-17	06-12-19	05-12-17				
95	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-15	28-02-20	06-11-15				
96	Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos	01-02-17	28-02-20	01-02-17				
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01-02-17	06-11-18	01-02-17				
98	Fase do Programa: 02 - Execução	01-02-17	29-12-19	01-02-17				
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-09-19	28-02-20	19-11-19				
100	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	20-03-17	22-12-23	20-03-17				
101	Fase do Programa: 01 - Definição	20-03-17	16-04-19	20-03-17				
102	Fase do Programa: 02 - Execução	18-08-17	20-01-23	18-08-17				
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23-01-23	22-12-23	23-01-23				