

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Linha de Base	Término Linha de Base	2004	2014	2024	2034	2044
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	06-11-15	03-04-35	06-11-15	03-04-35					
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06-11-15	08-01-31	06-11-15	31-12-31					
3	Programa: PG001 - Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados	06-11-15	24-12-19	06-11-15	26-12-19					
4	Fase do Programa: 01 - Definição	06-11-15	05-04-18	06-11-15	05-04-18					
5	Fase do Programa: 02 - Execução	01-08-16	23-12-19	01-08-16	22-05-19					
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09-07-19	24-12-19	23-05-19	26-12-19					
7	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06-07-16	13-05-30	06-11-15	31-12-31					
8	Fase do Programa: 01 - Definição	06-07-16	20-11-19	06-07-16	11-10-19					
9	Fase do Programa: 02 - Execução	05-09-16	08-05-30	05-09-16	13-05-30					
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22-11-29	13-05-30	25-10-29	13-05-30					
11	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	06-11-15	31-12-30	06-11-15	31-12-31					
12	Fase do Programa: 01 - Definição	24-06-16	27-02-19	06-11-15	29-11-18					
13	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-15	31-12-30	06-11-15	31-12-30					
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04-07-30	31-12-30	31-12-30	31-12-31					
15	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	28-09-16	20-06-22	28-09-16	20-06-22					
16	Fase do Programa: 01 - Definição	15-05-17	29-06-18	15-05-17	08-09-18					
17	Fase do Programa: 02 - Execução	28-09-16	20-06-22	28-09-16	30-12-20					
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-03-19	20-06-22	09-12-16	20-06-22					
19	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	02-03-16	18-12-22	02-03-16	13-12-22					
20	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-17	29-06-18	01-04-17	29-06-18					
21	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-16	24-01-22	02-03-16	24-01-22					
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24-01-22	18-12-22	24-01-22	13-12-22					
23	Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Artes e Esportes	24-10-16	15-12-23	24-10-16	15-12-23					
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-17	30-11-18	02-03-17	20-12-18					
25	Fase do Programa: 02 - Execução	24-10-16	14-12-23	24-10-16	14-12-23					
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14-12-23	15-12-23	14-12-23	15-12-23					
27	Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada	04-04-16	05-11-25	04-04-16	05-11-25					
28	Fase do Programa: 01 - Definição	03-04-17	15-03-19	03-04-17	02-01-19					
29	Fase do Programa: 02 - Execução	04-04-16	05-11-25	04-04-16	05-11-25					
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	06-11-24	01-03-25	28-12-24	01-03-25					
31	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	01-07-16	16-10-24	01-07-16	23-07-26					
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01-06-17	11-01-20	01-06-17	27-03-19					
33	Fase do Programa: 02 - Execução	01-07-16	25-04-23	01-07-16	28-12-24					
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26-04-23	16-10-24	29-12-24	23-07-26					
35	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02-01-17	30-12-30	02-01-17	30-12-30					
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-17	05-05-19	02-01-17	16-03-19					
37	Fase do Programa: 02 - Execução	02-01-17	23-07-30	02-01-17	23-07-30					
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-09-30	30-12-30	20-09-30	30-12-30					
39	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Turismo	01-11-16	25-07-20	01-11-16	22-07-20					
40	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-17	31-03-19	02-01-17	11-02-19					
41	Fase do Programa: 02 - Execução	01-11-16	22-07-20	01-11-16	22-07-20					
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28-03-20	25-07-20	08-05-20	22-07-20					
43	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13-06-16	31-12-30	13-06-16	31-12-30					
44	Fase do Programa: 01 - Definição	13-06-16	09-05-19	13-06-16	15-02-19					
45	Fase do Programa: 02 - Execução	31-05-17	16-10-30	31-05-17	16-10-30					
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03-09-30	31-12-30	17-10-30	31-12-30					
47	Programa: PG033 - Educação Ambiental	27-09-17	20-06-28	27-09-17	20-06-28					
48	Fase do Programa: 01 - Definição	27-09-17	26-06-18	27-09-17	26-06-18					
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01-10-18	20-06-28	01-10-18	20-06-28					
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08-11-27	20-06-28	23-12-26	02-06-28					
51	Programa: PG034 - Preparação para as emergências	02-03-16	31-03-22	02-03-16	31-03-22					
52	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-16	30-12-18	02-03-16	30-12-18					
53	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-16	31-03-22	02-03-16	31-03-22					
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31-03-22	31-03-22	02-03-16	31-03-22					
55	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	30-12-16	08-01-31	30-12-16	30-12-29					
56	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-16	28-05-19	30-12-16	17-12-18					
57	Fase do Programa: 02 - Execução	10-08-17	08-01-31	10-08-17	30-12-29					

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Linha de Base	Término Linha de Base	2004	2014	2024	2034	2044
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25-08-27	08-01-31	27-08-27	30-12-29					
59	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e	01-06-16	01-07-26	01-06-16	01-07-27					
60	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-16	26-02-19	30-12-16	05-12-18					
61	Fase do Programa: 02 - Execução	01-06-16	01-07-26	01-06-16	20-08-26					
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-01-26	01-07-26	20-08-26	01-07-27					
63	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos	10-01-17	27-09-19	10-01-17	18-06-19					
64	Fase do Programa: 01 - Definição	10-01-17	29-03-19	10-01-17	18-12-18					
65	Fase do Programa: 02 - Execução	10-01-17	12-04-19	10-01-17	03-04-19					
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	15-04-19	27-09-19	04-04-19	18-06-19					
67	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	06-11-15	03-04-35	06-11-15	03-04-35					
68	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	06-11-15	15-10-20	06-11-15	15-10-20					
69	Fase do Programa: 01 - Definição	06-11-15	30-10-18	06-11-15	30-10-18					
70	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-15	15-08-20	06-11-15	19-08-20					
71	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01-01-20	15-10-20	01-01-20	15-10-20					
72	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias	01-11-16	28-02-31	01-11-16	29-12-30					
73	Fase do Programa: 01 - Definição	01-11-16	17-06-19	01-11-16	09-05-19					
74	Fase do Programa: 02 - Execução	30-01-17	29-12-30	30-01-17	30-10-30					
75	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01-09-30	28-02-31	30-10-30	29-12-30					
76	Programas: PG017/PG025/PG040 - Projeto 1 UST	01-12-15	09-09-26	01-12-15	09-09-26					
77	Fase do Programa: 01 - Definição	01-11-17	01-11-17	01-11-17	01-11-17					
78	Fase do Programa: 02 - Execução	01-12-15	09-09-26	01-12-15	09-09-26					
79	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09-09-26	09-09-26	09-09-26	09-09-26					
80	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	04-01-16	20-01-25	02-01-17	14-03-25					
81	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-17	01-03-21	01-04-17	26-11-20					
82	Fase do Programa: 02 - Execução	04-01-16	20-01-25	02-01-17	14-03-25					
83	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08-03-21	20-01-25	16-12-20	14-03-25					
84	Programas: PG026/PG027 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP), áreas de recarga	03-10-16	03-04-35	03-10-16	03-04-35					
85	Fase do Programa: 01 - Definição	01-08-17	01-08-17	01-08-17	01-08-17					
86	Fase do Programa: 02 - Execução	03-10-16	03-04-35	03-10-16	03-04-35					
87	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03-04-35	03-04-35	03-04-35	03-04-35					
88	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e	30-06-16	17-08-32	02-03-16	02-07-32					
89	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-17	14-05-19	27-06-17	26-06-18					
90	Fase do Programa: 02 - Execução	30-06-16	25-05-32	02-03-16	09-04-32					
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26-05-32	17-08-32	12-04-32	02-07-32					
92	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	27-06-17	30-06-26	24-11-17	03-06-26					
93	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-17	09-05-19	24-11-17	10-04-19					
94	Fase do Programa: 02 - Execução	02-05-18	28-05-26	02-05-18	01-05-26					
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	07-04-26	30-06-26	11-03-26	03-06-26					
96	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora	08-08-16	12-09-30	08-08-16	13-08-30					
97	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-17	10-04-19	18-09-17	28-02-19					
98	Fase do Programa: 02 - Execução	08-08-16	11-07-30	08-08-16	12-07-30					
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21-06-30	12-09-30	22-05-30	13-08-30					
100	Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01-03-16	26-10-28	01-03-16	26-10-28					
101	Fase do Programa: 01 - Definição	01-05-17	05-06-18	01-05-17	05-06-18					
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01-03-16	26-10-28	01-03-16	26-10-28					
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12-05-28	26-10-28	12-05-28	26-10-28					
104	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de	29-06-16	15-05-26	29-06-16	30-12-25					
105	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-17	15-04-19	01-11-17	10-04-19					
106	Fase do Programa: 02 - Execução	29-06-16	15-05-26	29-06-16	28-11-25					
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01-12-25	15-05-26	07-10-25	30-12-25					
108	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	06-11-15	20-01-23	01-07-16	20-01-23					
109	Programa: PG10 - Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas	06-11-15	25-08-20	06-11-15	25-08-20					
110	Fase do Programa: 01 - Definição	05-12-17	06-12-19	05-12-17	06-12-19					
111	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-15	25-08-20	06-11-15	25-08-20					
112	Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos	01-02-17	28-02-20	01-02-17	28-02-20					
113	Fase do Programa: 01 - Definição	01-02-17	06-11-18	01-02-17	28-06-19					
114	Fase do Programa: 02 - Execução	01-02-17	29-12-19	01-02-17	29-12-19					
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19-11-19	28-02-20	19-11-19	28-02-20					
116	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	20-03-17	20-01-23	20-03-17	20-01-23					
117	Fase do Programa: 01 - Definição	20-03-17	26-04-20	20-03-17	16-04-19					
118	Fase do Programa: 02 - Execução	18-08-17	20-01-23	18-08-17	20-01-23					
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	16-05-22	20-01-23	30-12-19	20-01-23					