

ID	Nome da Tarefa	Início Baseline	Término Baseline	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	Fri 06-11-15	Tue 03-04-35																							
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	Fri 06-11-15	Wed 31-12-31																							
3	Programa: PG001 - Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados	Fri 06-11-15	Thu 26-12-19																							
4	Fase do Programa: 01 - Definição	Fri 06-11-15	Thu 05-04-18																							
5	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 01-08-16	Wed 22-05-19																							
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Thu 23-05-19	Thu 26-12-19																							
7	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	Fri 06-11-15	Wed 31-12-31																							
8	Fase do Programa: 01 - Definição	Fri 06-11-15	Thu 29-11-18																							
9	Fase do Programa: 02 - Execução	Fri 06-11-15	Tue 31-12-30																							
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Tue 31-12-30	Wed 31-12-31																							
11	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Wed 28-09-16	Mon 20-06-22																							
12	Fase do Programa: 01 - Definição	Mon 15-05-17	Sat 08-09-18																							
13	Fase do Programa: 02 - Execução	Wed 28-09-16	Wed 30-12-20																							
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Fri 09-12-16	Mon 20-06-22																							
15	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	Wed 02-03-16	Tue 13-12-22																							
16	Fase do Programa: 01 - Definição	Sat 01-04-17	Fri 29-06-18																							
17	Fase do Programa: 02 - Execução	Wed 02-03-16	Mon 24-01-22																							
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Mon 24-01-22	Tue 13-12-22																							
19	Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Mon 24-10-16	Fri 15-12-23																							
20	Fase do Programa: 01 - Definição	Thu 02-03-17	Thu 20-12-18																							
21	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 24-10-16	Thu 14-12-23																							
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Thu 14-12-23	Fri 15-12-23																							
23	Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada	Mon 04-04-16	Wed 05-11-25																							
24	Fase do Programa: 01 - Definição	Mon 03-04-17	Wed 02-01-19																							
25	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 04-04-16	Wed 05-11-25																							
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sat 28-12-24	Sat 01-03-25																							
27	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Fri 01-07-16	Thu 23-07-26																							
28	Fase do Programa: 01 - Definição	Thu 01-06-17	Wed 27-03-19																							
29	Fase do Programa: 02 - Execução	Fri 01-07-16	Sat 28-12-24																							
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sun 29-12-24	Thu 23-07-26																							
31	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	Mon 02-01-17	Mon 30-12-30																							
32	Fase do Programa: 01 - Definição	Mon 02-01-17	Sat 16-03-19																							
33	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 02-01-17	Tue 23-07-30																							
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Fri 20-09-30	Mon 30-12-30																							
35	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo	Tue 01-11-16	Wed 22-07-20																							
36	Fase do Programa: 01 - Definição	Mon 02-01-17	Mon 11-02-19																							
37	Fase do Programa: 02 - Execução	Tue 01-11-16	Wed 22-07-20																							
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Fri 08-05-20	Wed 22-07-20																							
39	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	Mon 13-06-16	Tue 31-12-30																							
40	Fase do Programa: 01 - Definição	Mon 13-06-16	Fri 15-02-19																							
41	Fase do Programa: 02 - Execução	Wed 31-05-17	Wed 16-10-30																							
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Thu 17-10-30	Tue 31-12-30																							
43	Programa: PG033 - Educação Ambiental	Wed 27-09-17	Tue 20-06-28																							
44	Fase do Programa: 01 - Definição	Wed 27-09-17	Tue 26-06-18																							
45	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 01-10-18	Tue 20-06-28																							
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Wed 23-12-26	Fri 02-06-28																							
47	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	Wed 02-03-16	Thu 31-03-22																							
48	Fase do Programa: 01 - Definição	Wed 02-03-16	Sun 30-12-18																							
49	Fase do Programa: 02 - Execução	Wed 02-03-16	Thu 31-03-22																							
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Wed 02-03-16	Thu 31-03-22																							
51	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	Fri 30-12-16	Sun 30-12-29																							
52	Fase do Programa: 01 - Definição	Fri 30-12-16	Mon 17-12-18																							
53	Fase do Programa: 02 - Execução	Thu 10-08-17	Sun 30-12-29																							
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Fri 27-08-27	Sun 30-12-29																							
55	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	Wed 01-06-16	Thu 01-07-27																							

ID	Nome da Tarefa	Início Baseline	Término Baseline	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
56	Fase do Programa: 01 - Definição	Fri 30-12-16	Wed 05-12-18																							
57	Fase do Programa: 02 - Execução	Wed 01-06-16	Thu 20-08-26																							
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Thu 20-08-26	Thu 01-07-27																							
59	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	Tue 10-01-17	Tue 18-06-19																							
60	Fase do Programa: 01 - Definição	Tue 10-01-17	Tue 18-12-18																							
61	Fase do Programa: 02 - Execução	Tue 10-01-17	Wed 03-04-19																							
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Thu 04-04-19	Tue 18-06-19																							
63	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	Fri 06-11-15	Tue 03-04-35																							
64	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	Fri 06-11-15	Thu 15-10-20																							
65	Fase do Programa: 01 - Definição	Fri 06-11-15	Tue 30-10-18																							
66	Fase do Programa: 02 - Execução	Fri 06-11-15	Wed 19-08-20																							
67	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Wed 01-01-20	Thu 15-10-20																							
68	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	Tue 01-11-16	Sun 29-12-30																							
69	Fase do Programa: 01 - Definição	Tue 01-11-16	Thu 09-05-19																							
70	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 30-01-17	Wed 30-10-30																							
71	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Wed 30-10-30	Sun 29-12-30																							
72	Programas: PG017/PG025/PG040 - Projeto 1 UST	Tue 01-12-15	Wed 09-09-26																							
73	Fase do Programa: 01 - Definição	Wed 01-11-17	Wed 01-11-17																							
74	Fase do Programa: 02 - Execução	Tue 01-12-15	Wed 09-09-26																							
75	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Wed 09-09-26	Wed 09-09-26																							
76	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	Mon 02-01-17	Fri 14-03-25																							
77	Fase do Programa: 01 - Definição	Sat 01-04-17	Thu 26-11-20																							
78	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 02-01-17	Fri 14-03-25																							
79	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Wed 16-12-20	Fri 14-03-25																							
80	Programas: PG026/PG027 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP), áreas de recarga da Bacia do Rio Doce e	Mon 03-10-16	Tue 03-04-35																							
81	Fase do Programa: 01 - Definição	Tue 01-08-17	Tue 01-08-17																							
82	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 03-10-16	Tue 03-04-35																							
83	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Tue 03-04-35	Tue 03-04-35																							
84	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	Wed 02-03-16	Fri 02-07-32																							
85	Fase do Programa: 01 - Definição	Tue 27-06-17	Tue 26-06-18																							
86	Fase do Programa: 02 - Execução	Wed 02-03-16	Fri 09-04-32																							
87	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Mon 12-04-32	Fri 02-07-32																							
88	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Fri 24-11-17	Wed 03-06-26																							
89	Fase do Programa: 01 - Definição	Fri 24-11-17	Wed 10-04-19																							
90	Fase do Programa: 02 - Execução	Wed 02-05-18	Fri 01-05-26																							
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Wed 11-03-26	Wed 03-06-26																							
92	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	Mon 08-08-16	Tue 13-08-30																							
93	Fase do Programa: 01 - Definição	Mon 18-09-17	Thu 28-02-19																							
94	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 08-08-16	Fri 12-07-30																							
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Wed 22-05-30	Tue 13-08-30																							
96	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	Wed 29-06-16	Tue 30-12-25																							
97	Fase do Programa: 01 - Definição	Wed 01-11-17	Wed 10-04-19																							
98	Fase do Programa: 02 - Execução	Wed 29-06-16	Fri 28-11-25																							
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Tue 07-10-25	Tue 30-12-25																							
100	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	Fri 01-07-16	Fri 20-01-23																							
101	Programa: PG008 - Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira	Mon 16-10-17	Mon 14-12-20																							
102	Fase do Programa: 02 - Execução	Mon 16-10-17	Mon 14-12-20																							
103	Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos	Wed 01-02-17	Fri 28-02-20																							
104	Fase do Programa: 01 - Definição	Wed 01-02-17	Fri 28-06-19																							
105	Fase do Programa: 02 - Execução	Wed 01-02-17	Sun 29-12-19																							
106	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Tue 19-11-19	Fri 28-02-20																							
107	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	Mon 20-03-17	Fri 20-01-23																							
108	Fase do Programa: 01 - Definição	Mon 20-03-17	Tue 16-04-19																							
109	Fase do Programa: 02 - Execução	Fri 18-08-17	Fri 20-01-23																							
110	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Mon 30-12-19	Fri 20-01-23																							