

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento																							
79	Programa: PG030 - Comunicação Nacional e Internacional	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30																			
80	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Sex 06/08/21	Sex 30/12/16	Sex 06/08/21																			
81	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30																			
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30																			
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos relativos	Ter 30/01/17	Seg 07/02/22	Ter 30/01/17	Ter 30/11/21																			
84	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 10/01/17	Ter 27/07/21	Ter 10/01/17	Ter 27/07/21																			
85	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Sex 05/11/21	Ter 10/01/17	Qui 14/10/21	Justificativa informada no Masterplan de jun21.																		
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 27/12/21	Seg 07/02/22	Qui 25/03/21	Ter 30/11/21	Justificativa informada no Masterplan de jun21.																		
87	EXMO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30																			
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	Qui 05/11/15	Qui 28/12/23	Qui 05/11/15	Qui 28/12/23																			
89	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 05/11/15	Ter 31/10/21	Qui 05/11/15	Qui 01/10/20	Justificativa informada no Masterplan de jun21.																		
90	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 18/12/15	Sex 29/09/23	Sex 18/12/15	Sex 29/09/23																			
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/10/23	Qui 28/12/23	Seg 02/10/23	Qui 28/12/23																			
92	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Apropriadadas	Qui 05/10/17	Seg 23/09/24	Qui 05/10/17	Seg 23/09/24																			
93	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 05/11/18	Seg 02/08/21	Seg 05/11/18	Seg 02/08/21																			
94	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 05/10/17	Sex 28/06/24	Qui 05/10/17	Sex 28/06/24																			
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 01/07/24	Seg 23/09/24	Seg 01/07/24	Seg 23/09/24																			
96	Programa: PG023 - Maniô de Resíduos decorrentes do reimplantação da barragem de	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24																			
97	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Seg 01/11/21	Sáb 01/04/17	Seg 01/11/21																			
98	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24																			
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 19/01/24	Qui 18/04/24	Sex 19/01/24	Qui 18/04/24																			
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	Qua 02/12/15	Seg 24/05/27	Qua 02/12/15	Seg 24/05/27																			
101	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/12/18	Ter 21/12/21	Seg 01/12/18	Ter 21/12/21																			
102	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/12/15	Seg 01/03/27	Qua 02/12/15	Seg 01/03/27																			
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 01/03/27	Seg 24/05/27	Seg 01/03/27	Seg 24/05/27																			
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	Seg 31/10/16	Ter 31/12/30	Seg 31/10/16	Ter 31/12/30																			
105	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 31/10/16	Seg 19/07/21	Seg 31/10/16	Seg 19/07/21																			
106	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/08/17	Ter 31/12/30	Ter 01/08/17	Ter 31/12/30																			
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 04/10/30	Seg 30/12/30	Sex 04/10/30	Seg 30/12/30																			
108	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	Qua 02/03/16	Seg 30/12/30	Qua 02/03/16	Seg 30/12/30																			
109	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Sex 30/07/21	Qua 02/03/16	Qua 30/06/21	Justificativa informada no Masterplan de jun21.																		
110	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 01/10/30	Qua 02/03/16	Ter 01/10/30																			
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30																			
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo Água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	Qua 29/06/16	Qua 28/10/26	Qua 29/06/16	Qua 28/10/26																			
113	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 27/06/17	Sex 30/07/21	Ter 27/06/17	Sex 30/07/21																			
114	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Qui 30/07/26	Qua 29/06/16	Qui 30/07/26																			
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 04/08/26	Qua 28/10/26	Ter 04/08/26	Qua 28/10/26																			
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de Frigim e reintrodução da fauna silvestre	Qua 29/06/16	Ter 01/06/27	Qua 29/06/16	Ter 01/06/27																			
117	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qui 30/09/21	Qua 29/06/16	Qui 30/09/21																			
118	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/05/18	Qui 04/03/27	Qua 02/05/18	Ter 01/06/27	Justificativa informada no Masterplan de jun21.																		
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 05/03/27	Ter 01/06/27	Ter 20/04/27	Ter 01/06/27	Justificativa informada no Masterplan de jun21.																		
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora Terrestre	Qua 29/06/16	Qui 26/12/24	Qua 29/06/16	Sex 27/12/24																			
121	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qui 30/09/21	Qua 29/06/16	Qui 30/06/21	Justificativa informada no Masterplan de jun21.																		
122	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 08/08/16	Sex 27/09/24	Qua 29/06/16	Ter 29/10/24	Justificativa informada no Masterplan de jun21.																		
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/09/24	Qui 26/11/24	Sex 04/10/24	Sex 27/12/24	Justificativa informada no Masterplan de jun21.																		
124	Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	Ter 01/03/16	Sex 17/04/26	Ter 01/03/16	Sex 17/04/26																			
125	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18																			
126	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Qui 05/03/26	Ter 01/03/16	Qui 05/03/26																			
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 20/01/26	Sex 17/04/26	Ter 20/01/26	Sex 17/04/26																			
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	Qua 29/06/16	Sex 10/05/30	Qua 29/06/16	Sex 10/05/30																			
129	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Seg 09/08/21	Qua 29/06/16	Seg 09/08/21																			
130	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Qua 10/04/30	Qua 29/06/16	Qua 10/04/30																			
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 11/02/30	Sex 10/05/30	Seg 11/02/30	Sex 10/05/30																			
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	Qua 01/02/17	Ter 19/09/23	Qua 01/02/17	Ter 19/09/23																			
133	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20																			
134	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/02/17	Sex 23/06/23	Qua 01/02/17	Sex 23/06/23																			
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 26/06/23	Ter 19/09/23	Seg 26/06/23	Ter 19/09/23																			
136	EXMO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	Sex 05/11/15	Seg 11/09/23	Sex 05/11/15	Seg 11/09/23																			
137	Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	Seg 01/03/18	Ter 29/11/22	Seg 01/03/18	Ter 29/11/																			