

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05/11/2015	31/12/2030	05/11/2015	31/12/2030	
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06/11/2015	31/12/2030	01/12/2015	31/12/2030	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	ND	ND	ND	ND	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	ND	ND	ND	ND	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
9	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	26/02/2016	22/07/2027	04/03/2016	29/12/2028	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/2016	30/06/2022	23/03/2016	16/05/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
13	Fase do Programa: 02 - Execução	26/02/2016	29/12/2026	04/03/2016	29/12/2028	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/02/2016	22/07/2027	24/10/2028	29/12/2028	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	06/09/2016	16/11/2023	04/03/2016	29/08/2025	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	05/06/2023	22/12/2016	27/04/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	27/04/2023	04/03/2016	09/05/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/01/2022	16/11/2023	30/06/2025	29/08/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
19	Programa: PG005 - Proteção Social	04/04/2016	10/02/2024	04/04/2016	03/12/2024	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	04/04/2016	30/11/2021	20/07/2018	30/09/2021	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
21	Fase do Programa: 02 - Execução	04/04/2016	31/07/2023	15/03/2017	23/08/2024	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/08/2023	10/02/2024	26/08/2024	03/12/2024	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	06/11/2015	31/12/2030	01/12/2015	31/12/2030	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	16/06/2021	02/03/2016	16/06/2021	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	02/08/2030	01/12/2015	29/11/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/06/2017	31/12/2030	31/10/2030	31/12/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/2016	09/04/2028	01/01/2016	23/12/2025	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	16/06/2021	16/05/2017	16/06/2021	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	31/12/2027	01/01/2016	29/09/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04/07/2023	09/04/2028	30/09/2025	23/12/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Arqueológica	10/12/2015	22/01/2025	10/12/2015	17/12/2024	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	22/10/2021	01/04/2017	22/10/2021	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	17/10/2024	10/12/2015	17/10/2024	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18/10/2024	22/01/2025	18/10/2024	17/12/2024	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	01/07/2016	08/04/2025	01/07/2016	28/03/2025	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	15/09/2021	02/03/2017	15/09/2021	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/12/2021	08/04/2025	31/12/2024	28/03/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/2016	01/06/2026	02/03/2016	31/12/2026	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2017	02/09/2022	20/07/2018	03/03/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	31/12/2025	02/03/2016	27/11/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	10/04/2025	01/06/2026	30/11/2026	31/12/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	02/11/2016	19/01/2026	02/11/2016	30/12/2025	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	26/10/2017	23/06/2021	02/11/2016	23/06/2021	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/10/2025	30/01/2017	08/10/2025	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/08/2025	19/01/2026	09/10/2025	30/12/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	02/11/2016	19/01/2026	01/07/2016	30/12/2025	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	26/10/2017	23/06/2021	01/06/2017	07/12/2021	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
49	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/10/2025	01/07/2016	26/11/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/08/2025	19/01/2026	03/10/2025	30/12/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
51	Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	27/11/2017	17/01/2022	02/01/2017	17/01/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
53	Fase do Programa: 02 - Execução	03/01/2017	26/07/2030	13/03/2017	20/08/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12/02/2020	30/12/2030	12/02/2020	30/12/2030	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/03/2016	25/12/2026	01/03/2016	30/12/2025	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	03/07/2017	17/12/2021	02/01/2017	17/12/2021	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	23/06/2026	01/03/2016	01/10/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/06/2026	25/12/2026	02/10/2025	30/12/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho Socioeconômico	13/06/2016	31/12/2030	13/06/2016	31/12/2030	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	26/11/2017	30/12/2021	13/06/2016	30/12/2021	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/2016	02/10/2030	13/06/2016	02/10/2030	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/10/2030	31/12/2030	03/08/2028	31/12/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	ND	ND	ND	ND	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
65	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	02/01/2017	31/12/2028	24/04/2017	31/08/2026	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/2017	02/12/2021	27/09/2017	01/12/2021	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/2017	15/12/2026	24/04/2017	08/06/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	16/12/2026	31/12/2028	09/06/2026	31/08/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02/03/2016	08/09/2025	02/03/2016	30/06/2025	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	21/01/2020	02/03/2016	21/01/2020	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	08/04/2025	02/03/2016	01/04/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/04/2025	08/09/2025	02/04/2025	30/06/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
75	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	02/03/2016	01/11/2030	02/03/2016	23/12/2030	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	29/04/2022	30/12/2016	30/03/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/2017	02/08/2030	10/08/2017	25/11/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/06/2021	01/11/2030	21/10/2030	23/12/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01/06/2016	31/12/2030	01/06/2016	31/12/2030	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	04/08/2021	30/12/2016	04/08/2021	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	02/08/2030	01/06/2016	31/12/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/08/2016	31/12/2030	03/10/2030	31/12/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	10/01/2017	12/12/2022	10/01/2017	13/12/2022	
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	13/05/2022	10/01/2017	31/03/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	01/07/2022	10/01/2017	28/06/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/07/2021	12/12/2022	29/06/2022	13/12/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
87	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	05/11/2015	28/08/2030	05/11/2015	28/08/2030	
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	05/11/2015	10/01/2027	05/11/2015	28/12/2023	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2015	20/12/2021	05/11/2015	20/12/2021	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/2015	17/08/2026	18/12/2015	29/09/2023	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/08/2022	10/01/2027	02/10/2023	28/12/2023	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
92	Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	01/09/2016	18/02/2026	01/09/2016	23/09/2024	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2018	23/09/2021	05/11/2018	23/09/2021	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	01/09/2016	28/06/2024	05/10/2017	28/06/2024	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2022	18/02/2026	01/07/2024	23/09/2024	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
96	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	10/12/2015	16/04/2027	04/01/2016	18/04/2024	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	10/08/2017	01/04/2017	15/03/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/2016	03/11/2026	04/01/2016	18/04/2024	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/07/2016	16/04/2027	19/01/2024	17/04/2024	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	01/12/2015	16/11/2026	02/12/2015	16/11/2026	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	01/12/2015	10/06/2021	03/12/2018	31/03/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	21/08/2026	02/12/2015	21/08/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/07/2016	16/11/2026	21/08/2026	16/11/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	22/08/2016	30/04/2030	05/11/2015	24/07/2030	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	17/09/2021	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
106	Fase do Programa: 02 - Execução	22/08/2016	30/04/2030	22/08/2016	30/04/2030	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2029	30/04/2030	02/07/2029	25/09/2029	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
108	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	02/03/2016	21/08/2030	02/03/2016	24/07/2030	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	17/09/2021	01/11/2017	17/09/2021	
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	30/04/2030	02/03/2016	30/04/2030	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2030	21/08/2030	30/04/2030	24/07/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	29/06/2016	10/12/2026	29/06/2016	28/10/2026	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	31/03/2022	27/06/2017	31/03/2022	
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	30/07/2026	29/06/2016	07/08/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04/08/2026	10/12/2026	04/08/2026	28/10/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	29/06/2016	01/06/2027	29/06/2016	01/06/2027	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	02/12/2021	29/06/2016	02/12/2021	
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	21/12/2026	02/05/2018	04/03/2027	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/08/2020	01/06/2027	05/03/2027	01/06/2027	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	29/06/2016	28/08/2030	29/06/2016	28/08/2030	

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	02/12/2021	29/06/2016	02/12/2021	
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	21/03/2030	08/08/2016	03/06/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04/08/2017	28/08/2030	04/06/2030	28/08/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
124	Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01/03/2016	27/12/2026	01/03/2016	17/04/2026	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/2017	05/06/2018	01/05/2017	05/06/2018	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	06/03/2026	01/03/2016	05/03/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/08/2017	27/12/2026	20/01/2026	17/04/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29/06/2016	05/06/2030	29/06/2016	10/05/2030	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	17/12/2021	29/06/2016	17/12/2021	
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	08/02/2030	29/06/2016	25/04/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/08/2028	05/06/2030	08/02/2030	10/05/2030	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	30/12/2016	19/09/2023	30/12/2016	18/10/2023	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/2019	01/09/2020	29/03/2019	01/09/2020	
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/12/2016	20/06/2023	01/02/2017	21/07/2023	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/2023	19/09/2023	24/07/2023	18/10/2023	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
136	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	06/11/2015	24/06/2028	06/11/2015	31/01/2028	
137	Programa: PG008 - Reconstrução de Vilas	02/03/2016	03/01/2027	02/03/2016	30/12/2026	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	16/10/2017	30/12/2026	16/10/2017	30/12/2026	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/01/2027	03/01/2027	30/12/2026	30/12/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
141	Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	01/01/2018	24/08/2023	01/01/2018	10/04/2024	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2018	02/02/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
143	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2018	20/03/2023	01/01/2018	11/03/2024	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/01/2023	24/08/2023	11/03/2024	10/04/2024	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
145	Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas	06/11/2015	27/12/2025	06/11/2015	11/07/2023	
146	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	30/12/2022	06/11/2015	25/03/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
147	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	03/02/2025	06/11/2015	15/05/2023	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/06/2018	27/12/2025	16/05/2023	11/07/2023	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
149	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	02/03/2016	31/01/2028	02/03/2016	31/01/2028	
150	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2017	27/05/2022	22/12/2017	27/05/2022	
151	Fase do Programa: 02 - Execução	27/06/2017	01/11/2027	27/06/2017	03/01/2028	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
152	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/12/2016	31/01/2028	04/01/2028	31/01/2028	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
153	Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	15/01/2016	24/06/2028	15/01/2016	23/09/2027	
154	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	29/12/2023	02/03/2016	22/05/2023	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
155	Fase do Programa: 02 - Execução	15/01/2016	22/12/2027	15/01/2016	16/09/2027	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
156	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/08/2026	24/06/2028	18/08/2027	23/09/2027	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.