

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
1	<b>MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA</b>	05/11/2015	31/12/2030	05/11/2015	31/12/2030	
2	<b>EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade</b>	06/11/2015	31/12/2030	06/11/2015	31/12/2030	
3	<b>Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados</b>	ND	ND	ND	ND	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
7	<b>Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)</b>	ND	ND	ND	ND	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
9	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
11	<b>Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas</b>	26/02/2016	22/07/2027	26/02/2016	22/07/2027	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/2016	30/06/2022	23/03/2016	30/06/2022	
13	Fase do Programa: 02 - Execução	26/02/2016	29/12/2026	26/02/2016	29/12/2026	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/02/2016	22/07/2027	26/02/2016	22/07/2027	
15	<b>Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais</b>	06/09/2016	16/11/2023	06/09/2016	16/11/2023	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2016	05/06/2023	22/12/2016	05/06/2023	
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/2016	01/06/2023	06/09/2016	27/04/2023	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/01/2022	16/11/2023	03/01/2022	16/11/2023	
19	<b>Programa: PG005 - Proteção Social</b>	04/04/2016	10/02/2024	04/04/2016	10/02/2024	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	04/04/2016	30/11/2021	04/04/2016	30/11/2021	
21	Fase do Programa: 02 - Execução	04/04/2016	31/07/2023	04/04/2016	31/07/2023	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/08/2023	10/02/2024	01/08/2023	10/02/2024	
23	<b>Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social</b>	06/11/2015	31/12/2030	06/11/2015	31/12/2030	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	16/06/2021	02/03/2016	16/06/2021	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	02/08/2030	01/12/2015	02/08/2030	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/06/2017	31/12/2030	30/06/2017	31/12/2030	
27	<b>Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar</b>	01/01/2016	09/04/2028	01/01/2016	09/04/2028	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/2017	16/06/2021	16/05/2017	16/06/2021	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/2016	31/12/2027	01/01/2016	31/12/2027	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04/07/2023	09/04/2028	04/07/2023	09/04/2028	
31	<b>Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Arqueológica</b>	10/12/2015	22/01/2025	10/12/2015	22/01/2025	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	22/10/2021	01/04/2017	22/10/2021	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/2015	17/10/2024	10/12/2015	17/10/2024	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/02/2022	22/01/2025	18/10/2024	22/01/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
35	<b>Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	01/07/2016	08/04/2025	01/07/2016	08/04/2025	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2017	15/09/2021	02/03/2017	15/09/2021	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/2016	30/12/2024	04/10/2016	30/12/2024	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/12/2021	08/04/2025	01/12/2021	08/04/2025	
39	<b>Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada</b>	02/03/2016	01/06/2026	02/03/2016	01/06/2026	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2017	02/09/2022	22/12/2017	02/09/2022	
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	31/12/2025	02/03/2016	31/12/2025	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	10/04/2025	01/06/2026	10/04/2025	01/06/2026	
43	<b>Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas</b>	02/11/2016	19/01/2026	02/11/2016	19/01/2026	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	26/10/2017	23/06/2021	26/10/2017	23/06/2021	
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/2017	08/10/2025	30/01/2017	08/10/2025	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/08/2025	19/01/2026	09/08/2025	19/01/2026	
47	<b>Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras</b>	01/07/2016	30/12/2025	01/07/2016	30/12/2025	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/2017	29/07/2022	01/06/2017	29/07/2022	
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/2016	22/10/2025	01/07/2016	22/10/2025	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	15/07/2023	30/12/2025	28/06/2023	30/12/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
51	<b>Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria</b>	02/01/2017	30/12/2030	02/01/2017	30/12/2030	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	27/11/2017	17/01/2022	27/11/2017	17/01/2022	
53	Fase do Programa: 02 - Execução	03/01/2017	26/07/2030	03/01/2017	26/07/2030	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12/02/2020	30/12/2030	12/02/2020	30/12/2030	
55	<b>Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios</b>	01/03/2016	25/12/2026	01/03/2016	25/12/2026	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	03/07/2017	17/12/2021	03/07/2017	17/12/2021	
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	23/06/2026	01/03/2016	23/06/2026	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/06/2026	25/12/2026	24/06/2026	25/12/2026	
59	<b>Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho Comunitário</b>	13/06/2016	31/12/2030	13/06/2016	31/12/2030	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	26/11/2017	30/12/2021	26/11/2017	30/12/2021	

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/2016	02/10/2030	13/06/2016	02/10/2030	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/10/2030	31/12/2030	03/10/2030	31/12/2030	
63	<b>Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
65	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
67	<b>Programa: PG033 - Educação Ambiental</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>31/12/2028</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>31/12/2028</b>	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/2017	02/12/2021	27/09/2017	02/12/2021	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/2017	15/12/2026	24/04/2017	15/12/2026	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	16/12/2026	31/12/2028	16/12/2026	31/12/2028	
71	<b>Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>08/09/2025</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>08/09/2025</b>	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	21/01/2020	02/03/2016	21/01/2020	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	08/04/2025	02/03/2016	08/04/2025	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/09/2016	08/09/2025	02/04/2025	08/09/2025	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
75	<b>Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>01/11/2030</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>01/11/2030</b>	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	28/07/2022	30/12/2016	29/04/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/2017	02/08/2030	10/08/2017	02/08/2030	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/06/2021	01/11/2030	17/06/2021	01/11/2030	
79	<b>Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional</b>	<b>01/06/2016</b>	<b>31/12/2030</b>	<b>01/06/2016</b>	<b>31/12/2030</b>	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/2016	04/08/2021	30/12/2016	04/08/2021	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/2016	02/08/2030	01/06/2016	02/08/2030	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/08/2016	31/12/2030	31/08/2016	31/12/2030	
83	<b>Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos</b>	<b>10/01/2017</b>	<b>12/12/2022</b>	<b>10/01/2017</b>	<b>12/12/2022</b>	
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/2017	25/07/2022	10/01/2017	13/05/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/2017	01/07/2022	10/01/2017	01/07/2022	
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/07/2021	12/12/2022	23/07/2021	12/12/2022	
87	<b>EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água</b>	<b>05/11/2015</b>	<b>28/08/2030</b>	<b>05/11/2015</b>	<b>28/08/2030</b>	
88	<b>Programa: PG007 - Assistência aos Animais</b>	<b>05/11/2015</b>	<b>10/01/2027</b>	<b>05/11/2015</b>	<b>10/01/2027</b>	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2015	20/12/2021	05/11/2015	20/12/2021	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/2015	17/08/2026	18/12/2015	17/08/2026	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/08/2022	10/01/2027	22/08/2022	10/01/2027	
92	<b>Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>18/02/2026</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>18/02/2026</b>	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/2018	23/09/2021	05/11/2018	23/09/2021	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	01/09/2016	28/06/2024	01/09/2016	28/06/2024	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2022	18/02/2026	02/05/2022	18/02/2026	
96	<b>Programa: PG023 - Manejo de Resíduos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão</b>	<b>10/12/2015</b>	<b>16/04/2027</b>	<b>10/12/2015</b>	<b>16/04/2027</b>	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/2017	10/08/2017	01/04/2017	10/08/2017	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/2016	03/11/2026	04/01/2016	03/11/2026	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/07/2016	16/04/2027	29/07/2016	16/04/2027	
100	<b>Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos</b>	<b>01/12/2015</b>	<b>16/11/2026</b>	<b>01/12/2015</b>	<b>16/11/2026</b>	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	01/12/2015	10/06/2021	01/12/2015	10/06/2021	
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/2015	21/08/2026	01/12/2015	21/08/2026	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/07/2016	16/11/2026	30/07/2016	16/11/2026	
104	<b>Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)</b>	<b>22/08/2016</b>	<b>30/04/2030</b>	<b>22/08/2016</b>	<b>30/04/2030</b>	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	
106	Fase do Programa: 02 - Execução	22/08/2016	30/04/2030	22/08/2016	30/04/2030	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/2029	30/04/2030	29/11/2029	30/04/2030	
108	<b>Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>21/08/2030</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>21/08/2030</b>	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/2017	17/09/2021	01/11/2017	17/09/2021	
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/2016	30/04/2030	02/03/2016	30/04/2030	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/2030	21/08/2030	02/05/2030	21/08/2030	
112	<b>Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>10/12/2026</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>10/12/2026</b>	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/2017	25/03/2022	27/06/2017	31/03/2022	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	01/10/2026	29/06/2016	30/07/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/01/2017	10/12/2026	04/08/2026	10/12/2026	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
116	<b>Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>01/06/2027</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>01/06/2027</b>	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	02/12/2021	29/06/2016	02/12/2021	
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/2018	21/12/2026	02/05/2018	21/12/2026	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/08/2020	01/06/2027	17/08/2020	01/06/2027	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
120	<b>Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>28/08/2030</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>28/08/2030</b>	

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	02/12/2021	29/06/2016	02/12/2021	
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/2016	21/03/2030	08/08/2016	21/03/2030	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04/08/2017	28/08/2030	04/08/2017	28/08/2030	
124	<b>Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>27/12/2026</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>27/12/2026</b>	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/2017	05/06/2018	01/05/2017	05/06/2018	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/2016	06/03/2026	01/03/2016	06/03/2026	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/08/2017	27/12/2026	01/08/2017	27/12/2026	
128	<b>Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>05/06/2030</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>05/06/2030</b>	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/2016	17/12/2021	29/06/2016	17/12/2021	
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/2016	08/02/2030	29/06/2016	08/02/2030	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/08/2028	05/06/2030	23/08/2028	05/06/2030	
132	<b>Programa: PG040 - CAR e PRAS</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>19/09/2023</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>19/09/2023</b>	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/2019	01/09/2020	29/03/2019	01/09/2020	
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/12/2016	20/06/2023	30/12/2016	20/06/2023	
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/2023	19/09/2023	22/05/2023	19/09/2023	
136	<b>EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura</b>	<b>06/11/2015</b>	<b>24/06/2028</b>	<b>06/11/2015</b>	<b>24/06/2028</b>	
137	<b>Programa: PG008 - Reconstrução de Vilas</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>04/01/2027</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>03/01/2027</b>	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	16/10/2017	30/12/2026	16/10/2017	30/12/2026	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/05/2026	04/01/2027	03/01/2027	03/01/2027	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
141	<b>Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>01/01/2018</b>	<b>24/08/2023</b>	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	01/01/2018	01/01/2018	
143	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	01/01/2018	20/03/2023	
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	02/01/2023	24/08/2023	
145	<b>Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas</b>	<b>06/11/2015</b>	<b>27/12/2025</b>	<b>06/11/2015</b>	<b>27/12/2025</b>	
146	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	30/12/2022	02/03/2016	30/12/2022	
147	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/2015	03/02/2025	06/11/2015	03/02/2025	
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/06/2018	27/12/2025	09/06/2018	27/12/2025	
149	<b>Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>31/01/2028</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>31/01/2028</b>	
150	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/2017	27/05/2022	22/12/2017	27/05/2022	
151	Fase do Programa: 02 - Execução	27/06/2017	01/11/2027	27/06/2017	01/11/2027	
152	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/12/2016	31/01/2028	28/12/2016	31/01/2028	
153	<b>Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água</b>	<b>15/01/2016</b>	<b>24/06/2028</b>	<b>15/01/2016</b>	<b>24/06/2028</b>	
154	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/2016	29/12/2023	02/03/2016	29/12/2023	
155	Fase do Programa: 02 - Execução	15/01/2016	11/06/2027	15/01/2016	22/12/2027	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
156	Fase do Programa: 03 - Encerramento	10/02/2026	13/12/2027	26/08/2026	24/06/2028	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.