

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30	
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	Sex 06/11/15	Ter 31/12/30	Sex 06/11/15	Ter 31/12/30	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	ND	ND	ND	ND	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	ND	ND	ND	ND	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
9	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Sex 26/02/16	Qui 22/07/27	Sex 26/02/16	Qui 22/07/27	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 23/03/16	Qua 05/10/22	Qua 23/03/16	Qua 05/10/22	
13	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 26/02/16	Ter 29/12/26	Sex 26/02/16	Ter 29/12/26	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 26/02/16	Qui 22/07/27	Sex 26/02/16	Qui 22/07/27	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	Sex 04/03/16	Sáb 16/03/24	Sex 04/03/16	Sáb 16/03/24	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 22/12/16	Seg 05/06/23	Qui 22/12/16	Seg 05/06/23	
17	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 06/09/16	Seg 04/09/23	Ter 06/09/16	Seg 04/09/23	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 03/01/22	Sáb 16/03/24	Seg 03/01/22	Sáb 16/03/24	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	Seg 04/04/16	Sáb 10/02/24	Seg 04/04/16	Sáb 10/02/24	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 04/04/16	Ter 30/11/21	Seg 04/04/16	Ter 30/11/21	
21	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 04/04/16	Seg 31/07/23	Seg 04/04/16	Seg 31/07/23	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 01/08/23	Sáb 10/02/24	Ter 01/08/23	Sáb 10/02/24	
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	Sex 06/11/15	Ter 31/12/30	Sex 06/11/15	Ter 31/12/30	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 16/06/21	Qua 02/03/16	Qua 16/06/21	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/12/15	Sex 02/08/30	Ter 01/12/15	Sex 02/08/30	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 30/06/17	Ter 31/12/30	Sex 30/06/17	Ter 31/12/30	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Sex 01/01/16	Dom 09/04/28	Sex 01/01/16	Dom 09/04/28	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 16/05/17	Qua 16/06/21	Ter 16/05/17	Qua 16/06/21	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/01/16	Sex 31/12/27	Sex 01/01/16	Sex 31/12/27	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 04/07/23	Dom 09/04/28	Ter 04/07/23	Dom 09/04/28	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	Qui 10/12/15	Qua 22/01/25	Qui 10/12/15	Qua 22/01/25	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Sex 22/10/21	Sáb 01/04/17	Sex 22/10/21	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 10/12/15	Qui 17/10/24	Qui 10/12/15	Qui 17/10/24	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 22/02/22	Qua 22/01/25	Ter 22/02/22	Qua 22/01/25	
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Sex 01/07/16	Ter 08/04/25	Sex 01/07/16	Ter 08/04/25	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 02/03/17	Qua 15/09/21	Qui 02/03/17	Qua 15/09/21	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 01/12/21	Ter 08/04/25	Qua 01/12/21	Ter 08/04/25	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	Qua 02/03/16	Seg 01/06/26	Qua 02/03/16	Seg 01/06/26	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 22/12/17	Ter 02/05/23	Sex 22/12/17	Sex 02/09/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
41	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Sex 06/03/26	Qua 02/03/16	Qua 31/12/25	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/10/25	Seg 01/06/26	Qui 10/04/25	Seg 01/06/26	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	Qua 02/11/16	Seg 19/01/26	Qua 02/11/16	Seg 19/01/26	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 26/10/17	Qua 23/06/21	Qui 26/10/17	Qua 23/06/21	
45	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/01/17	Qua 08/10/25	Seg 30/01/17	Qua 08/10/25	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sáb 09/08/25	Seg 19/01/26	Sáb 09/08/25	Seg 19/01/26	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Sex 01/07/16	Ter 30/12/25	Sex 01/07/16	Ter 30/12/25	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 30/12/22	Qui 01/06/17	Sex 29/07/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
49	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Sex 25/07/25	Sex 01/07/16	Sex 25/07/25	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 04/09/23	Qui 05/02/26	Seg 28/08/23	Ter 30/12/25	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
51	Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	Seg 02/01/17	Seg 30/12/30	Seg 02/01/17	Seg 30/12/30	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 27/11/17	Seg 17/01/22	Seg 27/11/17	Seg 17/01/22	
53	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 03/01/17	Sex 26/07/30	Ter 03/01/17	Sex 26/07/30	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 12/02/20	Seg 30/12/30	Qua 12/02/20	Seg 30/12/30	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	Ter 01/03/16	Sex 25/12/26	Ter 01/03/16	Sex 25/12/26	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 03/07/17	Sex 17/12/21	Seg 03/07/17	Sex 17/12/21	
57	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Ter 23/06/26	Ter 01/03/16	Ter 23/06/26	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 24/06/26	Sex 25/12/26	Qua 24/06/26	Sex 25/12/26	
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	Seg 13/06/16	Ter 31/12/30	Seg 13/06/16	Ter 31/12/30	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	Dom 26/11/17	Qui 30/12/21	Dom 26/11/17	Qui 30/12/21	
61	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Qua 02/10/30	Seg 13/06/16	Qua 02/10/30	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	ND	ND	ND	ND	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
65	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	Seg 02/01/17	Dom 31/12/28	Seg 02/01/17	Dom 31/12/28	

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
68	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 27/09/17	Qui 02/12/21	Qua 27/09/17	Qui 02/12/21	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 24/04/17	Ter 15/12/26	Seg 24/04/17	Ter 15/12/26	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 16/12/26	Dom 31/12/28	Qua 16/12/26	Dom 31/12/28	
71	<b>Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Seg 08/09/25</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Seg 08/09/25</b>	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 08/04/25	Qua 02/03/16	Ter 08/04/25	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 02/09/16	Seg 08/09/25	Sex 02/09/16	Seg 08/09/25	
75	<b>Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Sex 01/11/30</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Sex 01/11/30</b>	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Seg 03/10/22	Sex 30/12/16	Seg 03/10/22	
77	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 10/08/17	Sex 01/11/30	Qui 10/08/17	Sex 02/08/30	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 17/06/21	Sex 01/11/30	Qui 17/06/21	Sex 01/11/30	
79	<b>Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional</b>	<b>Qua 01/06/16</b>	<b>Ter 31/12/30</b>	<b>Qua 01/06/16</b>	<b>Ter 31/12/30</b>	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Qua 04/08/21	Sex 30/12/16	Qua 04/08/21	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/06/16	Sex 02/08/30	Qua 01/06/16	Sex 02/08/30	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 31/08/16	Ter 31/12/30	Qua 31/08/16	Ter 31/12/30	
83	<b>Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos</b>	<b>Ter 10/01/17</b>	<b>Seg 12/12/22</b>	<b>Ter 10/01/17</b>	<b>Seg 12/12/22</b>	
84	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 10/01/17	Ter 06/09/22	Ter 10/01/17	Seg 25/07/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
85	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Sex 30/09/22	Ter 10/01/17	Sáb 30/07/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 23/07/21	Seg 12/12/22	Sex 23/07/21	Seg 12/12/22	
87	<b>EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água</b>	<b>Qui 05/11/15</b>	<b>Qua 28/08/30</b>	<b>Qui 05/11/15</b>	<b>Qua 28/08/30</b>	
88	<b>Programa: PG007 - Assistência aos Animais</b>	<b>Qui 05/11/15</b>	<b>Dom 10/01/27</b>	<b>Qui 05/11/15</b>	<b>Dom 10/01/27</b>	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 05/11/15	Seg 20/12/21	Qui 05/11/15	Seg 20/12/21	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 18/12/15	Qui 13/08/26	Sex 18/12/15	Qui 13/08/26	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 30/12/16	Dom 10/01/27	Sex 30/12/16	Dom 10/01/27	
92	<b>Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias</b>	<b>Qui 01/09/16</b>	<b>Qua 18/02/26</b>	<b>Qui 01/09/16</b>	<b>Qua 18/02/26</b>	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 05/11/18	Qui 23/09/21	Seg 05/11/18	Qui 23/09/21	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 01/09/16	Sex 28/06/24	Qui 01/09/16	Sex 28/06/24	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 01/11/22	Qua 18/02/26	Ter 01/11/22	Qua 18/02/26	
96	<b>Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão</b>	<b>Qui 10/12/15</b>	<b>Qui 22/04/27</b>	<b>Qui 10/12/15</b>	<b>Qui 22/04/27</b>	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Qui 10/08/17	Sáb 01/04/17	Qui 10/08/17	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 04/01/16	Ter 03/11/26	Seg 04/01/16	Ter 03/11/26	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/07/16	Sex 16/04/27	Sex 29/07/16	Qui 22/04/27	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
100	<b>Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos</b>	<b>Ter 01/12/15</b>	<b>Seg 16/11/26</b>	<b>Ter 01/12/15</b>	<b>Seg 16/11/26</b>	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 01/12/15	Qui 10/06/21	Ter 01/12/15	Qui 10/06/21	
102	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/12/15	Sex 21/08/26	Ter 01/12/15	Sex 21/08/26	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sáb 30/07/16	Seg 16/11/26	Sáb 30/07/16	Seg 16/11/26	
104	<b>Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)</b>	<b>Seg 22/08/16</b>	<b>Ter 30/04/30</b>	<b>Seg 22/08/16</b>	<b>Ter 30/04/30</b>	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 01/11/17	Qua 01/11/17	Qua 01/11/17	Qua 01/11/17	
106	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 22/08/16	Ter 30/04/30	Seg 22/08/16	Ter 30/04/30	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 29/11/29	Ter 30/04/30	Qui 29/11/29	Ter 30/04/30	
108	<b>Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Qua 21/08/30</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Qua 21/08/30</b>	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 01/11/17	Sex 17/09/21	Qua 01/11/17	Sex 17/09/21	
110	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 30/04/30	Qua 02/03/16	Ter 30/04/30	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/05/30	Qua 21/08/30	Qui 02/05/30	Qua 21/08/30	
112	<b>Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha</b>	<b>Qua 29/06/16</b>	<b>Qui 10/12/26</b>	<b>Qua 29/06/16</b>	<b>Qui 10/12/26</b>	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 27/06/17	Sex 25/03/22	Ter 27/06/17	Sex 25/03/22	
114	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Qua 05/08/26	Qua 29/06/16	Sex 28/08/26	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 01/01/17	Qui 10/12/26	Dom 01/01/17	Qui 10/12/26	
116	<b>Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre</b>	<b>Qua 29/06/16</b>	<b>Ter 01/06/27</b>	<b>Qua 29/06/16</b>	<b>Ter 01/06/27</b>	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qui 02/12/21	Qua 29/06/16	Qui 02/12/21	
118	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/05/18	Seg 21/12/26	Qua 02/05/18	Seg 21/12/26	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 21/08/20	Ter 01/06/27	Sex 21/08/20	Ter 01/06/27	
120	<b>Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre</b>	<b>Qua 29/06/16</b>	<b>Qua 28/08/30</b>	<b>Qua 29/06/16</b>	<b>Qua 28/08/30</b>	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qui 02/12/21	Qua 29/06/16	Qui 02/12/21	
122	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 08/08/16	Qui 21/03/30	Seg 08/08/16	Qui 21/03/30	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 04/08/17	Qua 28/08/30	Sex 04/08/17	Qua 28/08/30	
124	<b>Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce</b>	<b>Ter 01/03/16</b>	<b>Dom 27/12/26</b>	<b>Ter 01/03/16</b>	<b>Dom 27/12/26</b>	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Sex 06/03/26	Ter 01/03/16	Sex 06/03/26	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 01/08/17	Dom 27/12/26	Ter 01/08/17	Dom 27/12/26	
128	<b>Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação</b>	<b>Qua 29/06/16</b>	<b>Qua 05/06/30</b>	<b>Qua 29/06/16</b>	<b>Qua 05/06/30</b>	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Sex 17/12/21	Qua 29/06/16	Sex 17/12/21	
130	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Sex 08/02/30	Qua 29/06/16	Sex 08/02/30	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 27/11/28	Qua 05/06/30	Qua 08/11/28	Qua 05/06/30	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
132	<b>Programa: PG040 - CAR e PRAS</b>	<b>Sex 30/12/16</b>	<b>Ter 19/09/23</b>	<b>Sex 30/12/16</b>	<b>Ter 19/09/23</b>	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20	
134	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 30/12/16	Ter 20/06/23	Sex 30/12/16	Ter 20/06/23	

Id	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 22/05/23	Ter 19/09/23	Seg 22/05/23	Ter 19/09/23	
136	<b>EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura</b>	<b>Sex 06/11/15</b>	<b>Seg 31/01/28</b>	<b>Sex 06/11/15</b>	<b>Seg 31/01/28</b>	
137	<b>Programa: PG008 - Reconstrução de Vilas</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Seg 04/01/27</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Seg 04/01/27</b>	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 16/10/17	Seg 16/10/17	Seg 16/10/17	Seg 16/10/17	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 16/10/17	Qua 30/12/26	Seg 16/10/17	Qua 30/12/26	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 19/05/26	Seg 04/01/27	Ter 19/05/26	Seg 04/01/27	
141	<b>Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	
143	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
145	<b>Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas</b>	<b>Sex 06/11/15</b>	<b>Sáb 27/12/25</b>	<b>Sex 06/11/15</b>	<b>Sáb 27/12/25</b>	
146	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Sex 30/12/22	Qua 02/03/16	Sex 30/12/22	
147	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Seg 03/02/25	Sex 06/11/15	Seg 03/02/25	
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sáb 09/06/18	Sáb 27/12/25	Sáb 09/06/18	Sáb 27/12/25	
149	<b>Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Seg 31/01/28</b>	<b>Qua 02/03/16</b>	<b>Seg 31/01/28</b>	
150	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 22/12/17	Qua 09/02/22	Sex 22/12/17	Qua 09/02/22	
151	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 27/06/17	Seg 01/11/27	Ter 27/06/17	Seg 01/11/27	
152	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 28/12/16	Seg 31/01/28	Qua 28/12/16	Seg 31/01/28	
153	<b>Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água</b>	<b>Sex 15/01/16</b>	<b>Seg 29/11/27</b>	<b>Sex 15/01/16</b>	<b>Seg 29/11/27</b>	
154	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 31/08/22	Qua 02/03/16	Qua 31/08/22	
155	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 15/01/16	Seg 15/03/27	Sex 15/01/16	Seg 15/03/27	
156	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 20/04/26	Seg 29/11/27	Qua 26/11/25	Seg 29/11/27	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.