

ID	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05/11/15	31/12/30	05/11/15	31/12/30	
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	06/11/15	31/12/30	06/11/15	31/12/30	
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	ND	ND	ND	ND	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
5	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	ND	ND	ND	ND	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
9	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	26/02/16	22/07/27	26/02/16	22/07/27	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	23/03/16	09/12/22	23/03/16	05/10/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
13	Fase do Programa: 02 - Execução	26/02/16	29/12/26	26/02/16	29/12/26	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26/02/16	22/07/27	26/02/16	22/07/27	
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	04/03/16	16/03/24	04/03/16	16/03/24	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	01/01/17	05/06/23	22/12/16	05/06/23	
17	Fase do Programa: 02 - Execução	06/09/16	04/09/23	06/09/16	04/09/23	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/01/22	16/03/24	03/01/22	16/03/24	
19	Programa: PG005 - Proteção Social	04/04/16	10/02/24	04/04/16	10/02/24	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	04/04/16	30/11/21	04/04/16	30/11/21	
21	Fase do Programa: 02 - Execução	04/04/16	31/07/23	04/04/16	31/07/23	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/08/23	10/02/24	01/08/23	10/02/24	
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	06/11/15	31/12/30	06/11/15	31/12/30	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/16	16/06/21	02/03/16	16/06/21	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/15	02/08/30	01/12/15	02/08/30	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/06/17	31/12/30	30/06/17	31/12/30	
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	01/01/16	09/04/28	01/01/16	09/04/28	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16/05/17	24/05/22	16/05/17	24/05/22	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01/01/16	31/12/27	01/01/16	31/12/27	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04/07/23	09/04/28	04/07/23	09/04/28	
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	10/12/15	22/01/25	10/12/15	22/01/25	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/17	22/10/21	01/04/17	22/10/21	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	10/12/15	17/10/24	10/12/15	17/10/24	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/02/22	22/01/25	22/02/22	22/01/25	
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	01/07/16	08/04/25	01/07/16	08/04/25	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/17	15/09/21	02/03/17	15/09/21	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	04/10/16	30/12/24	04/10/16	30/12/24	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/12/21	08/04/25	01/12/21	08/04/25	
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	02/03/16	01/06/26	02/03/16	01/06/26	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/17	02/05/23	22/12/17	02/05/23	
41	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/16	06/03/26	02/03/16	06/03/26	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/10/25	01/06/26	02/10/25	01/06/26	
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	02/11/16	19/01/26	02/11/16	19/01/26	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	26/10/17	23/06/21	26/10/17	23/06/21	
45	Fase do Programa: 02 - Execução	30/01/17	08/10/25	30/01/17	08/10/25	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/08/25	19/01/26	09/08/25	19/01/26	
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	01/07/16	30/12/25	01/07/16	30/12/25	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	01/06/17	30/12/22	01/06/17	30/12/22	
49	Fase do Programa: 02 - Execução	01/07/16	25/07/25	01/07/16	25/07/25	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/10/23	30/12/25	29/09/23	30/12/25	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
51	Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	02/01/17	30/12/30	02/01/17	30/12/30	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	27/11/17	17/01/22	27/11/17	17/01/22	
53	Fase do Programa: 02 - Execução	03/01/17	26/07/30	03/01/17	26/07/30	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12/02/20	30/12/30	12/02/20	30/12/30	
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	01/03/16	25/12/26	01/03/16	25/12/26	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	03/07/17	17/12/21	03/07/17	17/12/21	
57	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/16	23/06/26	01/03/16	23/06/26	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	24/06/26	25/12/26	24/06/26	25/12/26	
59	Programa: PG020 - Estimulo à Contratação Local, de cunho compensatório	13/06/16	31/12/30	13/06/16	31/12/30	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	26/11/17	30/12/21	26/11/17	30/12/21	
61	Fase do Programa: 02 - Execução	13/06/16	02/10/30	13/06/16	02/10/30	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03/10/30	31/12/30	03/10/30	31/12/30	
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	ND	ND	ND	ND	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
65	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	02/01/17	31/12/28	02/01/17	31/12/28	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	27/09/17	02/12/21	27/09/17	02/12/21	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	24/04/17	15/12/26	24/04/17	15/12/26	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	16/12/26	31/12/28	16/12/26	31/12/28	
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	02/03/16	08/09/25	02/03/16	08/09/25	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/16	21/01/20	02/03/16	21/01/20	
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/16	08/04/25	02/03/16	08/04/25	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/09/16	08/09/25	02/09/16	08/09/25	
75	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	02/03/16	01/11/30	02/03/16	01/11/30	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/16	30/12/22	30/12/16	03/10/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
77	Fase do Programa: 02 - Execução	10/08/17	01/11/30	10/08/17	01/11/30	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17/06/21	01/11/30	17/06/21	01/11/30	
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	01/06/16	31/12/30	01/06/16	31/12/30	
80	Fase do Programa: 01 - Definição	30/12/16	04/08/21	30/12/16	04/08/21	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	01/06/16	02/08/30	01/06/16	02/08/30	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31/08/16	31/12/30	31/08/16	31/12/30	
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	10/01/17	09/07/23	10/01/17	12/12/22	
84	Fase do Programa: 01 - Definição	10/01/17	03/01/23	10/01/17	06/09/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
85	Fase do Programa: 02 - Execução	10/01/17	27/12/22	10/01/17	30/09/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/07/21	09/07/23	23/07/21	12/12/22	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
87	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	05/11/15	28/08/30	05/11/15	28/08/30	
88	Programa: PG007 - PG007 - Assistência aos Animais	05/11/15	10/01/27	05/11/15	10/01/27	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/15	20/12/21	05/11/15	20/12/21	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	18/12/15	13/08/26	18/12/15	13/08/26	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/12/16	10/01/27	30/12/16	10/01/27	
92	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	01/09/16	18/02/26	01/09/16	18/02/26	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	05/11/18	23/09/21	05/11/18	23/09/21	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	01/09/16	28/06/24	01/09/16	28/06/24	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/11/22	18/02/26	01/11/22	18/02/26	
96	Programa: PG023 - Manejo de Resíduos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	10/12/15	16/04/27	10/12/15	16/04/27	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	01/04/17	10/08/17	01/04/17	10/08/17	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	04/01/16	03/11/26	04/01/16	03/11/26	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/07/16	16/04/27	29/07/16	16/04/27	
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	01/12/15	16/11/26	01/12/15	16/11/26	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	01/12/15	10/06/21	01/12/15	10/06/21	
102	Fase do Programa: 02 - Execução	01/12/15	21/08/26	01/12/15	21/08/26	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30/07/16	16/11/26	30/07/16	16/11/26	

ID	Nome da Tarefa	Início Ref. Mês Atual	Término Ref. Mês Atual	Início Ref. Mês Anterior	Término Ref. Mês Anterior	Observações
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	05/11/15	31/12/30	05/11/15	31/12/30	
104	Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	22/08/16	30/04/30	22/08/16	30/04/30	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/17	01/11/17	01/11/17	01/11/17	
106	Fase do Programa: 02 - Execução	22/08/16	30/04/30	22/08/16	30/04/30	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29/11/29	30/04/30	29/11/29	30/04/30	
108	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	02/03/16	21/08/30	02/03/16	21/08/30	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	01/11/17	17/09/21	01/11/17	17/09/21	
110	Fase do Programa: 02 - Execução	02/03/16	30/04/30	02/03/16	30/04/30	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02/05/30	21/08/30	02/05/30	21/08/30	
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	29/06/16	10/12/26	29/06/16	10/12/26	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	27/06/17	25/03/22	27/06/17	25/03/22	
114	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/16	05/08/26	29/06/16	05/08/26	
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/01/17	10/12/26	01/01/17	10/12/26	
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	29/06/16	01/06/27	29/06/16	01/06/27	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/16	02/12/21	29/06/16	02/12/21	
118	Fase do Programa: 02 - Execução	02/05/18	21/12/26	02/05/18	21/12/26	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21/08/20	01/06/27	21/08/20	01/06/27	
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	29/06/16	28/08/30	29/06/16	28/08/30	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/16	02/12/21	29/06/16	02/12/21	
122	Fase do Programa: 02 - Execução	08/08/16	21/03/30	08/08/16	21/03/30	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	04/08/17	28/08/30	04/08/17	28/08/23	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
124	Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	01/03/16	27/12/26	01/03/16	27/12/26	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	01/05/17	05/06/18	01/05/17	05/06/18	
126	Fase do Programa: 02 - Execução	01/03/16	06/03/26	01/03/16	06/03/26	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	01/08/17	27/12/26	01/08/17	27/12/26	
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	29/06/16	05/06/30	29/06/16	05/06/30	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29/06/16	17/12/21	29/06/16	17/12/21	
130	Fase do Programa: 02 - Execução	29/06/16	08/02/30	29/06/16	08/02/30	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23/08/28	05/06/30	23/08/28	05/06/30	
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	30/12/16	19/09/23	30/12/16	19/09/23	
133	Fase do Programa: 01 - Definição	29/03/19	01/09/20	29/03/19	01/09/20	
134	Fase do Programa: 02 - Execução	30/12/16	20/06/23	30/12/16	20/06/23	
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22/05/23	19/09/23	22/05/23	19/09/23	
136	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	06/11/15	01/02/28	06/11/15	31/01/28	
137	Programa: PG008 - Reconstrução de Vilas	02/03/16	04/01/27	02/03/16	04/01/27	
138	Fase do Programa: 01 - Definição	16/10/17	16/10/17	16/10/17	16/10/17	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	16/10/17	30/12/26	16/10/17	30/12/26	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19/05/26	04/01/27	19/05/26	04/01/27	
141	Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	ND	ND	ND	ND	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND	Programa não está sendo considerado este mês, pois há uma necessidade de verificação do
143	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND	
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND	
145	Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas	06/11/15	27/12/25	06/11/15	27/12/25	
146	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/16	30/12/22	02/03/16	30/12/22	
147	Fase do Programa: 02 - Execução	06/11/15	31/01/25	06/11/15	03/02/25	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/06/18	27/12/25	09/06/18	27/12/25	
149	Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	02/03/16	31/01/28	02/03/16	31/01/28	
150	Fase do Programa: 01 - Definição	22/12/17	09/02/22	22/12/17	09/02/22	
151	Fase do Programa: 02 - Execução	27/06/17	01/11/27	27/06/17	01/11/27	
152	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28/12/16	31/01/28	28/12/16	31/01/28	
153	Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	15/01/16	01/02/28	15/01/16	30/12/27	
154	Fase do Programa: 01 - Definição	02/03/16	31/08/22	02/03/16	31/08/22	
155	Fase do Programa: 02 - Execução	15/01/16	18/05/27	15/01/16	15/04/27	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
156	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09/03/26	01/02/28	24/06/26	30/12/27	Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.