

ITEM CMS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
1	Mobilização e Desmobilização de Escritórios, Mão de Obra e Equipamentos	verba	Apresentar evidências quanto ao histograma de MDO e equipamento apresentados no Plano de Trabalho (Lista de treinamento, Carteira com a liberação da Segurança do Trabalho, Veículo com TAG liberado, Treinamentos, Relatório de Inspeção e Liberação das estruturas de campo), evidências relacionadas a custo covid (testes, EPIs, álcool gel entre outros) e evidências quanto a desmobilização de escritório, equipe e equipamentos
VALIDAÇÃO ESTAQ PIP ATO INFRAESTRUTURAS			
2	Apoio ao CAR (quando necessário)	unidade	Apresentar o número e ano de cadastro da propriedade (que deve ser o mesmo deste escopo)
3	Validação de áreas	hectare	Relatório de validação de área com parecer técnico, conforme modelo proposta pela F. Renova; Shapefile para elaboração do mapa com informações da propriedade, perímetro e área (ha) em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova; e, Registros fotográficos da atividade
4	Estaqueamento das áreas válidas	hectare	Documento com mapa, com informações da propriedade, área (ha) e perímetro (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova); e, registros fotográficos da execução do serviço
5	Elaboração de Projeto Individual por Propriedade (PIP)	hectare	Entrega do produto PIP (hectare) contendo: Projeto básico (proposto por município) em cada projeto elaborado por propriedade (PIPs) em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova (10%); Projeto de Restauração (60%) com mapas e registros Fotográficos (conforme Edital, modelo proposto a ser apresentado pela F. Renova ou validado pela F. Renova) incluindo as infraestruturas de dessedentação animal (10%), barragem (10%) e saneamento rural (10%).
6	Assistência Técnica Operacional	hectare	Relatórios de visitas técnicas que comprovem a atividade operacional (por propriedade).
7	Implantação de infraestrutura dessedentação animal	unidade	Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
8	Implantação de barragem	Hora	Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
9	Implantação de saneamento rural	unidade	Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
10	Instalação de placas por propriedade	unidade	Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
11	Instalação de placas por unidade de intervenção	unidade	Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
12	Instalação de cercamento	metro	Documento conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa contendo mapa com informações da propriedade e onde foram instaladas as placas (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
MANUTENÇÃO PLACAS e CERCAMENTO			
13	Manutenção de placas por propriedade	unidade	Documento conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da propriedade e onde foram instaladas as placas (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
14	Manutenção de placas por unidade de intervenção	unidade	
15	Manutenção de cercamento	metro	Documento conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da propriedade e onde foram instaladas as placas (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
IMPLANTAÇÃO			
16	Fornecimento de Mudanças Nativas (implantação e manutenção)	unidade	Apresentar evidências que comprovem a aquisição em unidades para uso nos hectares propostos, de acordo com os PIPs elaborados (incluindo diversidade de espécies).
17	Fornecimento de Sementes (implantação e manutenções)	hectare	Apresentar evidências que comprovem a aquisição para uso em hectares propostos, de acordo com os PIPs elaborados (incluindo diversidade de espécies)
18	IMPL Aceiro	hectare	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;
19	IMPL Aceiro Mecanizado	hora	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
20	IMPL Controle de formigas cortadeiras	hectare	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

33	IMPL Micro-coveamento	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
34	IMPL Coveamento 20x20	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
35	IMPL Coveamento 40x40	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
36	IMPL Adubação	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
37	IMPL Adubação Verde	hectare	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
38	IMPL Alinhamento e Marcação	hectare	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
39	IMPL Semeio manual	hectare	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
40	IMPL Plantio	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
41	IMPL Replântio (com reabertura de cova)	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
42	IMPL Preparo de Semente (mix)	hora	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
1a. 2a. e 3a. MANUTENÇÃO			
43	Aceiramento	hectare	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviços referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
44	Capina Química (preço inclui o insumo)	hectare	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviços referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
45	Controle de formigas cortadeiras	hectare	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviços referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
46	Coroamento	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviços referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.

47	Roçada Seletiva	hectare	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviços referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
48	Irrigação (convencional)	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviços referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
49	Replanteio (com reabertura de cova)	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviços referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
50	Adução de Cobertura	unidade	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção <i>Antes o período de 36 meses caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos.</i>
51	Capina Química mecanizada	hora	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção <i>Antes o período de 36 meses caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos.</i>
52	Aceiro Mecanizado	hora	Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção <i>Antes o período de 36 meses caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos.</i>
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS			
53	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	VERBA	vide descrição no edital
* Todos os modelos ou orientações para os relatórios de mediação serão fornecidos pela F. Renova			

