

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade</b>			
<b>PG01</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
<b>PG02</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
<b>PG03</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG04</b>			
DEFINIÇÃO	0	49	DEFINIÇÃO: Tanto o jurídico quanto o conselho socioeconômico, solicitaram revisões e intervenções significativas no documento, gerando uma postergação no envio da definição do programa que será avaliada e validada pela diretoria e conselho curador.
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG05</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG06</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG11</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG12</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG13</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG14</b>			
DEFINIÇÃO	0	61	DEFINIÇÃO:Decisão judicial referente ao incidente de divergência que visa a nulidade da Deliberação 551/2021 sobre a Definição do Escopo postergada para 2024. Não há perspectiva de atualização do processo ainda em 2023.
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG15</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG16</b>			
DEFINIÇÃO	0	-3	DEFINIÇÃO:Antecipação da tarefa ID 7354 - Aprovação Definição do Programa no CIF em 3 dias.
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG18</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG19</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG20</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG21</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
<b>PG33</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG34</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG35</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG36</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG42</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	29	EXECUÇÃO:Descolamento da data de termino da Execução do Programa deve-se a não apresentação de documento pelos órgão Compromitentes e a inclusão prazo de avaliação da documentação por auditoria Externa.
ENCERRAMENTO	0	29	ENCERRAMENTO:Descolamento da data de Encerramento do Programa deve-se a não apresentação de documento pelos órgão Compromitentes, inclusão prazo de avaliação da documentação por auditoria Externa além de necessidade de revisão estratégica da revisão da Definição do Programa.
<b>EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água</b>			
<b>PG07</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG17</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG23</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG25</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG26</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG27</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG28</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG29</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG30</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG38</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG39</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG40</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-120	EXECUÇÃO:Aumento de escopo no programa, considerando o novo público da Lei 14595, sem aprovação de Gestão de Mudanças.
ENCERRAMENTO	-120	-120	ENCERRAMENTO:Aumento de escopo no programa, considerando o novo público da Lei 14595, sem aprovação de Gestão de Mudanças. Após mudança de estratégia gerencial, o novo escopo foi removido do cronograma e das bases dos indicadores, voltando ao escopo inicial do programa antes da Lei.

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura</b>			
<b>PG08</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG09</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG10</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-28	EXECUÇÃO: retomado data de término da linha de base
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG31</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG32</b>			
DEFINIÇÃO	0	251	DEFINIÇÃO: Inclusão do marco de aprovação do draft 21 dentro do pacote de tarefas "Definição". Fazendo com que a tarefa resumo do bloco de "Definição" fosse recalculada.
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO: