


Informe do Reassentamento

31/MARÇO/2022

Aqui você vai encontrar informações sobre o Reassentamento de Paracatu de Baixo.

O que você vai ver por aqui



Nesta edição, trazemos novidades sobre as empresas responsáveis pela construção das casas do Pacote 1. Além disso, confira os números atualizados de atendimentos, projetos e alvarás emitidos. **Vamos conferir? Boa leitura!**

Praça Santo Antônio



Escavação do terreno para as obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)



Rede de distribuição de energia elétrica



Rua Santo Antônio



Explicai

PACOTE 1

Como sabe, em novembro cancelamos o contrato com a Technion Engenharia. Ela era responsável pela construção das 11 casas do Pacote 1, mas estava com dificuldades de cumprir com o cronograma e a qualidade das entregas. Por isso, buscamos construtoras que já possuíssem contratos ativos no reassentamento para continuar o trabalho. **São elas:**

✓ **HEXÁGONO**
Vai finalizar as obras de **7 casas do Pacote 1**, além de construir **17 residências do Pacote 2**.

✓ **LAGE E GOMES (DINÂMICA)**
Vai construir as outras **4 residências do Pacote 1**, além de **3 imóveis do Pacote Extra**.

Elas iniciaram os trabalhos e estão focadas em finalizar as casas do Pacote 1 até dezembro de 2022!

E os bens coletivos?

Uma concorrência está sendo realizada para contratar a empresa que vai continuar as obras do Posto Avançado de Saúde e das Escolas, além de outros bens coletivos e casas.

Obrômetro

ATENDIMENTOS, PROJETOS E ALVARÁS

11 DE MARÇO DE 2022

Veja os números atualizados dos documentos e etapas importantes para avançarmos no reassentamento.

105 atendimentos:

- 76 para casas
- 12 para bens coletivos
- 13 para lotes
- 03 para comércios
- 01 para casas e comércios

19 atendimentos interrompidos*:

- 14 casas
- 03 lotes
- 01 bem coletivo
- 01 comércio interrompido

*Consideramos os casos interrompidos, não liberados e ação judicial.

27 obras iniciadas:

- 24 de casas
- 03 bens coletivos

80 projetos protocolados:

- 59 de casas
- 02 de comércios
- 01 de casas e comércios
- 12 de bens coletivos
- 06 de lotes

77 alvarás emitidos**:

- 57 de casas
- 02 de comércios
- 01 de casas e comércios
- 11 de bens coletivos

Capela Santo Antônio | Casa São Vicente | Campo | Escola | Quadra Infantil | Posto Avançado de Saúde | Posto de Serviço | Praça Santo Antônio | Salão Comunitário | Cemitério | Praça das Mangueiras - Sítio Arqueológico

06 Licenças Simplificadas de lotes

***Os atendimentos protocolados e alvarás emitidos consideram também as edificações que não necessitam desses documentos para iniciar as obras. Para esses casos, pode ser preciso apenas licença para a construção.

56 Termos de Opção ao Reassentamento assinados***

***Considerando os bens coletivos.

78 famílias em atendimento

