
Nome da Tarefa
Início Término

Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades 06/11/2015 01/10/2031

Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados 11/11/2015 21/04/2021

Fase do Programa: 01 - Definição 04/07/2017 30/11/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 11/11/2015 30/12/2020

Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/12/2020 21/04/2021

Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados 02/12/2015 30/12/2021

Fase do Programa: 01 - Definição 04/08/2017 30/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 02/12/2015 30/06/2021

Fase do Programa: 03 - Encerramento 06/07/2017 30/12/2021

Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas 03/03/2016 06/10/2021

Fase do Programa: 01 - Definição 22/08/2016 30/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 03/03/2016 05/11/2019

Fase do Programa: 03 - Encerramento 06/10/2020 06/10/2021

Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e 
Comunidades Tradicionais

12/04/2017 20/06/2020
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Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 01 - Definição 12/04/2017 30/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 10/08/2017 19/12/2019

Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/06/2019 20/06/2020

Programa: PG005 - Proteção Social 02/04/2016 06/08/2021

Fase do Programa: 01 - Definição 02/04/2016 31/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 02/04/2016 04/04/2021

Fase do Programa: 03 - Encerramento 05/04/2019 06/08/2021

Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 06/11/2015 01/10/2031

Fase do Programa: 01 - Definição 06/11/2015 31/03/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 06/11/2015 19/02/2031

Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/10/2030 01/10/2031

Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar 11/01/2016 01/03/2022

Fase do Programa: 01 - Definição 11/01/2016 31/03/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 11/01/2016 01/03/2021
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Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/03/2021 01/03/2022

Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística 30/11/2015 30/12/2022

Fase do Programa: 01 - Definição 30/11/2015 30/04/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 30/11/2015 30/12/2021

Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/2021 30/12/2022

Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 02/03/2016 09/05/2024

Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 31/03/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 01/07/2016 10/05/2023

Fase do Programa: 03 - Encerramento 10/05/2023 09/05/2024

Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada 02/03/2016 07/12/2026

Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 31/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 10/02/2026

Fase do Programa: 03 - Encerramento 10/02/2026 07/12/2026

Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras 01/08/2016 30/05/2026
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Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 01 - Definição 01/08/2016 28/02/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 01/08/2016 01/03/2026

Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/03/2026 30/05/2026

Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Industria 02/01/2017 12/01/2031

Fase do Programa: 01 - Definição 02/01/2017 30/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 02/01/2017 14/10/2030

Fase do Programa: 03 - Encerramento 05/02/2020 12/01/2031

Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e 
Produtivo

06/11/2015 12/09/2020

Fase do Programa: 01 - Definição 06/11/2015 30/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 06/11/2015 29/06/2020

Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/2018 12/09/2020

Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório 13/06/2016 30/12/2030

Fase do Programa: 01 - Definição 13/06/2016 30/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 13/06/2016 30/09/2030
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Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/09/2030 30/12/2030

Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados 11/11/2015 29/06/2021

Fase do Programa: 01 - Definição 04/08/2017 30/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 11/11/2015 28/06/2020

Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/06/2020 29/06/2021

Programa: PG033 - Educação Ambiental 01/07/2016 01/03/2027

Fase do Programa: 01 - Definição 01/07/2016 31/05/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 01/07/2016 02/09/2026

Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/2026 01/03/2027

Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais 02/03/2016 01/09/2022

Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 30/11/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 03/06/2022

Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/06/2022 01/09/2022

Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1 02/03/2016 01/06/2026
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Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 31/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 01/06/2016 03/03/2026

Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/03/2026 01/06/2026

Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional 02/03/2016 31/05/2026

Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 31/01/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 10/06/2016 02/03/2026

Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/03/2026 31/05/2026

Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos Compromitentes 10/01/2017 27/06/2019

Fase do Programa: 01 - Definição 10/01/2017 30/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 10/01/2017 29/03/2019

Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/03/2019 27/06/2019

Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água 11/11/2015 02/03/2031

Programa: PG007 - Assistência aos Animais 11/11/2015 31/05/2020

Fase do Programa: 01 - Definição 03/12/2016 11/08/2017
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Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 02 - Execução 11/11/2015 02/03/2020

Fase do Programa: 03 - Encerramento 11/11/2015 31/05/2020

Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias 
Socioeconômicas

01/11/2016 28/01/2031

Fase do Programa: 01 - Definição 01/11/2016 30/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 01/11/2016 30/10/2030

Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/07/2030 28/01/2031

Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias 02/03/2016 18/09/2029

Fase do Programa: 01 - Definição 01/06/2017 29/09/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 15/05/2029

Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/10/2017 18/09/2029

Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão 02/03/2016 07/05/2020

Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 28/02/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 01/12/2016 13/01/2020

Fase do Programa: 03 - Encerramento 07/05/2020 07/05/2020
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Nome da Tarefa
Início Término

Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, 
Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado

02/03/2016 28/08/2026

Fase do Programa: 01 - Definição 03/04/2017 20/12/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 24/04/2026

Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/2016 28/08/2026

Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga 
da Bacia do Rio Doce

02/03/2016 02/03/2031

Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 29/01/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 17/04/2017 02/03/2027

Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/03/2027 02/03/2031

Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes 02/03/2016 02/03/2031

Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/2016 29/01/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 28/09/2016 02/03/2027

Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/03/2027 02/03/2031

Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e
estuarina e área marinha impactada

30/06/2016 19/04/2025

Fase do Programa: 01 - Definição 09/09/2016 15/02/2018
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Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 02 - Execução 07/06/2017 19/04/2024

Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/2016 19/04/2025

Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre 29/05/2017 05/06/2022

Fase do Programa: 01 - Definição 29/05/2017 14/02/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 06/10/2017 05/02/2022

Fase do Programa: 03 - Encerramento 07/03/2018 05/06/2022

Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre 31/08/2016 03/07/2023

Fase do Programa: 01 - Definição 31/08/2016 15/02/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 14/09/2017 05/11/2022

Fase do Programa: 03 - Encerramento 27/12/2016 03/07/2023

Programa: PG032 - Melhoria dos sistemas de abastecimento de água 25/11/2015 03/03/2023

Fase do Programa: 01 - Definição 01/08/2016 23/06/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 25/11/2015 03/03/2022

Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/03/2021 03/03/2023
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Nome da Tarefa
Início Término

Programa: PG038 - Investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, 
costeiras e marinha impactadas

31/08/2016 11/07/2028

Fase do Programa: 01 - Definição 31/08/2016 15/02/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 31/08/2016 12/07/2027

Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/2016 11/07/2028

Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação 31/08/2016 22/11/2023

Fase do Programa: 01 - Definição 31/08/2016 15/02/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 19/07/2017 22/11/2022

Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/08/2018 22/11/2023

Programa: PG040 - Fomento à implantação do CAR e PRAs na Área Ambiental 1 02/01/2017 02/03/2026

Fase do Programa: 01 - Definição 01/06/2017 29/09/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 02/01/2017 02/01/2026

Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/03/2026 02/03/2026

Eixo Estratégico: 03 - Reconstrução e Infraestrutura 16/11/2015 31/05/2023

Programa: PG008 - Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira

16/11/2015 31/05/2023
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Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 01 - Definição 30/09/2016 26/07/2019

Fase do Programa: 02 - Execução 16/11/2015 31/05/2022

Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/05/2022 31/05/2023

Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves 01/12/2015 28/08/2018

Fase do Programa: 01 - Definição 01/02/2017 28/02/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 01/12/2015 28/08/2018

Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/05/2018 28/08/2018

Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre 
Fundação e Candonga, inclusive Barra Longa

02/03/2016 27/12/2019

Fase do Programa: 01 - Definição 12/06/2017 12/07/2017

Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/2016 27/12/2019

Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/03/2016 27/12/2019

Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos 01/02/2017 14/06/2020

Fase do Programa: 01 - Definição 01/02/2017 28/02/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 01/02/2017 17/12/2019

T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

MasterPlan 2.0 Data: 31/08/2017

11 / 13



Nome da Tarefa
Início Término

Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/12/2019 14/06/2020

Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos 31/12/2016 22/12/2021

Fase do Programa: 01 - Definição 20/03/2017 28/02/2018

Fase do Programa: 02 - Execução 31/12/2016 25/06/2021

Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/2018 22/12/2021
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Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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