
Id Nome da Tarefa Início Término Início Baseline Término Baseline
1 MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA Qui 05/11/15 Qua 19/03/36 Qui 05/11/15 Qua 19/03/36

2 EIXO TEMÁTICO:  01 - Pessoas e Comunidade Sex 06/11/15 Ter 31/12/30 Sex 06/11/15 Ter 31/12/30

3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados Sex 06/11/15 Qua 03/11/21 Sex 06/11/15 Sex 07/01/22

4 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 08/02/17 Sex 11/12/20 Qua 08/02/17 Sex 11/12/20

5 Fase do Programa: 02 - Execução Sex 06/11/15 Qui 30/09/21 Sex 06/11/15 Ter 07/12/21

6 Fase do Programa: 03 - Encerramento Sex 01/10/21 Qua 03/11/21 Qua 08/12/21 Sex 07/01/22

7 Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada
(PIM)

Qua 02/03/16 Ter 06/07/21 Qua 02/03/16 Seg 11/10/21

8 Fase do Programa: 01 - Definição Ter 31/01/17 Seg 26/04/21 Ter 31/01/17 Sex 30/07/21

9 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Qua 31/03/21 Qua 02/03/16 Sex 30/07/21

10 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 27/04/21 Ter 06/07/21 Seg 02/08/21 Seg 11/10/21

11 Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Sex 04/03/16 Seg 30/12/30 Sex 04/03/16 Seg 30/12/30

12 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 23/03/16 Seg 16/05/22 Qua 23/03/16 Seg 16/05/22

13 Fase do Programa: 02 - Execução Sex 04/03/16 Qua 27/11/30 Sex 04/03/16 Qua 27/11/30

14 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qui 28/11/30 Seg 30/12/30 Qui 28/11/30 Seg 30/12/30

15 Programa: PG004 -  Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades 
Tradicionais

Ter 06/09/16 Seg 30/12/30 Ter 06/09/16 Seg 30/12/30

16 Fase do Programa: 01 - Definição Qui 22/12/16 Qua 23/06/21 Qui 22/12/16 Sex 23/04/21

17 Fase do Programa: 02 - Execução Ter 06/09/16 Qua 27/11/30 Ter 06/09/16 Qua 27/11/30

18 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qui 28/11/30 Seg 30/12/30 Qui 28/11/30 Seg 30/12/30

19 Programa: PG005 - Proteção Social Qua 15/03/17 Sex 29/09/23 Qua 15/03/17 Qua 13/03/24

20 Fase do Programa: 01 - Definição Sex 20/07/18 Qua 30/09/20 Sex 20/07/18 Qua 30/09/20

21 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 15/03/17 Sex 29/09/23 Qua 15/03/17 Ter 06/02/24

22 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qui 21/09/23 Sex 29/09/23 Qua 07/02/24 Qua 13/03/24

23 Programa: PG006 - Comunicação, Participação, 
Diálogo e Controle Social

Ter 01/12/15 Ter 31/12/30 Ter 01/12/15 Ter 31/12/30

24 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 02/03/16 Sex 19/03/21 Qua 02/03/16 Ter 09/02/21

25 Fase do Programa: 02 - Execução Ter 01/12/15 Sex 29/11/30 Ter 01/12/15 Sex 29/11/30

26 Fase do Programa: 03 - Encerramento Seg 02/12/30 Ter 31/12/30 Seg 02/12/30 Ter 31/12/30

27 Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e 
Reintegração da Comunidade Escolar

Sex 01/01/16 Qua 24/07/24 Sex 01/01/16 Qua 24/07/24

28 Fase do Programa: 01 - Definição Ter 16/05/17 Seg 06/08/18 Ter 16/05/17 Seg 06/08/18

29 Fase do Programa: 02 - Execução Sex 01/01/16 Ter 25/06/24 Sex 01/01/16 Ter 25/06/24

30 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qua 26/06/24 Qua 24/07/24 Qua 26/06/24 Qua 24/07/24

31 Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica,
Cultural e Artística

Qui 10/12/15 Sex 30/12/22 Qui 10/12/15 Sex 30/12/22

32 Fase do Programa: 01 - Definição Sáb 01/04/17 Sex 29/06/18 Sáb 01/04/17 Sex 29/06/18

33 Fase do Programa: 02 - Execução Qui 10/12/15 Ter 29/11/22 Qui 10/12/15 Ter 29/11/22

34 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 29/11/22 Sex 30/12/22 Ter 29/11/22 Sex 30/12/22

35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer Ter 04/10/16 Sex 31/01/25 Ter 04/10/16 Sex 31/01/25

36 Fase do Programa: 01 - Definição Qui 02/03/17 Sex 30/11/18 Qui 02/03/17 Sex 30/11/18

37 Fase do Programa: 02 - Execução Ter 04/10/16 Seg 30/12/24 Ter 04/10/16 Seg 30/12/24

38 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 31/12/24 Sex 31/01/25 Ter 31/12/24 Sex 31/01/25

39 Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da 
População Impactada

Qua 02/03/16 Qua 21/03/29 Qua 02/03/16 Qua 21/03/29

40 Fase do Programa: 01 - Definição Sex 20/07/18 Sex 31/12/21 Sex 20/07/18 Sex 31/12/21

41 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Ter 20/03/29 Qua 02/03/16 Ter 20/03/29

42 Fase do Programa: 03 - Encerramento Seg 19/02/29 Qua 21/03/29 Seg 19/02/29 Qua 21/03/29

43 Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para 
Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias 
Socioeconômicas

Qua 02/11/16 Qui 31/10/30 Qua 02/11/16 Qui 31/10/30

44 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 02/11/16 Seg 29/03/21 Qua 02/11/16 Sex 26/02/21

45 Fase do Programa: 02 - Execução Seg 30/01/17 Seg 08/04/30 Seg 30/01/17 Seg 08/04/30

46 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qua 10/04/30 Qui 31/10/30 Ter 09/04/30 Qui 31/10/30

47 Programa: PG016 - Retomada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras

Sex 01/07/16 Qua 30/12/26 Sex 01/07/16 Qua 30/12/26

48 Fase do Programa: 01 - Definição Qui 01/06/17 Sex 05/02/21 Qui 01/06/17 Sex 05/02/21

49 Fase do Programa: 02 - Execução Sex 01/07/16 Sex 27/11/26 Sex 01/07/16 Sex 27/11/26

50 Fase do Programa: 03 - Encerramento Seg 30/11/26 Qua 30/12/26 Seg 30/11/26 Qua 30/12/26

51 Programa: PG018 - Diversificação da Economia 
Regional com Incentivo à Indústria

Seg 02/01/17 Seg 30/12/30 Seg 02/01/17 Seg 30/12/30

52 Fase do Programa: 01 - Definição Seg 02/01/17 Seg 15/03/21 Seg 02/01/17 Seg 15/03/21

53 Fase do Programa: 02 - Execução Seg 13/03/17 Seg 02/12/30 Seg 13/03/17 Seg 02/12/30

54 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 03/12/30 Seg 30/12/30 Ter 03/12/30 Seg 30/12/30

55 Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos
Negócios

Ter 01/11/16 Sex 30/12/22 Ter 01/11/16 Sex 30/12/22

56 Fase do Programa: 01 - Definição Seg 02/01/17 Qua 31/03/21 Seg 02/01/17 Sex 26/02/21

57 Fase do Programa: 02 - Execução Ter 01/11/16 Sex 30/12/22 Ter 01/11/16 Sex 30/12/22

58 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 29/11/22 Sex 30/12/22 Ter 29/11/22 Sex 30/12/22

59 Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de 
cunho compensatório

Seg 13/06/16 Ter 31/12/30 Seg 13/06/16 Ter 31/12/30

60 Fase do Programa: 01 - Definição Seg 13/06/16 Qua 07/07/21 Seg 13/06/16 Qua 07/07/21

61 Fase do Programa: 02 - Execução Seg 13/06/16 Seg 02/12/30 Seg 13/06/16 Seg 02/12/30

62 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 26/11/30 Ter 31/12/30 Ter 26/11/30 Ter 31/12/30

63 Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial Qui 08/12/16 Qua 09/06/21 Qui 08/12/16 Sex 31/12/21

64 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 01/11/17 Qua 31/03/21 Qua 01/11/17 Qui 30/12/21

65 Fase do Programa: 02 - Execução Qui 08/12/16 Qua 31/03/21 Qui 08/12/16 Sex 31/12/21

66 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qui 01/04/21 Qua 09/06/21 Sex 31/12/21 Sex 31/12/21

67 Programa: PG033 - Educação Ambiental Seg 24/04/17 Qua 21/06/28 Seg 24/04/17 Qua 21/06/28

68 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 27/09/17 Qui 25/10/18 Qua 27/09/17 Qui 25/10/18

69 Fase do Programa: 02 - Execução Seg 24/04/17 Sex 19/05/28 Seg 24/04/17 Sex 19/05/28

70 Fase do Programa: 03 - Encerramento Seg 22/05/28 Qua 21/06/28 Seg 22/05/28 Qua 21/06/28

71 Programa: PG034 - Preparação para as emergências 
ambientais 

Qua 02/03/16 Ter 31/12/24 Qua 02/03/16 Qua 01/06/22

72 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 02/03/16 Ter 21/01/20 Qua 02/03/16 Ter 21/01/20

73 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Seg 25/11/24 Qua 02/03/16 Sex 29/04/22

74 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 26/11/24 Ter 31/12/24 Seg 02/05/22 Qua 01/06/22
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75 Programa: PG035 - Informação para a população da 

Área Ambiental 1
Sex 30/12/16 Seg 23/12/30 Sex 30/12/16 Seg 23/12/30

76 Fase do Programa: 01 - Definição Sex 30/12/16 Sex 19/03/21 Sex 30/12/16 Ter 09/02/21

77 Fase do Programa: 02 - Execução Qui 10/08/17 Seg 25/11/30 Qui 10/08/17 Seg 25/11/30

78 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 26/11/30 Seg 23/12/30 Ter 26/11/30 Seg 23/12/30

79 Programa: PG036 - Comunicação Nacional e 
Internacional

Qua 01/06/16 Ter 31/12/30 Qua 01/06/16 Ter 31/12/30

80 Fase do Programa: 01 - Definição Sex 30/12/16 Sex 19/03/21 Sex 30/12/16 Sex 19/03/21

81 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 01/06/16 Ter 31/12/30 Qua 01/06/16 Ter 31/12/30

82 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qui 28/11/30 Ter 31/12/30 Qui 28/11/30 Ter 31/12/30

83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos Ter 10/01/17 Sex 04/06/21 Ter 10/01/17 Sex 04/06/21

84 Fase do Programa: 01 - Definição Ter 10/01/17 Qua 31/03/21 Ter 10/01/17 Sex 26/02/21

85 Fase do Programa: 02 - Execução Ter 10/01/17 Qui 06/05/21 Ter 10/01/17 Qui 06/05/21

86 Fase do Programa: 03 - Encerramento Sex 07/05/21 Sex 04/06/21 Sex 07/05/21 Sex 04/06/21

87 EIXO TEMÁTICO:  02 - Terra e Água Qui 05/11/15 Qua 19/03/36 Qui 05/11/15 Qua 19/03/36

88 Programa: PG007 - Assistência aos Animais Qui 05/11/15 Qui 10/02/22 Qui 05/11/15 Qui 10/02/22

89 Fase do Programa: 01 - Definição Qui 05/11/15 Qui 01/10/20 Qui 05/11/15 Qui 01/10/20

90 Fase do Programa: 02 - Execução Sex 18/12/15 Ter 11/01/22 Sex 18/12/15 Ter 11/01/22

91 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 11/01/22 Qui 10/02/22 Ter 11/01/22 Qui 10/02/22

92 Programas: PG017 - Retomada das Atividades 
Agropecuárias

Qua 08/08/18 Seg 26/06/23 Qua 08/08/18 Seg 19/06/23

93 Fase do Programa: 01 - Definição Seg 05/11/18 Seg 01/03/21 Seg 05/11/18 Ter 02/02/21

94 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 08/08/18 Ter 30/05/23 Qua 08/08/18 Ter 23/05/23

95 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qua 24/05/23 Seg 26/06/23 Qua 17/05/23 Seg 19/06/23

96 Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes 
do rompimento da barragem de Fundão

Seg 04/01/16 Qui 18/04/24 Seg 04/01/16 Qui 18/04/24

97 Fase do Programa: 01 - Definição Sáb 01/04/17 Qui 20/05/21 Sáb 01/04/17 Qui 18/02/21

98 Fase do Programa: 02 - Execução Seg 04/01/16 Qui 18/04/24 Seg 04/01/16 Qui 18/04/24

99 Fase do Programa: 03 - Encerramento Seg 18/03/24 Qui 18/04/24 Seg 18/03/24 Qui 18/04/24

100 Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e 
Outros Métodos

Ter 01/12/15 Qua 23/09/26 Ter 01/12/15 Qua 23/09/26

101 Fase do Programa: 01 - Definição Seg 03/12/18 Ter 21/12/21 Seg 03/12/18 Ter 21/12/21

102 Fase do Programa: 02 - Execução Ter 01/12/15 Sex 21/08/26 Ter 01/12/15 Sex 21/08/26

103 Fase do Programa: 03 - Encerramento Sex 21/08/26 Qua 23/09/26 Sex 21/08/26 Qua 23/09/26

104 Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente (APPs)

Seg 31/10/16 Ter 17/10/34 Seg 31/10/16 Ter 17/10/34

105 Fase do Programa: 01 - Definição Seg 31/10/16 Qua 24/03/21 Seg 31/10/16 Qua 24/02/21

106 Fase do Programa: 02 - Execução Qui 31/08/17 Qui 14/09/34 Qui 31/08/17 Qui 14/09/34

107 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qui 14/09/34 Ter 17/10/34 Qui 14/09/34 Ter 17/10/34

108 Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes Qua 02/03/16 Qua 19/03/36 Qua 02/03/16 Qua 19/03/36

109 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 02/03/16 Qua 30/06/21 Qua 02/03/16 Qua 30/06/21

110 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/03/16 Seg 18/02/36 Qua 02/03/16 Seg 18/02/36

111 Fase do Programa: 03 - Encerramento Seg 18/02/36 Qua 19/03/36 Seg 18/02/36 Qua 19/03/36

112 Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade 
Aquática, incluindo água doce, zona costeira e 
estuarina e área marinha 

Qua 29/06/16 Seg 31/05/32 Qua 29/06/16 Seg 31/05/32

113 Fase do Programa: 01 - Definição Ter 27/06/17 Sex 26/02/21 Ter 27/06/17 Sex 26/02/21

114 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 29/06/16 Seg 31/05/32 Qua 29/06/16 Seg 31/05/32

115 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qua 28/04/32 Seg 31/05/32 Qua 28/04/32 Seg 31/05/32

116 Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de 
triagem e reintrodução da fauna silvestre

Qua 29/06/16 Ter 01/06/27 Qua 29/06/16 Ter 01/06/27

117 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 29/06/16 Sex 26/02/21 Qua 29/06/16 Sex 26/02/21

118 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 02/05/18 Qua 28/04/27 Qua 02/05/18 Qua 28/04/27

119 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qui 29/04/27 Ter 01/06/27 Qui 29/04/27 Ter 01/06/27

120 Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora 
terrestre

Qua 29/06/16 Qui 11/07/30 Qua 29/06/16 Qui 11/07/30

121 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 29/06/16 Sex 19/02/21 Qua 29/06/16 Sex 19/02/21

122 Fase do Programa: 02 - Execução Seg 08/08/16 Qui 11/07/30 Seg 08/08/16 Qui 11/07/30

123 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 11/06/30 Qui 11/07/30 Ter 11/06/30 Qui 11/07/30

124 Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio 
Doce

Ter 01/03/16 Sex 17/04/26 Ter 01/03/16 Sex 17/04/26

125 Fase do Programa: 01 - Definição Seg 01/05/17 Ter 05/06/18 Seg 01/05/17 Ter 05/06/18

126 Fase do Programa: 02 - Execução Ter 01/03/16 Seg 16/03/26 Ter 01/03/16 Seg 16/03/26

127 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 17/03/26 Sex 17/04/26 Ter 17/03/26 Sex 17/04/26

128 Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de 
Conservação

Qua 29/06/16 Sex 10/05/30 Qua 29/06/16 Sex 10/05/30

129 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 29/06/16 Sex 05/02/21 Qua 29/06/16 Sex 05/02/21

130 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 29/06/16 Sex 10/05/30 Qua 29/06/16 Sex 10/05/30

131 Fase do Programa: 03 - Encerramento Seg 08/04/30 Sex 10/05/30 Seg 08/04/30 Sex 10/05/30

132 Programa: PG040 - CAR e PRAS Seg 30/04/18 Seg 20/03/23 Seg 30/04/18 Seg 20/03/23

133 Fase do Programa: 01 - Definição Sex 29/03/19 Ter 01/09/20 Sex 29/03/19 Ter 01/09/20

134 Fase do Programa: 02 - Execução Seg 30/04/18 Seg 20/03/23 Seg 30/04/18 Seg 20/03/23

135 Fase do Programa: 03 - Encerramento Seg 13/02/23 Seg 20/03/23 Seg 13/02/23 Seg 20/03/23

136 EIXO TEMÁTICO:  03 - Reconstrução e Infraestrutura Seg 09/11/15 Seg 31/01/28 Seg 09/11/15 Seg 31/01/28

137 Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da 
UHE Risoleta Neves

Seg 01/01/18 Ter 29/11/22 Seg 01/01/18 Ter 29/11/22

138 Fase do Programa: 01 - Definição Ter 31/12/19 Ter 31/12/19 Ter 31/12/19 Ter 31/12/19

139 Fase do Programa: 02 - Execução Seg 01/01/18 Ter 29/11/22 Seg 01/01/18 Ter 29/11/22

140 Fase do Programa: 03 - Encerramento Ter 25/10/22 Ter 29/11/22 Ter 25/10/22 Ter 29/11/22

141 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e 
de destinação de resíduos sólidos

Qua 28/12/16 Seg 31/01/28 Qua 28/12/16 Seg 31/01/28

142 Fase do Programa: 01 - Definição Seg 20/03/17 Qua 17/03/21 Seg 20/03/17 Qua 17/03/21

143 Fase do Programa: 02 - Execução Qua 28/12/16 Ter 04/01/28 Qua 28/12/16 Ter 04/01/28

144 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qua 05/01/28 Seg 31/01/28 Qua 05/01/28 Seg 31/01/28

145 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de 
Abastecimento de Água

Seg 09/11/15 Seg 05/09/22 Seg 09/11/15 Seg 05/09/22

146 Fase do Programa: 01 - Definição Qua 02/03/16 Ter 02/02/21 Qua 02/03/16 Ter 02/02/21

147 Fase do Programa: 02 - Execução Seg 09/11/15 Seg 05/09/22 Seg 09/11/15 Seg 05/09/22

148 Fase do Programa: 03 - Encerramento Qui 07/10/21 Seg 05/09/22 Ter 17/08/21 Seg 05/09/22
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