PGO1

EIXO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade

DEFINICAO 0 0
EXECUCAO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0

DEFINICAO 0 0
EXECUCAO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0

S\\\l FUNDACAO Relatdrio Resumo Programagdo
2z~ FENOVa Data de Corte / Referéncia: 30 /09 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo —tomou a decisdo de nao reportar externamente
(CIF) seu planejamento atual.

Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo —tomou a decisdo de nao reportar externamente
(CIF) seu planejamento atual.

DEFINICAO: Solicitado reprogramagcéo pelo Programa, afim de atender uma nova GMUD em andamento do qual

DEFINICAO 0 65 esta aguardando aprovacg&o apds Dez/22. IDs Exclussivos reprogramados 4865, 4892 e 4879 (Submissdo da versdo
final da revisdo do programa a diretoria da Fundagdo Renova)
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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Relatdrio Resumo Programagdo

2z~ FENOVA Data de Corte / Referéncia: 30 /09 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:Postergagdo de 25 dias para o inicio da etapa de encerramento devido ao atraso na contratagao
ENCERRAMENTO 25 0 do Painel de Especialista em funcdo da tramitacdo interna (APRO). Cabe ressaltar que, ndo houve impacto na data

de término do programa.
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Relatdrio Resumo Programagdo

Variagdo

JUSTIFICATIVA

(Corrente - Més Anterior)
Data Término

Data de Corte / Referéncia: 30 /09 /2022

Data Inicio

PROGRAMA
PG18

DEFINICAO:
EXECUCAO:

DEFINICAO
EXECUCAO

o

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO
PG19
DEFINICAO
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DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

EXECUCAO
ENCERRAMENTO

DEFINICAO

DEFINICAO:
EXECUCAO:

o

EXECUCAO

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO

o|lo|o o
o|o o|lo|o o

Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo —tomou a decisdo de nao reportar externamente

0 0
DEFINICAO 0
EXECUCAO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0 (CIF) seu planejamento atual.
DEFINICAO 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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Relatdrio Resumo Programagdo

2z~ FENOVa Data de Corte / Referéncia: 30 /09 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

DEFINICAO:A Gltima revisdo da definigdo ja foi protocolada e o programa esta aguardando a elaboragdo da NT

DEFINICAO 0 88 pela CT,
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
e
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO 0 119 DEFINICAO:Ainda sem previsdo de aprovagdo da definigdo na CTEI.
EXECUCAO:Pendéncia na cldusula 143, a mesma permite a entrada de novos pleitos, além dos pleitos
EXECUCAO 0 88 apresentados até o momento estarem dentro de uma APRO Estratégica que segue em validagdo pela diretoria e
apos seguird pelo CC.
ENCERRAMENTO:Com o atraso na execugao dos ressarcimentos no ambito da cldusula 143, a conclusdo e
ENCERRAMENTO 0 209

EIXO TEMATICO: 02 - Terra e Agua

encerramento da clausula foi postergada.

PGO7
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:

ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

PG17
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

Pagina 4 de 7



Relatdrio Resumo Programagdo

Data de Corte / Referéncia: 30 /09 /2022

Variagdo

JUSTIFICATIVA

(Corrente - Més Anterior)
Data Término

Data Inicio

PROGRAMA

DEFINICAO

o
o

DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

EXECUCAO

o

ENCERRAMENTO

o

o
o

DEFINICAO

o

DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

5\\‘“ FUNDACAO
2z FENOVa
0 0
0

o

EXECUCAO
ENCERRAMENTO

o

o

DEFINICAO

o

DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

o

EXECUCAO

o

ENCERRAMENTO
PG27

DEFINICAO:
EXECUCAO:

DEFINICAO
EXECUCAO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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$\\\| %, FUNDACAO Relatério Resumo Programacao
5‘«""\5 re V Data de Corte / Referéncia: 30 /09 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
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Relatdrio Resumo Programagdo
Data de Corte / Referéncia: 30 /09 /2022

Variagdo
(Corrente - Més Anterior)

PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugdo e Infraestrutura
PGO08
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
~ EXECUCAO:Definicdo do escopo a ser executado das obras do campo de futebol municipal, que antes encontrava-
244dEGA0 g =) se paralizado.
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
e
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
e
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 33 EXECUCAO: Atraso na emissdo das decisdes judiciais para a retomada das atividades;
ENCERRAMENTO -107 33 ENCERRAMENTO: Atraso na emissdo das decisdes judiciais para a retomada das atividades;
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