
PROGRAMA Data Início Data Término

PG01
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG02

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG03

DEFINIÇÃO 0 65

EXECUÇÃO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0

PG04
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG05

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG06

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 
liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 
(CIF) seu planejamento atual. 

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 
liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 
(CIF) seu planejamento atual. 

Data de Corte / Referência:   30 /09 /2022

EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade

DEFINIÇÃO: Solicitado reprogramação pelo Programa, afim de atender uma nova GMUD em andamento do qual 
esta aguardando aprovação após Dez/22. IDs Exclussivos reprogramados 4865, 4892 e 4879 (Submissão da versão 
final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova)

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

Variação
 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

Relatório Resumo Programação

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   30 /09 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG11
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG12

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG13

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG14

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG15

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG16

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 25 0

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:
EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:Postergação de 25 dias para o início da etapa de encerramento devido ao atraso na contratação 
do Painel de Especialista em função da tramitação interna (APRO). Cabe ressaltar que, não houve impacto na data 
de término do programa.
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   30 /09 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG18
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG19

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG20

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG21

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG33

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG34

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:
EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 
liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 
(CIF) seu planejamento atual. 

EXECUÇÃO:
DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

Página 3 de 7



PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   30 /09 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG35

DEFINIÇÃO 0 88

EXECUÇÃO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0

PG36
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG42

DEFINIÇÃO 0 119

EXECUÇÃO 0 88

ENCERRAMENTO 0 209

PG07
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG17

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:Ainda sem previsão de aprovação da definição na CTEI.
EXECUÇÃO:Pendência na cláusula 143, a mesma permite a entrada de novos pleitos, além dos pleitos 
apresentados até o momento estarem dentro de uma APRO Estratégica que segue em validação pela diretoria e 
após seguirá pelo CC.

EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:A última revisão da definição já foi protocolada e o programa está aguardando a elaboração da NT 
pela CT.
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:Com o atraso na execução dos ressarcimentos no âmbito da cláusula 143, a conclusão e 
encerramento da cláusula foi postergada.

DEFINIÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   30 /09 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG23
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG25

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG26

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG27

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG28

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG29

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   30 /09 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG30
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 2557

PG38
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG39

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG40

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

ENCERRAMENTO:No Master Plan publicado em 31/08/22 o encerramento estava com término em 28/08/2030 e 
não 28/08/2023.

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   30 /09 /2022
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG08
DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG09

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG10

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 -3

ENCERRAMENTO 0 0
PG32

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG32

DEFINIÇÃO 0 0
EXECUÇÃO 0 33

ENCERRAMENTO -107 33

EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura

ENCERRAMENTO: Atraso na emissão das decisões judiciais para a retomada das atividades;

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO: Atraso na emissão das decisões judiciais para a retomada das atividades;

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:Definição do escopo a ser executado das obras do campo de futebol municipal, que antes encontrava-
se paralizado.

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:
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