g“‘“""é FUNDACAO Masterplan Nov/2022
e YENOVA ) ,
ata de Corte: 30/11/2022
Inicio Ref. Término Ref. Inicio Ref. Término Ref. "
D |Nome da Tarefa Més Atual Més Atual | Més Anterior | Més Anterior Observasdes
FRll MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30
EXl E1XO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30
3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados ND ND ND ND
4 Fase do Programa: 01 - Defini¢do ND ND ND ND Em fung&o do processo de judicializagao dos programas r i asi izagdes (PGO1, PGO2 e
5 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo
6 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu j: atual.
7 Programa: PGO02 - Programa de Indenizacdo Mediada (PIM) ND ND ND ND
8 Fase do Programa: 01 - Definicdo ND ND ND ND Em funcao do processo de judicializagao dos programas relaci 3s indenizagdes (PGOL, PGO2 e
9 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo
10 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu j: atual.
1 Programa: PGOO3 - Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas 26/02/16 17/12/27 26/02/16 17/12/27
12 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 23/03/16 09/12/22 23/03/16 09/12/22
13 Fase do Programa: 02 - Execugdo 26/02/16 01/06/27 26/02/16 01/06/27
14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/02/16 17/12/27 26/02/16 17/12/27
15 Progral-na: PG004 ol P-rote-;!o e Recuperagdo da Qualidade de Vida de outros Povos e 04/03/16 16/03/24 04/03/16 16/03/24
Comunidades Tradicionais
16 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/01/17 05/06/23 22/12/16 05/06/23
17 Fase do Programa: 02 - Execugdo 06/09/16 04/09/23 06/09/16 04/09/23
18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/01/22 16/03/24 03/01/22 16/03/24
19 Programa: PGOOS5 - Protegéo Soci 04/04/16 10/02/24 04/04/16 10/02/24
20 Fase do Programa: 01 - Definigio 04/04/16 30/11/21 04/04/16 30/11/21
21 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/04/16 31/07/23 04/04/16 31/07/23
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/23 10/02/24 01/08/23 10/02/24
23 Programa: PG006 - Comunicagdo, Participacdo, Didlogo e Controle Social 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30
24 Fase do Programa: 01 - Definigao 02/03/16 16/06/21 02/03/16 16/06/21
25 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/12/15 02/08/30 01/12/15 02/08/30
26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/17 31/12/30 30/06/17 31/12/30
27 Programa: PGO11 - Recuperacao das Escolas e Reintegracdo da Comunidade Escolar 01/01/16 09/04/28 01/01/16 09/04/28
28 Fase do Programa: 01 - Definigio 16/05/17 24/05/22 16/05/17 24/05/22
29 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/01/16 31/12/27 01/01/16 31/12/27
30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/07/23 09/04/28 04/07/23 09/04/28
31 Programa: PG012 - Preservagdo da Meméria Histérica, Cultural e Artistica 10/12/15 22/01/25 10/12/15 22/01/25
32 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/04/17 22/10/21 01/04/17 22/10/21
33 Fase do Programa: 02 - Execugdo 10/12/15 17/10/24 10/12/15 17/10/24
34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/02/22 22/01/25 22/02/22 22/01/25
35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 01/07/16 08/04/25 01/07/16 08/04/25
36 Fase do Programa: 01 - Definigio 02/03/17 15/09/21 02/03/17 15/09/21
37 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/10/16 30/12/24 04/10/16 30/12/24
38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/21 08/04/25 01/12/21 08/04/25
39 Programa: PG014 - Saide Fisica e Mental da Populagdo Impactada 02/03/16 01/06/26 02/03/16 01/06/26
40 Fase do Programa: 01 - Definigio 22/12/17 02/05/23 22/12/17 02/05/23
41 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 06/03/26 02/03/16 06/03/26
42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/10/25 01/06/26 02/10/25 01/06/26
3 Programa: PGO15 - Apoio a Pesquisa para o de 02/11/16 19/01/26 02/11/16 19/01/26
Socioeconémicas
44 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 26/10/17 23/06/21 26/10/17 23/06/21
45 Fase do Programa: 02 - Execugio 30/01/17 08/10/25 30/01/17 08/10/25
46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/08/25 19/01/26 09/08/25 19/01/26
47 Programa: PGO16 - Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras 01/07/16 30/12/25 01/07/16 30/12/25
48 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/06/17 30/12/22 01/06/17 30/12/22
49 Fase do Programa: 02 - Execugéo 01/07/16 14/08/25 01/07/16 25/07/25  |Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/23 30/12/25 01/12/23 30/12/25
51 Programa: PG018 - Diversificacéo da Economia Regional com Incentivo a Inddstria 02/01/17 30/12/30 02/01/17 30/12/30
52 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/11/17 17/01/22 27/11/17 17/01/22
53 Fase do Programa: 02 - Execugio 03/01/17 26/07/30 03/01/17 26/07/30
54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 12/02/20 30/12/30 12/02/20 30/12/30
55 Programa: PGO19 - Recuperacdo de Micro e Pequenos Negécios 01/03/16 25/12/26 01/03/16 25/12/26
56 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 03/07/17 17/12/21 03/07/17 17/12/21
57 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/03/16 23/06/26 01/03/16 23/06/26
58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 24/06/26 25/12/26 24/06/26 25/12/26
59 Programa: PG020 - Estimulo a Contratac&o Local, de cunho compensatério 13/06/16 31/12/30 13/06/16 31/12/30
60 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 26/11/17 30/12/21 26/11/17 30/12/21
61 Fase do Programa: 02 - Execugio 13/06/16 02/10/30 13/06/16 02/10/30
62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/10/30 31/12/30 03/10/30 31/12/30
63 Programa: PG021 - Auxilio Financeiro Emergencial ND ND ND ND
64 Fase do Programa: 01 - Definicdo ND ND ND ND Em funcao do processo de judicializagao dos programas relaci 3s indenizagdes (PGOL, PGO2 e
65 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo
66 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu j: atual.
67 Programa: PG033 - Educacio Ambiental 02/01/17 31/12/28 02/01/17 31/12/28
68 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/09/17 02/12/21 27/09/17 02/12/21
69 Fase do Programa: 02 - Execugio 24/04/17 15/12/26 24/04/17 15/12/26
70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 16/12/26 31/12/28 16/12/26 31/12/28
71 Programa: PG034 - Preparacdo para as emergéncias ambientais 02/03/16 08/09/25 02/03/16 08/09/25
72 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 21/01/20 02/03/16 21/01/20
73 Fase do Programa: 02 - Execugio 02/03/16 24/06/25 02/03/16 24/06/25
74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/16 08/09/25 02/09/16 08/09/25
75 Programa: PG035 - Informacéo para a populagio da Area Ambiental 1 02/03/16 01/11/30 02/03/16 01/11/30
76 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 30/12/16 30/12/22 30/12/16 30/12/22
77 Fase do Programa: 02 - Execugio 10/08/17 01/11/30 10/08/17 01/11/30
78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/06/21 01/11/30 17/06/21 01/11/30
79 Programa: PGO36 - Comunicacdo Nacional e Internacional 01/06/16 31/12/30 01/06/16 31/12/30
80 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 30/12/16 08/03/23 30/12/16 08/03/23
81 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/06/16 02/08/30 01/06/16 02/08/30
82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/08/16 31/12/30 31/08/16 31/12/30
83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos puiblicos 10/01/17 09/07/23 10/01/17 09/07/23
84 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 10/01/17 03/01/23 10/01/17 03/01/23
85 Fase do Programa: 02 - Execugio 10/01/17 05/09/23 10/01/17 27/12/22 |)ustificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
86 Encerramento 23/07/21 18/03/24 23/07/21 09/07/23 tiva informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
87 \TICO: 02 - Terra e Agua 05/11/15 28/08/30 05/11/15 28/08/30
88 Programa: PGO07 - PGOO7 - Assisténcia aos Animais 05/11/15 10/01/27 05/11/15 10/01/27
89 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 05/11/15 20/12/21 05/11/15 20/12/21
90 Fase do Programa: 02 - Execugio 18/12/15 13/08/26 18/12/15 13/08/26
91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/16 10/01/27 30/12/16 10/01/27
92 Programa: PGO17 - Retomada das Atividades Agropecudrias 01/09/16 18/02/26 01/09/16 18/02/26
93 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 05/11/18 23/09/21 05/11/18 23/09/21
94 Fase do Programa: 02 - Execugio 01/09/16 28/06/24 01/09/16 28/06/24
95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/11/22 18/02/26 01/11/22 18/02/26
% :;:ir::a: PG023 - Manejo de Rejeitos do da b: de 10/12/15 16/04/27 10/12/15 16/04/27
97 Fase do Programa: 01 - Definigao 01/04/17 10/08/17 01/04/17 10/08/17
98 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/01/16 03/11/26 04/01/16 03/11/26
99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/16 16/04/27 29/07/16 16/04/27
100 Programa: PG025 - Revegetagdo, Enrocamento e Outros Métodos 01/12/15 16/11/26 01/12/15 16/11/26
101 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/12/15 10/06/21 01/12/15 10/06/21
102 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/12/15 21/08/26 01/12/15 21/08/26
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MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30
103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/07/16 16/11/26 30/07/16 16/11/26
104 Programa: PG026 - Recuperagio de Areas de Preservagio Permanente (APPs) 22/08/16 30/04/30 22/08/16 30/04/30
105 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/11/17 01/11/17 01/11/17 01/11/17
106 Fase do Programa: 02 - Execugdo 22/08/16 30/04/30 22/08/16 30/04/30
107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/11/29 30/04/30 29/11/29 30/04/30
108 Programa: PG027 - Recuperagio de Nascentes 02/03/16 21/08/30 02/03/16 21/08/30
109 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/11/17 17/09/21 01/11/17 17/09/21
110 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 30/04/30 02/03/16 30/04/30
111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/30 21/08/30 02/05/30 21/08/30
112 grama: PGO28 - Col 580 da Biodiversidade Aqutica, incluindo dgua doce, zona | /1 B G B

costeira e estuarina e drea marinha
113 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/06/17 25/03/22 27/06/17 25/03/22
114 Fase do Programa: 02 - Execugéo 29/06/16 02/09/26 29/06/16 05/08/26 | Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/17 10/12/26 01/01/17 10/12/26
116 rog : PG029 - For das de triagem e da fauna 29/06/16 01/06/27 20/06/16 01/06/27
silvestre
117 Fase do Programa: 01 - Definigio 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
118 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/05/18 21/12/26 02/05/18 21/12/26
119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/08/20 01/06/27 21/08/20 01/06/27
120 Programa: PGO30 - Conservagao da Fauna e Flora terrestre 29/06/16 28/08/30 29/06/16 28/08/30
121 Fase do Programa: 01 - Definigio 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
122 Fase do Programa: 02 - Execugdo 08/08/16 21/03/30 08/08/16 21/03/30
123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/08/17 28/08/30 04/08/17 28/08/30
124 Programa: PGO38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/16 27/12/26 01/03/16 27/12/26
125 Fase do Programa: 01 - Definigio 01/05/17 05/06/18 01/05/17 05/06/18
126 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/03/16 06/03/26 01/03/16 06/03/26
127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/17 27/12/26 01/08/17 27/12/26
128 Programa: PGO39 - Consolidagio das Unidades de Conservagio 29/06/16 05/06/30 29/06/16 05/06/30
129 Fase do Programa: 01 - Definigio 29/06/16 17/12/21 29/06/16 17/12/21
130 Fase do Programa: 02 - Execugdo 29/06/16 08/02/30 29/06/16 08/02/30
131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/08/28 05/06/30 23/08/28 05/06/30
132 Programa: PG040 - CAR e PRAS 30/12/16 19/09/23 30/12/16 19/09/23
133 Fase do Programa: 01 - Definigio 29/03/19 01/09/20 29/03/19 01/09/20
134 Fase do Programa: 02 - Execugdo 30/12/16 20/06/23 30/12/16 20/06/23
135 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/05/23 19/09/23 22/05/23 19/09/23
FETY EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugio e Infraestrutura 06/11/15 03/03/28 06/11/15 03/03/28
137 Programa: PGOOS - Reconstrugio de Vilas 02/03/16 04/01/27 02/03/16 04/01/27
138 Fase do Programa: 01 - Definigio 16/10/17 16/10/17 16/10/17 16/10/17
139 Fase do Programa: 02 - Execugdo 16/10/17 30/12/26 16/10/17 30/12/26
140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/05/26 04/01/27 19/05/26 04/01/27
141 Programa: PG009 - Recuperacao do Reservatério da UHE Risoleta Neves ND ND ND ND
122 Fase do Programa: 01 - Definigio ND ND ND ND Programa ndo esta sendo considerado este més, pois hd uma necessidade de verificagdo do
cronograma, para que os ritos sejam dados sequéncia.

143 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND
144 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
145 g! : PGO10 - &0 das Demais C i e 06/11/15 27/12/25 06/11/15 27/12/25
146 Fase do Programa: 01 - Definigio 02/03/16 30/12/22 02/03/16 30/12/22
147 Fase do Programa: 02 - Execugdo 06/11/15 31/01/25 06/11/15 31/01/25
148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/06/18 27/12/25 09/06/18 27/12/25
149 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinacao de residuos sélidos 02/03/16 31/01/28 02/03/16 31/01/28
150 Fase do Programa: 01 - Definigio 22/12/17 09/02/22 22/12/17 09/02/22
151 Fase do Programa: 02 - Execugdo 27/06/17 01/11/27 27/06/17 01/11/27
152 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/16 31/01/28 28/12/16 31/01/28
153 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua 15/01/16 03/03/28 15/01/16 03/03/28
154 Fase do Programa: 01 - Definigio 02/03/16 31/08/22 02/03/16 31/08/22
155 Fase do Programa: 02 - Execugdo 15/01/16 10/03/27 15/01/16 18/06/27 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
156 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/04/26 03/03/28 09/04/26 03/03/28
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