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1. SOBRE A FUNDACAO RENOVA

A Fundacao Renova foi constituida em 30 de junho de 2016 e iniciou suas operacdes em 02 de agosto do
mesmo ano. A instituicdo é fruto da assinatura do Termo de Transagéo e Ajustamento de Conduta (TTAC),
assinado em 02 de marco de 2016, entre Samarco Mineracdo — com 0 apoio de suas acionistas, Vale e
BHP Billiton -, Governo Federal, Governos Estaduais de Minas Gerais e Espirito Santo e outros 6rgaos
governamentais. O Termo define a Renova como o ente responsavel pela criacdo, gestdo e execucédo das
acOes de reparacao e compensacao das areas e comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de

Fundao.

A Fundacdo Renova tem implementado acfes no sentido de contribuir para o desenvolvimento integrado
dos territérios impactados pelo rompimento da barragem de Fundao, articulando e potencializando os
investimentos com o objetivo de reparar e compensar os danos fisicos, sociais e ambientais. A clausula
15, item Il do TTAC (https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-
para-encaminhamento-e-uso-geral.pdf), institui o eixo teméatico de RESTAURACAO FLORESTAL E

PRODUCAO DE AGUA onde foram atribuidos alguns aspectos, tais como a recuperacéo de vegetacdo

nativa de Areas de Preservacdo Permanente (APP) e Areas de Recarga Hidrica (ARH) degradada da

Bacia do Rio Doce de cunho compensatoério.

Com base no exposto e no intuito de reforcar tais compromissos, a Fundacdo Renova convida os
interessados a participar do presente Edital. A Fundacdo Renova acredita que todos podem ser
protagonistas na recuperacdo do Rio Doce, portanto, é bem-vinda qualquer solucdo que valorize a

coletividade.

2. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade orientar as PROPONENTES na elaboragdo de propostas técnica e
comercial para atendimento ao escopo de contratac@o de servi¢os especializados (técnicos, cientificos e
operacionais) de restauracdo florestal e outras atividades relacionadas em &reas de preservacao
permanente (APP) e recuperacdo de nascentes na bacia do rio Doce, mais especificamente na Bacia do

Manhuagu

O presente edital refere-se a recuperacdo da vegetacéo nativa de um total de 459 nascentes (358,02 ha)
na Bacia Manhuacu sendo:

e 26 nascentes no municipio Alto Jequitiba- MG;

e 25 nascentes no municipio Lajinha- MG

e 305 nascentes no municipio lina- ES;

e 103 nascentes no municipio Ibatiba- ES.


https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-para-encaminhamento-e-uso-geral.pdf
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-para-encaminhamento-e-uso-geral.pdf
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O prazo contratual é de 48 meses, sendo parte do escopo do Programa de Recuperacdo de Nascentes
(PG27) da Fundacdo Renova em atendimento as cldusulas do Termo de Transag¢édo e Ajustamento de
Conduta (TTAC). O escopo e atividades relacionadas consistem em: (i) realizar apoio a elaboracéo do
CAR (quando necessario); (ii) realizar visitas para identificar e validar areas de nascentes para
recuperacao da vegetacao; (iii) realizar o estaqgueamento das areas validadas; (iv) realizar e/ou fiscalizar
0 cercamento das areas validadas (unidades de trabalho); (v) elaborar e implantar os projetos individuais
por propriedade (PIP), ou seja, projetos de restauracdo florestal e infraestruturas (de dessedentacdo
animal, de barraginha e de saneamento rural); em até 12 meses, (vi) realizar assisténcia técnica
operacional e (vii) realizar as praticas de manutencéo de restauracao florestal durante o periodo de 36
meses com o objetivo de atingir os indicadores de qualidade e, principalmente os indicadores ecolégicos,

apresentados neste documento, para atendimento do compromisso ambiental.

A ndo observancia de qualquer uma das instrugdes mencionadas neste documento poderd, a critério da
FUNDACAO RENOVA, acarretar a eliminacdo da PROPONENTE e/ou rescis&o do contrato celebrado em

virtude deste edital.

Este edital é direcionado para EMPRESAS e/ou CONSORCIOS. Caso as PROPONENTES tenham sécios
ou diretores que sejam funcionarios publicos, entdo devera ser encaminhado para andlise/verificacdo do

Compliance.

As Proponentes que desejarem participar deste Edital deverdo apresentar suas Propostas e
documentacBes para habilitacdo, no CNPJ da empresa participante. Caso ndo seja apresentado
o CNPJ no ato da apresentacdo da proposta, a empresa estar4d automaticamente desclassificada
do Edital.

As PROPONENTES deverdo apresentar propostas técnicas e comerciais por lote de interesse,

separadas e discriminadas, especialmente devido a possibilidade de variacdo de precos entre os

municipios de atuacdo, logistica e proximidade com fornecedor. Desta forma, as propostas

técnicas e propostas comerciais deverdo ser submetidas (enviadas) para cada um dos lotes no
portal do PROSAS.

Cada empresa podera, a seu critério, participar de apenas um lote, a mais de um lote ou a todos os

lotes, desde que atendidas as exigéncias acima.

A FUNDACAO RENOVA ira analisar a proposta técnica enviada e as PROPONENTES com nota técnica
superior a 70% (conforme critérios de selec&o), estas terdo APROVACAO técnica e poderdo concorrer a

depender da avaliacao da proposta comercial, capacidade e dependéncia financeira.

As PROPONENTES aprovadas tecnicamente poderao ser contemplados para mais de um lote, a depender

da avaliacdo da proposta comercial, capacidade e dependéncia financeira, limitadas pela
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CONTRATANTE. “As proponentes que apresentarem interesse na participagdo em mais de um lote
deverdo apresentar, juntamente com a proposta comercial unitaria, por lote, também proposta comercial
visando sinergia para atendimento a multiplos lotes. A proponente que ndo apresentar a proposta de
sinergia automaticamente abdicara da oportunidade de ser contemplada para atendimento de multiplos
lotes, ficando a decisdo a encargo da Contratante.

Ap6s andlise das propostas técnicas, comerciais e de compliance, a FUNDACAO RENOVA ir4 comunicar
e publicar as PROPONENTES VENCEDORAS da concorréncia, que sera constado em futuro contrato a

ser celebrado.

O edital completo, anexos e outras informacgfes estdo disponiveis no site www.fundacaorenova.org e no

Portal Prosas.

A seguir estdo relacionados os principais marcos para participacéo do edital e do processo de selecéo:

Evento Data
Data de publicacdo do edital 24/04/2023
Inscricdo dos PROPONENTES interessados em participar | De 24/04 as 8:00hras até dia
da Visita Técnica (pelo Teams) 03/05 18:00 hrs
Reunido de esclarecimentos (visita técnica) 08/05/2023
Envio de duvidas Até 15/05/2023
Publicacdo das duvidas e respostas no Prosas 18/05/2023
Envio das Propostas Técnicas e Comerciais De 18/05 a 30/05/2023

A reunido de esclarecimentos/visita técnica sera realizada em 08/05/2023 por meio de conferéncia pelo
Teams. O link para participar da reunido sera enviado pela equipe de suprimentos da FUNDACAO
RENOVA para as PROPONENTES que realizarem suas inscri¢fes através da plataforma PROSAS, até o
dia 03/05/2023, preenchendo as seguintes informacdes:

a) Nome da EMPRESA ou CONSORCIO participante;

b) CNPJ da EMPRESA ou CONSORCIO participante;

c) Telefone(s) de Contato (com o DDD);

d) Nome completo do representante que participard da visita técnica;

e) E-mail do representante (para o qual serd enviado o link contendo o Convite da reuniéo).

A visita técnica é de participacdo OBRIGATORIA e, a n#do participacdo acarretara a
DESCLASSIFICACAO do proponente.



http://www.fundacaorenova.org/
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Importante: O link para participar da reunido de visita técnica sera enviado pela equipe de Suprimentos
da FUNDACAO RENOVA, sendo VETADO o encaminhamento deste convite por qualquer proponente a
outras empresas, sob pena de sancdes. No inicio da reunido de visita técnica, a equipe de Suprimentos
fard uma chamada para verificar se todos os inscritos estdo presentes e nesse momento, caso tenha
alguma empresa, cujo participante tenha recebido o convite por outra empresa, esta sera
DESCLASSIFICADA do processo.

Toda comunicacao referente a este Edital devera ocorrer via Prosas e Ariba. Inclusive as inscrig6es
e envio das propostas técnicas/comerciais e documentacdo para habilitacdo que sera realizado

pelo apenas pelo Prosas.

https://prosas.com.br/editais/13368-edital-nascentes-lote-8

As duvidas técnicas, que permanecerem apds reunido de esclarecimentos, poderdo ser enviadas até

15/05/2023, via Prosas, para que as perguntas sejam respondidas até 18/05/2023.

As PROPONENTES devem analisar criticamente, a viabilidade comercial de cada item contido no QQP —
Quadro de quantidades e Precos, apontando eventuais precos julgados inexequiveis, enviando sua
justificativa, para que a FUNDACAO RENOVA possa avaliar os apontamentos, antes da etapa de envio
de propostas técnica e comercial. Apds a contratacdo ndo serdo aceitos questionamentos, sobre a

inexequibilidade comercial dos itens contratados.

As PROPONENTES deverao observar os valores unitarios orcados no QQP — Quadro de Quantidades e
Precos, para que a precificacdo unitéria esteja limitada 25% a mais ou a menos em relagdo ao valor unitario
de cada item! Deve ser observado com muita atencédo o percentual citado, para gue ndo ultrapasse

o valor TOTAL, pois caso a proposta final e QQP ultrapassem o VALOR TOTAL (conforme item 3 —

Recursos Financeiros) a proponente sera desclassificada.

A FUNDACAO RENOVA fara a avaliac&o das propostas e dos Quadros de Quantidades e Precos — QQP,
desta forma, os valores que apresentarem discrepancia elevada entre estimado e ofertado pelas
proponentes poderdo ser alvo de posterior diligéncia, cabendo as proponentes a justificativa dos valores

ofertados.

As respostas as duvidas sobre o edital serdo respondidas a todos os proponentes e publicadas até o dia

18/05/2023 no site fundacaorenova.org.



https://prosas.com.br/editais/13368-edital-nascentes-lote-8
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3. RECURSOS FINANCEIROS
O recurso financeiro méximo destinado, esta apresentado a seguir:
PG 27 MUNICIPIOS
LOTE VALOR (R$)
(NASCENTES) BACIA MANHUACU

ALTO JEQUITIBA (MG)
LAJINHA (MG)
IUNA (ES)
IBATIBA (ES)

8 459 R$ 30.609.491,95

4., ESCOPO DOS SERVICOS

A bacia do rio Doce, com uma area de drenagem de 86.715 km2 dos quais 86% pertencem ao estado de

Minas Gerais e 14% ao estado do Espirito Santo, abrange um total de 230 municipios.

O escopo deste edital refere-se a contratacdo de empresa privada e/ou consércio para prestacao de
servicos técnico, cientifico e operacionais referentes a recuperacdo da vegetacdo nativa (restauracdo

florestal) de 459 nascentes (358,02 ha) na Bacia Manhuagu sendo:

e 26 nascentes (20,28ha) no municipio Alto Jeguitib4d- MG dos quais 10,14 ha de semeadura direta,

5,07 ha de plantio total, 5,07 ha de conducéo da regeneracao;

e 25 nascentes (19,50ha) no municipio Lajinha- MG dos quais 9,75 ha de semeadura direta, 4,88 ha
de plantio total, 4,88 ha de conducéo da regeneracao;

e 305 nascentes (237,90 ha) no municipio [dna dos quais 118,95 ha de semeadura direta, 59,48 ha de

plantio total, 59,48 ha de conducéo da regeneracao;

e 103 nascentes (80,34ha) no municipio Ibatiba dos quais 40,17 ha de semeadura direta, 20,09 ha de

plantio total, 20,09 ha de conducéo da regeneracao;

A figura abaixo apresenta 0os municipios objeto desse edital na bacia do Manhuagu.
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Figura 1. Mapa da bacia do Manhuagu destacando os municipios de ALTO JEQUITIBA, LAJINHA (MG) e IUNA
IBATIBA (ES) _ LOTE 8

As atividades que precedem a implantacéo da restauragao florestal devem acontecer em até 12 meses e
o plantio devera ocorrer em periodo chuvoso. As praticas de manutengdo devem ocorrer por um periodo

de 36 meses e a Assisténcia Técnica Operacional por todo, o prazo contratual que sera de 48 meses.

Para o entendimento das PROPONENTES, nas planilhas anexas a este processo: QQP — Quadro de
Quantidades e Precos, deste Edital, onde se 1&: PG27 refere-se ao Programa de Recuperacdo de

nascentes.

Os principais servicos a serem executados durante a vigéncia do contrato estdo descritos a seguir. A
descricao e relacdo visa tdo somente orientar a(s) PROPONENTE(S) das principais atividades, servigos e

produtos que estardo sob sua responsabilidade.

Todo o escopo previsto neste edital devera ser realizado no periodo contratual previsto.

4.1. DETALHAMENTO DO ESCOPO

De acordo com as diretrizes da FUNDACAO RENOVA, a CONTRATADA seréa responséavel pelo escopo
apresentado e devera atuar e apoiar a FUNDACAO RENOVA atendendo as necessidades apontadas nas
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clausulas do Termo de Transacao e de Ajustamento de Conduta — TTAC para a recuperacgao da vegetacao
nativa (restauracéo florestal) na Bacia do Rio Doce e tributérios.

A FUNDACAO RENOVA apresenta em seus programas de restauracéo florestal, dentre os seus anexos,
a Chave de Tomada de Decisdo para Restauracdo Florestal que, devera ser utilizada ao realizar o
diagnéstico das areas de interesse a restauracgédo florestal, com as diferentes situacdes e variaveis que
influenciam a decisdo das metodologias a serem instauradas, bem como recomendam as principais

praticas determinantes para manutencgao da restauracao florestal (Anexo V).

E importante ressaltar que, deve ser levado em consideragio a densidade de individuos regenerantes
para sugerir o melhor método e técnicas de restauragdo a serem utilizadas. O Quadro 1 a seguir apresenta
as diferentes densidades de individuos por hectare em areas de preservacao permanente, recarga hidrica

e nascentes e 0s respectivos métodos sugeridos, de restauracao ativa e assistida.

Quadro 1. Densidade de individuos regenerantes por hectare associados potencial de regeneracao natural e métodos
de restauracao florestal sugerido.

)P\ L APP, ARH, nascentes

C - Baixo

Potencial ou )
SEM < 800 ind/ha

regeneracao

ATIVA

B - Médio
Potencial

A - Alto
Potencial

ASSISTIDA

0 - Frags inicial Resolugdo CONAMA
MG 392/2007

Desta forma, é importante balizar o conhecimento e as definicdes quanto aos métodos e técnicas de
restauracao florestal como segue:

a) Conducdo daregeneracdo natural: consiste em realizar intervengdes (restauracdo assistida) que
possam induzir ou conduzir o surgimento espontaneo de todo e qualquer tipo de espécie vegetal nativa
(ervas, arbustos e arvores) em fragmentos florestais em estdgio inicial ou areas em processo de
recuperacdo da vegetacdo nativa. Devem ser consideradas areas com potencial para a condugdo da
regeneracdo natural, quando estas estiverem ocupadas por individuos regenerantes nativos arbustivos e

lenhosos, devido a sua importancia no processo de ocupacao e sombreamento do solo, excluindo espécies

10
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exoticas indesejadas nas areas de mata nativa. Sendo assim, a condugdo da regeneragéo natural consiste
em acles que possam promover e/ou acelerar o processo de sucessédo ecoldgica e, consequentemente a
recuperacao da vegetacao nativa em determinada area. A restauracgdo assistida (ou dirigida) implica, ndo
apenas no cercamento e implantagdo de aceiro, mas também em outras intervencdes tais como: controle
e manejo de espécies exoticas, invasoras ou em desequilibrio, correcédo da fertilidade do solo,
controle de formigas, adubacdo de individuos nativos regenerantes, além da possibilidade do

plantio de adensamento e/ou de enriquecimento, com mudas e/ou sementes.

A conducéo da regeneracdo natural podera estar associada ao plantio de adensamento com espécies

arbéreas nativas de recobrimento. Este plantio podera ser realizado com sementes e/ou mudas de

espécies nativas de recobrimento, e/ou de um mix de espécies que tenha boa germinacao e deve ocorrer
guando a regeneracado natural de uma area apresentar distribuicdo espacial e/ou densidade de individuos
insatisfatoria quanto a cobertura de copa, tendo em vista a formacédo e/ou manutencdo de uma floresta.
As espécies de recobrimento, tém como caracteristicas principais: o rapido crescimento, boa cobertura de
copa e, por vezes, o florescimento e a producédo de sementes precoce. Neste modelo, devera ser feito o
plantio de espécies nativas do grupo de recobrimento, e/ou de um mix de espécies que sabidamente
tenham boa germinacdo para a ocupacdo de espacos vazios, sendo o0 espagamento previamente
estabelecido em decorréncia da situacéo ou caracteristica de cada area.

A conducdo da regeneracao natural podera também estar associada ao plantio de enriquecimento com

espécies arbdreas nativas de diversidade. Este plantio poderd ser executado com sementes e/ou

mudas de espécies nativas do grupo de diversidade gque consiste no incremento da riqueza de espécies
vegetais nas areas alvo de recuperacdo da vegetacdo nativa. Neste método, as espécies devem ser pré-
selecionadas, sendo em sua maioria de estagios intermediarios e finais de sucesséo, com ciclo de vida de
médio e longo prazo para garantir a perpetuacdo da floresta. Este método é recomendado quando
determinada é&rea ocupada por vegetacdo nativa apresenta baixa diversidade de espécies e o
enriguecimento natural de espécies nado esteja ocorrendo.

b) plantio direto de espécies nativas: esta técnica podera ser executada com sementes ou mudas de

espécies nativas, baseados em aspectos da sucessado ecoldgica. O plantio, de sementes e/ou mudas, de
espécies nativas em area total € um método utilizado em areas com baixa ou nenhuma capacidade de
resiliéncia, com poucos ou nenhum regenerante, sem fontes de propagulo no entorno que sejam capazes
de colonizar determinada area ou para acelerar o processo de restauracdo florestal de determinado

ambiente.
Desta forma, neste edital séo previstos métodos restauracao ativa e assistida.

Deve ser ressaltado aqui, que os insumos referentes ao cercamento ser&o fornecidos pela FUNDACAO
RENOVA e, por isso deverdo ser solicitados previamente. E, outros insumos referentes a restauracao

florestal em préticas de implantacdo e manuten¢éo seréo adquiridos pela PROPONENTE.
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4.1.1 MOBILIZACAO DA EQUIPE TECNICA E INFRAESTRUTURAS

Trata-se da etapa inicial, quando a CONTRATADA devera considerar a mobilizacdo da equipe técnica e
infraestrutura (veiculos e equipamentos) e prever treinamentos como os de salde e seguranca do trabalho
previstos em procedimentos que serdo disponibilizados para que sejam iniciadas as atividades (IT-SES-
001 ao 009 e PG-SES-001 a 0051).

A execucdo dos servicos devera ser iniciada apés verificacdo da mobilizacdo da CONTRATADA,
apresentacdo das evidéncias dos treinamentos, apresentacao da equipe (conforme proposta técnica). Vale
destacar que, 0s custos para os itens descritos devem ser previstos nos itens de Mobilizacéo,
consequentemente também havera um custo previsto para a Desmobilizac&o.

O plano de trabalho, planejamento executivo, bem como, o cronograma fisico-financeiro, sdo documentos
gue deverdo ser apresentados pela CONTRATADA, com a definicdo de ac¢fes, resultados esperados e
prazos de atendimento, conforme previsto neste documento. Os documentos citados deverdo ser

apresentados (atualizados) em 15 dias, ap0s a emissdo da primeira ordem de servicos.

As atividades descritas acima, referem-se aos itens 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 do QQP— Quadro de Quantidades e

Precos.

4.1.2 APOIO A ELABORACAO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), VALIDACAO DE
AREAS, ESTAQUEAMENTO, CERCAMENTO E INSTALACAO DE PLACAS

A FUNDACAO RENOVA disponibilizara, apos efetivada a contratacdo, juntamente a O.S. inicial as
informacdes referentes as propriedades mobilizadas para coletar documentos (do produtor e da

propriedade), dar apoio a elaboracéo do CAR (se necessério) e realizar as visitas técnicas.

A CONTRATADA devera, conforme indicacdo da FUNDACAO RENOVA realizar vistorias nas
propriedades rurais que tenham interesse em realizar a restauracgéo florestal. Paratanto, a CONTRATADA

devera realizar vistorias de campo para conhecer e validar as areas de interesse.

A validacéo de areas de interesse ao programa (APPs e ARHS) considerou a logistica e proximidade entre
areas de interesse (dentro ou fora da area, ou entre propriedades), otimizagéo de recurso e deslocamento
de equipe, entre outros aspectos, mas fundamentalmente coletar informagées que possam evidenciar a
inclusdo da area ao programa. Durante este trabalho a equipe técnica devera realizar coleta de dados para
validacdo de &reas passiveis a restauracao florestal, ativa e assistida, caso esta préatica ndo tenha sido
realizada anteriormente, e entregar documento de evidéncia por meio de relatorios de validacdo de areas,

incluindo shapefiles das areas, para aprovacao da equipe técnica da Fundagéo Renova.

E uma premissa do programa que as propriedades tenham o Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas caso
a propriedade interessada em participar do programa ndo possua este cadastro, a CONTRATADA podera

dar apoio ao proprietario para efetiva inscri¢éo.
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Para elaboragdo do CAR devera utilizado o Modulo de Cadastro do SICAR disponivel no www.car.gov.br.
A metodologia de inscricdo seguira as disposi¢des contidas no Decreto Federal n° 7.830/12, na Instrucéo
Normativa do MMA n° 02/2014, bem como no Manual do Usuario disponibilizado pelo Servico Florestal
Brasileiro (MMA/SFB, 2010). Outro instrumento de consulta constante é o do Manual de uso do SIMLAM
do IDAF/ES. Serao conferidas todas as informacdes exigidas pelo Art.29 da Lei 12.651/12 e do Art. 14 da
IN MMA n°® 02/2014, a saber: area do imoével; area de remanescentes de vegetacao nativa; area de Reserva
Legal; areas de Preservacdo Permanente; areas de uso consolidado; areas de uso restrito; areas de

serviddo administrativa; e areas de compensacao.

Apb6s APROVACAO técnica para a area, coletado todos os documentos (do produtor e da propriedade), o
CAR ou evidéncia de que este sera feito, a CONTRATADA devera, se a area ainda nao tiver cercada,
realizar o estaqueamento da area. Os insumos referentes ao estaqgueamento da area serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. O estaqueamento € uma etapa posterior a validacdo de areas,
onde a CONTRATADA devera elaborar documento com desenho de poligono com delimitacao da area de
intervencdo indicada pelo proprietario rural local para restauracdo florestal, avaliada pelo técnico da
CONTRATADA e aprovada pela equipe da FUNDACAO RENOVA. O estaqueamento devera ser feito
através do georreferenciamento dos vértices, acordados com o proprietario e obedecendo as legislacdes

ambientais para o posterior cercamento e elaboracdo de projetos de restauracao florestal.

O cercamento das areas de interesse, deverdo ser realizados considerando uma acdo prioritaria,
preventiva, de protecao e isolamento da &rea contra a degradacéo das unidades de trabalho e, caso estes
nao tenham sido realizados até o momento do inicio desta O.S., a empresa contratada devera realizar o

servico.

Esse procedimento sera efetivado através do cercamento de todo o perimetro onde houver implantacéo
do subprojeto de recuperacéo da vegetacdo nativa (APPs e ARHS) sempre que houver possibilidade de

risco para a area em implantacdo (na maioria das vezes imposto por animais domésticos).
Para a construgao de cercas:

- ARAME FARPADO

e A cerca devera ser executada com espacamento entre estacas de 2,50 m;

e Os esticadores deverdo ser instalados nos vértices, e a cada 60,00 m caso a distancia entre os
vértices seja duas vezes superior a essa medida;

e A cerca sera composta por 5 fios com espacamento entre eles de 30 cm a 40 cm, e o primeiro fio,
mais proximo ao chédo, devera ser arame liso;

e A altura das estacas é de 2,20 m, e dos esticadores é de 2,50 m, e ambos devem ser instalados de
forma que fiquem a 1,60 m acima do nivel do solo e sejam bem fixados e estabilizados;

e Deixar, no minimo, uma passagem tipo colchete ou portdo, para permitir de forma segura, 0 acesso

de pessoas, materiais e equipamentos durante as atividades de restauracéo;
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. A cerca devera respeitar o croqui acordado entre as partes anteriormente, evidenciando para tal

o raio minimo legal estabelecido pela Lei 12.651/2012 para nascentes e APPs.

- ARAME LISO
. A cerca devera ser executada com espacamento entre estacas de 3,00 m;
. Os esticadores deverdo ser instalados nos palanques, e a cada 60,00 m caso a distancia entre os

palanques seja duas vezes superior a essa medida;

. A cerca sera composta por 5 fios com espacamento entre eles de 30 cm a 40 cm;

o A altura das estacas é de 2,20 m, e dos esticadores é de 2,50 m, e ambos devem ser instalados
de forma que fiquem a 1,60 m acima do nivel do solo e sejam bem fixados e estabilizados;

. Recomenda-se deixar, no minimo, uma passagem tipo colchete ou portéo, para permitir de forma
segura, 0 acesso de pessoas, materiais e equipamentos durante as atividades de restauracao;

. A cerca devera respeitar o croqui acordado entre as partes anteriormente, evidenciando para tal
o raio minimo legal estabelecido pela Lei 12.651/2012 para nascentes e APPs;

. Recomenda-se a instalacdo de escoras quando houver mudancas de direcdo da cerca quando
ndo houver necessidade de palanque, para evitar o tombamento de estacas/esticadores quando o arame

for tensionado.

A cerca devera respeitar o croqui apresentado em Projeto & FUNDACAO RENOVA e APROVADO,

evidenciando para tal o raio minimo legal estabelecido pela Lei 12.651/20

Devera ser estimada a implantacdo do cercamento nas areas de intervencgdes, tendo como premissa em

area de trabalho em APPs e ARHs a cada 2 hectares devera ser previsto 283 m/ha.

A implantagcdo do cercamento devera ser realizada, conforme modelo proposto, em concordancia com
proprietario rural. Raras excec¢fes, caso 0 cercamento ndo seja realizado como previsto, devera haver

justificativa técnica e assinatura do proprietario rural no projeto.

O cercamento devera ser instalado pela CONTRATADA e o material (os insumos) seréo fornecidos
pela FUNDACAO RENOVA. A CONTRATADA devera apresentar, por meio de documentos, a estimativa
de material necessario para o més subsequente, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos. A
gestado, guarda, armazenamento e transporte dos materiais requisitados para cada uma das propriedades
a serem atendidas sera responsabilidade da CONTRATADA. Os materiais serdo disponibilizados pela

Contratante no ponto de apoio que a contratada indicar.

Todas as etapas do cercamento deverdo ser acompanhadas pelo técnico responséavel, devendo verificar
se a execucdo da cerca estd obedecendo o desenho tracado e acordado, distdncia entre estacas e
esticadores, uso dos insumos, execucdo dos palanques como também a qualidade da cerca. Com a
implantacdo do cercamento, deverdo elaborados documentos “as built” para a real representagéo

geogréfica da cerca e insumos utilizados (obs.: para medir o comprimento da cerca se utilizara a trena,
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uma vez que a medida dada pelo aplicativo de georreferenciamento difere ligeiramente por causa da
topografia). A contagem de todos os insumos utilizados na cerca: estacas, esticadores, travesseiros, como
também a verificacdo da qualidade da cerca consiste na verificagdo esticamento dos arames, fixacéo das
estacas e esticadores, distanciamento entre estacas e esticadores e execucdo dos palanques. O
documento “as buit” constara nos documentos que serdo utilizados para a solicitacdo do pagamento do

servigo, como também regularizar a situagdo dos insumos enviados para o cercamento.

Devera ser emitido, pela CONTRATADA, para insumos excedentes o "TERMO DE DEVOLUCAO DE
MATERIAL E-OU EQUIPAMENTOS" e para insumos extraviados o "RELATORIO DE MATERIAL
DESAPARECIDO" TERMO DE DEVOLUCAO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTOS. Tais modelos de

documentos serdo disponibilizados pela Contratante.

Das 459 nascentes, esta previsto para que seja realizado cercamento e estaqgueamento em 259

nascentes.

As atividades descritas acima referem-se aos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.9,
11.10,11.11,19.1,19.2, 19.3,19.9, 19.10, 19.11, 28.1, 28.2, 28.3, 28.9, 28.10, 28.11 do OQP — Quadro

de Quantidades e Precos.

OBS.: Considerando as exigéncias da FUNDACAO RENOVA no gue se refere a coleta e a organizacdo

documental, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) realizar visitas técnicas aos produtores rurais para coletar

todos os documentos necessarios a inclusdo da propriedade no programa. Os custos relativos a este

servico deverdo ser diluidos no valor unitario ofertado nos itens acima relacionados.

4.1.3 ELABORACAO 'DE PROJETO INDIVIDUAL DA PROPRIEDADE (PIP) E
ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OPERACOES (ATO)

Conforme mencionado anteriormente, para elegibilidade junto ao programa de restauracéo florestal, os
produtores rurais, proprietarios e posseiros interessados em patrticipar indicando suas areas como de

interesse a recuperacao da vegetacao nativa devem ter o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

As é&reas indicadas, avaliadas, validadas e piqueteadas com objetivo da restauracéo florestal deveréo ter
projetos elaborados embasados em informacdes basicas (projeto basico, sugerido por municipio) e, mais

especificamente o projeto individual por propriedade (PIP).

Os PiPs deveréo ser precedidos pela elaboragéo de projetos basicos, que dardo suporte e irdo contribuir
com informagBes obtidas em dados secundarios de interesse, tais como: bacia hidrogréfica, clima,
vegetacado, historico de ocupacdo e degradacdo, entre outros aspectos relevantes (sugerindo a sua
elaboracdo por municipio) que possam caracterizar a regido de abrangéncia das areas a serem

restauradas. Os projetos basicos tém como objetivo, subsidiar com informagbes relevantes que
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caracterizam a regido, e assim contribuir na elaboracao dos projetos individuais especificos para cada uma

das propriedades incluidas nos programas (PG 27).

Os PIPs, neste caso, devem conter a proposta de restauracao florestal, conforme ferramenta sugerida nas
deliberagbes CIF n® 27 e 65 a fim de conferir elegibilidade e ranqueamento dos produtores rurais para

receber o Pagamento por Servigos Ambientais (PSA).

Desta forma, os PIPs deverdo ser elaborado para pequenas, médias e grandes propriedades, apoés
estaqueamento das areas de interesse validadas, antes, durante ou posteriormente, a execucao do
cercamento das areas de intervencdo. A sugestdo é que a elaboracdo dos projetos ocorra
concomitantemente as atividades de validacdo das areas, apds o estaqueamento, e 0s projetos sejam
entregues (previstas e realizadas) para a FUNDACAO RENOVA para aprovacao, e posterior implantacéo
e manutencdo da restauracdo florestal e infraestruturas previstas por propriedades, conforme

necessidade.

As atividades descritas acima referem-se aos itens 3.4, 3.5, 11.4, 11.5, 19.4, 19.5, 28.4, 28.5— Quadro de

Quantidades e Precos.

4.1.3.1. PROJETO BASICO

O Projeto Basico consiste num conjunto de elementos necessarios, realizado a partir de dados
secundérios, para caracterizar a regido de interesse onde ocorrerdo a restauracdo florestal, ou
recuperacdo da vegetacdo nativa, e a proposta (sugestdo) € que sejam elaborados por municipios. O

contetdo minimo solicitado segue:
a) Introducéo: deve ser breve e apresentar a contextualizagédo do trabalho proposto;

b). Justificativa: deve ser breve e informar sobre a importancia dos projetos (PIPs) a serem elaborados,

executados e mantidos nas propriedades;

c) Objetivos: deve descrever de maneira geral qual a contribuicdo deste, de maneira especifica e
condizente, para atendimento ao PG 27 da FUNDACAO RENOVA a serem realizados na Bacia do Rio

Doce;

d) Materiais e Métodos: deve relatar sobre a busca de informacgdes relevantes quanto a caracterizagéo da
regido levando-se em consideracéo a restauracao florestal, bem como por meio de dados secundérios (e
até primarios, se for o caso) caracterizar a area de abrangéncia das &reas de interesse onde os PIPs
estardo inseridos, tais como: o histdrico de ocupagéo, o solo, o relevo, o clima, a hidrografia (bacia e
microbacia), o bioma, a formacéo florestal da regido e a vegetacdo existente no local, a importancia

ecoldgica, os indicios da fauna existente, registros fotograficos, mapas, ortofotos georreferenciadas, entre
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outros aspectos. Neste contexto também devem ser incluidos registros fotograficos, propostas de solucdes

técnicas, materiais e métodos, bem como um planejamento de proposta de campanha de campo;

e) Cronograma de implantacdo: deve apresentar todas as atividades que serdo realizadas até a

implantagéo dos diferentes PIPs;

f) Referéncias Bibliograficas: relacao de citacdes, obras e documentos consultados para a elaboragéo do

projeto basico;

g) Anexos: todo e qualquer infformacdo que enriqueca o projeto deve ser utilizada, tais como, registros

fotograficos, mapas, tabelas, graficos, planilhas, entre outros.

h) ART do técnico responséavel (engenheiro florestal, engenheiro agrénomo, bidlogo ou outro profissional
com experiéncia comprovada na area) que devera ser emitida por propriedade contemplada (independente

da area).

OBS.: A sugestado, conforme premissa referente, é estimar aproximadamente 25 ha por propriedade,

portanto cerca de 28 a 30 propriedades por lote.

A evidéncia deste servico técnico sera o proprio projeto basico, com todos os shapefiles necessarios e
solicitados pela FUNDACAO RENOVA, sendo que a(s) CONTRATADA(S) devera(do), inclusive, se

comprometer a entregar possiveis correcoes.

OBS.: Considerando as exigéncias da FUNDACAO RENOVA no gue se refere a elaboracdo de projeto

(PIP), a CONTRATADA devera inserir 0s custos relativos a este diluidos no valor unitario ofertado no item
3.4,11.4,19.4, 28.4 do QQP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.3.2 SUBPROJETOS EXECUTIVOS POR PROPRIEDADE

Nos PIPs a serem elaborados para atendimento deste edital deverdo constar da elaboracdo dos

subprojetos executivos relacionado a recuperacdo da vegetacdo nativa (restauracdo florestal) e de

infraestruturas, tais como: barraginhas, dessedentacdo animal e saneamento rural.

4.1.3.2.1 SUBPROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO DA VEGETAGCAO NATIVA (FLORESTAL)

Os subprojetos de recuperacéo da vegetacao nativa (restauragédo florestal) deverdo constar em todos os
PIPs e, para tanto faz parte deste processo a validagdo de areas de interesse (por meio de visitas técnicas)
junto as propriedades rurais, que devem compor um conjunto sistemético de informacbes para a
viabilidade da implantacdo e manutencéo de servigos técnicos, cientificos e operacionais de recuperacao

da vegetacgédo nativa.
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Para a elaboracao dos projetos deve haver consentimento do proprietario rural quanto aos perimetros das
areas validadas de interesse. Com a delimitagéo dos perimetros, para elaboracao dos projetos devera ser
aferido o correto diagndstico da area e delimitacéo das respectivas Unidades de Trabalho (UT), Unidades
de Referéncia (UR), Unidades de Intervencéo (Ul). A Unidade de Trabalho € a classe de referéncia para
quantificar o perimetro da area que sera recuperada. E sobre esta medida que diversos insumos, como
cerca, sdo calculados. Dentro de uma Unidade de Trabalho € possivel encontrar diversas Unidades de
Referéncia. A Unidade de Referéncia refere-se a classificacdo das areas inseridas na UT de acordo com
aspectos da paisagem local. A Unidade de Intervencéo (Ul), que sdo as areas que recebem um diagndstico
especifico que tera relacdo com proposta de restauracéo e prescricdes em projetos.

Apo6s a definicdo dos respectivos poligonos com as unidades que serdo trabalhadas, os técnicos de campo
realizam o diagnéstico da area através da aplicacdo de uma chave de intervencBes proposta pela
FUNDACAO RENOVA. A chave de intervencdes é uma ferramenta com objetivo de propor solucdes para
os cenarios de degradacdo encontrados nas propriedades rurais. Para cada classe de diagndstico existe
uma intervencdo vinculada, compondo as atividades necessarias a execucdo de um projeto de
restauracdo. De maneira abrangente, deve-se levar em consideracdo a densidade de individuos

regenerantes para sugerir o melhor método de restauragédo a ser utilizado.

Portanto, deve ser levado em consideracdo o correto diagndéstico da area para a melhor proposta de
abrangéncia e protecdo da area, bem como uma avaliagdo para a prevencdo e combate ao incéndio,
aplicabilidade da legislagdo ambiental, coleta e andlise fisico-quimica do solo (quando necessério), o
controle de espécies competidoras, 0 manejo de espécies problemas, a selecdo de espécies arboreas
nativas a serem utilizadas, recomendacdes de adubo e calagem, o uso de adubacéo verde, o controle de
formigas cortadeiras e o cronograma executivo para todas as praticas de manutengdo dos diferentes

métodos de restauracéo florestal por, em geral, um periodo de trés anos.

A coleta e andlise do solo (quando necessério) devem fazer parte do escopo dos subprojetos, a fim de
avaliar a fertilidade do solo e estabelecer valores de referéncia se for necesséaria a adubacéo e/ou correcao
do solo. A amostra do solo deve ser representativa e a area amostrada deve ser a mais homogénea
possivel, subdividida em glebas, levando-se em consideracdo a vegetagdo, a posicao topogréfica, as
caracteristicas perceptiveis do solo (cor, textura, condi¢do de drenagem, etc.) e o historico da area (cultura
atual e anterior, produtividade observada, uso de fertilizantes e de corretivos, etc.). As coletas poderao ser
de amostras simples e/ou compostas e deverao ser realizadas em profundidades de 0 a 20 cm e de 20 a
40 cm. A andlise do solo devera contemplar os parametros quimicos (macro e micronutrientes) e fisicos
(granulometria), necessérios ao fornecimento de informacgdes para a recomendacdo de calagem e de
adubacdo e o laboratério escolhido devera seguir os padrdes do IAC (Instituto Agronémico), sendo
acreditado pelo INMETRO.

Neste Edital deverdo ser prioridades as validacbes de areas referem-se as APPs e ARHs conforme
apresentado em cada lote. Na elaboragéo dos subprojetos devem ser levadas em consideracao premissas
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guanto ao periodo chuvoso, melhor época (mais favoravel) a realizacdo das praticas de restauragéo
florestal e condigGes edéficas da regido serem desfavoraveis a restauracao florestal (baixa resiliéncia,

possibilidade de incremento na biodiversidade, recrutamento de espécies nativas da mata atlantica).

A protecao das areas, por meio de cercamento e aceiros, deve sempre ser prioridade, independentemente
do método e da técnica associados a restauracéo florestal, mais especificamente a passiva. Todas as
solucdes técnicas para restauracao florestal deverao ser consideradas na elaboracao dos subprojetos por
propriedade, desde a adocdo de medidas de prevencdo e combate a incéndios florestais e/ou outras

formas de protecdo que devem ser implantadas e mantidas tendo em vista o objetivo a ser alcangado.

Os subprojetos executivos deverdo ser sucintos e praticos para implantagcdo em campo, seguindo uma

ordem Idgica de execucao.

Segue a sugestao quanto a estrutura minima: identificacdo do produtor; mapa demonstrando as Unidades
de Trabalho, Unidades de Referéncia e com o diagndéstico das Unidades de Intervencéo; quadro com as
UTs, URs e Uls e respectivas areas; quadro com diagndstico das Uls e modelos de restauragéo propostos;
guadro com acdes previstas em cada modelo de restauracdo proposto por propriedade; quadro com o
guantitativo de insumos e servicos por modelo de restauracdo proposto e por etapas (implantacao,
reposicdo de mudas e manutencdes); quadro com o resultado da anélise de solo e recomendacfes; lista
das espécies, com respectivos nomes populares, cientificos, grupos de plantio e quantitativo de
sementes e/ou mudas; lista de espécies regenerantes por Ul, com respectivos identificadas em
morfoespécies e quantitativos; cronograma da implantacéo e das manutencdes; registros fotograficos por

Ul e assinatura do técnico responsavel.

Deve ser destacado que, todo subprojeto de recuperacéo da vegetacdo nativa devera ser apresentado a
FUNDACAO RENOVA tendo em vista a sua APROVACAO, bem como todas as informacdes devem
alimentar o banco de dados GIS da FUNDACAO RENOVA. Os itens 5. Monitoramento da Qualidade e 6.
Indicadores Ecoldgicos a serem atingidos servem para subsidiar a elaboracdo dos projetos de restauracdo

florestal.

A(s) CONTRATADA(S) devera(do) se comprometer com as entregas de suas corre¢des de PIPs, caso
haja necessidade, devendo ser elaborado entdo um “as built” apds implantagao dos projetos (PIPs). Tais

custos devem ser incluidos no preco unitario deste servico.

OBS.: Considerando as exigéncias da FUNDACAO RENOVA no gue se refere a elaboracdo de projeto

(PIP), a CONTRATADA devera inserir os custos relativos a este diluidos no valor unitario ofertado no item
3.4,11.4, 19.4, 28.4 do QQP — Quadro de Quantidades e Precos.
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4.1.3.2.2 SUBPROJETO DE BARRAGINHAS

Os subprojetos de barraginhas (ou caixas secas) deverdo ser realizados para pequenos e médios
produtores/proprietarios sempre para areas de relevante importancia ao aporte de sedimento e que
necessitam uma remediacdo imediata. Neste caso, deverdo ser previstas apenas duas barraginhas por
propriedade, considerando 4 horas x maquina para a instalacéo da(s) barraginha(s) (ou caixa(s) seca(s),

prevendo solugdes técnicas relacionados a infliltragéo de agua.

A implantacdo de barraginhas devera ser priorizada, apesar de utilizar mais horas/maquina quando
comparada as instalacdes de caixa seca, por se manter mais funcional por mais tempo e com menos
praticas de manutencdo associadas, contrario ao que acontece com a implantacdo de caixa seca, que
demanda menos horas/maquinas, mas deve ser instalada em local visivel e demanda mais préaticas de

manutencdes.
Os subprojetos deverédo ser sucintos e praticos para implantacdo em campo e conter:

e  Mapa com indicacdo da(s) Ul(s) onde a(s) obra(s) acontecera(ao);

e  Solucédo técnica de engenharia para a obra;

e Mapa do(s) loca(ais) na propriedade onde a(s) barraginha(s) se encontra(&o);
e  Esquema grafico (planta) detalhando o(s) projeto(s);

e Quadro com quantitativo de insumos e servicos necessarios;

e  Cronograma de implantacéo;

e  Registros fotograficos por alternativa(s);

e  Assinatura do técnico responsavel.

Todo subprojeto deve respeitar as unidades de instalacéo, valores estimados e ter um termo de aceite dos
produtores/proprietarios e devera ser apresentado & FUNDACAO RENOVA, tendo em vista a sua
aprovacdo, bem como todas as informagfes devem alimentar o banco de dados GIS da FUNDACAO
RENOVA.

OBS.: Considerando as exigéncias da FUNDACAO RENOVA no gue se refere a elaboracdo de projeto

(PIP), a CONTRATADA devera inserir os custos relativos a este diluidos no valor unitario ofertado nos
itens 3.4, 3.7, 11.4, 11.7, 19.4, 19.7, 28.4, 28.7 do QOP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.3.2.3 SUBPROJETO DE DESSEDENTACAO ANIMAL

Os subprojetos de dessedentacdo animal deverdo ser realizados sempre que o cercamento de uma
nascente ou corpo hidrico impedir o uso da &gua por animais domésticos em pequenas e médias
propriedades. Podera ser levado em consideragéo (junto o produtor) a possibilidade do cercamento ser

construido ou manejado permitindo o acesso dos animais & 4gua mas, caso isso nao acontega o subprojeto
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devera descrever e esquematizar solugdes técnicas de engenharia para as obras necessérias a resolucao

do problema, ficando por conta do proprietario a manutencao da infraestrututa instalada.
Os subprojetos deverdo ser sucintos e conter:

e  Mapa com indicacéo da(s) UI(s) onde a(s) obra(s) acontecera(ao);

e Solucdo técnica de engenharia para a obra;

e Mapa do(s) loca(ais) na propriedade onde a(s) alternativa(s) se encontra(ao);
e  Esquema gréfico (planta) detalhando o(s) projeto(s);

e Quadro com gquantitativo de insumos e servicos Necessarios;

e  Cronograma de implantacgéo;

e Registros fotograficos por alternativa(s);

e Assinatura do técnico responsavel.

Todo subprojeto deve respeitar as unidades de instalacdo, valores estimados e ter um termo de aceite dos
produtores/proprietarios e devera ser apresentado & FUNDACAO RENOVA, tendo em vista a sua
aprovacéo, bem como todas as informacdes devem alimentar o banco de dados GIS da FUNDACAO
RENOVA.

Deve ser destacado que, todo subprojeto devera ser apresentado 8 FUNDACAO RENOVA, tendo em vista
a necessidade de prévia aprovacdo para a liberacdo dos servicos propostos e, desde que sejam
respeitados: as unidades de instalacdo, os valores estimados e seja obtido um termo de aceite dos

produtores/proprietarios.

OBS.: Considerando as exigéncias da FUNDACAO RENOVA no gue se refere a elaboracéo de projeto

(PIP), a CONTRATADA devera inserir 0s custos relativos a este diluidos no valor unitario ofertado no item
3.4,3.6,11.4,11.6,19.4, 19.6, 28.4, 28.6 QOP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.3.2.4 SUBPROJETO DE SANEAMENTO RURAL

Os subprojetos de saneamento rural, de fossas sépticas (ou solucdo mais adequada) de tratamento de
esgoto, deverdo elaborados quando o esgoto produzido pela familia residente na propriedade rural
comprometer a 4gua do manancial que esta sendo recuperado. Poderdo utilizar tecnologias sociais, de
baixo custo de manutencéo para a familia que reside na propriedade rural e com eficicia garantida. O
subprojeto deverd compreender minimamente as solu¢des técnicas necessarias para resolver o problema,
ser sucintos e préaticos para implantagdo em campo, seguindo uma ordem logica de execuc¢éo, de acordo

com a seguinte estrutura, mas nao se limitando a:

o Mapa com indicacdo onde a obra acontecera
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o Solucéo técnica de engenharia
. Esquema gréfico (planta) detalhando o projeto
o Especificagbes técnicas da tecnologia selecionada
. Quadro com o quantitativo de insumos e servigos necessarios
. Cronograma de implantacéo
o Registros fotogréaficos
o Assinatura do técnico responsavel
o Data e assinatura de consentimento do dono da propriedade.

Como anexos deverdo constar a (i) instrucao técnica (detalhamento) para o servico; (ii) quadro com o valor
da solucéo adotada, insumos e servicos com valores unitarios, para que se saiba quanto o projeto custou

naquela propriedade; (iii) memaria de célculo e; (iv) base de dados.

Todo subprojeto deve respeitar as unidades de instalacdo, valores estimados e ter um termo de aceite dos
produtores/proprietarios e devera ser apresentado & FUNDACAO RENOVA, tendo em vista a sua
aprovacéo, bem como todas as informacdes devem alimentar o banco de dados GIS da FUNDACAO
RENOVA.

Deve ser destacado que, todo subprojeto devera ser apresentado 8 FUNDACAO RENOVA, tendo em vista
a necessidade de prévia aprovacdo para a liberacdo dos servicos propostos e, desde que sejam
respeitados: as unidades de instalacdo, os valores estimados e seja obtido um termo de aceite dos

produtores/proprietarios.

OBS.: Considerando as exigéncias da FUNDACAO RENOVA no gue se refere a elaboracdo de projeto

(PIP), a CONTRATADA devera inserir 0s custos relativos a este diluidos no valor unitario ofertado no item
3.4,3.8,11.4,11.8, 19.4, 19.8, 28.4, 28.8 do QQP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.4 MONITORAMENTO DA QUALIDADE

Tendo em vista o escopo deste edital referente a praticas de manutencéo da recuperacéo da vegetacao
nativa (florestal/assistida) € importante que a PROPRONENTE tenha ciéncia que sera avaliada por
terceiros quanto a qualidade do processo de restauragdo assistida ao longo do tempo para

acompanhamento e obten¢éo do sucesso do objetivo proposto.

Desta forma, deve ser levado em consideracdo que, havera o monitoramento da qualidade no momento
da execucao das principais operacdes referentes as praticas de implantacdo e manutencéo da restauracéo
assistida. Foram definidos como indicadores para o monitoramento: taxa de mortalidade, controle de

gualidade no plantio e controle de qualidade da protegéo florestal (cercamento e aceiro) e estes serdo
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subsidios para avaliagdo e critérios de atendimento e liberacdo da medi¢do. Eventuais retrabalhos da

Contratada, derivados de ma qualidade dos servicos prestados originalmente ou negligéncia, sob analise

da Fiscalizacdo, ndo serdo passiveis de medicdo e serdo de completa responsabilidade e 6nus da

Contratada.

No Quadro a seguir sdo apontadas as informacdes de metodologia de medi¢bes dos indicadores e a sua

meta.

Quadro 1. Informacfes detalhadas da metodologia de medi¢cdes dos indicadores de qualidade e

metas dos indicadores

Mmi[i::;:;ntn 0 que avaliar Como avaliar E::E‘:? Amostragem Mata
Yo de mudas com a
profundidade de No Plantio
plantio inadequada
vestigio de animais
domésticos na unidade Continua
de trabalho
A amostragem acontecera em 100% das propriedades
participantes do programa, em a0 menos uma unidade de
trabalho (APP). 100% das
propriedades
Observa-z= que o item: conformidade daz distdncias com:
} minimas do curso d "agua referente ao cercamento de app, avaliagdo
Cercamento da Unidade | ooneriiem requisitos legais e deverdo ser cumpridas em aleatdriz de no % de n3o
CONTROLE DE De Trabalho 100% das unidades de trabalhe. mulr:l:i:Eeu‘Iza conformidad
DEU:RLCIJ?:;EE{} Itens @ serem avzliados na qualidade do cencamento: Semestral trabalho (AFP) e;g':':'_zd
FLORESTAL Percentual de n3o Estacas de eucalipto watado com anti-racha; Didmetro 20%
L minime das estacas; Cerca rompida; presenga de arame Verificar 1009
cenformidades bamba. do perimetro
cercade da
1¢ fio (Arame liso) e 4 fios [Arame farpado); Estacas unidade de
firmes; Wértices com esticador (mourda) em eucalipto trabalho
tratado; Altura e didmetro do mourde. selecionada.
Distanciamente entre estacas e entre arames pede variar
em até no maximo 10%.
Jisn de 0 que avaliar Comeo avaliar [.‘ruar_u:lo Amostragem Meta
Monitoramento ava_llar
Verificar a2 condicdo das mudas em campo (guantificar
mudas moras e secas) A amostragem acontecsra em
100% das propriedades participantes de programa, em ao
menas uma unidade de  trabalho, (APP). |12 Awalizgio: | Mensurar 5%
il 5 I i dad 4 4 ateé :lIIII dias [do ﬁu'm:elrc das |
A metodologia de coleta de dados se dard da seguinte |agls o plantio; mudas Igual ou
M();?i?l%iDE per;i?_:';:led:;l‘:sd“ ferma: A contagem se iniciard de formaz sistematica 2 * plantadas na nferior 2
partir da primeira linha de plantio, o caminhamento serd | 22 Avaliago: 3| unidade de 20%
realizado em linha até o limite da drea amostral, avaliando | meszes pds- trabalho
5 (cinco bergos) e em seguida mudando para proxima | plantio selecionada.
linha paralela & dirsita, & novamente avaliando 5 (cinco)
bergos mudande para a proxima linha & dirsita, & assim
sucessivamente 3té o limite final da drea amastral.
= -~ —
> de mudas néo firmes Avaliar as mudas plantadas em cada amostra e realizar Na Plantio
% de mudas inclinadas | contagem dos desvios de cada item avaliade e registrar o No plantio
%% de mudas quebradas | percentuzl em relacio 20 total de mudas avaliadas Contnuo
= 3 Quantificar o total de inconformidades nz qualidade d -
fo COVAS Sem MUO3s | plantio & calcular o % de desvio Continuo i
- — 100% das
% de mudas sem bacia . ) No Plantio oropriedades:
%, de mudas com A amostragem acontzcer3 em 100% das propriedadeq A il 5%.
CONTROLE DE colato soterrado ga';'clmaE;e‘;p?c programa, em a0 menos uma unidade dd Mo Flanto | S0 Nl 1gusl ou
QUALIDADE | %o de mudas _atacadas ranaihe, ' Continua mudas superior a
NO PLANTIO pord::nragads linsetos) A metodologia de coleta de dados se dard da seguint paﬁ;ar&lasdﬁa B0%
. h’: L das;:m foerma: A contagem se iniciara de forma sistematica 2 partii Conti u:. ; Eh =
5"; mas o —le_ng?s da primeira linha de plantio, o caminhamento serd antinua l'a. s ;
[ L‘I::IQDS F_:i:ua..mas, realizado em linha até o limite da drea amostral, avaliand selecionaca.
o MLGAS COM | 5 (Gneg bergos) e em seguida mudando para proxima linha .
EIH‘IQHIESldle_dEﬁ;:IenCIE paralela 2 direita, @ novamente avaliando 5 (cinco) bergog Cantinua
= nudrlcmna I mudande para a proxima linha & direita, & assi
Yo mudas com Ge sucessivamente até o limite final da drea amaostral. Mo Flantio
axposto
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Mnlfitzné:]intn 0 que avaliar Como avaliar E::{;:? Amostragam Mata
100% das
propriedades
com:
A amostragem acontecera em 100% das propriedades ae::;l-:j;j: no
Aceiramento da participantes do programa, em ao menos uma unidade de minime ums % de ndo
Unidade De Trabalho trabalho,(APP),  definida por sorteio  aleatdrio. unidade de conformidad
_ es igual ou
P cual de n3 Presengz & disposicdc do aceiro em relagdo 3 cercs Semestra trabalho (APP) nferior 2
E'te_,"‘!"a.d Znao (dentra, fora ou no meis); Largura de 3 metros; Verificar 100% 20%
conformidaces Ocorréncia de galhos que possibilitem a passagem do fogo :” car ot *
por cima do aceiro; Presenga de material combustivel; @ penmetra
cercado da
unidade de
trabalho
selecionada.

4.1.5 INDICADORES ECOLOGICOS A SEREM ATINGIDOS

Os indicadores ecolégicos sdo parametros que devem ser atingidos ao final do processo de restauragéo

florestal e, portanto, deve ser de conhecimento das PROPONENTES, pois serd cobrada pelo seu

atendimento apdés a contratacéo.

Os indicadores ecolégicos de efetividade da recuperacdo da vegetacdo nativa deverdo ser levados em

consideracdo, conforme previsto no ambito do programa e deverdo ser avaliados levando-se em

consideracdo os cenarios apresentados anteriormente, referente ao potencial de regeneracao das areas,

seu grau de impacto, caracteristicas do entorno e potencial de resiliéncia do ambiente. Sendo assim, para

cada cenario deverdo ser considerados diferentes critérios de avaliacdo dos indicadores elencados, tais

como: riqueza de espécies, densidade de regenerantes e cobertura do dossel. De acordo com o0 Quadro

a seguir, estdo apresentados o0s cenarios, as modalidades de recuperacdo da vegetacdo nativa, 0s

indicadores e resultados esperados.
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Quadro 2. Referéncia de cenarios, modalidades, indicadores ecoldgicos e resultados esperados em 4 anos, apoés a

implantacéo das préticas de restauracéo florestal.

Cenaro Modalidade /técnica Parimetros f Indicadores Resultadas esperadas em 4 anos
Eritre 30-40% da mgueza de espboies
Riouecs da ssodcies nativas com relagio 30 ecossistema oe
- referféncia {Floresta em estdgio securddno
micia]

_ Cendrio & Dersidade de regenerantes . .

Areas cam alta nduclo de reseneracis {Madar cu igual a 30 H > 1300 individuos nathvos
patencial de natural de espéces nathvas ath 15,7 de CAF) regene@nteshia
regeneracio -

Cobertura do dosse =B0% da drea coberta pelo dossel
Eritre 30-40% da rigueza de espboies
- nativas com relagdo 30 BCCESISTema o
Flartio oo espéoes nativas Riqueza de espicles referéncia {Floresta em estégio secunddno
conjugada com a conducia micin]
03 regeneracao natural de Densdade total de esploes
espicies nathvas rtvas [Mudas + = 1200 individucs de espécies natvasha
{Ennguecimanto, regenemntes)
adersamanto, nuckeacio);
Cobertura do dosse =B0% da drea coberta pelo dossel
Cendrio B Propargio de espicies .
Arpas com arbfiress nativas regionais Rt e X
médio Cobertura do dosse >B0% da drea coberta pelo dossel
patencial de
restauracia Mo minimo 10 espdoies, kenhosas,
perenes, de ciclo kbngo por hecare ow
) fraciic, sendo que para propriecades com
Sistemas Agroflorestais em i
et Rigueza total ce espboies drea de APF passivel de restauracio igua
ou menor que 0,2ha deverdo ser
plantadas ro mirimo 4 espdcies.
Presenga co componente arbdres + um
SR componente (berbdoeo ou arbustivo)
Parametras’
Cendric Maodalidade Indicad Resultados esperados em 4 anos
Densidade total de espddes
nativas {Mudas + = B00 individuos de espécies retivas’ha
regeEnertes )
Plartio total de espécies
natras Entre 30-40% da rigueza de espécies
Riguera de espécies nativas comi relacio ao ecossistema de
referénca (Florest em estigio secunddric
Cendrio € mdio)
Areas com Cobertura do dossel =B80% da drea coberia pelo dossel

balxzo patenclal
de restauracio

Sishemas Agrofiorestais em
app

Proporcia de espdces
arbdireas nativas reglonais

ACma oe 50%

Cobertura do oosse

280% da drea coberta pelo dossal

Rigueza total de espécies

Wo mirimo 10 espécies, lenhosas,
perenes, de cclo de lango por hedane ou
fragda
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4.1.6 INS~TRUQC~)ES E PROCEDIMENTOS PARA~PADRONIZAQAO DE SHAPEFILES PARA
INCLUSAO DOS DADOS NO PORTAL FUNDACAO RENOVA

Para elaboracédo dos projetos, bem como para elaboracdo de evidéncias referentes a execucao dos
servigos (relatorios de medicdo), a CONTRATADA devera prever um profissional com habilidade em
trabalhar com geoprocessamento de dados e elaboracdo de mapas. Para a coleta, elaboracdo dos dados
e inclusdo nos shapefiles deverda ser consultado, o documento constante do Anexo IX, com as
especificacdes para producéo de dados geogréaficos da FUNDACAO RENOVA, sendo que procedimentos

detalhados serdo entregues apoés assinatura do CONTRATO.

4.1.7 ASSISTENCIA TECNICA OPERACIONAL (ATO)

O assessoramento técnico sera fornecido nas propriedades rurais participantes do programa e em
tematicas que envolvam o uso sustentavel do solo na propriedade rural, em areas adjacentes as areas em
restauragdo e que impactam diretamente de forma negativa essas areas. Entende-se por areas adjacentes
as areas que de alguma forma interferem ou fazem pressao sobre as areas em processo de restauracao

ou recursos hidricos.

A equipe de assisténcia técnica operacional (ATO) € responsavel por prestar assisténcia ao proprietario,
atestar o atendimento ao projeto ou sobre o desenhado (“as built”), bem como, se for o caso, prestar a
assessoria técnica aos proprietarios ou possuidores rurais que executardao a implantacdo e manutencao

dos projetos, por exemplo, o cercamento e aceiros.

Em geral, a equipe de ATO devera orientar proprietarios, cumprir diretrizes técnicas estabelecidas,
premissas, identificar a necessidade de demanda de retificacdo de projeto (PIP) e notificar a
necessidade de elaboragao dos “as builts” entre outros aspectos e apresentar como resultado um

boletim de atendimento que atesta e consolida as informag6es de campo, de acompanhamento.

Esta é uma atividade de assisténcia e acompanhamento que devera ser realizada durante todo o periodo
contratual, com apoio e vistorias de rotina, nas areas e propriedades rurais incorporadas ao programa da
FUNDACAO RENOVA. Desta forma, devero ser elaborados quatro (4) relatérios por ano contemplando
as areas validadas (unidade de medida), durante o periodo de trés (3) anos da execucéo das préticas de
manutencdo da restauracéo florestal para registro das evidéncias de assisténcia técnica operacional.
Deverdo ser elaborados relatérios de acompanhamento técnico operacional (ATO), mensalmente,

contendo minimamente as seguintes informacdes listadas a seguir:
- Contextualizagdo com relato sucinto das atividades executadas;

- Desenvolvimento das atividades: locais visitados; relacdo de projetos com necessidade de retificacdo e
justificativas; consolidacdo dos dados trazidos pelas frentes operacionais e de monitoramento; projetos
atendidos conforme desenhados (as built); relatério fotografico da implanta¢éo e manutengéo dos projetos;

assessoria técnica fornecida; atendimento ao cronograma; fatores criticos de sucesso;
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- Relatorios fotograficos;
- Conclusbes e recomendacdes de melhoria.

A FUNDACAO RENOVA devera solicitar e receber informacdes atualizadas da assisténcia prestada ao
produtor rural, além de aprovar os relatérios a serem apresentados. Todas as informagfes devem
alimentar o banco de dados (incluindo GIS) da FUNDACAO RENOVA.

OBS.: Considerando as exigéncias da FUNDACAO RENOVA no gue se refere a elaboracéo de projeto

(PIP), a CONTRATADA deverd inserir os custos relativos a este diluidos no valor unitario ofertado no item
3.5,11.5,19.5, 28.5 do QQP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.8 INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO

A instalacdo de placas informativas constitui uma atividade necessaria a sinalizacao e protecao das areas
de trabalho (UTs), portanto deve ocorrer junto com o cercamento das areas de interesse a restauragéo
florestal. As placas instaladas por propriedade devem conter as seguintes informacdes: nome do

proprietario, nome da propriedade, area em recuperacédo (ha), data de inicio do projeto na propriedade.

As placas de sinalizacdo das propriedades deverdo ser de chapa em aco galvanizado n® 20, com as
seguintes dimensdes de 0,80 m x 1,0 m. Para a instalacdo sera necessério a utilizacdo de 02 estacas em
madeira de 06 a 08 cm de diametro (J) e 4 parafusos francés 1/4 x 4” com 55 mm de rosca para fixagao
da placa. As placas de sinalizacdo das Unidades de Trabalho (APPs e ARHSs) deverdo ser de chapa em
aco inox escovado, com as seguintes dimensbes: altura = 0,15 m; largura = 0,10 m e espessura = 0,8 mm.
Para instalagédo sera necessario a utilizagdo de 02 parafusos francés 1/4 x 4” com 55 mm de rosca, ou 02

pregos 17 x 21 mm para fixacdo da placa no mour&o da cerca da area em recuperacao.

Os layouts definitivos das placas por propriedade e por unidade de intervencéo serdo fornecidos pela
FUNDACAO RENOVA até 30 dias apds a mobilizagéo da contratada, sendo que as placas de sinalizag&o
das &reas de intervencdo devem possuir QR Code. Devem ser estimadas trés placas de intervengéo por

propriedade;

As atividades descritas acima referem-se aos itens 3.9, 3.10, 11.9, 11.10, 19.9, 19.10, 28.9, 28.10 do QQP

— Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.9 ACOES DE IMPLANTACOES DE SUBPROJETOS DA RECUPERACAO VEGETAL

4.1.9.1 IMPLANTACAO DE BARRAGINHAS, DESSEDENTACAO ANIMAL E SANEAMENTO RURAL

Ap6és elaboracao dos subprojetos de barraginhas, dessedentacdo animal e saneamento rural deverdo ser
aprovados pela FUNDACAO RENOVA para entdo serem implantados, conforme os valores estimados no

or¢gamento, incorporando insumos, hora x homem e hora x maquina.
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O pagamento dos servicos de implantacdo dos subprojetos relacionados a infraestruturas sera efetuado

apos o registro e evidéncias de instalacao.

As atividades descritas acima referem-se aos itens 3.6, 3.7, 3.8, 11.6, 11.7, 11.8, 19.6, 19.7, 19.8, 28.6,
28.7, 28.8 do QOP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.9.2 IMPLANTAGAO DE ACEIROS

A implantacdo de aceiros se faz necessaria por compor um planejamento e atividade de prevencédo e
protecdo das areas de interesse a restauragdo florestal, levando em consideracédo os fatores locais e
culturais, bem como as possiveis contribuicdes do ambiente para o inicio e a propagacao dos incéndios
florestais. Para tanto, dever&o ser previstas medidas de minimizacdo de riscos de incéndios florestais nas
areas em processo de recuperacdo da vegetacao nativa incluindo orientacédo aos proprietarios sobre agcGes
do plano de prevencdo incéndios florestais e, mais especificamente a implantacdo e manutencéo de

aceiros visando a reducao ou eliminacdo de materiais combustiveis na proximidade das areas.

A implantacdo do aceiro, desbaste ou descontinuidade de vegetacao estabelecida ao redor de uma area
de interesse, devera ser feita para evitar a propagacao de incéndios florestais. Os aceiros poderdo ser
executados pela capina manual, semi-mecanizada com rocadeiras costais e mecanizadas, através da
utilizacdo de tratores onde a topografia permitir, sendo importante um corte raso e que todo o material
removido seja retirado do local, e disposto onde ndo haja risco e em estrita observancia das legislacdes

pertinentes e alinhado com o responsavel pela Propriedade
O aceiro a ser implantado e mantido deve ser estimado minimamente em:

- APPs e ARHs para cada 2 ha considerar 280 m de perimetro x 3 metros de largura, considerando 100%

de uma area de trabalho.

A atividade descrita acima refere-se aos 5.3, 7.3, 9.2, 13.3, 15.3, 17.2, 22.3, 24.3, 26.2, 30.3, 33.3, 35.2
do QQP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.9.3 ROCADA SELETIVA PARA CONTROLE DE ESPECIES COMPETIDORAS, INVASORAS E
EXOTICAS

A rocada seletiva deverd ser realizada para a limpeza da area e controle de espécies competidoras,
invasoras e exoticas para realizacdo da préatica de recuperacdo da vegetacdo nativa. A limpeza do terreno
pode ser realizada de diferentes maneiras: manual, semi-mecanizada, mecanizada e quimica (este ultimo
apenas em APPs ndo hidricas e ARHSs). Esta atividade devera promover o rebaixamento da vegetacao
rente ao solo, em &rea total ou seletiva, assegurando a preservagédo das espécies arbdreas nativas
existentes no local. Para cada situacéo identificada deverd ser adotada uma intervencao diferenciada,

cujas técnicas devem ser especificadas nos subprojetos de recuperagdo da vegetacao nativa.
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O uso de herbicida podera ser feito, desde que baseado em recomendacdes e normas legais, visando o
controle de espécies competidoras e/ou invasoras e exéticas, tais como: Hyparrhenia rufa (capim-jaragua),
Urochloa spp. (braquiarias), Panicum maximum Jacq. (capim-coloniao) e Melinis minutiflora (capim-
gordura) nas areas a serem restauradas. O produto devera ser adquirido mediante receituario agronémico
e assinatura de responsabilidade técnica (ART) da(s) CONTRATADA(S), respeitando criteriosamente as
recomendacfes dos fabricantes constantes no rétulo do produto, com boas praticas para aplicagao e as
embalagens vazias deverao ser recolhidas diariamente e efetuada a triplice lavagem. A recomendacéao é
gue seja a base de glyphosate, em razao de sua baixa toxicidade, rapida degradacgéo no solo e absorcéo
foliar de elevada eficiéncia. A empresa ou responsavel pela aplicacdo de herbicida devera estar
devidamente autorizada e seguir a legislacdo do estado de MG, tal qual a Portaria n°1650, de 18 de agosto
de 2016 e demais legislacBes aplicaveis. Este servico podera ser subcontratado, desde que de acordo
com a normativa do contrato firmado junto a Fundacdo Renova. Em areas de preservacdo permanente

hidricas e nascentes o herbicida ndo podera ser utilizado.

A atividade descrita acima refere-se aos itens 5.4, 7.5, 9.4, 13.4, 15.5, 17.4, 22.4, 24.5, 26.4, 30.4, 33.5,
35.4 do QOP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.9.4 CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS

O controle preventivo e combate as formigas cortadeiras deverao ser realizados antes do plantio e durante
as praticas de manutencao de recuperacao da vegetacao nativa, especialmente das espécies dos géneros
Atta sp. (sauvas) e Acromyrmex sp. (quenquéns). Antes de iniciar o combate, deverdo ser feitas vistorias
em campo com o intuito de se identificar os possiveis olheiros dessas formigas, recomenda-se realizar a

primeira vistoria apos a rocada da area por facilitar a localizagdo dos ninhos.

A recomendacéo da aplicacé@o das iscas de combate as formigas deveréa constar em projeto, mas deve-se
considerar uma aplicagdo sistematica pela area, em dias de sol e periodo pés-orvalho para que as iscas
ndo tenham contato com a umidade. Esta atividade devera ser realizada com aplicacdo de produtos
especificos, registrados no Ministério da Agricultura e recomendados por profissional habilitado, com
emissdo de receitudrio agronémico e emissdo de ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica e sua

aplicacéo devera ser feita por profissional fazendo uso de equipamento de protecao individual (EPI).

O combate inicial e repasse pré-plantio deve ser feito em toda a area com acréscimo de 20% no entorno.
O repasse do produto devera ocorrer com o objetivo de combater os formigueiros que resistirem e nao
forem totalmente controlados na primeira operacgéo, tendo que ser feito dias antes do plantio, durante e

logo apds a implantagéo.

A atividade descrita acima refere-se aos itens 5.5, 7.6, 9.5, 13.5, 15.6, 17.5, 22.5, 24.6, 26.5, 30.5, 33.6.
35.5 do QOP — Quadro de Quantidades e Precos.
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4.1.9.5 PREPARO DO SOLO

O preparo do solo tem como finalidade principal o controle de processos erosivos presentes em uma area,
a descompactacédo do solo e a melhoria das condi¢des fisicas para garantir o crescimento radicular das
mudas e impedir o acumulo superficial de agua em demasia. Quando necessario, deve ser prevista a
conservacao do solo, com a execuc¢édo de terracos, construcdo de palicadas, pequenas barragens e outras
medidas que evitem as perdas de solo por erosao e escoamento superficial de agua, bem como retencao

de sedimentos (sempre que necessario).

As correcdes de solo propostas para cada area deverdo ser baseadas nas analises fisico-quimicas
realizadas e recomendacdes elaboradas por profissional experiente em necessidades nutricionais

especificas de florestas nativas.

O preparo do solo também tem como finalidade correcdes quimicas para o bom desenvolvimento das
espécies. A correcao do pH do solo e devera ser calculada utilizando-se os resultados obtidos na analise
guimica do solo e, caso seja necessaria, a aplicacdo de calcario, o método e a quantidade por hectare a
serem aplicados deverdo constar e ser especificado no subprojeto de recuperacdo da vegetacéo nativa.
O calcério podera ser aplicado a qualguer momento antes do plantio ou logo apés, sem a necessidade de

incorporacao.

4.1.9.6 METODOS/TECNICAS DE RECUPERACAO DA VEGETAGCAO NATIVA (FLORESTAL)

4.1.9.6.1 CONDUCAO DE REGENERAGCAO NATURAL DE ESPECIES NATIVAS

A pratica consiste na necessidade da conducéo de individuos regenerantes de espécies nativas em areas
de fragmento e locais com alto potencial de regeneracdo com histdrico de degradacdo. Nestas situaces
€ necesséria intervencdo humana para acelerar os processos naturais por meio de praticas que possam
contribuir de alguma forma para o estabelecimento dos individuos regenerantes ao longo do tempo. Serdo
considerados regenerantes os individuos nativos de espécies arbustivas e/ou arbéreas. Poderdo ser alvos

de métodos/técnicas de conducéo de regeneracgéo natural:

+ fragmentos florestais em estégio inicial com historico de degradacéo que necessitem de intervengdes
antrépicas para acelerar o processo de sucessao ecoldgica;

« fragmentos florestais com sub-bosque degradado com baixa riqueza de espécies arbéreas, por mau
uso do solo, corte, gado, fogo e outras a¢des antropicas;

* remanescentes de vegetacao arbdrea (p. ex. capoeira) sob forte incidéncia de luz solar (areas secas,
Uumidas e encharcadas), dominados por lianas, cipés, bambu, gramineas invasoras onde devera ser feito

0 manejo.

Neste aspecto, deverdo ser contempladas as seguintes atividades (além do cercamento): implantacdo de
aceiro, atividades de rocada seletiva, coroamento seletivo, adubacao de regenerantes e controle de

formigas invasoras. Desta forma, sempre prevendo medidas que possam proporcionar ou potencializar ou
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ainda promover adicionalidade a area de interesse. Nesta situacdo, a estimativa € até 1.111 individuos

regenerantes por hectare e o coroamento devem ter um raio de 50 cm.

Porém, em areas de conducao da regeneracao natural poderédo ser previstas agdes complementares como
plantios (com sementes e/ou mudas) para fins de adensamento ou enriqguecimento com espécies arboreas

nativas.

A atividade descrita acima refere-se aos itens 9, 17, 26, 35 do QOP — Quadro de Quantidades e Precos.

OBS.: Neste edital deverdo ser previstas praticas de plantio de sementes e mudas, para fins de

adensamento ou enriquecimento somado as praticas de conducdo da regeneracdo natural conforme

descrito nos lotes.

4.1.9.6.2 PLANTIO DE SEMENTES E MUDAS DE ESPECIES NATIVAS

O método de plantio de sementes e mudas de espécies nativas, neste edital, devera ocorrer quando
da possibilidade de plantio total, adensamento e/ou enriquecimento, conjugado com ac8es de
conducdo da regeneracdo natural. Sendo que, todo e gqualguer insumo, incluindo sementes e

mudas, bem como méao de obra deverdo ser contemplados no escopo da contratada.

Deve ser destacado neste item gue todas as espécies arbéreas nativas (sementes ou mudas) a

serem plantadas devem pertencer ao bioma e ecossistema de referéncia regional, devem constar
nos PIPs e devem ser APROVADAS pela FUNDACAO RENOVA.

Nestes casos, um dos principais fatores para o sucesso da recuperacéo da vegetagdo nativa com plantio
de sementes e mudas é a qualidade genética e fisiol6gica destas. O genoétipo devera estar adaptado as
condig¢Bes regionais, minimizando a mortalidade apos a execucdo dos plantios, pela ndo adaptacéo as
condic¢Bes edéficas e climaticas do local. Além disso, a sele¢do, manutencdo da diversidade genética de
espécies regionais e a qualidade das sementes ou mudas a serem plantadas sdo importantes para a
adaptacdo ao meio e para a sua perpetuacdo. Portanto, as sementes e mudas deverdo ser adquiridas

através da rede de sementes e mudas da Bacia do Rio Doce.

Com relagdo a qualidade das mudas, estas devem estar acondicionadas de maneira adequada, com os
torrées bem formados, sistema radicular desenvolvido, integro, bem agregado ao substrato, sem
mutilagcdes e com coloracao esbranquicada, ndo possuirem altera¢des nas cores das folhas ou rachaduras
no caule e ramos, manter-se eretas (ndo estar “arcadas” ou “estioladas”) e apresentar boas condi¢des

fitossanitérias, livre de pragas e doencas.

Para a expedicdo de sementes e mudas, deverd haver bom planejamento, na montagem dos mix de
sementes ou das mudas. Na maioria das vezes, com a maior diversidade regional possivel na composi¢ao
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de espécies, visando facilitar a semeadura ou o plantio de mudas de maneira sistematizada no campo e

garantindo o sucesso do modelo de recuperacdo da vegetacao nativa.

4.1.9.6.2.1 PLANTIO DE ADENSAMENTO

O plantio de adensamento devera ocorrer onde ha regeneracao natural for insatisfatoria para a formacao
de uma floresta ou para que a florestas em estagio inicial possam dar continuidade ao processo de
sucessao ecologica. Neste método, recomenda-se o plantio de espécies de recobrimento com a finalidade
de ocupar espacos vazios, podendo ser sugerido também o uso de sementes. A premissa utilizada para
ocupacdo dos individuos nesta situacao é de 833 individuos regenerantes por hectare e 625 locais, cova
Oou micro covas, para o plantio de mudas ou sementes, estimando que 30% do total a ser plantado sejam

de espécies de recobrimento.

4.1.9.6.2.2 PLANTIO DE ENRIQUECIMENTO

O plantio de enriquecimento devera ocorrer onde houver a necessidade de incrementar a diversidade de
espécies, ou seja, em area ocupada por vegetacdo de baixa diversidade de espécies e que nao esteja
ocorrendo o0 enriquecimento natural, sugerindo-se o uso de preferencialmente de mudas nesta situacao.
Neste contexto, a premissa para ocupacdo dos individuos é de 1.111 regenerantes por hectare e 625
locais (covas ou micro covas) para o plantio. Neste caso, devera ser estimado que 70% do total a ser

plantado sejam de espécies de diversidade.

O fornecimento de sementes e mudas esta previsto nos itens 5.1,5.2, 7.1, 9.1, 13.1, 13.2, 15.1, 17.1, 22.1,
22.2,24.1,26.1, 30.1, 30.2, 33.1, 35.1 do QOP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.9.7 ALINHAMENTO, ESPACAMENTO E ABERTURA DOS BERCOS PARA O PLANTIO

Apos o preparo do solo, o alinhamento e a marcacéo dos pontos de espagamento deverdo ser executados
para a abertura dos bercos (covas). Em locais que possuam dificuldade quanto a marcacdo em fungéo da
presenca de regenerantes, area alagada ou afloramento rochoso devera ser feito o menor deslocamento

possivel para a abertura dos bergos (covas).

A abertura dos bercos (covas) poderd ser feita manual ou semi-mecanizada, conforme descri¢cdo a ser
apresentada no subprojeto de recuperacéo da vegetacdo nativa. Recomenda-se que as dimensfes sejam
em média de 20 cm (20 x 20 x 20 em solos arenosos) a 40 cm (40 x 40 x 40 em solos argilosos) de largura

e de profundidade, caso ocorra espelhamento nas laterais dos bergos, este devera ser desfeito.

No caso do plantio de mudas, a atividade podera ser feita manualmente ou com plantadora, onde a muda
devera ser colocada no centro, mantendo o colo um pouco abaixo do solo (2 a 3 cm) e ser levemente

compactado.
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No caso da semeadura de nativas, o preparo podera ser manual, semimecanizado ou mecanizado,
podendo ser estimadas cerca de 10 sementes do mix a serem enterradas. No caso do mix de espécies de
adubacéo verde, recomenda-se que seja semeado nas entrelinhas de plantio com espacamento 1,5 m ou,

em duas linhas, com o espacamento de 1,0 m entre elas.

Em todos os casos, o solo preparado devera ser recolocado no berco (cova) ou coveta, levemente
compactado para evitar a permanéncia de bolsdes de ar. No plantio de mudas, o solo devera ser mantido

um pouco acima da altura do colo (2 a 3 cm), em nivel com a superficie do terreno.

A atividade descrita acima refere-se aos 7.8, 7.9, 7.10, 9.6 ,9.8, 9.9, 15.8, 15.9, 15.10, 17.6, 17.8, 17.9,
24.8, 24.9, 24.10, 26.6, 26.8, 26.9, 33.8, 33.9, 33.10, 35.6, 35.8, 35.9 do QQP — Quadro de Quantidades

e Precos.

4.1.9.8 ADUBACAO

A adubacao devera ser feita contendo como referéncia os resultados e recomendacdes obtidas da andlise
guimica do solo, porém normalmente ocorre por meio de adi¢cdo de fertilizante mineral fosfatado e adubo
organico no berco (cova) de plantio. As caracteristicas e a quantidade de fertilizante a ser aplicado
dependerdo das necessidades nutricionais das espécies florestais utilizadas, da fertilidade do solo ou
substrato, da forma de reacdo dos adubos com o solo e da eficiéncia dos adubos, devendo ser definida
pela Contratada. A adubacao podera ser a convencional de base e cobertura ou em dose Unica, conforme

detalhamento a ser proposto em subprojeto de recuperacdo da vegetacdo nativa.

A adubac@o de cobertura devera ocorrer em semi-coroa, durante a estacdo chuvosa para o melhor

aproveitamento e em condi¢des de baixa infestacéo de plantas invasoras.

4.1.9.9 ADUBACAO ORGANICA

A adubacdo organica devera ser utilizada em caso de fontes disponiveis na propriedade, ricas em

nutrientes para as plantas e, possuirem liberagao lenta natural evitando perdas por lixivia¢éo.

Neste caso, recomenda-se a utilizagdo de cinco a dez litros de esterco de curral bem curtido para cada
muda, que deve ser misturado com a terra que vai preencher o ber¢o (cova). Se for esterco de granja

(frango), essa dosagem deve ser reduzida para 1 a 2 litros por berco.

Assim como na fertilizagdo quimica de base ou dose Unica, a fertilizacdo organica também deve receber

cobertura com terra para melhor aproveitamento e disponibilizacéo dos nutrientes para as plantas.

4.1.9.10 ADUBACAO VERDE

A adubacéo verde podera ser utilizada quando houver vantagens na introducdo de espécies arbustivas de
rapida cobertura em alta densidade, dispensando o controle de gramineas exdéticas rapidamente ou
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mesmo para promover a reciclagem de nutrientes do solo por meio do plantio de determinadas espécies
de plantas, preferencialmente as espécies que pertencem a familia das leguminosas, gramineas,
cruciferas ou de cereais a fim de tornar o solo mais fértil. Neste caso, por se tratar de areas de restauracao

florestal o devera ocorrer de maneira consorciada com o plantio de mudas.

As atividades descritas no item 4.16 da RT referem-se aos itens 7.2, 15.2, 24.2. 33.2 do OQP — Quadro

de Quantidades e Precos

4.1.9.11 REPLANTIO

O replantio devera ser feito da mesma forma que o plantio, ndo havendo a necessidade de plantar as
mesmas espécies, mas € importante respeitar o grupo de plantio (recobrimento ou diversidade). Essas
orientacfes também devem ser seguidas para as atividades de plantio de adensamento e de

enriquecimento.

O replantio devera ser feito em um periodo de até 60 dias ap6s a execucdo do plantio, sempre que houver
falha de mais de 5%. Devera ser executado no berco falho, atentando para a funcdo sucessional da
espécie anteriormente plantada, de forma a manter o estande inicial. As causas de perdas das mudas
deverao ser investigadas e restando evidenciada a responsabilidade da Contratada pela perda, as mudas

deverdo ser repostas sem custos adicionais a Contratante.

A atividade descrita acima refere-se aos itens 7.15, 9.14, 15.15 ,17.14, 24.15, 26.14, 33.15, 35.14 do QQP

— Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.10 ACOES DE MANUTENCOES DE SUBPROJETOS DA RECUPERAGCAO VEGETAL

De acordo com o Parecer Técnico n°® 13/2017-COREC/CGBIO/DBFLO, as praticas de manutencéo devem
ocorrer pelo periodo de trés anos apos a implantacdo do método de restauracdo florestal. A
periodicidade da execucdo de cada uma das praticas de manutencdo devera ser proposta em cronograma
executivo apresentado nos subprojetos de restauragéo florestal, levando-se em consideracéo a qualidade

e desenvolvimento da &rea em processo de recuperacéo da vegetacdo nativa.

Cabe destacar aqui que com relagdo as praticas de manutencé@o de recuperacdo vegetal nativa em
nascentes devem ser previstos o periodo de trés anos. Se, neste periodo de préticas de manutencao, o
monitoramento apontar que os indicadores ecoldgicos foram atingidos poderd haver reducdo das

campanhas previstas, mas caso em trés anos nao sejam atingidos serd feita uma avaliacdo caso a caso.

OBS.: Considerando as exigéncias da FUNDACAO RENOVA no gue se refere A MANUTENCAO de
projetos executivos de recuperacdo vegetal (florestal) (inseridos nos PIPs), a(s) CONTRATADA(S)
devera(ao) inserir 0s custos relativos aos itens do QOP —: 4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 32,

34, 36 e seus respectivos subitens. Quadro de Quantidades e precos de cada Lote do Edital
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4.1.10.1 LIMPEZA DO ACEIRO

A manutencao dos aceiros devera ser uma atividade constante durante o periodo, e devera ser executada
da mesma forma que proposta na implantacdo, ou seja, no subprojeto de recuperacéo da vegetacao nativa.
Recomenda-se uma intensidade da limpeza maior nos periodos de seca, podendo ser reduzida na época

das chuvas. Deverda ser executado um aceiro por ano no periodo de 3 anos, considerando 20% da ar7

A integridade das cercas e das placas de sinalizacdo deverdo ser checadas ao longo de todas as
campanhas de manutencdo. Assim que identificados os danos, o cercamento e as placas de sinalizacao,

conforme descrito neste edital, deverdo ser consertadas ou substituidas.

OBS.: Considerando as exigéncias da FUNDACAO RENOVA no gue se refere a manutencéo de projetos

executivos de recuperacdo vegetal (florestal) (inseridos nos PIPs), a(s) CONTRATADA(S) devera(ao)

inserir os custos relativos aos itens do QQP — Quadro de Quantidades e precos — Itens 6,1, 8.2, 10.1 14.1,
16.2,18.1, 23.1, 25.2, 27.1, 32.1, 34.2, 36.1 do QOP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.10.3 CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS

A manutencao de formigas cortadeiras devera ser a mesma proposta para a implantacao e devera ocorrer
na mesma periodicidade das campanhas de manutencdo. Caso ao término da modalidade de recuperacao
vegetal nativa implantada, se verifique que a intensidade de ocorréncia das formigas ndo reduziu em
funcdo do controle ja aplicado, as rondas deverdo permanecer na mesma intensidade até que se constate

o declinio e nessa situa¢céo, as campanhas de controle devem permanecer continuamente.

A atividade descrita acima refere-se aos itens 6.3, 8.4, 10.4, 14.3, 16.4, 18.4, 23.3, 25.4, 27.4, 32.3, 34.3,
36.4 do QOP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.10.4 ROCADA E COROAMENTO DAS MUDAS E/OU INDIVIDUOS REGENERANTES

Quando n&o permitido o uso de herbicida, a atividade de rocada e coroamento é prética essencial durante
o periodo de manutencédo de uma &rea em processo de recuperacdo da vegetacdo nativa tendo em vista
o controle de plantas competidoras para reduzir a competicdo por agua, luz e nutrientes de plantas

invasoras com individuos plantados ou regenerantes de espécies nativas.

As praticas de manutencdo de rogada e coroamento também deverdo ocorrer conforme previsto na
implantacé@o e descrito em subprojeto de recuperacdo da vegetagdo nativa, porém atentando para que o
controle mecanico ou mecanizado ndo prejudique as mudas ja plantadas. Os restos vegetais das
competidoras podem ser acumulados no “pé” das plantas. Lembrando que, as capinas deverdo ser

intensificadas em caso de necessidade, a fim de evitar a perda das mudas.

A pratica de manutencédo do coroamento devera ser feita de forma manual, com o cuidado para remover
o sistema radicular da espécie competidora e néo ferir a muda ou o individuo regenerante presente na
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area. O coroamento deve ser feito na muda ou no individuo regenerante num raio de aproximadamente

superior a 50 cm ao seu redor.

A atividade descrita acima refere-se aos itens 6.2, 8.3, 8.5, 10.2, 10.3, 14.2, 16.3, 16.5, 18.2, 18.3, 23.2,
25.3, 25.5,27.2, 27.3, 32.2, 34.3, 34.5, 36.2, 36.3 do QQP — Quadro de Quantidades e Precos.

4.1.10.5 ADUBACAO

As adubacdes deverao ocorrer conforme recomendacdes de especialista baseadas na analise de solos e
descritas nos subprojetos de recuperacao da vegetacao nativa. A adubacao nas areas de cobertura deve
ser baseada em recomendacdes. Lembrando que a adubacdo podera ser de liberacdo lenta ou
cobertura, ficando a critério da CONTRATADA, desde que promova a nutricdo das sementes e mudas

dos plantios durante toda a fase de manutencgéo.

A atividade descrita acima refere-se aos itens 8.1, 10.5,16.1, 18.5, 25.1, 27.5, 34.1, 36.5 do QOP — Quadro
de Quantidades e Precos.

4.1.10.6 REPOSICAO DE MUDAS e/ou SEMENTES (REPLANTIO)

A reposicdo das mudas e/ou sementes devera ocorrer anualmente, no inicio da estacdo chuvosa. Antes
de realizar a substituicdo, deve investigar dois aspectos importantes: (a) saber a possivel causa da morte
para que a muda ou semente reposta hdo morra também; (b) assegurar que a muda ou semente a ser
substituida de fato morreu, pois muitas vezes as mudas perdem as folhas em virtude da seca ou por ataque
de formigas cortadeiras e rebrotam depois de certo tempo. Para saber se uma muda sem folhas esta morta
ou ndo, costuma-se arranhar com a unha a superficie do caule até que se remova a casca e se exponha
uma camada interna, se a camada estiver verde, isto indica que a planta esta viva e ndo deve ser

substituida.

Desta forma, quando constatados m& qualidade dos insumos ou servigcos prestados, sob andlise da
Fiscalizacdo, ndo serdo passiveis de medicdo e serdo de completa responsabilidade e énus da

Contratada.

A atividade descrita acima refere-se aos itens 6.4, 8.7,10.7, 14.4, 16.7, 18.7, 23.4, 23.7, 25.7, 27.7, 32.4,
34.7, ,36.7 do QOP — Quadro de Quantidades e Precos.

5. EXECUCAO/ METODOLOGIA
5.1. CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS SERVICOS

A PROPONENTE devera apresentar um CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS SERVICOS, tendo como
premissas:
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e aelaboracdo dos projetos e subprojetos (PIPs) devem ocorrer nos primeiros 12 meses deste contrato;
e para a implantacdo dos projetos e subprojetos (PIPs), estes devem ser entregues como produtos
(incluindo shapefile) e estes produtos estarem validados pela FUNDACAO RENOVA;

e aimplantacdo do cercamento, aceiro e plantio de mudas e sementes devem ocorrer nos primeiros 12
meses deste contrato;

e as praticas de plantios e replantios (de mudas e/ou sementes) devem ocorrer durante periodos
chuvosos (entre os meses de outubro a fevereiro);

e as praticas de manutencdo devem ser distribuidas ao longo dos periodos, de forma que se tenha maior

ganho operacional, em qualidade, de maneira a atingir os indicadores ecologicos.

5.2. FORNECIMENTO DE RECURSOS PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

O escopo deste Edital refere-se a prestacdo de servicos técnico, cientificos e operacionais, com entrega
de servicos e produtos e, por este motivo, NAO serdo fornecidos recursos pela FUNDACAO RENOVA

para o desempenho de atividades, exceto agueles expressamente informados neste instrumento.

A CONTRATADA, portanto, devera prever e detalhar em suas propostas técnicas e comerciais todos os
recursos necessarios para a execucdo dos servigos, tais como: mao-de-obra, veiculos, insumos,
treinamentos, equipamentos de tecnologia da informacdo (computadores, celulares, GPS etc), transporte

coletivo, alimentacao entre outros.

5.3. QUALIFICACAO TECNICA DE EQUIPE

A(s) PROPONENTE(S) deverdo apresentar em sua proposta técnica o dimensionamento da equipe

técnica e de campo para a completa execucgéo das atividades descritas neste Edital.
Para atendimento ao escopo desta contratacdo é exigido minimamente um de cada profissional:

- PROFISSIONAL DE NIiVEL SUPERIOR (engenheiro agrénomo, engenheiro florestal, biélogo e
profissionais na area de meio ambiente): para cargo de coordenador responsavel, COM EXPERIENCIA
MINIMA ATESTADA EM DEZ ANOS na area de Gerenciamento para a Execucdo de Grandes Projetos
de Restauracd@o Florestal, Silviculturais ou Plantio de Espécies Exdticas Comerciais (este profissional

devera ser o responséavel técnico dos servicos a serem prestados);

- PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, com ESPECIALIZACAO EM GEOPROCESSAMENTO, e
EXPERIENCIA MINIMA ATESTADA DE CINCO ANOS;

- PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (engenheiro agrénomo, engenheiro florestal, bidlogo e
profissionais na area de meio ambiente): com EXPERIENCIA ATESTADA PARA IDENTIFICACAO
BOTANICA DE CINCO ANOS (nivel espécies arboreas).
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Na PROPOSTA TECNICA, a(s) PROPONENTE(s) deveré(do) indicar o profissional de nivel superior

gueirdocupar cadaum dos cargos acima citados, bem como enviar de maneira organizada o curriculo

e suas comprovacOes atestadas.

Os curriculos dos profissionais integrantes da equipe técnica gualificada (descrito acima) devem

ser sucintos e acompanhados da comprovacdo do periodo de experiéncia (seja por apresentacao

de CAT, ART, atestados ou similares). O curriculo e atestados e outras comprovacdes de

experiéncia sdo itens prioritarios, e excludentes, na avaliacdo das propostas técnicas.

A CONTRATADA devera garantir que os profissionais apresentados na proposta técnica irdo, de fato,
realizar os servicos a serem prestados, haja vista que seus curriculos e atestados compdem nota na
avaliacdo da proposta técnica. Podera ser aceita a substituicdo de profissionais habilitados no ato da
Contratacéo, a critério da Contratante, desde que os substitutos possuam experiéncia igual ou superior a
daquele previamente habilitado, devidamente comprovada. A CONTRATADA deverd observar que
profissionais de niveis e salarios diferentes nao poderao realizar as atividades com mesma complexidade

ou que demandem os mesmos requisitos. O piso salarial da categoria devera ser sempre respeitado.

6. REGIME DE TRABALHO

A CONTRATADA devera considerar que todos os servigos serdo realizados em regime normal de trabalho,

respeitando a legislacao trabalhista vigente.

Trabalhos executados em horarios extraordinarios serdo de inteira responsabilidade e 6nus da
CONTRATADA.

7. FORMA DE CONTRATACAO

O contrato serd na modalidade de precos unitarios, com quantidade mensal variavel sob demanda,
conforme Anexo XV - Quadro de Quantidades e Precos (QQP) e conforme Anexo | — Critérios de Medigéo.

Os servicos prestados e produtos entregues serdo medidos mensalmente, a partir da Ordem de Servigo.

8. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucao dos servicos, objeto deste Edital, ser4 de 40 meses, a partir da assinatura da
Ordem Inicial de Servicos. A Contratada devera efetuar a mobilizagcdo completa de pessoal e
equipamentos em até 30 (trinta) dias apods a data de inicio dos servi¢os.
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9. DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este item estabelece diretrizes, atribui¢cdes, responsabilidades e requisitos que devem ser adotados pela
CONTRATADA no Planejamento, Monitoramento e Controle dos Contratos de forma a assegurar a

execucado e o cumprimento do escopo da FUNDACAO RENOVA, além da rastreabilidade das informagdes.

9.1. DOCUMENTOS APLICAVEIS

Os servicos devem ser executados de acordo com as exigéncias contidas no contrato, especificacdes

técnicas e outros procedimentos citados neste documento, tais como:
- Organograma da equipe disponibilizada para este escopo e uma matriz de responsabilidades;

- Estrutura Analitica de Projeto (EAP), fornecida pela CONTRATANTE, até o nivel necessario para
execucdo das atividades da(s) CONTRATADA(S). O detalhamento da EAP devera ser aprovado pela
CONTRATANTE;

- Cronograma fisico, elaborado na ferramenta MS Project Professional 2010 ou versdo superior e
detalhado, seguindo a mesma estruturacdo da EAP, excluindo-se as tarefas que ndo implicam em

realizacdes fisicas;

- Histogramas de méao-de-obra e de equipamentos, elaborado e enviado mensalmente, contemplando
a mao de obra (direta e indireta) e equipamentos, descricdo de funges, identificacdo de MOD ou MOI e

suas quantidades distribuidas no tempo, incluindo recursos de subcontratadas, quando houver;

- Indicadores de produtividade, com comparativo entre os valores previsto e real, elaborados em planilha

eletrbnica e enviado mensalmente;

- Programacdo de atividades, elaborada em planilha eletrénica contendo o detalhamento das atividades

a serem realizadas no periodo de 15 dias subsequentes sendo atualizada semanalmente; e,

- Relatério Semanal (RS), elaborado em ferramenta MS-WORD, EXCEL ou POWER POINT.

10. OBRIGACOES DA (S) CONTRATADA (S)

10.1. OBRIGACOES OPERACIONAIS
Apresentar toda documentacdo necessaria para acesso as dependéncias da FUNDACAO RENOVA e
locais impactados cumprindo todas as exigéncias trabalhistas e solicitadas pela Fundacgéo, inclusive com

39




Codigo: FM-SUP-097
Elaborador: Carina Thais Trigueiro
> /(-j\:rrc;\:/ai:;);: s;rina Esteves Da Silva Ribeiro PLANO DE TRABALHO PARA ;‘_\\\“ ;. FrUeeriAvaAao
: : -y
Data da aprovagéo: 27/07/2022 SERVICO VIA EDITAL i
Periodicidade da revisdo: Bienal
Classificagao: Publico

as atualiza¢cbes que porventura venha a ser implementadas durante a execug¢éo do contrato;

A CONTRATADA devera efetuar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), relativa ao objeto da

contratacao;

Planejar, conduzir e fiscalizar o escopo dos servicos com integral observancia as disposicfes deste
documento e do Contrato, obedecendo aos prazos contratuais e especificacdes fornecidas pela
FUNDACAO RENOVA, as normas técnicas vigentes, as normas regulamentadoras do ministério do
trabalho, as leis de seguranga, assim como as instru¢des e normas determinadas pela CONTRATANTE,
além de executar todos os servigcos listados no detalhamento do escopo, relatando servicos néao
executados e justificados;

Priorizar a Contratacdo da Mao de Obra, servicos e/ou aquisicdo de materiais na regido da execucao das

atividades, obedecendo os critérios técnicos e de avaliacado psicologicas;

A CONTRATADA devera dispor de, pelo menos, 1 (um) preposto (Gestor do Contrato) com experiéncia
neste ramo de atividade responsavel pela coordenacdo dos servicos abrangendo a parte técnica e
administrativa, credenciado por escrito junto a FUNDACAO RENOVA, para receber demandas, resolver
problemas e responder em nome da(s) CONTRATADA(S) junto & Fiscalizacdo da FUNDACAO RENOVA,

com plenos poderes para tomar providéncias para o0 bom cumprimento do Contrato;

A equipe devera ser constituida por profissionais habilitados nas normas e procedimentos que impactam

as atividades contratadas;

Caso aplicavel, fornecer instala¢@es fisicas para seus colaboradores, para desenvolvimento das atividades
operacionais. As edificacbes sdo de responsabilidade da(s) CONTRATADA(S), assim como as
manutencdes e limpeza; as instalacdes fisicas serdo de uso exclusivo da(s) CONTRATADA(S), com

algumas interfaces de uso pela FUNDACAO, quando necessario;
Fornecer mobiliario de escritorio necessario para as atividades;

Fornecer equipamentos de informatica (microcomputadores, impressoras, fax, scanners, etc.) e
suprimento de materiais de escritdrio (papel, caneta, cartucho de tinta, etc.) para as atividades

administrativas e atividades operacionais no desenvolvimento dos servicos;

A CONTRATADA deveré substituir imediatamente todos os equipamentos danificados e em manutencao
por outros de caracteristicas semelhantes, de forma que ndo haja prejuizos ao desenvolvimento dos

Servicos;

Fornecer Transporte / Alimentacdo / Lanches. (Providenciar, alimentacéo e transporte adequados, bem
como (Sera exigido o fornecimento de lanche no inicio da jornada de trabalho; e quando a jornada for
excedida dentro dos limites legais estabelecidas pela Lei);

Em &reas ndo pavimentadas, os veiculos a serem utilizados nos servigcos a serem prestados deverdo ser
4x4 de acordo com normas de seguranca que seréo disponibilizadas pela FUNDACAO RENOVA,

Respeitar os intervalos intersticios, de acordo com legislacéo trabalhista vigente;
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A conservacdo e manutencdo dos locais cedidos em comodato devem atender as condi¢cbes de
conservacao, manutencao e asseio estabelecidas nas NR’s 18 e 24;

Garantir atendimento dos servicos contratados constante neste Edital;

A CONTRATADA ¢ responsavel pela elaboracdo e emissdo no prazo acordado de relatérios mensais

contemplando o resultado de suas obriga¢ces operacionais;

Disponibilizar todas as ferramentas manuais, elétricas e especificas a execugéo dos servicos e meios de

comunicagcdo com sua equipe;

Fazer com que seus empregados e/ou terceiros sob sua responsabilidade respeitem as normas internas
da CONTRATANTE, cumprir e fazer cumprir todos os padrdes, procedimentos e normas que
correlacionarem com suas atividades na FUNDACAO RENOVA; especialmente as seguranca e medicina

do trabalho e protecdo ao meio ambiente;

Disponibilizar profissionais devidamente qualificados e demais itens necessarios a execugdo dos
SERVICOS. Todos os profissionais da(s) CONTRATADA(S), deverdo ter contrato de trabalho em regime
CLT;

Comunicar por escrito a Fundacdo Renova a existéncia de quaisquer anomalias nas atividades que
constam no objeto deste contrato, investigando as causas provaveis das falhas ocorridas nas atividades

fiscalizadas, sugerindo opcdes de melhoria;

A CONTRATADA, para fins de execucdo dos servicos, devera observar o descrito na Ordem de Servico
emitida apds a assinatura do Contrato, ndo devendo efetuar qualquer mobilizagédo, sem que esta deciséo
tenha sido tomada em comum acordo com a FUNDACAO RENOVA;

Fornecer mensalmente & FUNDACAO RENOVA, a lista dos empregados envolvidos na execugéo dos
servigos, informando nome completo, matricula, fungdo e data de admissé@o. Disponibilizar sempre que
requisitado pela CONTRATANTE toda documentacdo referente ao pagamento e cumprimento das
obrigac®es relativas e tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas (INSS Guias de recolhimento de
FGTS, Guias de recolhimento de ISS, GFIP, Guias DARF) e previdenciarios relacionados aos servicos.

Ap6s solicitacdo, a CONTRATADA tera até 5 dias uteis para apresentacdo destes documentos;

Sera de responsabilidade exclusiva da(s) CONTRATADA(S) o fornecimento de uniformes para seus
empregados, QUANDO APLICAVEL.

Fazer com que seus empregados e representantes sigam as normas administrativas, de seguranca do
trabalho e seguranca patrimonial da CONTRATANTE, e portem-se permanente e adequadamente

uniformizados e identificados de acordo com a fun¢édo desempenhada;

Ser a Unica e exclusiva empregadora responsavel pelo pagamento em dia dos salarios de seus
empregados bem como por todas as exigéncias da legislacao trabalhista fiscal e tributaria e de previdéncia

social, incluindo o seguro de acidentes de trabalho para todos os empregados, nao existindo de modo
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algum, entre os empregados da CONTRATADA e a contratante vinculo de qualquer natureza, correndo
por conta da CONTRATADA, também todas as despesas com rescisdes e indeniza¢bes em funcao do

contrato de prestacdo de servicos a que este documento se refere e dele decorrentes;

Responsabilizar-se por quaisquer indenizacdes em decorréncia de danos causados a CONTRATANTE ou
a terceiros, por acdo ou omissdo sua ou de terceiros a ela relacionados, bem como, pela inobservancia ou

infracdo de disposicdes legais, regulamentos ou posturas vigentes;

Deter todas as autorizacOes, permissdes, concessfes e licengas necessarias para a prestacdo dos
servigos, estando, portanto, devidamente habilitada e em conformidade com as exigéncias impostas pela

legislagdo ambiental;

Atender todas as demandas de servicos, tais como participagdes em reunides e demais féruns, dentro dos
prazos acordados, inclusive a participacdo em féruns relacionados a investigacdo de acidentes, participar
dos processos de investigacdo das causas provaveis das falhas ocorridas, sugerindo opcdes de melhoria,
via emiss&o de relatorios especificos (formuléarios de analise de falhas padrdo FUNDACAO RENOVA; além
de atender a todas as demandas de servicos, participacdo em reunides internas e de planejamento, dentro
dos prazos acordados com a FUNDACAO RENOVA,;

A CONTRATADA deveré elaborar e entregar qualquer tipo de relatério, apresentacdes, plano de acao,
mapas, plantas, arquivos, pareceres, notas técnicas, projeto ou produtos similares sempre que solicitado
pela Fundacdo Renova, desde que para produzir ndo seja necessario a utilizacdo de recurso ndo previsto

no contrato;

Todas as entregas técnicas e gerenciais do contrato deverdo ser entregues também em meio digital, o

qual sera pré-requisito para aprovacéo da ultima medicéo do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pelo recrutamento, administracdo e qualquer outra obrigacdo
relacionada com emprego da méo de obra, ficando responsavel por todos os atos praticados pelos seus

empregados.

10.2. CONTRATAGAO DE MAO DE OBRA LOCAL
Priorizar sempre a Contratacdo de M&o de Obra local, na regido da execucéo das atividades, obedecendo

0s critérios técnicos e de avaliagdo psicoldgicas do processo de selegéo.

“Mao de obra local é aquela formada por profissionais contratados direta e
indiretamente pela Fundacdo Renova, no preenchimento de seus cargos ou por
meio de seus prestadores de servicos com naturalidade e/ou residéncia nos
Municipios dos Estados de Minas Gerais e do Espirito Santo, especificamente

citados como &rea de abrangéncia socioecondmica descrita no TTAC”

Observar o percentual minimo de 70% (setenta por cento) de m&o de obra local, para os contratos com
atuacéo exclusiva em Mariana, conforme determina o termo de acordo de Mariana. E 50% (cinquenta por

cento) para 0s contratos com atuac&o nos demais territérios, conforme definicao do programa de estimulo
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a contratacdo local (PG 20). Contratos que possuem execucao em Mariana e demais territorios sera

aplicado o balizamento no percentual conforme abaixo:

e 70% para os profissionais contratados para executarem a prestacéo de servicos em Mariana; e
e 50% para os profissionais contratados para executarem a prestacdo de servicos em outros

municipios diretamente atingidos.

Para ambas as situacdes sera permitido um percentual menor, desde que previamente justificado. Caso a
atividade e a méao de obra nao estejam alocados em municipios atingidos nao sera cobrado o percentual

de méo de obra local.

Divulgacdo das vagas: todas as vagas geradas pelos contratos deverdo ser divulgadas na plataforma
Recoloca Rio Doce (www.recolocariodoce.com.br), desenvolvida em parceria com uma empresa
especializada em Recursos Humanos e tem como o objetivo captar curriculos, vagas disponiveis e

preparar e indicar as pessoas para 0s processos seletivos.

Documentacao: a empresa CONTRATADA devera enviar mensalmente paraa CONTRATANTE os dados
relativos a sua contratacdo local, dispostos em maodelo préprio a ser fornecido pela CONTRATANTE, € a

documentacdo comprovando o cumprimento da obrigacdo prevista nesta clausula.

Em caso do ndo cumprimento do percentual de contratacdo local a CONTRATADA devera justificar, por
e-mail, o motivo do ndo cumprimento e anexar comprovante de todas as tratativas realizadas para que a

contratacao local ocorresse, juntamente com o de acordo do Gestor do Contratado.

A carta justificativa e as evidéncias serdo avaliadas pela &rea de Contratac@o Local da CONTRATANTE e

se aceita ndo sera considerado inadimplemento contratual sujeito as penalidades deste Contrato.

10.3. SUBCONTRATACAO

A subcontratacdo sO sera admitida, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE, a subcontratacao
parcial e, ainda assim, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnico-econémica da execucao
integral do objeto por parte da contratada, seja formalmente solicitada e autorizada pela CONTRATANTE
e que a subcontratacéo alcance apenas partes néo relevantes do objeto da contratagdo, ou seja, ndo sera

permitida a subcontratacao do objeto principal contratado.
Os fornecedores subcontratados deveréo passar pela Analise de Compliance da FUNDACAO RENOVA.

A CONTRATADA deverd comprovar mensalmente, quando da apresentacdo da medi¢do, o vinculo
empregaticio dos funcionarios e subcontratados; Profissionais em regime PJ ao projeto contratado também

sdo considerados subcontratagéo.

- A subcontratada deverd declarar, que se compromete a cumprir todas os termos das clausulas e
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condig¢fes desta Requisi¢cao Técnica.

10.4. SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Para a execucgédo dos SERVICOS, a CONTRATADA devera cumprir, além das diretrizes estabelecidas na
legislag&o brasileira referente ao assunto, as normas e procedimentos internos da FUNDACAO RENOVA
dos ambientes onde seus profissionais atuarem para os quais deverd conhecer e implementar as

recomendacfes estabelecidas na documentacdo correspondente fornecida.

A CONTRATADA devera conhecer e praticar todas as normas de seguranca da Legislacdo em vigor,
aplicaveis ao objeto deste contrato e participar, junto com a FUNDACAO RENOVA dos programas

corporativos de qualidade, seguranca e meio ambiente.

Sera de responsabilidade da(s) CONTRATADA(S), além de fornecer os EPI’s, aplicaveis a cada funcao,
tornar seu uso obrigatdrio pelos empregados, efetuar a devida substituicdo quando necessario, elaborar

procedimento relativo ao assunto e treinar todos empregados, conforme legislacéo vigente.

A CONTRATADA devera emitir uma declaracdo de compromisso de atendimento a todos os requisitos de
Salde e Seguranca do Trabalho para Contratacdo dos Fornecedores de Servicos, emitido pela Diretoria

da empresa.

A CONTRATADA devera manter convénio com Plano de Saude a nivel Nacional a todos os seus
empregados e dependentes, que contemple no minimo consultas médicas, exames complementares
(Laboratoriais e RX), internacédo hospitalar e atendimento ambulatorial. Entende-se como Plano de Saude
aguele que esta vigente e que ndo possui qualquer caréncia durante a duragdo do contrato. A
CONTRATADA devera arcar, com o custeio integral do Plano de Salde para seus empregados proprios

e dependentes.

Atender plenamente os requisitos de salde e segurangca da FUNDACAO RENOVA, incluindo, mas n&o se
limitando ao PCMSO, ASO, certificacdes especificas para realizacdo de certas atividades a serem

definidas posteriormente, dentre outros.

Apresentar sempre que requisitado pela CONTRATANTE a Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) ou
Convencéo Coletiva de Trabalho (CCT).

A CONTRADADA devera ministrar todos os treinamentos de seguranca para seus colaboradores. A
FUNDACAO RENOVA, ficara encarregada em fornecer diretrizes e orientacdes para conducdo desses

treinamentos, bem como, ministrar o treinamento introdutorio.

As regras de salde e seguranca deverdo ser atendidas por todas as instituicbes que participardo do

contrato, incluidas as empresas terceirizadas, tais como: empresa de transporte e embarcacdes,
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profissionais contratados por meio do MEI, fundagbes e ONGSs, dentre outras.

Para a execucgédo dos SERVICOS, a CONTRATADA devera cumprir, além das diretrizes estabelecidas na
legislacdo ambiental brasileira, as normas e procedimentos internos da FUNDACAO RENOVA dos
ambientes onde seus profissionais atuarem, para os quais devera conhecer e implementar as

recomendacdes estabelecidas.

As medidas de prevencao e seguranca preveem as adequacfes necessarias na estrutura dos escritorios
(quando aplicavel) e o fornecimento pela CONTRATADA de todos os materiais e EPIs necessarios a fim
de assegurar a protecdo dos trabalhadores. Todos o0s custos advindos deste atendimento deverdo ser
previstos pela PROPONENTE em sua proposta comercial e deverdo estar diluidos nos precos

unitarios ofertados.

Os documentos a serem atendidos com relacdo a salde e seguranca estdo disponiveis no Webformat,

sendo 0s mais relevantes:

PG SES 001 - Veiculos Rodoviarios (Garantir a seguranga durante o deslocamento entre a residéncia e

local de trabalho);

PG SES 014 — Edital de Contratacdo de Fornecedores de Servicos;

IT SES 008 — Atividades Agroflorestais;

IT SES 009 — Condugéo de Veiculos Rodoviéarios;

IT SES 010 — Embarque, Transporte e desembarque de Equipamentos.

E obrigatoria a apresentagio do PGA — Plano de Gestio Ambiental, AIA — Avaliagdo de Impacto Ambiental,
TCAA — Termo de Conhecimento e Atendimento Ambiental e Recursos de mao-de-obra (full time ou part
time — de acordo com escopo contratado) junto a Proposta Técnica, para avaliagdo da &rea de

Licenciamento e Conformidade Ambiental.

Esses documentos estdo disponiveis e editaveis no Webformat na pasta denominada Procedimentos de

Gestdo Ambiental com os devidos anexos:

PG-LIC-001 — Requisitos de Gestdo Ambiental;
PG-LIC-002 — Avaliacédo de Aspectos e Impactos Ambientais;
PG-LIC-003 — Inspe¢bes Ambientais;

PG-LIC-004 — Registro e comunicac¢ao de Ocorréncias Ambientais.
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11. OBRIGACAO DA FUNDACAO RENOVA

Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S), aos locais de execucdo dos servicos, mesmo

em horario extraordinario, se necessario e desde que solicitado com antecedéncia minima a ser estipulada;

Credenciar, por escrito, junto a CONTRATADA, um empregado de seu proprio quadro que atuard como

gestor do contrato.

Fornecer todos os documentos, especificacdes e demais informacfes que forem necessarias ao

desenvolvimento dos SERVICOS objeto desta contratacéo.

Treinar a CONTRATADA de acordo com as Normas de Seguranca da Fundacdo Renova, bem como

Saude Ocupacional e Meio Ambiente, apenas o introdutério;

Fornecer o suporte necessario para que as atividades de seguranca patrimonial sejam implantadas e
executadas de acordo com os procedimentos e normas da FUNDACAO RENOVA,

Aprovar tempestivamente eventuais ajustes na equipe de trabalho disponibilizada pela CONTRATADA

motivada por novas demandas ou ajustes no escopo contratado;

Aprovar as medi¢cdes e autorizar os faturamentos, nos termos do Contrato, referentes aos trabalhos

executados;

Efetuar os pagamentos das faturas oriundas das medi¢c6es aprovadas nos prazos definidos no Contrato.

12. CONFIDENCIALIDADE

A CONTRATADA devera obter de seus profissionais envolvidos no projeto a assinatura de termo de

confidencialidade, no modelo da CONTRATANTE, a ser encaminhado durante a hegociag&o comercial.

A FUNDACAO RENOVA e a CONTRATADA nZo poderao divulgar os dados e informacdes as quais venha
a ter acesso em razao do Contrato a ser assinado, obrigando-se ainda, a ndo permitir que nenhum de seus
empregados ou terceiros sob a sua responsabilidade, facam uso destes dados e informagdes para fins
diversos do objeto desta RT, exceto para fins de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e registro

de Atestado Técnico, quando aplicavel.

A entrega dos termos assinados se dara logo na primeira medi¢ao do contrato, juntamente com o checklist

de efetivo e sempre que houver mudanca de membro da equipe durante a vigéncia do contrato.

13. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade Intelectual. A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel, por si e por seus
colaboradores, pelos pagamentos ou pela violagéo de quaisquer direitos relativos a propriedade intelectual

empregada na execugédo dos SERVICOS.
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A CONTRATADA autoriza, previamente, a divulgacdo de todo e qualquer material e/ou estudo resultante
do presente CONTRATO, com a devida identificacédo de autoria, para fins de cumprimento da Clausula 65

do Termo de Transacéo e Ajustamento de Conduta.

14. MEDICAO E PAGAMENTO

As medicBes serdo realizadas mensalmente, de acordo com o Quadro de Quantidades e Precos (QQP)

parte integrante do contrato.

Estardo sujeitos a medicdo apenas os itens indicados no Quadro de Quantidades e Precos com a
comprovacao das atividades executadas.

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente para aprovacao da Fiscalizacéo, até o dia 21 de cada
més, a medicdo dos servicos executados no periodo de 21 de um més a 20 do més seguinte, no portal
FIORI onde a empresa tera o aceso juntamente com), as memdrias de célculo devidamente detalhadas e

as evidéncias que comprovam a efetiva execucéo dos Eventos Geradores de Pagamento.

Além destas, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios, comprovantes, atestados e demais
documentos que forem necessarios para a aprovacao e liberacdo da medicdo, conforme estabelecido no
CONTRATO.

A CONTRATANTE tem assegurado o direito de comprovar a execugéo dos servicos e de averiguar todas
as informacgdes contidas no BMM e na documentacgéo fornecida e/ou de exigir da(s) CONTRATADA(S) as

comprovagfes complementares que julgar necessarias.

A FUNDACAO RENOVA tera até cinco dias Uteis para aprovacio da medicdo contados da data do efetivo
recebimento dos BMMs. A CONTRATADA devera emitir a nota fiscal referente a medi¢cdo somente depois

de receber a comunicac&o de autorizag&o para faturamento pela FUNDACAO RENOVA.

Para contratos de prestacdo de servicos, deverdo ser apresentadas mensalmente, certidbes de
regularidade com o INSS e FGTS.

14.1. CRITERIOS DE MEDICAO

A CONTRATADA devera apresentar, antes da primeira medi¢cdo, um planejamento detalhado e um

cronograma executivo que atenda o escopo previsto neste documento.

Os critérios de medicao e a mediacéo se dara por meio da comprovacéo de entregas dos itens contratados,
conforme Anexo | e de acordo com a tarifa composta dos precos unitarios da QQP acordados no contrato.
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Estardo sujeitos a medicdo apenas 0s servigos efetivamente realizados de acordo com o escopo da
contratacdo e o0s critérios desta especificacdo técnica, apds a devida verificagdo e aceitacdo da
fiscalizacio da FUNDACAO RENOVA.

Estardo sujeitos a medicdo apenas os servi¢os indicados na Planilha de Quantidades e Precos, parte

integrante dos documentos contratuais.
Os boletins de medicdo deverao ser estratificados por municipio de prestacao de servicos.

Para tanto, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) apresentar evidéncias, via midia digital, que serdo
analisadas e aprovadas pela gestdo do contrato, conforme documento Anexo | quanto aos critérios de
medicdo. Previamente ao inicio da execucao dos servicos devera ser considerada apresentacdo de ART
para o objeto contratado como um todo e cronograma da fisico-financeiro do escopo dos servigcos. A

medicdo devera ser feita mensalmente, conforme estabelecido em critério de medicao.

As quantidades expressas na Planilha de Quantidade e Preco sdo estimadas podendo sofrer variacdes
para mais ou para menos, a exclusivo critério da FUNDACAO RENOVA, sem qualquer impacto nas demais
condicdes estabelecidas em Contrato. Assim, a FUNDACAO RENOVA se reserva no direito de executa-
las parcialmente, em sua totalidade, em maior quantidade ou ndo executa-las ndo cabendo qualquer tipo
de reivindicacdo pela CONTRATADA.

14.2. DESPESAS REEMBOLSAVEIS

As despesas reembolsaveis sdo aquelas autorizadas previamente pela Fundacdo Renova, destinadas a
cobrir os custos necessarios a execucao dos servigcos previstos neste documento, bem como do descritivo
do servico, ndo incluidas nos precos, despesas com servicos emergenciais ou que ndo estejam
contempladas explicita e implicitamente na planilha de quantidade e precos, e que se fizerem necessarios
a ndo paralisacdo dos servigcos objeto do contrato. Devera ser encaminhada juntamente com a medi¢éo
dos servicos, devendo a CONTRATADA, emitir o documento habil de cobranca (nota fiscal / fatura) e

anexar c6pia dos comprovantes das despesas.

Para os servigos prestados na cidade base do ESCOPO CONTRATADO, ndo havera reembolso de

despesas. Apenas para deslocamentos da cidade base, quando demandados pela contratante.

A medicdo e o pagamento das despesas reembolsaveis serdo juntamente com as medi¢fes mensais,

independente da data da geracdo da despesa.

Somente serdo consideradas as despesas justificadas através de documentos contabeis e previamente

autorizados pela Fundagéo Renova.

Sao consideradas despesas reembolsaveis de viagens, desde que autorizadas previamente e aprovadas

pela Fundagdo Renova e respeitando as tarifas conforme quadro abaixo:

e Hospedagem: nota fiscal de servico (inclusive hospedagem de quarentena preventiva quando
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aplicavel — mudanca de base de trabalho).

e Alimentagdo: Cupom fiscal ou nota fiscal série D. Quando néo for possivel, a carater de excecao,
serdo aceitos recibos simples, com identificacdo, carimbo e CNPJ do fornecedor.

e lLavanderia: Nota fiscal de servico, em caso de viagens durante toda a semana, as despesas de
lavanderia e frigobar poderao ser utilizadas na Ultima diaria desde que o valor total ndo ultrapasse
o valor diario.

o Passagem aérea e terrestre: Bilhete eletrénico, com o valor da passagem aérea e trecho. Néo
serdo aceitos comprovantes de agéncias, com descricdo do trecho, apenas. As passagens aéreas
ndo possuem valores pré-estipulados. Serdo emitidas as passagens que possuam as melhores
tarifas seguindo os horarios préximos e datas solicitadas.

e Transporte (taxi e transporte executivo): Recibo da empresa de taxi, contendo nome do
empregado, origem e destino.

e Transporte (Locagdo de veiculos): Nota fiscal de servigo e contrato de locagéo.

e Abastecimento de veiculo: Cupom fiscal, com identificacdo do veiculo (placa) e contrato de
locacéo do veiculo abastecido.

e Adaptacao veiculos: Nota fiscal de servico.

e Lavagem de veiculo: Cupom Fiscal ou nota fiscal e contrato de locacéo do veiculo.
e [Estacionamento: Cupom Fiscal ou nota fiscal e contrato de locacdo do veiculo.

e Pedagio: Cupom Fiscal ou nota fiscal emitido pela concessionaria responsavel.

e Eventos e Coffee Break: Nota Fiscal de servico e justificativa.

LIMITES DE REEMBOLSO PARA CADA ITEM

CAPITAIS INTERIOR

Hospedagem R$ 450,00 R$ 450,00

Almoco N&o se aplica | N&o se aplica *E disponibilizado o valor de R$ 40,00/dia
Almogo em Hora Extra (final de R$ 30,00 R$ 30,00 para despesas com lavanderia
semana)
RefeicBes (exceto almogo) R$ 100,00 R$ 100,00 e o valor de R$30,00/dia

Lavanderia* R$ 40,00 R$ 40,00 para despesas com frigobar.

Frigobar* R$ 30,00 R$ 30,00

o Na&o é permitido a emissao dos comprovantes em nome da Fundag&o Renova,;
e Osvalores apresentados ndo séo cumulativos;

e O fornecimento de almoco e lanche é responsabilidade da contratada e os custos ja devem estar
previstos no preco do servico.

o Despesas com bebidas alcodlicas ndo serédo reembolsadas;

e E vedada a aplicacdo de sobretaxas aos comprovantes apresentados, sejam a titulo de
remuneracao ou administracéo, cujos custos deverdo estar incluidos na remuneragéo principal do
contrato.
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OBS.: Para este item foi estimado 1% do valor de referéncia deste edital. O PROPONENTE devera

atentar a este percentual ao preencher o Quadro de Quantidades e Precos (QQP).

15. INSCRICOES

As inscricdbes deverdo ser realizadas através do preenchimento do formulario pelo link:
https://prosas.com.br/editais/13368-edital-nascentes-lote-8

A realizacdo da inscricdo é obrigatdria, para recebimento do convite/link para participacdo da Reunido de

Esclarecimentos / Visita técnica virtual.

O periodo de inscricdo podera ser prorrogado e a comunicacao da prorrogacdo sera publicada no site da

Fundacdo Renova.

As propostas apresentadas deverdo ser integralmente enviadas por meio eletrénico, através do Prosas e
as informacdes prestadas s8o de inteira responsabilidade do PROPONENTE, sendo considerado

inabilitado, o proponente que ndo preencher os dados de forma completa e correta.

Ao realizar a inscricdo e posteriormente enviar a Proposta pelo Prosas, o proponente devera entregar

declaracdo assinada por seu representante legal:

» reconhecendo e declarando que aceita as regras, condi¢des e critérios de selecéo estabelecidos neste
Edital;

= autorizando a FUNDACAO RENOVA a publicar e divulgar no Brasil e no exterior, sem finalidade
lucrativa, os conteldos e as imagens dos Projetos inscritos;

= autorizando a FUNDACAO RENOVA a divulgar as informagées do Projeto no todo ou em parte em
seus sites e midias sociais, para fins de divulgacéo ndo comercial do Projeto inscrito;

» se comprometendo, no desempenho de qualquer acdo ou negdcio que envolva interesses da
FUNDACAO RENOVA, a cumprir com a Lei Anticorrupcdo (Lei n° 12.846/2013) e com as normas de
Compliance constantes no site da Fundagé&o, notadamente o Cédigo de Conduta para Terceiros, a Politica
Anticorrupgd@o e as diretrizes de Oferta e Recebimento de Brindes, Presentes e Hospitalidades da
FUNDACAO RENOVA,;

= aceitando as regras de subcontratacdo da FUNDACAO RENOVA;

» se comprometendo a assinar Termo de Confidencialidade;

» responsabilizando-se legalmente pelos documentos e materiais apresentados; e,

» responsabilizando-se pelas informac¢des prestadas como veridicas e atualizadas.
15.1. DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO
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Para a habilitacdo das instituicdes interessadas em participar no Edital deverdo ser apresentados os

seguintes documentos:

" Questionario de Due Diligence preenchido e assinado (modelo conforme Anexo XIV);

" CNAE - Classificagdo Nacional de Atividades Econémicas;

" Demonstrativo do Resultado do Exercicio dos ultimos 3 anos;

" Documentos de constituicdo societaria (contrato ou estatuto social, nomeacéo dos representantes
legais).

A ndo apresentacdo de qualquer dos documentos acima podera importar na imediata

desclassificagdo do participante.
A FUNDACAO RENOVA ndo se responsabiliza por documentos ilegiveis.

As despesas com copias, servicos de apoio digital e emissdo de documentos, para a participacdo neste

Edital, sdo de exclusiva responsabilidade do proponente.

N&o serdo aceitas e nem analisadas propostas entregues fora do prazo estabelecido neste Edital.

16. COMPOSICAO DA PROPOSTA
16.1. PROPOSTA TECNICA

AS PROPONENTES DEVERAO ELABORAR E APRESENTAR PROPOSTA COMERCIAL
SEPARADAMENTE DA PROPOSTA TECNICA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS OBJETO DESTE
EDITAL.

O primeiro documento a ser verificado para continuidade ou ndo da avaliacdo da Proposta Técnica € o
atestado de visita-reunido técnica de esclarecimento da FUNDACAO RENOVA, atestando & participacéo

da instituicdo e, desse modo, a participagdo na visita técnica é obrigatoria.

Depois disto, a Proposta Técnica devera ser apresentada em um documento Unico e organizado, podendo
ter como anexos planilhas e tabelas, bem como os curriculos e atestados. Deve atender minimamente os

seguintes itens:

o Descrever o objeto a ser executado e atendimento a legislagdo ambiental vigente;

o Atender os objetivos;

o Apresentar um Organograma e Histograma (méao-de-obra e equipamento) para a execucéo das
atividades;

o Apresentar Estrutura Analitica do Projeto;
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. Apresentar um Cronograma fisico-financeiro adequado aos prazos deste Edital, ndo
considerando nesta versdo os valores expressos, e sim em Percentuais;
. Apresentar Avaliacdo de Programas, Recursos e Planejamento em SST da empresa;
. Encaminhar os curriculos (e atestados) dos profissionais indicados conforme item 5.3 desde
edital.
. Deverdo apresentar documentos que comprovem a capacidade técnica e experiéncia, tais como:
. Histérico (atestado) de execucédo de servicos similares (elaboracéo e implantacédo de projetos de
restauracao florestal, bem como a execucédo de praticas de manutencao);
. Histérico (ou atestado) de contratos anteriores;
. Atestado de Capacidade Técnica, para o objeto deste escopo;
. Indicacao das atividades e instituicdes que serao subcontratadas, quando aplicavel.

Nota: Sédo itens excludentes, quando da avaliacédo da proposta técnica, o profissional indicado ao
cargo de coordenador, especialista em geoprocessamento e identificador botanico (curriculos e

atestados de comprovacao de experiéncia) e os Contratos e Atestados da empresa.

Nota: As proponentes devem atestar minimamente 20% do quantitativo de hectare para o lote, nos

itens de projeto de restauracao florestal, implantacdo e manutencao.
« deverdo favorecer, quando possivel, a mao-de-obra local (pequenos e médios produtores rurais);

Nota: A Proposta Técnica tem que se refletir integralmente na Proposta Comercial, ou seja, todos
0S servigos, itens de logistica, equipamentos, materiais e outros previstos em uma proposta devem

ser previstos em sua contraparte.

A instituicdo também sera avaliada quanto a seguranca do trabalho, satide e meio ambiente, contabilidade

(tributaria e trabalhistas) e apontamentos de produtividade, infraestrutura, equipamentos e recursos.

A néo apresentacdo de qualquer dos documentos acima poderd importar na imediata

desclassificagcdo do participante.

16.2. PROPOSTA COMERCIAL

A proposta deveréa ser elaborada conforme as especificacdes da FUNDACAO RENOVA. Todos 0s custos
referentes & preparacao da proposta serdo de responsabilidade Unica e exclusiva da proponente e devera

conter os seguintes itens.

Quadro de Quantidades e Precos — QQP — a(s) PROPONENTE(S) deverdo obedecer as linhas e
guantitativos da QQP, ou seja, ndo poderdo ser alteradas (importante: ndo utilizar mais de duas casas

decimais nos precos unitarios).
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Importante que as Proponentes analisem criticamente, a viabilidade comercial de cada item
ORCADO contido na QQP —Quadro de quantidades e Pre¢os, apontando eventuais pre¢os julgados
inexequiveis, enviando sua Justificativa, para que a Fundagcdo Renova possa avaliar os
apontamentos, antes da etapa de envio de Propostas comerciais e técnicas. Apés a contratacao
ndo serdo aceitos questionamentos, sobre a inexequibilidade comercial dos itens contratados. Ao
realizar a precificacdo unitaria, atentar para que a mesma esteja limitada 25% a mais ou a menos
em relacdo ao valor unitario de cada item! Deve ser observado com muita atencdo o percentual
citado, para que ndo ultrapasse o valor TOTAL, pois caso a proposta final e QQP ultrapassem o
VALOR TOTAL dos lotes (conforme item 3 — Recursos Financeiros) a proponente sera

desclassificada.

A FUNDACAO RENOVA fara a avaliacdo das propostas e dos Quadros de Quantidades e Precos —
QQP, desta forma, os valores que apresentarem discrepancia elevada entre estimado e ofertado
pelas proponentes poderdo ser alvo de posterior diligéncia, cabendo as proponentes a

justificativa dos valores ofertados.

O valor total da QQP devera ser idéntico ao valor final apresentado no Prosas, bem como na Proposta
Comercial. Sempre conferir estes precos.

. CondicGes sobre as quais os precos foram formados;

. CPU — Composicao de Precos Unitérios detalhada;

. Composicéo do BDI,

. Composicéo de custos da Mao de Obra;

. Composicéo dos encargos sociais e tributos e consideracdo dos Seguros conforme exigéncias

descritas na Minuta Contratual;

. Cronograma fisico-financeiro, quando aplicavel;
) Alvara de funcionamento; e,
. Indicacéo das atividades, valores e instituicbes que seréo subcontratadas, quando aplicavel.

A néo apresentacdo de qualquer dos documentos acima poderd importar naimediata

desclassificagcdo do participante

As PROPONENTES deveréo apresentar as duas planilhas de precos, sendo uma com valores globais,
com as linhas macros e a outra com o detalhamento de cada um dos servi¢os a serem realizados. Esta

Ultima, serd a base utilizacdo para o célculo das medi¢@es.

Os precos propostos deverao incluir todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, tributos
de quaisquer espécies, gastos com comunicagao, lucro e outros necessarios a completa execucdo dos
servigos, em conformidade com as condi¢bes estabelecidas nesta especificacdo, os quais deverdo ser

incluidos nos prec¢os e detalhados na Composicao de Precgos e no BDI.

Os profissionais da(s) CONTRATADA(S) que néo atuarao nas fun¢des de gerenciamento e controle dos
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empreendimentos ndo serdo remunerados individualmente. A(s) CONTRATADA(S) devera(ao) prever a
inclusdo de seus custos nos demais itens de planilha. Incluem-se, neste caso, os profissionais que atuarédo
em servi¢os de secretaria, elaboracdo de medicdo, emissdo e controle de documentacdo de pessoal da(s)
propria(s) CONTRATADA(S), profissionais de RH, médico do trabalho, técnico de seguranca ou qualquer

outro profissional dedicado a servigos internos ou inerentes a propria CONTRATADA.

A PROPONENTE devera apresentar sua proposta a totalizando ao final, conforme Quadro de Quantidades

e Precos.

A PROPONENTE devera obrigatoriamente especificar, através de planilhas, a composicao de seu preco

de Homens/més/hora para cada categoria profissional e os equipamentos, quando aplicavel.

Os precos unitarios propostos serdo considerados completos e suficientes para cobrir todas as despesas

necessarias a disponibilizacdo dos profissionais para a execu¢do do CONTRATO.

As eventuais taxas ou despesas relativas a emissdo de autorizacdes especificas associadas ao pleno

exercicio dos SERVICOS a serem contratados, deverdo estar contidas nos custos indiretos (BDI).

Quaisquer atividades extra escopo devera ser apresentada separadamente, para validacdo e revisao de
escopo pela CONTRATANTE.

Os precos unitarios incluem impostos, encargos sociais, fiscais, lucro e administracao;

N&o seré permitida a incluséo no orcamento citado no item acima das despesas para custeio da instituicdo
participante deste Edital, como limpeza, 4gua, energia, material de escritdrio, servigos de contabilidade,

advocacia, aluguel, impostos, pagamento de equipe de gestéo.

17. REUNIAO DE ESCLARECIMENTO (VISITA TECNICA)

Para este processo havera uma reunido técnica (virtual) de esclarecimentos a ser agendada pelo
Suprimentos da FUNDACAO RENOVA. Todos 0s custos para a participacdo da reunido deverdo ser de
responsabilidade das PROPONENTES.

Importante: SO serdo convocados para esta reunido, as empresas que fizerem suas inscri¢cfes até o

dia 03/02/2023, conforme as instrucdes do item 5.

A participacdo da reunido de esclarecimento € OBRIGATORIA e a NAO participacdo ocorrera em

desclassificagdo imediata do Proponente.

Para fins de comprovacéao de Participagdo nesta reunido, o Proponente precisard assinar a Ata da
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Reunido, encaminhada posteriormente para o seu e-mail, via Docusing.

18. CRITERIOS DA SELECAO

A FUNDACAO RENOVA designara membros da &rea técnica, a qual competir4 a conducéo de todas as

fases de selecéo do Edital. Sobre a sele¢do das propostas:

Habilitacdo:

» Para a habilitacdo serd verificada a conformidade e a compatibilidade da PROPONENTE e sua
respectiva PROPOSTA inscrita;

= Serdo avaliados os documentos apresentados, se estdo completos e de acordo com as regras do Edital;
* O ndo atendimento aos requisitos deste Edital ocasionara na prévia desclassificacdo das proponentes;

= A habilitacdo ndo estabelece obrigacdo da FUNDACAO RENOVA efetuar qualquer contratacao.
Analise Técnica:

= A andlise técnica devera ser feita em todas as Propostas Técnicas que se apresentarem completas, ou
seja, que forem aprovadas na etapa de habilitacéo, e serdo analisadas pelos integrantes da Area Técnica,
considerando os critérios de avaliacdo técnica estabelecidos na Matriz de Parecer Técnico (Anexo Il);

= As propostas serdo organizadas da maior a menor pontuacdo. Serdo desclassificadas todas as
propostas que obtiverem pontuacéo final inferior a 70% do total de pontos;

= Documentos ilegiveis ou com rasuras ndo serdo considerados como item atendido.

» A ndo apresentacdo de qualquer dos documentos de habilitagdo, bem como as Propostas técnicas,
comerciais e demais anexos solicitados e descritos neste Edital edetalhado no item 16.3 e seus

subitens,podera importar na imediata desclassificacdo do participante

Andlise Financeira/Comercial:

= A andlise comercial devera ser feita e aprovada pela area de Suprimentos da FUNDACAO RENOVA,
com a finalidade de verificar se os valores apresentados estdo adequados aos praticados no mercado e,
se o valor solicitado esta de acordo com o valor indicado no orcamento divulgado. Serédo desclassificadas
as propostas que excederem o valor limite indicado no Prosas.

= Durante esta etapa, a FUNDACAO RENOVA reserva-se o direito de solicitar as instituicbes
proponentes o ajuste da QQP das propostas apresentadas, caso seja identificado algum erro, sendo valido
ressaltar que ndo serd possivel realizar a revisdo comercial, apos o envio das Propostas.

» As propostas serdo organizadas da maior a menor nota final ponderada (considerando o peso de 70%
técnico e 30% comercial), sendo a maior pontuacéo atribuida a proposta com o menor valor comercial

apresentado;
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= A pontuacdo final das propostas tera um peso de 70% correspondente a pontuacdo da andlise técnica
e de 30% correspondente a pontuacao da analise comercial;
» Devera ser selecionada uma PROPONENTE, desde que cada Lote possua um nimero superior de
aprovados tecnicamente versus namero de lotes.
* No caso de empate entre duas ou mais propostas, 0 desempate sera feito:

o 1° Critério: Baseado na maior pontuacao obtida no critério de parecer técnico;

o 2°Critério: Empresa local

o 3°Critério: Performance alta atestada em outros Contratos da Fundacédo da Renova,;
* A ndo apresentacdo de qualquer dos documentos solicitados no item 16 e seus subitens podera
importar na imediata desclassificagdo do participante.
= Antes da formacao da lista final de propostas aprovadas, a Fundacdo Renova, especialmente por meio
das suas Geréncias de Compliance e Salde e Seguranca, ira verificar a viabilidade de contratacdo das
propostas selecionadas. Nesta etapa serdo avaliados, entre outros fatores: Due Diligence, itens de
governanca e transparéncia, riscos a seguranca, questées ambientais e administrativas. Eventual decisao

pela ndo contratacdo da proposta selecionada durante esta andlise, devera ser tida como eliminatdria.

A FUNDACAO RENOVA podera solicitar esclarecimentos ou informacdes adicionais se entender

necessario;

Eventuais subcontratacdes deverdo respeitar as regras de subcontratacdo da FUNDACAO RENOVA e
serem previamente aprovadas FUNDACAO RENOVA, que submeteréa todos os potenciais subcontratados
a analise de Compliance. Em todo caso, ndo é permitida a subcontratacéo integral do objeto contratado;
e, tratando-se de subcontratag&o parcial do objeto contratado, ndo é permitida a subcontratagéo de parcela
técnica ou economicamente relevante do objeto contratual. Se atendidos esses requisitos e efetuada a
subcontratacéo parcial do objeto, o subcontratado devera cumprir o Cédigo de Conduta para Terceiros da
FUNDACAO RENOVA (Anexo VI), bem como as obrigagdes constantes no contrato que for firmado com

o titular do projeto selecionado por meio deste Edital;

A FUNDACAO RENOVA se reserva o direito de rejeitar quaisquer ou todas as propostas assim como o de
negociar com um ou mais PROPONENTES que possa escolher. O procedimento de sele¢éo continuara
até que um PROPONENTE seja selecionado ou até que a FUNDAGCAO RENOVA decida por rejeitar todas

as propostas;
A FUNDACAO RENOVA reserva-se ao direto de contratar apenas parte do escopo;

A simples apresentacéo da proposta ndo confere ao PROPONENTE direito a reivindica¢des de qualquer
natureza. Este documento é uma requisi¢cao de propostas e ndo deve ser entendido como um pedido ou
autorizagdo da FUNDACAO RENOVA ao PROPONENTE para realizar trabalhos, ndo representando
qualquer compromisso de compra ou aluguel. Ao receber as propostas, a FUNDACAO RENOVA n&o
contrai divida, e/ou obriga¢g8es de qualquer natureza para com o PROPONENTE;
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Qualquer trabalho realizado por um PROPONENTE, relacionado com a avaliacdo e resposta a RFP e, se
selecionado até a negociacdo do acordo final, devera ser feito a custa do PROPONENTE. Todas as

despesas com a elaboracgéo e a apresentagéo da proposta correrdo por conta do PROPONENTE.

19. CONSIDERACOES FINAIS

A CONTRATADA ficara obrigada a manter a FUNDACAO RENOVA plenamente ciente de qualquer
alteracdo em seu quadro de pessoal, além de prestar todas as informacgfes solicitadas sobre seus

empregados no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

A CONTRATADA devera executar os servicos com profissionais devidamente qualificados, em
guantidades suficientes ao atendimento do contrato, cabendo a CONTRATADA total e exclusiva
responsabilidade pela coordenacdo e administracdo do pessoal mobilizado, responsabilizando legal,

administrativamente, e tecnicamente pelos mesmos, garantindo a disponibilidade das equipes.

A alocacdo dos recursos sera realizada inicialmente conforme demonstrado no histograma, mas pode
variar conforme a necessidade da FUNDACAO RENOVA e o avanco dos programas. A CONTRATADA
devera levar em consideracdo que a prestacdo de servico sera ao longo de todas as cidades onde estéo

sendo implementados os programas e projetos da FUNDACAO RENOVA.

A FUNDACAO RENOVA, através de Gestor do Contrato ou pessoa designada por este, podera a qualquer
tempo fazer auditoria no contrato, bem como fiscalizar o desenvolvimento dos servicos pela

CONTRATADA, a fim de verificar o fiel cumprimento das obriga¢fes previstas em contrato.

As correspondéncias entre FUNDACAO RENOVA e CONTRATADA, para que sejam oficiais, dever&o ser
encaminhadas através de cartas numeradas e datadas, referenciando o contrato em questéo, assinadas
pelo Preposto/Gestor remetente (CONTRATADA ou FUNDACAO RENOVA), e ter seu recebimento

protocolado na segunda via pelo preposto ou secretaria do destinatario.

Também seréo consideradas oficiais correspondéncias entre a FUNDACAO RENOVA e a CONTRATADA,
encaminhadas via correio eletrénico, aos participantes das duas empresas na referida reunido. Os termos

da ata de reunido poderdo ser contestados em prazo apropriado a ser acordado entre as partes.

As atas de reunides envolvendo a FUNDACAO RENOVA e CONTRATADA, para que sejam oficiais,
deverdo informar local, data e hora da reunido e conter nome e assinatura dos participantes, bem como

0s assuntos tratados e decisdes tomadas.

A CONTRATADA devera apresentar sempre que lhe for solicitado, pela FUNDAGCAO RENOVA ou por

empresa terceira por ela indicada, toda documentagéo referente a prestacdo dos servigos, entre 0s quais
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exames médicos de empregados, registros de contratacao, comprovantes de pagamentos de empregados,
comprovante de pagamento de encargos sociais e trabalhistas, tais como guias de recolhimento de INSS,

FGTS, etc, sob pena de suspensdo de pagamento.

A CONTRATADA devera substituir qualquer empregado que ndo demonstre capacitagdo técnica atinente
ao respectivo cargo/funcdo ou desempenho prejudicial ao andamento dos servi¢os integrantes do escopo

deste contrato.

O comprometimento com o sucesso dos programas da FUNDACAO RENOVA deve ser uma constante na
cultura empresarial da(s) CONTRATADA(S), que devera atuar sempre de forma proativa, até mesmo,
muitas vezes, sendo um contraponto as definicdes / opinides da equipe, dada a sua experiéncia e

notoriedade de competéncias na gestdo da implantacdo dos empreendimentos.

20. ANEXOS

Anexo | Critério de Medicao

Anexo lI- FM-SUP-023- Parecer Técnico

Anexo lll Procedimentos de Gestdo Ambiental

Anexo IV Procedimentos de Saude e Seguranca do Trabalho
Anexo V Chave de Tomada de Decisdo para Restauracéo Florestal
Anexo VI Cbdigo de Conduta para Terceiros

Anexo VIl Formulario de Alta Complexidade

Anexo VIII IT-SES-008 - Atividades Agroflorestais

Anexo IX Manual de especificagdo e producéo de dados geogréficos
Anexo X Minuta de Prestacdo de Servigos

Anexo XI Modelo- Proposta Técnica

Anexo XIlI Modelos Anexo Propostas Técnicas

Anexo Xl — Politica Anti Corrupgéo
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Anexo XIV Questionéario de Due Dilligence

Anexo XV FM-SUP-098 Quadro de Quantidades e Precos
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