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DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram enviados 2
relatérios (novo relatério, em Excel, e relatdrio vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrdo enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforgar que a nova verséo do Relatério de Acompanhamento dos Programas € elaborada a partir de inumeras operagdes manuais sobre quatro
bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definigdo; (iii) Base de dados
contendo informagdes financeiras e; (iv) Base de informagdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informagdes contidas nas
bases de dados sdo autodeclaradas pelos Programas.

As informacgdes enviadas nesta oportunidade foram extraidas dos cronogramas referentes a 30/06/2024. A Fundagdo Renova esclarece que os cronogramas de
execugdo de cada um dos programas sdo atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudangas nos projetos que estdo incluidos nos
programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagdes judiciais; (ii) alteragdes na duragdo dos programas por razdes que fogem
ao controle da FUNDAGAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteracdes em razdo de ganhos de eficiéncia na execugdo; ou, ainda, (iv) alteracdes
em razdo de deliberag6es que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovagdo de novas revisdes dos documentos de definicdo destes.

A Fundacgdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do processo
judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composigdo do novo relatério leva em consideragdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagdes distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é
formado pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 e codificagéo protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que
possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que ndo possuem
documento de definigdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndo possuem codificagao.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba
"Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Nimeros" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles 111, 112 e I13, uma vez que, devido a
granularidade e especificidade dos dados, ndo foi possivel reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessario a inclusdo, em
atendimento a Nota Técnica n°® 104/2021 da Camara Técnica de Seguranca Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusdo
do acompanhamento de todos os indicadores no relatério trimestral.".

ERRATAS

(1) PGO6:

As avaliagBes dos atendimentos prestados pela Central 0800 e pelo Fale Conosco apresentaram erro de consolidagdo, ndo sendo possivel corroborar os resultados
reportados pela Fundagdo Renova, no Relatério Mensal de Atividades de margo de 2023. Dessa forma, a respectiva base de dados foi reprocessada e corrigida,
apresentando diferenca nos dados anteriores. A seguir, é apresentada a retificagdo dos trés indicadores, correspondentes a Pesquisa de Satisfagdo de margo de
2023: 105 - Pilar canais - Avaliagdo do atendimento pelos usuarios da Central 0800 e Fale Conosco: 97,66%; 106 - Pilar canais - Satisfacdo com a resolugdo das
solicitagdes: 93,20%; 108 - Pilar canais - Oferta das informacgGes solicitadas na Central 0800 e Fale Conosco: 89,58%.

(2) PG18: Vide tabela abaixo;

Item Analisado no Ciclo 04 de Auditoria do Programa - EY Ponto de Auditoria - EY Comentarios de Retificacdo - Fundacao Renova

Fundo Compete Rio Doce Espirito Santo:

No Relatério Mensal de Atividades de junho de 2023, a Fundagdo Renova
reportou a quantidade de 533 empresas atendidas. A partir da base de dados
elaborada pelo BANDES e disponibilizada pela Fundagdo Renova, a EY |Foi identificada diferenca de 23 empresas atendidas no
identificou uma divergéncia quanto a quantidade de empresas atendidas ao [ambito do projeto Fundo Desenvolve Rio Doce no estado
realizar a conferéncia do cdlculo do somatdrio apresentado na referida base. |do Espirito Santo, uma vez que as evidéncias
Ao realizar o recalculo das informagdes apresentadas na base de dados, a EY |disponibilizadas somam 556 empresas atendidas,
identificou 556 empresas atendidas, enquanto o somatério que consta na base |enquanto a Fundacao Renova reportou o atendimento a
de dados é de 557 empresas. Diante disso, a EY recomenda a Fundacao 533 empresas

Renova que revise as informacdes disponiveis nos arquivos encaminhados
pelo BANDES, visando a assertividade dos dados divulgados pela Fundagao
Renova em seus relatérios periddicos.

Apés a revisao das informacdes a Fundagao
Renova constatou que o nimero de empresas
atendidas é de 557

Fundo Desenvolve Rio Doce Minas Gerais: Foi identificada diferenca de duas empresas atendidas no
No Relatério Mensal de Atividades de junho de 2023, a Fundagdo Renova |ambito do projeto Fundo Desenvolve Rio Doce no estado |Ap6s a conferéncia das informagées a Fundagao
reportou a quantidade de 1.454 empresas atendidas, valor divergente do |de Minas Gerais, uma vez que a Fundagdo Renova reportou |Renova constatou que o nimero de empresas
apresentado pelo BDMG no Relatério Renova Desenvolve Rio Doce deste [1.454 empresas envolvidas, e as evidéncias [|atendidas é de 1452.

mesmo més, que foi de 1.452. disponibilizadas demonstram o quantitativo de 1.452.




(3) PG36:

Errata 01 - No Ultimo ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergéncia entre as paginas de servigos listadas na definigdo do PG 36 a serem monitoradas
(Indicador 02 - Visualizagdes de paginas de servigo) e as paginas que realmente sdo monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa
disparidade se deu em fungdo da velocidade de publicagdo e extingdo de paginas do site. A Fundagdo Renova registra aqui que considera como “pagina de servigo”,
toda péagina que de alguma forma oferece algum servigo de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as paginas monitoradas.
Até maio/2023, a lista de paginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatérios/; /periodo-
chuvoso/; /mapa-de-atuagdo/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluimos as seguintes paginas no relatério como pagina de servigo: /calendario/;
/conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /dgua/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-
frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais paginas foram incluidas: /dadostécnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatério*pmqqgs*;
/portaltransparéncia*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuario/.

Errata 02 - No Ultimo ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergéncia entre as paginas de servigos listadas na definigdo do PG 36 a serem monitoradas
(Indicador 02 - VisualizagBes de paginas de servigo) e as paginas que realmente sdo monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa
disparidade se deu em fungdo da velocidade de publicagdo e extingdo de paginas do site. A Fundagdo Renova registra aqui que considera como “pagina de servigo”,
toda péagina que de alguma forma oferece algum servigo de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as paginas monitoradas.
Até maio/2023, a lista de paginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatérios/; /periodo-
chuvoso/; /mapa-de-atuagdo/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluimos as seguintes paginas no relatério como pagina de servigo: /calendario/;
/conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /dgua/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-
frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais paginas foram incluidas: /dadostécnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatério*pmqqgs*;
/portaltransparéncia*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuario/. Além disso, nos meses de jan/22, jul/22 e jan/23 foi constatada divergéncia nos
numeros divulgados pela fundagdo Renova e os apurados pela auditoria. Sendo assim, os niUmeros corretos precisam ser divulgados: Janeiro/2022: 49.440;
Julho/2022: 75.438; Janeiro/2023: 35.093.

Errata 03 - No Ultimo ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergéncia entre o nimero reportado pela Fundagdo Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o
Indicador 04 no més de maio/2023. Sendo assim, precisamos divulgar o niUmero correto: Maio/2023: 2.070.084.

Errata 04 - No Ultimo ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergéncia entre o nimero reportado pela Fundagdo Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o
Indicador 05 no més de abril/2023. Sendo assim, precisamos divulgar o nimero correto: Abril/2023: 1.296.785.

Errata 05 - No Ultimo ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergéncia entre os niUmeros reportados pela Fundagdo Renova e o que a auditoria EY apurou sobre
o Indicador 06 nos meses de abril/2023 e maio/2023. Sendo assim, precisamos divulgar os resultados corretos: Abril/2023: 15.734; Maio/2023: 20.234.

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgdo Descrigdo

PG Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referéncia

Grupo dos Grupos"

Camara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa

CODIFICAGAO - Programa Programa [P] e numeragdo sequencial que representa o Programa

Revisdo [R] e numeragdo sequencial que representa a versdao do Documento de Definigdo que

COBIRICACAORIRevisaolBoctimentoldeDefinicao foi considerada para elaboragdo da codificagdo

CODIFICAGAO - Clausula Clausula do TTAC

CODIFICAGAO - Item de Clausula Item de Clausula, conforme TTAC

Projeto [PJ] seguido de numeragdo sequencial/ Processo [PR] seguido de numeragéo

CODIFICACAO - Projeto/Processo/Atividade sequencial/ Atividade [AT] autdnoma que ndo esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICACAO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragdo sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de

CODIFICACAO - Indicador de Encerramento numeragao sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAGAO - Cunho Compensatoério [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICACAO - Judicializagéo Judicializagdo [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mengdo Eixo [E] seguida de

CODIFICAGAO - Eixo de Judicializagdo nimero

CODIFICAGAO - Decisdo de Judicializacdo

Decisdo [D] seguida de numeracdo referente a decisdo que promoveu a judicializagdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundagdo Renova esta utilizando e o escopo que
o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado




Nivel de Judicializagdo

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagdo"

ID Nivel Hierarquico

NUmero da estrutura de topicos da tarefa, para representar a posigdo do "tarefa" associada na
estrutura hierdrquica do projeto

Nome da Tarefa

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel Hierarquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagdo do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Ndo Relacionados a Projeots; Entrega/ Agéo ou
Item de Controle

Indicador de Definigdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definigdo [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragdo sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
nao)

Descrigdo/Objetivos

Descrigdo/Objetivos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisdo do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
quando aplicavel

PUblico-Alvo

PUblico-Alvo conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagdo Renova
(Avaliagao Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orgamento planejado

Orgamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orgamento realizado

Orcamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orgamento restante = Orgamento planejado -Orgamento realizado

[Orgamento planejado] - [Orcamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgamento realizado/Orgamento

planejado

[Orgamento realizado] / [Orgamento planejado]




N evi “obre —— — Inicio i Fundacao mento rest ncelro
PG Grupo T Documento  escopo Nvetde 1D Nwvel | Nome da Tarefa Nivel Hierdrauico o/ Objetivos. Localldade (Subdivis3o do Municipio) Pablico-Alvo doou  Renova Orcamento planejado Orcamento realizade  Orsamento planejado - executado
de Definicio utilizado £ i previsto rovisto  (Avallagao Orgamento realizado  Orgamento




de Namero Valor apurado d Observagao

PG001 30/06/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por Familia 80.198,00 Unidade
PG001 30/06/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por pessoas 224.402,00 Unidade

O variagdo do universo de solicitantes de cadastro se justifica pela reclassificagdo de manifestagdes registradas nos Canais de Relacionamento da Renova anteriores a
PGOO1 30/06/2024 Ndmero de solicitacdes de cadastro 177.009,00 Unidade 31 de dezembro de 2021, de outros temas diversos para o tema “"PG01 - Solicitagdo de cadastro”. As agdes de reclassificagdo de manifestagbes representam uma

atividade regular da area de Canais e o PGO1 n&o possui atuagdo direta nesses resultados. Nesse sentido e com objetivo de atender plenamente todos os solicitantes de
cadastro, o PGO1 realizou a atualizacdo do seu universo de atendimento.

PG002 30/06/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 849,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Numero de familias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenizacéo 1.598,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Agua: Numero de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Agua: Nimero de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Agua: Numero de propostas gue ja foram pagas 264.988,00 Unidade

PG002 30/06/2024 Dano Agua: Nimero de propostas que ja foram pagas incluindo as Condenagdes

A L 291.4 i

Judiciais e Incidente de Resolucdo de Demandas Repetitivas BT Unltikxila
PG002 30/06/2024 Dano Agua: Valor pago acumulado 305.572.985,45 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.114.693.699,61 Unidade
PG002 30/06/2024 Dano Geral: Nimero de indenizacBes que ja foram pagas 10.924,00 Unidade
PG002 30/06/2024 azrgi(;:;;:): Numero de ntcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 10.972,00 Unidade
PG002 30/06/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizacGes pagas 111.273,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, 1.471.486,09

através de transferéncia bancaria a Associacdo Indigena de Comboios.
Numero total de familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através

PG003 30/06/2024 de transferéncia bancaria as Associagdes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 1.348,00 Unidade
Caieras Velhas II.
Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial,

PG003 30/06/2024 através de transferéncia bancaria as Associagdes Indigenas das Terras de Tupiniquim 3.816.654,54 R$
Guarani e Caieras Velhas II.

Namero total de familias pertencentes ao acordo no Territério Krenak que receberam o

PG003 30/06/2024 o oo N e . 181,00 Unidade
valor de 9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial
PG003 30/06/2024 Valor total pagq as fa‘m.lllas pgrtencentes ao acordo no Ierrltorlo Krenak qge recebem o 2.300.148,00 R$
valor de 9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial
PG003 30/06/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Krenak 600,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Numero total de litros abastecidos de dqua mineral-Terra Indigena Krenak 90.000,00 Litros
PG003 30/06/2024 z:emn:Lo de residéncias atendidas com fornecimento de ragdo animal-Terra Indigena 108,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Quantidade de kilos fornecidos de racdo animal-Terra Indigena Krenak 4.320,00 Kg
PG003 30/06/2024 z:emn:Lo de residéncias atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indigena 100,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indigena Krenak 75.000,00 Kg
PG003 30/06/2024 Namero de residéncias atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indigena Krenak 100,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indigena Krenak 2.400,00 Toneladas
PG003 30/06/2024 Numero de pessoas gue receberam &gua mineral-Terra Indigena Comboios 293,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Numero total de litros abastecidos de agua mineral-Terra Indigena Comboios 42.260,00 Litros
PG003 30/06/2024 Numero de residéncias abastecidas com dqua potavel-Terra Indigena Krenak 174,00 Unidade
PG003 30/06/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua potével-Terra Indigena Krenak 6.288,00 m3
PG003 30/06/2024 Numero de residéncias abastecidas com &qua bruta-Terra Indigena Krenak 65,00 Unidade

PG003 30/06/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua bruta-Terra Indigena Krenak 1.343,00 m3

PG004 30/06/2024 Numero de projetos concluidos ou em execugdo com acompanhamento pelo Comité

Unidade
PG008 30/06/2024 Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pectinia pela familia A Unidade
PG008 30/06/2024 Entrega dos bens coletivos para 0s responsaveis (6rgéo publico ou privado) A Unidade
PGO16 30/06/2024 Numeros (ile ?nformes Trimestrais enFregues so_bre a produgdo pesqueira e pgrﬂl _ 13,00 Unidade
socioecondémico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagdo
PGO16 30/06/2024 Numero d§ R.elatorlo Semestral entrggue sobre. a produgdo pesq.uelra e perfll. ~ 4,00 Unidade
socioecondmico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagao
PG016 30/06/2024 Numero de relatérios anuais da caracterizag8o socioecondmica - Projeto Caracterizagdo 2,00 Unidade
PGO16 30/06/2024 Numero de projetos cqletlvos de pescadores e a‘qulcultores contratados - Projetos de 5,00 Unidade
Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos
PG016 30/06/2024 Numero de pescadores profissionais na capacitacéo de formacéo profissional 1,00 Unidade
PG016 30/06/2024 Numero de participantes informais na capacitacéo de formac&o profissional 15,00 Unidade
PG016 30/06/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Proieto ATER 26,00 Unidade




Valor apurado

14.114,00 Unidade

30/06/2024 Numero de titulares que recebem auxilio financeiro emeragencial

Observagao

30/06/2024 :umero de pessoas que recebem auxilio financeiro emergencial, considerando titulares

31.493,00 Unidade

dependentes

Numero de sistemas de tratamento de agua concluidos, entre Estacdes de Tratamento

30/06/2024 de Agua (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados Unidade

Em julho de 2023 as obras do Sistema de Tratamento de Agua de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foram concluidas. As etapas de comissionamento e operagdo
assistida também est&o concluidas. A Fundac&o Renova busca junto ao SAAE e a Prefeitura de Mariana a formalizacdo da entrega deste escopo.

30/06/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (clausula 143) 1,00 Unidade
PG042 30/06/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 19,00 Unidade
PG042 30/06/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cldusula 141) 29,95 R$ MM
PG042 30/06/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 53,97 R$ MM
PG042 30/06/2024 Ressarcimento as prefeituras (cladusula 142) 40,00 Unidade
PG042 30/06/2024 Valor Ressarcido (clausula 143) 654.720,00 R$




Més
Atualizagao

Subdivisdao Fatos Relevantes

Descricdao do Fato Relevante

Até o momento, foi realizado o pagamento de 836 indenizacbes em Mariana na Fase de Negociagdo Extrajudicial —

PG002 30/06/2024 N/A FNE, o que representa 98,58 % do total das 849 propostas aceitas.

PGO03 15/06/2024 Tupiniquim-Guarani Em 15/06/?024 concll:ll—se a perfuragao do segundo pogco na comunidade de Nova Esperanga, no ambito do sistema
de abastecimento de agua (SAA).

PGO03 19/06/2024 Tupiniquim-Guarani Em 19/06/2024 f0| realizado o Ievantame.nto das coordenac!as dos |mo,ve|s da aldeia de Amarelos, de modo que todos
0s moradores sejam contemplados pelo sistema de abastecimento de agua (SAA).

PGO03 20/06/2024 Tupiniquim-Guarani Em 20/.06/2024 foi realizada reunlaP de alinhamento cgm liderangas de tho d agua’prevendo a validar junto a
comunidade o local para a perfuracao do poco para o sistema de abastecimento de agua (SAA).

PG003 05/06/2024 Tupiniquim-Guarani Em 05/06/2024 foi realizada a validagao do plano de trabalho da H&P para detalhamento do PBAI na TI Comboios

PGO03 06/06/2024 Tupiniquim-Guarani E;nCiOiéSG/ZOM foi realizada a validagao do plano de trabalho da H&P para detalhamento do PBAI da Comissao de

PGO04 21/06/2024 Quilombolas Fz{tleuc;'lslagoczclm a Comunidade de Degredo sobre a troca de fornecedor do contrato de Fornecimento de agua mineral em

PGO04 25/06/2024 Quilombolas quu;:sa%gglénzaentre Fundacao Renova, Comissao Quilombola de Degredo e ATI ASPERQD sobre a execugao do PBAQ

. Apresentacdo do Plano de Trabalho do PG12 - Incentivo ao Turismo Ecoldgico-Cultural do PBAQ para a Comunidade de
HEltio Zeuy2uzs Quilemele Degredo, entre os dias 25 e 26.06.2024
PG004 29/06/2024 Quilombolas Realizacdo de atividades de sondagem no terreno que receberd o Complexo do PBAQ, entre os dias 26 a 29.06.2024
. Reunides com as comunidades de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotd/Ponte Nova para detalhamento do

HEltio ZUIEALZS Flieeseloes Plano de Trabalho, entre os dias 14 a 21.06.2024

PG008 6/30/2024 Bento Rodrigues Finalizacdo de obra do ID 125A.

PG008 6/30/2024 Bento Rodrigues Finalizacdo de obra do ID N.A7.

PG008 6/30/2024 Bento Rodrigues Finalizacdo de obra do ID 36_UH1.

PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalizacdo de obra do ID 72B2.

PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalizacdo de obra do ID 72B1.

PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalizacdo de obra do ID 29A.

PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalizacdo de obra do ID 129A.

PG008 6/30/2024 Paracatu de Baixo Finalizacdo de obra do ID 23A1.

PG008 6/30/2024 Familiar Finalizacdo de obra do ID 20B.

PG008 6/30/2024 Familiar Finalizacdo de obra do ID 41.
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PG021

PG008 6/30/2024 Familiar Homologacdao do pagamento ID 246.

PG008 6/30/2024 Familiar Homologacdo do pagamento ID 126A1.

PG008 6/30/2024 Familiar Homologacao do pagamento ID NA37.

PG008 6/30/2024 Familiar Homologacao do pagamento ID 48UH1.

PG008 6/30/2024 Familiar Homologacdao do pagamento ID 48UH?2.

PG008 6/30/2024 Familiar Homologacdo do pagamento ID 23UH2.

PG008 6/30/2024 Familiar Homologacdao de pagamento ID17.
Painel de Dados Interativo - Estatistica Pesqueira - Rio Doce MG/ES e Litoral do Espirito Santo.
O portal tematico foi desenvolvido na ferramenta Power BI, mas para efeito de evidéncia foi transformado em
apresentacao em PDF. Segue o link abaixo:

PGO16 28/06/2024 N/A https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZDMONGRjZWUtZTU5Ni0O0ZWE4LWEYNGMtNGIzZjQ5YTczNWRkIiwidCI6ImMO
N2FmMOGYOLWI3NTQtNDY4ZCO4NWE3LTAONzZE4ANDY1Y2FmYiJ9&pageName=ReportSectionc8b170e5038aa29267a1l

30/06/2024 N/A

Inclusdo de 40 auxilios

No dia 21 de junho de 2024, a Fundacdo Renova participou das audiéncias de conciliacdo promovidas pela 4@ Vara
PGO32 21/06/2024 N/A Fedgral no ambito do el_xo 09,.p?ra.avallagao da!s medlda§ ja tomadas e encaminhamentos para conclusao de

projetos, obras e demais providéncias nas seguintes localidades:

- Aimorés/MG.

No dia 25 de junho de 2024, a Fundagdo Renova participou das audiéncias de conciliagdo promovidas pela 4@ Vara
PGO32 25/06/2024 N/A Fed.eral no ambito do eixo 09,.p::1ra_avallac_;ao dqs medlda§ ja ton:\adas e encaminhamentos para conclusao de

projetos, obras e demais providéncias nas seguintes localidades:

- Linhares: Sede, Povoacdo e Regéncia / ES

No dia 26 de junho de 2024, a Fundacdo Renova participou das audiéncias de conciliacdo promovidas pela 4@ Vara
PGO32 26/06/2024 N/A Fedgral no ambito do el_xo 09,.p?ra.avallagao da!s medlda§ ja tomadas e encaminhamentos para conclusao de

projetos, obras e demais providéncias nas seguintes localidades:

- Mariana: Pedras, Camargos e Paracatu de Baixo / MG;
PGO32 24/06/2024 N/A N_o dia 24 de junho de 2024, a perita do juiz disponibilizou o laudo pericial do marco A, dos projetos da ETA Santa

Rita, em Governador Valadares.
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No dia 17 de junho de 2024 o SAAE- Governador Valadares/MG protocolou um oficio junto a Fundacdo Renova onde

PG032 17/06/2024 N/A aprova o projeto conceitual da UTR Central

PGO32 21/06/2024 N/A No dia 21 de J_unho de 20_24 9 SAAE - Govgrnador Valadares/MG protocolou um oficio junto a Fundagao Renova onde
aprova os projetos conceituais das UTRs Vila Isa e Recanto dos Sonhos.

PGO32 18/06/2024 N/A No F|Ia 18,d.e junho de 202_4 o0 SANEAR - Colatina/ES protocolqu um oficio junto a Fundacao Renova onde aprova o
projeto basico das melhorias complementares da ETA Columbia.

PGO32 19/06/2024 N/A No F|Ia 19ldg junho de 202_4 o SANEAR - Colatina/ES protqcolou um oficio junto a Fundacdao Renova onde aprova o
projeto basico das melhorias complementares da ETA Marista.
No dia 17 de junho de 2024, a Fundagdo Renova protocolou no municipio de Marilandia/ES , o Relatdrio de Operagdo

PG032 17/06/2024 N/A Assistida do Sistema de Tratamento do distrito de Boninsegna.
No dia 24 de junho de 2024, a Fundacdo Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compdem o projeto

e tley A s basico da Unidade de Tratamento de Residuos da ETA de Resplendor/MG.

PGO32 21/06/2024 N/A No dia 21 de junho de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um oficio junto a Fundagao Renova onde aprova o

rojeto basico das melhorias complementares da ETA Aparecida.



