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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; 
(iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, 
as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 29/02/2024. A Fundação Renova 
esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas 
por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na 
execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos 
documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição
PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso



Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)

Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documen

to de 
Definição

Justificativa 
sobre o escopo 
utilizado (citar 
documento CIF 
relacionado ao 

dissenso)

Nível de Judicialização
ID Nível 

Hierárquico
Nome da Tarefa Nível Hierárquico Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 

Município)
Público-Alvo

Início realizado ou 
previsto

Término realizado ou 
previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro 
executado = Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG001 Grupo 03 CT-OS

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Totalmente Judicializado 0
PG001 - Levantamento e 
Cadastro dos Impactados

Programa

Levantar informações quanto às 
perdas materiais e das atividades 
econômicas impactadas através da 
realização do cadastro 
individualizado de pessoas físicas e 
jurídicas (apenas micro e pequenas 
empresas) e famílias diretamente 
atingidas pelo rompimento da 

odas as pessoas/empresas 
(apenas micro e pequenas 
empresas) que solicitaram 
seu cadastramento e foram 
diretamente atingidas, 
considerando seus bens 
materiais e/ou atividades 
econômicas na área 
socioeconômica definida 
pelo TTAC (Inciso VI, VII e 
VIII da Cl

06/11/2015 A definir Em andamento  R$           332.922.273,47  R$           267.460.140,74  R$             65.462.132,73 80%

PG002 Grupo 03 CT-OS

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Totalmente Judicializado 0
PG002 - Ressarcimento e 
Indenização dos Impactados

Programa

Ressarcir pessoas físicas/jurídicas 
que tenham sofrido danos 
materiais, lucro cessante e ou 
morais (perdas econômicas) devido 
ao rompimento da barragem de 
Fundão.

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alv
arenga;Alvinópolis;Anchieta;A
racruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Brejetuba;Bugre;Carati
nga;Colatina;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Córrego 
Novo;Cuparaque;Dionísio;Do
m Silvério;Fernandes 
Tourinho;Frei 
Inocêncio;Fundão;Galileia;Gali
léia;Governador 
Lindenberg;Governador 
Valadares;Guaraciaba;Guarap
ari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta
;Linhares;Mantenópolis;Maria
na;Marilac;Marilândia;Mathias 
 Lobato;Naque;Ouro 
Preto;Pancas;Periquito;Pingo-
D'Água;Pocrane;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Bananal;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Paraíso;São Domingos do 
Prata;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Oriente;São José da 
Safira;São José do 

Pessoas físicas ou jurídicas 
que tenham sofrido danos 
materiais, lucro cessante 
e/ou morais, bem como 
perdas referentes as suas 
atividades econômicas em 
consequência direta do 
rompimento da barragem 
de Fundão

01/01/2015 A definir Em andamento  R$      16.770.754.732,64  R$      14.623.021.400,25  R$        2.147.733.332,39 87%

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

0
PG003 - Proteção e 
Recuperação da Qualidade 
de Vida dos Povos Indígenas

Programa Aracruz;Resplendor 25/02/2016 02/07/2029 Em andamento  R$           836.953.106,32  R$           627.227.135,49  R$           209.725.970,83 75%

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Parcialmente Judicializado 0

PG004 - Proteção e 
Recuperação da Qualidade 
de Vida de Outros Povos e 
Comunidades Tradicionais

Programa

Implantar as ações reparatórias 
para povos e comunidades 
tradicionais em acordo com os 
impactos identificados conforme 
Cláusulas 46 a 53 do Termo de 
Transação e Ajustamento de 
Conduta -TTAC.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Ponte 
 Nova;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Degredo;Santana do 
Deserto;Marimbondo;Funil;
São José do 
Entremonte;Jorge;Matadour
o;Merengo;Pedra 
Escalvado;Sobrado;Esperan
ça;Empreitada;Chacrinha;P
orto Plácido;Pedra 
Preta;Cana do 
Reino;Viana;Córrego do 
Inácio;Barra do 
Ipiranga;Baú;Sítio do 
Guará;Buraco;F

Quilombolas; Faiscadores; 
Pescadores Artesanais; 
Garimpeiros Tradicionais

04/03/2016 A definir Em andamento  R$           155.733.086,30  R$             76.265.881,64  R$             79.467.204,66 49%

PG016 Grupo 03 CT-EI

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Parcialmente Judicializado 0
PG016 - Retomada das 
Atividades Aquícolas e 
Pesqueiras

Programa

Desenvolver um programa para o 
apoio aos(às) pescadores(as), 
aquicultores(as) e arreiros(as) 
IMPACTADOS(AS) ao longo da 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA através de 
ações coletivas, buscando a 
recomposição das áreas produtivas 
e das condições para produção.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
rra Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Colatina;Conceiç
ão da Barra;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Itueta;Marilândia;M
arliéria;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;Sem-...

Governador Valadares e 
Rio Doce

Pescadores profissionais e 
aquicultores regularizados

01/07/2016 A definir Em andamento  R$           148.639.290,42  R$             50.385.128,57  R$             98.254.161,85 34%

PG021 Grupo 03 CT-OS

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Totalmente Judicializado 0
PG021 - Auxílio Financeiro 
Emergencial

Programa

Fornecer auxílio financeiro 
emergencial à população 
impactada que tenha tido 
comprometimento de sua renda em 
razão de interrupção comprovada 
de suas atividades produtivas 
econômicas em decorrência do 
rompimento, conforme cláusulas de 
137 a 140 e 21 a 24 d

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Frei 
Inocêncio;Fundão;Galiléia;Gov
ernador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândi
a;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José da 
Safira;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooreta
ma;Tumiritinga

O Programa é direcionado 
ao pagamento de auxílio 
financeiro emergencial às 
pessoas atingidas pelo 
rompimento da Barragem 
de Fundão - localizada no 
município de Mariana, 
Minas Gerais, que 
comprovarem perda de 
atividade produtiva ou 
econômica em decorrência

05/11/2015 A definir Em andamento  R$        3.283.374.504,40  R$        2.761.557.240,48  R$           521.817.263,92 84%



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documen

to de 
Definição

Justificativa 
sobre o escopo 
utilizado (citar 
documento CIF 
relacionado ao 

dissenso)

Nível de Judicialização
ID Nível 

Hierárquico
Nome da Tarefa Nível Hierárquico Descrição/Objetivos Municípios atendidos

Localidade 
(Subdivisão do 

Município)
Público-Alvo

Início realizado ou 
previsto

Término realizado ou 
previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
 Orçamento planejado  Orçamento realizado 

 Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado 

Percentual financeiro 
executado = Orçamento 

realizado/Orçamento 
planejado

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Parcialmente Judicializado 0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa

O Programa de Manejo de Rejeitos 
tem como objetivo geral recuperar 
as áreas afetadas pela deposição 
de rejeitos desde a barragem de 
Fundão em Minas Gerais até a zona 
costeira no Espírito Santo, a partir 
da seleção de alternativas de 
manejo do rejeito que 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Ar
acruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipating
a;Itueta;Linhares;Mariana;Ma
rilândia;Marliéria;Naque;Periq
uito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Público abrangido ao longo 
dos 17 trechos entre a 
Barragem de Fundão e a 
foz do Rio Doce,  incluindo 
as regiões deltaica e 
marinha.

10/12/2015 A definir Em andamento  R$           827.309.514,43  R$           629.190.293,90  R$           198.119.220,53 76%

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

0
PG032 - Melhoria dos 
Sistemas de Abastecimento 
de Água

Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Itueta;Linhar
es;Mariana;Marilândia;Periquit
o;Resplendor;Santana do 
Paraíso;Tumiritinga

15/01/2016 24/06/2028 Em andamento  R$        1.064.445.170,00  R$           839.112.291,00  R$           225.332.879,00 79%

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Sem Judicialização 0
PG034 - Preparação a 
Emergências Ambientais

Programa

Implantação de ações de 
incremento às estruturas de apoio 
para os sistemas de emergências 
ambientais nos Municípios de 
Mariana, Barra Longa, Rio Doce e 
Santa Cruz do Escalvado, de forma 
integrada com a Defesa Civil, 
conforme previsto na Cláusula 173 
do TT

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

21ª Cia Independente PM 
MG-Ponte Nova; Governo 
de Minas; Defesas Civis 
Municipais de Mariana, 
Barra Longa, Rio Doce e 
Santa Cruz do Escalvado e 
respectivas Secretarias 
Municipais; Agentes 
públicos dos municípios de 
Mariana, Barra Longa, Rio 
Doce e Santa C

02/03/2016 31/10/2025 Em andamento  R$             47.458.236,76  R$             33.639.658,05  R$             13.818.578,71 71%

PG042 Grupo 03 CT-EI

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Sem Judicialização 0
PG042 - Ressarcimento dos 
Gastos Públicos 
Extraordinários

Programa

Ressarcir os compromitentes do 
TTAC e os municípios impactados, 
que compreendem sua área de 
abrangência, pelos gastos públicos 
extraordinários decorrentes do 
evento, através da comprovação 
por meio de documentos oficiais, 
observada a política de complianc

10/01/2017 01/08/2025 Em andamento  R$             94.899.939,79  R$             85.088.402,80  R$               9.811.536,99 90%

PG008 Grupo 03 CT-Infra

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Totalmente judicializado 0
PG008 - Reconstrução de 
Vilas

Programa

Programa de reconstrução, 
recuperação e realocação de Bento 
Rodrigues, Paracatu de Baixo e 
Gesteira

Barra Longa
Mariana

Gesteira
Bento Rodrigues
Paracatu

Reconstrução, recuperação 
e realocação das 
localidades de Bento 
Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira, com 
projetos específicos por 
localidade. Após a 
conclusão da reconstrução 
e reassentamento, realizar 
monitoramento dos 
reassentamentos com 
abrangência dos 
programas sociais nas 
localidades por até 36 
meses.

06/11/2015 31/12/2030 Em andamento  R$        5.678.153.046,83  R$        4.785.303.512,26  R$           892.849.534,57 84%

PG009 Grupo 03 CT-INFRA

Não há 
documento 
 de 
definição 
aprovado 
pelo CIF 
após 2021

Totalmente judicializado 0
PG009 - Recuperação do 
Reservatório da UHE 
Risoleta Neves

Programa

Desassoreamento necessário para 
a retomada das condições 
operacionais da UHE Risoleta 
Neves; Eixo 5

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, 
Marimbondo, Viana, Porto 
Plácido, Merengo, etc)

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, 
Marimbondo, Viana, Porto 
Plácido, Merengo, etc)

Informação irrelevante pois 
não há aprovação da 
definição de programa

31/05/2023 Em andamento  R$        2.081.460.486,65  R$        1.904.022.465,48  R$           177.438.021,17 91%



PG Mês Atualização
Subdivisão Fatos 

Relevantes
Descrição do Fato Relevante

PG001 29/02/2024 N/A Não houve progressos neste mês

PG002 29/02/2024 N/A
Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizações em Mariana na Fase de Negociação 
Extrajudicial – FNE, o que representa 98,58% do total das 846 propostas aceitas. Não houve 
indenização paga no mês.

PG002 29/02/2024 N/A
Até o momento, 107.778 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara 
Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

PG003 29/02/2024 Resplendor
Conclusão do cadastro da Associção Indígena Nakrerre como fornecedor da Fundação renova. Esta 
ação é uma das etapas para formalização de parceria com a Associação para implantação do 
projeto de Produção de Silagem, visando o fim da entrega de silagem.

PG003 29/02/2024 Resplendor
Acompanhamento das reuniões sobre definição de critérios de inclusão de famílias realizadas pelos 
pelos caciques e comunidade em geral.

PG003 29/02/2024 Resplendor
Visita técnica ao território com equipe da infraestrutura para realização de relatório de obras na TI 
Krenak.

PG003 29/02/2024 Tupiniquim-Guarani
Iniciado a implantação do poço que subsidiará a operação do SAA na aldeia de Nova Esperança, 
previsão para conclusão em março de 2024. 

PG003 29/02/2024 Tupiniquim-Guarani
Em 20/02 reunião presencial Amarelos em conjunto com a Sesai, Dsei e Funai foi apresentado pela 
Hidropoços a data de início da perfuração e prazos para elaboração dos projetos. Início previsto das 
obras de perfuração agendada para 25/03/24. 

PG004 29/02/2024 Quilombolas
Execução da oficina de Manejo de Composteira e 1° Ação Prática dos Agentes Locais, no âmbito do 
Programa de Educação Ambiental do PBAQ

PG004 29/02/2024 Quilombolas
Visita Técnica à Comunidade Quilombola de São Domingos, no âmbito do Programa de Capacitação 
de Lideranças Quilombolas do PBAQ

PG004 29/02/2024 Quilombolas

ERRATA: Nos relatórios mensais de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 
2019, no item "Entregas e Fatos relevantes do mês", foi reportado, o pagamento do Auxílio 
Financeiro Emergencial aos titulares da famílias elegíveis de Degredo - 179 titulares da Comunidade 
Quilombola de Degredo. Entretanto, o total correto para os meses em questão é 178 pagamentos.

PG021 29/02/2024 N/A Inclusão de 01 auxílio

PG021 29/02/2024 N/A Exclusão de 05 auxílios

PG023 29/02/2024 N/A
Realizado protocolo do relatório técnico da Campanha J e K do Monitoramento intracalha, na CT-
GRSA (Ofício FR.2024.0384), em 09/02/2024 para atendimento a Deliberação CIF 603 de 2022.



PG Mês Atualização
Subdivisão Fatos 

Relevantes
Descrição do Fato Relevante

PG023 29/02/2024 N/A
Realizado protocolo do relatório anual de monitoramento da qualidade do ar (Ano 2023), na CT-
GRSA (Ofício FR.2024.0306), em 06/02/2024 para atendimento a Deliberação CIF 194 de 2018.

PG032 05/02/2024 N/A

No dia 05 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação 
promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e 
encaminhamentos para conclusão das obras e demais providências nas seguintes localidades:
- Boninsegna/ES;
- Galiléia/MG;
- Tumiritinga/MG.

PG032 06/02/2024 N/A

No dia 06 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação 
promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e 
encaminhamentos para conclusão das obras e demais providências nas seguintes localidades:
- São Tomé do Rio Doce/MG;
-Resplendor/MG.

PG032 07/02/2024 N/A

No dia 07 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação 
promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e 
encaminhamentos para conclusão das obras e demais providências nas seguintes localidades:
- Pedra Corrida/MG;
-Itueta/MG.

PG032 01/02/2024 N/A
No dia 01 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os 
documentos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da 
ETA Columbia.

PG032 09/02/2024 N/A

No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou no SAAE GV – Governador 
Valadares/MG os documentos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de 
Resíduos (UTR) da ETA Central. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de 
conciliação do dia 19 de outubro de 2023.

PG032 09/02/2024 N/A

No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que 
compõem o projeto detalhado da Captação Alternativa da sede do município de Tumiritinga/MG. Tal 
protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 05 de fevereiro de 
2024.



PG Mês Atualização
Subdivisão Fatos 

Relevantes
Descrição do Fato Relevante

PG032 09/02/2024 N/A

No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que 
compõem o projeto detalhado do Acesso Definitivo da ETA do município de Tumiritinga/MG. Tal 
protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 05 de fevereiro de 
2024.

PG032 15/02/2024 N/A

No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que 
compõem o projeto detalhado da Automação e Telemetria dos Poços, STA e ETA do município de 
Resplendor/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 
06 de fevereiro de 2024.

PG032 15/02/2024 N/A
No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que 
compõem o projeto conceitual da ETA e UTR do município de Itueta/MG. Tal protocolo está em 
atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 07 de fevereiro de 2024.

PG032 02/02/2024 N/A

No dia 02 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR-Colatina/ES os 
documentos que compõem o projeto conceitual das Melhorias Complementares das ETAS (ETAPA 
01 – Leitos Filtrantes) do município de Colatina/MG. Tal protocolo está em atendimento ao 
deliberado na audiência de conciliação do dia 28 de novembro de 2023.

PG032 21/02/2024 N/A
No dia 21 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF, o Relatório 
Consolidado de Operação Assistida do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água de Pedra 
Corrida em atendimento a deliberação nº 185, de 31/07/2018.

PG032 21/02/2024 N/A
No dia 21 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF, o Relatório do 2º 
Trimestre de Monitoramento da Funcionalidade do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água 
de Pedra Corrida em atendimento a deliberação nº 185, de 31/07/2018.

PG032 22/02/2024 N/A

No dia 22 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR-Colatina/ES os 
documentos que compõem o projeto conceitual das Melhorias Estruturantes das ETAS Marista, N. 
Sra. Aparecida e Columbia, do município de Colatina/ES. Tal protocolo está em atendimento ao 
deliberado na audiência de conciliação do dia 28 de novembro de 2023.

PG032 15/02/2024 N/A
No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova iniciou a Operação Assistida do Sistema de 
Abastecimento de Água de Boninsegna/ES.

PG032 29/02/2024 N/A
No dia 29 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou nos autos do Eixo 09, a Proposta 
Técnica para os Testes de Tratabilidade da Água nas localidades de Resplendor/MG e Itueta/MG.

PG034 29/02/2024 N/A Não houve progressos neste mês



PG Mês Atualização Descrição do Grande Número Valor apurado Unidade de Medida

PG001 29/02/2024 Número de cadastros enviados ao CIF 90833 Unidade

PG001 29/02/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por Familia 79310 Unidade

PG001 29/02/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas 221782 Unidade

PG001 29/02/2024 Número de solicitações de cadastro 177011 Unidade

PG002 29/02/2024 Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização 10967 Unidade

PG002 29/02/2024 Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas 10916 Unidade

PG002 29/02/2024 Dano Água: Número de pessoas atendidas 320179 Unidade

PG002 29/02/2024 Dano Água: Número de propostas que já foram pagas 264988 Unidade

PG002 29/02/2024 Dano Água: Número de propostas aceitas 270372 Unidade

PG002 29/02/2024
Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

291488 Unidade

PG002 29/02/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2088624578 Unidade

PG002 29/02/2024 Dano Água: Valor pago acumulado 305523755,2 Unidade

PG002 29/02/2024 Campanha Mariana: Número de indenizações pagas 834 Unidade

PG002 29/02/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 846 Unidade

PG002 29/02/2024 Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização 1562 Unidade

PG002 29/02/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas 107778 Unidade

PG003 29/02/2024
Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 
9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

181 Unidade

PG003 29/02/2024
Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 
9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

2300148 R$

PG003 29/02/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak 600 Unidade

PG003 29/02/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak 87000 Litros

PG003 29/02/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak 108 Unidade

PG003 29/02/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak 100 Unidade

PG003 29/02/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak 7500 Kg

PG003 29/02/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak 100 Unidade

PG003 29/02/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak 240 Toneladas

PG003 29/02/2024 Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak 174 Unidade

PG003 29/02/2024 Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak 5692,2 m³

PG003 29/02/2024 Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak 174 Unidade

PG003 29/02/2024 Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak 1255,8 m³

PG003 29/02/2024 Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak 90720 Kg



PG Mês Atualização Descrição do Grande Número Valor apurado Unidade de Medida

PG003 29/02/2024
Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

293 Unidade

PG003 29/02/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

1468307,51 R$

PG003 29/02/2024
Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras 
Velhas II.

1348 Unidade

PG003 29/02/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras 
Velhas II.

3804579,68 R$

PG003 29/02/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios 293 Unidade

PG003 29/02/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios 36100 Litros

PG004 29/02/2024 Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral 183 Unidade

PG004 29/02/2024 Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor 17 Unidade

PG016 29/02/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 16 Unidade

PG016 29/02/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 65 Unidade

PG016 29/02/2024
Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento 
para Fortalecimento de Grupos Produtivos

2 Unidade

PG016 29/02/2024
Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico 
dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

4 Unidade

PG016 29/02/2024 Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização 2 Unidade

PG016 29/02/2024
Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico 
dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

11 Unidade

PG021 29/02/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento 2748597856 Unidade

PG021 29/02/2024 Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial 14081 Unidade

PG021 29/02/2024
Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e 
dependentes

31475 Unidade

PG032 29/02/2024 Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) 19 Unidade

PG032 29/02/2024
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água 
(ETAs) convencionais e tratamentos simplificados

20 Unidade

PG042 29/02/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 29,954 R$ MM

PG042 29/02/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 19 Unidade

PG042 29/02/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 40 Unidade

PG042 29/02/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 53,97 R$ MM

PG042 29/02/2024 Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) 2 Unidade



PG Mês Atualização Descrição do Grande Número Valor apurado Unidade de Medida

PG042 29/02/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) 1 Unidade

PG042 29/02/2024 Valor Ressarcido (cláusula 143) 654720 R$


