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Informação

PG

Grupo

Câmara Técnica

CODIFICAÇÃO - Programa

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 

relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais sobre quatro 

bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados 

contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas 

bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/08/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de 

execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos 

programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao 

controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em 

razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. 

Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é 

formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que 

possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem 

documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba 

"Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a 

granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em 

atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão 

do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

ERRATAS

(1) PG14:No relatório mensal de atividade de julho foi reportado o resultado de 57,58% para o indicador I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e 

entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%. Entretanto o total correto desta medição é 51,52%.

Descrição

Código do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência 

dos Grupos"

Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

# Fundação Renova - Documento Interno



CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição

CODIFICAÇÃO - Cláusula

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso 

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento

CODIFICAÇÃO - Cunho 

CODIFICAÇÃO - Judicialização 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 

relacionado ao dissenso)

Nível de Judicialização

ID Nível Hierárquico

Nome da Tarefa

Nível Hierárquico Cronograma

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto

Descrição/Objetivos

Municípios atendidos

Localidade 

(Subdivisão do Município)

Público-Alvo

Início realizado ou previsto

Término realizado ou previsto

Status Fundação Renova

(Avaliação Interna)

Orçamento planejado

Orçamento realizado

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado

Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 

foi considerada para elaboração da codificação

Cláusula do TTAC

Item de Cláusula, conforme TTAC

Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 

sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 

numeração sequencial, conforme escopo do Programa

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 

quando aplicável

Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 

número

Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que 

o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 

"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na 

estrutura hierárquica do projeto

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 

Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 

Item de Controle

Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 

numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 

não)

Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Data de início realizada ou prevista

Data de término realizada ou prevista 

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

# Fundação Renova - Documento Interno



Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento 

planejado
[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

# Fundação Renova - Documento Interno



PG Grupo
Câmara 

Técnica

Revisão 

Documento de 

Definição

Justificativa 

sobre o 

escopo 

utilizado 

(citar 

Nível de 

Judicialização

ID Nível 

Hierárquico
Nome da Tarefa Nível Hierárquico Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo

Início 

realizado ou 

previsto

Término 

realizado ou 

previsto

Status 

Fundação 

Renova

(Avaliação 

Interna)

Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 

Orçamento planejado -

Orçamento realizado

Percentual 

financeiro 

executado = 

Orçamento 

realizado/Orç

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
0

PG001 - Levantamento e Cadastro dos 

Impactados
Programa

Levantar informações quanto às 

perdas materiais e das atividades 

econômicas impactadas através 

da realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas micro 

e pequenas empresas) e famílias 

diretamente atingidas pelo 

rompimento da 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e 

foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades 

econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e VIII da Clausula 

001)

06/11/2015 A definir Em andamento  R$         332.922.273,47  R$         282.567.546,18  R$                     50.354.727,29 85%

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
0

PG002 - Ressarcimento e Indenização dos 

Impactados
Programa

Ressarcir pessoas 

físicas/jurídicas que tenham 

sofrido danos materiais, lucro 

cessante e ou morais (perdas 

econômicas) devido ao 

rompimento da barragem de 

Fundão.

Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou 

morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência 

direta do rompimento da barragem de Fundão

01/01/2015 A definir Em andamento  R$     16.770.754.732,86  R$     15.474.655.775,57  R$                 1.296.098.957,29 92%

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
0

PG003 - Proteção e Recuperação da 

Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
Programa

Implantar as ações mitigatórias, 

reparatórias e compensatórias 

para povos e comunidades 

indígenas em acordo com os 

eventuais impactos identificados 

conforme cláusulas 39 a 45 do 

TTAC.

Aracruz;Resplendor Povos Indígenas 25/02/2016 A definir Em andamento  R$         836.953.106,32  R$         696.738.816,11  R$                    140.214.290,21 83%

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
0

PG004 - Proteção e Recuperação da 

Qualidade de Vida de Outros Povos e 

Comunidades Tradicionais

Programa

Implantar as ações reparatórias 

para povos e comunidades 

tradicionais em acordo com os 

impactos identificados conforme 

Cláusulas 46 a 53 do Termo de 

Transação e Ajustamento de 

Conduta -TTAC.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Degredo;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do 

Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra 

Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana do 

Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do Guará;Buraco;F

Quilombolas; Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais 04/03/2016 A definir Em andamento  R$         155.733.086,30  R$           85.219.131,50  R$                     70.513.954,80 55%

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
0 PG008 - Reconstrução de Vilas Programa

Programa de reconstrução, 

recuperação e realocação de 

Bento Rodrigues, Paracatu de 

Baixo e Gesteira

Barra Longa

Mariana

Gesteira

Bento Rodrigues

Paracatu

Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de 

Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da 

reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com 

abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

06/11/2015 31/12/2030 Em andamento  R$       5.602.192.893,09  R$       5.230.809.874,56  R$                    371.383.018,53 93%

PG009 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
0

PG009 - Recuperação do Reservatório da 

UHE Risoleta Neves
Programa

Desassoreamento necessário 

para a retomada das condições 

operacionais da UHE Risoleta 

Neves; Eixo 5

Rio Doce

Santa Cruz do Escalvado

Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Rio Doce

Santa Cruz do Escalvado

Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa 01/03/2016 31/05/2023 Em andamento  R$       2.081.460.486,65  R$       1.984.780.810,88  R$                     96.679.675,77 95%

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem Judicialização 0
PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas 

e Pesqueiras
Programa

Desenvolver um programa para o 

apoio aos(às) pescadores(as), 

aquicultores(as) e arreiros(as) 

IMPACTADOS(AS) ao longo da 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA através 

de ações coletivas, buscando a 

recomposição das áreas 

produtivas e das condições para 

produção.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin

go-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Governador Valadares e Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/07/2016 19/06/2026 Em andamento  R$         148.639.290,36  R$           66.767.002,11  R$                     81.872.288,25 45%

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
0 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial Programa

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua renda 

em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 140 

e 21 a 24 d

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Tumiritinga

O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas 

atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de Mariana, 

Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica em 

decorrência

05/11/2015 A definir Em andamento  R$       3.283.374.504,38  R$       2.972.902.908,52  R$                    310.471.595,86 91%

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa

O Programa de Manejo de 

Rejeitos tem como objetivo geral 

recuperar as áreas afetadas pela 

deposição de rejeitos desde a 

barragem de Fundão em Minas 

Gerais até a zona costeira no 

Espírito Santo, a partir da 

seleção de alternativas de 

manejo do rejeito que 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus 

do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periq

uito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
10/12/2015 A definir Em andamento  R$         827.309.514,33  R$         666.937.032,65  R$                    160.372.481,68 81%

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

0
PG032 - Melhoria dos Sistemas de 

Abastecimento de Água
Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana do 

Paraíso;Tumiritinga

15/01/2016 24/06/2028 Em andamento  R$       1.064.445.169,87  R$         899.995.152,39  R$                    164.450.017,48 85%

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem Judicialização 0
PG034 - Preparação a Emergências 

Ambientais
Programa

Implantação de ações de 

incremento às estruturas de 

apoio para os sistemas de 

emergências ambientais nos 

Municípios de Mariana, Barra 

Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado, de forma integrada 

com a Defesa Civil, conforme 

previsto na Cláusula 173 do TT

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova; Governo de Minas; Defesas Civis Municipais 

de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias 

Municipais; Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa 

C

02/03/2016 31/10/2025 Em andamento  R$           47.458.236,76  R$           38.008.562,61  R$                       9.449.674,15 80%

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Sem Judicialização 0
PG042 - Ressarcimento dos Gastos Públicos 

Extraordinários
Programa

Ressarcir os compromitentes do 

TTAC e os municípios que 

compreendem sua área de 

abrangência, pelos gastos 

públicos extraordinários 

decorrentes do evento, através 

da comprovação por meio de 

documentos oficiais.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periq

uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Orgãos Compromitentes do TTAC 10/01/2017 01/08/2025 Em andamento  R$           85.088.402,80  R$           88.103.931,03  R$                      (3.015.528,23) 104%



PG
Mês 

Atualização
Descrição do Grande Número Valor Apurado

Unidade de 

Medida
Observação

PG001 31/08/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por Familia 80.341,00 Unidade

PG001 31/08/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas 224.684,00 Unidade

PG001 31/08/2024 Número de cadastros enviados ao CIF 91.819,00 Unidade

PG001 31/08/2024 Número de solicitações de cadastro 177.008,00 UnidadeO variação do universo de solicitantes de cadastro se justifica pela reclassificação de manifestações registradas nos Canais de Relacionamento da  Renova anteriores à 31 de dezembro de 2021, de outros temas diversos para o tema “PG01 – Solicitação de cadastro”. As ações de reclassificação de  manifestações representam uma atividade regular da área de Canais e o PG01 não possui atuação direta nesses resultados. Nesse sentido e com  objetivo de atender plenamente todos os solicitantes de cadastro, o PG01 realizou a atualização do seu universo de atendimento.

PG002 31/08/2024
Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 

indenização
10.977,00 Unidade

PG002 31/08/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 851,00 Unidade

PG002 31/08/2024 Campanha Mariana: Número de indenizações pagas 838,00 Unidade

PG002 31/08/2024 Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas 10.930,00 Unidade

PG002 31/08/2024 Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização 1.562,00 Unidade

PG002 31/08/2024
Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações 

Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
291.488,00 Unidade

PG002 31/08/2024 Dano Água: Número de propostas que já foram pagas 264.988,00 Unidade

PG002 31/08/2024 Dano Água: Número de propostas aceitas 270.372,00 Unidade

PG002 31/08/2024 Dano Água: Número de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade

PG002 31/08/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.146.799.037,22 Unidade

PG002 31/08/2024 Dano Água: Valor pago acumulado 305.621.768,84 Unidade

PG002 31/08/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas 112.640,00 Unidade

PG003 31/08/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena 

Krenak
108,00 Unidade

PG003 31/08/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios 293,00 Unidade

PG003 31/08/2024 Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak 1.366,00 m³

PG003 31/08/2024 Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak 65,00 Unidade

PG003 31/08/2024 Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak 6.216,00 m³

PG003 31/08/2024 Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak 174,00 Unidade

PG003 31/08/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak 2.400,00 Toneladas

PG003 31/08/2024 Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak 4.320,00 Kg

PG003 31/08/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena 

Krenak
100,00 Unidade

PG003 31/08/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak 90.000,00 Litros

PG003 31/08/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak 600,00 Unidade

PG003 31/08/2024
Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o 

valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial
2.300.148,00 R$

PG003 31/08/2024
Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o 

valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial
181,00 Unidade
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PG003 31/08/2024

Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 

através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim 

Guarani e Caieras Velhas II.

3.784.101,10 R$

PG003 31/08/2024

Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através 

de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 

Caieras Velhas II.

1.348,00 Unidade

PG003 31/08/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios 33.920,00 Litros

PG003 31/08/2024
Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 

transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.
292,00 Unidade

PG003 31/08/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak 100,00 Unidade

PG003 31/08/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 

através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.
1.459.724,49 R$

PG003 31/08/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak 75.000,00 Kg

PG004 31/08/2024 Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral 227,00 Unidade

PG004 31/08/2024
Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê 

Gestor
17,00 Unidade

PG008 31/08/2024
Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados 

de Lotes.
2,00 Unidade

PG008 31/08/2024
Bens coletivos públicos com aptidão a iniciar as operações pela PMM:  Registros em 

utilização pela comunidade, em operação ou em operação assistida.
0,00 Unidade

PG008 31/08/2024
Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados 

de Residências, sítios, comércios e bens coletivos privados;
4,00 Unidade

PG016 31/08/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 154,00 Unidade

PG016 31/08/2024
Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de 

Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos
5,00 Unidade1. ASPIPEC 2. ENTRE RIOS

PG016 31/08/2024 Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional 29,00 Unidade

PG016 31/08/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 43,00 Unidade

PG016 31/08/2024
Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil 

socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização
4,00 Unidade

PG016 31/08/2024 Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização 3,00 Unidade

PG016 31/08/2024
Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil 

socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização
13,00 Unidade

PG016 31/08/2024 Número de participantes informais na capacitação de formação profissional 16,00 Unidade

PG021 31/08/2024
Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares 

e dependentes
31.417,00 Unidade
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PG021 31/08/2024 Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial 14.054,00 Unidade

PG021 31/08/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento 2.959.721.050,54 Unidade

PG032 31/08/2024 Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) 19,00 UnidadeNo dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pre-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o inicio da operação assistida do escopo implantado da sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sistema de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização. Esta etapa foi concluída em 31/10/2023. A Fundação Renova junto ao SAAE e Prefeitura de GV buscam a formalização da conclusão da operação assistida.

PG032 31/08/2024
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento 

de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados
20,00 UnidadeEm julho de 2023 as obras do Sistema de Tratamento de Água de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foram concluídas. As etapas de comissionamento e operação assistida também estão concluídas. A Fundação Renova busca junto ao SAAE e a Prefeitura de Mariana a formalização da entrega deste escopo.

PG042 31/08/2024 Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) 3,00 Unidade

PG042 31/08/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) 1,00 Unidade

PG042 31/08/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 19,00 Unidade

PG042 31/08/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 29,95 R$ MM

PG042 31/08/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 40,00 Unidade

PG042 31/08/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 53,97 R$ MM

PG042 31/08/2024 Valor Ressarcido (cláusula 143) 3.670.244,76 R$
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PG001 31/08/2024 N/A Não houve progressos neste mês

PG002 31/08/2024 N/A

Até o momento, foi realizado pagamento de 838 indenizações em Mariana na Fase de 

Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,47% do total das 851 propostas 

aceitas.

PG002 31/08/2024 N/A
Até o momento, 112.640 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto 

à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

PG003 30/08/2024 Tupiniquim-Guarani

Entre os  dias 01 e 30/08/2024, houve a realização de oficinas participativas nas 

comunidades para detalhamentos dos Programas do Plano Básico Ambiental Indígena 

(PBAI).

PG003 30/08/2024 Comboios

Entre os dias 01 e 30/08/2024 ,no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), 

foi vencida a fase de logística para acesso a comunidade de Comboios e deu-se início a 

perfuração do poço que segue em andamento.

PG003 21/08/2024 Comboios

No dia 21/08/2024, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), houve breve 

reunião com lideranças de Comboios para atualizar o status do andamento nas 

comunidades de Comboios e Córrego do Ouro.

PG003 30/08/2024 Tupiniquim-Guarani

No dia 30/08/2024, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), a perfuração 

do poço e o resultado dos testes de vazão e qualidade foram concluídos na comunidade 

de Olho d'água.

PG003 30/08/2024 Tupiniquim-Guarani
No dia 30/08/2024, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), o serviço de 

topografia foi realizado na comunidade de Amarelos para atualizar a área mapeada.

PG003 30/08/2024 Resplendor
No dia 21/08/2024 houve a inclusão de 18 famílias Krenak para recebimento do ASE nos 

termos propostos pela Deliberação CIF 692.

PG003 30/08/2024 Tupiniquim-Guarani

Entre os dias 12 e 30/08/2024 ,no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), 

deu-se início a perfuração do poço na comunidade de Pau Brasil, que segue em 

andamento.

PG003 21/08/2024 Tupiniquim-Guarani
No dia 21/08/2024  foram protocolados os ajustes do Plano Básico Ambiental Indigena 

(PBAI) executivo da Comunidade Três Palmeiras na FUNAI.

PG004 16/08/2024 Quilombolas

Realização de Oficina de Direitos Territoriais, Culturais e Educacionais referente ao tema 

Cooperativismo/Associativismo: Modelos de organização coletiva para um 

desenvolvimento sustentável.

PG008 31/08/2024 Bento Rodrigues Finalização de obra do ID 103-UH1.
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PG008 31/08/2024 Bento Rodrigues Finalização de obra do ID 125.

PG008 31/08/2024 Familiar Homologação de Pagamente do ID 188.

PG008 31/08/2024 Familiar Finalização de obra do ID 20A.

PG021 31/08/2024 N/A Exclusão de 06 auxílios

PG021 31/08/2024 N/A Inclusão de 02 auxílios

PG023 31/08/2024 N/A Não houve progressos neste mês

PG032 13/08/2024 N/A

No dia 13 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE Linhares/ES, 

o Estudo de Definição de Demanda Operacional para a captação alternativa de Povoação, 

distrito do município de Linhares / ES.

PG032 12/08/2024 N/A

No dia 12 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, a 

Declaração de Escopo da localidade de Perpétuo Socorro, distrito do município de Belo 

Oriente / MG.

PG032 06/08/2024 N/A

No dia 06 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE Mariana / 

MG um ofício externando a inobservância do prazo de análise e considerações acerca dos 

projetos conceitual, básico e executivo, da captação alternativa - poço de Pedras, distrito 

do município de Mariana / MG.

PG032 13/08/2024 N/A

No dia 13 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, 

os documentos técnicos que compõem o projeto executivo das Melhorias Estruturantes 

das ETAs Nossa Senhora Aparecida, Marista e Columbia, na cidade de Colatina / ES.

PG032 20/08/2024 N/A

No dia 20 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de 

Governador Valadares/MG e a AEGEA - Águas de Valadares, os documentos técnicos que 

compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Recanto 

dos Sonhos em Governador Valadares / MG.

PG032 21/08/2024 N/A

No dia 21 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de 

Governador Valadares/MG e a AEGEA - Águas de Valadares, os documentos técnicos que 

compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Central 

em Governador Valadares / MG.

PG032 22/08/2024 N/A

No dia 22 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a prefeitura municipal 

de Resplendor/MG a Declaração de Escopo acerca da captação alternativa, melhorias de 

ETA e implantação da UTR em Resplendor / MG.
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PG032 26/08/2024 N/A

No dia 26 de agosto de 2024, a Fundação Renova disponibilizou ao CIF os documentos 

técnicos que compõem os projetos executivos as Melhorias Estruturantes das ETAs Nossa 

Senhora Aparecida, Marista e Columbia, na cidade de Colatina / ES.

PG032 28/08/2024 N/A

No dia 28 de agosto, foi encerrado o abastecimento emergencial na localidade de 

Senhora da Penha, que ocorreu por um período de 30 dias. Em cumprimento ao acordo 

judicial realizado no âmbito do eixo 09, na audiência de conciliação promovida pela 4ª 

Vara Federal em 24 de julho.

PG032 29/08/2024 N/A

No dia 29 de agosto de 2024, a COPASA aprovou os documentos técnicos que compõem 

o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA de Pedra Corrida, distrito 

do município de Periquito/MG.

PG032 29/08/2024 N/A

No dia 29 de agosto, o SAAE Galileia/MG aprovou junto a Fundação Renova os 

documentos que compõe o projeto executivo referente a estrutura de retirada do 

conjunto de motobombas.

PG032 08/08/2024 N/A
No  08 de agosto de 2024 ocorreu a sessão técnica referente ao Marco A dos projetos das 

Melhorias da ETA e UTR no município de Alpercata/MG.

PG032 30/08/2024 N/A
No dia 30 de agosto de 2024, a COPASA aprovou os documentos que compõem o projeto 

executivo da Unidade de Armazenamento de Sal da ETA de Resplendor/MG.

PG032 31/08/2024 N/A

No dia 31 de agosto de 2024, a prefeitura municipal de Belo Oriente e a COPASA 

assinaram junto a Fundação Renova a Declaração de Escopo das melhorias de ETA, 

captação alternativa e implantação da UTR de Perpétuo Socorro, distrito do município de 

Belo Oriente / MG.

PG032 30/08/2024 N/A

No dia 30 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 

documentos que compõem o projeto executivo acerca da Estação de Tratamento de Água 

(ETA) e Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) a ser implantada em Itueta / MG.

PG032 16/08/2024 N/A

No dia 16 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 

documentos que compõem o projeto executivo da Unidade de Armazenamento de Sal da 

ETA de Resplendor/MG.

PG032 01/08/2024 N/A

No dia 01 de agosto de 2024, a Fundação Renova disponibilizou ao SAAE - Baixo 

Guandu/ES, os documentos que compõem o projeto executivo da Unidade de Tratamento 

de Resíduos da ETA de Baixo Guandu / ES.
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PG032 01/08/2024 N/A
No dia 1 de agosto de 2024, a COPASA aprovou junto a Fundação Renova os documentos 

técnicos que compõem o estudo de processo de tratamento da UTR de Tumiritinga / MG.

PG032 01/08/2024 N/A

No dia 01 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 

documentos que compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos da 

ETA de Pedra Corrida, distrito do município de Periquito/MG.

PG032 01/08/2024 N/A

No dia 01 de agosto de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de 

Governador Valadares/MG e a AEGEA - Águas de Valadares, os documentos técnicos que 

compõem o projeto básico da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Vila Isa 

em Governador Valadares / MG.

PG032 05/08/2024 N/A

No dia 05 de agosto de 2024, a Fundação Renova disponibilizou a AEGEA - Águas de 

Valadares, os arranjos da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA de São 

Vitor, distrito do município de Governador Valadares / MG.

PG032 01/08/2024 N/A

No dia 01 de agosto de 2024, a Fundação Renova e o SAAE Galiléia celebraram a 

assinatura do termo de entrega, recebimento e quitação de equipamentos para os 

escopos acordados judicialmente no âmbito do eixo 09 no município de Galiléia/MG.

PG032 02/08/2024 N/A

No dia 02 de agosto de 2024, o SAAE de Governador Valadares/MG formalizou junto a 

Fundação Renova o Termo de Recebimento de obras e início da operação assistida da 

Captação Alternativa e das Melhorias de ETA implementadas em São Vitor, distrito do 

município de Governador Valadares / MG.

PG034 11/08/2024 N/A
Ações Transversais- Realização de intercâmbio com as COMPDECs para troca de 

experiências.

PG034 30/08/2024 N/A Projeto Escola Segura - Realização do treinamento "Primeiros socorros - Lei Lucas".

PG042 31/08/2024 N/A Não houve progressos neste mês


