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CODIFICAÇÃO - Programa

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 

relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais sobre quatro 

bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados 

contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas 

bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/08/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de 

execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos 

programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem 

ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações 

em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo 

judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é 

formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que 

possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem 

documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba 

"Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a 

granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em 

atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão 

do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

ERRATAS

(1) PG14:No relatório mensal de atividade de julho foi reportado o resultado de 57,58% para o indicador I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e 

entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%. Entretanto o total correto desta medição é 51,52%.

Descrição

Código do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência 

dos Grupos"

Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa



CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição

CODIFICAÇÃO - Cláusula

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso 

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento

CODIFICAÇÃO - Cunho 

CODIFICAÇÃO - Judicialização 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 

relacionado ao dissenso)

Nível de Judicialização

ID Nível Hierárquico

Nome da Tarefa

Nível Hierárquico Cronograma

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto

Descrição/Objetivos

Municípios atendidos

Localidade 

(Subdivisão do Município)

Público-Alvo

Início realizado ou previsto

Término realizado ou previsto

Status Fundação Renova

(Avaliação Interna)

Orçamento planejado

Orçamento realizado

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado

Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 

foi considerada para elaboração da codificação

Cláusula do TTAC

Item de Cláusula, conforme TTAC

Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 

sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 

numeração sequencial, conforme escopo do Programa

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 

quando aplicável

Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 

número

Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que 

o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 

"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na 

estrutura hierárquica do projeto

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 

Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 

Item de Controle

Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 

numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 

não)

Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Data de início realizada ou prevista

Data de término realizada ou prevista 

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório



Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento 

planejado
[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
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PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
0

PG011 - Recuperação das Escolas e 

Reintegração da Comunidade Escolar
Programa

O objetivo geral deste programa 

é reparar os danos causados às 

comunidades escolares 

atingidas de Fundão até 

Candonga, nas dimensões 

impactadas, por meio da 

reconstrução das condições 

materiais, estruturais, 

pedagógicas, institucionais, 

psicopedagógicas e

Barra Longa;Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa 01/01/2016 25/04/2027 Em andamento ########## ########## ########## 86%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1 Estrutura Escolar e Reintegração Eixo/Tema

Garantir o funcionamento das 

estruturas temporárias, 

proporcionando a integração da 

comunidade escolar.

Barra Longa;Mariana 01/01/2016 29/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1

Projeto de Escolas Impactadas de Mariana 

(Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) 
Projeto/Processo/Atividade

I01;I02;I03;I04

;I17

Garantir o funcionamento das 

estruturas temporárias, 

proporcionando a integração da 

comunidade escolar.

Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 01/01/2016 29/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1.1

Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana 

(Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues)
Subprojeto/Subprocesso Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 01/01/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.1.2.8

1 Espaços para instalação das Escolas 

Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo 

e Bento Rodrigues) locados, sendo um 

processo que se repete por  2

Entrega/Ação Mariana 01/01/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1.2

Transporte de alunos e educadores das 

Escolas Temporárias de Mariana
Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 08/04/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.2.3
0 Transporte de estudantes disponibilizado, 

de um total sobdemanda
Entrega/Ação Mariana 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.2.4
0 Transporte escolar aderente ao escopo 

atendido, de um total sobdemanda
Entrega/Ação Mariana 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1.3

Melhoria da Infraestrutura das Escolas 

Impactadas de Mariana
Subprojeto/Subprocesso I02 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 03/12/2018 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.3.3.10

0 Processo de manutenção predial para 

funcionamento das escolas temporárias de 

Mariana executado, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 03/12/2018 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1.4

Materiais e Equipamentos das Escolas 

Impactadas de Mariana
Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 01/01/2016 02/07/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.4.6

0 Processo de fornecimento de materiais e 

equipamentos para funcionamento das 

escolas temporárias realizado., de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 05/08/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1.4.13

Desmobilização Escolas Impactadas de 

Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de 

Baixo)

Subprojeto/Subprocesso Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa 02/01/2024 02/07/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.4.13.5

1 Escolas Impactadas de Mariana (Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo) 

desmobilizadas, sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação Mariana 13/06/2024 28/06/2024 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1.5

Elaborar o Plano de Transição da Escolas 

Temporárias para as Escolas Definitivas em 

conjunto com a prefeitura

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa 16/06/2020 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.5.5

1 Plano de Transição da Escola Temporária 

de Bento Rodrigues, em Mariana, para a 

escola definitiva, executado conforme 

cronograma do reassentamento, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação Mariana 09/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.5.6

0 Plano de Transição da Escola Temporária 

de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a 

escola definitiva, executado conforme 

cronograma do reassentamento, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação Mariana 12/08/2022 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1.6

Capacitação de profissionais para situações 

de emergência - Mariana
Subprojeto/Subprocesso I17 Barra Longa;Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa 09/10/2023 29/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.2

Projeto de Escolas Impactadas de Barra 

Longa (Gustavo Capanema e José de 

Vasconcelos Lanna) 

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Garantir o funcionamento das 

estruturas temporárias, 

proporcionando a integração da 

comunidade escolar.

Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 11/11/2016 07/06/2024 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.2.1

Alugar espaço para escola impactada de 

Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 11/11/2016 29/02/2024 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.1.5.4

1 Espaço para escola impactada de Barra 

Longa - Jose de Vasconcelos Lanna - 

locado, sendo um processo que se repete 

por  1

Entrega/Ação Barra Longa 11/11/2016 29/02/2024 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.2.2

Transporte de alunos e educadores da 

Escola de Gesteira
Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 12/04/2021 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.2.2.4

1 Transporte de alunos e profissionais da 

educação para as escolas temporárias 

ofertado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 30/09/2021 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.2.3

Melhoria da Infraestrutura das Escolas 

Impactadas de Barra Longa
Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 17/03/2017 29/12/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.3.3.4

1 Processo de manutenção predial para 

funcionamento das escolas temporárias de 

Barra Longa executado, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 17/03/2017 29/12/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.2.4

Materiais e equipamentos das Escolas 

Impactadas de Barra Longa
Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 17/03/2017 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.4.2

1 Processo de fornecimento de materiais e 

equipamentos para funcionamento das 

escolas temporárias realizado., de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2023 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.9.4

1 Plano de transição elaborado e 

implementado, sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação Barra Longa 13/07/2023 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2 Apoio Psicopedagógico Eixo/Tema

Consiste em oferecer apoio 

psicopedagógico para 

educadores e alunos das escolas 

diretamente afetadas pelo 

rompimento em Mariana (Bento 

e Paracatu) endereçando os 

impactos diretos.

Barra Longa;Mariana 04/11/2016 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1

Projeto de Apoio Psicopedagógico às 

Escolas Impactadas de Mariana
Projeto/Processo/Atividade

I11;I12;I13;I14

I15

Consiste em oferecer apoio 

psicopedagógico para 

educadores e alunos das escolas 

diretamente afetadas pelo 

rompimento em Mariana (Bento 

e Paracatu) endereçando os 

impactos diretos.

Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 04/11/2016 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.2

Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas 

Impactadas de Mariana
Subprojeto/Subprocesso I11 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 01/10/2018 30/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.2.8
1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação Mariana 02/03/2020 30/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.3

Atendimento Psicopedagógico Institucional 

em Mariana
Subprojeto/Subprocesso I12,I13,I14,I15 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 02/03/2020 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.3.1.1
1 Profissionais da educação capacitados, de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação Mariana 02/03/2020 09/07/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.3.1.4

2 Projetos de apoio psicopedagógico 

implantados satisfatoriamente em Mariana, 

do total 100

Entrega/Ação Mariana 11/08/2021 13/09/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.3.3.7

0 Atendimento Psicopedagógico 

Institucional, contribuindo para um 

realizado de 0, de um total de 100

Entrega/Ação Mariana 14/09/2021 29/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.4.6
0 Atendimento psicopedagógico aos 

egressos, de um total sobdemanda
Entrega/Ação Mariana 13/02/2025 01/12/2025 A iniciar       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.2

Projeto de Apoio Psicopedagógico às 

Escolas Impactadas de Barra Longa
Projeto/Processo/Atividade I12,I16

Consiste em oferecer apoio 

psicopedagógico para 

educadores e alunos das escolas 

diretamente afetadas pelo 

rompimento em Mariana (Bento 

e Paracatu) endereçando os 

impactos diretos.

Barra Longa Comunidade escolar atingida de Mariana 01/10/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.2.1

Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas 

Impactadas de Barra Longa
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Comunidade escolar atingida de Mariana 01/10/2018 26/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.1.6

4 Projetos de apoio psicopedagógico 

implantados satisfatoriamente em Barra 

Longa, do total 100

Entrega/Ação Barra Longa 11/08/2021 26/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.1.7

1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas 

Impactadas de Barra Longa, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação Barra Longa 01/08/2019 26/08/2021 Concluído       
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PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.2.2

Apoio Psicopedagógico Institucional às 

Escolas Impactadas de Barra Longa
Subprojeto/Subprocesso I12,I16 Barra Longa Comunidade escolar atingida de Mariana 14/09/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.2.1.6

0 Atendimento Psicopedagógico 

Institucional, contribuindo para um 

realizado de 0, de um total de 100

Entrega/Ação Barra Longa 14/09/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3 Apoio Pedagógico Eixo/Tema

Proporcionar assistência 

pedagógica às escolas 

impactadas, além das demais 

escolas da rede pública de 

Mariana e Barra Longa; 

proporcionar a diversificação 

das metodologias de ensino-

aprendizagem;  apoiar 

atividades de socialização, lazer 

e período de féri

Barra Longa;Mariana 28/09/2016 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas 

impactadas e às redes públicas de Ensino 

de Mariana 

Projeto/Processo/Atividade I08;I10

Proporcionar assistência 

pedagógica às escolas 

impactadas, além das demais 

escolas da rede pública de 

Mariana e Barra Longa; 

proporcionar a diversificação 

das metodologias de ensino-

aprendizagem;  apoiar 

atividades de socialização, lazer 

e período de féri

Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 28/09/2016 30/06/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1.2

Execução  - Atendimento Pedagógico à 

rede municipal de Mariana - Compreender
Subprojeto/Subprocesso I10 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 25/05/2017 05/10/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2

1 Atendimento Pedagógico à rede 

municipal de Mariana - Compreender, de 

um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 05/10/2021 05/10/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1.3

Execução - Atendimento Pedagógico à rede 

Municipal de Mariana - CPCD
Subprojeto/Subprocesso I10 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 14/06/2021 22/11/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3.9.1

1 Atendimento Pedagógico à rede 

Municipal de Mariana - CPCD, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 15/03/2022 22/11/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1.4

Execução - Atendimento Pedagógico à rede 

estadual de Mariana - (UFMG/UFOP PG33)
Subprojeto/Subprocesso I08;I10 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 18/04/2019 30/06/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.4.2.2.5
0 Escolas com apoio pedagógico, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação Mariana 22/04/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.4.2.2.6

0 Pesquisa de satisfação do apoio 

pedagógico em Mariana realizada, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 08/05/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.2

Projeto de Apoio Pedagógico às escolas 

impactadas e às redes públicas de Ensino 

de Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I09;I10

Proporcionar assistência 

pedagógica às escolas 

impactadas, além das demais 

escolas da rede pública de 

Mariana e Barra Longa; 

proporcionar a diversificação 

das metodologias de ensino-

aprendizagem;  apoiar 

atividades de socialização, lazer 

e período de féri

Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 23/03/2017 30/06/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.2.1

Execução - Atendimento Pedagógico à rede 

municipal e estadual de Barra longa
Subprojeto/Subprocesso I10 Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 23/03/2017 05/10/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.1.3

1 Atendimento Pedagógico à rede 

municipal e estadual de Barra longa, de 

um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 23/09/2019 04/03/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.2.2 Implementação  - (UFMG/UFOP PG33) Subprojeto/Subprocesso I09;I10 Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 05/10/2021 30/06/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.3
0 Escolas com apoio pedagógico, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação Barra Longa 05/10/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.4

0 Pesquisa de satisfação do apoio 

pedagógico recebido em Barra Loga 

realizada, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 12/08/2024 05/05/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3

Projeto arte, cultura, sociabilidade e 

produção de saberes para escolas e alunos 

impactados de Mariana e Barra Longa

Eixo/Tema

Proporcionar a diversificação 

das metodologias de ensino-

aprendizagem, apoiar atividades 

de socialização, lazer e período 

de férias e apoiar atividades de 

iniciação à formação teórica na 

área de arte e cultura.

Barra Longa;Mariana 25/07/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.1

Projeto arte, cultura, sociabilidade e 

produção de saberes para escolas e alunos 

impactados de Mariana

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07

Proporcionar a diversificação 

das metodologias de ensino-

aprendizagem, apoiar atividades 

de socialização, lazer e período 

de férias e apoiar atividades de 

iniciação à formação teórica na 

área de arte e cultura.

Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 25/07/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.1.3

Atividades de socialização em Mariana 

(2018 a 2020)
Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 10/01/2018 28/02/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.3.4

1 Processo de atividades de convivência 

das comunidades atingidas de Mariana 

executadas (2018 a 2020), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 10/01/2018 28/02/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.1.4

Atividades de Integração escolar em 

Mariana (2018 a 2020)
Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 26/02/2019 04/03/2019 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.1.5

Execução de arte, cultura, sociabilidade e 

produção de saberes para escolas e alunos 

impactados de Mariana (2021/2022)

Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 21/09/2021 30/12/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.5.6

1 Processo de atividades de convivência 

das comunidades atingidas de Mariana 

executadas (2021 e 2022), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 21/09/2021 30/12/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.1.6 Execução (2023-2026) Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07 Mariana Comunidade escolar atingida de Mariana 02/01/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.7

0 Processo de atividades de convivência 

das comunidades atingidas de Mariana 

executadas (2023 a 2026), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 02/01/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.8

0 Pesquisa de satisfação sobre atividades 

de convivência em Mariana executadas, 

contribuindo para um realizado de 0, de 

um total de 75

Entrega/Ação Mariana 10/01/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.9

0 Pesquisa de atendimento da reparação 

por meio das ações de sociabilidade em 

Mariana executada, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 10/01/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.2

Projeto arte, cultura, sociabilidade e 

produção de saberes para escolas e alunos 

impactados Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07

Proporcionar a diversificação 

das metodologias de ensino-

aprendizagem, apoiar atividades 

de socialização, lazer e período 

de férias e apoiar atividades de 

iniciação à formação teórica na 

área de arte e cultura.

Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 26/01/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.2.1

Atividades de socialização em Barra Longa 

(2018 a 2020)
Subprojeto/Subprocesso I05 Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 26/01/2018 24/01/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.1.3

1 Processo de atividades de convivência 

das comunidades atingidas de Barra Longa 

realizadas (2018 a 2020), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 26/01/2018 24/01/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.2.2

Execução de arte, cultura, sociabilidade e 

produção de saberes para escolas e alunos 

impactados de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07 Barra Longa Comunidade escolar atingida de Barra Longa 21/09/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.5

1 Processo de atividades de convivência 

das comunidades atingidas de Barra Longa 

realizadas (2021 e 2022), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 21/09/2021 30/12/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.7.4

0 Processo de atividades de convivência 

das comunidades atingidas de Barra Longa 

realizadas (2023 a 2026), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.7.5

0 Pesquisa de satisfação sobre atividades 

de convivência em Barra Longa realizada, 

de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.7.6

0 Pesquisa de atendimento da reparação 

por meio das ações de sociabilidade em 

Barra Longa realizada, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento       
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PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Parcialmente 

Judicializado
0

PG012 - Memória Histórica, Cultural e 

Artística
Programa

Garantir, em parceria com a 

comunidade e o Poder Público, a 

reparação, a restauração, a 

preservação, o fortalecimento e 

a restituição do patrimônio 

cultural histórico e artístico dos 

territórios impactados, 

assegurando suas condições de 

existência, realiz

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 10/12/2015 A definir Em andamento ########## ########## ########## 45%

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.1 Ações emergenciais Eixo/Tema

Resgatar e realizar medidas 

emergenciais dos bens imóveis, 

móveis e integrados

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo; Gesteira 10/12/2015 13/12/2016 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2 Patrimônio Material Eixo/Tema
Monitoramento das ações no 

eixo material
Barra Longa;Mariana 02/03/2016 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1

Projeto de Restauração/Requalificação das 

capelas atingidas e seus respectivos bens 

móveis e integrados - Eixo 9: Restauro de 

Bens culturais de natureza material

Projeto/Processo/Atividade I02; I03

Requalificar e/ou restaurar as 

Capelas de Nossa Senhora das 

Mercês, de São Bento(Bento 

Rodrigues), Santo Antônio 

(Paracatu de Baixo) e de Nossa 

Senhora da Conceição 

(Gesteira) e seus respectivos 

bens móveis e integrados, 

salvaguardando todo conjunto 

na Re

Barra Longa;Mariana Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira Mariana e Barra Longa 02/03/2016 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira Barra Longa;Mariana 01/12/2016 22/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1.2 Engenharia/Gerenciamento Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira Barra Longa;Mariana 10/01/2022 19/12/2022 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1.3 Manutenção e preservação das capelas Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira Barra Longa;Mariana 01/02/2017 31/12/2024 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1.4

Fiscalização das obras de restauro das 

capelas
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira Barra Longa;Mariana 22/01/2024 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1.5 Capela de Santo Antônio Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Paracatu de Baixo  Mariana 13/12/2019 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.5.5.1.5

0 Capela de Santo Antônio restaurada, 

contribuindo para um realizado de 0, de 

um total de 4

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 30/09/2026 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1.6 Capela Nossa Senhora das Mercês Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Bento Rodrigues  Mariana 27/08/2019 23/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.6.4.1.6

0 Capela Nossa Senhora das Mercês 

restaurada, contribuindo para um realizado 

de 0, de um total de 4

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 17/12/2026 23/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1.7 Capela / Ruína de São Bento Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Bento Rodrigues  Mariana 23/01/2018 08/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.7.4.5

0 Ruínas de São Bento requalificadas, 

contribuindo para um realizado de 0, de 

um total de 4

Entrega/Ação 22/09/2026 08/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1.8 Capela Nossa Senhora da Conceição Subprojeto/Subprocesso I03 Barra Longa Gesteira Barra Longa 10/02/2020 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.8.2.4

0 Capela Nossa Senhora da Conceição 

restaurada, contribuindo para um realizado 

de 0, de um total de 4

Entrega/Ação 16/12/2026 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.1.10

Restauração dos bens móveis (Reserva 

Técnica) - Eixo 9: Restauro de Bens 

culturais de natureza material

Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa;Mariana Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira Barra Longa;Mariana 02/03/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.10.2.2.1.4.2.2

614 Imóveis e bens móveis e integrados 

das capelas sob guarda da Reserva Técnica 

restauros , do total 771

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira 13/05/2019 18/12/2024 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Parcialmente 

Judicializado
4.2.2

Projeto de Restauração dos bens imóveis 

de Barra Longa
Projeto/Processo/Atividade I03

Restaurar/ requalificar as doze 

edificações – 5 tombadas e 7 

inventariadas – impactadas 

pelas obras de reparação.

Barra Longa Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 A definir Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.2.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 22/09/2017 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Parcialmente 

Judicializado
4.2.2.2 Projetos e Aprovações Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa Barra Longa 06/06/2018 A definir Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.2.4 Manutenção dos imóveis de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa Barra Longa 22/09/2017 30/04/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.2.5

Fiscalização das obras de restauros dos 

imóveis de Barra Longa
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa Barra Longa 12/09/2024 18/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.2.6

Execução de Estratégia para Quitação da 

Obrigação
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa Barra Longa 09/09/2022 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Parcialmente 

Judicializado
4.2.2.7

Execução (Interface com área de 

Fundamentação: Obras)
Subprojeto/Subprocesso I03 Barra Longa Barra Longa Barra Longa 02/02/2018 A definir Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.2.2.9 Finalização Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa Barra Longa 23/12/2026 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.2.9.1

0 Bens imóveis, presentes na definição do 

PG12 no muncípio de Barra Longa (12 

imóveis) restaurados / requalificados, do 

total 12

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 23/12/2026 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3 Patrimônio Imaterial Eixo/Tema
Monitoramento das ações no 

eixo imaterial
Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

02/03/2016 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.1

Projeto de Centros de Memórias e 

Memorial de Bento Rodrigues
Projeto/Processo/Atividade I07

Idealizar e projetar um 

memorial que remeta a história 

da comunidade de Bento 

Rodrigues até o rompimento da 

barragem de Fundão, e que 

sirva como abrigo para os 

remanescentes da Capela de 

São Bento. Realizar pequenos 

memoriais em outras 

comunidades atingid

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 02/07/2018 22/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.1.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 02/07/2018 30/07/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.1.3 Execução Subprojeto/Subprocesso I07 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 30/04/2021 22/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.1.3.1.2.5

0 Centros de memória entregues, 

contribuindo para um realizado de 23, de 

um total de 36

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

26/10/2022 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.1.3.1.2.6

23 Registro de memórias finalizados, 

contribuindo para um realizado de 23, de 

um total de 36

Entrega/Ação 26/10/2022 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.1.3.1.4.8

0 Memorial de Bento Rodrigues 

implementado, contribuindo para um 

realizado de 23, de um total de 36

Entrega/Ação 20/11/2024 22/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.2 Projeto de Educação Patrimonial Projeto/Processo/Atividade I08

Fomentar ações socioeducativas 

em prol do reconhecimento, 

valorização, preservação e 

desenvolvimento sustentável do 

patrimônio histórico, cultural e 

artístico.

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 15/11/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.2.1 Realizar educação patrimonial Subprojeto/Subprocesso I08 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 15/11/2017 03/04/2018 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.2.2

Oficinas do Diagnóstico de Referências 

Culturais
Subprojeto/Subprocesso I08 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 31/08/2018 16/08/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.2.3

Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de 

reparação
Subprojeto/Subprocesso I08 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 19/07/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.2.3.1.1

49 Atividades de formação e sensibilização 

em educação patrimonial realizadas , do 

total 51

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

14/10/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.3

Projeto de Fortalecimento e valorização do 

esporte, lazer e das referências culturais
Projeto/Processo/Atividade I09

Fortalecer as instituições e os 

vínculos comunitários por meio 

de ações de valorização da 

cultura, esporte e lazer locais, 

para que as comunidades atuem 

de forma ativa no processo de 

preservação das referências 

culturais de seus territórios.

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 02/03/2016 31/12/2025 Em andamento       
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PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.3.1

Apoio emergencial a manifestações 

culturais
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 02/05/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.3.2

Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de 

Reparação
Subprojeto/Subprocesso I09 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 02/03/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.3.2.8

209 Ações de sociabilidade para as 

comunidades por meio de atividades 

esportivas, de lazer e culturais realizadas., 

do total 291

Entrega/Ação 30/05/2022 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.4

Projeto de Inventário Participativo, 

Diagnóstico e Plano de Salvaguardadas 

Referências Culturais (materiais e 

imateriais) final em dez25

Projeto/Processo/Atividade I04

Desenvolver junto às 

comunidades Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e de Cima, 

Camargos, Pedras, Ponte do 

Gama, Borba e Campinas, em 

Mariana; Barreto, Gesteira e a 

Sede de Barra Longa; Santana 

do Deserto, Matadouro e a Sede 

de Rio Doce; Nova Soberbo, Vian

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 10/05/2017 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.4.1 Diagnóstico de referências culturais Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 10/05/2017 20/11/2019 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.4.1.3.14

2 Levantamento e inventários dos bens de 

natureza imaterial e material legitimados 

pelas comunidades impactadas pelo 

rompimento entregues., de um total 2

Entrega/Ação

I04 – 

Percentual de 

bens culturais 

reparados

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 01/10/2019 29/10/2019 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.4.3
132 Referência culturais impactadas 

reparadas, do total 323
Entrega/Ação Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 18/02/2021 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.4.4

Implementação do Plano de Salvaguarda 

do Diagnóstico de Referências Culturais
Subprojeto/Subprocesso I04 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 09/12/2019 30/06/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.4.5

Eixo 1 - Reparação e Salvaguarda do 

Patrimônio do Plano de Reparação
Subprojeto/Subprocesso

Subprojeto que contribui, sem 

meta específica e de maneira 

transveral para a reparação das 

referências culturais impactadas.

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 04/06/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.4.6

Eixo 2 - Diálogo da educação com as 

culturas tradicionais do Plano de Reparação
Subprojeto/Subprocesso

Subprojeto que contribui, sem 

meta específica e de maneira 

transveral para a reparação das 

referências culturais impactadas.

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 25/01/2022 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.4.7

Eixo 5 - Formação artística e cultural do 

Plano de Reparação
Subprojeto/Subprocesso

Subprojeto que contribui, sem 

meta específica e de maneira 

transveral para a reparação das 

referências culturais impactadas.

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 25/01/2022 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.4.8

Eixo 6 - Agroecologia do Plano de 

Reparação
Subprojeto/Subprocesso

Subprojeto que contribui, sem 

meta específica e de maneira 

transveral para a reparação das 

referências culturais impactadas.

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 30/06/2022 05/09/2024 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.4.9

Eixo 8 - Incubadora de projetos culturas, 

cooperativismo e economia solidária do 

Plano de Reparação

Subprojeto/Subprocesso

Subprojeto que contribui, sem 

meta específica e de maneira 

transveral para a reparação das 

referências culturais impactadas.

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 19/10/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.3.4.10

Eixo 9: Restauro de Bens culturais de 

natureza material
Subprojeto/Subprocesso

Subprojeto que contribui, sem 

meta específica e de maneira 

transveral para a reparação das 

referências culturais impactadas.

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 20/12/2022 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.4 Patrimônio Arquelógico Eixo/Tema
Monitoramento das ações no 

eixo arqueológico
Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 13/04/2016 30/06/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.4.1

Projeto de Inventário Participativo, 

Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos 

bens de natureza arqueológica

Projeto/Processo/Atividade I05; I06

Desenvolver junto às 

comunidades de Bento 

Rodrigues, Paracatu de Baixo e 

de Cima, Camargos, Pedras, 

Ponte do Gama, Borba e 

Campinas, em Mariana; 

Barreto, Gesteira e a Sede de 

Barra Longa; Santana do 

Deserto, Matadouro e a Sede de 

Rio Doce; Nova Soberbo, V

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 13/04/2016 30/06/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.4.1.1

Elaboração do Inventário Participativo, 

Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos 

bens de natureza arqueológica

Subprojeto/Subprocesso I05 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa 13/04/2016 30/04/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.4.1.1.3.2.6
1 Planos de gestão dos sítios arqueológicos 

implementados, do total 100
Entrega/Ação Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 01/04/2021 30/04/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Sem 

Judicialização
4.4.1.2

Execução do Plano de Salvaguarda dos 

bens de natureza arqueológica
Subprojeto/Subprocesso I06 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, 

Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado 

Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, 

Pedra do Esca

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 06/07/2022 30/06/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.4.1.2.1.5.4

0 Inventário Participativo, Diagnóstico e 

Plano de Salvaguarda dos bens de 

natureza arqueológica realizados, do total 

100

Entrega/Ação 03/09/2025 30/06/2026 A iniciar       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Parcialmente 

Judicializado
0

PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, 

Cultura, Esporte e Lazer
Programa

Promover ações nas áreas de 

turismo, cultura, esporte e 

lazer, visando contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida 

nos municípios atingifos e 

fomentar o desenvolvimento 

turístico dos polos definidos.

Aimorés;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-

Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Santana do Paraíso;Sã..

Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais 

e no Espírito Santo.
01/07/2016 A definir Em andamento ########## ########## ########## 48%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1

Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de 

Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e 

Lazer

Eixo/Tema

Levantamento das 

manifestações culturais, 

esportivas, de lazer e o 

inventário de turismo dos 

municípios incluídos na área de 

abrangência socioeconômica do 

TTAC

25/10/2016 09/12/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1

Processo Diagnóstico e Avaliação de 

Impacto de Turismo, Cultura, Esporte e 

Lazer (TTAC)

Projeto/Processo/Atividade Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra
Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais 

e no Espírito Santo.
25/10/2016 31/05/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.1.1

Realizar Diagnóstico de impacto no 

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 

municípios)

Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra
Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais 

e no Espírito Santo.
25/10/2016 31/05/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.3 Diagnósticos novas áreas de Abrangência Projeto/Processo/Atividade Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais 

e no Espírito Santo.
09/02/2018 19/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.3.1

Região 5 (Serra/Aracruz/São 

Mateus/Conceição da 

Barra/Fundão/Linhares)

Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra
Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais 

e no Espírito Santo.
09/02/2018 25/04/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.3.2 Ponte Nova e Sooretama Subprojeto/Subprocesso Ponte Nova Ponte Nova

Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais 

e no Espírito Santo.
01/11/2018 31/05/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.1.3.3

Apresentação dos Diagnósticos junto à 

comunidade
Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais 

e no Espírito Santo.
16/07/2019 19/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.3.3.1

1 Avaliação de impacto das manifestações 

culturais, esportivas, de lazer e o 

inventário de turismo das novas áreas de 

abrangência socioeconômica do TTAC, de 

um total sobdemanda

Entrega/Ação 16/07/2019 04/12/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2 Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico Eixo/Tema

Foco na revitalização do 

turismo, com atração de 

investimentos e geração de 

renda; Transversalidade e 

sustentabilidade nas ações dos 

programas da Fundação 

Renova; Promover o resgate de 

laços afetivos, vínculos sociais e 

manifestações culturais.

04/10/2016 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1

Projeto de Fomento Emergencial (2017, 

2018 e 2019)
Projeto/Processo/Atividade Linhares;Mariana Linhares;Mariana

Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governandor Valadares, Timotéo; Ipatinga 

e Linhares. Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, 

entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.

04/10/2016 27/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.1 Fomento Cultura Esporte Emergencial Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.2 Natal Luz Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

06/01/2020 31/01/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.3 Reveillon Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.4 Apoio à Eventos de Cultura e Esporte Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

04/11/2020 01/12/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.5 Eventos Turísticos Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.6 Projeto Verão Povoação Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

19/09/2019 16/10/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.7 Projeto Especial Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.8 Projeto Especial Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.9 Encontro Internacional de Palhaços 2017 Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

06/05/2019 19/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.10

Festa ao Herói Nacional Caboclo Bernardo 

2017
Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 27/10/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.11 Circuito Nacional de Surf Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 21/03/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.12 XII Festa do Robalo 2017 - Povoação Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

03/07/2019 13/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.13 Encontro Cultural de Povoação 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

09/08/2019 01/07/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.14 Mica Fubica Regência 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 04/10/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.15 Arraiá de todos Povoação 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

25/04/2018 13/08/2018 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.16

Campeonato de Body Board de Povoação 

2019
Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

03/07/2019 13/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.17 Festa da Manjuba 2019 – Povoação Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

11/04/2019 07/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.18 Projeto Verão Regência Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

19/09/2019 26/09/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.19 Fincada e Derrubada do Mastro – Regência Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

19/08/2019 27/09/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.20 Ironbiker 2017 Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares

Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 27/09/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.21 Ironbiker 2018 Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

25/06/2018 05/11/2018 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.22 Ironbiker 2019 Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

09/05/2019 16/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.23 Comunicação Programa 13 Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

04/10/2016 04/10/2016 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.1.24 Atividades Diversas Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção 

associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. 

Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes

16/06/2017 23/06/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.25
24 Apoiar eventos em Mariana e Foz do 

Rio Doce, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 16/06/2017 26/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.2

Projeto de Fortalecimento Institucional 

para o Turismo
Projeto/Processo/Atividade I01

Fortalecer o sistema municipal 

de turismo, em consonância 

com a Política Nacional de 

Turismo, 

Mariana;Marliéria Mariana;Marliéria
Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governandor Valadares, Timotéo; Ipatinga 

e Linhares
16/01/2020 22/12/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.2.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana;Marliéria Mariana;Marliéria

Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governandor Valadares, Timotéo; Ipatinga 

e Linhares
08/04/2021 22/12/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.2.2

100 Consultoria técnica para elaboração 

e/ou revisão do plano de Turismo 

municipal, do total 100

Entrega/Ação 01/06/2021 30/11/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.3

Processo de Interface do Desenvolvimento 

do empreendedorismo turístico
Projeto/Processo/Atividade I05 Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria

Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades 

setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.
01/10/2020 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.3.4

Construção e fortalecimento dos arranjos 

produtivos locais
Subprojeto/Subprocesso

Apoiar o desenvolvimento e 

fortalecimento do 

empreendedorismo turístico nos 

municípios impactados, 

contribuindo para a geração de 

renda e a diversificação 

econômica local.

Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria
Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades 

setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.
01/10/2020 29/12/2023 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.3.5 Missões e formações Subprojeto/Subprocesso I05 Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria

Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades 

setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.
10/05/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.3.5.2.2.10
1 Missões empreendedoras, contribuindo 

para um realizado de 6, de um total de 6
Entrega/Ação 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.3.5.2.2.11

5 Formações para empreendedores ligados 

ao turismo., contribuindo para um 

realizado de 6, de um total de 6

Entrega/Ação 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.4

Processo de Interface de Promoção do 

Destino Turístico: Polo Mariana, Polo Médio 

Rio Doce e Polo Foz

Projeto/Processo/Atividade I06 Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes 04/10/2016 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.4.1 Ação do Período Emergencial Subprojeto/Subprocesso

Recuperação da imagem do polo 

turístico e consolidação do 

mesmo como destino e 

destaque no cenário regional, 

estadual ou nacional, 

potencializando o fluxo de 

visitantes.

Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes 04/10/2016 07/09/2018 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.4.2

Ação interna de divulgação dos polos 

turísticos (kits)
Subprojeto/Subprocesso

Recuperação da imagem do polo 

turístico e consolidação do 

mesmo como destino e 

destaque no cenário regional, 

estadual ou nacional, 

potencializando o fluxo de 

visitantes.

Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes 03/08/2020 31/12/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.4.2.2 Vídeo promocional de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana Comunidade do município do pólo turísticos e/ou municípios integrantes 05/10/2020 31/12/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.4.3 Plano de Promoção do Destino Turístico Subprojeto/Subprocesso I06;I06.1 Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes 28/05/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.4.3.4.1

4 Promoção dos destinos como produtos 

turísticos comercializáveis, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 23/10/2023 21/02/2024 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.4.3.4.2
1 Fomento às Missões Institucionais, do 

total 4
Entrega/Ação 18/12/2023 11/09/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.5

Projeto Incremento de Infraestrutura para 

o turismo
Projeto/Processo/Atividade I03 Mariana Mariana Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes 01/12/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.2.5.1 Reparação e Revitalização da Estrada Real Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Mariana

Instituto Estrada Real, Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal 

de Mariana
01/12/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.5.1.1

0 Construção do novo trecho da Estrada 

Real do Novo Bento, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2021 04/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.5.1.4
0 Promoção da Estrada Real com a nova 

rota turística, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 04/11/2025 19/11/2025 A iniciar       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3 Eixo 3 - Promoção de Qualidade de Vida Eixo/Tema

Retomada de atividades que 

assegurem qualidade de vida e 

bem-estar da população; 

Valorização das atividades de 

esporte e lazer como 

mecanismos de bem-estar 

coletivo.

04/10/2016 02/03/2026 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1

Projeto de Fortalecimento das Relações 

Comunitárias, Valorização e Preservação 

Cultural

Projeto/Processo/Atividade I04;I04.1 Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. 24/11/2020 02/03/2026 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1.1 Fortalecimento das Organizações Locais 1 Subprojeto/Subprocesso I04;I04.1 Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. 24/11/2020 02/05/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1.2 Fortalecimento das Organizações Locais 2 Subprojeto/Subprocesso I04;I04.1 Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. 13/09/2022 30/10/2024 Em andamento       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2.3
0 Fomento dos projetos das organizações 

locais capacitadas, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2.4
4 Capacitação e mentoria de organizações 

locais, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 01/02/2024 19/06/2024 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1.3 Rodada de Negócios do FOL Subprojeto/Subprocesso I04;I04.1 Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. 24/01/2024 02/03/2026 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1.4 Valorização Referências Socioculturais Subprojeto/Subprocesso

Atividade de contratação 

relacionada a gestão do 

programa.

Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. 19/06/2023 21/02/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.1.5 Enfrentamento às perdas de Lazer Subprojeto/Subprocesso Linhares;Mariana;Marliéria Linhares;Mariana;Marliéria 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. 19/10/2021 14/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.5.4.2.2

1623 Fomento a projetos de melhoria da 

qualidade de vida e do lazer, de um total 

1623

Entrega/Ação 23/10/2023 07/10/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.2

Projeto de Fortalecimento Institucional 

para Cultura e Esporte
Projeto/Processo/Atividade I08

Fortalecer o sistema municipal 

de cultura e esporte, em 

consonância com as Políticas 

Nacionais 

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 

Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

Sistema municipal de cultura e esporte 28/05/2021 07/07/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.2.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I08I08.1

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 

Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

Sistema municipal de cultura e esporte 09/08/2021 07/07/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.2.2.2 Etapa 1 - Processo formativo Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

Sistema municipal de cultura e esporte 19/10/2021 02/05/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.2.2.3 Etapa 2 - Live Boas Práticas Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

Sistema municipal de cultura e esporte 08/02/2022 08/02/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.4

9 Formação de gestores públicos 

municipais e disponibilização de material 

didático, do total 24

Entrega/Ação 07/03/2022 02/05/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3 Projeto Incentivo à leitura Projeto/Processo/Atividade I07;I07.1

Promover a modernização de 

bibliotecas públicas municipais, 

conforme área de abrangência.

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 

Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência 

socioeconômica.
25/10/2019 30/06/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I07;I07.1

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São José do 

Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência 

socioeconômica.
03/05/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.3.2.3

Gestão do processo de modernização das 

bibliotecas públicas
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência 

socioeconômica.
03/05/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.3.3.4
0 Requalificação de bibliotecas públicas 

municipais, do total 32
Entrega/Ação 01/12/2023 30/06/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.4 Projeto Edital Doce Projeto/Processo/Atividade I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 

Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos 

informais, oraganizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de 

abrangência socioeconômica.

14/12/2018 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.4.2 Edital Doce 1ª Edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 

Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos 

informais, oraganizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de 

abrangência socioeconômica.

14/12/2018 31/10/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.2.3.2

198 Fomento a projetos que promovam a 

melhoria da qualidade de vida da 

população (Edital Doce 1ª Edição), de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 21/12/2020 31/03/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.4.3 Edital Doce 2ª edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 

Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos 

informais, oraganizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de 

abrangência socioeconômica.

19/10/2021 14/06/2024 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.3.3.3

198 Fomento a projetos que promovam a 

melhoria da qualidade de vida da 

população (Edital Doce 2ª Edição), de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 12/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.4.4 Edital Doce 3ª edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 

Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;P

ingo-D'Água;Raul Soa..

398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos 

informais, oraganizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de 

abrangência socioeconômica.

06/02/2023 07/03/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.4.2.2

3 Fomento a projetos que promovam a 

melhoria da qualidade de vida da 

população (Edital Doce 3ª Edição), de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 03/10/2023 08/10/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.5

Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva 

e Amadora - MG e ES
Projeto/Processo/Atividade I09

Realizar torneio de Pesca 

esportiva, atrelado ao turismo 

de pesca na região do Rio Doce

Governador Valadares;Linhares Governador Valadares;Linhares Pescadores amadores e esportivos. 06/09/2019 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.5.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I09 Governador Valadares;Linhares Governador Valadares;Linhares Pescadores amadores e esportivos. 21/06/2022 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.5.2.1

Realizar 1ª edição torneio de pesca MG e 

ES
Subprojeto/Subprocesso I09 Governador Valadares;Linhares Governador Valadares;Linhares Pescadores amadores e esportivos. 21/06/2022 28/08/2023 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.5.2.2 Capacitações MG e ES Subprojeto/Subprocesso I09 Governador Valadares;Linhares Governador Valadares;Linhares Pescadores amadores e esportivos. 19/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.5.2.3 Realização da 2ª edição torneio de pesca Subprojeto/Subprocesso I09 Governador Valadares;Rio Doce Governador Valadares;Linhares Pescadores amadores e esportivos. 24/10/2022 14/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.5.2.4 Realização da 3ª edição torneio de pesca Subprojeto/Subprocesso I09 Governador Valadares;Rio Doce Governador Valadares;Linhares Pescadores amadores e esportivos. 30/05/2023 29/08/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.5.2.5

0 ´Recuperação da pesca esportiva e 

amadora, na bacia do Rio Doce. Através de 

realização de torneios de pesca e 

capacitação de condutor de turismo de 

pesca., de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/08/2023 29/08/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.6

Projeto Incremento de infraestrutura para 

Qualidade de Vida
Projeto/Processo/Atividade I03 Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce Comunidades impactadas 04/10/2016 06/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.6.1 Período Emergencial Subprojeto/Subprocesso I03 Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce Comunidades impactadas 04/10/2016 04/11/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.1.1.1

1 Reforma de Estádio de Colatina no 

Espírito Santo, contribuindo para um 

realizado de 4, de um total de 0

Entrega/Ação 04/10/2016 28/04/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.1.2.1.1

1 Reforma de playground em Povoação 

(ES), contribuindo para um realizado de 4, 

de um total de 7

Entrega/Ação 31/10/2017 30/01/2018 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.1.2.2.1

1 Construção de playground em Regência, 

contribuindo para um realizado de 4, de 

um total de 0

Entrega/Ação 30/12/2016 30/03/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.6.2

Atividades de Repasse para agenda 

integrada
Subprojeto/Subprocesso Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce Comunidades impactadas 05/10/2020 31/12/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.6.3 Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana Comunidades impactadas 05/09/2019 31/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Parcialmente 

Judicializado
4.3.6.4 Projetos da Foz Subprojeto/Subprocesso I03 Linhares Linhares Comunidades impactadas 01/09/2021 A definir Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.4.2

0 Equipamentos para retomada das 

atividades de turismo, cultura, esporte e 

lazer., contribuindo para um realizado de 

4, de um total de 7

Entrega/Ação 06/03/2025 07/04/2025 A iniciar       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.6.5

Mariana MG  (Carta Mariana - Praça 

Gomes Freire)
Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Mariana Comunidade impactada 15/04/2019 30/12/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.5.3.2

1 Revitalização da Praça Gomes Freire em 

Mariana (MG), contribuindo para um 

realizado de 4, de um total de 7

Entrega/Ação 26/02/2021 13/07/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Sem 

Judicialização
4.3.6.6 Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG) Subprojeto/Subprocesso I03 Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Rio Doce Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Rio Doce Comunidades impactadas 19/12/2019 06/11/2025 Em andamento       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.6.5.4

0 Implantação do Parque Urbano em Rio 

Doce (MG), contribuindo para um realizado 

de 4, de um total de 7

Entrega/Ação 24/10/2025 06/11/2025 A iniciar       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Incidente de 

Divergência 

ajuizado pela 

FR em 

17/01/22 para 

nulidade da 

Deliberação 

551/2021 de 

aprovação da 

Definição do 

Programa.

Parcialmente 

Judicializado
0

PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da 

População Impactada
Programa

Desenvolver estudos 

epidemiológico e toxicológico 

para identificar o perfil 

epidemiológico e sanitário da 

população e, com base nos 

resultados dos estudos, 

desenvolver ações mitigatórias 

necessárias para garantir a 

saúde dos impactados.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 02/03/2016 A definir Em andamento ########## ########## ########## 64%

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Sem 

Judicialização
4.1 Ações Emergenciais Projeto/Processo/Atividade

Ações emergenciais para 

atendimento às famílias 

atingidas nos primeiros meses, 

após o rompimento da 

barragem.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 02/03/2016 24/01/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Sem 

Judicialização
4.1.1 Levantamento de dados de Saúde Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 24/08/2017 24/01/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.1
1 Relatório de perfil dos serviços de saúde - 

 FR, de um total 1
Entrega/Ação 16/05/2018 30/10/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.2
1 Relatório de levantamento de dados de 

morbimortalidade - FR, de um total 1
Entrega/Ação 16/05/2018 30/10/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.3

1 Power BI Saúde para gestão integrada 

das informações de riscos à saúde humana 

- FR, de um total 1

Entrega/Ação 31/10/2018 28/12/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.3.2.2
1 Relatório de análise bibliográfica de 

sobre doenças vetoriais - FR, de um total 1
Entrega/Ação 13/12/2017 30/05/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.4.2.2

1 Estudo bibliográfico e dos dados do 

DATASUS sobre a Saúde Mental nos 

municípios afetados pelo rompimento da 

barragem de Fundão em Mariana/MG - 

Instituto de Saúde e Sustentabilidade, de 

um total 1

Entrega/Ação 18/01/2018 09/04/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Sem 

Judicialização
4.1.2 Histórico de ações emergenciais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 02/03/2016 30/04/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.2.1
1 Plano de Mitigação aos Impactos em 

Saúde, de um total 1
Entrega/Ação 04/07/2016 28/02/2017 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.2.3 1 Assistência Social e Médica, de um total 1 Entrega/Ação 02/03/2016 30/08/2016 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Sem 

Judicialização
4.1.3

Preparação para novas ações de 

Emergência por território
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 15/04/2019 31/12/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.1

1 Plano Básico para contingência de 

situações de emergência em decorrência 

do rompimento, de um total 1

Entrega/Ação 15/04/2019 30/04/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.2

1 Cadastro de estabelecimentos e 

profissionais de saúde disponíveis por 

território, de um total 1

Entrega/Ação 02/05/2019 27/06/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.3
1 Capacitação das Equipes de Território 

com recursos próprios, de um total 1
Entrega/Ação 04/11/2019 31/12/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Decisão judicial 

de 31/01/23 e 

19/04/23 

determinou a 

execução dos 

estudos pelo 

CIF e instituiu 

perícia da 

AECOM - 

Deliberações 

487, 504, 524, 

548 e 656.

Totalmente 

Judicializado
4.2

Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e 

Toxicológico das áreas atingidas
Projeto/Processo/Atividade I02

Fornecimento de evidência 

científica necessária para 

identificar impactos decorrentes 

do rompimento da barragem e 

planejamento das respectivas 

ações.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 05/02/2018 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Totalmente 

Judicializado
4.2.1

Estudo de avaliação de risco à saúde 

humana (ARSH)
Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 05/02/2018 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.7

4 Relatórios de Estudo de Avaliação de 

Risco à Saúde Humana em Localidades 

Atingidas pelo Rompimento da Barragem 

do Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - 

Ambios), contribuindo para um realizado 

de 6, de um total de 38

Entrega/Ação 19/02/2019 17/04/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.8

2 Relatórios de Estudo de Avaliação de 

Risco à Saúde Humana em Localidades 

Atingidas pelo Rompimento da Barragem 

do Fundão - ES (Linhares - Ambios), 

contribuindo para um realizado de 6, de 

um total de 38

Entrega/Ação 22/04/2019 20/05/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.11

1 Relatório de Consolidação dos Resultados 

das Avaliações de Risco à Saúde Humana 

contratada pela Fundação Renova para a 

região de Mariana e Barra Longa 

(Tecnohidro), de um total 1

Entrega/Ação 01/03/2019 31/05/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.12

1 Relatório técnico de Avaliação de Risco à 

Saúde Humana Metodologia Ministério da 

Saúde de Mariana - MG (Newfields), de um 

total 1

Entrega/Ação 16/09/2019 08/11/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.3.1

0 Relatórios de Estudo de Avaliação de 

Risco à saúde Humana (ARSH), 

contribuindo para um realizado de 6, de 

um total de 38

Entrega/Ação 10/01/2025 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Totalmente 

Judicializado
4.2.2 Estudos Epidemiológicos e Toxicológico Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 01/03/2019 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.2.2.2.1.1

0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e 

Toxicológico, contribuindo para um 

realizado de 6, de um total de 38

Entrega/Ação 10/01/2025 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Parcialmente 

Judicializado
4.3

Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do 

SUS
Projeto/Processo/Atividade I01

Apoio ao desenvolvimento de 

ações de planejamento, 

atenção, promoção, gestão e 

educação; e capacidade de 

resposta das Redes Locais de 

Saúde, por meio de ações 

mitigatórias e reparatórias.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 05/05/2017 A definir Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Sem 

Judicialização
4.3.1 Equipes Dedicadas de Território Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 02/04/2019 12/08/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.1.2.2.1

1 Relatório de diagnósticos situacionais de 

todos os municípios (BI) sobre execução 

das medidas mitigatórias por parte das 

equipes dedicadas de territórios, de um 

total 1

Entrega/Ação 20/05/2020 12/08/2020 Concluído       



PG Grupo
Câmara 

Técnica

Revisão 

Documento 

de Definição

Justificativa 

sobre o 

escopo 

utilizado 

(citar 

Nível de 

Judicialização

ID Nível 

Hierárquico
Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 

Definição 

Atrelado a 

Projeto/Subpr

ojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo

Início 

realizado ou 

previsto
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realizado ou 

previsto

Status 

Fundação 

Renova
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Interna)

Orçamento 
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Orçamento 

realizado

Orçamento 

restante = 

Orçamento 

planejado -

Orçamento 

Percentual 

financeiro 

executado = 

Orçamento 

realizado/Orç

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Sem 

Judicialização
4.3.2 Capacitação dos profissionais do SUS Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 25/05/2020 16/09/2022 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.2.3.1.3

12 Áreas Temáticas de Capacitação dos 

profissionais do SUS com temas voltados à 

emergência e desastres, de um total 12

Entrega/Ação 29/06/2021 16/09/2022 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Suspensão dos 

repasses de 

verba em 

2023, devido à 

irregularização 

de prestação 

de contas pelo 

município. 

Saldo 

disponível em 

conta judicial.

Totalmente 

Judicializado
4.3.3 Plano de Reparação em Saúde de Mariana Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana NA População atingida do município de Mariana 05/05/2017 A definir Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.1.2.64

7 Repasses de verba para suplementação 

de RH (34 profissionais), contribuindo para 

um realizado de 18, de um total de 33

Entrega/Ação 31/05/2019 31/01/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.2.5

1 Reforma do Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSIJ), de 

um total 1

Entrega/Ação 24/09/2019 19/05/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.3.3

1 Recuperação do ponto da Atenção 

Primaria à Saúde na localidade de Ponte do 

Gama, de um total 1

Entrega/Ação 27/05/2019 15/07/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.4.3

64 Locação de 1 imóvel para 

funcionamento do CONVIVER, sendo um 

processo que se repete por  107

Entrega/Ação 06/05/2019 31/03/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.5.2.4

60 Locação de 5 veículos para atendimento 

ao município de Mariana , sendo um 

processo que se repete por  103

Entrega/Ação 09/09/2019 31/03/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.6.1.1
1 Aquisição de mobiliário/equipamentos 

para CONVIVER, de um total 1
Entrega/Ação 19/07/2019 19/07/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.7.7

1 Fornecimentos de medicamentos e 

materiais médicos (não contemplados na 

Relação Municipal de Medicamentos - 

REMUNE), de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2023 31/03/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.9.3.4
9 Áreas Temáticas de Capacitação dos 

profissionais do SUS, de um total 9
Entrega/Ação 09/11/2021 01/12/2023 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Dilação de 

prazo e 

alteração de 

escopo do 

acordo judicial 

solicitados pelo 

município até a 

finalização dos 

recursos 

financeiros 

homologados 

no Acordo.

Totalmente 

Judicializado
4.3.4

Plano de Reparação em Saúde de Barra 

Longa
Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa NA População atingida do município de Barra Longa 05/05/2017 A definir Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.1.2.23

7 Repasses de verba para suplementação 

de RH, contribuindo para um realizado de 

18, de um total de 33

Entrega/Ação 04/01/2021 10/02/2023 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.2.1

46 Locação de 2 veículos para atendimento 

ao município de Barra Longa, sendo um 

processo que se repete por  46

Entrega/Ação 03/09/2019 30/06/2023 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.3.3

2 Repasses de verba para complementação 

de exames e consultas especializadas pela 

CISAMAPI, contribuindo para um realizado 

de 18, de um total de 33

Entrega/Ação 01/10/2020 29/10/2021 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.4.3

2 Repasses de verba para assistência 

farmacêutica, contribuindo para um 

realizado de 18, de um total de 33

Entrega/Ação 01/10/2020 29/10/2021 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.5.3
12 Áreas Temáticas de Capacitação dos 

profissionais do SUS, de um total 12
Entrega/Ação 29/06/2021 16/09/2022 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.7.1

0 Repasse único referente à Dilação de 

Prazo (Contempla o aluguel de imóvel e 

aquisição de imobiliário, equipamentos e 

insumos para atendimento em saúde 

mental), contribuindo para um realizado de 

18, de um total de 33

Entrega/Ação 02/12/2024 31/12/2024 A iniciar       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

A FR 

protocolou 

embargos de 

declaração 

contra a 

Deliberação 

569, que 

aprova o fluxo 

de recebimento 

e avaliação dos 

planos de ação 

em saúde 

municipais. Os 

planos foram 

encaminhados 

sem a 

realização dos 

estudos, em 

desacordo com 

o TTAC. 

Parcialmente 

Judicializado
4.3.5

Realização de ações mitigatórias para os 

possíveis impactos em saúde, de acordo 

com os resultados dos estudos

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

NA População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC 16/08/2019 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.5.1.2

0 Ações mitigatórias para os possíveis 

impactos em saúde, de acordo com os 

resultados dos estudos, de um total 40

Entrega/Ação 03/08/2026 A definir Paralisado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
0 PG015 - Promoção à Inovação Programa

Fomentar e financiar a 

produção de conhecimento 

relacionado à reparação das 

áreas impactadas

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Sa

ntana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Sa

ntana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo

Municípios da área de abrangência Sócio Economica 02/11/2016 30/12/2025 Em andamento ########## ########## ########## 50%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4  Execução Eixo/Tema

Fomentar e financiar a 

produção de conhecimento 

relacionado à reparação das 

áreas impactadas

04/01/2017 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1  Ambientes de Negócios Eixo/Tema

Realizar ações e projetos com o 

intuito de colaborar para o 

desenvolvimento do 

ecossistema de 

empreendedorismo e inovação

30/07/2018 11/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.1

Projeto de Levantamento de Matriz 

Tecnológica
Projeto/Processo/Atividade

Mapear e encontrar vocações 

tecnologicas em Universidades 

ao entorno de Mariana

Ouro Preto;Viçosa Ouro Preto;Viçosa Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV 30/07/2018 30/10/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.1.3  Execução do Projeto Subprojeto/Subprocesso Ouro Preto;Viçosa Ouro Preto;Viçosa Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV 13/09/2018 10/10/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.1.4.2
2 Relatório de Mapeamento da Matriz 

Tecnológica, de um total 2
Entrega/Ação 13/09/2018 10/10/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2 Projeto Hub de Inovação Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I04

Realização de programa de 

Aceleração de Negócios com o 

objetivo de  estímular o 

Empreendedorismo e criação de 

novos negócios nos territórios

Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade 13/01/2020 11/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.2  Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I04 Mariana Mariana Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade 10/06/2020 30/09/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.2.4.4.10
1 Relatório da final do programa de 

aceleração dos negócios, de um total 1
Entrega/Ação 29/04/2022 30/06/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.3

 Projeto Hub de Inovação - Rodada 

Complementar - Mariana Labs 
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I04 Mariana Mariana Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade 01/02/2022 31/03/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.3.3.10
1 Relatório da final do programa de 

aceleração dos negócios, de um total 1
Entrega/Ação 21/12/2022 12/01/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.4

 Projeto do Espaço do Hub na Casa do 

Empreendedor (mobilia, infraestrutura, 

equipamento)

Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade 30/03/2021 08/12/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.4.5
1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na 

Casa do Empreendedor, de um total 1
Entrega/Ação 10/11/2022 08/12/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.6 Hub de Inovação - GV Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I04 Governador Valadares Governador Valadares Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade 30/08/2021 26/12/2023 Concluído       
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.6.2.16

1 Estudo de Ecossistema de 

empreendedorismo e inovação de Mariana, 

contribuindo para um realizado de 32, de 

um total de 40

Entrega/Ação 28/09/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.6.2.17

3 Relatório da conclusão da aceleração dos 

negócios, contribuindo para um realizado 

de 5, de um total de 15

Entrega/Ação 28/09/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.7 Execução do Hub - Linhares Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I04 Linhares Linhares Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade 17/11/2021 26/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.7.2.16

1 Estudo de Ecossistema de 

empreendedorismo e inovação de Mariana, 

contribuindo para um realizado de 32, de 

um total de 40

Entrega/Ação 09/11/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.7.2.17

1 Relatório da conclusão da aceleração dos 

negócios, contribuindo para um realizado 

de 5, de um total de 15

Entrega/Ação 09/11/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.8 Execução do Projeto Hub - Ipatinga Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I04 Ipatinga Ipatinga Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade 30/12/2021 26/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.8.2.17

1 Estudo de Ecossistema de 

empreendedorismo e inovação de Mariana, 

contribuindo para um realizado de 32, de 

um total de 40

Entrega/Ação 14/03/2023 18/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.8.2.18

1 Relatório da conclusão da aceleração dos 

negócios, contribuindo para um realizado 

de 5, de um total de 15

Entrega/Ação 14/03/2023 18/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.9 Hub de Inovação - Mariana Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I04 Mariana Mariana Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade 20/03/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.9.2.14

1 Estudo de Ecossistema de 

empreendedorismo e inovação de Mariana, 

contribuindo para um realizado de 32, de 

um total de 40

Entrega/Ação 28/06/2023 20/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.9.2.15
1 Relatório da conclusão da aceleração dos 

negócios, de um total 1
Entrega/Ação 28/06/2023 20/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.10

Projeto Impulso Rio Doce - Transformação 

Digital
Subprojeto/Subprocesso I04

Promover a transformação 

digital de negócios e 

desenvolver as habilidades dos 

empreendedores dos municípios 

impactados

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Empreendedores da área de abrangência socioecômica 09/01/2023 27/06/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.2.10.4

Execução Impulso Rio Doce - 

Transformação Digital
Subprojeto/Subprocesso I04

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Empreendedores da área de abrangência socioecômica 04/03/2024 27/06/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.10.4.11

0 Relatório Final da Capacitação e 

orientação de empreendedores para 

implantação de tecnologias digitais e 

digitalização de processos em seus 

negócios, contribuindo para um realizado 

de 5, de um total de 15

Entrega/Ação 30/01/2025 27/06/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.3 Projeto Empreende Rio Doce Projeto/Processo/Atividade I02

Disseminar a cultura de 

empreendedorismo e Inovação 

no ambiente escolar, acadêmico 

e setor público

Governador Valadares;Linhares;Mariana Governador Valadares;Linhares;Mariana

• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial 

empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase 

de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias 

inovadoras que o

28/09/2020 09/06/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.3 Projeto Rio Doce Digital Subprojeto/Subprocesso I02 Governador Valadares;Linhares;Mariana Governador Valadares;Linhares;Mariana  Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto 28/05/2021 28/08/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.3.6.18

3 Relatórios de finalização do Projeto de 

capacitação de Jovens em ferramentas de 

transfomação Digital, de um total 3

Entrega/Ação 21/11/2022 28/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.4  Projeto Include Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares;Linhares;Mariana Governador Valadares;Linhares;Mariana jovens, entre 12 e 20 anos idade 18/06/2021 09/06/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.4.4.11 3 Laboratórios de robótica, de um total 3 Entrega/Ação 07/08/2023 16/10/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.4.4.12

0 Ciclo formativo para jovens na temática 

de robótica, eletrônica e mecânica, de um 

total 1

Entrega/Ação 07/08/2023 08/05/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.5

 Empreendedorismo Universitário - 

Campus Tech
Subprojeto/Subprocesso I02 Governador Valadares;Linhares Governador Valadares;Linhares Jovens universitários 26/04/2021 23/08/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.5.5.15

3 Relatórios de finalização do Projeto de 

capacitação de Jovens em Metodologias 

para realização de ações de 

empreendedorismo e inovação, de um total 

3

Entrega/Ação 22/12/2022 01/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.6 Jornada do Empreendedor - Raízes Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto 06/09/2021 05/06/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.6.4.7

1 Relatório da Conclusão da capacitação de 

jovens em temáticas complementares às 

ofertadas no Ensino Médio, com foco no 

empreendedorismo e inovação social, de 

um total 1

Entrega/Ação 11/08/2023 08/04/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.1.3.7

Capacitação de Gestores Publicos para 

Inovação 
Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; 26/04/2021 31/05/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.7.2.2.10

1 Relatório da conclusão da capacitação de 

Gestores Públicos de todo território 

atingido na temática de inovação, de um 

total 1

Entrega/Ação 24/10/2023 31/05/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2  Inovação para a Reparação Eixo/Tema

Realizar ações para geração 

e/ou aplicação do conhecimento 

e tecnologias  na recuperação 

socioeconômica e 

socioambiental das áreas 

tecnologias.

04/01/2017 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.2

Projeto Chamada 09/2018 

(FAPEMIG/FAPES/RENOVA) 
Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Apoio financeiro a projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e 

inovação rm temáticas 

aplicáveis á reparação

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Sa

ntana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Sa

ntana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo

Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES 30/01/2017 18/11/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.3.5

540000  Aprovação da 2ª Prestação de 

Contas do Convênio FAPEMIG, contribuindo 

para um realizado de 629189, de um total 

de 2100000

Entrega/Ação 11/04/2022 16/09/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.2.6

  Execução do Convênio Instituições 

Mineiras
Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Belo Oriente;Caratinga;Governador 

Valadares;Ipatinga;Marliéria;Naque;Periquito;Santana do Paraíso;Timóteo

Belo Oriente;Caratinga;Governador 

Valadares;Ipatinga;Marliéria;Naque;Periquito;Santana do Paraíso;Timóteo
Pesquisadores/Universitários das universidades de MG 05/11/2020 18/11/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.7

11 Relatórios de Finalização dos Projetos 

de Pesquisa, contribuindo para um 

realizado de 32, de um total de 40

Entrega/Ação 18/05/2023 22/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.8

57 Prestações de contas financeira 

contendo as bolsas financiadas, 

contribuindo para um realizado de 212, de 

um total de 220

Entrega/Ação 18/05/2023 22/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.2.10

  Execução do Convênio Instituições 

Capixabas
Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Itueta;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra;Sooretama

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Itueta;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra;Sooretama
Pesquisadores/Universitários das universidades do ES 03/12/2020 09/05/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.11

2 Relatório de Finalização dos Projetos de 

Pesquisa, contribuindo para um realizado 

de 32, de um total de 40

Entrega/Ação 17/04/2023 13/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.12

18 Prestação de contas financeira contendo 

as bolsas financiadas, contribuindo para 

um realizado de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 17/04/2023 13/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.3.1
Elaboração da Projeto FAPES Agroecologia 

(Registro de Avanço físico do projeto)

Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Considerada como controle 

considerando cancelamento do 

Projeto de acordo com Oficio FR 

2022_2088 e Oficio FAPES 

DIPRE_N°_071-2023

26/05/2022 08/06/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.4
Edital FAPEMIG AGROECOLOGIA - Projeto 

Cancelado

Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Classificado como Gastos não 

atrelados ao Projeto 

considerando cancelamento do 

Projeto conforme Deliberação 

712 

26/05/2022 05/01/2024 Cancelado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.5 Investimento Direto em Pesquisa/Inovação Projeto/Processo/Atividade I01;I02

Apoiar projetos que atendam à 

demandas específicas da 

reparação propostas pela 

Fundação Renova e 

stakeholders, no que couber ao 

escopo do programa, que esteja 

relacionada à geração e 

aplicação de conhecimentos 

Governador Valadares;Tumiritinga Governador Valadares;Tumiritinga Municípios da área de abrangência Sócio Economica 19/12/2017 08/07/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.5.1

Projeto de Unidade Demonstrativa em 

Tumiritinga/MG
Subprojeto/Subprocesso I01 Tumiritinga Tumiritinga Municípios da área de abrangência Sócio Economica 12/04/2021 08/07/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.1.5.9

1 Estruturação de Unidade demonstrativa 

de Pisicultura quanto projeto de inovação, 

contribuindo para um realizado de 32, de 

um total de 40

Entrega/Ação 01/02/2024 25/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.5.2  Uso do Rejeito - Certificação Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Governador Valadares Municípios da área de abrangência Sócio Economica 19/12/2017 20/04/2018 Concluído       
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.2.1.6

1 Estudo de Viabilidade de Processo de 

Certificação através do Programa de 

Rotulagem Ambiental, de um total 1

Entrega/Ação 29/03/2018 29/03/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.5.3

 Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de 

Caracterização do Solo com Rejeitos e 

Análise da Viabilidade Técnica para 

produção de Blocos Ecológicos

Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Governador Valadares Governador Valadares Municípios da área de abrangência Sócio Economica 22/03/2018 12/03/2021 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.3.3.28

1 Relatório Final do projeto de pesquisa de 

Caracterização do Solo com Rejeitos e 

Análise da Viabilidade Técnica para 

produção de Blocos Ecológicos, 

contribuindo para um realizado de 32, de 

um total de 40

Entrega/Ação 30/10/2020 27/11/2020 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.3.3.29

3 Fornecimento3 de bolsas do projeto de 

pesquisa, contribuindo para um realizado 

de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 20/10/2020 17/11/2020 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.6

Novos editais de pesquisa/inovação e 

demais instrumentos de fomento a 

pesquisas

Projeto/Processo/Atividade I01;I02

Apoiar projetos de 

desenvolvimento e inovação 

voltados para a geração de 

conhecimento passível de 

aplicação pelas áreas técnicas 

da Fundação Renova, na 

execução de seus Programas.

Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia 

Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto 

Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão 

Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Coimbra;Colatina;Coluna;Conceição da 

Barra;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego 

Novo;Cuparaque;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dom 

Silvério;Dores de Guanhães;Durandé;Fernandes Tourinho;Ferros;Franciscópolis;Frei 

Inocêncio;Frei Lagonegro;Fundão;Galileia;Galiléia;Goiabeira;Gonzaga;Governador 

Lindenberg;Governador 

Valadares;Guanhães;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ibituruna;Imbé de 

Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanema;Ipatinga;Itambacuri;Itambé do Mato 

Dentro;Itapemirim;Itueta;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Lagoa 

Grande;Lajinha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Malacacheta;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marataízes

;Mariana;Marilac;Marilândia;Marliéria;Martins Soares;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Mutum;Nacip Raydan;Naque;Nova Lima;Nova 

Viçosa;Online;Ouro Preto;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade 

de Caratinga;Pingo-D'Água;Piúma;Pocrane;Ponte Nova;Prado;Raul 

Soares;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Cruz do Escalvado;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santana do 

Paraíso;Santo Antônio;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São 

Domingos das Dores;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do 

Baixio;São João do Manhuaçu;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da 

Safira;São José do Goiabal;São José do Jacuri;São José do Mantimento;São 

Mateus;São Pedro do Suaçuí;São Pedro dos Ferros;São Roque do Canaã;São Sebastião 

do Anta;São Sebastião do Maranhão;Sem-Peixe;Senhora do Porto;Serra;Serra Azul de 

Minas;Simonésia...

Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia 

Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto 

Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão 

Andrade;Caratinga..

Municípios da área de abrangência Sócio Economica 14/08/2020 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.6.1

Projeto de Fomento à Tecnologias 

Inovadoras para Reparação
Subprojeto/Subprocesso I01;I02:I05

Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia 

Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto 

Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão 

Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Coimbra;Colatina;Coluna;Conceição da 

Barra;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego 

Novo;Cuparaque;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dom 

Silvério;Dores de Guanhães;Durandé;Fernandes Tourinho;Ferros;Franciscópolis;Frei 

Inocêncio;Frei Lagonegro;Fundão;Galileia;Galiléia;Goiabeira;Gonzaga;Governador 

Lindenberg;Governador 

Valadares;Guanhães;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ibituruna;Imbé de 

Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanema;Ipatinga;Itambacuri;Itambé do Mato 

Dentro;Itapemirim;Itueta;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Lagoa 

Grande;Lajinha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Malacacheta;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marataízes

;Mariana;Marilac;Marilândia;Marliéria;Martins Soares;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Mutum;Nacip Raydan;Naque;Nova Lima;Nova 

Viçosa;Online;Ouro Preto;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade 

de Caratinga;Pingo-D'Água;Piúma;Pocrane;Ponte Nova;Prado;Raul 

Soares;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Cruz do Escalvado;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santana do 

Paraíso;Santo Antônio;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São 

Domingos das Dores;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do 

Baixio;São João do Manhuaçu;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da 

Safira;São José do Goiabal;São José do Jacuri;São José do Mantimento;São 

Mateus;São Pedro do Suaçuí;São Pedro dos Ferros;São Roque do Canaã;São Sebastião 

do Anta;São Sebastião do Maranhão;Sem-Peixe;Senhora do Porto;Serra;Serra Azul de 

Minas;Simonésia...

Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia 

Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto 

Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão 

Andrade;Caratinga..

Empreendedores/Pesquisadores 14/08/2020 24/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.10

0 Recurso destinado ao financiamento de 

projetos de pesquisas com TRL > 4, do 

total 50

Entrega/Ação 21/01/2025 01/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.11

0 Relatório final dos projetos de 

inovação/desenvolvimento tecnológico, 

contribuindo para um realizado de 32, de 

um total de 40

Entrega/Ação 17/09/2024 01/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.12

0 Fornecimento de bolsas nos projetos de 

inovação/desenvolvimento tecnológico, 

contribuindo para um realizado de 212, de 

um total de 220

Entrega/Ação 16/09/2024 01/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.6.2 Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Grupos comunitários e familias da área de abrangência do projeto 04/09/2020 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.2.4.2

0 Relatório de conclusão da replicação de 

tecnologias sociais para geração de renda 

no território, de um total 1

Entrega/Ação 28/07/2025 28/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.6.3 Desenvolvimento de Escala - TRL Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana Projetos financiados pelo PG15 28/04/2021 24/06/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.3.3.7

1 Metodologia para avaliação de 

maturidade Tecnológica dos projetos 

financiados pelo PG15, de um total 1

Entrega/Ação 13/06/2023 06/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.6.4

Fortalecimento da Política Pública de 

Ecossistemas de Inovação no Estado do 

Espírito Santo

Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Colatina;Linhares;Vitória Colatina;Linhares;Vitória Empreendedores do estado do ES 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.4.3.5

10 Termo de repasse financeiro ao 

Governo do Estado do Espírito Santo para 

realização de Programa de Aceleração de 

fomento à negócios e projetos de inovação, 

contribuindo para um realizado de 32, de 

um total de 40

Entrega/Ação 13/09/2023 28/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.4.3.6

30 Termo de repasse financeiro ao 

Governo do Estado do Espírito Santo para 

realização de Programa de Aceleração de 

fomento à negócios e projetos de inovação, 

contribuindo para um realizado de 212, de 

um total de 220

Entrega/Ação 13/09/2023 28/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.6.5 Projeto Edital de Economia Verde MG Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Governador Valadares;Ipatinga;Mariana;Ouro Preto;Viçosa Governador Valadares;Ipatinga;Mariana;Ouro Preto;Viçosa Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG 25/01/2023 30/12/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.5.3.5

0 Termo de Realização do repasse 

financeiro à FAPEMIG para execução de 

edital de financiamento à projetos de 

inovação, contribuindo para um realizado 

de 32, de um total de 40

Entrega/Ação 09/02/2024 30/12/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.5.3.6

0 Termo de Realização do repasse 

financeiro à FAPEMIG para execução de 

edital de financiamento à projetos de 

inovação, contribuindo para um realizado 

de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 09/02/2024 30/12/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.7 Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai) Projeto/Processo/Atividade I01

financiamento de projetos de 

pesquisa e inovação, com vistas 

a geração de solução de base 

tecnológica para atender 

demandas tecnicas levantadas 

pela Fundação Renova

Barra Longa Barra Longa Municípios da área de abrangência Sócio Economica 30/10/2017 24/01/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.7.1

Execução dos Projetos Lia Marinha, 

SkyVideo e Já entendi
Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa Barra Longa Municípios da área de abrangência Sócio Economica 30/10/2017 30/08/2021 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.7.1.3.4.5.6.5

3 Relatórios finais do financiamento de três 

projetos de inovação, contribuindo para um 

realizado de 32, de um total de 40

Entrega/Ação 18/08/2020 28/12/2020 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.2.7.2

Projeto de Monitoramento - Estação de 

Tratamento Natural (ETN) 
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa Municípios da área de abrangência Sócio Economica 12/05/2020 24/01/2022 Concluído       
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.7.2.5.5

1 Relatório final do monitoramento da 

Estação de Tratamento Natural, de um 

total 1

Entrega/Ação 21/10/2021 17/12/2021 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3  Fortalecimento de Capital Humano Eixo/Tema

Fomentar a formação 

educacional e profissional em 

temáticas correlatas à 

recuperão das áreas impactadas

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.3.1

 Projeto de Fornecimento de bolsas para 

desenvolvimento de negócios
Projeto/Processo/Atividade I02

Apoiar o desenvolvimento das 

habilidades empreendedoras 

dos participantes das rodadas 

de aceleração e incubação do 

Hub de Inovação através da 

concessão de bolsas

Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação 30/06/2022 23/11/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.3.1.1 Hub de Inovação - Bolsas Subprojeto/Subprocesso I02 Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação 30/06/2022 23/11/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.1.1.6

54 Relatórios Finais de concessão de bolsas 

aos empreendedores, contribuindo para um 

realizado de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 30/06/2022 23/11/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.3.2

 Projeto de Ações de fomento à formação 

educacional e Profissional
Projeto/Processo/Atividade I02

Fomentar a formação 

educacional e profissional em 

temáticas correlatas à 

reparação,  conforme 

potencialidades e vocações do 

território

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Sa

ntana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Sa

ntana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo

• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes 

Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras
26/05/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.3.2.1

 Projeto de Financiamento de Bolsas 

Educacionais
Subprojeto/Subprocesso I02;I03

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Jovens miores de 18 anos selecuinados para os Monitoramentos Participativos da 

Biodiversidade e dos Recursos Hídricos
26/05/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.1.4.1.6

89189 Recurso destinado a pesquisas 

aportado na formação de pessoas, 

contribuindo para um realizado de 629189, 

de um total de 2100000

Entrega/Ação 17/07/2024 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.1.4.2
0 Relatório final de concessão de bolsas 

aos participantes, de um total 1
Entrega/Ação 17/07/2024 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08
Sem 

Judicialização
4.3.2.2 Empreende Rio Doce - Bolsas Subprojeto/Subprocesso I02 Governador Valadares;Linhares;Mariana Governador Valadares;Linhares;Mariana

• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes 

Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras
28/06/2022 30/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.3

50 Certificados de concessão de bolsas aos 

participantes, contribuindo para um 

realizado de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 20/12/2022 30/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.4.1 Custos Diversos 
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Considerada como Controle 

considerando naturreza de 

Monitoramento, Planejamento 

ou contratação de atividade já 

com vinculo com entrega 

finalística

08/12/2017 18/02/2019 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Parcialmente 

Judicializado
0

PG017 - Retomada das Atividades 

Agropecuárias
Programa

Reparar os danos 

socioeconômicos e ambientais 

aos produtores rurais ao longo 

da calha do rio doce em virtude 

do rompimento da barragem de 

Fundão, bem como oferecer 

apoio técnico de modo a 

viabilizar ao público alvo o 

restabelecimento da rotina 

produtiva e

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 01/09/2016 A definir Em andamento ########## ########## ########## 79%

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Item sem entrega associada 05/10/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Parcialmente 

Judicializado
4.4

PASEA - Reparação e Adequação 

Socioambiental e Socioeconômica de 

Propriedades Rurais Impactadas 

Localizadas entre Fundão e Candonga - 

UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Plano orienta o agricultor nos 

ajustes e adequações 

necessários, que vão desde m

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 01/11/2016 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Sem 

Judicialização
4.4.3 Alimentação Animal - Território I Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 01/11/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.3.1.1
1674 Silagem entregue Território I, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 01/11/2016 30/12/2021 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.3.2.1
727 Pastagem alugada, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 19/12/2016 03/07/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Sem 

Judicialização
4.4.4

Reestruturação Produtiva e Produção 

Sustentável
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 08/08/2018 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.4.2

2621 Plantio Substitutivo, contribuindo 

para um realizado de 5022, de um total de 

0

Entrega/Ação 23/05/2019 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Sem 

Judicialização
4.4.5

Restauração Florestal em APPs para 

Adequação Ambiental
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 07/01/2020 29/05/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.5.6
28 Atividades de Restauração Florestal em 

nascentes implantadas, de um total 135
Entrega/Ação 08/11/2021 30/04/2025 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 

Judicializado
4.4.6 Infraestrutura Rural Simples e Complexa Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 10/01/2020 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.6.1
92 Infraestruturas rurais simples e 

Complexas reparadas, do total 112
Entrega/Ação 15/06/2020 20/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Sem 

Judicialização
4.4.7 Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 25/07/2022 31/05/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.7.1
134 Mini-etes e caixas de gordura 

instaladas, de um total 134
Entrega/Ação 25/07/2022 31/05/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Sem 

Judicialização
4.4.8 Práticas de Conservação do Solo e da Água Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 03/07/2017 31/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.8.2.2.4
122 Sistemas hidráulicos e poços 

artesianos perfurados, de um total 123
Entrega/Ação 08/08/2018 31/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Sem 

Judicialização
4.4.9

Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) - Território I
Subprojeto/Subprocesso I03 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 05/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.9.2.12

44 Assistência Técnica e Extensão Rural 

executada Território I, sendo um processo 

que se repete por  64

Entrega/Ação 26/08/2019 31/12/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Sem 

Judicialização
4.4.10

Renova Rebanho (Melhoramento genético 

e qualidade)
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 08/08/2018 29/02/2024 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.10.1
2764 Matrizes inseminadas, de um total 

2764
Entrega/Ação 09/08/2018 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.10.3.3
475 Atendimentos realizados de melhoria 

Genética, de um total 475
Entrega/Ação 29/06/2021 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 

Judicializado
4.4.11

Diversificação das fontes de renda (Hortas 

e Pomares) 
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 30/06/2020 22/03/2022 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.11.1.1 79 Hortas implementadas, de um total 79 Entrega/Ação 30/10/2020 30/11/2021 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.11.1.2 84 Pomares implementados, de um total 84 Entrega/Ação 30/10/2020 30/11/2021 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Sem 

Judicialização
4.4.12

Unidades Demonstrativas / Fazendas 

Modelo 
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 01/11/2018 04/09/2025 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.12.1
21 Unidades demonstrativas implantadas, 

de um total 21
Entrega/Ação 01/11/2018 31/01/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Sem 

Judicialização
4.4.13 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 15/12/2022 31/08/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.4.13.6
276 Pagamento por serviços ambientais 

realizados, de um total 690
Entrega/Ação 15/12/2022 31/08/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 

Judicializado
4.5

PTIP - Reparação e Adequação 

Socioambiental e Socioeconômica de 

Propriedades Rurais Impactadas 

Localizadas à jusante da UHE Risoleta 

Neves

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08

A estratégia de atuação 

proposta pela Fundação Renova 

neste trecho considerou in

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-

Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 01/09/2016 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 

Judicializado
4.5.3 Alimentação Animal - Território II Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Conselheiro 

Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 01/09/2016 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.5.3.1.2
90 Silagem entregue Território II, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 03/11/2020 31/01/2025 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 

Judicializado
4.5.4 Manejo do Uso do Solo (PTIP) Subprojeto/Subprocesso I07

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-

Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 02/01/2017 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.5.4.3
555 Manejo do Uso do solo realizados, do 

total 2414
Entrega/Ação 01/08/2022 30/06/2025 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 

Judicializado
4.5.5 Manejo do Uso da Água (PTIP) Subprojeto/Subprocesso I08

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-

Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 01/08/2022 A definir Em andamento       
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PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.5.5.1.1.4
133 Sistemas de irrigação reparados, do 

total 283
Entrega/Ação 01/08/2022 30/06/2025 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.5.6.2
9 Unidades Demonstrativas implantadas à 

Jusante, de um total 9
Entrega/Ação 01/02/2024 31/07/2024 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 

Judicializado
4.5.7

Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) - Território II
Subprojeto/Subprocesso I05;I06

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-

Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). 22/08/2019 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.5.7.1.13

28 Assistência Técnica e Extensão Rural 

individual executada Território II, sendo 

um processo que se repete por  48

Entrega/Ação 03/05/2021 31/12/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.5.7.1.14

9 Assistência Técnica e Extensão Rural 

coletiva executada Território II, sendo um 

processo que se repete por  16

Entrega/Ação 15/10/2021 31/12/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Parcialmente 

Judicializado
0

PG019 - Programa de Recuperação de 

Micro e Pequenos Negócios
Programa

Elaborar e executar um 

programa específico para a 

recuperação de micro e 

pequenos negócios no setor de 

comércio, serviços e produtos, 

localizados de Fundão até 

Candonga em Minas Gerais, e 

Regência e Povoação no Espírito 

Santo

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 01/03/2016 A definir Em andamento ########## ########## ########## 76%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1
Adequação dos negócios à novas condições 

de mercado
Eixo/Tema

Mapear, articular e fomentar 

ações que colaborem para 

promoção dos negócios dos 

atingidos presentes na área de 

abrangência do Programa com 

vistas ao acesso destes a novos 

mercados ou 

fortalecimento/expansão dos já 

existentes.

05/08/2020 19/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.1

Monitoramento dos projetos da Caminhos 

da Retomada
Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Projeto de monitoramento dos 

projetos do Caminhos da 

Retomada, realizado com PG-20.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 05/08/2020 02/01/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.1.3

18270 Repasse financeiro para o rateio do 

monitoramento da APRO Caminhos da 

Retomada, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 05/08/2021 30/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.2 Marketing Territorial Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Construção e divulgação da 

imagem dos territórios, 

produtos e serviços de negócios 

atingidos.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 14/01/2021 05/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.2.1 Projetos 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 14/01/2021 29/09/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.2.1.7
1 Marketing Territorial desenvolvido, de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação 18/08/2022 29/09/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.2.2

PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG 

(Rio Doce Doce Mar)
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Linhares 506 negócios 01/04/2022 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.2.2.7
1 Marketing Territorial desenvolvido, de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação 06/09/2023 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.2.3

PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - 

Ronaldo Fraga
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Linhares;Mariana 506 negócios 28/03/2024 05/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.2.3.3
0 Marketing Territorial desenvolvido, de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação 05/08/2025 05/09/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.3 Rodadas de negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Avaliar tendências e 

oportunidades de mercado que 

podem ser atendidas por micro 

e pequenos negócios.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 14/01/2021 22/04/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.3.1 Rodada de Negócios 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 14/01/2021 08/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.3.1.4
265 Negócios beneficiados, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 26/10/2022 08/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.3.1.5
4 Rodadas de negócios realizadas, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 26/10/2022 08/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.3.2

Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU 

Feira ArteSanto
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 21/09/2023 25/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.3.2.3
1 Rodada de negócios realizada, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 22/09/2023 22/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.3.3

Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU 

XXXX
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 25/09/2023 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.3.4 Rodada de Negócios - Casa Bordada Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 21/03/2025 22/04/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.3.4.3
0 Rodada de negócios realizadas, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 31/03/2025 22/04/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.4 Marketplace e Redes Sociais de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Proporcionar aumento da 

visibilidade dos produtos locais 

visando ganho de novos 

mercados pelos negócios 

atingidos.

Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 30/09/2022 19/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.1.4.1

PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de 

Negócios - Trina
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 30/09/2022 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.4.1.3
130 Canais de venda desenvolvidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 29/11/2022 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2
Recuperação das condições de produção - 

Físicas
Eixo/Tema

Reconstrução de 

estabelecimentos atingidos, 

reposição dos insumos atingidos 

necessários à retomada da 

operação do negócio atingido e 

fomento à retomada da produção

01/03/2016 30/04/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.1

Período Emergencial Atendidos pela 

SAMARCO
Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reconstrução de 

estabelecimentos atingidos, 

reposição dos insumos atingidos 

necessários à retomada da 

operação do negócio atingido no 

período emergencial.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 01/03/2016 26/12/2017 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.1.7
171 Negócios atendidos no período 

emergencial, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 01/03/2016 11/09/2017 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.2 Reposição de equipamentos e insumos Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reposição de equipamentos e 

insumos (se necessário, em 

casos de retomada da atividade 

anterior) de acordo com o 

levantamento das perdas 

ocorridas na atividade 

econômica;

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 30/11/2016 08/01/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.2.1 Período Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 316 negócios 30/11/2016 08/07/2020 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.1.9
171 Negócios atendidos no período 

emergencial, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 28/12/2016 08/07/2020 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.2.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Mariana 316 negócios 30/12/2020 08/01/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.2.6
2 Negócios atendidos com reposição de 

insumos, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 17/08/2023 08/01/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.2.7
7 Negócios atendidos com reposição de 

equipamentos, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 20/05/2022 30/05/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.2.3

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado
Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 316 negócios 27/02/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.3.5
59 Negócios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 27/02/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.2.4 Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Linhares 316 negócios 02/09/2021 18/12/2024 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.2.4.4
208 Negócios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 02/09/2021 18/12/2024 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Parcialmente 

Judicializado
4.2.3 Reforma e/ou adequação de infraestrutura Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reforma e/ou adequação de 

infraestrutura (se necessário, 

em casos de retomada da 

atividade anterior)

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 11 negócios 09/02/2018 A definir Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.3.1 Período Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 11 negócios 09/02/2018 27/01/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.3.1.8
1 Negócio atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 15/02/2018 10/11/2020 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.3.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Mariana 11 negócios 04/05/2023 30/04/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.3.2.3
1 Negócio atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 05/12/2023 30/04/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Parcialmente 

Judicializado
4.2.3.3

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado
Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 11 negócios 24/09/2020 A definir Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.3.3.5
24 Negócios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 24/09/2020 31/12/2024 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.3.4 Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Linhares 11 negócios 13/04/2022 13/01/2025 Em andamento       
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.3.4.3
0 Negócio atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 13/01/2025 13/01/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.4 Locação de espaços Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Locação de espaços comerciais 

temporariamente (se 

necessário, em casos de 

retomada da atividade anterior).

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 17 negócios 22/02/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.4.1.17
1 Negócio atendido na Foz do Rio Doce, de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação 24/05/2018 24/02/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.4.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Mariana 17 negócios 22/02/2017 15/07/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.4.2.3
5 Negócios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 29/11/2023 29/12/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.2.4.3

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado
Subprojeto/Subprocesso I01;I03 Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 17 negócios 15/08/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.2.4.3.3
11 Negócios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 15/08/2017 29/12/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3
Recuperação das condições de produção - 

Econômicas
Eixo/Tema

Garantir a recuperação das 

condições físicas dos 

estabelecimentos atingidos, seja 

para retomada do negócio 

impactado ou para o 

desenvolvimento de novo 

negócio em substituição ao 

anterior), bem como apoio e  

assessoria para estruturação 

destes negócios.

25/05/2017 30/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.1 Incentivo à Formalização de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Sensibilização dos 

empreendedores para migração 

da informalidade para 

formalidade visando a 

profissionalização do negócio 

com vistas ao aumento da 

competitividade

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 17/04/2020 05/01/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.1

Projetos de Incentivo a Formalização de 

Negócios 2020 - 2022
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 17/04/2020 11/04/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.1.1.5
2 Cartilhas de Formalização de Negócios, 

de um total sobdemanda
Entrega/Ação 31/01/2022 11/04/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.1.2

Projeto de Incentivo a Formalização de 

Negócios - Reassentamento
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Mariana 506 negócios 05/09/2022 05/01/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.1.2.4
14 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 14/11/2023 05/01/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.2 Desenvolvimento de Grupos Produtivos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Identificação e sensibilização de 

grupos produtivos por meio da 

proposição de ações que 

desenvolvam e fortaleçam o 

artesanato, as manifestações 

culturais e os produtos agrícolas 

e agropecuários, a partir da 

criação/desenvolvimento de 

negócios criativos.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 29/12/2017 04/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.2.1

Projetos Desenvolvimento de Grupos 

Produtivos  2017 - 2022
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 29/12/2017 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.1.22
175 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.1.23
40 Capacitações realizadas, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.1.24
1 Coleção de produtos desenvolvida, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.2.2

PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos - 

Contrato ACG
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Linhares 506 negócios 17/11/2021 29/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.2.6
93 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.2.7
43 Capacitações realizadas, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.2.8
1 Coleção de produtos desenvolvida, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.2.3

PG19-37 :: Projeto Vivência Rio Doce - 

Contrato 4800240029
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Linhares 506 negócios 27/09/2023 27/09/2024 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.3.8
0 Negócio Atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 03/09/2024 27/09/2024 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.3.9
0 Expedição realizada, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 03/09/2024 27/09/2024 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.2.4

Desenv. De Grupos  Prod. Reassentamento 

- Via PU
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Mariana 506 negócios 01/10/2024 31/03/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.4.3
0 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 25/03/2025 31/03/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.2.5

PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - 

Ronaldo Fraga
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa 506 negócios 10/10/2023 04/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.2.5.4
0 Coleção de produtos desenvolvida, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 05/08/2025 04/09/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.3 Projeto de Capacitação Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 

atendidos pelo Programa na 

estruturação/reestruturação de 

seus negócios

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 02/04/2019 06/07/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.3.1 Projetos de Capacitação 2019 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 02/04/2019 30/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.1.4
208 Negócios Capacitados, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 18/11/2022 30/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.3.2

PG19-01 :: Capacitação - Contrato ACG 

(Rio Doce Doce Mar)
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Linhares;Mariana 506 negócios 30/03/2022 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.2.4
93 Negócios Capacitados, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 20/06/2023 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.3.3

PG19-37 :: Capacitação Vivência Rio Doce - 

 Contrato  4800240029
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Linhares 506 negócios 27/09/2023 25/01/2024 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.3.3
20 Negócio Atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 12/01/2024 25/01/2024 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.3.4

PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - 

Ronaldo Fraga
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Linhares 506 negócios 28/03/2024 08/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.4.3
0 Negócios Capacitados, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 28/07/2025 08/09/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.3.5

Projeto de Capacitação Reassentamento - 

Via PU
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Mariana 506 negócios 01/12/2023 06/07/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.3.5.3
0 Negócio Capacitado, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 29/05/2026 06/07/2026 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.4 Projeto de Ganho de Competitividade Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 

valores das marcas de produtos 

de atingidos junto aos 

consumidores, visando maior 

visibilidade destes no mercado

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 14/12/2020 06/07/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.1

Projetos de Ganho de Competitividade - 

Fabiana Ferraresi
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 14/12/2020 17/05/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.1.3
24 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 05/04/2021 17/05/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.2

PG19-05 :: Projeto de Design - TRINA 

Comunicação
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 09/03/2021 29/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.2.9
130 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 17/08/2023 29/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.3

PG19-36 :: Ganho de Competitividade - 

Contrato Trina (4900000627)
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 03/07/2023 27/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.3.5
100 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 16/08/2023 27/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.4

Projeto Ganho de Competitividade - 

Reassentamento - Via PU
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Mariana 506 negócios 06/06/2022 07/07/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.4.3
0 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 19/05/2025 30/06/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.5

PG19-39 :: Projeto Marketing Digital - 

Reassentamento
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Mariana 506 negócios 02/04/2024 06/07/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.5.3
0 Negócio atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 17/03/2026 30/04/2026 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.4.6

PG19-54 :: Projeto de Ganho de 

Competitividade
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 26/02/2024 13/06/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.4.6.4
0 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 05/05/2025 13/06/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.5 Projeto de Planejamento de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios ou 

promoção de novos negócios 

para retomada das condições de 

produção, visando uma condição 

igual ou melhor à que se 

apresentava antes do 

rompimento para os 

empreendedores atingidos

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 25/05/2017 30/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.5.1

Projetos de Planejamento de Negócios 

2017 - 2022
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 25/05/2017 11/08/2022 Concluído       
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.1.12
298 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 01/07/2022 11/08/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.5.4

PG19-10 :: Desenvolvimento de negócios - 

LED EMPREENDIMENTO E SOLUÇÕES
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 12/04/2021 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.4.10
40 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 20/06/2023 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.5.5

Monitoramento de Negócios 

Reassentamento
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Mariana 506 negócios 13/03/2024 30/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.5.4
0 Negócio atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 19/08/2027 30/09/2027 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.5.6

Projeto Planejamento de Negócios - 

IEL/MG e ES
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 28/10/2022 12/09/2024 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.6.3
100 Negócios Atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 20/11/2023 29/08/2024 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.5.7

PG19-55 - Planejamento de Negócios - (A 

Contratar)
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03 Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 10/01/2024 13/06/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.5.7.4
0 Negócio atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 05/05/2025 13/06/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Sem 

Judicialização
4.3.6 Projeto de Acesso ao Crédito Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Garantir maior poder de compra 

aos micro e pequenos 

empreendedores para que estes 

possam colocar em prática os 

planos e as metas que 

necessitam de recursos, tais 

como compra de mercadorias, 

investimento na 

estruturação/expansão dos 

negócios, etc.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 506 negócios 31/01/2022 25/04/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.3.6.4
3 Cartilhas de Acesso ao Crédito, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 26/05/2022 25/04/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
0 PG020 - Estímulo à Contratação Local Programa

Estabelecer e executar um 

processo de desenvolvimento de 

ações que auxiliem na 

priorização de contratação local.

Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 13/06/2016 30/12/2030 Em andamento ########## ########## ########## 75%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1
Tema 1 - Fomento e Monitoramento das 

Contratações Locais 
Eixo/Tema

Fomentar e monitorar os 

números de Contratação Local, 

de pessoas e empresas locais, 

além de realizar a divulgação 

dos indicadores de Contratação 

Local. Desenvolvendo ações, 

processos e projetos que 

incentive a Contratação Local 

de pessoas e empresas, além

13/06/2016 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.1

Projeto de Aquisição de Mobiliário para 

Ampliação do Sine de Mariana
Projeto/Processo/Atividade

Contribuir com a qualidade e 

extensão do atendimento do 

SINE de Mariana por meio da 

compra de mobiliário para o 

SINE de Mariana.

Mariana Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 20/07/2017 30/11/2018 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.1.3

Fornecer do mobiliário ao Sine Provisório 

de Mariana
Subprojeto/Subprocesso Mariana Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 08/11/2018 30/11/2018 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.1.4

1 Entrega de mobiliário para estruturação 

e ampliação do SINE de Mariana., de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 08/11/2018 30/11/2018 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.2

Processo de monitoramento das 

contratações de mão-de-obra local
Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Fomentar e acompanhar os 

números de contratação local 

para divulgação do indicador e 

direcionamento de ações 

voltadas para a efetivação da 

priorização da contratação de 

mão-de-obra local.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 13/06/2016 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.2.2

Execução Processo de Monitoramento das 

Contratações Locais 
Subprojeto/Subprocesso I03;I04

Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 13/06/2016 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.2.2.5
4388 Profissionais admitidos em cada 

região – MG e ES, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 13/06/2016 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.2.2.6

3085 Profissionais admitidos em cada 

região – 40 Municípios, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 13/06/2016 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.3

Processo de monitoramento das 

contratações de Fornecedor Local
Projeto/Processo/Atividade I01;I02

Visitar e acompanhar 

fornecedores

Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 03/01/2022 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.1

Execução Processo de Monitoramento dos 

Fornecedores Locais
Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 03/01/2022 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.3.2
4033 Fornecedores ativos contratados em 

MG e ES, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 03/01/2022 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.3.3
1935 Fornecedores ativos contratados nos 

40 Municípios, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 03/01/2022 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.4 Realização de Estudos - Contração Local Projeto/Processo/Atividade

Visitar e acompanhar 

fornecedores

Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 02/01/2017 13/10/2028 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.4.1

Estudos de prospecção para identificação 

de potenciais empreendedores, negócios e 

mercados

Subprojeto/Subprocesso Mariana Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 02/01/2017 31/05/2017 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.2

1 Primeiro estudo de prospecção de 

potenciais empreendedores, negócios e 

mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2017 31/05/2017 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.4.3

Estudo de Prospecção de Potenciais 

Fornecedores (Atualização 2022)
Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 04/11/2021 20/06/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.3.3.5

1 Segundo estudo de prospecção de 

potenciais empreendedores, negócios e 

mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 19/05/2023 20/06/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.4.4

Estudo de Prospecção de Potenciais 

Fornecedores (Atualização 2025)
Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 03/02/2025 16/10/2025 A iniciar       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.4.1

0 Terceiro estudo de prospecção de 

potenciais empreendedores, negócios e 

mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/02/2025 16/10/2025 A iniciar       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.4.5

Estudo de Prospecção de Potenciais 

Fornecedores (Atualização 2028)
Subprojeto/Subprocesso

Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 26/04/2027 13/10/2028 A iniciar       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.5.1

0 Quarto estudo de prospecção de 

potenciais empreendedores, negócios e 

mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 26/04/2027 13/10/2028 A iniciar       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.1.4.6 Estudos Mão de obra Subprojeto/Subprocesso Mariana Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 21/05/2021 31/07/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.6.1.1.4

1 Estudo do mapeamento do perfil 

profissional de Mariana, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 01/08/2022 31/03/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.2
Tema 2 - Desenvolvimento da 

Competitividade de Fornecedores 
Eixo/Tema

Desenvolver estratégias de 

fortalecimento da gestão de 

pequenas e médias empresas 

locais, para que se tornem mais 

competitivas no mercado de 

atuação, além de visar atender 

as demandas de contratação da 

Fundação Renova e seus 

fornecedores. Os projetos de

25/07/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.3

PDF-Programa de Desenvolvimento de 

Fornecedor MG 2019/2020
Projeto/Processo/Atividade I06

O número de empresas 

capacitadas foi consolidado 

dentro do projeto Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedor.

Governador Valadares;Mariana
MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, 

Resplendor, Ipatinga, Timóteo.
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 26/12/2018 21/05/2021 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.3.5

Execução da Assessoria Técnica de 

Desenvolvimento do Fornecedor 2019/2020
Subprojeto/Subprocesso I06 Governador Valadares;Mariana Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 08/08/2019 21/05/2021 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.4

PDF-Programa de Desenvolvimento de 

Fornecedor MG Edição 2021/2022
Projeto/Processo/Atividade I06

O número de empresas 

capacitadas foi consolidado 

dentro do projeto Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedor.

Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, 

Resplendor, Ipatinga, Timóteo.
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 21/09/2020 31/01/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.4.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I06 Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 08/03/2021 31/01/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.5

PDF-Programa de Desenvolvimento de 

Fornecedor no ES Edição 2021/2022
Projeto/Processo/Atividade I06

O número de empresas 

capacitadas foi consolidado 

dentro do projeto Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedor.

Colatina;Linhares
MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, 

Resplendor, Ipatinga, Timóteo.
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 08/06/2021 19/07/2024 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.5.3 Execução Subprojeto/Subprocesso I06 Colatina;Linhares Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 04/08/2021 19/07/2024 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.2.5.3.30.1

370 Capacitações de pequenas e médias 

empresas locais pelo PDF - Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedor, 

contribuindo para um realizado de 370, de 

um total de 400

Entrega/Ação 19/07/2022 19/07/2024 Concluído       
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PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.6 Projeto +Gestão (MG e ES) Projeto/Processo/Atividade I06

O número de empresas 

capacitadas foi consolidado 

dentro do projeto Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedor.

Baixo Guandu;Colatina;Governador 

Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Resplendor

MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, 

Resplendor, Ipatinga, Timóteo.
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 08/04/2022 31/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.6.2 Projeto +Gestão - Turma 2022 Subprojeto/Subprocesso I06

Baixo Guandu;Colatina;Governador 

Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Resplendor
Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 13/07/2022 30/01/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.6.3 Projeto +Gestão - Turma 2023 Subprojeto/Subprocesso I06

Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Colatina;Governador 

Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Timóteo

Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 24/01/2023 30/11/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.2.6.4 Projeto +Gestão MG e ES -Turma 2024/25 Subprojeto/Subprocesso I06

Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Colatina;Governador 

Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Timóteo

Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES 22/01/2024 31/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.2.6.4.1

0 Capacitações de pequenas e médias 

empresas locais pelo + Gestão, 

contribuindo para um realizado de 370, de 

um total de 400

Entrega/Ação 22/01/2024 31/12/2024 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.3 Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra Eixo/Tema

Disponibilizar ações de 

capacitações profissionais e de 

preparação para o mercado de 

trabalho de forma a contribuir 

para a retomada das atividades 

econômicas, priorizando a 

qualificação para atender as 

demandas de contratação da 

Fundação Renova e seus for

03/07/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.2

Execução dos Contratos de Qualificação 

Profissional 2017, 2018 e 2019
Projeto/Processo/Atividade I05

O número de pessoas 

capacitadas foi consolidado 

dentro do projeto de Projeto de 

Qualificação Profissional.

Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Mão de obra local - MG e ES 10/08/2017 01/02/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.2.1 Qualificação Profissional MINAS GERAIS Subprojeto/Subprocesso I05 Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Mão de obra local - MG e ES 10/08/2017 01/02/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.2.2 Qualificação Profissional ESPÍRITO SANTO Subprojeto/Subprocesso I05 Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia Mão de obra local - MG e ES 10/08/2017 16/12/2019 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.2.3

Conclusão do Projeto de Qualificação 

Profissional 2017-2018-2019 de Minas 

Gerais e Espírito Santo

Subprojeto/Subprocesso I05
Baixo Guandu;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marilândia;Rio 

Doce;Santa Cruz do Escalvado
Mão de obra local - MG e ES 06/01/2020 31/01/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.3 Recolocação de Mão de Obra Local Projeto/Processo/Atividade I05

O número de pessoas 

capacitadas foi consolidado 

dentro do projeto de Projeto de 

Qualificação Profissional.

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Colatina;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

 Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga

Mão de obra local - MG e ES 13/07/2020 22/09/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.3.1

Empresa Especializada RH (Recoloca Rio 

Doce)
Subprojeto/Subprocesso I05

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Colatina;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

 Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga

Mão de obra local - MG e ES 21/09/2020 22/09/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.3.2 Qualificação Para o Mercado de Trabalho Subprojeto/Subprocesso I05

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Colatina;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

 Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga

Pedra Corrida e Cachoeira Escura Mão de obra local - MG e ES 13/07/2020 30/07/2021 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.4 Qualificação Projeto/Processo/Atividade I05

O número de pessoas 

capacitadas foi consolidado 

dentro do projeto de Projeto de 

Qualificação Profissional.

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

 Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe

Mão de obra local - MG e ES 19/06/2020 31/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.4.1

Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - 

SENAI
Subprojeto/Subprocesso I05

Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Sem-Peixe

Pedra Corrida e Cachoeira Escura Mão de obra local - MG e ES 19/06/2020 30/12/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.4.2

Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - 

SENAI
Subprojeto/Subprocesso I05 Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia Regência, Povoação e Degredo Mão de obra local - MG e ES 19/06/2020 30/12/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.4.3 Qualificação Profissional ES e MG - 2023 Subprojeto/Subprocesso I05 Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia Regência e Povoação Mão de obra local - MG e ES 01/08/2023 08/11/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.4.4 Recoloca - Ciclo 2 Subprojeto/Subprocesso I05 Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia Mão de obra local - MG e ES 01/08/2023 11/12/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.3.4.5

3288 Preparações de pessoas para o 

mercado de trabalho (Recoloca Rio Doce), 

contribuindo para um realizado de 6906, 

de um total de 4000

Entrega/Ação 01/08/2023 11/12/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.4.6

Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - 

SENAI
Subprojeto/Subprocesso I05 Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia Regência e Povoação Mão de obra local - MG e ES 19/01/2023 20/10/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.4.7

Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - 

SENAI
Subprojeto/Subprocesso I05

Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Mariana;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado;Sem-Peixe

Mão de obra local - MG e ES 09/01/2023 25/08/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.4.9 Qualificação Profissional MG e ES - 2024 Subprojeto/Subprocesso I05

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

 Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe

Mão de obra local - MG e ES 27/03/2024 31/07/2024 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.3.4.10

3618 Capacitações Profissionais de Pessoas 

- Presencial, contribuindo para um 

realizado de 6906, de um total de 4000

Entrega/Ação 02/07/2021 31/07/2024 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04
Sem 

Judicialização
4.3.4.12

Monitoramento das Qualificações 

Profissionais
Subprojeto/Subprocesso I05

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio 

 Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe

Mão de obra local - MG e ES 28/01/2025 31/12/2025 A iniciar       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 0

PG026 Recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente APP e Recargas 

Hídricas

Programa

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei 

Inocêncio;Galileia;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simonési...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 22/08/2016 20/06/2031 Em andamento ########## ########## ########## 39%

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.1 Pesquisa e Desenvolvimento
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;S...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/10/2018 31/01/2024 Concluído       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Sem 

Judicialização
4.2

Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas 

(REDE)
Projeto/Processo/Atividade

Capacitar stakeholders e 

agregar competência 

institucional a um conjunto de 

produtores de sementes de 

mudas, de forma que pudessem 

em alguns anos trabalhar como 

associação independente e ter a 

Fundação Renova como mais 

um de seus clientes, talvez 

durante 

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 21/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.2.1

199235 Sementes para implantação, de 

um total 394221
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 21/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.2.2

14225260 Mudas para implantação, de um 

total 24504154
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 21/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Sem 

Judicialização
4.5 Mobilização de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade

As ações de mobilização se 

iniciam com o lançamento do 

edital e seguem o fluxo para 

divulgação e inscrição.A 

metodologia de trabalho é 

dividida em duas fases distintas 

–etapas regionais e etapas 

individuais. As etapas regionais 

compreendem atividades em 

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 01/11/2023 Concluído       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.5.1

51814 Número de inscritos do edital, de 

um total 51814
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 31/10/2023 Concluído       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Sem 

Judicialização
4.6 Engajamento/Validação Projeto/Processo/Atividade

As ações de engajamento 

busCadastro Ambiental Rural 

(CAR)ão melhor conhecimento 

sobre as potencialidades da 

propriedade rural e 

entendimento do seu histórico 

de transformações. Estas 

atividades terão Cadastro 

Ambiental Rural (CAR)áter de 

educação ambienta

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/08/2017 28/12/2024 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.6.1

45796 Hectares validados, de um total 

45796
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/08/2017 28/12/2024 Em andamento       
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Sem 

Judicialização
4.7 Apoio a inscrição no CAR Projeto/Processo/Atividade

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 21/06/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.7.1

40736 Hectares em restauração que 

possuem CAR, de um total sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2017 21/06/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Sem 

Judicialização
4.8 Elaboração de projetos Projeto/Processo/Atividade

Utilização dessa ferramenta 

vem das deliberações CIF nº 27 

e 65, no qual os PIPs seriam 

direcionados para elegibilidade 

e ranqueamento dos produtores 

rurais para receber o 

Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA), no âmbito 

dos programas 26 e 27. 

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/10/2017 28/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.8.1 Elaboração dos Projetos Básicos Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/10/2017 26/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.8.1.1

69 Projetos Básicos Entregues, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/10/2017 26/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.8.2 Elaboração dos projetos PIP Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/10/2017 28/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.8.2.1

32181 Hectares com projeto de 

implantação elaborados , de um total 40000
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 30/10/2017 26/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Parcialmente 

Judicializado
4.9 Implantação Projeto/Processo/Atividade

Atividades (ou Ações) 

Operacionais da Restauração 

que contempla o isolamento ou 

retirada do fator de degradação 

(cercamento, aceiro/controle de 

fogo, erosão do entorno, etc), 

correção do solo (calagem, 

adubação, etc), controle de 

competidores (capina ou r

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 15/02/2018 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 

Judicializado
4.9.1 Implantação - Cercamento Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 15/02/2018 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.1.24
38575 Hectares Cercados, de um total 

40047
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 15/02/2018 01/08/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 

Judicializado
4.9.3 Implantação - Plantio Total Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/10/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.3.25
2285 Hectares Implantados (Plantio Total), 

de um total 8542
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/10/2019 29/04/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 

Judicializado
4.9.4 Implantação - Condução Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/10/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.4.25
22966 Hectares Implantados (Condução), 

de um total 31860
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/10/2019 29/04/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 

Judicializado
4.9.5 Implantação - Dessedentação Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 12/08/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.5.25
59 Bebedouros entregues, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 12/08/2019 26/01/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 

Judicializado
4.9.6 Implantação - Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.6.25

411 Mini Estações de Tratamento de 

Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2019 26/01/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 

Judicializado
4.9.7 Implantação - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 12/08/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.7.25
528 Barraginhas Entregues, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 12/08/2019 26/01/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Sem 

Judicialização
4.10 PSA Projeto/Processo/Atividade

Implementação do mecanismo 

de Pagamento de Serviços 

Ambientais prestados pelas 

áreas em recuperação. É um 

instrumento que visa 

compensar de maneira 

econômica os provedores de 

benefícios ambientais e de boas 

práticas de uso e ocupação do 

solo, constituindo

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São Roque do 

Canaã;Simonésia;Taparuba

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/10/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.1
11 Pagamentos por Serviços Ambientais 

(PSA) pagos, de um total 65
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/10/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/01/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.2.24

9083635 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um 

total 12859676

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/01/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2020 29/10/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.3.24

1162784 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um 

total 12909035

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2020 29/10/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2021 29/10/2028 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.4.24

210147 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um 

total 12929151

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2021 29/10/2028 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 29/10/2029 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.5.24

280702 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um 

total 12937365

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 29/10/2029 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2024 29/10/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.6.24

177192 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um 

total 12950800

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2024 29/10/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Parcialmente 

Judicializado
4.11 Manutenção Projeto/Processo/Atividade

Manutenção contempla as ações 

de restauração ecológica pós-

implantação e deverá ocorrer 

até́ que se comprove o 

restabelecimento da condição 

não degradada do ecossistema. 

Manutenção com duração 

mínima de 3 (três) anos, a 

partir do término do plantio, con

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Coluna;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simonés...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 23/12/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 

Judicializado
4.11.1 1ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 23/12/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.1.1
0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 

1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 23/12/2019 27/12/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 

Judicializado
4.11.2 2ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 04/01/2022 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.2.1
0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 

1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 04/01/2022 26/12/2028 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 

Judicializado
4.11.3 3ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/01/2023 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.3.1
0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 

1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/01/2023 27/12/2029 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Sem 

Judicialização
4.12 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade I00;I01;I02;I03

A etapa de gestão e controle da 

qualidade na restauração 

florestal, inicialmente prevê a 

execução de um inventário 

florestal para estabelecimento 

de referências ecológicas que 

nortearão a entrega das áreas 

em processo de recuperação. 

Em paralelo e posteri

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/04/2023 28/12/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.12.1 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/04/2023 28/02/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.1.1.1
0 Relatório do monitoramento da qualidade 

ano 1, de um total 1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/04/2023 28/02/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.1.2.1
0 Relatório do monitoramento da qualidade 

ano 2, de um total 1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/06/2023 28/02/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Sem 

Judicialização
4.12.2 Monitoramento Ecológico Subprojeto/Subprocesso I00;I01;I02;I03 Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/06/2023 28/12/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.1

0 APPs(Áreas de Preservação Permanente) 

e recarga hídricas recuperadas, do total 

40000

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2024 28/12/2030 A iniciar       
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.2
0 Riqueza de espécies, contribuindo para 

um realizado de 0, de um total de 48
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2024 28/12/2030 A iniciar       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.3 0 Densidade de regenerantes, do total 2000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2024 28/12/2030 A iniciar       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.4
0 Cobertura do dossel, contribuindo para 

um realizado de 0, de um total de 0
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2024 28/12/2030 A iniciar       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.13 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo 

Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de 

Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador 

Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Laji

nha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins 

Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria 

do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São 

Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do 

Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 22/08/2016 28/11/2029 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
0

PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e 

Destinação de Resíduos Sólidos
Programa

O objetivo geral do Programa é 

contribuir para “acelerar o 

processo de recuperação da 

Bacia do Rio Doce, regiões 

estuarinas, costeiras e marinha, 

em especial a qualidade e a 

quantidade de águas nos 

tributários e assim na calha 

principal impactada”; em com

39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo) e 2 consórcios
02/03/2016 31/01/2028 Em andamento ########## ########## ########## 22%

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1 Processo de Repasse de Recurso Eixo/Tema

Repasse de recusos para a 

segregação de conta, 

pagamento pelos serviços 

de:Instituição Finaceira; Apoio 

Técnico e Capacitação. E o 

repasse aos 39 municípios e 2 

consórcios.

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo) e 2 consórcios
29/12/2016 22/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.1

Processo de Segregação do Recurso (R$ 

500 Milhões)
Projeto/Processo/Atividade

Depósito dos R$ 500 milhões na 

conta segregada da Fundação 

Renova: Realizar depósitos de 

recursos no Fundo de recursos 

compensatórios do Programa 

31, conforme cronograma da 

cláusula 170 e Revisão 

Extraordinária nº 2 do TTAC.

39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo) e 2 consórcios
29/12/2016 17/12/2021 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.2

Processo de Contrato com Instituições 

Financeiras
Projeto/Processo/Atividade

Repasse de Recurso do Fundo 

do Programa para as 

Instituições Financeiras: 

Realizar repasse trimestral de 

recursos do Fundo de recursos 

compensatórios do Programa 31 

para as instituições financeiras 

BDMG e BANDES, conforme 

cronograma de desembolso de 

recur

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo) e 2 consórcios
27/06/2017 22/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3

Processo de Repasse de Recursos aos 

Municípios
Projeto/Processo/Atividade I01

Repasse de Recursos aos 

Municípios: Realizar o repasse 

de 500 milhões de reais aos 39 

municípios da área ambiental 2, 

através de uma instituição 

financeira pública, conforme 

valores teto estabelecidos para 

cada município (Deliberação nº 

75 do CIF), de for

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marli

39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo) e 2 consórcios
27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.2

146,11(R$-MM) Repasse de recurso ao 

municípios/consórcios, do total 741,14(R$-

MM)

Entrega/Ação

 R$146.105.939,74 de Repasse 

de recurso ao 

municípios/consórcios, do total 

de R$770.091.614,09.

21/12/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.3 Aimorés Subprojeto/Subprocesso I02 Aimorés Aimorés População do município de Aimorés 23/04/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.3.8

0,49(R$-MM) Repasse ao município de 

Aimorés, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 496.455,68 Repasse ao 

município de Aimorés, 

contribuindo para um realizado 

de  R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

09/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.4 Alpercata Subprojeto/Subprocesso I02 Alpercata Alpercata População do município de Alpercata 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.4.9

0,50(R$-MM) Repasse ao município de 

Alpercata, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 479.222,43 Repasse ao 

município de Alpercata, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

02/12/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.5 Baixo Guandu Subprojeto/Subprocesso I02 Baixo Guandu Baixo Guandu População do município de Baixo Guandu 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.5.6

0,18(R$-MM) Repasse ao município de 

Baixo Guandu, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 184.323,84 Repasse ao 

município de Baixo Guandu, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

26/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.6 Barra Longa Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa Barra Longa População do município de Barra Longa 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.6.9

0,57(R$-MM) Repasse ao município de 

Barra Longa, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 543.459,37 Repasse ao 

município de Barra Longa, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

02/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.7 Belo Oriente Subprojeto/Subprocesso I02 Belo Oriente Belo Oriente População do município de Belo Oriente 03/12/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.7.5

10,12(R$-MM) Repasse ao município de 

Belo Oriente, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 10.121.544,82 Repasse ao 

município de Belo Oriente, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

06/07/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.8 Bom Jesus do Galho Subprojeto/Subprocesso I02 Bom Jesus do Galho Bom Jesus do Galho População do município de Bom Jesus do Galho 01/11/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.8.7

7,60(R$-MM) Repasse ao município de 

Bom Jesus do Galho, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 7.605.580,09 Repasse ao 

município de Bom Jeus do 

Galho, contribuindo para um 

realizado de R$146.105.939,74, 

de um total de 

R$770.091.614,09.

22/11/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.9 Bugre Subprojeto/Subprocesso I02 Bugre Bugre População do município de Bugre 21/11/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.9.8

5,19(R$-MM) Repasse ao município de 

Bugre, contribuindo para um realizado de 

146,17(R$-MM), de um total de 741,14(R$-

MM)

Entrega/Ação

 R$ 5.199.798,53 Repasse ao 

município de Bugre, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

18/05/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.10  Caratinga Subprojeto/Subprocesso I02 Caratinga Caratinga População do município de Caratinga 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.10.8

0,94(R$-MM) Repasse ao município de 

Caratinga, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 937.144,86 Repasse ao 

município de Caratinga, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

21/08/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.11  Colatina Subprojeto/Subprocesso I02 Colatina Colatina População do município de Colatina 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.11.37

12,99(R$-MM) Repasse ao município de 

Colatina, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 13.003.905,30 Repasse ao 

município de Colatina, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

29/07/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.12  Conselheiro Pena Subprojeto/Subprocesso I02 Conselheiro Pena Conselheiro Pena População do município de Conselheiro Pena 23/04/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.12.9

0,27(R$-MM) Repasse ao município de 

Conselheiro Pena, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 270.219,87 Repasse ao 

município de Conselheiro Pena, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

30/12/2020 02/09/2027 Em andamento       
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.13  Córrego Novo Subprojeto/Subprocesso I02 Córrego Novo Córrego Novo População do município de Córrego Novo 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.13.6

5,42(R$-MM) Repasse ao município de 

Córrego Novo, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 5.416.488,50 Repasse ao 

município de Córrego Novo, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

17/08/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.14  Dionísio Subprojeto/Subprocesso I02 Dionísio Dionísio População do município de Dionísio 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.14.9

2,89(R$-MM) Repasse ao município de 

Dionisío, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 2.891.877,48 Repasse ao 

município de Dionisío, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

17/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.15  Fernandes Tourinho Subprojeto/Subprocesso I02 Fernandes Tourinho Fernandes Tourinho População do município de Fernandes Tourinho 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.15.12

0,13(R$-MM) Repasse ao município de 

Fernandes Tourinho, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 144.288,06 Repasse ao 

município de Fernandes 

Tourinho, contribuindo para um 

realizado de R$146.105.939,74, 

de um total de 

R$770.091.614,09.

10/07/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.16  Galiléia Subprojeto/Subprocesso I02 Galileia Galileia População do município de Galileia 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.16.11

1,03(R$-MM) Repasse ao município de 

Galiléia, contribuindo para um realizado de 

146,17(R$-MM), de um total de 741,14(R$-

MM)

Entrega/Ação

 R$ 1.001.246,63 Repasse ao 

município de Galiléia, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

07/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.17  Governador Valadares Subprojeto/Subprocesso I02 Governador Valadares Governador Valadares População do município de Governador Valadares 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.17.18

1,11(R$-MM) Repasse ao município de 

Governador Valadares, contribuindo para 

um realizado de 146,17(R$-MM), de um 

total de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 1.106.071,87 Repasse ao 

município de Governador 

Valadares, contribuindo para 

um realizado de 

R$146.105.939,74, de um total 

de R$770.091.614,09.

02/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.18  Iapu Subprojeto/Subprocesso I02 Iapu Iapu População do município de Iapu 28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.18.7

5,12(R$-MM) Repasse ao município de 

Iapu, contribuindo para um realizado de 

146,17(R$-MM), de um total de 741,14(R$-

MM)

Entrega/Ação

 R$ 5.102.592,44 Repasse ao 

município de Iapu, contribuindo 

para um realizado de 

R$146.105.939,74, de um total 

de R$770.091.614,09.

06/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.19 Ipaba Subprojeto/Subprocesso I02 Ipaba Ipaba População do município de Ipaba 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.19.6

10,83(R$-MM) Repasse ao município de 

Ipaba, contribuindo para um realizado de 

146,17(R$-MM), de um total de 741,14(R$-

MM)

Entrega/Ação

 R$ 10.814.537,00 Repasse ao 

município de Ipaba, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

02/04/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.20 Ipatinga Subprojeto/Subprocesso I02 Ipatinga Ipatinga População do município de Ipatinga 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.20.8

10,48(R$-MM) Repasse ao município de 

Ipatinga, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 10.472.839,98 Repasse ao 

município de Ipatinga, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

27/07/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.21  Itueta Subprojeto/Subprocesso I02 Itueta Itueta População do município de Itueta 28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.21.7

0,71(R$-MM) Repasse ao município de 

Itueta, contribuindo para um realizado de 

146,17(R$-MM), de um total de 741,14(R$-

MM)

Entrega/Ação

 R$ 723.037,49 Repasse ao 

município de Itueta, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

27/07/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.22  Linhares Subprojeto/Subprocesso I02 Linhares Linhares População do município de Linhares 28/05/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.22.11

5,03(R$-MM) Repasse ao município de 

Linhares, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 5.034.467,19 Repasse ao 

município de Linhares, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

18/08/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.23  Mariana Subprojeto/Subprocesso I02 Mariana Mariana População do município de Mariana 28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.23.14

4,78(R$-MM) Repasse ao município de 

Mariana, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 4.781.119,86 Repasse ao 

município de Mariana, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

10/11/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.24  Marilândia Subprojeto/Subprocesso I02 Marilândia Marilândia População do município de Marilândia 26/02/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.24.7

0,95(R$-MM) Repasse ao município de 

Marilândia, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 953.824,64 Repasse ao 

município de Marilândia, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

09/10/2023 31/08/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.25  Marliéria Subprojeto/Subprocesso I02 Marliéria Marliéria População do município de Marliéria 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.25.7

0,66(R$-MM) Repasse ao município de 

Marliéria, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 649.082,04 Repasse ao 

município de Marliéria, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

22/10/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.26  Naque Subprojeto/Subprocesso I02 Naque Naque População do município de Naque 24/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.26.9

1,23(R$-MM) Repasse ao município de 

Naque, contribuindo para um realizado de 

146,17(R$-MM), de um total de 741,14(R$-

MM)

Entrega/Ação

 R$ 1.219.892,82 Repasse ao 

município de Naque, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

19/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.27  Periquito Subprojeto/Subprocesso I02 Periquito Periquito População do município de Periquito 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.27.7

1,42(R$-MM) Repasse ao município de 

Periquito, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 1.428.243,70 Repasse ao 

município de Periquito, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

22/10/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.28  Pingo D'água Subprojeto/Subprocesso I02 Pingo-D'Água Pingo-D'Água População do município de Pingo-D'Água 19/11/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.28.10

0,04(R$-MM) Repasse ao município de 

Pingo d'Água, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 36.516,29 Repasse ao 

município de Pingo d'Água, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

30/09/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.29  Raul Soares Subprojeto/Subprocesso I02 Raul Soares Raul Soares População do município de Raul Soares 20/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.29.8

1,23(R$-MM) Repasse ao município de 

Raul Soares, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 1.233.823,05 Repasse ao 

município de Raul Soares, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

10/11/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.30  Resplendor Subprojeto/Subprocesso I02 Resplendor Resplendor População do município de Resplendor 28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.30.7

1,48(R$-MM) Repasse ao município de 

Resplendor, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 1.461.030,72 Repasse ao 

município de Resplendor, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

26/05/2022 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.31  Rio Casca Subprojeto/Subprocesso I02 Rio Casca Rio Casca População do município de Rio Casca 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.31.8

4,51(R$-MM) Repasse ao município de Rio 

Casca, contribuindo para um realizado de 

146,17(R$-MM), de um total de 741,14(R$-

MM)

Entrega/Ação

 R$ 4.514.776,31 Repasse ao 

município de Rio Casca, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

21/12/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.32  Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I02 Rio Doce Rio Doce População do município de Rio Doce 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.32.9

2,73(R$-MM) Repasse ao município de Rio 

Doce, contribuindo para um realizado de 

146,17(R$-MM), de um total de 741,14(R$-

MM)

Entrega/Ação

 R$ 2.733.288,63 Repasse ao 

município de Rio Doce, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

09/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.33  Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso I02 Santa Cruz do Escalvado Santa Cruz do Escalvado População do município de Santa Cruz do Escalvado 24/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.33.10

0,52(R$-MM) Repasse ao município de 

Santa Cruz do Escalvado, contribuindo 

para um realizado de 146,17(R$-MM), de 

um total de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 516.211,81 Repasse ao 

município de Santa Cruz do 

Escavaldo, contribuindo para 

um realizado de 

R$146.105.939,74, de um total 

de R$770.091.614,09.

25/08/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.34  Santana do Paraíso Subprojeto/Subprocesso I02 Santana do Paraíso Santana do Paraíso População do município de Santana do Paraíso 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.34.11

1,53(R$-MM) Repasse ao município de 

Santana do Paraíso, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 1.531.346,18 Repasse ao 

município de Santana do 

Paraíso, contribuindo para um 

realizado de R$146.105.939,74, 

de um total de 

R$770.091.614,09.

28/12/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.35  São Domingos do Prata Subprojeto/Subprocesso I02 São Domingos do Prata São Domingos do Prata População do município de São Domingos do Prata 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.35.10

10,92(R$-MM) Repasse ao município de 

São Domingos do Prata, contribuindo para 

um realizado de 146,17(R$-MM), de um 

total de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 10.918.941,34 Repasse ao 

município de São Domingos do 

Prata, contribuindo para um 

realizado de R$146.105.939,74, 

de um total de 

R$770.091.614,09.

12/07/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.36  São José do Goiabal Subprojeto/Subprocesso I02 São José do Goiabal São José do Goiabal População do município de São José do Goiabal 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.36.6

5,42(R$-MM) Repasse ao município de São 

José do Goiabal, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 5.431.818,55 Repasse ao 

município de São José do 

Goiabal, contribuindo para um 

realizado de R$146.105.939,74, 

de um total de 

R$770.091.614,09.

21/12/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.37  São Pedro dos Ferros Subprojeto/Subprocesso I02 São Pedro dos Ferros São Pedro dos Ferros População do município de São Pedro dos Ferros 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.37.7

0,59(R$-MM) Repasse ao município de São 

Pedro dos Ferros, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 594.576,83 Repasse ao 

município de São Pedro dos 

Ferros, contribuindo para um 

realizado de R$146.105.939,74, 

de um total de 

R$770.091.614,09.

09/01/2024 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.38  Sem Peixe Subprojeto/Subprocesso I02 Sem-Peixe Sem-Peixe População do município de Sem Peixe 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.38.8

5,02(R$-MM) Repasse ao município de 

Sem Peixe, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 5.038.596,04 Repasse ao 

município de Sem Peixe, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

15/04/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.39  Sobrália Subprojeto/Subprocesso I02 Sobrália Sobrália População do município de Sobrália 25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.39.8

0,03(R$-MM) Repasse ao município de 

Sobrália, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 21.819,66 Repasse ao 

município de Sobrália, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

02/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.40  Timóteo Subprojeto/Subprocesso I02 Timóteo Timóteo População do município de Timóteo 24/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.40.16

1,24(R$-MM) Repasse ao município de 

Timóteo, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 1.235.103,88 Repasse ao 

município de Timóteo, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

07/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.41  Tumiritinga Subprojeto/Subprocesso I02 Tumiritinga Tumiritinga População do município de Tumiritinga 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.41.9

1,27(R$-MM) Repasse ao município de 

Tumiritinga, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

R$ 1.261.212,84 Repasse ao 

município de Tumiritinga, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

31/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.42  CONDOESTE Subprojeto/Subprocesso I02 Baixo Guandu;Colatina;Marilândia Baixo Guandu;Colatina;Marilândia População dos municípiso de Baixo Guandu; Colatina; Marilândia 27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.42.7

16,64(R$-MM) Repasse ao consórcio do 

CONDOESTE, contribuindo para um 

realizado de 146,17(R$-MM), de um total 

de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$16.637.695,64 Repasse ao 

consórcio do CONDOESTE, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

20/12/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.1.3.43  CIMVALPI Subprojeto/Subprocesso I02

Barra Longa;Dionísio;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São 

José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe

Barra Longa;Dionísio;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São 

José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe

População dos municípios de Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; 

Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe
25/06/2019 22/12/2022 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.43.5

2,36(R$-MM) Repasse ao consórcio do 

CIMVALPI, contribuindo para um realizado 

de 146,17(R$-MM), de um total de 

741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$ 2.357.917,48 Repasse ao 

consórcio do CIMVALPI, 

contribuindo para um realizado 

de R$146.105.939,74, de um 

total de R$770.091.614,09.

22/05/2020 22/12/2022 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.2 Processo de Apoio técnico aos municípios Projeto/Processo/Atividade I03

Disponibilização de apoio 

técnico aos 39 municípios da 

área ambiental 2, conforme 

estabelecido na Deliberação nº 

75 do CIF, para auxiliá-los no 

desenvolvimento das ações do 

programa.

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;

Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P..

Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios
27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.2.1.2

1343,00 Disponibilização de apoio técnico, 

de um total sobdemanda
Entrega/Ação 27/08/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.3 Processo de Capacitação Projeto/Processo/Atividade I05

Disponibilização de capacitação 

aos 39 municípios da área 

ambiental 2, conforme 

estabelecido nas Deliberações 

nº 75 e 122 do CIF, visando 

capacitar os servidores públicos 

para desenvolver as ações do 

programa e promover a 

disseminação do conhecimento 

loca

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios
27/06/2017 28/06/2024 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04
Sem 

Judicialização
4.3.1.3

74,00 Oficinas com empresas de 

capacitação e logística, sendo um processo 

que se repete por  74,00

Entrega/Ação 25/10/2018 31/05/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
0

PG033 - Educação para Revitalização da 

Bacia do Rio Doce
Programa

Implementar processos de 

educação socioambiental que 

desenvolvam competências e 

habilidades para engajar 

pessoas e coletivos no 

desenvolvimento de iniciativas 

para a revitalização dos 

territórios atingidos. 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Educadores, jovens, moradores, OSC, ONGs, representantes do poder público e 

assentados da reforma agrária dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem 

de Fundão

02/01/2017 31/12/2028 Em andamento ########## ########## ########## 37%

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.1

Ações Emergenciais / Definição do 

Programa
Projeto/Processo/Atividade

Ações realizadas no período 

emergencial, antes do PG ser 

aprovado em 2018.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos 

Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão
24/04/2017 24/01/2018 Concluído       
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.1.1 Projeto de Apoio a Educação Ambiental Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri...

Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão
24/04/2017 24/01/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.1.1.5
3 Apoio a Educação Ambiental realizado, 

sendo um processo que se repete por  3
Entrega/Ação 24/04/2017 24/01/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.2 Projeto Formação de Lideranças Jovens Projeto/Processo/Atividade I19;I20

Oportunizar processos 

formativos de engajamento e 

qualificação de jovens para 

elaborar e implantar projetos 

territoriais voltados à 

revitalização ambiental, social, 

econômica e cultural da bacia 

do Rio Doce.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão
29/11/2018 30/05/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.2.1 1° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens Subprojeto/Subprocesso I19;I20

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão
29/11/2018 17/08/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.1.9

1611 Vagas para capacitação de jovens 

disponibilizadas, contribuindo para um 

realizado de 3011, de um total de 3000

Entrega/Ação 29/11/2018 16/08/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.1.10
55 Projetos fomentados, contribuindo para 

um realizado de 55, de um total de 135
Entrega/Ação 29/11/2018 17/08/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.2.2

2° e 3° Ciclo do Projeto de Lideranças 

Jovens
Subprojeto/Subprocesso I19;I20

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Cuparaque;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão
02/10/2020 30/05/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.2.4

1400 Vagas para capacitação de jovens 

disponibilizadas, contribuindo para um 

realizado de 3011, de um total de 3000

Entrega/Ação 02/10/2020 29/02/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.2.5
0 Projetos fomentados, contribuindo para 

um realizado de 55, de um total de 135
Entrega/Ação 17/08/2022 30/05/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.3

Processo de Interface: Educação para 

Planejamento de Territórios Sustentáveis
Projeto/Processo/Atividade

Parceria com o MST para 

fornecer capacitações em 

educação ambiental para 

territórios sustentáveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;Sem-

Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão 24/04/2018 30/07/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.3.1

PG27: Mobilização, Formação e 

engajamento de Produtores Rurais para 

Recuperação de Nascentes 

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão 24/04/2018 31/08/2020 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.1.5

1 Interface com PG27 para o Projeto de 

Recuperação de Nascentes da Bacia do 

Suaçuí, Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia 

do Piranga realizada, sendo um processo 

que se repete por  1

Entrega/Ação 24/04/2018 31/08/2020 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.3.4

PG17, 18 e 26: Projeto de 

Desenvolvimento dos Assentamentos da 

Reforma Agrária - Eixo Educação.

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão 03/02/2020 28/03/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.4.4

1 Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto 

de Desenvolvimento dos Assentamentos da 

Reforma Agrária - Eixo Educação realizada, 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 03/02/2020 28/03/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.3.5 PG33-52 - Nova Interfaces - ES Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipanema;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Per

iquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão 03/10/2023 30/08/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.6
0 Novas interfaces realizadas, sendo um 

processo que se repete por  0
Entrega/Ação 02/09/2024 04/01/2027 A iniciar       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.4

Projeto Formação de Educadores para 

Revitalização da Bacia do Rio Doce 
Projeto/Processo/Atividade

I01;I02;I03;I04

;I05;I06;I07;I0

8;I09;I10;I11;I

12;I13;I14;I15;

I16

Qualificar a comunidade escolar 

(educadores, gestores e 

supervisores) para serem 

facilitadores de mudanças 

educacionais nos contextos 

escolares ao qual pertencem e 

para criarem uma Escola 

Experimental para Revitalização 

do Rio Doce em cada município.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão
26/10/2018 29/03/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.4.1

Estudo de viabilidade para concessão de 

curso de especialização e bolsa
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin

go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão
26/10/2018 26/07/2019 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.1.7

1 Documento executivo de Definição do 

Programa (conforme solicitação da NT 

18/2018, refletindo concessão) revisado , 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 26/10/2018 26/07/2019 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.4.2

Parceria Formação dos Educadores em 

Minas Gerais [UFMG/UFOP] 
Subprojeto/Subprocesso

I01;I03;I05;I07

;I09;I11;I13;I1

5

Alpercata;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte 

Nova;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;T...

Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão
05/02/2019 29/03/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.1.3
6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento 

disponibilizadas (MG), do total 6000
Entrega/Ação 13/08/2021 31/07/2023 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.1.4

358 Projetos Pedagógicos Experimentais no 

Aperfeiçoamento Fomentados (MG), do 

total 1496

Entrega/Ação 13/08/2021 28/07/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.8

95 Bolsas para especialização 

disponibilizadas - Latu Sensu - MG, do 

total 72

Entrega/Ação 23/02/2024 30/04/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.9

0 Projetos Pedagógicos Experimentais na 

Especialização Fomentados - Latu Sensu - 

MG, do total 748

Entrega/Ação 14/07/2025 31/12/2025 A iniciar       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.10.6
0 Bolsas para Extensão (mestrado) 

disponibilizadas - MG, do total 36
Entrega/Ação 07/03/2025 29/01/2027 A iniciar       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.10.7

0 Projetos Pedagógicos Experimentais de 

Extensão (mestrado) fomentados - MG, do 

total 36

Entrega/Ação 07/03/2025 29/01/2027 A iniciar       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.11.6
0 Bolsas para Extensão (doutorado) 

disponibilizadas - MG, do total 18
Entrega/Ação 03/11/2023 29/08/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.11.7

0 Projetos Pedagógicos Experimentais de 

Extensão (doutorado) fomentados - MG, do 

total 18

Entrega/Ação 03/11/2023 26/02/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.4.3

Parceria Formação dos Educadores no 

Espirito Santo [IFES]
Subprojeto/Subprocesso

I02;I04;I06;I08

;I10;I12;I14;I1

6

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Itueta;Linhares;Marilândia;Resplendor
Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão
14/03/2019 29/10/2026 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.1.3
350 Bolsas para o Aperfeiçoamento 

disponibilizadas (ES), do total 700
Entrega/Ação 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.1.4

350 Propostas Pedagógicas no 

Aperfeiçoamento fomentatas (ES), do total 

700

Entrega/Ação 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.2.3
70 Bolsas para especialização 

disponibilizadas (ES), do total 140
Entrega/Ação 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.2.4

70 Projetos de Educação Ambiental Escolar 

do curso de Especialização fomentados 

(ES), do total 140

Entrega/Ação 01/04/2024 11/02/2025 Em andamento       
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.3.8
14 Bolsas para Mestrado disponibilizadas 

(ES), do total 14
Entrega/Ação 02/02/2022 31/07/2023 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.3.9
16 Cursos MOOC pelos mestrandos 

realizados (ES), do total 14
Entrega/Ação 02/02/2022 30/04/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.4.5
7 Bolsas para Doutorado disponibilizadas 

(ES), do total 7
Entrega/Ação 02/02/2022 30/12/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.4.6
0 Projetos de Intervenção Municipal 

fomentados (doutorado) - (ES), do total 7
Entrega/Ação 02/02/2022 31/12/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08

Projeto 

paralisado pela 

CT visto 

deliberação 702

Sem 

Judicialização
4.5

Projeto Fortalecimento de Redes e de 

Políticas Públicas para Revitalização da 

Bacia do Rio Doce

Projeto/Processo/Atividade I17;I18

Promover o fortalecimento 

institucional para o 

estabelecimento de uma rede 

de atores sociais e instituições 

articulados e pactuados para 

desenvolver e monitorar os 

processos de recuperação da 

bacia do rio Doce, assim como 

fomentar práticas de educação e 

a

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de 

abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão
19/03/2018 A definir Paralisado       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.5.1

Processo de Monitoramento e Avaliação 

Técnica e Social do Programa 
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de 

abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão
14/03/2019 30/04/2021 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.1.2.3

1 Nova estratégia de atuação do 

monitoramento a partir de nova 

contratação pela CT-ECLET realizadas, 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 14/02/2020 30/04/2021 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.5.2

Trocas, Monitoramento e Avaliação (Fórum 

Permanente de Educação para 

Revitalização)

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de 

abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão
19/03/2018 31/10/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.2.1.4

1 Dados e elaboração do texto final para 

realização do 2º Fórum consolidados, 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 09/04/2018 07/05/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.5.5

Execução (1° Edição - Semeando Redes) - 

Escopo rev8 da definição (CANCELADO)
Subprojeto/Subprocesso I17;I18

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Peri

quito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de 

abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão
01/02/2023 31/12/2025 Cancelado       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.5.5
0 Vagas de capacitação disponibilizadas - 

I17, do total 120
Entrega/Ação 09/02/2023 16/01/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.5.6
0 Projetos políticos pedagógicos 

fomentados - I18, do total 120
Entrega/Ação 01/02/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08
Sem 

Judicialização
4.5.10 Terceiro Fórum de Educação Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares

Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de 

abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão
05/02/2024 17/10/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.10.5

0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e 

Processos Formativos realizado, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 16/10/2024 17/10/2024 A iniciar       
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PG011
I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas 

temporárias de Mariana e Barra Longa
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 07/2024 100

PG011 I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 07/2024 100

PG011 I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes % Maior – MelhorPor ano Letivo 1 Finalístico Em medição 12/2023 100

PG011 I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo % Maior – MelhorPor ano Letivo 100 Não finalístico Em medição 12/2023 100

PG011 I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 07/2024 100

PG011 I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas % Maior – Melhor Semestral 75 Não finalístico Em medição 07/2024 91,28

PG011 I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade % Maior – Melhor Anual 75 Não finalístico Em medição 12/2023 96

PG011
I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de 

Mariana
% Maior – Melhor Bianual 1 Não finalístico Em medição 12/2022 50

PG011
I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de 

Barra Longa
% Maior – Melhor 100 Não finalísticoInício Posterior

PG011 I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico % Maior – Melhor 1 Finalístico Em medição 12/2022 52,6

PG011
I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico 

clínico
% Maior – Melhor 100 Finalístico Concluído 12/2021 100

PG011 I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 12/2023 100

PG011 I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico % Maior – Melhor Anual 50 Finalístico Em medição 12/2023 100

PG011 I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados % Maior – Melhor 90 Finalístico Início Posterior

PG011 I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana % Maior – Melhor Anual 100 Não finalístico Em medição 12/2023 100

PG011 I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa % Maior – Melhor Anual 100 Não finalístico Em medição 12/2023 100

PG011
I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de 

emergência nas escolas dos reassentamentos
% Maior – MelhorMedição única 100 Finalístico Início Posterior

PG012 I02 - Percentual de peças restauradas % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 71

PG012 I04 – Percentual de bens culturais reparados % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 12/2023 40

PG012 I07 – Índice de centros/registros de memória implementados % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 12/2023 88

PG012 I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 96

PG012 I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades deslocadas % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 71

PG013 I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Concluído 12/2021 100

PG013 I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce % Maior – Melhor Por edição 90 Não finalístico Em medição 06/2024 99,38

PG013
I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento 

organizacional
% Maior – Melhor Anual 90 Finalístico Em medição 05/2022 102

PG013
I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de 

selecionados
% Maior – Melhor Anual 80 Finalístico Em medição 12/2021 98

PG013 I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico % Maior – Melhor Anual 95 Finalístico Em medição 01/2024 50

PG013 I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico % Maior – Melhor Por edição 90 Finalístico Início Posterior

PG013 I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto % Maior – Melhor Anual 80 Não finalísticoInício Posterior

PG013
I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em relação ao número de 

inscritos
% Maior – Melhor Anual 90 Finalístico Concluído 01/2022 84,5

PG013
I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos municípios 

atingidos.
% Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Início Posterior

PG013 I09 – Percentual de pescadores capacitados % Maior – Melhor Por edição 90 Finalístico Em medição 12/2023 96

PG014
I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo 

com recomendações dos estudos, com meta de 100%
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 51,52

PG015 I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa Número Maior – Melhor Anual 40 Finalístico Em medição 12/2023 31

PG015 I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas Número Maior – Melhor Anual 220 Finalístico Em medição 12/2023 212

PG015 I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional % Maior – Melhor Bianual 30 Finalístico Em medição 12/2022 44,75

PG015
I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo 

Hub de Inovação
Número Maior – Melhor Anual 15 Não Finalístico Em medição 09/2023 5

PG015 I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4 % Maior – Melhor Bianual 50 Não Finalístico Em medição 12/2023 6,57
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PG017 I01 – Taxa de reposição de alimentação animal % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 166

PG017 I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 12/2023 80,36

PG017 I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais Horas Maior – Melhor Anual 64 Finalístico Início Posterior

PG017 I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais Horas/ano Maior – Melhor Anual 48 Finalístico Início Posterior

PG017 I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais Horas Maior – Melhor Anual 16 Finalístico Início Posterior

PG017
I07  – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de 

Área
% Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 12/2023 12

PG017 I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 12/2023 36

PG019 I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 63,71

PG019
I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram 

consultoria/assessoria especializada
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 26,79

PG019 I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado % Maior – Melhor Semestral 100 Não Finalístico Em medição 06/2024 55,53

PG020 I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES % Maior – Melhor Trimestral 70 Não finalístico Em medição 06/2024 94

PG020 I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios % Maior – Melhor Trimestral 30 Não finalístico Em medição 06/2024 44

PG020 I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES % Maior – Melhor Mensal 70 Não finalístico Em medição 08/2024 83

PG020 I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios % Maior – Melhor Mensal 50 Não finalístico Em medição 08/2024 59

PG020 I05 – Número de profissionais qualificados Quantidade Maior – Melhor Semestral 4000 Finalístico Em medição 06/2024 7196

PG020 I06 –Número de Empresas Capacitadas Quantidade Maior – Melhor Anual 400 Finalístico Em medição 12/2023 370

PG020 Ic – Total de recursos recolhidos por ISS % Maior – Melhor Mensal 50 Não finalístico Em medição 08/2024 76

PG020
Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela 

Fundação Renova nos estados de MG e ES
% Maior – Melhor Mensal N/A Não finalístico Em medição 08/2024 8535880,78

PG026 I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas ha Maior – Melhor Anual 40000 Finalístico Início Posterior

PG026 I01 - Riqueza de espécies % Maior – Melhor Anual >40 Finalístico Início Posterior

PG026 I02 – Densidade de regenerantes Nº indivíduos/haMaior – Melhor Anual >2.000 Finalístico Início Posterior

PG026 I03 - Cobertura do dossel % Menor – Melhor Anual >=80 Finalístico Início Posterior

PG031 I01 – Percentual do valor repassado total % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 18,05

PG031 I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 18,05

PG031 I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios % Maior – Melhor Trimestral 80 Não Finalístico Em medição 06/2024 96

PG031 I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico % Maior – Melhor Trimestral 4,0 (80%) Não Finalístico Em medição 06/2024 98

PG031 I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios % Maior – Melhor Trimestral 100 Não Finalístico Concluído 06/2024 97

PG031 I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação % Maior – Melhor Trimestral 4,0 (80%) Não Finalístico Concluído 06/2024 93

PG031 I07- Percentual de Coleta de Esgoto % Maior – Melhor AnualPLANSAB (2019) - Metas SE para atendimento com coleta e fossas sépticas 2010 – 86,9% 2017 – 90,6% 2023 – 92,6% 2033 - 96%Não Finalístico Em medição 12/2022 83

PG031 I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto % Maior – Melhor AnualPLANSAB (2019) - Metas SE 2008 – 46% 2017 – 65,2% 2023 – 76,4% 2033 - 90%Não Finalístico Em medição 12/2022 28

PG031 I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva % Maior – Melhor AnualPLANSAB (2019) – Metas SE 2008 - 25% 2017 – 44,2% 2023 - 46,8% 2033 - 53%Não Finalístico Em medição 12/2022 40

PG031 I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados % Menor – Melhor AnualPLANSAB (2019) - Metas SE 2008 - 19% 2016 - 45,9% 2023 – 24,4% 2033 - 0%Não Finalístico Em medição 12/2022 46,15

PG031 I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA) % Maior – Melhor AnualExcelente 90< IQA ≤ 100 Bom 70 < IQA ≤ 90 Médio 50 < IQA ≤ 70 Ruim 25 < IQA ≤ 50 Muito Ruim 0 ≤ IQA ≤ 25Não Finalístico Em medição 12/2023 0

PG031
I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO)
% Menor – Melhor Anual< 5 mg/L O2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2Não Finalístico Em medição 12/2023 0

PG031 I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) % Maior – Melhor Anual> 5 mg/L O2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2Não Finalístico Em medição 12/2023 0

PG033
I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento 

em Minas Gerais
Inteiro Maior – Melhor Anual 6000 Finalístico Concluído 06/2023 6000

PG033
I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no 

Espírito Santo
Inteiro Maior – Melhor Anual 700 Finalístico Em medição 07/2024 350

PG033
I03 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que 

foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais
Inteiro Maior – Melhor Anual 1496 Finalístico Em medição 12/2023 358

PG033
I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de 

Aperfeiçoamento no Espírito Santo
Inteiro Maior – Melhor Anual 700 Finalístico Em medição 07/2024 350

PG033
I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – 

Lato Sensu em Minas Gerais
Inteiro Maior – Melhor Anual 72 Finalístico Concluído 04/2024 95
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PG033
I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – 

Lato Sensu no Espírito Santo
Inteiro Maior – Melhor Anual 140 Finalístico Em medição 12/2023 70

PG033
I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso 

de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais
Inteiro Maior – Melhor Anual 748 Finalístico Início Posterior

PG033
I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEAE fomentados no Curso 

de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo
Inteiro Maior – Melhor Anual 140 Finalístico Início Posterior

PG033
I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da 

Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais
Inteiro Maior – Melhor Anual 36 Finalístico Início Posterior

PG033
I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrandos no 

Espírito Santo
Inteiro Maior – Melhor Semestral 14 Finalístico Concluído 06/2023 14

PG033
I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a 

partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais
Inteiro Maior – Melhor Anual 36 Finalístico Início Posterior

PG033
I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espírito 

Santo.
Inteiro Maior – Melhor Anual 14 Finalístico Concluído 04/2024 16

PG033

I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio 

Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em 

Minas Gerais

Inteiro Maior – Melhor Anual 18 Finalístico Início Posterior

PG033
I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no 

Espírito Santo
Inteiro Maior – Melhor Semestral 7 Finalístico Concluído 12/2022 7

PG033

I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do 

Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa 

de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais

Inteiro Maior – Melhor Anual 18 Finalístico Início Posterior

PG033
I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de 

Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo
Inteiro Maior – Melhor Anual 7 Finalístico Início Posterior

PG033 I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados. Inteiro Maior – Melhor Anual 120 Finalístico Início Posterior

PG033 I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens Unidade Maior – Melhor Anual 3000 Finalístico Concluído 04/2024 3011

PG033 I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados Inteiro Maior – Melhor Anual 135 Finalístico Em medição 12/2023 55



Localização do ponto MUITO RUIM RUIM MÉDIO BOM EXCELENTE
Governador Valadares  RDO-07 0% 0% 33% 67% 0%

Periquito  UHE BAG 0% 8% 25% 67% 0%

Governador Valadares  RDO-08 0% 0% 58% 42% 0%

Conselheiro Pena  RDO 09J 0% 8% 58% 33% 0%

Resplendor  RDO-10 0% 8% 42% 50% 0%

Aimores  UHE AIM 0% 8% 8% 75% 8%

Colatina  RDO-12 0% 8% 25% 67% 0%

Baixo Guandu  UHE MAS 0% 8% 50% 42% 0%

Colatina  RDO-14 0% 17% 75% 8% 0%

Belo Oriente  RDO-05 0% 17% 83% 0% 0%

Linhares  RDO-15 0% 8% 58% 33% 0%

Periquito  RDO-06 0% 8% 33% 58% 0%

Linhares  RDO-16 0% 0% 42% 58% 0%

Bom Jesus do Galho  RDO-04 0% 8% 42% 50% 0%

Rio Doce  RDO 01J 0% 17% 42% 42% 0%

Rio Doce  RDO 02J 0% 0% 25% 75% 0%

Baixo Guandu  RDO-11 0% 0% 33% 67% 0%

Rio Doce  UHE CAN 0% 0% 25% 75% 0%

Sao Domingos do Prata  RDO-03 0% 8% 25% 67% 0%

Localização do ponto Atendeu Não atendeu
Baixo Guandu  RDO 11 100% 0%

Belo Oriente  RDO 05 100% 0%

Bom Jesus do Galho  RDO 04 100% 0%

Colatina  RDO 12 100% 0%

Colatina  RDO 14 100% 0%

Conselheiro Pena  RDO 09J 100% 0%

Governador Valadares  RDO 07 100% 0%

Governador Valadares  RDO 08 100% 0%

Linhares  RDO 15 100% 0%

Linhares  RDO 16 100% 0%

Periquito  RDO 06 100% 0%

Periquito  UHE BAG 100% 0%

Resplendor  RDO 10 100% 0%

Rio Doce  RDO 01J 100% 0%

Rio Doce  RDO 02J 100% 0%

Sao Domingos do Prata  RDO 03 100% 0%

Baixo Guandu  UHE MAS 100% 0%

Rio Doce  UHE CAN 100% 0%

Aimores  UHE AIM 100% 0%

Localização do ponto Atendeu Não atendeu
Baixo Guandu  RDO 11 100% 0%

Belo Oriente  RDO 05 100% 0%

Bom Jesus do Galho  RDO 04 100% 0%

Colatina  RDO 12 100% 0%

Colatina  RDO 14 100% 0%

Conselheiro Pena  RDO 09J 100% 0%

Governador Valadares  RDO 07 100% 0%

Governador Valadares  RDO 08 100% 0%

Linhares  RDO 15 100% 0%

Linhares  RDO 16 100% 0%

Periquito  RDO 06 100% 0%

Periquito  UHE BAG 100% 0%

Resplendor  RDO 10 100% 0%

Rio Doce  RDO 01J 100% 0%

Rio Doce  RDO 02J 100% 0%

Sao Domingos do Prata  RDO 03 100% 0%

Baixo Guandu  UHE MAS 100% 0%

Rio Doce  UHE CAN 100% 0%

Aimores  UHE AIM 100% 0%

I13-Percentual de atendimento da legislação para OD

I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)

I11-Percentual de faixas do índice de IQA

I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

I12-Percentual de atendimento da legislação para DBO

I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)
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I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA) - 2023
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