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Informação

PG

Grupo

Câmara Técnica

CODIFICAÇÃO - Programa

Descrição

Código do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência 

dos Grupos"

Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 

relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais sobre quatro 

bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados 

contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas 

bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/08/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de 

execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos 

programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem 

ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações 

em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo 

judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é 

formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que 

possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem 

documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba 

"Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a 

granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em 

atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão 

do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

ERRATAS

(1) PG14:No relatório mensal de atividade de julho foi reportado o resultado de 57,58% para o indicador I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e 

entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%. Entretanto o total correto desta medição é 51,52%.

# Fundação Renova - Documento Interno



CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição

CODIFICAÇÃO - Cláusula

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso 

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento

CODIFICAÇÃO - Cunho 

CODIFICAÇÃO - Judicialização 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 

relacionado ao dissenso)

Nível de Judicialização

ID Nível Hierárquico

Nome da Tarefa

Nível Hierárquico Cronograma

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto

Descrição/Objetivos

Municípios atendidos

Localidade 

(Subdivisão do Município)

Público-Alvo

Início realizado ou previsto

Término realizado ou previsto

Status Fundação Renova

(Avaliação Interna)

Orçamento planejado

Orçamento realizado

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Data de início realizada ou prevista

Data de término realizada ou prevista 

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 

quando aplicável

Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 

número

Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que 

o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 

"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na 

estrutura hierárquica do projeto

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 

Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 

Item de Controle

Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 

numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 

não)

Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 

foi considerada para elaboração da codificação

Cláusula do TTAC

Item de Cláusula, conforme TTAC

Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 

sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 

numeração sequencial, conforme escopo do Programa

# Fundação Renova - Documento Interno



Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento 

planejado
[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

# Fundação Renova - Documento Interno
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Eixo de 
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Decisão de 
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Justificativa 

sobre o 
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documento 

Nível de 

Judicialização
ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 

Definição 
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Projeto/Subpr

ojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo

Início 

realizado ou 

previsto

Término 

realizado ou 

previsto

Status 

Fundação 

Renova
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Orçamento realizado

Orçamento restante = 

Orçamento planejado -

Orçamento realizado

Percentual 

financeiro 

executado = 

Orçamento 

realizado/Orça

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 

Judicializado
0 PG005 - Proteção Social Programa

Promover a proteção social, por 

meio de ações 

socioassistenciais, incluindo 

ações socioculturais e apoio 

psicossocial, desenvolvendo o 

acompanhamento às famílias e 

aos indivíduos impactados pelo 

evento, priorizando os 

impactados com deslocamento 

físico

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias/indíviduos vulneráveis atingidas cadastradas e/ou em situação de vulnerabilidade 

social, profissionais da assistência social, profissionais da Proteção Social nos munícipios 

impactados/aderentes e comunidades atingidas.

04/04/2016 A definir Em andamento  R$     71.301.290,11  R$     51.441.842,04  R$                      19.859.448,07 72%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ02;S

PJ03;SPJ04

I01; I02; I03; 

I04
J

D00395648320

188130400
4.1

Eixo 1 - Incremento do atendimento à 

população vulnerável impactada
Eixo/Tema

Elevar atendimento às famílias 

ou indivíduos vulneráveis 

impactados, junto aos 

municípios aderentes, de forma 

proporcional ao impacto, por 

meio de equipamentos públicos, 

rede de proteção social e outras 

entidades em assistência social

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados 04/04/2016 31/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1 Atividades Preliminares Item de Controle 15/03/2017 31/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.1
 Execução do Plano de Reparação em 

Proteção Social em Mariana
Item de Controle 16/04/2019 31/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.1.1.1 1 Termo de Acordo Judicial, de um total 1 Entrega/Ação 16/04/2019 25/04/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.2

Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e 

dos Planos de Reparação em Proteção 

Social e Mobilização das equipes de 

proteção social nos territórios

Item de Controle 15/03/2017 09/12/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.2.1.2 6 Mapas de Vulnerabilidade, de um total 6 Entrega/Ação 07/08/2017 10/11/2017 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.3
Execução do Plano de Reparação em 

Proteção Social em Barra Longa
Item de Controle 05/07/2018 31/08/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.3.2
1 Termo de Cooperação Técnica e 

Financeira, de um total 1
Entrega/Ação 18/10/2019 31/08/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01  I02; I03; I04 J
D00395648320

188130400

Parcialmente 

Judicializado
4.1.2 Ofertar vagas de capacitações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Oferta de vagas aos operadores 

de proteção social em 

capacitações focadas no 

entendimento de como o SUAS 

pode realizar acompanhamento 

familiar em situações de crise

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

 Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais 

profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF.

01/11/2017 28/06/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1
 Capacitação de Operadores da Proteção 

Social de Mariana
Item de Controle 01/11/2017 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.7

65 Meses atendendo ao Município de 

Mariana com capacitações, sendo um 

processo que se repete por  65

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 

Acompanhamento do Programa 

contendo os resultados dos 

procedimentos realizados pela 

EY para acompanhamento do 

Programa de Proteção Social 

(PG005) - Ciclo 03: no indicador 

I-1 o município de Mariana será 

avaliado separadamente de

03/06/2019 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.8

239 Vagas de capacitação ofertadas para 

os técnicos contratados para suplementar o 

RH, contribuindo para um realizado de 564, 

de um total de 523

Entrega/Ação 03/06/2019 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.9

392 Vagas de capacitação ofertadas para 

os técnicos do CRAS e CREAS, contribuindo 

para um realizado de 1092, de um total de 

1039

Entrega/Ação 03/06/2019 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.10

177 Vagas de capacitação ofertadas para 

técnicos do órgão gestor dos 

municípios/estados, contribuindo para um 

realizado de 476, de um total de 383

Entrega/Ação 03/06/2019 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.2
Capacitação para operadores de proteção 

social nos municípios do ES e MG
Item de Controle 10/05/2021 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.4

38 Meses atendendo 39 Municípios com 

capacitações (Demais Municípios), sendo 

um processo que se repete por  38

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.5

325 Vagas de capacitação ofertadas para 

os técnicos contratados para suplementar o 

RH, contribuindo para um realizado de 564, 

de um total de 523

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.6

700 Vagas de capacitação ofertadas para 

os técnicos do CRAS e CREAS, contribuindo 

para um realizado de 1092, de um total de 

1039

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.7

299 Vagas de capacitação ofertadas para 

técnicos do órgão gestor dos 

municípios/estados, contribuindo para um 

realizado de 476, de um total de 383

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3
Suplementação de Mão de Obra para 

atendimento aos municípios
Item de Controle 04/04/2016 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.1

 Suplementação de Mão de Obra para 

atendimento ao município de Mariana pelo 

1º aditivo contratual

Item de Controle 02/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.1.2
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.2

 Suplementação de Mão de Obra para 

atendimento ao município de Mariana 

através de 2º e 3º aditivos

Item de Controle 23/12/2019 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.2.6
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 02/01/2020 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.3
 Suplementação de Mão de Obra em Barra 

Longa através do 1º aditivo contratual
Item de Controle 02/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.3.3
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.4

Suplementação de mão de obra para 

atendimento ao município de Barra Longa 

através do 2º aditivo contratual

Item de Controle 23/12/2019 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.4.2
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 03/01/2020 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.5

Atender (equipe suplementar) a População 

de Barra Longa através de 4º aditivo 

(Contexto) - Aditivo complementar para 

seguimento do atendimento no município.

Item de Controle 04/04/2016 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.5.1
1 Contrato de suplementação de mão de 

obra, de um total 1
Entrega/Ação 04/04/2016 15/12/2017 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 J
D00395648320

188130400

Parcialmente 

Judicializado
4.1.4

Disponibilização de veículos e cartão 

combustível e monitoramento
Projeto/Processo/Atividade I01

Disponibilização de veículos e 

cartão combustível, visando à 

garantia da realização do 

trabalho social com as famílias 

nas comunidades rurais, 

indígenas, tradicionais e de difícil 

acesso.

Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Conselheiro 

Pena;Itueta;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal

Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. 02/09/2019 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1

Disponibilização de veículo, cartão 

combustivel e monitoramento de veículo: 

Mariana

Item de Controle 02/09/2019 31/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.1

60 Meses disponibilizando 5 Veículos para 

atendimento ao município de Mariana, 

sendo um processo que se repete por  63

Entrega/Ação 02/09/2019 31/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.3

34 Meses atendendo o Município de Mariana 

com disponibilização de veículos, sendo um 

processo que se repete por  37

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 

Acompanhamento do Programa 

contendo os resultados dos 

procedimentos realizados pela 

EY para acompanhamento do 

Programa de Proteção Social 

(PG005) - Ciclo 03: no indicador 

I-1 o município de Mariana será 

avaliado separadamente de

22/11/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2

Disponibilização de veículo, cartão 

combustivel e monitoramento de veículo 

para Barra Longa

Item de Controle 01/09/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.1

40 Meses disponibilizando 2 Veículos para o 

município de Barra Longa, sendo um 

processo que se repete por  40

Entrega/Ação 01/09/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.3

30 Meses atendendo o Município de Barra 

Longa com disponibilização de veículos, 

sendo um processo que se repete por  30

Entrega/Ação 06/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3

Disponibilização de veículo, cartão 

combustível e monitoramento de veículo 

para os demais municípios atingidos

Item de Controle 02/03/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.1

46 Meses disponibilizando 24 Veículos para 

atendimento aos demais município 

atendidos , sendo um processo que se 

repete por  46

Entrega/Ação 02/03/2020 28/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.3

30 Meses atendendo 16 Municípios com 

disponibilização de veículos (Demais 

Municípios), sendo um processo que se 

repete por  30

Entrega/Ação 01/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ03 J
D00395648320

188130400

Parcialmente 

Judicializado
4.1.5

 Apoio às Oficinas para Fortalecimento de 

Vínculos Familiares e Comunitários 
Projeto/Processo/Atividade I01

O SCFV é um serviço ofertado 

de forma complementar ao 

trabalho social com famílias 

realizado por meio do Serviço 

de Proteção e Atendimento 

Integral às Famílias, realiza 

atendimentos em grupo, 

atividades artísticas, culturais, de 

lazer e esportivas.

Barra Longa;Mariana
Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e 

Barra Longa.
22/11/2018 31/07/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1

 Apoio às oficinas do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 

Mariana

Item de Controle 22/11/2018 31/07/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.20
10 Termos de entregas de insumos para o 

município de Mariana, de um total 10
Entrega/Ação 12/08/2021 31/07/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.21

40 Meses atendendo o município de 

Mariana com termo de entregas de 

insumos, sendo um processo que se repete 

por  40

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 

Acompanhamento do Programa 

contendo os resultados dos 

procedimentos realizados pela 

EY para acompanhamento do 

Programa de Proteção Social 

(PG005) - Ciclo 03: no indicador 

I-1 o município de Mariana será 

avaliado separadamente de

02/08/2021 31/07/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2

 Apoio às oficinas do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 

Barra Longa

Item de Controle 04/10/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.4
3 Termos de entregas de insumos para o 

município de Barra Longa, de um total 3
Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.5

13 Meses atendendo o município de Barra 

Longa com termo de entregas de insumos, 

sendo um processo que se repete por  13

Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 J
D00395648320

188130400

Parcialmente 

Judicializado
4.1.6

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos 

Projeto/Processo/Atividade I01

Repasse de recursos para a 

implementação de um conjunto 

de ações transversais a serem 

realizadas pelo poder público 

local ou por entidades 

socioassistenciais com o 

objetivo de elevar a capacidade 

de atendimento às famílias e 

indivíduos vulneráveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados 06/07/2018 A definir Em andamento       
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos: Mariana

Item de Controle 31/05/2019 31/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.10

64 Meses atendendo o município de 

Mariana com recursos repassados, sendo 

um processo que se repete por  67

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 

Acompanhamento do Programa 

contendo os resultados dos 

procedimentos realizados pela 

EY para acompanhamento do 

Programa de Proteção Social 

(PG005) - Ciclo 03: no indicador 

I-1 o município de Mariana será 

avaliado separadamente de

31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.11
9 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 9
Entrega/Ação 31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.3

Execução do Plano de Reparação Social de 

Mariana através da disponibilização de 

Mobiliário e Equipamentos

Item de Controle 06/07/2018 02/08/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.3.4
5 Termos de entregas de equipamentos 

para o município de Mariana, de um total 5
Entrega/Ação 16/08/2018 02/08/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos: Barra Longa

Item de Controle 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.9
1 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 1
Entrega/Ação 11/12/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.10

25 Meses atendendo o município de Barra 

Longa com recursos repassados, sendo um 

processo que se repete por  25

Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.11
3 Termo de entregas de equipamentos para 

o município de Barra Longa, de um total 3
Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos: MG

Item de Controle 29/01/2020 04/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.4

39 Meses atendendo 17 Municípios de MG 

com recursos repassados , sendo um 

processo que se repete por  39

Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.5
9 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 9
Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6

Repasse de recursos para suplementação 

de recursos humanos, aquisição de 

equipamentos e insumos: ES

Item de Controle 24/07/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.3

36 Meses atendendo 2 Municípios de ES 

com recursos repassados, sendo um 

processo que se repete por  36

Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.4
4 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 4
Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7
Execução de nova estratégia de reparação 

em proteção social
Item de Controle 04/03/2021 31/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.8

33 Meses atendendo 9 Municípios com 

recursos repassados (Municípios de nova 

estratégia), sendo um processo que se 

repete por  36

Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.9
6 MM de reais de Recursos repassados , de 

um total 7
Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11

Execução do plano de reparação para 

municípios com < 50 familias vulneráveis 

atingidas

Item de Controle 03/05/2021 31/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.4

27 Meses atendendo 10 Municípios com 

acordo de cooperação técnica (Municípios 

com < 50 familias vulneráveis atingidas), 

sendo um processo que se repete por  27

Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.5
10 Acordos de cooperação técnica, de um 

total 10
Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7
Complementação de recursos para segunda 

fase de cadastro
Item de Controle 31/01/2023 06/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.1
Calcular a complementação de recursos 

para segunda fase de cadastro
Item de Controle 31/01/2023 31/01/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.1.1 1 Memorial de cálculo, de um total 1 Entrega/Ação 31/01/2023 31/01/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.2.1
1 Termo de complementação de recursos, 

de um total 1
Entrega/Ação 02/01/2024 09/04/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.3

Assinar termo para realizar a 

complementação de recursos para segunda 

fase de cadastro

Item de Controle 10/04/2024 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.3.1
0 Termo de complementação de recursos, 

de um total 1
Entrega/Ação 10/04/2024 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.4
Realizar a complementação de recursos 

para segunda fase de cadastro
Item de Controle 02/12/2024 06/01/2025 A iniciar       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01
SPR01;SPR02;S

PJ05
I05; I06; I07 J

D00395648320

188130400
4.2

Eixo 2 – Identificação dos vulneráveis e 

apoio aos Programas para priorização do 

atendimento do público vulnerável elegível 

às políticas da FR

Eixo/Tema

Elaborar, junto aos Programas 

de interface, planos integrados 

para identificação e apoio no 

processo de priorização dos 

vulneráveis elegíveis às políticas 

da Fundação Renova 

identificados no Cadastro 

Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. 16/08/2018 31/01/2025 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR01 I05; I06 Sem Judicialização 4.2.1

Elaboração de planos integrados junto aos 

programas de interface, para apoio no 

processo de priorização dos vulneráveis 

identificados 

Projeto/Processo/Atividade I05;I06

Elaborar, junto aos Programas 

de interface, planos integrados 

para identificação e apoio no 

processo de priorização dos 

vulneráveis elegíveis às políticas 

da Fundação Renova 

identificados no Cadastro 

Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. 01/11/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1
 Priorização junto aos programas da 

Fundação Renova (Planos Integrados)
Item de Controle 01/11/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.4

54 Meses atendendo 21667 Vulneráveis 

elegíveis priorizados, sendo um processo 

que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.5

54 Meses atendendo 21667 Vulneráveis 

elegíveis com a rota de reparação 

concluída, sendo um processo que se 

repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.6

54 Meses atendendo 1 Plano Integrado 

para Priorização dos Vulneráveis, sendo um 

processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR02 I07 J
D00395648320

188130400

Parcialmente 

Judicializado
4.2.2

Acompanhamento das famílias em 

deslocamento físico
Projeto/Processo/Atividade I07

Elaborar o plano de ação 

integrado para assistência 

familiar em deslocamento 

impactadas pelo alagamento da 

lagoa Juparanã em decorrencia 

do Barrameto no Rio Pequeno e 

acompanhamento das famílias 

em deslocamento

Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama
 Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em 

decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno
16/08/2018 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.1

Elaborar o plano de ação integrado para 

assistência familiar em deslocamento 

impactadas pelo alagamento da lagoa 

Juparanã em decorrencia do Barrameto no 

Rio Pequeno

Item de Controle 16/08/2018 30/08/2018 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.1.1

1 Plano de Ação para Atendimento as 

Famílias em Compensação Financeira da 

Lagoa Juparanã , de um total 1

Entrega/Ação 16/08/2018 30/08/2018 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 1/2021
Item de Controle 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 1° Semestre de 

2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 

2021, de um total 1
Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 2/2021
Item de Controle 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 2° Semestre de 

2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 

2021, de um total 1
Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 1/2022
Item de Controle 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 1° Semestre de 

2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 

2022, de um total 1
Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 2/2022
Item de Controle 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 2° Semestre de 

2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 

2022, de um total 1
Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 1/2023
Item de Controle 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.1

482 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 1° Semestre de 

2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 

2023, de um total 1
Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 2/2023
Item de Controle 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.1

70 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 2° Semestre de 

2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 

2023, de um total 1
Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 1/2024
Item de Controle 28/12/2023 28/06/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.1

0 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 1° Semestre de 

2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/12/2023 28/06/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 

2024, de um total 1
Entrega/Ação 28/12/2023 28/06/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10
Acompanhar familias em deslocamento 

físico:reassentamento e barramento 2/2024
Item de Controle 01/07/2024 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.1

0 Famílias com deslocamento físico com 

acompanhamento social - 2° Semestre de 

2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.2
0 Relatório Semetral - 2° Semestre de 

2024, de um total 1
Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPJ05 Sem Judicialização 4.2.3
Realização das Oficinas de educação 

financeira 
Projeto/Processo/Atividade

Disseminar a educação 

financeira  por meio da 

formação dos profissionais que 

atuam nos CRAS e CREAS dos 

municípios impactados e rodas 

de conversas com as 

comunidades atingidas.

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Colatina;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Galiléia;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;

Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Timóteo

Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. 17/08/2018 30/06/2020 Concluído       
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.1
Realização das Oficinas de educação 

financeira no estado do Espírito Santo
Item de Controle 17/08/2018 17/01/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.1.12
5 Oficinas de Educação Financeira, de um 

total 5
Entrega/Ação 18/10/2018 17/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.2
Realização das Oficinas de educação 

financeira no estado de Minas Gerais
Item de Controle 17/08/2018 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.2.30
53 Oficinas de Educação Financeira, de um 

total 53
Entrega/Ação 06/05/2019 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.4
Ações em Caráter Extraordinários ou 

Judiciais
Item de Controle 11/02/2019 05/02/2024 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 Sem Judicialização 0
PG006 - Comunicação, Participação, 

Diálogo e Controle Social
Programa

Assegurar canais de interação, 

diálogo e relacionamento 

contínuo com a população 

atingida e demais públicos 

interessados, zelando sempre 

pela transparência e integridade, 

junto a todos os grupos e 

territórios.

Nacional População atingida e demais públicos interessados. 06/11/2015 30/11/2030 Em andamento  R$   710.224.304,76  R$   485.230.684,43  R$                    224.993.620,33 68%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1 Comunicação Eixo/Tema

Garantir o acesso à informação 

ágil, ampla, transparente e 

pública, em linguagem acessível, 

adequada e compreensível às 

partes interessadas por meio de 

canais permanentes de 

comunicação e interação com a 

sociedade.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

02/03/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1

Processo de Gestão de Canais de 

Informação e Interação com as 

Comunidades

Item de Controle 02/03/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1.2
312 Eventos Produzidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 05/12/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2 Processo de Produção de Conteúdo Item de Controle 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2.1.1
5110 Conteúdos Diversos Produzidos, de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.3 Outros Custos - Histórico
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Comunicação Institucional 

realizada anterior à 2021
01/08/2016 31/12/2021 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2 Ouvidoria Eixo/Tema

A Ouvidoria tem como objetivo 

principal disponibilizar às 

comunidades impactadas pelo 

evento o acesso a um 

mecanismo para manifestações 

relativas aos processos de 

reparação e remediação da 

Fundação Renova.

Nacional 02/05/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C068 IC.CAPT PJ01 Sem Judicialização 4.2.1 Projeto de Implantação da Ouvidoria Projeto/Processo/Atividade

Implantar a Ouvidoria da 

Fundação Renova, de maneira a 

disponibilizar o acesso a um 

mecanismo de reclamações às 

comunidades impactadas pelo 

evento.

Nacional Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento. 02/05/2016 01/08/2016 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.1.3 1 Ouvidoria Criada, de um total 1 Entrega/Ação 02/05/2016 01/08/2016 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071;C072 IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 4.2.2 Processo de Gestão da Ouvidoria Projeto/Processo/Atividade

I01-

Pilarouvidoria;I0

2-

Pilarouvidoria;I0

3-Pilarouvidoria

A Gestão da Ouvidoria, atua de 

forma autônoma e 

independente, de maneira a 

reforçar o efetivo cumprimento 

dos Direitos Humanos, 

realizando a gestão das 

manifestações recebidas, 

assegurando que elas sejam 

devidamente registradas, 

apuradas e respondidas.

Nacional Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento. 28/11/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.2.1.1
21428 Respostas às manifestações abertas 

na Ouvidoria, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 28/11/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3 Participação e Diálogo Social Eixo/Tema

Realizar os processos de 

Participação e Controle Social de 

modo a acolher e garantir que 

as expectativas e necessidades 

expressas pelos atingidos e 

partes interessadas possam ser 

consideradas e influenciar todas 

as etapas de execução dos 

demais programas.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

01/02/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C059;C063
IC.CAPT;IC.PAR

U
PR02 Sem Judicialização 4.3.1

Processo de Diálogo Social (Análise de 

Contexto, Participação e Controle Social)
Projeto/Processo/Atividade

I01-

Pilardiálogo;I02-

Pilardiálogo;I03-

Pilardiálogo;I04-

Pilardiálogo;I05-

Pilardiálogo;I06-

Pilardiálogo;I07-

Pilardiálogo;I08-

Pilardiálogo;I09-

Pilardiálogo;I10-

Pilardiálogo

Realizar a Análise de Contexto: 

Compreensão, Reconhecimento 

e Aproximação; a Participação 

Social nos Programas, Projetos 

e ações; E o Controle Social nos 

Programas, projetos e ações de 

reparação e compensação 

executados pela Fundação 

Renova.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

População atingida e demais públicos interessados. 01/02/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.1

97 Análise de Contexto, Participação e 

Controle Social, sendo um processo que se 

repete por  168

Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.2
5699 Reuniões coletivas realizadas, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4 Canais de Relacionamento Eixo/Tema

Disponibilizar canais 

permanentes de comunicação e 

interação com a sociedade por 

meio de espaços fixos, virtuais e 

central 0800.

Nacional 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ02 Sem Judicialização 4.4.1
Projeto de Implantação dos Canais de 

Relacionamento
Projeto/Processo/Atividade

Disponibilizar Canais de 

Relacionamento de forma a 

facilitar o acesso da sociedade 

às ações desenvolvidas pela 

Renova, bem como permitir o 

compartilhamento de 

informações relativas à 

individualidade de cada 

manifestante.

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
03/03/2016 01/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.1.1
1 Canais de Relacionamento Implantados, 

de um total 1
Entrega/Ação 03/03/2016 01/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ03 Sem Judicialização 4.4.2 Projeto de Instalação de Novos CIAs Projeto/Processo/Atividade

Atender à Deliberação 105, com 

a implantação de CIAs nas 

localidades de Povoação, 

Aracruz e São Mateus, todos no 

Estado do Espírito Santo.

Aracruz;Linhares;São Mateus Povoação
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
01/09/2017 05/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.2.1

3 Centros de Informação e 

Atendimento(CIA's) instalados nos 

municípios de Povoação, Aracruz e São 

Mateus, de um total 3

Entrega/Ação 01/09/2017 05/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ04 Sem Judicialização 4.4.3 Projeto de Implantação do Portal do Usuário Projeto/Processo/Atividade

Atender à Deliberação 105, 

mediante implantação de 

sistema virtual de consulta.

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
01/09/2017 05/01/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.3.1 1 Portal do Usuário criado, de um total 1 Entrega/Ação 01/09/2017 05/01/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01;SPR02 Sem Judicialização 4.4.4
Processo de Gestão dos Canais de 

Relacionamento
Projeto/Processo/Atividade

I01-

Pilarcanais;I02-

Pilarcanais;I03-

Pilarcanais;I04-

Pilarcanais;I05-

Pilarcanais;I06-

Pilarcanais;I07-

Pilarcanais;I08-

Pilarcanais;I09-

Pilarcanais

Garantir acesso a informações, 

oferecendo orientações, de 

forma transparente e acessível, 

sobre programas e ações 

executados pela Fundação 

Renova, por meio de: Central 

0800, Fale Conosco, Centros de 

Informação e Atendimento e 

Portal do Usuário.

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01 Sem Judicialização 4.4.4.1
Central 0800, fale conosco e portal do 

usuário
Subprojeto/Subprocesso

I01-

Pilarcanais;I02-

Pilarcanais;I03-

Pilarcanais;I05-

Pilarcanais;I06-

Pilarcanais;I08-

Pilarcanais

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
03/07/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.1.1.1

1418672 Respostas às manifestações 

abertas na Central 0800, Fale conosco e 

Portal do usuário, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR02 Sem Judicialização 4.4.4.2 Centros de informação e atendimento Subprojeto/Subprocesso

I01-

Pilarcanais;I02-

Pilarcanais;I03-

Pilarcanais;I04-

Pilarcanais;I07-

Pilarcanais;I09-

Pilarcanais

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.2.2.1

386470 Respostas às manifestações 

abertas nos Centros de Informação e 

Atendimento (CIA's), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT AT01 Sem Judicialização 4.4.4.3 Núcleo de Informações Institucionais (NII) Projeto/Processo/Atividade

Realizar a gestão de demandas 

formais de Poder Público e 

Sociedade Civil Organizada.

Nacional
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 

Renova; Atingidos e demais partes interessadas.
04/04/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.3.1

89 Gestão de solicitações formais através 

de ofícios recebidos vindos do Poder Público 

e Sociedade Civil Organizada pelo Núcleo de 

Informações Institucionais(NII), sendo um 

processo que se repete por  161

Entrega/Ação 04/04/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 0 PG007 - Assistência aos Animais Programa Barra Longa;Mariana 25/02/2015 10/01/2027 Em andamento  R$     75.248.135,53  R$     66.215.308,42  R$                        9.032.827,11 88%

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 

IC.ALNB;IC.ALN

C;IC.ALND;IC.A

LNE IC.CAPT

PJ01 SPJ01; SPJ02 Sem Judicialização 4.1 PF01 - Projeto de ações emergenciais Projeto/Processo/Atividade

Disponibilização de equipe, 

materiais e equipamentos para 

resgate de animais nas áreas 

atingidas diretamente pelo 

rompimento da barragem de 

Fundão, bem como 

inventariamento e 

monitoramento de áreas de 

risco, e disponibilização de 

canais de comunicação. Im

Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 

IC.ALNB;IC.ALN

C;IC.ALND;IC.A

LNE IC.CAPT

PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1
Ações SAMARCO e de Transição FUNDAÇÃO 

RENOVA
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.1.1.1

1 Ações emergenciais SAMARCO e de 

transição FUNDAÇÃO RENOVA entregues, 

de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 

IC.ALNB;IC.ALN

C;IC.ALND;IC.A

LNE IC.CAPT

PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2
Atividades do Projeto de ações 

emergenciais (Fundação Renova)
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.2

1 Atividades de resgate de animais 

extraviados e desalojados, e de suporte 

técnico aqueles que permaneceram nas 

propriedades de origem, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.4

1 Animais encaminhados para Centros de 

Recolhimento Animal (CRA's), de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.6
1 Animais cadastrados nos CRA's, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento       
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PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNC;IC.ALN

D; IC.ALNF, 

IC.CAPT

PJ02 SPJ03;SPJ04 I02;I03;I04 Sem Judicialização 4.2 PF02 - Projeto de assistência aos animais Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Consolidar o processo de guarda 

temporária com base técnica 

orientada pelos princípios e 

práticas de bem-estar animal e 

prover assistência aos animais 

acolhidos nos abrigos, incluindo 

a medicina veterinária preventiva 

e clínica de rotina. Consolidar 

siste

Barra Longa;Mariana 25/02/2015 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNC;IC.ALN

D; IC.CAPT
PJ02 SPJ03 I03;I04 Sem Judicialização 4.2.2

Operação de Abrigos e Assistência 

Veterinária
Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.2.1

1924 Serviços de operação de abrigos 

temporários, incluindo atividades de 

assistência veterinária de baixa 

complexidade, disponibilizados para 

animais., sendo um processo que se repete 

por  2277

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.2

23 Resultados em conformidade na 

avaliação de bem-estar nos Centros de 

Acolhimento Temporário de Animais 

realizadas e reportadas à CTOS/CIF., de um 

total 27

Entrega/Ação 30/10/2018 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.3

1 Relatórios anuais entregues a CTOS/CIF 

dos cursos de capacitação técnica e/ou 

geração de renda relacionados ao manejo 

de animais produtivos., de um total 3

Entrega/Ação 19/12/2019 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.4

0 Relatório entregue a CTOS/CIF de 

avaliação dos impactos nos animais 

produtivos abrigados no CATA 2 

decorrentes do contato com os rejeitos de 

minério., de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/12/2024 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3
Clínica Veterinária de Animais de Pequeno 

Porte
Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3.1

1928 Serviços de assistência veterinária de 

média e alta complexidade disponibilizados 

para animais de pequeno porte., sendo um 

processo que se repete por  2264

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4
Hospital Veterinário de Animais de Grande 

Porte
Item de Controle Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4.1

1919 Serviços de assistência veterinária de 

média e alta complexidade disponibilizados 

para animais de grande porte., sendo um 

processo que se repete por  2272

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 

IC.CAPT
PJ02 SPJ04 I02 Sem Judicialização 4.2.5 Etapa ordinária de adoção de animais Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa;Mariana 25/02/2015 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.5.1
159 Processos adotivos finalizados na 

etapa ordinária, do total 162
Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 25/02/2015 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.6
Infraestrutura e Locação de fazenda: CATA 

1 e CATA 2
Item de Controle Barra Longa;Mariana 03/10/2016 16/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALND;IC.ALN

F;IC.ALNG; 

IC.CAPT

PJ03
SPJ05;SPJ06;S

PJ07;SPJ08
I02;I03;I04 Sem Judicialização 4.3

PF03 - Projeto de reassentamento e 

destinação final de animais
Projeto/Processo/Atividade I02;I03;I04

Executar as atividades de 

destinação final de animais 

(restituição de tutela ou 

encaminhamento de animais 

para santuários, centros de 

terapia com animais, 

universidades, institutos 

tecnológicos e instituições afins). 

Realizar monitoramento pós-

ocupação.

Barra Longa;Mariana 02/03/2020 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ05 I03 4.3.1

Etapa de restituição final de animais de 

Grande Porte
Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/03/2020 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.3.1.5

83 Processos finalizados de restituições de 

animais de grande porte nos 

reassentamentos e outras modalidades de 

atendimento, contribuindo para um 

realizado de 91, de um total de 570

Entrega/Ação 20/03/2020 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ06 I03;I04 4.3.2

Etapa de restituição final de animais de 

Pequeno Porte
Item de Controle Barra Longa;Mariana 08/03/2021 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.2.5

2 Acompanhamentos pós-restituições de 

animais de pequeno porte finalizados nos 

reassentamentos e outras modalidades de 

atendimento, do total 3

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 03/01/2022 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.3.2.6

8 Processos finalizados de restituições de 

animais de pequeno porte nos 

reassentamentos e outras modalidades de 

atendimento, contribuindo para um 

realizado de 91, de um total de 570

Entrega/Ação 08/03/2021 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ07 I02 4.3.3 Etapa extraordinária de adoção de animais Item de Controle Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.3.1
0 Processos adotivos finalizados na etapa 

extraordinária, de um total sobdemanda
Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNG; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ08 I02 4.3.4

Santuário ou instituições de guarda 

definitiva de animais
Item de Controle Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.4.2

0 Processos concluídos de destinação de 

animais não adotados para santuários e/ou 

instituições de guarda definitiva., de um 

total 1

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.4 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Fiscalização e Gerenciamento de 

contratos
Barra Longa;Mariana 02/01/2017 10/07/2026 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 0
PG010 - Recuperação das Demais 

Comunidades e Infraestrutura Impactadas
Programa Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 06/11/2015 18/12/2027 Em andamento  R$   788.010.638,97  R$   716.617.372,42  R$                      71.393.266,55 91%

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C087; C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM; IC. 

CAPT (87)

PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03

I01; I02; I03; 

I04
J E4

D10003981020

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.1 PF0032 - Reforma de Edificações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 04/12/2015 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ01 SPJ01
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.1.1

Reforma de Edificações - PERÍODO 

EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais)
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.1

97 Reforma de Edificações de Unidades 

Habitacionais Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.2

2 Reforma de Edificações de Unidades 

Habitacionais Período Emergencial de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 922, de um total de 1080

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.3

86 Termos de Aceite da Reforma de 

Edificações de Unidades Habitacionais 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.4

2 Termos de Aceite da Reforma de 

Edificações de Unidades Habitacionais 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 536, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C087; C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; IC. 

CAPT (87)

PJ01 SPJ03 I01; I03 Sem Judicialização 4.1.6

Reforma de Edificações - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Fábrica de 

Manilhas)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa 07/12/2018 10/12/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.1

1 Reforma da Fábrica de Manilhas de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 07/12/2018 31/12/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.2

1 Termos de Aceite Reforma da Fábrica de 

Manilhas de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 586, de um total de 

724

Entrega/Ação 10/12/2019 10/12/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM;

PJ01 SPJ02
I01; I02; I03; 

I04
J E4

D10003981020

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.1.7

Reforma de Edificações - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 

Habitacionais)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 22/12/2017 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.1

40 Reforma de Edificações de Unidades 

Habitacionais Pós Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 01/03/2018 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.2

1 Reforma de Edificações de Unidades 

Habitacionais Pós Período Emergencial de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 922, de um total de 1080

Entrega/Ação 03/12/2018 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.3

27 Termos de Aceite Reforma de 

Edificações de Unidades Habitacionais Pós 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação 22/03/2018 06/01/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.4

0 Termos de Aceite Reforma de Edificações 

de Unidades Habitacionais Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 536, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 22/03/2018 06/01/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2 ; 

IC.PAR3; 

IC.ALNE; 

IC.ALNG; 

IC.ALNI; 

IC.ALNP; 

IC.ALNQ; 

IC.ALNS; 

IC.ALNN

PJ02

SPJ04; SPJ05; 

SPJ06; SPJ07; 

SPJ08; SPJ09; 

SPJ10; SPJ11

I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.2 PF0033 - Reforma de Bens Públicos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 13/07/2023 Em andamento       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNN

PJ02 SPJ04
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.2.1

Reforma de Bens Públicos - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.1

1 Reforma de Bens Públicos Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.2

1 Termos de Aceite Reforma de Bens 

Públicos Período Emergencial de Impacto 

Direto, contribuindo para um realizado de 

586, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Drenagem do 

campo Barralonguense)

Item de Controle

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 01/08/2017 02/01/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6.4

1 Reforma de Bens Públicos - Termo de 

Entrega (Drenagem do campo 

Barralonguense), de um total 1

Entrega/Ação 01/12/2017 29/12/2017 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNS

PJ02 SPJ05 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.7

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Prédios 

Públicos)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 06/02/2018 31/05/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.1

8 Reforma de Prédios Públicos de Impacto 

Indireto, contribuindo para um realizado de 

922, de um total de 1080

Entrega/Ação 13/03/2018 17/05/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.2

8 Termos de Aceite Reforma de Prédios 

Públicos de Impacto Indireto, contribuindo 

para um realizado de 536, de um total de 

1080

Entrega/Ação 13/03/2018 31/05/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNP

PJ02 SPJ06 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.8

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL -  (Estruturas 

de Captação, Tratamento e Distribuição de 

Água)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 12/02/2020 17/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.1

2 Estruturas de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 922, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 27/02/2020 10/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.2

2 Termos de Aceite Estruturas de Captação, 

Tratamento e Distribuição de Água de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 536, de um total de 1080

Entrega/Ação 27/02/2020 10/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNN

PJ02 SPJ07 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.9

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL -  (Estruturas 

de Educação e Saúde)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Mariana 18/04/2018 31/08/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.1

2 Estruturas de Educação e Saúde de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 23/05/2018 21/08/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.2

1 Termos de Aceite Estruturas de Educação 

e Saúde de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 586, de um total de 

724

Entrega/Ação 23/05/2018 31/08/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNI

PJ02 SPJ08 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.10

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Centros 

Comunitários e Espaços de Lazer)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 06/02/2018 01/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.10.4.1

14 Centros Comunitários e Espaços de 

Lazer de Impacto Direto, contribuindo para 

um realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 14/03/2018 23/06/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.10.4.2

4 Termos de Aceite Centros Comunitários e 

Espaços de Lazer de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação 14/03/2018 01/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNG

PJ02 SPJ09 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.11

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Templos 

Religiosos)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Mariana 01/03/2018 08/06/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.1

3 Templos Religiosos de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação 03/05/2018 01/06/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.2

3 Termos de Aceite Templos Religiosos de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação 03/05/2018 01/06/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNE

PJ02 SPJ10 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.12
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Drenagens)
Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 13/07/2023 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.1

1 Drenagens de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 922, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 13/07/2023 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.2

1 Termos de Aceite Drenagens de Impacto 

Indireto, contribuindo para um realizado de 

536, de um total de 1080

Entrega/Ação 13/07/2023 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNQ

PJ02 SPJ11 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.13

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Rede de 

Esgoto)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 23/12/2019 20/07/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.1

1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 922, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 26/10/2020 21/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.2

1 Termos de Aceite Rede de Esgoto de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 536, de um total de 1080

Entrega/Ação 26/10/2020 21/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNB

PJ03 I01; I03 Sem Judicialização 4.3 PF0035 - Remoção de material Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1
Remoção - locação de equipamentos - 

PERÍODO EMERGENCIAL
Item de Controle

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.1

7 Remoção de Material de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação 03/06/2016 08/01/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.2

7 Termos de Aceite Remoção de Material de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação 03/06/2016 08/01/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNF;

PJ04 SPJ12; SPJ13
I01; I02; I03; 

I04
J E8

D10003981020

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.4

PF0038 - Reconstrução de Estruturas de 

Apoio
Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Em andamento       



PG Grupo
Câmara 

Técnica
Programa

Revisão 

Documento de 

Definição

Cláusula
Item de 

Cláusula

Projeto/ 

Processo/ 

Atividade

Subprojeto/ 

Subprocesso 

Indicador de 

Encerramento 
Cunho Judicialização 

Eixo de 

Judicialização

Decisão de 

Judicialização

Justificativa 

sobre o 

escopo 

utilizado (citar 

documento 

Nível de 

Judicialização
ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 

Definição 

Atrelado a 

Projeto/Subpr

ojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo

Início 

realizado ou 

previsto

Término 

realizado ou 

previsto

Status 

Fundação 

Renova

(Avaliação 

Interna)

Orçamento 

planejado
Orçamento realizado

Orçamento restante = 

Orçamento planejado -

Orçamento realizado

Percentual 

financeiro 

executado = 

Orçamento 

realizado/Orça

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNF;

PJ04 SPJ12
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.4.1

Reconstrução de Estruturas de Apoio - 

PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 03/01/2017 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.1

173 Reconstrução de Estruturas Rurais 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 03/01/2017 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.2

11 Reconstrução de Estruturas Rurais 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 922, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.3

152 Termos de Aceite Reconstrução de 

Estruturas Rurais Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 03/01/2017 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.4

7 Termos de Aceite Reconstrução de 

Estruturas Rurais Período Emergencial de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 536, de um total de 1080

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNF;

PJ04 SPJ13
I01; I02; I03; 

I04
J E8

D10003981020

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.4.3

Reconstrução de Estruturas de Apoio - 

Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 

EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 21/06/2019 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.1

139 Reconstrução de Estruturas Rurais 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação 01/08/2019 28/02/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.2

39 Reconstrução de Estruturas Rurais 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 922, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 01/08/2019 28/02/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.3

120 Termos de Aceite Reconstrução de 

Estruturas Rurais Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação 01/08/2019 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.4

27 Termos de Aceite Reconstrução de 

Estruturas Rurais Período Emergencial de 

Impacto Indireto, contribuindo para um 

realizado de 536, de um total de 1080

Entrega/Ação 01/10/2019 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNA; 

IC.ALNK

PJ05 SPJ14; SPJ15
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.5 PF0039 - Recuperação de Acessos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 31/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNA; 

IC.ALNK

PJ05 SPJ14
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.5.1

Recuperação de Acessos - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.1

18 Acessos Recuperados Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.2

9 Acessos Recuperados Período 

Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 922, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.3

18 Termos de Aceite Acessos Recuperados 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.4

9 Termos de Aceite Acessos Recuperados 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 536, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNA; 

IC.ALNK

PJ05 SPJ15
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.5.4

Recuperação de Acessos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 21/03/2019 11/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.1

1 Acessos Recuperados Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.2

4 Acessos Recuperados Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 922, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.3

1 Termos de Aceite Acessos Recuperados 

Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.4

4 Termos de Aceite Acessos Recuperados 

Pós Período Emergencial de Impacto 

Indireto, contribuindo para um realizado de 

536, de um total de 1080

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ06 SPJ16; SPJ17 I01; I03 Sem Judicialização 4.6
PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio 

(Quintal)
Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa 04/12/2015 27/08/2020 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ06 SPJ16 I01; I03 Sem Judicialização 4.6.1
Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 

PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.1

31 Reforma de Quintais Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.2

25 Termos de Aceite Reforma de Quintais 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ06 SPJ17 I01; I03 Sem Judicialização 4.6.4

Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 

Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 

EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa 29/06/2017 28/03/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.1

158 Reforma de Quintais Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação 28/02/2018 27/03/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.2

114 Termos de Aceite Reforma de Quintais 

Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação 28/02/2018 27/03/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ07 SPJ18; SPJ19
I01; I02; I03; 

I04
J E4

D10003981020

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.7 PF0127 - Reconstrução de Edificações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ07 SPJ18 I01; I03 Sem Judicialização 4.7.1
Reconstrução de Edificações - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM

PJ07 SPJ19 I01; I03 J E4
D10003981020

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.7.6

Reconstrução de Edificações - Infraestrutura 

- PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 26/07/2017 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.1

8 Reconstrução de Edificações Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação 01/08/2017 A definir Paralisado       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.2

8 Termos de Aceite Reconstrução de 

Edificações Pós Período Emergencial de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação 11/08/2017 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNI; 

IC.ALNR

PJ08 I01; I03 Sem Judicialização 4.8
PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos 

(Parque de Exposição)
Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 29/11/2018 09/11/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5

Reconstrução de Bens Públicos - 

Infraestrutura (Parque de Exposição) - 

Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Item de Controle

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa 23/12/2019 09/11/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5.10.1

1 Parque de Exposição de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 720, de 

um total de 724

Entrega/Ação 17/08/2020 23/09/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5.10.2

1 Termos de Aceite Parque de Exposição de 

Impacto Direto, contribuindo para um 

realizado de 586, de um total de 724

Entrega/Ação 17/08/2020 23/09/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNH; 

IC.ALNR

PJ09 SPJ20; SPJ21
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.9

PF0152 - Reforma e Reconstrução de 

Campo de Futebol
Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNH; 

IC.ALNR

PJ09 SPJ21
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.9.6

Reconstrução de Campos de Futebol - 

Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

reconstrução e reforma de 

igrejas e outros templos 

religiosos, campos de futebol e 

espaços de prática esportiva de 

acesso público, centros 

comunitários, praças e locais 

públicos de lazer, 

estabelecimentos comerciais e 

estruturas d

Barra Longa;Mariana 15/08/2016 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.1

2 Campos de Futebol Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação 01/02/2019 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.2

0 Campos de Futebol Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 922, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 14/12/2023 29/01/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.3

2 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós 

Período Emergencial de Impacto Direto, 

contribuindo para um realizado de 586, de 

um total de 724

Entrega/Ação 01/04/2019 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.4

0 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós 

Período Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 536, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 30/11/2023 29/01/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNJ; 

IC.ALNO

PJ10 SPJ22; SPJ23
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.10 PF0153 - Reconstrução de Pontes Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNJ; 

IC.ALNO

PJ10 SPJ22 I01; I03 Sem Judicialização 4.10.1
Reconstrução de Pontes - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.1.4.1

17 Reconstrução de Pontes Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.1.4.2

8 Termos de Aceite Reconstrução de 

Pontes Período Emergencial de Impacto 

Direto, contribuindo para um realizado de 

586, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNJ; 

IC.ALNO

PJ10 SPJ23
I01; I02; I03; 

I04
Sem Judicialização 4.10.6

Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 

recuperação e das vias 

pavimentadas e não 

pavimentadas; 

reforma/reconstrução de 

pontes, pinguelas; reconstrução 

ou reforma de estruturas de 

apoio; e reconstrução/reforma 

de edificações

Mariana 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.1

7 Reconstrução de Pontes Pós Período 

Emergencial de Impacto Direto, contribuindo 

para um realizado de 720, de um total de 

724

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.2

5 Reconstrução de Pontes Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, 

contribuindo para um realizado de 922, de 

um total de 1080

Entrega/Ação 06/11/2015 26/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.3

7 Termos de Aceite Reconstrução de 

Pontes Pós Período Emergencial de Impacto 

Direto, contribuindo para um realizado de 

586, de um total de 724

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.4

4 Termos de Aceite Reconstrução de 

Pontes Pós Período Emergencial de Impacto 

Indireto, contribuindo para um realizado de 

536, de um total de 1080

Entrega/Ação 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNF; 

IC.ALNL; 

IC.ALNO

PR01
SPR01; SPR02; 

SPR03
I02; I04 Sem Judicialização 4.11 PF8100 - Manutenção de Acessos Projeto/Processo/Atividade I02;I04

Realizar manutenção das vias 

pavimentadas, não 

pavimentadas, pontes e 

estruturas de apoio relacionadas 

a vias (porteiras e mata-

burros), após as obras de 

recuperação das mesmas, nos 

municípios de Barra Longa, 

Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 

Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 04/12/2015 22/04/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNF; 

IC.ALNL; 

IC.ALNO

PR01 SPR01 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.1
Manutenção de Acessos - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 

pavimentadas, não 

pavimentadas, pontes e 

estruturas de apoio relacionadas 

a vias (porteiras e mata-

burros), após as obras de 

recuperação das mesmas, nos 

municípios de Barra Longa, 

Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 

Santa Cruz do 

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.1

12 Manutenção de Acessos - Período 

Emergencial de Impacto Indireto, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.2

4 Termos de Aceite Manutenção de Acessos 

- Período Emergencial de Impacto Indireto, 

de um total sobdemanda

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALND; 

IC.ALNF; 

IC.ALNL; 

IC.ALNO

PR01 SPR02 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.6

Manutenção de Acessos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Pontes, Mata-

Burro, Porteira e Malhas Viárias)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 

pavimentadas, não 

pavimentadas, pontes e 

estruturas de apoio relacionadas 

a vias (porteiras e mata-

burros), após as obras de 

recuperação das mesmas, nos 

municípios de Barra Longa, 

Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 

Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.1

16 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-

Burro, Porteira e Malhas Viárias Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.2

7 Termos de Aceite Manutenção de Acessos 

- Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas 

Viárias Pós Período Emergencial de Impacto 

Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNO

PR01 SPR03 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.7

Manutenção de Acessos - Infraestrutura - 

PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Acesso e 

Malhas Viárias)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 

pavimentadas, não 

pavimentadas, pontes e 

estruturas de apoio relacionadas 

a vias (porteiras e mata-

burros), após as obras de 

recuperação das mesmas, nos 

municípios de Barra Longa, 

Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e 

Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 16/07/2018 05/03/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.1

650 Manutenção de Acessos em Vias 

Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós 

Período Emergencial de Impacto Indireto, de 

um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/09/2018 05/03/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.2

340 Termos de Aceite Manutenção de 

Acessos em Vias Pavimentadas e Não 

Pavimentadas Pós Período Emergencial de 

Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2023 05/03/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.8.4
1 Manutenção de Acessos - Gabião Ponte 

Bueno, de um total 1
Entrega/Ação 01/09/2022 09/11/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.9.4
1 Manutenção de Acessos - Bueiro 

Barretos, de um total 1
Entrega/Ação 29/12/2023 29/02/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.10.4
1 Manutenção de Acessos - Nova 

Drenagem Ponte do Gama, de um total 1
Entrega/Ação 26/12/2023 05/04/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.11.4
1 Manutenção de Acessos - Gabião de 

Acaiaca, de um total 1
Entrega/Ação 05/12/2023 22/01/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.12.4
1 Manutenção de Acessos - Drenagem 

ADME e Pilha / RCC, de um total 1
Entrega/Ação 10/04/2024 09/05/2024 Concluído       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM; 

IC.ALNN; 

IC.ALNC

PR02
SPR04; SPR05; 

SPR06
I02; I04 J E4

D10003981020

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.12 PF8101 - Manutenção de Edificações Projeto/Processo/Atividade I02;I04

A manutenção de edificações 

visa preservar ou recuperar as 

condições ambientais adequadas 

ao uso previsto para as 

edificações. A manutenção de 

edificações inclui todos os 

serviços realizados para prevenir 

ou corrigir a perda de 

desempenho decorrente da de

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 06/11/2015 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM; 

IC.ALNN

PR02 SPR04 I02; I04 Sem Judicialização 4.12.1
Manutenção de Edificações - PERÍODO 

EMERGENCIAL
Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 

visa preservar ou recuperar as 

condições ambientais adequadas 

ao uso previsto para as 

edificações. A manutenção de 

edificações inclui todos os 

serviços realizados para prevenir 

ou corrigir a perda de 

desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 01/12/2016 25/09/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.1

33 Manutenção de Edificações - Período 

Emergencial de Impacto indireto, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2016 25/09/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.2

31 Termos de Aceite Manutenção de 

Edificações Período Emergencial de Impacto 

Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2016 02/03/2017 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNC

PR02 SPR05 I02; I04 Sem Judicialização 4.12.2
Manutenção de Edificações - PERÍODO 

EMERGENCIAL - Demolição de Casas
Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 

visa preservar ou recuperar as 

condições ambientais adequadas 

ao uso previsto para as 

edificações. A manutenção de 

edificações inclui todos os 

serviços realizados para prevenir 

ou corrigir a perda de 

desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 12/02/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.2.1
1 Manutenção de Edificações - MAEDI-

0313, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 06/11/2015 29/01/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.2.2

1 Termo de Aceite de Manutenção de 

Edificações - MAEDI-0313, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 01/02/2016 12/02/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 

IC.PAR2; 

IC.PAR3; 

IC.ALNM; 

IC.ALNN

PR02 SPR06 I02; I04 J E4
D10003981020

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.12.4

Manutenção de Edificações - Infraestrutura - 

 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 

Habitacionais e Estruturas de Educação e 

Saúde)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 

visa preservar ou recuperar as 

condições ambientais adequadas 

ao uso previsto para as 

edificações. A manutenção de 

edificações inclui todos os 

serviços realizados para prevenir 

ou corrigir a perda de 

desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 02/01/2017 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.4.7.1

127 Manutenção de Edificações Pós Período 

Emergencial de Impacto Indireto, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 03/12/2018 10/11/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.4.7.2

88 Termos de Aceite Manutenção de 

Edificações Pós Período Emergencial de 

Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/12/2018 10/11/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 0
PG018 - Programa de Desenvolvimento e 

Diversificação Econômica
Programa

Promover o surgimento de 

novos negócios e o 

fortalecimento de negócios

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Raul 

 Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 

Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria

Empreendedores; Produtores Rurais; Famílias; Município de Mariana; Empresários da 

área de abrangência sócio-econômica do TTAC
02/01/2017 30/12/2030 Em andamento  R$   122.981.788,34  R$   119.915.256,60  R$                        3.066.531,74 98%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1 Tema de Atração de investimentos Eixo/Tema Contribuir para a diversificação 13/03/2017 22/05/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ01 I02 C Sem Judicialização 4.1.1
Projeto Reativação e Fortalecimento da 

Cooperativa de Laticínios Mariana
Projeto/Processo/Atividade I02

Apoio à retomada das atividades 

da Cooperativa de Leite de 

Mariana (CPL-Mariana)

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 04/04/2017 26/01/2023 Cancelado       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ02 I02 C Sem Judicialização 4.1.2 Projeto Distrito Empresarial Projeto/Processo/Atividade I02

Planejamento e execução de 

infraestrutura adequada para 

atração de novas empresas

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 03/07/2018 11/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.1 Repasse dos recursos para BDMG Item de Controle I02 Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 03/07/2018 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.1.4 Repasses dos Recursos Item de Controle I02 Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 15/09/2022 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.1.4.4

1 Infraestrutura do Distrito Empresarial por 

meio de repasse de recursos para BDMG, 

contribuindo para um realizado de 3, de um 

total de 4

Entrega/Ação 31/10/2022 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.2 Plano de Marketing Item de Controle Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.2.1
0 Plano de Marketing e Remuneração do 

BDMG, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130

IC.CAPT; 

IC.ALNB; 

IC.ALNC

PJ03 C Sem Judicialização 4.1.3 Projeto Inteligência de Mercado Projeto/Processo/Atividade

Identificação de setores com 

potencial de desenvolvimento e 

diversificação da economia

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 13/03/2017 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.3.1 Inteligência de Mercado Item de Controle Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 11/03/2019 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.3.1.10
1 Estudo sobre Inteligência de Mercado, de 

um total 1
Entrega/Ação 30/01/2020 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130
IC.CAPT; 

IC.ALNC
PJ04 I02 C Sem Judicialização 4.1.4

Projeto Plano Diretor e Plano de mobilidade 

urbana
Projeto/Processo/Atividade I02

Revisão e atualização do plano 

diretor do município de Mariana.
Mariana Mariana 1 Município - Mariana/MG 12/07/2017 30/03/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.4.1.13.1

1 Plano diretor e Plano de mobilidade 

urbana de Mariana, contribuindo para um 

realizado de 3, de um total de 4

Entrega/Ação 13/03/2023 13/03/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ05 I02 C Sem Judicialização 4.1.5 Projeto Casa do empreendedor Projeto/Processo/Atividade I02;I06

Implantação de um ambiente de 

apoio aos empreendedores na 

cidade de Mariana/MG

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 02/10/2017 31/01/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.1.9

1 Projeto Casa do empreendedor, 

contribuindo para um realizado de 3, de um 

total de 4

Entrega/Ação 16/12/2022 16/12/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.2.1

12 Ações de Incentivo ao 

Empreendedorismo ao longo do primeiro 

ano de operação da Casa do 

Empreendedor, do total 12

Entrega/Ação 13/02/2023 31/01/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ06 I02 C Sem Judicialização 4.1.6 Projeto Incubadora de Negócios Locais Projeto/Processo/Atividade I02

Fomentar o empreendedorismo 

a partir da construção de um 

ambiente propício para a 

atividade empreendedora de 

forma a contribuir com o 

desenvolvimento dos negócios 

apoiados e a desenvoltura do 

empreendedor.

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 12/08/2022 22/05/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.6.3.2

0 Projeto Incubadora de Negócios Locais, 

contribuindo para um realizado de 3, de um 

total de 4

Entrega/Ação 28/03/2024 22/05/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2 Tema de Financiamento Eixo/Tema

Estabelecimento de linhas de 

crédito produtivo mediante 

equalização e constituição de 

fundo garantidor.

03/10/2017 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ07 C Sem Judicialização 4.2.1 Projeto Fundo Diversifica Mariana Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07

Os recursos são destinados à 

redução da taxa de juros paga 

pelas empresas na tomada de 

crédito.

Mariana Mariana 150 empresas de Mariana/MG 08/06/2018 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.9
101 Operações de crédito, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 01/11/2021 28/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.10
1 Município atendido, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 01/09/2023 31/10/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.11
101 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 01/11/2021 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ08 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07
O Fundo tem como objetivo 

principal financiar capital de giro 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Raul 

 Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 

Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria..

1.979 empresas 03/10/2017 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.6
2890 Operações de crédito, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 07/02/2018 08/03/2028 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.7
35 Municípios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 07/02/2018 29/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.8
2217 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 07/02/2018 11/08/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ09 C Sem Judicialização 4.2.3 Projeto Fundo Compete Rio Doce Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07
O fundo visa o financiamento de 

capital de giro.

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 

Novo;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Fernandes Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Rio 

Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Pedro dos Ferros;Sem-Peixe...

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 

Novo;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Fernandes Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Rio 

Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São ..

127 empresas 05/03/2018 31/08/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.2.3.1 Fundo Compete MG Item de Controle I03;I04;I07

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul 

Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos 

do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrál...

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul 

Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingo..

127 empresas 05/03/2018 30/06/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.15
187 Operações de crédito, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.16
26 Municípios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.17
127 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ10 I01 C Sem Judicialização 4.2.4 Projeto Microcréditos - Banco Comunitário Projeto/Processo/Atividade I01;I03;I04;I07

Ofertar microcrédito como 

instrumento de geração de 

trabalho e renda, impulsionando 

o desenvolvimento local e a 

inclusão social. 

Belo Oriente;Dionísio;Itueta;Linhares
Belo Oriente (Cachoeira escura);Dionísio (Baixa Verde);Itueta;Linhares (Regencia e 

Povoação)
150 empreendedores 16/09/2019 16/04/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.6
5 Bancos Comunitários Estruturados, de um 

total 5
Entrega/Ação 11/08/2023 11/08/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.7
290 Operações de crédito, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 02/09/2022 17/01/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.8
4 Municípios atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.9
4 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.10
337 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 02/09/2022 19/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3 Tema de Geração de Renda Eixo/Tema

Fomentar a cultura do 

cooperativismo/associativismo, 

potencializar produtos locais.

16/10/2017 19/06/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 

IC.ALND; 

IC.ALNE; 

IC.ALNF

PJ11 I01 C Sem Judicialização 4.3.1
Projeto Agroecológico em Assentamentos 

na Bacia do Rio Doce
Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Promoção de investimentos em 

áreas produtivas, infraestrutura 

e assistência técnica 

especializada em 

empreendedorismo, 

associativismo e cooperativismo

Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Linhares;Periquito;São 

Mateus;Tumiritinga

Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Linhares;Periquito;São 

Mateus;Tumiritinga
360 famílias 25/10/2018 16/08/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.1.2 ES - Coopterra Item de Controle I01;I05;I07 Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus 360 famílias 03/02/2020 28/09/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.5
5 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.6
204 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.7
204 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.1.3 MG - Concentra Item de Controle I01;I05;I07 Governador Valadares;Periquito;Tumiritinga Governador Valadares; Tumiritinga; Periquito 360 famílias 01/12/2020 16/08/2024 Concluído       
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PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.12
3 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.13
154 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.14
154 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 

IC.ALND; 

IC.ALNE; 

IC.ALNF

PJ12 I01 C Sem Judicialização 4.3.2
Projeto Fomento ao Associativismo e 

Cooperativismo
Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Apoio as organizações sociais 

para desenvolvimento de 

modelos de negócios inclusivos.

Aimorés;Barra Longa;Colatina;Governador 

Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado

Aimorés;Barra Longa;Colatina;Governador 

Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado

40 grupos produtivos 16/10/2017 19/06/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.6
12 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação 21/12/2017 19/06/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.7
450 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 21/12/2017 19/06/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.8
450 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 21/12/2017 19/06/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 

IC.ALND; 

IC.ALNE; 

IC.ALNF

PJ13 I01 C Sem Judicialização 4.3.3
Projeto promoção de negócios coletivos e 

individuais
Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Fortalecer a gestão e a 

competitividade dos negócios, 

assim como contribuir para a 

melhoria da imagem dos 

produtos e serviços locais. 

Aimorés;Baixo Guandu;Conselheiro Pena;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Resplendor;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Conselheiro Pena;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Resplendor;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga
41 grupos produtivos 28/08/2018 18/11/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.4
30 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação 27/11/2018 18/11/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.5
1909 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 28/11/2018 29/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.6
1909 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 28/11/2018 29/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 

IC.ALND; 

IC.ALNE; 

IC.ALNF

PJ14 I01 C Sem Judicialização 4.3.4 Projeto Cadeias Produtivas Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Promover ações para aumento 

da produção e cultivo em 

modelos sustentáveis, a partir 

da relação do programa com 

outras áreas da Fundação 

Renova, a exemplo, a área de 

Uso Sustentável da Terra.

Barra Longa;Linhares;Mariana Barra Longa;Linhares;Mariana 310 famílias/produtores 16/10/2017 22/01/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.2 Cadeia da Meliponicultura - ES (Ciclo 1) Item de Controle I01;I05;I07 Linhares Linhares 64 famílias 16/10/2017 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.4
1 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.5
64 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.6
64 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.3 Cadeia do Cacau - ES Item de Controle I01;I05;I07 Linhares Linhares 79 produtores 21/09/2018 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.3
1 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.4
79 Empreendedores atendidos, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.5
79 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.4 Cadeia do Leite - MG Item de Controle I01;I05;I07 Barra Longa;Mariana Barra Longa;Aguas Claras 115 produtores de Aguas Claras e 52 de Barra Longa 21/09/2018 28/06/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.5
2 Municípios atendidos, contribuindo para 

um realizado de 58, de um total de 44
Entrega/Ação 03/06/2024 28/06/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.6
168 Empreendedores atendidos, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 03/06/2024 28/06/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.7
168 Atendimentos realizados com foco na 

Geração de Renda, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 03/06/2024 28/06/2024 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 0 Recuperação Ambiental Área 1 Programa

Este Programa tem como 

objetivo geral a recuperação da 

área diretamente Impactada 

pela barragem de Fundão nos 

Municípios de Mariana, Barra 

Longa, Ponte Nova, Santa Cruz 

do Escalvado e Rio Doce 

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/12/2015 16/11/2026 Em andamento  R$   521.643.090,17  R$   452.107.667,24  R$                      69.535.422,93 87%

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Item sem entrega associada no 

cronograma
Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/09/2016 06/08/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C158 IC.CAPT PJ01 I01;I03 Sem Judicialização 4.2 Projeto de Plantio Emergencial Projeto/Processo/Atividade I01;I03

objetivo efetuar a revegetação 

inicial, emergencial e temporária, 

por gramíneas 

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.1
685 Plantio Emergencial, sendo um 

processo que se repete por  685
Entrega/Ação 08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.2
123 Plantio Emergencial, sendo um 

processo que se repete por  123
Entrega/Ação 08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C160 IC.CAPT PJ02 I02;I04 Sem Judicialização 4.3

Projeto de Regularização das Calhas, 

Margens, e Controle de Processos Erosivos 

nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, 

no Trecho Montante da UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Atividade I02;I04

Este projeto tem como objetivo 

efetuar a Regularização de 

calhas e margens e co

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.3.1

Executar ações de Reabilitação de 

Tributários e Controle de Erosão da Calha 

Principal

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.3.1.5

113 Regularização das Calhas, Margens e 

Controle de Erosão na calha principal dos 

rios, sendo um processo que se repete por  

113

Entrega/Ação 01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159
IC.PARU; 

IC.CAPT
PJ03 SPJ01;SPJ02 I05;I06;I07;I08 Sem Judicialização 4.4

Projeto de Restauração Florestal em 

Propriedades Rurais
Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08

Recuperar as áreas de 

preservação permanente e 

remanescentes de vegetação 

nativ

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/01/2018 06/08/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.4.1

Implantação da restauração florestal em 

Propriedades Rurais e 

Complementação/Compensação

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 22/01/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.CAPT PJ03 SPJ01 Sem Judicialização 4.4.1.1
Implantação da restauração florestal em 

Propriedades Rurais
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 22/01/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.1.11

542 Implantação da restauração florestal 

nas propriedades impactadas (que aderiram 

a adequação ambiental) em todos os 

municípios ( Mariana, Barra Longa, Ponte 

Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), 

de um total 542

Entrega/Ação 22/01/2018 31/03/2021 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.1.13

0 Complementação/Compensação da 

implantação da restauração florestal em 

Propriedades Rurais, de um total 19

Entrega/Ação 02/10/2025 31/12/2025 A iniciar       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.PARU PJ03 SPJ02 I05;I06;I07;I08 Sem Judicialização 4.4.2 Manutenção do Plantio Florestal Subprojeto/Subprocesso
105;106;107;1

08
Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/01/2018 19/05/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.2.6

51 Manutenção do restauro florestal em 

área impactada (Mariana, Barra Longa, 

Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado), sendo um processo que se 

repete por  72

Entrega/Ação 02/01/2018 19/05/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 0 PG027 - Recuperação de Nascentes Programa

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da 

Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí;...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 22/06/2031 Em andamento  R$   331.768.096,24  R$   150.146.333,97  R$                    181.621.762,27 45%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.1 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/03/2016 02/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 4.5 Mobilização de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade

Convocação dos produtores 

para fazerem parte dos editais 

vigentes.

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jac...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.5.46 5000 Inscrições do edital, de um total 5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ02 C Sem Judicialização 4.6 Engajamento / Validação Projeto/Processo/Atividade

As ações de engajamento 

busCadastro Ambiental Rural 

(CAR)ão melhor conhecimento 

sobre as  potencialidades da 

propriedade rural e 

entendimento do seu histórico 

de transformações. Estas 

atividades terão Cadastro 

Ambiental Rural (CAR)áter de 

educação ambient

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.6.46
4940 Nascentes validadas, de um total 

5000
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7 Apoio à inscrição no CAR Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 22/07/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7.31
4469 Nascentes em restauração que 

possuem CAR, de um total sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 22/07/2026 Em andamento       
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8 Elaboração de projetos Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1 Elaboração de Projetos Básicos Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 29/10/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1.31
45 Projetos Básicos Entregues, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 29/10/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2 Elaboração de Projetos de PIP Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2.31
2373 Nascentes com projeto de 

implantação elaborado, de um total 5000
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03

SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04; 

SPJ05; SPJ06

C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.9 Implantação Projeto/Processo/Atividade

Etapa que contempla o 

isolamento dos fatores de 

perturbação – tais como 

presença de gado, formigas 

cortadeiras, fogo, secas 

prolongadas, e o controle de 

espécies com potencial de 

invasão – bem como as ações 

diretas relativas ao método de 

restauração escol

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/12/2016 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ01 C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.9.1 Implantação - Cercamento Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/12/2016 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.1.61 2954 Nascentes cercadas, de um total 5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/12/2016 28/09/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ02 C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.9.3 Implantação - Plantio Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 27/04/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.3.32
1715 Nascentes implantadas, de um total 

5000
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 27/04/2017 29/04/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ03 C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.9.4 Implantação - Dessedentação animal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.4.31
67 Bebedouros entregues, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ04 C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.9.5 Implantação - Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.5.31

300 Mini Estações de Tratamento de 

Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ05 C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.9.6 Implantação - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.6.31
528 Barraginhas Entregues, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ06 C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.9.7 Conclusão da Implantação Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas A definir A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.7.31
0 Implantação Florestal concluída, de um 

total 1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/12/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04

SPJ07; SPJ08; 

SPJ09; SPJ10; 

SPJ11

C 4.10 Pagamento por serviços ambientais - PSA Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.1

813648 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos, de um total 

6577936

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ07 C 4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.2.31

278088 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um 

total 1252305

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ08 C 4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2020 29/11/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.3.31

158251 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um 

total 1296155

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/12/2020 29/11/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ09 C 4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 29/11/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.4.31

127509 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um 

total 1307261

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 29/11/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ10 C 4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2023 29/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.5.31

130136 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um 

total 1313816

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2023 29/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ11 C 4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2024 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.6.31

119664 Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um 

total 1408400

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2024 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05
SPJ12; SPJ13; 

SPJ14
C J E01

D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.11 Manutenção Projeto/Processo/Atividade

Manutenção contempla as 

ações de restauração ecológica 

pós-implantação e deverá 

ocorrer até́ que se comprove o 

restabelecimento da condição 

não degradada do ecossistema.

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ12 C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.11.1 1º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.1.31 0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2017 27/03/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ13 C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.11.2 2º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/12/2018 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.2.31 0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/12/2018 24/06/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ14 C J E01
D10002422220

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.11.3 3º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2021 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.3.31 0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2021 25/08/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15; SPJ16
I00; 

I01;I02;I03
C Sem Judicialização 4.12 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade

I00;I01;I02A;I0

2B;I03

A etapa de gestão e controle da 

qualidade na restauração 

florestal, inicialmente prevê a 

execução de um inventário 

florestal para estabelecimento 

de referências ecológicas que 

nortearão a entrega das áreas 

em processo de recuperação. 

Em paralelo e posteri

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 

Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 

Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 

Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 

Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 

Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 

Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 

Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 

Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/07/2018 31/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15 C Sem Judicialização 4.12.1 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/07/2018 28/09/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.1.31
0 Relatório do monitoramento da qualidade 

ano 1, de um total 1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/07/2018 30/04/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.2.29
0 Relatório do monitoramento da qualidade 

ano 2, de um total 1
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2023 30/04/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ16
I00; 

I01;I02;I03
C Sem Judicialização 4.12.2 Monitoramento ecológico Subprojeto/Subprocesso

I00;I01;I02A;I0

2B;I03
Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 31/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.1 75 Nascentes recuperadas, do total 5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.2
66 Riqueza de espécies, contribuindo para 

um realizado de 66, de um total de 48
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.3
1033 Densidade de regenerantes (Plantio 

Total), do total 1200
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.4
1865 Densidade de regenerantes 

(Condução da regeneração), do total 2000
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.5
147 Cobertura do dossel, contribuindo para 

um realizado de 147, de um total de 210
Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04
Parcialmente 

Judicializado
0

PG028 - Conservação da Biodiversidade 

Aquática
Programa

Identificar e mensurar os 

impactos sobre a biota e 

ambientes do Rio Doce e das 

regiões da Foz, estuarinos e 

marinhos, permitindo a 

elaboração e implementação de 

medidas para recuperação e 

conservação desta 

biodiversidade, nos ambientes 

potencialmente impa

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
29/06/2016 A definir Em andamento  R$   919.491.578,67  R$   686.784.857,08  R$                    232.706.721,59 75%

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164

IC.ALNA; 

IC.ALNB; 

IC.ALNC

PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04
I02 Sem Judicialização 4.1

Projeto de Recuperação e Conservação da 

Fauna Aquática da Área Ambiental 1 - 

Cl.164 - TTAC

Projeto/Processo/Atividade I02

Elaborar e implementar medidas 

para a recuperação e 

conservação da fauna aquátic

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
29/06/2016 30/06/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNA PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1

FASE 1: Caracterização da composição, 

estrutura e aspectos populacionais da 

ictiofauna e de invertebrados aquático da 

calha e tributários do Rio Doce na Área 

Ambiental 1 (Cl.164 "a" - TR1)

Subprojeto/Subprocesso

Caracterizar a composição, a 

estrutura e aspectos 

populacionais da ictiofauna e 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
29/06/2016 19/02/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.1.8.5

1 Caracterização da composição, estrutura 

e aspectos populacionais da ictiofauna e de 

invertebrados aquático da calha e tributários 

do rio Doce na Área Ambiental 1, de um 

total 1

Entrega/Ação 15/01/2019 19/10/2020 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNB PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2

FASE 2: Avaliação do estado de 

conservação de espécies de peixes e 

invertebrados aquáticos nativas do Rio 

Doce na Área Ambiental 1 (CL. 164 "b" - 

TR2)

Subprojeto/Subprocesso

Realizar a avaliação do estado 

de conservação de espécies de 

peixes e invertebra

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
27/02/2018 19/07/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.2.8.5

1 Avaliação do estado de conservação de 

espécies da biota aquática do rio Doce 

publicada, de um total 1

Entrega/Ação 05/07/2021 19/07/2021 Concluído       
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PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 4.1.3

FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Aquática 

(CL 164 "c" - TR3)

Subprojeto/Subprocesso

Elaborar medidas para a 

recuperação e conservação da 

fauna aquática da bacia do 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
19/09/2019 17/01/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.3.4.5

1 Elaboração do Plano de Ação para a 

Conservação da Biodiversidade Aquática, de 

um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 17/01/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ04 I02 Sem Judicialização 4.1.4

FASE 4: Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática 

(Cl.164 item "c")

Subprojeto/Subprocesso I02

Implementar e monitorar 

medidas para a recuperação e 

conservação da fauna aquáti

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo-

D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana 

do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
30/12/2021 30/06/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.1.7

1 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 

 Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 1

Entrega/Ação 30/06/2023 30/06/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.2.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 

 Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação 28/06/2024 28/06/2024 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.3.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 

 Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação 30/06/2025 30/06/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.4.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 

 Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação 30/06/2026 30/06/2026 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.5.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria 

Final - Execução do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática (CL 

164 item "c"), de um total 1

Entrega/Ação 30/06/2027 30/06/2027 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.3.52

28 Ações do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Aquática 

concluídas, do total 105

Entrega/Ação 20/12/2022 31/03/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165

IC.INC1; 

IC.INC2; 

IC.INC3

PJ02

SPJ05; SPJ06; 

SPJ07; SPJ08; 

SPJ09

I01 J E06
D10446145620

204013800

Parcialmente 

Judicializado
4.2

Avaliação de impacto e monitoramento da 

biodiversidade aquática (Cl.165)
Projeto/Processo/Atividade I01

Realizar estudos para 

identificação dos impactos 

agudos e crônicos sobre as espé

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir...

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
30/06/2016 A definir Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.2.1.15

1 Plano de Trabalho da Avaliação de 

impacto e Monitoramento da biodiversidade 

aquática (Cl.165), de um total 1

Entrega/Ação 22/01/2018 28/02/2018 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.3.2.7

1030 Campanhas de Monitoramento da 

biodiversidade aquática (Cl.165 e TR4) - 

Trecho ES, contribuindo para um realizado 

de 1206, de um total de 1246

Entrega/Ação 01/09/2017 28/06/2024 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.4.3.1.9

176 Campanhas de Monitoramento da 

biodiversidade aquática (CL.165) - Trecho 

MG, contribuindo para um realizado de 

1206, de um total de 1246

Entrega/Ação 14/02/2020 06/07/2026 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.5.20

0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação 

de Impactos do Ambiente Dulcícola 

concluída, de um total 1

Entrega/Ação 01/04/2025 04/07/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165 IC.CAPT PJ03 SPJ10; SPJ11 I03 Sem Judicialização 4.3

Plano de Ação Integrado para recuperação 

e conservação da biodiversidade aquática e 

dos ambientes costeiro e marinho (Cl. 165)

Projeto/Processo/Atividade I03

Elaborar e executar o Plano de 

Ação Integrado para 

Recuperação e Conservação da 

Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Linhares;São Mateus;Serra
Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
30/04/2021 04/07/2028 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.3.9.16
0 Plano de ação integrado da Biodiversidade 

Aquática elaborado, de um total 1
Entrega/Ação 24/01/2025 06/02/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.4.4

0 Ações do plano de ação integrado da 

Biodiversidade Aquática executadas, do 

total 0

Entrega/Ação 07/01/2025 04/07/2028 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C166
IC.PAR1; 

IC.PAR2
PJ04 SPJ12; SPJ13 I04 Sem Judicialização 4.4 Ações Contingenciais (Cl.166) Projeto/Processo/Atividade I04

Elaborar um planejamento e 

executar, por um período de 5 

anos, eventuais ações d

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte 

Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do 

Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 

Associações de pescadores e comitês de bacias
29/06/2016 21/12/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.3.4
0 Plano de trabalho de execução das ações 

contingenciais elaborado, de um total 1
Entrega/Ação 03/02/2025 15/04/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.5.3
0 Ações Contingenciais executadas, do total 

0
Entrega/Ação 14/12/2027 21/12/2027 A iniciar       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 0
PG029 - Fortalecimento das Estruturas de 

Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre
Programa

A Deliberação 722 aprovou a 

alteração do PG29 e CL167 - 

Obrigação de Fazer da FR por 

Obrigação de Pagar com a 

transferência dos recursos, 

permitindo execução de ações 

pelo IBAMA e fortalecimento das 

estruturas de triagem e 

reabilitação fauna silvestre

Nova Lima;Serra Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES 29/06/2016 05/02/2025 Em andamento  R$   182.236.404,44  R$     14.504.692,14  R$                    167.731.712,30 8%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167

IC.CAPT; 

IC.PAR1; 

IC.PAR2

PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04

I01; I02; I03; 

I04
C Sem Judicialização 4.1

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO 

E OPERAÇÃO DO CETRAS MG
Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Construção e Aparelhamento do 

CETRAS MG
Nova Lima Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG 02/05/2018 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ01 SPJ01 I01;I02 C Sem Judicialização 4.1.1 Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Nova Lima Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG 02/05/2018 07/10/2022 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.1.1.4.1.39
17 Projetos técnicos do CETRAS MG 

elaborados, do total 17
Entrega/Ação 27/07/2021 05/04/2022 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 4.1.2 Paralisação a pedido do IBAMA MG Subprojeto/Subprocesso Nova Lima Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG 10/10/2022 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167

IC.CAPT; 

IC.PAR1; 

IC.PAR2

PJ02
SPJ05; SPJ06; 

SPJ07; SPJ08

I05; I06; I07; 

I08
C Sem Judicialização 4.2

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO 

E OPERAÇÃO DO CETRAS ES
Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08

Construção e Aparelhamento do 

CETRAS ES
Serra Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES 25/07/2018 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ02 SPJ05 I05;I06 C Sem Judicialização 4.2.1 Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES Subprojeto/Subprocesso I05;I06 Serra Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES 25/07/2018 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.2.1.4.2
29 Projetos técnicos do CETRAS ES 

elaborados, do total 29
Entrega/Ação 29/09/2022 30/06/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ02 SPJ06 I07 C Sem Judicialização 4.2.2 Fase 2: Construção do CETRAS ES Subprojeto/Subprocesso I07 Serra Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES 17/08/2020 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 4.3 ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722 Projeto/Processo/Atividade

Atendimento à Deliberação 722 

de de repasse de recurso 

financeiro ao IBAMA

Nova Lima;Serra Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES 29/09/2023 30/12/2024 Em andamento       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.3.12

0 Repasse de recurso financeiro em 

atendimento à Deliberação 722, de um total 

1

Entrega/Ação 10/12/2024 30/12/2024 A iniciar       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 Sem Judicialização 0
PG030 - Conservação da Biodiversidade 

Terrestre
Programa

Identificação dos impactos 

oriundos do rompimento da 

Barragem de Fundão sobre as 

espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

29/06/2016 28/08/2030 Em andamento  R$   355.940.756,24  R$   105.286.387,24  R$                    250.654.369,00 30%

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04
I01 Sem Judicialização 4.1

Projeto de Conservação da Biodiversidade 

Terrestre
Projeto/Processo/Atividade

Identificação dos impactos 

oriundos do rompimento da 

Barragem de Fundão sobre as 

espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

08/08/2016 13/03/2030 Em andamento       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1
Fase 1: Estudo de avaliação do impacto 

sobre as espécies ameaçadas  (CL.168)
Projeto/Processo/Atividade

Identificação dos impactos 

oriundos do rompimento da 

Barragem de Fundão sobre as

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

08/08/2016 04/08/2017 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.1.6.7

1 Relatório do Estudo de Avaliação do 

Impacto sobre as Espécies Ameaçadas, de 

um total 1

Entrega/Ação 09/12/2016 04/08/2017 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168
IC.CAPT; 

IC.PAR2
PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2

Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida 

(Notificação IBAMA nº 678322-E)  
Projeto/Processo/Atividade

Avaliação dos impactos sobre a 

biodiversidade terrestre do rio 

Doce, mapeamento 

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

06/07/2017 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.3.1.3.12

1 Relatório do Monitoramento de Flora 

terrestre referente à campanha em período 

seco do 1º ciclo de monitoramento, de um 

total 1

Entrega/Ação 09/04/2019 22/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.3.2.3.11

1 Relatório Consolidado da 1ª campanha de 

Fauna Terrestre (período seco-ciclo1) à 

Fundação Renova, de um total 1

Entrega/Ação 08/02/2019 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.4.3.10

1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha 

de Monitoramento de Fauna Terrestre  

(período chuvoso-ciclo1), de um total 1

Entrega/Ação 06/11/2019 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 4.1.3

Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Terrestre 

(CL 168 - Parágrafo 1º)

Projeto/Processo/Atividade

Elaborar Plano de Ação para 

conservação da biodiversidade 

terrestre na área de e

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

17/04/2017 16/10/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.2.7

1 Plano de Trabalho para a elaboração do 

Plano de Ação para Conservação da 

Biodiversidade Terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 07/08/2017 15/02/2018 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.3.4.8

1 Plano de Ação para Conservação da 

Biodiversidade Terrestre pela CT-Bio e CIF 

(Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 

2020), de um total 1

Entrega/Ação 21/11/2018 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.4.4

1 Livro publicado do Plano de Ação para 

conservação da Biodiversidade Terrestre, de 

um total 1

Entrega/Ação 10/04/2019 16/10/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR2 PJ01 SPJ04 I01 Sem Judicialização 4.1.4

Fase 4: Execução do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Terrestre, 

incluindo Monitoramento de Biodiversidade 

Terrestre (CL 168 - Parágrafo 

1º/Notificação IBAMA nº 678322-E)

Projeto/Processo/Atividade I01

Executar ações para 

conservação da biodiversidade 

terrestre, conforme resultados

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 

150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 

abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

01/11/2016 13/03/2030 Em andamento       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.1.2.4

1 Relatório de avaliação crítica do Plano de 

Ação e proposta de um Protocolo de 

inclusão de ações que gerem impacto 

positivo para a biodiversidade terrestre, de 

um total 1

Entrega/Ação 17/02/2020 01/09/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.2.12

4 Relatório anual de monitoria do Plano de 

ação para Conservação da Biodiversidade 

Terrestre., de um total 10

Entrega/Ação 12/07/2021 13/03/2030 Em andamento       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.5

5 Ações concluídas do PABT (Plano de Ação 

para Conservação da Biodiversidade 

Terrestre), do total 46

Entrega/Ação 25/10/2019 13/03/2030 Em andamento       
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PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 Sem Judicialização 0 PG035 - Informação para a População Programa

O Programa de Informação para 

a População tem como objetivo 

salvaguardar e disponibilizar, de 

modo descentralizado e 

acessível, um acervo de dados e 

informações sobre o 

rompimento da barragem de 

Fundão e seus desdobramentos.

Governador Valadares;Linhares;Mariana
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
02/03/2016 31/12/2030 Em andamento  R$     48.947.610,48  R$       6.534.066,43  R$                      42.413.544,05 13%

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174
IC.CAPT;IC.PAR

1
PJ01

SPJ01;SPJ02;S

PJ03
C Sem Judicialização 4.1

Projeto de Implantação dos Espaços Físicos 

- Centro de Informações Técnicas
Projeto/Processo/Atividade

Implantar um Centro de 

Informação Técnica da Área 

Ambiental 1 (Mariana – MG) e 

duas bases físicas regionais, 

sendo uma em Minas Gerais 

(Governador Valadares) e outra 

no Espírito Santo (Linhares).

Governador Valadares;Linhares;Mariana
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
04/09/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 4.1.1
Centro de Informações Técnicas - Unidade 

de Mariana
Subprojeto/Subprocesso Mariana

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
04/09/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.1.4.2
0 Unidade do Centro de Informações 

Técnicas de Mariana entregue, de um total 1
Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ02 C Sem Judicialização 4.1.2
Centro de Informações Técnicas - Unidade 

de Gov. Valadares
Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
02/01/2018 07/05/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.2.6.2

0 Unidade do Centro de Informações 

Técnicas de Governador Valadares 

entregue, de um total 1

Entrega/Ação 07/05/2026 07/05/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 C Sem Judicialização 4.1.3
Centro de Informações Técnicas - Unidade 

de Linhares
Subprojeto/Subprocesso Linhares

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
19/07/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.3.4.2
0 Unidade do Centro de Informações 

Técnicas de Linhares entregue, de um total 1
Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4 Pontos de Acesso do CIT Item de Controle 01/06/2021 23/02/2022 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4.1

13 Pontos de Acesso do Centro de 

Informação Técnica (CIT) instalados nos 

Centros de Informação e Atendimento 

(CIA's), de um total 13

Entrega/Ação 01/06/2021 23/02/2022 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C Sem Judicialização 4.2

Processo de Constituição e Atualização do 

Inventário de Dados e Informações sobre o 

Rompimento da Barragem de Fundão

Projeto/Processo/Atividade 1;2;3;6;7

Consolidar e manter atualizado 

o Inventário de Dados e 

Informações sobre o 

Rompimento da Barragem de 

Fundão.

Online
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
01/07/2019 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C065 IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 4.2.1
Processo de Implantação e Manutenção da 

Plataforma Interativa
Subprojeto/Subprocesso 1;2;3 Online

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
01/07/2019 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.1.2.10
1 Plataforma Interativa Implantada, de um 

total 1
Entrega/Ação 30/07/2021 30/07/2021 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.2.2

38 Manutenção da Plataforma Interativa 

executada, sendo um processo que se 

repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2 Processo de Descentralização e Itinerância Item de Controle 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2.2

42 Processo de Descentralização e 

Itinerância executado, sendo um processo 

que se repete por  114

Entrega/Ação 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3 Processo de Funcionamento da Curadoria  Item de Controle 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3.1

38 Acompanhamento da Curadoria 

executado, sendo um processo que se 

repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02
SPR01;SPR02;S

PR03
C Sem Judicialização 4.3

Processo de Funcionamento e Gestão dos 

Espaços Fisicos - Centro de Informações 

Técnicas

Projeto/Processo/Atividade 4;5

Promover o adequado 

funcionamento e gestão das 

unidades do Centro de 

Informação Técnica em Mariana 

(MG), Governador Valadares 

(MG) e Linhares (ES) até 2026.

Governador Valadares;Linhares;Mariana
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
10/08/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR01 C Sem Judicialização 4.3.1 Manutenção da unidade do CIT de Mariana Subprojeto/Subprocesso 4;5 Mariana
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
10/08/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.1.3.2

32 Operação da unidade do CIT em 

Mariana, sendo um processo que se repete 

por  60

Entrega/Ação 01/10/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR02 C Sem Judicialização 4.3.2
Manutenção da unidade do CIT de 

Governador Valadares
Subprojeto/Subprocesso 4;5 Governador Valadares

Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
16/10/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.2.3

3 Operação da unidade do CIT em 

Governador Valadares, sendo um processo 

que se repete por  31

Entrega/Ação 26/06/2024 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR03 C Sem Judicialização 4.3.3 Manutenção do CIT Linhares Subprojeto/Subprocesso 4;5 Linhares
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 

Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.
02/05/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.3.3
6 Operação da unidade do CIT em Linhares, 

sendo um processo que se repete por  34
Entrega/Ação 28/03/2024 31/12/2026 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 Sem Judicialização 0
PG036 - Comunicação Nacional e 

Internacional
Programa

Estabelecer sítio eletrônico em 

no mínimo dois idiomas, para 

divulgar as ações e o 

andamento dos programas 

desenvolvidos em função do 

TTAC. 

Online Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. 01/06/2016 31/12/2030 Em andamento  R$     33.655.207,49  R$     14.395.732,81  R$                      19.259.474,68 43%

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 4.1
Projeto de Implantação da Plataformas 

Digitais
Projeto/Processo/Atividade

Desenvolver site contendo 

informações sobre o andamento 

e evolução dos programas 

definidos no TTAC e conduzidos 

pela Fundação Renova.

Online Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1 Implantação da Plataforma Digital Item de Controle 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1.1
1 Plataforma Digital Implantada, de um total 

1
Entrega/Ação 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PR01 C Sem Judicialização 4.2

Processo de Comunicação e Manutenção de 

Conteúdos e Acesso à Informações via 

Plataformas Digitais

Projeto/Processo/Atividade
I01;I02;I03;I04

;I05;I06

Manter e atualizar informações 

sobre o andamento dos 

programas e processos de 

reparação e compensação.

Online Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1
Manutenção de Conteúdos e Acesso à 

Informações via Plataformas Digitais
Item de Controle 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1.1

97 Manutenção de Conteúdos e Acesso à 

Informações via Plataformas Digitais, sendo 

um processo que se repete por  169

Entrega/Ação 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2
Revisão e melhoria de usabilidade e 

acessibilidade do site
Item de Controle 03/01/2018 30/11/2023 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2.2
1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do 

site (fundacaorenova.org), de um total 1
Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3

Transferência de dados da Plataformas 

Digitais para o repositório do programa de 

informações para a população - PG 35.

Item de Controle 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3.1

0 Transferência de dados do sítio eletrônico 

para o repositório do programa de 

informações para a população - PG 35., de 

um total 1

Entrega/Ação 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3

Projeto de gestão das melhorias para 

disponibilização e acesso aos dados do 

Portal da Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1

Gestão das melhorias para disponibilização 

e acesso aos dados do Portal da 

Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.2

27 Acompanhamento do processo de 

melhorias para disponibilização e acesso 

aos dados do Portal da Transparência, 

sendo um processo que se repete por  99

Entrega/Ação 30/06/2022 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.3

1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do 

Portal da Transparência 

(transparencia.fundacaorenova.org), de um 

total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Parcialmente 

Judicializado
0

PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio 

Doce
Programa

Investigar e monitorar a Bacia 

do Rio Doce, áreas estuarinas e 

costeiras (isóbata 10 metros), 

gerando informações sobre a 

qualidade da água e sedimentos 

para subsidiar a tomada de 

decisão e desenvolvimento dos 

programas e ações correlatos.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquit

o;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce

Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA, CT-Flor, CT-Saúde e outras 

CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Gera, FEAM, atingidos da bacia do 

Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, Programas 

da 

01/03/2016 A definir Em andamento  R$   492.969.726,27  R$   340.704.089,89  R$                    152.265.636,38 69%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1 Ações emergenciais de monitoramento Item de Controle 01/03/2016 17/03/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.1

17 Coletas de água e sedimentos em 115 

pontos de monitoramento no rio Doce, 

afluentes, zona costeira e estuarina, de um 

total 17

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.2
517 Medições diárias de turbidez ao longo 

do Rio Doce e tributários, de um total 517
Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.3

1 Helicóptero disponibilizado para 

sobrevoos para acompanhamento da 

pluma de turbidez na foz e no mar, de um 

total 1

Entrega/Ação 01/03/2016 06/09/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.5.1

49 Monitoramentos das Estações de 

Tratamento de Água (ETA) de Colatina, de 

um total 49

Entrega/Ação 01/03/2016 17/03/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ01

SPJ01; SPJ02; 

SPR01

Parcialmente 

Judicializado
4.2 PMQQS Projeto/Processo/Atividade

I01;I02;I03;I04

;I05

Gerar e disponibilizar para o 

sistema CIF, instituições públicas 

e privadas e a população em 

geral, um banco de dados 

confiável, de qualidade e 

quantidade de água e 

sedimentos, com parâmetros 

físicos, químicos e biológicos da 

área ambiental I definida do 

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Governador 

Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce
Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 

Públicas e Privadas e População em Geral.
01/03/2016 A definir Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ01; PJ02 SPJ01 Sem Judicialização 4.2.1

Projeto de Desenvolvimento do PMQQS e 

Intervenções (PMQQVAI)
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Governador 

Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce
Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 

Públicas e Privadas e População em Geral.
01/08/2016 16/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.1.1.2

1 Plano de Monitoramento de rios e mar do 

Programa de Monitoramento Quali-

quantitativo Sistêmico de Água e 

Sedimentos (PMQQS) elaborado, de um 

total 1

Entrega/Ação 01/03/2019 04/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178
IC.CAPT; 

IC.PAR1
PJ01; PJ02 SPJ02 Sem Judicialização 4.2.2

Projeto de Implantação do PMQQS e 

Intervenções (PMQQVAI)
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Governador 

Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce
Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 

Públicas e Privadas e População em Geral.
01/03/2016 02/10/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.2.1.1

1 Programa de Monitoramento Quali-

quantitativo Sistêmico de Água e 

Sedimentos (PMQQS) e Processo de 

Monitoramento das Intervenções 

(PMQQVAI) implementados, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177 IC.CAPT PJ01 SPR01
Parcialmente 

Judicializado
4.2.3 Processo de monitoramento PMQQS Subprojeto/Subprocesso

I01;I02;I03;I04

;I05

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Governador 

Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce
Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 

Públicas e Privadas e População em Geral.
01/08/2017 A definir Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.64
11086 Coletas de amostras e análises 

laboratoriais, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 01/02/2018 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.65

5363 Dados validados, de acordo com 

critério de validação da NT80, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 14/02/2018 01/03/2030 Em andamento       
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PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.66

93170 Dados gerados pelo PMQQS e 

disponibilizados no portal 

www.monitoramentoriodoce.org , de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 14/02/2018 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.67

85 Coletas, análises laboratorias e triagens 

de Laudos do monitoramento de rios e 

mar, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.2.1.1.107

32039 Dados quantitativos brutos gerados 

pelas estações automáticas, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.2.1.1.108

62425 Dados qualitativos brutos gerados 

pelas estações automáticas, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2024 30/08/2024 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.1.77

52 Relatórios mensais de garantia e 

controle de qualidade (QA/QC), de um total 

120

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.2.29

30 Relatórios trimestrais de garantia e 

controle de qualidade (QA/QC), de um total 

54

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.1.35 33 Boletins das Águas-Rios, de um total 33 Entrega/Ação 07/12/2020 29/09/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.2.1.13

12 Boletins das Águas - 

Estuários/Lagoas/Zona Costeira, de um 

total 12

Entrega/Ação 13/01/2021 29/09/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02
SPJ01; SPJ02; 

SPR02
Sem Judicialização 4.3 PMQQVAI Projeto/Processo/Atividade

Avaliar, de forma sistemática, a 

variabilidade temporal e espacial 

da qualidade da água, do 

sedimento e das comunidades 

biológicas nas áreas prioritárias 

e demais áreas situadas desde a 

mina da Samarco até a UHE 

Risoleta Neves (Barragem de 

Candonga). 

Acaiaca;Aimorés;Alvinópolis;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Ping

o-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir...

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. 23/10/2017 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02 SPR02 Sem Judicialização 4.3.1
Processo de monitoramento das 

Intervenções (PMQQVAI)
Subprojeto/Subprocesso

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Ping

o-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 

Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. 23/10/2017 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.1.1

18 Coletas e análises laboratoriais do 

monitoramento de água próximo às 

intervenções, de um total 18

Entrega/Ação 23/10/2017 30/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.2.2.5

2 Relatórios do monitoramento de água 

próximo às intervenções protocolados', de 

um total 2

Entrega/Ação 29/11/2019 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4 Processo de Monitoramento do PMQACH Item de Controle 02/05/2018 29/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.1

Desenvolvimento do Projeto de 

monitoramento de água para consumo 

humano (PMQACH) - (PF0247)

Item de Controle 02/05/2018 29/12/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.1.7.5

2 Revisão Bianual do Processo de 

Monitoramento da Qualidade da Água para 

Consumo Humano (PMQACH), de um total 

2

Entrega/Ação 24/08/2023 29/12/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.3

Executar o Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água para Consumo Humano 

(PMQACH)

Item de Controle 17/09/2018 30/11/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.3.75

69 Campanhas de coletas, análises e 

disponibilização dos laudos do 

monitoramento de água para consumo 

humano, de um total 121

Entrega/Ação 01/12/2023 30/11/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.4

Elaboração e protocolo dos relatórios do 

monitoramento de água para consumo 

humano (PMQACH)

Item de Controle 17/06/2019 29/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.4.2.18

4 Relatórios do Processo de Monitoramento 

da Qualidade da Água para Consumo 

Humano (PMQACH) protocolados, de um 

total 9

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.5 Elaboração dos Boletins PMQACH Item de Controle 15/01/2021 29/12/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.5.2.20

33 Boletins do Processo de Monitoramento 

da Qualidade da Água para Consumo 

Humano (PMQACH), de um total 75

Entrega/Ação 01/12/2023 29/12/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5 Processo de monitoramento sob demanda Item de Controle 12/02/2019 18/10/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.1

Investigação Complementar da Análise de 

Água, Sedimentos e Material Inconsolidado 

(coloides)

Item de Controle 13/09/2019 27/09/2024 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.1.4.3

1 Relatório Final da Investigação 

Complementar da Análise de Água, 

Sedimento e Material Inconsolidado 

(Colóides) - Período seco e chuvoso, de um 

total 1

Entrega/Ação 18/10/2021 03/03/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.3
Monitoramento sob demanda - Candonga - 

Fazenda Floresta
Item de Controle 02/03/2020 14/02/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.3.23

23 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento -

Candonga - Fazenda Floresta, de um total 

23

Entrega/Ação 03/01/2022 10/02/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.4
Monitoramento sob demanda -Terra 

Indígena de Comboios
Item de Controle 02/03/2020 12/05/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.4.1

1 Amostragem, triagem de Laudos e 

disponibilização do monitoramento -Terra 

Indígena de Comboios, de um total 1

Entrega/Ação 02/03/2020 13/04/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.5

Monitoramento sob demanda - Mariana | 

Manejo de Rejeitos (Barra Longa - 

Descarga Líquida)

Item de Controle 08/09/2020 13/01/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.5.11

11 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - 

Mariana | Manejo de Rejeitos - Descarga 

Líquida, de um total 11

Entrega/Ação 03/12/2021 13/01/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.6

Monitoramento sob demanda - Mariana | 

Manejo de Rejeitos (Cachoeira Camargo e 

Ponte de Ouro Fino)

Item de Controle 03/08/2020 29/12/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.6.28

1 Amostragem, triagem de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - 

Mariana | Manejo de Rejeitos, de um total 1

Entrega/Ação 11/11/2022 29/12/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7
Monitoramento RIOS - ACP / 

Descomissionamento Parte A e B
Item de Controle 27/07/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.1.24

10 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - RIOS - 

ACP, de um total 23

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.3.24

11 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - RIOS - 

Descomissionamento Parte A e B, de um 

total 24

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8
Monitoramento LAGOAS - ACP / 

Descomissionamento Parte A e B
Item de Controle 01/07/2019 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.2.24

139 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - 

LAGOAS - ACP, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.4.24

11 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - 

LAGOAS - Descomissionamento Parte A e 

B, de um total 24

Entrega/Ação 27/07/2023 18/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.9
Monitoramento sob demanda - Coletas 

licenciamento
Item de Controle 01/06/2020 31/12/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.9.57

51 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - 

Coletas licenciamento, de um total 67

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.10 Monitoramento sob demanda - Apoio PG32 Item de Controle 01/09/2020 18/10/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.10.54

48 Amostragens, triagens de Laudos e 

disponibilização do monitoramento - Apoio 

PG32, de um total 88

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2027 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.11 Monitoramento sob demanda | Outros Item de Controle 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.11.1

66 Monitoramentos sob demanda 

(amostragem, triagem de Laudos e 

disponibilização de laudos), de um total 83

Entrega/Ação 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6 Plano de ação período chuvoso Item de Controle 03/09/2018 27/09/2021 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.1

2 Planos de ação período chuvoso 

implementados 2018/2019 e 2019/2020, 

de um total 2

Entrega/Ação 03/09/2018 03/08/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.2.3.4.1
1 Plano de ação período chuvoso 

implementado 2020/2021, de um total 1
Entrega/Ação 05/04/2021 20/04/2021 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.7
Projetos Estratégicos (Outras demandas 

mapeadas)
Item de Controle 05/02/2019 09/03/2027 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 0 PG039 - Unidades de Conservação Programa

Realizar análise de impacto nas 

Unidades de Conservação 

diretamente e/ ou 

potencialmente afetadas pelo 

rompimento da barragem de 

Fundão; Identificar e 

implementar ações de reparação 

e mitigação identificadas através 

dos resultados dos estudos de 

impacto; 

Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia 

Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto 

Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão 

Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Coimbra;Colatina;Coluna;Conceição da 

Barra;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego 

Novo;Cuparaque;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dom 

Silvério;Dores de Guanhães;Durandé;Fernandes Tourinho;Ferros;Franciscópolis;Frei 

Inocêncio;Frei Lagonegro;Fundão;Galileia;Galiléia;Goiabeira;Gonzaga;Governador 

Lindenberg;Governador Valadares;Guanhães;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ibituruna;Imbé 

de Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanema;Ipatinga;Itambacuri;Itambé do Mato 

Dentro;Itapemirim;Itueta;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Lagoa 

Grande;Lajinha;Laranja da 

Terra;Linhares;Luisburgo;Malacacheta;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marataízes;

Mariana;Marilac;Marilândia;Marliéria;Martins Soares;Materlândia;Mathias Lobato;Morro 

do Pilar;Mutum;Nacional;Nacip Raydan;Naque;Nova Lima;Nova Viçosa;Online;Ouro 

Preto;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Pingo-

D'Água;Piúma;Pocrane;Ponte Nova;Prado;Raul Soares;Reduto;Resplendor;Rio 

Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Cruz do Escalvado;Santa 

Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 

Manhuaçu;Santana do Paraíso;Santo Antônio;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio 

do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Domingos do Prata;São Geraldo da 

Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Manhuaçu;São João do Oriente;São João 

Evangelista;São José da Safira;São José do Goiabal;São José do Jacuri;São José do 

Mantimento;São Mateus;São Pedro do Suaçuí;São Pedro dos Ferros;São Roque do 

Canaã;São Sebastião do Anta;São Sebastião do Maranhão;Sem-Peixe;Senhora do 

Porto;Serra;Serra Azul de Minas;Simonésia;So...

Dionísio Marliéria Timóteo Aracruz Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira 

Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo 

Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra 

Corrego 

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa, ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas 

pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão).

29/06/2016 29/05/2030 Em andamento  R$   174.991.286,13  R$   125.638.418,32  R$                      49.352.867,81 72%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1 Cl. 181 Eixo/Tema

Realizar análise de impacto nas 

Unidades de Conservação 

diretamente e/ ou 

potencialmente afetadas pelo 

rompimento da barragem de 

Fundão; Identificar e 

implementar ações de reparação 

e mitigação identificadas através 

dos resultados dos estudos de 

impacto

29/06/2016 19/11/2029 Em andamento       
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PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01
SPJ01; SPJ02; 

SPJ03; SPJ04; 
I01; I02; I03 Sem Judicialização 4.1.1

Projeto de Avaliação de Impacto das 

Unidades de Conservação (Ucs) e 

Reparação das Ucs Impactadas – Cl.181, 

Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 

14/2020

Projeto/Processo/Atividade I01;I02:I03

Realizar estudos de avaliação de 

impactos ambientais em UCs 

diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Governador 

Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova 

Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Ponte Nova;Prado;Resplendor;Santa Rita do 

Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Serra;Timóteo;Vila 

Velha;Vitória

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus 

do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado 

Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
29/06/2016 19/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ01 I01 Sem Judicialização 4.1.1.2

Fase 1: Estudos de avaliação dos impactos 

ambientais (AIA) nas Unidades de 

Conservação 

Subprojeto/Subprocesso I01

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fundão;Governador 

Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova 

Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana 

do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus 

do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado 

Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
07/06/2018 23/07/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.2.4
12 UCs com avaliações de impacto 

concluídas, do total 53
Entrega/Ação 13/07/2021 23/07/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.1.3
Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de 

Reparação das UCs Impactadas
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fundão;Governador 

Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova 

Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana 

do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus 

do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado 

Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
25/10/2021 03/06/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.3.6

2 Planos de ações de reparação de Ucs 

impactadas (PERD, Comboios e REVIS/APA) 

finalizados, de um total 3

Entrega/Ação 01/12/2023 08/01/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I02; I03 Sem Judicialização 4.1.1.4
Fase 3: Implementação das Ações de 

Reparação das Ucs Impactadas 
Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fundão;Governador 

Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro 

Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do 

Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus 

do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado 

Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
15/03/2023 06/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.4.6
0 Ações do plano de reparação 

implementadas., do total 0
Entrega/Ação 09/05/2025 24/09/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I03 Sem Judicialização 4.1.1.5 Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas Subprojeto/Subprocesso I03

Aimorés;Alcobaça;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova 

Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do 

Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre 

Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus 

do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado 

Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa
07/08/2024 19/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1

Ações de educação e comunicação (Ações 

32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG 

28 e 30

Item de Controle 01/09/2021 31/03/2027 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.1
1 Plano de Educação e Comunicação 

concluído, de um total 1
Entrega/Ação 22/10/2021 16/08/2022 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.6
0 Ações de Educação e Comunicação 

executadas, de um total 3
Entrega/Ação 01/09/2021 07/12/2026 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7

Projeto Ciência Cidadã e Educação 

Ambiental em parceria com a UNESCO 

(Ações 7, 32 e 33 do PABT) - 

Compartilhado com PG30

Item de Controle 14/09/2021 31/03/2027 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.4

1 Entrega do relatório com as inst de ensino 

selecionadas do projeto e plano de 

trabalho, de um total 1

Entrega/Ação 27/12/2021 23/06/2022 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.7
1 Publicação sobre “Cidadão Cientista na 

Bacia do Rio Doce”, de um total 1
Entrega/Ação 15/06/2023 30/06/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.2.2
0 Programa Ciência Cidada realizado, de um 

total 1
Entrega/Ação 30/06/2025 31/03/2027 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2 Cl. 182 Eixo/Tema

Custear e viabilizar a 

implementação das ações 

referentes à consolidação do 

Parque Estadual do Rio Doce 

(PERD) e o Refúgio de Vida 

Silvestre de Santa Cruz (REVIS); 

Viabilizar a elaboração e 

implementação do Plano de 

Manejo, bem como construir a 

sede

27/02/2018 30/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02
SPJ05; SPJ06; 

SPJ07; SPJ08 
I04 C Sem Judicialização 4.2.1 Consolidação do REVIS Santa Cruz Projeto/Processo/Atividade I04

Elaboração e Execução do Plano 

de Manejo, execução das ações 

compensatórias elen

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz
ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa (Linhares, Aracruz e Fundão).
27/02/2018 31/01/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ05 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.1.2

Projeto para a Elaboração do Plano de 

Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA 

Costa das Algas/ICMBio/ES

Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz
ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa (Linhares, Aracruz e Fundão).
31/10/2019 01/11/2019 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.2.2

1 Projeto para a Elaboração do Plano de 

Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA 

Costa das Algas/ICMBio/ES, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/11/2019 01/11/2019 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.3.1.2.7
1 Elaboração do Plano de Manejo do REVIS, 

de um total 1
Entrega/Ação 04/10/2023 04/10/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.5.1.4

1 Programa elencado no Plano de Manejo 

do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das 

Algas, de um total 1

Entrega/Ação 19/12/2023 20/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.1.6
Execução das ações compensatórias do 

REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES
Subprojeto/Subprocesso I04 Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 

programa (Linhares, Aracruz e Fundão).
01/07/2019 29/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ08 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.2.1 Atendimento da Deliberação 723 Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 28/09/2023 31/01/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.2.1.1.8
0 Ação compensatória do REVIS de Santa 

Cruz/ICMBio/ES executada., do total 2
Entrega/Ação 05/12/2024 20/12/2024 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01; SPJ09 I05 C Sem Judicialização 4.2.2 Consolidação do PERD Projeto/Processo/Atividade I05

Realizar repasse de recursos 

para Consolidação do PERD 

conforme definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 22/08/2018 16/07/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01 C Sem Judicialização 4.2.2.5

Assinatura da Acordo de Cooperação entre 

Fundação Renova e Instituto Estadual de 

Florestas para consolidação do Parque 

Estadual do Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subprocesso Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 02/09/2019 30/03/2021 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.5.10
1 Assinatura do Acordo de Cooperação, de 

um total 1
Entrega/Ação 02/12/2019 09/02/2021 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPJ09 I05 C Sem Judicialização 4.2.2.6

Executar as ações de acordo com o Plano 

de Trabalho do IEF do Parque Estadual do 

Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subprocesso I05 Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 07/01/2021 23/07/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.6.1.7

4 Realizações de repasses para a execução 

do Plano de Trabalho do IEF do Parque 

Estadual do Rio Doce (PERD)., do total 4

Entrega/Ação 13/12/2023 27/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10; SPJ11 I06; I07 C Sem Judicialização 4.2.3
Elaboração e execução do Plano de Manejo 

da APA na Foz do Rio Doce 
Projeto/Processo/Atividade I06;I07;I08

Viabilizar a elaboração e 

implementação do Plano de 

Manejo, bem como construir a

Linhares Aracruz; Linhares ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). 02/01/2024 29/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10 I06 C 4.2.3.3

0 Viabilizar a elaboração do Plano de 

Manejo para construir a sede da Área de 

Prot, do total 0

Entrega/Ação 02/01/2025 31/07/2025 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ11 I07 C 4.2.3.4

0 Execução do Plano de Manejo para 

construir a sede da Área de Proteção 

Ambiental , do total 0

Entrega/Ação 01/08/2025 29/11/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ05 I08 C Sem Judicialização 4.2.4
Construção da SEDE da APA na Foz do Rio 

Doce
Projeto/Processo/Atividade

Construir a sede da Área de 

Proteção Ambiental na foz do rio 

Doce, a ser criada 

Linhares Aracruz; Linhares ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). 25/03/2025 30/11/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.4.2
0 Sede da APA na Foz do Rio Doce 

concluída, do total 0
Entrega/Ação 01/08/2025 30/11/2029 A iniciar       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 Sem Judicialização 0 PG040 - Fomento ao CAR e PRA Programa

Prestar suporte e apoio técnico 

para cadastramento dos imóveis 

rurais no CAR, além de fomentar 

a elaboração e a implementação 

dos respectivos PRA´s 

conforme previsto na Cláusula 

183 do TTAC.

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
30/12/2016 30/06/2025 Em andamento  R$     10.837.568,60  R$       9.783.752,70  R$                        1.053.815,90 90%

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.2 Gerenciamento e Custos Gerais
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Item sem entrega associada no 

cronograma
30/12/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ02;S

PJ03;SPJ04
I01 C Sem Judicialização 4.3 Fomento ao CAR Projeto/Processo/Atividade I01

O Fomento ao CAR se iniciou 

com o fornecimento pelo 

Instituto Estadual de Florestas - 

IEF da base de dados de 

informações ambientais dos CAR 

ativos no Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural - SICAR, 

daqueles situados da barragem 

de fundão a UHE Risoleta Neve

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
29/07/2019 12/07/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 4.3.1 Ações de Apoio Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
02/09/2020 12/07/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.1.1.2
2 Capacitação sobre análise do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), de um total 2
Entrega/Ação 21/03/2023 14/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.2.1

1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para 

territórios de Povos e Comunidades 

Tradicionais elaborada, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 31/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.7

2 Relatório de fomento ao Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) elaborado, de um 

total 2

Entrega/Ação 02/02/2022 12/07/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 C Sem Judicialização 4.3.2 Alto Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
29/07/2019 31/01/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.2.5

236 Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio 

Doce (CAR), contribuindo para um realizado 

de 592, de um total de 592

Entrega/Ação 29/07/2019 31/01/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I01 C Sem Judicialização 4.3.3 Médio Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01

Aimorés;Alpercata;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santana do 

Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
03/05/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.3.1

304 Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio 

Doce (CAR), contribuindo para um realizado 

de 592, de um total de 592

Entrega/Ação 26/05/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 C Sem Judicialização 4.3.4 Baixo Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01 Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia
Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
30/11/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.4.1

52 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio 

Doce (CAR), contribuindo para um realizado 

de 592, de um total de 592

Entrega/Ação 30/11/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02
SPJ05;SPJ06;S

PJ07
I02;I03 C Sem Judicialização 4.4 Fomento ao PRA Projeto/Processo/Atividade I02;I03

As ações de fomento ao 

Programa de Regularização 

Ambiental – PRA, em 

atendimento à Cláusula 183, 

iniciam-se após o fomento do 

CAR dos imóveis rurais 

atendidos pela Fundação Renova 

com Status Ativo na condição 

“sem pendência”. A inscrição do 

imóvel rural n

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
07/03/2019 06/01/2025 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ05 C Sem Judicialização 4.4.1 Ações de apoio Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
12/09/2019 31/07/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.1.2

1 Cartilha do Programa de Regularização 

Ambiental - MG (PRA) elaborada, de um 

total 1

Entrega/Ação 15/12/2020 16/08/2021 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.4.1

1 Relatório de fomento ao Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) elaborado, 

de um total 1

Entrega/Ação 12/09/2019 29/02/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.1

1 Minuta do Marco Legal do Programa de 

Regularização Ambiental - ES (PRA) 

elaborada, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 31/08/2023 Concluído       
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PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.4.4

4 Treinamentos dos Sistemas Agro 

Florestais (SAF) e Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) realizados, 

de um total 4

Entrega/Ação 14/06/2022 31/07/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ06 C Sem Judicialização 4.4.2 PRA piloto Subprojeto/Subprocesso Baixo Guandu;Barra Longa;Marilândia
Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
07/03/2019 30/09/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.2.2

2 Projeto piloto do Programa de 

Regularização Ambiental - MG (PRA) 

implantado, de um total 2

Entrega/Ação 31/05/2023 12/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.3.2

1 Projeto piloto do Programa de 

Regularização Ambiental - ES (PRA) 

implantado, de um total 2

Entrega/Ação 02/01/2023 30/09/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I02;I03 C Sem Judicialização 4.4.3 PRADA ou Projeto Simplificado Subprojeto/Subprocesso I02;I03

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 

José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 

e que aderiram ao Programa.
25/08/2022 06/01/2025 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.1

194 Projetos de Restauração de Áreas 

Degradadas e Alteradas Elaborados no Alto 

Rio Doce (PRADAs) elaborados, 

contribuindo para um realizado de 460, de 

um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 30/04/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.2

173 Termos de compromisso dos imóveis 

assinados Alto Rio Doce, contribuindo para 

um realizado de 419, de um total de 469

Entrega/Ação 03/04/2023 31/12/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.1

225 Projetos de Restauração de Áreas 

Degradadas e Alteradas Elaborados no 

Médio Rio Doce (PRADAs) elaborados, 

contribuindo para um realizado de 460, de 

um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 30/04/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.2

209 Termos de compromisso dos imóveis 

assinados Médio Rio Doce, contribuindo 

para um realizado de 419, de um total de 

469

Entrega/Ação 03/04/2023 06/01/2025 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.1

41 Projetos de Restauração de Áreas 

Degradadas e Alteradas Elaborados no 

Baixo Rio Doce (PRADAs) elaborados, 

contribuindo para um realizado de 460, de 

um total de 476

Entrega/Ação 04/03/2024 29/11/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.3

37 Termos de compromisso dos imóveis 

assinados Baixo Rio Doce, contribuindo para 

um realizado de 419, de um total de 469

Entrega/Ação 05/03/2024 06/01/2025 Em andamento       
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PG005
I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados 

pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social
% Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 12/2023 100

PG005
I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para 

suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos
% Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 12/2023 100

PG005
I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e 

dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos
% Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 12/2023 435

PG005
I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do 

órgão gestor dos municípios/estados atingidos
% Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 12/2023 870

PG005

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova 

identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm 

direito

% Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 12/2023 100

PG005
I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos 

programas da Fundação Renova
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Concluído 12/2023 100

PG005

I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento 

social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de 

origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama 

e Linhares)

% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 100

PG006 I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios % Maior – Melhor Trimestral - Não finalístico Em medição 06/2024 63,27

PG006
I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões 

resultantes dos processos participativos
Pontos Maior – Melhor Trimestral - Não finalístico Em medição 06/2024 9,28

PG006 I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios Quantidade absolutaMaior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 21,67

PG006
I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos 

encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos
Pontos Maior – Melhor Semestral - Não finalístico Em medição 06/2024 7,16

PG006
I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o 

andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos
Pontos Maior – Melhor Semestral - Não finalístico Em medição 06/2024 8,61

PG006 I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social Pontos Maior – Melhor Semestral - Não finalístico Em medição 06/2024 8,87

PG006 I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova % Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 49,79

PG006
I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle 

social
% Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 7,58

PG006
I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos 

Realizados Nos Territórios
Número absolutoMaior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 07/2024 35

PG006
I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos 

Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos
Pontos Maior – Melhor Trimestral - Não finalístico Em medição 06/2024 9,21

PG006
I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os 

programas atuantes no território
Pontos Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 3,45

PG006
I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas 

executados pela Fundação Renova no território
% Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 7,85

PG006 I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território % Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 2,9

PG006 I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território % Maior – Melhor Anual - Não finalístico Em medição 12/2023 7,1

PG006 I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes % Menor – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 17,61

PG006 I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 94,67

PG006 I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 74,16

PG006 I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 98,9

PG006
I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale 

conosco
% Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 94,67

PG006 I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 87,7

PG006 I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 98,9

PG006 I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 97,02
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PG006 I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 96,7

PG006
I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do 

prazo
% Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 58,73

PG006 I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria Número de diasMenor – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 35,9

PG006 I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria % Maior – Melhor Mensal - Não finalístico Em medição 08/2024 48,91

PG007
I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento 

Temporário de Animais (CATA 1 e 2)
% Maior – Melhor Trimestral 80 Não finalístico Em medição 08/2024 92

PG007 I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados % Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Em medição 08/2024 98,76

PG007

I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de 

reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, 

reconstrução e pecúnia)

% Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Em medição 08/2024 15,66

PG007 I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação % Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Em medição 08/2024 50

PG010 I1 – % Obras concluídas de impacto direto % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 08/2024 98,48

PG010 I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 08/2024 86,48

PG010
I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto 

concluídas
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 08/2024 81,08

PG010
I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto 

concluídas
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 08/2024 50

PG018 I01 – Promoção de ações de desenvolvimento % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 03/2024 97,73

PG018 I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Em medição 03/2024 83

PG018 I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito Contratos Maior – Melhor Mensal 7500 Não Finalístico Em medição 07/2024 3428

PG018 I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios % Maior – Melhor Mensal 80 Não Finalístico Concluído 11/2023 90

PG018 I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda AtendimentosMaior – Melhor Semestral 1000 Não Finalístico Concluído 07/2023 2603

PG018 I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG Ações Maior – Melhor Mensal 12 Não Finalístico Concluído 01/2024 12

PG018 I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 AtendimentosMaior – Melhor Semestral 7650 Não Finalístico Em medição 07/2024 6760

PG025 I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) % Maior – MelhorQuadrimestral >=80 Finalístico Concluído 12/2020 84

PG025 I02 – Índice de solo exposto % Menor – Melhor Anual <=20 Finalístico Concluído 12/2020 2

PG025 I03 – Biomassa Total da Vegetação t/ha Maior – Melhor Trimestral >=6 Finalístico Concluído 03/2020 20

PG025 I04 – Índice de Redução de Perda de Solo % Maior – Melhor Anual >=80 Finalístico Concluído 03/2020 90

PG025 I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C % Maior – Melhor Bianual >40 Finalístico Em medição 11/2022 58,8

PG025 I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e CNº indivíduos/haMaior – Melhor Bianual >940 Finalístico Em medição 11/2022 1492

PG025 I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C % Menor – Melhor Bianual <=35 Finalístico Em medição 11/2022 68,06

PG025 I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C % Menor – Melhor Bianual <15 Finalístico Em medição 10/2022 13,11

PG027 I00 – Nascentes recuperadas Unidade Maior – Melhor Anual 5000 Finalístico Início Posterior 01/2023 75

PG027 I01 - Riqueza de espécies % Maior – Melhor Anual >40 Finalístico Em medição 01/2023 55

PG027
I02.1 – Densidade de regenerantes - Restauração assistida (condução da regeneração, 

enriquecimento e adensamento)
Nº indivíduos/haMaior – Melhor Anual >2000 Finalístico Em medição 01/2023 1865

PG027 I02.2 – Densidade de regenerantes - Ativa (Plantio direto de sementes e/ou mudas) Nº indivíduos/haMaior – Melhor Anual >1200 Finalístico Em medição 01/2023 1033

PG027 I03 - Cobertura do dossel % Maior – Melhor Anual >=80 Finalístico Início Posterior 01/2023 56

PG028 I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 03/2024 79,63

PG028 I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164) % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 30,48

PG028
I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da 

Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Início Posterior N/A

PG028 I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166) % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Início Posterior N/A

PG029 I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG % Maior – Melhor Semestral 100 Não finalístico Concluído 04/2022 100

PG029 I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES % Maior – Melhor Semestral 100 Não Finalístico Concluído 08/2023 100

PG030 I01 – Execução do Plano de Ação % Maior – Melhor Sazonal 100 Finalístico Em medição 06/2024 166,67



PG Indicador de Definição Unidade Polaridade
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PG035 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 06/2024 7458

PG035
2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma 

interativa
Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 06/2024 4,3

PG035 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 06/2024 4,2

PG035 4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 06/2024 4,9

PG035 5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps) Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 06/2024 9,9

PG035 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância PorcentagemMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 06/2024 13

PG035 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância Número absolutoMaior – Melhor Trimestral Não Finalístico Em medição 06/2024 4,6

PG036 I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site # Maior – Melhor Mensal15 mil sessões (acessos)Não finalístico Em medição 08/2024 100112

PG036 I02 – Visualizações de páginas de serviço # Maior – Melhor Mensal 20 mil visualizaçõesNão finalístico Em medição 08/2024 63749

PG036 I03 – Tempo médio de resposta h Menor – Melhor Mensal 1 dia (24 horas)Não finalístico Em medição 08/2024 6,4333

PG038 I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais % Maior – Melhor Mensal 90 Não finalístico Em medição 07/2024 98,05

PG038
I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações 

automáticas
% Maior – Melhor Mensal 90 Não finalístico Em medição 08/2024 97,87

PG038
I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações 

automáticas
% Maior – Melhor Mensal 80 Não finalístico Em medição 08/2024 97,56

PG038
I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de 

validação
% Maior – Melhor Mensal 90 Não finalístico Em medição 07/2024 100

PG038
I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal 

www.monitoramentoriodoce.org 
% Maior – Melhor Mensal 95 Não finalístico Em medição 06/2024 99,96

PG039 I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 08/2024 22,64

PG039 I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Início Posterior

PG039 I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Concluído 11/2023 100

PG039 I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Início Posterior

PG039 I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Início Posterior

PG039 I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Início Posterior

PG040 I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Concluído 03/2024 100

PG040
I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos 

imóveis que aderiram ao programa
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 08/2024 96

PG040
I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros 

com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 08/2024 63


