


DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES
PREMISSAS E INFORMACOES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram enviados 2
relatérios (novo relatério, em Excel, e relatério vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrdo enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforgar que a nova verséo do Relatério de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operagdes manuais sobre quatro
bases primérias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definigdo; (iii) Base de dados
contendo informag0es financeiras e; (iv) Base de informagdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informagdes contidas nas
bases de dados sdo autodeclaradas pelos Programas.

As informacgdes enviadas nesta oportunidade foram extraidas dos cronogramas referentes a 31/08/2024. A Fundagdo Renova esclarece que os cronogramas de
execucdo de cada um dos programas sdo atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudancgas nos projetos que estdo incluidos nos
programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagdes judiciais; (ii) alteragdes na duragdo dos programas por razdes que fogem ao
controle da FUNDAGAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteragdes em razdo de ganhos de eficiéncia na execugdo; ou, ainda, (iv) alteragdes em
razdo de deliberagdes que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovagao de novas revisdes dos documentos de definigdo destes.

A Fundagdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do processo judicial.
Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composicdo do novo relatério leva em consideragdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informacdes distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é
formado pelos Programas que possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e codificagdo protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que
possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que ndo possuem
documento de definigdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndo possuem codificagdo.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer” e "Relatdério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba
"Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Numeros" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, 112 e I13, uma vez que, devido a
granularidade e especificidade dos dados, ndo foi possivel reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessario a inclusdo, em
atendimento a Nota Técnica n°® 104/2021 da Camara Técnica de Seguranca Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusdo
do acompanhamento de todos os indicadores no relatério trimestral.".

ERRATAS

(1) PG14:No relatério mensal de atividade de julho foi reportado o resultado de 57,58% para o indicador 101 - % Cumprimento das obrigagdes acordados entre FR e
entes publicos de acordo com recomendagdes dos estudos, com meta de 100%. Entretanto o total correto desta medigdo é 51,52%.

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):
Informacgdo Descricao

PG Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"

Erpe Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referéncia

dos Grupos"
Cémara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICACAO - Programa Programa [P] e numerag&o sequencial que representa o Programa
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CODIFICAGAO - Revisdo Documento de Definicdo

Revisdo [R] e numeragdo sequencial que representa a versdao do Documento de Definigdo que
foi considerada para elaboragdo da codificagdo

CODIFICAGAO - Clausula

Cldusula do TTAC

CODIFICAGAO - Item de Clausula

Item de Clausula, conforme TTAC

CODIFICACAO - Projeto/Processo/Atividade

Projeto [P]] seguido de numeragdo sequencial/ Processo [PR] seguido de numeragdo
sequencial/ Atividade [AT] autdnoma que ndo esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICAGAO - Subprojeto/Subprocesso

Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragdo sequencial

CODIFICAGAO - Indicador de Encerramento

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAGAO - Cunho

Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAGAO - Judicializacdo

Judicializagdo [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

CODIFICACAO - Eixo de Judicializagdo

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mengao Eixo [E] seguida de
numero

CODIFICAGAO - Decisdo de Judicializagdo

Decisdo [D] seguida de numeragdo referente a decisdo que promoveu a judicializacdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundagdo Renova esta utilizando e o escopo que
o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado

Nivel de Judicializagdo

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagdo"

1D Nivel Hierarquico

Numero da estrutura de tépicos da tarefa, para representar a posicdo do "tarefa" associada na
estrutura hierdrquica do projeto

Nome da Tarefa

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel Hierarquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagdo do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Ndo Relacionados a Projeots; Entrega/ Agéo ou
Item de Controle

Indicador de Definigdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definigdo [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragdo sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
nao)

Descrigdo/Objetivos

Descrigdo/Objetivos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisdo do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
quando aplicavel

PUblico-Alvo

PUblico-Alvo conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagdo Renova
(Avaliagao Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orgamento planejado

Orgamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orgamento realizado

Orgcamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orgamento restante = Orgamento planejado -Orgamento realizado

[Orgamento planejado] - [Orgamento realizado]
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Percentual financeiro executado = Orgamento realizado/Orgamento
planejado

[Orgamento realizado] / [Orgamento planejado]
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PG001

Més
Atualizagao

31/08/2024

Descricdao do Grande Numero

NUmero de cadastros enviados ao CIF por pessoas

Valor Apurado

224.684,00

Unidade de
Medida

Unidade

Observacao

PG001

31/08/2024

NUmero de cadastros enviados ao CIF

91.819,00

Unidade

PG001

31/08/2024

Numero de solicitacGes de cadastro

177.008,00

Unidade

assificacdo de mz

PG002 31/08/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 851,00 Unidade
PG002 31/08/2024 Campanha Mariana: Numero de indenizagdes pagas 838,00 Unidade
PG002 31/08/2024 Dano Geral: Numero de indenizagdes que ja foram pagas 10.930,00 Unidade
PG002 31/08/2024 Numero de familias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenizacdo 1.562,00 Unidade
PGO02 31/08/2024 Danp_ A_gua: N_umero de propostgs que ja foram pagas |_n_clumdo as Condenacdes 291.488,00 Unidade
Judiciais e Incidente de Resolucao de Demandas Repetitivas
PG002 31/08/2024 Dano Agua: Numero de propostas que ja foram pagas 264.988,00 Unidade
PG002 31/08/2024 Dano Agua: Numero de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 31/08/2024 Dano Agua: Numero de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade
PG002 31/08/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.146.799.037,22 Unidade
PG002 31/08/2024 Dano Agua: Valor pago acumulado 305.621.768,84 Unidade
PG002 31/08/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizacBes pagas 112.640,00 Unidade
PG003 31/08/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Comboios 293,00 Unidade
PG003 31/08/2024 Numero total de m3 abastecidos de agua bruta-Terra Indigena Krenak 1.366,00 m3
PG003 31/08/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua bruta-Terra Indigena Krenak 65,00 Unidade
PG003 31/08/2024 Numero total de m3 abastecidos de agua potavel-Terra Indigena Krenak 6.216,00 m3
PG003 31/08/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua potavel-Terra Indigena Krenak 174,00 Unidade
PG003 31/08/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indigena Krenak 2.400,00 Toneladas
PG003 31/08/2024 Quantidade de kilos fornecidos de racdo animal-Terra Indigena Krenak 4.320,00 Kg
PG003 31/08/2024 Etlen;:Lo de residéncias atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indigena 100,00 Unidade
PG003 31/08/2024 Numero total de litros abastecidos de dgua mineral-Terra Indigena Krenak 90.000,00 Litros
PG003 31/08/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Krenak 600,00 Unidade
PG003 31/08/2024 Valor total pago_ as fa,m.lllas pe.:rtencentes ao acordo no Ierrltorlo Krenak qye recebem o 2.300.148,00 R$
valor de 9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial
PG003 31/08/2024 Numero total de familias pertencentes ao acordo no Territério Krenak que receberam o 181,00 Unidade

valor de 9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial




Més Unidade de

Atualizagio Valor Apurado Medida Observacao

Descricdao do Grande Numero

Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial,

através de transferéncia bancaria a Associacdo Indigena de Comboios.

PG003 31/08/2024 através de transferéncia bancaria as Associagdes Indigenas das Terras de Tupiniquim 3.784.101,10 R$
Guarani e Caieras Velhas II.
Numero total de familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através

PG003 31/08/2024 de transferéncia bancaria as Associagdes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 1.348,00 Unidade
Caieras Velhas II.

PG003 31/08/2024 Numero total de litros abastecidos de dgua mineral-Terra Indigena Comboios 33.920,00 Litros

PG003 31/08/2024 Numerontotfal fam|I|,a§ que rece_betam o} ’auxmo de sub5|§tenC|a emergencial, atraves de 292,00 Unidade
transferéncia bancaria a Associagao Indigena de Comboios.

PG003 31/08/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indigena Krenak 100,00 Unidade

PG003 31/08/2024 Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, 1.459.724,49 R$

PG004

PG008

31/08/2024

31/08/2024

31/08/2024

Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indigena Krenak

Numero de projetos concluidos ou em execugdo com acompanhamento pelo Comité
Gestor

Bens coletivos publicos com aptiddo a iniciar as operacdes pela PMM: Registros em
utilizagdo pela comunidade, em operagdo ou em operagao assistida.

75.000,00

17,00

Kg

Unidade

Unidade

PG008

31/08/2024

Reassentado: Homologagao de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dagao assinados
de Residéncias, sitios, comércios e bens coletivos privados;

Numero de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de

Unidade

HEtE SRR Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos B Uirglels  [IFEE2, ENTRE B
PG016 31/08/2024 Numero de pescadores profissionais na capacitacdo de formacdo profissional 29,00 Unidade
PG016 31/08/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 43,00 Unidade
PGO16 31/08/2024 Numero d§ Rglatorlo Semestral entrggue sobre.a producao pesq_uelra e perflll ) 4,00 Unidade
socioecondmico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagao
PG016 31/08/2024 Numero de relatérios anuais da caracterizacdo socioeconémica - Projeto Caracterizagdo 3,00 Unidade
PGO16 31/08/2024 Numeros (ile ;nformes Trimestrais en.tregues so.bre a produgao pgsquelra e pgrﬁl ) 13,00 Unidade
socioecondmico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagao

PG016 31/08/2024 Numero de participantes informais na capacitaiéo de formaiéo profissional 16,00 Unidade




Més Unidade de

Atualizacio Descricao do Grande Numero Valor Apurado Medida Observacao

PG021 31/08/2024 Numero de titulares que recebem auxilio financeiro emergencial
PG021 31/08/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento

14.054,00 Unidade
2.959.721.050,54 Unidade

pe
Ndmero de sistemas de tratamento de dgua concluidos, entre Estacées de Tratamento

PG032 31/08/2024 de Agua (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados

20,00 Unidade mento e operagat

PG042 31/08/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (clausula 143) 1,00 Unidade
PG042 31/08/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 19,00 Unidade
PG042 31/08/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 29,95 R$ MM
PG042 31/08/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 40,00 Unidade
PG042 31/08/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 53,97 R$ MM
PG042 31/08/2024 Valor Ressarcido (clausula 143) 3.670.244,76 R$




PG0O03

Més
Atualizacao

31/08/2024

30/08/2024

Subdivisdao Fatos Relevantes

Comboios

Descricao do Fato Relevante

Até o momento, 112.640 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto
a 42 Vara Federal, no ambito do Sistema Indenizatoério Simplificado.

Entre os dias 01 e 30/08/2024 ,no ambito do sistema de abastecimento de agua (SAA),
foi vencida a fase de logistica para acesso a comunidade de Comboios e deu-se inicio a
perfuracao do pogo que segue em andamento.

PG003

21/08/2024

Comboios

No dia 21/08/2024, no ambito do sistema de abastecimento de dgua (SAA), houve breve
reunidao com liderangas de Comboios para atualizar o status do andamento nas
comunidades de Comboios e Cérrego do Ouro.

PG003

30/08/2024

Tupiniquim-Guarani

No dia 30/08/2024, no ambito do sistema de abastecimento de dgua (SAA), a perfuracao
do poco e o resultado dos testes de vazao e qualidade foram concluidos na comunidade
de Olho d'agua.

PG003

30/08/2024

Tupiniquim-Guarani

No dia 30/08/2024, no ambito do sistema de abastecimento de dgua (SAA), o servigo de
topografia foi realizado na comunidade de Amarelos para atualizar a drea mapeada.

PG003

30/08/2024

Resplendor

No dia 21/08/2024 houve a inclusdo de 18 familias Krenak para recebimento do ASE nos
termos propostos pela Deliberagao CIF 692.

PG003

30/08/2024

Tupiniquim-Guarani

Entre os dias 12 e 30/08/2024 ,no &mbito do sistema de abastecimento de dgua (SAA),
deu-se inicio a perfuragdo do poco na comunidade de Pau Brasil, que segue em
andamento.

PG003

21/08/2024

Tupiniquim-Guarani

No dia 21/08/2024 foram protocolados os ajustes do Plano Basico Ambiental Indigena
(PBAI) executivo da Comunidade Trés Palmeiras na FUNAL.




rles Subdivisdo Fatos Relevantes Descricao do Fato Relevante

Atualizacao

PG008 31/08/2024 Bento Rodrigues Finalizacdo de obra do ID 125.
PG008 31/08/2024 Familiar Homologacao de Pagamente do ID 188.
PG008 31/08/2024 Familiar Finalizacdo de obra do ID 20A.

PG021 31/08/2024 N/A Inclusdo de 02 auxilios

No dia 12 de agosto de 2024, a Fundagao Renova protocolou junto a Copasa, a
PG032 12/08/2024 N/A Declaragao de Escopo da localidade de Perpétuo Socorro, distrito do municipio de Belo
Oriente / MG.

No dia 06 de agosto de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto ao SAAE Mariana /
MG um oficio externando a inobservancia do prazo de analise e consideragdes acerca dos
projetos conceitual, basico e executivo, da captacdo alternativa - pogo de Pedras, distrito
do municipio de Mariana / MG.

PG032 06/08/2024 N/A

No dia 13 de agosto de 2024, a Fundagao Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES,
PG032 13/08/2024 N/A os documentos técnicos que compdem o projeto executivo das Melhorias Estruturantes
das ETAs Nossa Senhora Aparecida, Marista e Columbia, na cidade de Colatina / ES.

No dia 20 de agosto de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto ao SAAE de
Governador Valadares/MG e a AEGEA - Aguas de Valadares, os documentos técnicos que
compdem o projeto basico da Unidade de Tratamento de Residuos (UTR) da ETA Recanto
dos Sonhos em Governador Valadares / MG.

No dia 21 de agosto de 2024, a Fundagao Renova protocolou junto ao SAAE de

Governador Valadares/MG e a AEGEA - Aguas de Valadares, os documentos técnicos que

compdem o projeto basico da Unidade de Tratamento de Residuos (UTR) da ETA Central

em Governador Valadares / MG.

No dia 22 de agosto de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto a prefeitura municipal

PG032 22/08/2024 N/A de Resplendor/MG a Declaracao de Escopo acerca da captacdo alternativa, melhorias de
ETA e implantacdo da UTR em Resplendor / MG.

PG032 20/08/2024 N/A

PG032 21/08/2024 N/A




rles Subdivisdo Fatos Relevantes Descricao do Fato Relevante

Atualizacao

No dia 26 de agosto de 2024, a Fundacao Renova disponibilizou ao CIF os documentos
PG032 26/08/2024 N/A técnicos que compdem os projetos executivos as Melhorias Estruturantes das ETAs Nossa
Senhora Aparecida, Marista e Columbia, na cidade de Colatina / ES.

No dia 28 de agosto, foi encerrado o abastecimento emergencial na localidade de
Senhora da Penha, que ocorreu por um periodo de 30 dias. Em cumprimento ao acordo
judicial realizado no ambito do eixo 09, na audiéncia de conciliacdo promovida pela 42
Vara Federal em 24 de julho.

No dia 29 de agosto de 2024, a COPASA aprovou os documentos técnicos que compdem
PG032 29/08/2024 N/A o projeto basico da Unidade de Tratamento de Residuos da ETA de Pedra Corrida, distrito
do municipio de Periquito/MG.

No dia 29 de agosto, o SAAE Galileia/MG aprovou junto a Fundagcao Renova os
PG032 29/08/2024 N/A documentos que compoe o projeto executivo referente a estrutura de retirada do
conjunto de motobombas.
No 08 de agosto de 2024 ocorreu a sessao técnica referente ao Marco A dos projetos das
Melhorias da ETA e UTR no municipio de Alpercata/MG.
No dia 30 de agosto de 2024, a COPASA aprovou os documentos que compdem o projeto
executivo da Unidade de Armazenamento de Sal da ETA de Resplendor/MG.
No dia 31 de agosto de 2024, a prefeitura municipal de Belo Oriente e a COPASA
assinaram junto a Fundacao Renova a Declaragao de Escopo das melhorias de ETA,
captacao alternativa e implantagdo da UTR de Perpétuo Socorro, distrito do municipio de
Belo Oriente / MG.

PG032 28/08/2024 N/A

PG032 08/08/2024 N/A

PG032 30/08/2024 N/A

PG032 31/08/2024 N/A

No dia 30 de agosto de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto a Copasa, os ]
PG032 30/08/2024 N/A documentos que compdem o projeto executivo acerca da Estacdo de Tratamento de Agua
(ETA) e Unidade de Tratamento de Residuos (UTR) a ser implantada em Itueta / MG.

No dia 16 de agosto de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto a Copasa, os

PG032 16/08/2024 N/A documentos que compdem o projeto executivo da Unidade de Armazenamento de Sal da
ETA de Resplendor/MG.
No dia 01 de agosto de 2024, a Fundacao Renova disponibilizou ao SAAE - Baixo

PG032 01/08/2024 N/A Guandu/ES, os documentos que compdem o projeto executivo da Unidade de Tratamento
de Residuos da ETA de Baixo Guandu / ES.




rles Subdivisdo Fatos Relevantes Descricao do Fato Relevante

Atualizacao

No dia 1 de agosto de 2024, a COPASA aprovou junto a Fundacao Renova os documentos

gL Uity Aee Wi técnicos que compéem o estudo de processo de tratamento da UTR de Tumiritinga / MG.

No dia 01 de agosto de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto a Copasa, os
PG032 01/08/2024 N/A documentos que compdem o projeto basico da Unidade de Tratamento de Residuos da
ETA de Pedra Corrida, distrito do municipio de Periquito/MG.

No dia 01 de agosto de 2024, a Fundagdao Renova protocolou junto ao SAAE de
Governador Valadares/MG e a AEGEA - Aguas de Valadares, os documentos técnicos que
compbem o projeto basico da Unidade de Tratamento de Residuos (UTR) da ETA Vila Isa
em Governador Valadares / MG.
No dia 05 de agosto de 2024, a Fundacdo Renova disponibilizou a AEGEA - Aguas de
PG032 05/08/2024 N/A Valadares, os arranjos da Unidade de Tratamento de Residuos (UTR) da ETA de Sao
Vitor, distrito do municipio de Governador Valadares / MG.
No dia 01 de agosto de 2024, a Fundacdo Renova e o SAAE Galiléia celebraram a
PG032 01/08/2024 N/A assinatura do termo de entrega, recebimento e quitacao de equipamentos para os
escopos acordados judicialmente no ambito do eixo 09 no municipio de Galiléia/MG.
No dia 02 de agosto de 2024, o SAAE de Governador Valadares/MG formalizou junto a
Fundagdo Renova o Termo de Recebimento de obras e inicio da operacgdo assistida da
Captacao Alternativa e das Melhorias de ETA implementadas em Sao Vitor, distrito do
municipio de Governador Valadares / MG.

PG032 01/08/2024 N/A

PG032 02/08/2024 N/A

30/08/2024 Projeto Escola Segura - Realizacdo do treinamento "Primeiros socorros - Lei Lucas".




