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PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
0 0

PG001 - Levantamento e Cadastro dos 

Impactados
Programa

Levantar informações quanto 

às perdas materiais e das 

atividades econômicas 

impactadas através da 

realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas 

micro e pequenas empresas) e 

famílias diretamente atingidas 

pelo rompimento da 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

06/11/2015 A definir Em andamento 79% ######### ######### ######### 86% 30/09/2024

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
3295 4.1 Cadastro Emergencial

Projeto/Processo/Atividad

e
I02

Levantar informações quanto 

aos impactos iniciais às 

pessoas, famílias e 

comunidades e pessoas 

jurídicas (apenas micro e 

pequenas empresas) nos 

aspectos de caráter 

humanitário para subsidiar as 

ações emergenciais.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

06/11/2015 29/07/2016 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2087 4.1.1
29738 Cadastro Emergencial, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro 

Emergencial

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

06/11/2015 29/07/2016 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
2597 4.2 Processo de Cadastro Fase 1 

Projeto/Processo/Atividad

e

Levantar informações quanto 

às perdas materiais e das 

atividades econômicas 

impactadas através da 

realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas 

micro e pequenas empresas) 

impactadas na área de 

abrangência socioeconômica do 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

29/07/2016 30/04/2019 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2092 4.2.1

Cadastro campanha 1 (Todos territórios, 

exceto Mariana)
Subprojeto/Subprocesso

Levantar informações quanto 

às perdas materiais e das 

atividades econômicas 

impactadas através da 

realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas 

micro e pequenas empresas) 

impactadas na área de 

abrangência socioeconômica do 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

29/07/2016 01/10/2018 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2098 4.2.1.2
13897 Cadastros realizados - Campanha 1 

- Fase 1, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

01/08/2016 01/10/2018 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2091 4.2.2

Cadastro campanha 2 (Todos territórios, 

exceto Mariana)
Subprojeto/Subprocesso

Levantar informações quanto 

às perdas materiais e das 

atividades econômicas 

impactadas através da 

realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas 

micro e pequenas empresas) 

impactadas na área de 

abrangência socioeconômica do 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

03/04/2017 31/10/2017 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2100 4.2.2.2
6391 Cadastros realizados - Campanha 2 - 

Fase 1, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

03/04/2017 31/10/2017 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2090 4.2.3

Cadastro campanha 3 (Todos territórios, 

exceto Mariana)
Subprojeto/Subprocesso

Levantar informações quanto 

às perdas materiais e das 

atividades econômicas 

impactadas através da 

realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas 

micro e pequenas empresas) 

impactadas na área de 

abrangência socioeconômica do 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

06/11/2017 30/04/2019 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2102 4.2.3.2
12038 Cadastros realizados - Campanha 3 

- Fase 1, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

06/11/2017 30/04/2019 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
2089 4.3 Processo de Cadastro remanescentes

Projeto/Processo/Atividad

e

Concluir os cadastros 

remanescentes da Fase 1, 

incluindo oportunidade de 

integração de pessoas não 

localizadas e pendentes do 

Cadastro Emergencial.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

02/05/2019 30/07/2021 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2121 4.3.1
Realizar cadastro dos remanescentes (1ª 

parte)
Gestão do Programa

Total referente a esta atividade 

está contido no universo do 

processo

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

02/05/2019 29/11/2019 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2134 4.3.2
Realizar cadastro dos remanescentes (2ª 

parte)
Gestão do Programa

Total referente a esta atividade 

está contido no universo do 

processo

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

02/09/2019 01/04/2020 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2123 4.3.3 Elaborar laudos e porfólios Gestão do Programa

Os laudos e portfólios 

contemplam os cadastros 

remanescentes e os cadastros 

realizados na Fase I, que já são 

monitorados quantitativamente 

nos outros projetos do 

programa.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

03/06/2019 31/03/2020 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2147 4.3.4 Devolutiva aos impactados Gestão do Programa

A devolutiva dos impactados 

contempla os cadastros 

remanescentes e os cadastros 

realizados na Fase I, que já são 

monitorados quantitativamente 

nos outros projetos do 

programa.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

12/07/2019 30/07/2021 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3514 4.3.5

818 Cadastros dos remanescentes 

realizados da Fase 1, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

02/05/2019 30/07/2021 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
2473 4.4 Cadastro Fase 2 - Piloto

Projeto/Processo/Atividad

e

Realizada mediante por meio 

de vistoria in loco, por 

profissional habilitado, para o 

levantamento detalhado dos 

danos relativos a impactos em 

bens materiais e atividades 

econômicas, visando sua futura 

avaliação;

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

16/12/2019 17/07/2020 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2474 4.4.1

Executar cadastro via atendimento 

telefônico
Subprojeto/Subprocesso

Levantar informações quanto 

às perdas materiais e das 

atividades econômicas 

impactadas através da 

realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas 

micro e pequenas empresas) 

impactadas na área de 

abrangência socioeconômica do 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

16/12/2019 17/07/2020 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2477 4.4.1.3

4285 Cadastro realizados via atendimento 

telefônico da Fase 2 - Piloto, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

18/12/2019 17/07/2020 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
3004 4.5

Processo de Cadastro Fase 2 (Retomada - 

Eixo 7)

Projeto/Processo/Atividad

e
I01;I04

Atender as manifestações de 

solicitação de cadastro 

realizadas a partir de 2015 até 

31 de dezembro de 2021, 

conforme determinação em 

sentença da 412ª Vara Federal 

da Seção Judiciária de Belo 

Horizonte, Estado de Minas 

Gerais

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

03/01/2022 31/01/2024 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3005 4.5.1
17177 Atender solicitantes de 2015 - 

2017, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I01 – Taxa de Atendimento aos 

Manifestantes

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

03/01/2022 31/03/2022 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
3162 4.5.2 Atender solicitantes de 2017 - 2019 Subprojeto/Subprocesso I01;I04

Levantar informações quanto 

às perdas materiais e das 

atividades econômicas 

impactadas através da 

realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas 

micro e pequenas empresas) 

impactadas na área de 

abrangência socioeconômica do 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

01/04/2022 30/12/2022 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3165 4.5.2.2
15161 Atender solicitantes de 2017 - 

2019, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I01 – Taxa de Atendimento aos 

Manifestantes

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

01/07/2022 30/12/2022 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3007 4.5.4
177011 Atender Solicitantes de 2020 - 

2021, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

I01 – Taxa de Atendimento aos 

Manifestantes

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

02/01/2023 31/01/2024 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3513 4.5.5

541 Atender Solicitantes de 2020 - 2021 - 

Universo Não Localizados, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação
I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não 

localizados

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

02/01/2023 31/01/2024 Concluído 100%       



PG Grupo
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Atrelado a 

Projeto/Subp

Indicador de Definição Atrelado a 

Entrega/Ação
Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo

Início 

realizado ou 

previsto

Término 

realizado ou 

previsto

Status 

Fundação 

Renova

(Avaliação 

Avanço 

Real

Orçamento 

planejado

Orçamento 

realizado
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PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
3296 4.6 Elaboração de portfólios de cadastro

Projeto/Processo/Atividad

e

Elaboração de portfólios para 

cada família contendo as 

informações coletadas de 

forma organizada. Quando 

aplicável, inclui laudo de 

avaliação do patrimônio 

impactado.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

02/01/2023 28/03/2024 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3290 4.6.1
30850 Elaboração de portfólios de 

cadastro, de um total sobdemanda
Entrega/Ação

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

02/01/2023 28/03/2024 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
3297 4.7 Contestações Novel

Projeto/Processo/Atividad

e

Analisar os pedidos de 

contestação de danos, 

requerimentos Mariana e 

laudos no Fluxo Ágil de 

Indenização. 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

01/06/2021 A definir Em andamento 73%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3163 4.7.1
70571 Contestações Fluxo Novel, de um 

total sobdemanda
Entrega/Ação 01/06/2021 29/12/2025 Em andamento 73%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
3298 4.8 Laudos Novel

Projeto/Processo/Atividad

e

Analisar os pedidos de 

contestação de danos, 

requerimentos Mariana e 

laudos no Fluxo Ágil de 

Indenização. 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

02/08/2021 A definir Em andamento 72%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3164 4.8.1
70741 Laudos Fluxo Novel, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 02/08/2021 29/12/2025 Em andamento 72%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
3299 4.9 Execução da Cláusula 20

Projeto/Processo/Atividad

e

Identificar e consolidar a 

totalidade das áreas em que se 

constatarem impactos sociais, 

culturais, econômicos ou 

ambientais, conforme previsto 

na Cláusula 20 do TTAC.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

A definir A definir A iniciar 0%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3294 4.9.1
0 Execução de atividade para atendimento 

a Cláusula 20, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 01/10/2024 09/05/2025 A iniciar 0%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
2094 4.10 Processo de Cadastro Mariana

Projeto/Processo/Atividad

e

Levantar informações quanto 

às perdas materiais e das 

atividades econômicas 

impactadas através da 

realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas 

micro e pequenas empresas) 

impactadas no município de 

Mariana/MG.

Mariana Mariana

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

15/12/2017 30/09/2024 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2199 4.10.1 Cadastrar frentes 01, 02 e 03 de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

15/12/2017 06/05/2019 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3516 4.10.1.6

1082 Cadastros realizados das frentes 1,2 

e 3 de Mariana - Cáritas, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 15/12/2017 06/05/2019 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2212 4.10.2 Cadastro dos remanescentes em Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

02/02/2021 29/07/2022 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3517 4.10.2.2

243 Cadastros realizados dos 

remanescentes de Mariana - Cáritas, de 

um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 03/02/2021 29/07/2022 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
3502 4.10.4

Cadastro dos Remanescentes de Mariana 

2024

Projeto/Processo/Atividad

e
I01;I04

Levantar informações quanto 

às perdas materiais e das 

atividades econômicas 

impactadas através da 

realização do cadastro 

individualizado de pessoas 

físicas e jurídicas (apenas 

micro e pequenas empresas) 

impactadas no município de 

Mariana/MG.

Mariana Mariana

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

02/01/2024 30/09/2024 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3503 4.10.4.1

0 Cadastros realizados dos remanescentes 

de Mariana - H&P, de um total 

sobdemanda

Entrega/Ação
I01 – Taxa de Atendimento aos 

Manifestantes
02/01/2024 30/09/2024 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
2096 4.11

Processo de Atualização e correções dos 

cadastros realizados

Projeto/Processo/Atividad

e

Corrigir/atualizar dados e 

documentos cadastrais.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

08/05/2019 A definir Em andamento 93%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2246 4.11.1 Processo demais territórios Subprojeto/Subprocesso

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

08/05/2019 A definir Em andamento 93%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3518 4.11.1.9
5126 Cadastros revisados, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 09/05/2019 30/12/2024 Em andamento 77%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Totalmente 

Judicializado
2733 4.12 Monitoramento da Reparação

Projeto/Processo/Atividad

e

Análise e coleta de dados para 

suporte de necessidades dos 

programas de reparação e/ou 

manutenção do banco de dados 

da Fundação Renova

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram 

cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou 

atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e 

VIII da Clausula 001)

02/02/2021 A definir Em andamento 91%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2744 4.12.2 Monitoramento dos Cadastros - Etapa 01 Gestão do Programa

Atividades de monitoramento 

do cadastro identificando as 

ações reparatórias de cada 

programa. Esta atividade é 

realizada sob demanda de 

outros programas e não é 

quantificada, pois as 

solicitações são recebidas por e-

mail, dificultando o 

levantamento desse

03/02/2021 31/12/2021 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2735 4.12.4 Monitoramento dos Cadastros - Etapa 02 Gestão do Programa

Atividades de monitoramento 

do cadastro identificando as 

ações reparatórias de cada 

programa. Esta atividade é 

realizada sob demanda de 

outros programas e não é 

quantificada, pois as 

solicitações são recebidas por e-

mail, dificultando o 

levantamento desse

03/01/2022 30/12/2022 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2736 4.12.6 Monitoramento dos Cadastros - Etapa 03 Gestão do Programa

Atividades de monitoramento 

do cadastro identificando as 

ações reparatórias de cada 

programa. Esta atividade é 

realizada sob demanda de 

outros programas e não é 

quantificada, pois as 

solicitações são recebidas por e-

mail, dificultando o 

levantamento desse

02/01/2023 29/12/2023 Concluído 100%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2737 4.12.8 Monitoramento dos Cadastros - Etapa 04 Gestão do Programa

Atividades de monitoramento 

do cadastro identificando as 

ações reparatórias de cada 

programa. Esta atividade é 

realizada sob demanda de 

outros programas e não é 

quantificada, pois as 

solicitações são recebidas por e-

mail, dificultando o 

levantamento desse

02/01/2024 30/12/2024 Em andamento 76%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3519 4.12.9
0 Relatório do monitoramento da 

reparação, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 03/02/2021 30/12/2024 Em andamento 1%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2242 4.13
Interface com área de fundamentação: 

Suprimentos
Gestão do Programa Processo de contratação 10/12/2020 31/07/2025 Em andamento 75%       

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2239 4.13.1
Contratação para prestação de serviço de 

Cadastro  
Gestão do Programa Processo de contratação 10/12/2020 31/07/2025 Em andamento 75%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
0 0

PG002 - Ressarcimento e Indenização dos 

Impactados
Programa

Ressarcir pessoas 

físicas/jurídicas que tenham 

sofrido danos materiais, lucro 

cessante e ou morais (perdas 

econômicas) devido ao 

rompimento da barragem de 

Fundão.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo 

Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do 

Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego 

Novo;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes Tourinho;Ferros;Frei Inocêncio;Frei 

Lagonegro;Fundão;Galiléia;Goiabeira;Governador 

Valadares;Guaraciaba;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itapemirim;Itueta;Linhares;Mantenópolis;

Mariana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro 

Preto;Pancas;Periquito;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio 

Doce;Rio Vermelho;Santa Cruz do Escalvado;Santa Rita do Itueto;Santa 

Teresa;Santana do Paraíso;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do 

Baixio;Sobrália;Sooretama;Viçosa;Vila Velha;Vitória

Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou 

morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência 

direta do rompimento da barragem de Fundão

01/01/2015 A definir Em andamento 83% ######### ######### ######### 93% 30/09/2024
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PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2045 4.1

Processo de atendimentos, pagamentos e 

indenizações

Projeto/Processo/Atividad

e

Ressarcir pessoas 

físicas/jurídicas que tenham 

sofrido danos materiais, lucro 

cessante e ou morais (perdas 

econômicas) devido ao 

rompimento da barragem de 

Fundão.

Acaiaca;Açucena;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo 

Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do 

Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego 

Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes Tourinho;Ferros;Frei 

Inocêncio;Fundão;Galileia;Galiléia;Governador 

Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itapemirim;Itueta;Linhares;Ma

ntenópolis;Mariana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro 

Preto;Pancas;Periquito;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio 

Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São 

José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Roque do 

Canaã;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Vargem 

Alegre;Viçosa;Vila Velha;Vitória

Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou 

morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência 

direta do rompimento da barragem de Fundão

01/12/2015 A definir Em andamento 87%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2046 4.1.1 DG - Danos Gerais Subprojeto/Subprocesso I02;I04;I06

Acaiaca;Açucena;Afonso 

Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo 

Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom Silvério;Frei 

Inocêncio;Fundão;Galileia;Galiléia;Governador Lindenberg;Governador 

Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantenópolis;M

ariana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro Preto;Pancas;Periquito;Pingo-

D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São 

José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Roque do 

Canaã;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Viço...

Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou 

morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência 

direta do rompimento da barragem de Fundão

01/12/2015 A definir Em andamento 88%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6941 4.1.1.9
11540 Atendimentos de Danos Gerais 

(PIM), de um total sobdemanda
Entrega/Ação I02 03/01/2019 30/09/2025 Em andamento 14%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6942 4.1.1.10
11293 Adesões de Danos Gerais (PIM), de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação I04 24/10/2016 30/09/2025 Em andamento 8%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6943 4.1.1.11
10931 Pagamentos de Danos Gerais 

(PIM), de um total sobdemanda
Entrega/Ação I06 24/10/2016 30/09/2025 Em andamento 8%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2937 4.1.2 DA - Dano Água Subprojeto/Subprocesso I01;I03;I05

Acaiaca;Açucena;Afonso 

Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo 

Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes 

Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galileia;Galiléia;Governador Lindenberg;Governador 

Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantenópolis;M

ariana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro Preto;Pancas;Periquito;Pingo-

D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São 

José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Roque do 

Canaã;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Vargem 

Alegre;Viçosa;...

Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou 

morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência 

direta do rompimento da barragem de Fundão

01/01/2016 A definir Em andamento 90%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6944 4.1.2.5
264988 Pagamentos Dano Água (PIM), de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação I01 04/01/2017 31/12/2024 Em andamento 25%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6945 4.1.2.6
320019 Atendimentos de Dano Água 

(PIM), de um total sobdemanda
Entrega/Ação I03 27/10/2016 31/12/2024 Em andamento 25%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6946 4.1.2.7
270372 Adesões de Dano Água (PIM), de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação I05 04/01/2017 31/12/2024 Em andamento 25%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2942 4.1.3 Solução Indenizatória Subprojeto/Subprocesso

Acaiaca;Açucena;Afonso 

Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo 

Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Galiléia;Governador Lindenberg;Governador 

Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantenópolis;M

ariana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro Preto;Pancas;Periquito;Pingo-

D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São 

José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Roque do 

Canaã;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Vargem 

Alegre;Viçosa;Vil...

Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou 

morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência 

direta do rompimento da barragem de Fundão

02/07/2020 A definir Em andamento 82%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6948 4.1.3.4.6

267802 Processo de atendimentos, 

pagamentos e indenizações concluído, de 

um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2024 31/12/2025 Em andamento 49%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3002 4.2 Processo de execução de atividade suporte
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Subprocesso referente a 

pagamentos correspondentes 

manutenção de estruturas 

fisica, a avaliação dos peritos 

no processo indenizatório, sem 

qualquer ação por parte do 

programa, consta no 

cronograma para 

acompanhamento de rubricas.

01/01/2016 30/01/2026 Em andamento 82%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3003 4.2.1 Infraestrutura e Serviços Gestão do Programa

Linha referente aos 

pagamentos correspondentes a 

manutenção de estruturas 

fisicas de escritórios e pessoal, 

consta no cronograma para 

acompanhamento de rubricas.

Acaiaca;Açucena;Afonso 

Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo 

Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes 

Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galileia;Galiléia;Governador Lindenberg;Governador 

Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantenópolis;M

ariana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro Preto;Pancas;Periquito;Pingo-

D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 

do Escalvado;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São 

José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Roque do 

Canaã;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Vargem 

Alegre;Viçosa;...

01/01/2016 30/01/2026 Em andamento 87%       

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3092 4.2.2 Peritos Gestão do Programa

Linha referente aos 

pagamentos correspondentes a 

manutenção de estruturas 

fisicas de escritórios e pessoal, 

consta no cronograma para 

acompanhamento de rubricas.

Acaiaca;Açucena;Afonso 

Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo 

Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes 

Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galileia;Galiléia;Governador Lindenberg;Governador 

Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantenópolis;M

ariana;Marilac;Marilândia;Marliéria;Mathias Lobato;Naque;Ouro 

Preto;Pancas;Periquito;Pingo-D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio 

Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santa Maria do Suaçuí;Santa 

Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo 

da Piedade;São João do Oriente;São José da Safira;São José do Goiabal;São 

Mateus;São Pedro dos Ferros;São Roque do Canaã;Sem-

Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Vargem Alegre;Viçosa;Vi...

04/01/2021 30/01/2026 Em andamento 73%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
0 0

PG003 - Proteção e Recuperação da 

Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
Programa

Implantar as ações 

mitigatórias, reparatórias e 

compensatórias para povos e 

comunidades indígenas em 

acordo com os eventuais 

impactos identificados 

conforme cláusulas 39 a 45 do 

TTAC.

Aracruz;Resplendor Povos Indígenas 25/02/2016 A definir Em andamento 57% ######### ######### ######### 85% 30/09/2024

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
6826 4.1 Terra Indígena - Krenak

Projeto/Processo/Atividad

e
I03

Implantar as ações 

mitigatórias, reparatórias e 

compensatórias para povos e 

comunidades indígenas em 

acordo com os eventuais 

impactos identificados 

conforme cláusulas 39 a 45 do 

TTAC.

Resplendor Povos Indígenas 07/03/2016 28/12/2028 Em andamento 66%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7354 4.1.1 Histórico (Execuções até 2021)
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Implantar as ações 

mitigatórias, reparatórias e 

compensatórias para povos e 

comunidades indígenas em 

acordo com os eventuais 

impactos identificados 

conforme cláusulas 39 a 45 do 

TTAC.

07/03/2016 03/06/2022 Concluído 100%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2457 4.1.2 Ações Emergenciais - Krenak Subprojeto/Subprocesso I03 Resplendor Povos Indígenas 31/12/2021 31/03/2026 Em andamento 65%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

9832 4.1.2.1.4

6 Ciclos de pagamento do Auxilio 

Subsistência Extra Emergencial (ASE), 

sendo um processo que se repete por  7

Entrega/Ação I03 – Saída dos acordos emergenciais 03/01/2022 30/12/2024 Em andamento 99%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

9831 4.1.2.2.3.4

6 Ciclos de fornecimento de água bruta, 

potável e mineral, sendo um processo que 

se repete por  8

Entrega/Ação I03 – Saída dos acordos emergenciais 03/01/2022 31/12/2025 Em andamento 98%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

9824 4.1.2.5

6 Ciclos de distribuição de insumos para 

bovinocultura, sendo um processo que se 

repete por  8

Entrega/Ação I03 – Saída dos acordos emergenciais 03/01/2022 31/12/2025 Em andamento 98%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2512 4.1.3 Ações Transitórias - Krenak Subprojeto/Subprocesso I02 Resplendor Povos Indígenas 08/01/2025 31/01/2028 A iniciar 0%       



PG Grupo
Câmara 
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Revisão 
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ID Exclusivo
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Definição 

Atrelado a 
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Indicador de Definição Atrelado a 
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Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo
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realizado ou 
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Avanço 

Real
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planejado

Orçamento 

realizado
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restante = 

Orçamento 

planejado -

Percentual 

financeiro 

executado = 

Orçamento 

DataStatus

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2528 4.1.4 Ações Estruturantes - Krenak Subprojeto/Subprocesso I05 Resplendor Povos Indígenas 03/01/2022 28/12/2028 Em andamento 10%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
6828 4.2 Terra Indígena - Comboios

Projeto/Processo/Atividad

e
I03

Implantar as ações 

mitigatórias, reparatórias e 

compensatórias para povos e 

comunidades indígenas em 

acordo com os eventuais 

impactos identificados 

conforme cláusulas 39 a 45 do 

TTAC.

Aracruz Povos Indígenas 26/02/2016 A definir Em andamento 71%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7815 4.2.1 Histórico (Execuções até 2021)
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Implantar as ações 

mitigatórias, reparatórias e 

compensatórias para povos e 

comunidades indígenas em 

acordo com os eventuais 

impactos identificados 

conforme cláusulas 39 a 45 do 

TTAC.

26/02/2016 06/09/2022 Concluído 100%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
8201 4.2.2 Ações Emergenciais - Comboios Subprojeto/Subprocesso I03 Aracruz Povos Indígenas 03/01/2022 A definir Em andamento 79%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

9834 4.2.2.1.4

6 Ciclos de pagamento do Auxilio 

Subsistência Emergencial (ASE), sendo 

um processo que se repete por  7

Entrega/Ação I03 – Saída dos acordos emergenciais 03/01/2022 23/12/2024 Em andamento 99%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

9835 4.2.2.2.5
5 Ciclos de fornecimento de água mineral, 

sendo um processo que se repete por  7
Entrega/Ação I03 – Saída dos acordos emergenciais 03/01/2022 18/12/2025 Em andamento 98%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
8206 4.2.3 Ações Transitórias - Comboios Subprojeto/Subprocesso I04 Aracruz Povos Indígenas 17/12/2021 A definir Em andamento 79%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
8212 4.2.4 Ações Estruturantes - Comboios Subprojeto/Subprocesso I04 Aracruz Povos Indígenas A definir A definir Em andamento 0%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
6827 4.3

Terras Indígenas Tupiniquim e Caieras 

Velhas II

Projeto/Processo/Atividad

e
I01,I02,I04

Implantar as ações 

mitigatórias, reparatórias e 

compensatórias para povos e 

comunidades indígenas em 

acordo com os eventuais 

impactos identificados 

conforme cláusulas 39 a 45 do 

TTAC.

Aracruz Povos Indígenas 26/02/2016 A definir Em andamento 49%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7529 4.3.1 Histórico (Execuções até 2021)
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
I01

Implantar as ações 

mitigatórias, reparatórias e 

compensatórias para povos e 

comunidades indígenas em 

acordo com os eventuais 

impactos identificados 

conforme cláusulas 39 a 45 do 

TTAC.

26/02/2016 30/06/2023 Concluído 100%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

9838 4.3.1.3.2.2
1 Estudo de Componente Indigena (ECI), 

do total 1
Entrega/Ação

I01 – Execução do Estudo de Componente 

Indígena Tupiniquim e Guarani
01/04/2020 01/04/2020 Concluído 100%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
8442 4.3.2 Ações Emergenciais Subprojeto/Subprocesso I03 Aracruz Povos Indígenas 03/01/2022 A definir Em andamento 89%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

9836 4.3.2.1.4

6 Ciclos de pagamento do Auxilio 

Subsistência Emergencial (ASE), sendo 

um processo que se repete por  7

Entrega/Ação I03 – Saída dos acordos emergenciais 03/01/2022 23/12/2024 Em andamento 50%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
8447 4.3.3 Ações Transitórias Subprojeto/Subprocesso I04 Aracruz Povos Indígenas 11/10/2021 A definir Em andamento 73%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

9830 4.3.3.1.11

1 Detalhamento do Plano Básico 

Ambiental Indigena (PBAI) Tupiniquim 

Guarani, do total 4

Entrega/Ação
I04 – Execução do Plano de Ação 

Estruturante Tupiniquim Guarani
03/07/2023 24/06/2026 Em andamento 98%       

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
8466 4.3.4 Ações Estruturantes Subprojeto/Subprocesso I04 Aracruz Povos Indígenas A definir A definir Em andamento 0%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
0 0

PG004 - Proteção e Recuperação da 

Qualidade de Vida de Outros Povos e 

Comunidades Tradicionais

Programa

Implantar as ações 

reparatórias para povos e 

comunidades tradicionais em 

acordo com os impactos 

identificados conforme 

Cláusulas 46 a 53 do Termo de 

Transação e Ajustamento de 

Conduta -TTAC.

Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Degredo;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do 

Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra 

Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana 

do Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do Guará;Buraco;F

Quilombolas; Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais 04/03/2016 A definir Em andamento 59% ######### ######### ######### 56% 30/09/2024

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado

Totalmente 

Judicializado
3430 4.1 Quilombolas 

Projeto/Processo/Atividad

e
I01;I03;I04

Implantar as ações 

reparatórias para povos e 

comunidades tradicionais em 

acordo com os impactos 

identificados conforme 

Cláusulas 46 a 53 do Termo de 

Transação e Ajustamento de 

Conduta -TTAC.

Linhares Degredo Quilombolas 22/12/2016 A definir Em andamento 61%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3431 4.1.1 Historico até 2022
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Organização de histórico, 

entregas já vinculadas nos 

respectivos subprojetos.

27/12/2018 29/12/2022 Concluído 100%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
1574 4.1.2 Ações Emergenciais Subprojeto/Subprocesso I03 Linhares Degredo Quilombolas 05/05/2017 A definir Em andamento 78%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2950 4.1.2.1.3.6
1 Apoio financeiro emergencial, sendo um 

processo que se repete por  1
Entrega/Ação I03 – Saída dos acordos emergenciais 03/08/2017 30/12/2021 Concluído 100%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3963 4.1.2.1.4.33
52 Fornecimento de água mineral, sendo 

um processo que se repete por  81
Entrega/Ação

I03 – Saída dos acordos emergenciais - 

processo
26/06/2020 04/02/2027 Em andamento 65%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3374 4.1.3 Ações Transitórias Subprojeto/Subprocesso I01 Linhares Degredo Quilombolas 22/12/2016 04/09/2023 Concluído 100%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1686 4.1.3.1.1.1.27
1 Estudo de Componente Quilombola 

(ECQ), do total 1
Entrega/Ação

I01 – Execução do Estudo de Componente 

Quilombola de Degredo
20/11/2017 26/01/2018 Concluído 100%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2252 4.1.3.1.2.2.24
1 Projeto do Plano Básico Ambiental 

Quilombolas (PBAQ), de um total 1
Entrega/Ação 30/12/2021 30/12/2021 Concluído 100%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
3307 4.1.4 Ações Estruturantes Subprojeto/Subprocesso I04 Linhares Degredo Quilombolas 15/01/2019 A definir Em andamento 46%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3494 4.1.4.1.3.9
3 Programas do Plano Básico Ambiental 

Quilombolas (PBAQ), do total 18
Entrega/Ação

I04 – Execução do Plano Básico Ambiental 

da CRQ de Degredo
01/06/2022 11/02/2027 Em andamento 22%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado

Totalmente 

Judicializado
3413 4.2

Faiscadores, Pescadores Artesanais e 

Garimpeiros Tradicionais

Projeto/Processo/Atividad

e
I02;I05

Implantar as ações 

reparatórias para povos e 

comunidades tradicionais em 

acordo com os impactos 

identificados conforme 

Cláusulas 46 a 53 do Termo de 

Transação e Ajustamento de 

Conduta -TTAC.

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do 

Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra 

Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana 

do Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do 

Guará;Buraco;Florestin

Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais 06/09/2016 A definir Em andamento 53%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3415 4.2.1 Ações Emergenciais Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do 

Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra 

Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana 

do Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do 

Guará;Buraco;Florestin

Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais 06/09/2016 31/12/2021 Concluído 100%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2955 4.2.1.3.6
1 Apoio financeiro emergencial, sendo um 

processo que se repete por  1
Entrega/Ação 18/10/2017 31/12/2021 Concluído 100%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2640 4.2.2 Ações Transitórias Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do 

Entremonte;Jorge;Matadouro;Morengo;Pedra 

Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana 

do Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do 

Guará;Buraco;Limoeiro;

Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais 06/09/2016 A definir Em andamento 63%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3964 4.2.2.4
1 Estudo de mapeamento e levantamento 

preliminar de Impacto, do total 2
Entrega/Ação

I02 – Execução do Estudo de Mapeamento 

e de Levantamento de Impactos 

preliminares para Faiscadores Tradicionais 

e Outras PCT

30/04/2021 27/06/2025 Em andamento 5%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3965 4.2.2.5

0 Projeto do Plano de Reparação 

Integrado de Faiscadores e Pescadores 

Tradicionais (PRIFP), de um total 2

Entrega/Ação 09/04/2025 29/04/2026 A iniciar 0%       

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
2642 4.2.3 Ações Estruturantes Subprojeto/Subprocesso I05 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do 

Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra 

Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana 

do Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do 

Guará;Buraco;Florestin

Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais A definir A definir A iniciar 0%       
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PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3966 4.2.3.4

0 Programas do Plano de Reparação 

Integrado de Faiscadores e Pescadores 

Tradicionais (PRIFP), do total 0

Entrega/Ação
I05 – Execução do Plano de Ação 

Estruturante para Faiscadores e outros PCT
29/04/2027 29/04/2027 A iniciar 0%       

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
0 0 PG008 - Reconstrução de Vilas Programa

I1.1; I1.2; 

I1.3; I1.4; 

I2.1; I2.2; 

I2.3; I2.4; 

I3.1; I3.2; 

I3.3; I3.4; 

I4.1; I4.2; 

I4.3; I4.4

I1.1; I1.2; I1.3; I1.4; I2.1; I2.2; I2.3; 

I2.4; I3.1; I3.2; I3.3; I3.4; I4.1; I4.2; 

I4.3; I4.4

Programa de reconstrução, 

recuperação e realocação de 

Bento Rodrigues, Paracatu de 

Baixo e Gesteira

Barra Longa

Mariana

Gesteira

Bento Rodrigues

Paracatu

Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a 

conclusão da reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos 

reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 

meses.

06/11/2015 31/12/2030 Em andamento ######### ######### ######### 95% 30/09/2024

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
Bento Rodrigues

Projeto/Processo/Atividad

e

I1.1; I2.1; 

I3.1; I4.1
I1.1; I2.1; I3.1; I4.1 Bento Rodrigues Bento Rodrigues 16/10/2017 31/12/2024 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
Paracatu de Baixo

Projeto/Processo/Atividad

e

I1.2; I2.2; 

I3.2; I4.2
I1.2; I2.2; I3.2; I4.2 Paracatu de Baixo Paracatu de Baixo 15/11/2017 31/12/2024 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
Gesteira

Projeto/Processo/Atividad

e

I1.3; I2.3; 

I3.3; I4.3
I1.3; I2.3; I3.3; I4.3 Gesteira Gesteira 08/01/2018 31/12/2024 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado

Reassentamento Familiar e Comunidade 

Rural

Projeto/Processo/Atividad

e

I1.4; I2.4; 

I3.4; I4.4
I1.4; I2.4; I3.4; I4.4 Reassentamento Familiar e Comunidade Rural Reassentamento Familiar e Comunidade Rural 16/10/2017 31/12/2024 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
Demais Custos

Projeto/Processo/Atividad

e
Demais Custo Demais Custo 16/10/2017 31/12/2024 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
Mudanças

Projeto/Processo/Atividad

e
Mudanças Mudanças 17/09/2019 30/06/2025 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
Monitoramento Item de Controle Monitoramento Monitoramento 16/10/2017 30/06/2030 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado

43 Entrega dos equipamentos de uso 

coletivo, do total 47
Entrega/Ação I2.1; I2.2; I2.3 I2.1; I2.2; I2.3 Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu 14/01/2021 31/12/2024 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado

328 Disponibilização de moradias 

Definitivas, do total 421
Entrega/Ação

I3.1; I3.2; 

I3.3; I3.4
I3.1; I3.2; I3.3; I3.4 Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar + Reconstrução Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar + Reconstrução 31/08/2018 31/12/2024 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
33 Estruturação de Lotes, de um total 9 Entrega/Ação Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar + Reconstrução Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar + Reconstrução 19/01/2021 31/12/2024 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado

19 Mudanças Bens Coletivos, de um total 

20
Entrega/Ação Bento Rodrigues, Paracatu Bento Rodrigues, Paracatu 03/05/2022 30/06/2025 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
222 Mudanças Casas, de um total 110 Entrega/Ação Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar + Reconstrução Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar + Reconstrução 31/08/2018 30/06/2025 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
26 Mudanças Lotes, de um total 16 Entrega/Ação Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar + Reconstrução Bento Rodrigues, Paracatu, Familiar + Reconstrução 19/01/2021 30/06/2025 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
258 Pecúnia, de um total 6 Entrega/Ação Pecúnia Pecúnia 01/01/2020 31/12/2023 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado

182 Regularização fundiária das 

propriedades entregues, do total 415
Entrega/Ação

I4.1; I4.2; 

I4.3; I4.4
I4.1; I4.2; I4.3; I4.4 Bento Rodrigues, Paracatu, Gesteria e Familiar Bento Rodrigues, Paracatu, Gesteria e Familiar A definir 31/09/2025 Em andamento   

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado

Monitoramento com abrangência 

programas sociais
Item de Controle Monitoramento com abrangência programas sociais Monitoramento com abrangência programas sociais 31/08/2018 30/06/2030 Em andamento   

PG009 Grupo 03 CT-INFRA
Totalmente 

judicializado
0 0

PG009 - Recuperação do Reservatório da 

UHE Risoleta Neves
Programa

I01; I02; I03; 

I04

I02 – Avanço físico das obras de 

reabilitação das unidades geradoras da 

UHE

Desassoreamento necessário 

para a retomada das condições 

operacionais da UHE Risoleta 

Neves; Eixo 5

Rio Doce

Santa Cruz do Escalvado

Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Rio Doce

Santa Cruz do Escalvado

Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa 01/03/2016 31/05/2023 Em andamento 100% ######### ######### ######### 96% 30/09/2024

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
0 0

PG016 - Retomada das Atividades 

Aquícolas e Pesqueiras
Programa

Desenvolver um programa 

para o apoio aos(às) 

pescadores(as), 

aquicultores(as) e arreiros(as) 

IMPACTADOS(AS) ao longo da 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

através de ações coletivas, 

buscando a recomposição das 

áreas produtivas e das 

condições para produção.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;

Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Governador Valadares e Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/07/2016 19/06/2026 Em andamento 90% ######### ######### ######### 47% 30/09/2024

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1533 4.1 Ações Gerais Gestão do Programa

Desenvolver um programa 

para o apoio aos(às) 

pescadores(as), 

aquicultores(as) e areeiros(as) 

IMPACTADOS(AS) ao longo da 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

através de ações coletivas, 

buscando a recomposição das 

áreas produtivas e das 

condições para produção, 

qualificaçã

01/07/2016 31/12/2024 Em andamento 98%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2566 4.1.1

Plano de Comunicação e Engajamento 

Amplo para Melhoria da Percepção da 

Qualidade da Água Bruta - Curto Prazo

Gestão do Programa

Tarefa encerrada por não ser 

de responsabilidade do 

programa.

01/04/2019 06/05/2019 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1534 4.1.2 Execução das Ações Gerais do Programa Gestão do Programa
Para acompanhamento das 

oficinas devolutivas
01/07/2016 20/01/2020 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6198 4.1.3 SPOT de Comunicação (Concorrencial) Gestão do Programa
Divulgações e comunicados / 

Pagamentos
31/07/2017 29/04/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5964 4.1.4 Conta de Energia (Pretendido) Gestão do Programa
Pagamentos de Conta de 

Energia
04/01/2021 20/12/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6942 4.1.5 Outras despesas Gestão do Programa

Outros custos (seminários, 

custos covid, consultorias, 

engenharia)

04/07/2016 31/12/2024 Em andamento 88%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2727 4.2 Avaliação Integrada dos Estudos

Projeto/Processo/Atividad

e

Promover avaliação conjunta 

com o Programa de 

Conservação da Biodiversidade 

(PG28) e Programa (PG38)

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;

Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 31/03/2018 26/11/2024 Em andamento 97%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2756 4.2.1

Avaliação das conclusões com viés 

programa da pesca para resposta a 

Portaria do IEF (População de ictiofauna - 

Biodiversidade).

Gestão do Programa

Entrega relacionada ao PG28, a 

execução não é de 

responsabilidade do programa

06/09/2018 13/08/2019 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2760 4.2.2

Avaliação dos  conclusões com viés  

programa da pesca para resposta a ACP  - 

Qualidade do pescado (Biodiversidade) - 

Impacto Ecológico (Rede de  arrasto) 

BIO/FEST/UFES

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Brejetuba;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Governador Lindenberg;Itueta;Laranja da 

Terra;Linhares;Marilândia;Pancas;Resplendor;São Mateus;Serra

Afonso Cláudio;Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Brejetuba;Colatina;Conceição da 

Barra;Fundão;Governador Lindenberg;Itueta;Laranja da 

Terra;Linhares;Marilândia;Pancas;Resplendor;São Mateus;Serra

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 31/03/2018 31/01/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3528 4.2.2.7

1 Sumário executivo com a análise 

integrada e obtenção de critérios para a 

superação das restrições da Pesca., de um 

total 1

Entrega/Ação 13/08/2019 31/01/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2752 4.2.3

Avaliação Integrada dos Estudos - 

Independente(Renova)
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom 

Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Coimbra;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Coimbra;Colatina;Conceição da 

Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 24/06/2019 11/10/2019 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2734 4.2.4

Avaliação Integrada dos Estudos de Risco 

a Saúde Humana - Ambiental
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom 

Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Coimbra;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 

Valadares

Governador Valadares Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 08/04/2019 19/03/2020 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
6220 4.2.5 Painel de Especialistas Subprojeto/Subprocesso Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 25/02/2021 26/11/2024 Em andamento 93%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6221 4.2.5.1
Contratação da Instituição - (concorrencial 

suspenso)
Gestão do Programa

Contratação realizada pelo 

suprimentos
25/02/2021 27/08/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6681 4.2.5.2 Contratação da Instituição  (pretendido) Gestão do Programa
Contratação realizada pelo 

suprimentos
07/10/2021 07/10/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7488 4.2.5.5
Execução e Monitoramento do Painel de 

Especialistas
Gestão do Programa

Monitoramento do Painel de 

especialista
07/10/2022 26/11/2024 Em andamento 80%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7706 4.2.5.5.2 Execução e Monitoramento Aditivo II Subprojeto/Subprocesso Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 24/07/2023 26/11/2024 Em andamento 71%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7493 4.2.5.5.2.1 Relatórios de Medição Subprojeto/Subprocesso Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 24/07/2023 26/11/2024 Em andamento 71%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7663 4.2.5.5.2.1.4
2 Relatório do Painel de Especialistas, de 

um total 2
Entrega/Ação 30/01/2024 30/01/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
6139 4.3

 Caracterização Socioeconômica da Pesca 

e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro 

Projeto/Processo/Atividad

e

Levantar informações sobre as 

condições socioeconômicas e 

da atividade de pesca  e 

aquicultura

Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 13/08/2018 18/07/2025 Em andamento 98%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7365 4.3.1 Histórico Gestão do Programa

Acompanhamento das 

contratações definição do 

escopo a ser adotado no projeto

13/08/2018 18/10/2024 Em andamento 97%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3835 4.3.2 Execução dos Estudos Subprojeto/Subprocesso Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 29/04/2020 22/05/2025 Em andamento 99%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7660 4.3.2.5.1.16

14 Informes trimestrais de Caracterização 

Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e 

Monitoramento Pesqueiro, de um total 15

Entrega/Ação 24/06/2021 31/01/2025 Em andamento 97%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7661 4.3.2.5.2.6

4 Relatórios semestrais de Caracterização 

Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e 

Monitoramento Pesqueiro, de um total 5

Entrega/Ação 25/10/2021 31/10/2024 Em andamento 74%       
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PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7662 4.3.2.5.3.4

3 Relatórios anuais de Caracterização 

Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e 

Monitoramento Pesqueiro, de um total 3

Entrega/Ação 25/07/2022 30/08/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7659 4.3.2.5.4.3
0 Relatório Final e boletim Estatístico de 

Pesca, de um total 1
Entrega/Ação 22/05/2025 22/05/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1626 4.3.3 Finalização do Projeto Gestão do Programa
Acompanhamento da 

finalização do projeto
20/12/2024 18/07/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
1665 4.4

Articulação Junto aos Órgãos Públicos e 

Comunidades 

Projeto/Processo/Atividad

e

Promover junto às Instituições 

Públicas, comunidades 

pesqueiras impactadas e 

stakeholders.

Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 12/08/2019 25/10/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1666 4.4.1

GT Pesca Intercâmaras - Superação das 

Limitações e Restrições à Pesca e 

Aquicultura

Gestão do Programa

Atividades para pautar Análises 

dos Estudos no GT Pesca são 

de responsabilidade do CIF.

12/08/2019 12/08/2019 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3651 4.4.2 Plano de Ação Integrado Gestão do Programa

Atividades para pautar Análises 

dos Estudos no GT Pesca são 

de responsabilidade do CIF.

20/08/2019 20/04/2020 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3880 4.4.3

Oficinas Devolutivas de Resultados nos 

Territórios
Subprojeto/Subprocesso Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 20/08/2019 25/10/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7664 4.4.3.3 1 Oficinas Devolutivas, de um total 1 Entrega/Ação 20/11/2019 20/11/2019 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7760 4.4.3.4.1.6
1 Oficinas Devolutivas Fase 1, de um total 

1
Entrega/Ação 21/11/2019 25/10/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4862 4.5

Plano de Recuperação da Pesca e 

Aquicultura 

Projeto/Processo/Atividad

e

Oportunizar a 

participação/realização de 

oficinas temáticas e 

participativas junto às 

comunidades impactadas

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;

Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 06/01/2025 09/01/2026 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7693 4.5.2

0 Plano de Recuperação da Pesca e 

Aquicultura, sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 09/01/2026 09/01/2026 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4505 4.6

Fortalecimento do Associativismo e 

Cooperativismo

Projeto/Processo/Atividad

e

Estimular o associativismo, 

cooperativismo e regularização 

de organizações pesqueiras

Governador Valadares;Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 31/10/2018 30/12/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1729 4.6.1 Histórico Gestão do Programa

Acompanhamento das 

contratações definição do 

escopo a ser adotado no projeto

31/10/2018 20/10/2020 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4506 4.6.2 Associativos e cooperativismo (MG) Subprojeto/Subprocesso Periquito;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/06/2020 14/07/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5900 4.6.2.1.1.5

1  Associação de Pescadores e Ilheiros de 

Pedra Corrida (ASPIPEC) - MG 

Formalizada, de um total 1

Entrega/Ação 01/07/2020 31/07/2020 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5902 4.6.2.1.1.7

1 Plano de Negócio - Associação de 

Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida 

(ASPIPEC) - MG, de um total 1

Entrega/Ação 01/07/2020 31/07/2020 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7761 4.6.2.1.1.31
1 Oferta do Plano de Negócios para a 

ASPIPEC, de um total 1
Entrega/Ação 14/07/2021 14/07/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5947 4.6.2.1.2.5

1 Associação - Associação de Pescadores 

de Rio Doce (ASPERDOCE) - MG 

Formalizada, de um total 1

Entrega/Ação 01/07/2020 31/07/2020 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5948 4.6.2.1.2.6

1 Plano de Negócio - Associação de 

Pescadores de Rio Doce (ASPERDOCE) - 

MG, de um total 1

Entrega/Ação 01/07/2020 31/07/2020 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7763 4.6.2.1.4
1 Oferta do Plano de Negócios para a 

ASPERDOCE, de um total 1
Entrega/Ação 10/06/2021 10/06/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4507 4.6.3 Associativos e cooperativismo (ES) Subprojeto/Subprocesso Rio Doce Pedra Corrida Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 21/06/2021 30/12/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5958 4.6.3.1.1

1 Plano de Negócio - Associação de 

Piscicultores do Guaxe (APIGUA) - ES, de 

um total 1

Entrega/Ação 21/06/2021 15/10/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5959 4.6.3.1.2

1 Plano de Negócio - Associação de 

Pescadores e Assemelhados de Povoação 

(APAP) - ES, de um total 1

Entrega/Ação 21/06/2021 10/12/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
6136 4.7

 Mapeamento das potencialidades 

econômicas na pesca e aquicultura 

Projeto/Processo/Atividad

e

Realizar diagnóstico 

complementar da cadeia  

produtiva da pesca e 

aquicultura

Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 26/09/2018 18/05/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6140 4.7.1 Histórico Gestão do Programa

Acompanhamento das 

contratações definição do 

escopo a ser adotado no projeto

26/09/2018 25/10/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4508 4.7.2

Diagnóstico Complementar da Cadeia 

Produtiva da Pesca e Aquicultura
Subprojeto/Subprocesso Linhares;Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 18/12/2019 10/05/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6628 4.7.2.6.11

5 Relatórios Territoriais do Diagnóstico 

Complementar da Cadeia Produtiva, de 

um total 5

Entrega/Ação 10/05/2022 10/05/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6933 4.7.2.6.13

42 Books Municipais (versão final) do 

Diagnóstico Complementar da Cadeia 

Produtiva, de um total 42

Entrega/Ação 04/02/2022 20/04/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1820 4.8 Fiscalização e auditoria de projetos Gestão do Programa
Acompanhamento da 

finalização do projeto
24/01/2020 21/05/2025 Em andamento 94%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7364 4.8.1 Histórico Gestão do Programa

Acompanhamento das 

contratações definição do 

escopo a ser adotado no projeto

24/01/2020 07/10/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4513 4.8.2
Fiscalização ELLO de Atividades em 

Campo para os Projetos do PG
Gestão do Programa

Atividades de fiscalização de 

atividades em campo.
12/05/2021 26/12/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6542 4.8.3
Prestação de contas das Parcerias do 

Programa
Gestão do Programa

Atividade de controle de 

prestação de contas
10/11/2020 09/01/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6038 4.8.4

Assessoria e Gerenciamento - 

Gerenciadora para implementação de 

projetos de retomada econômica dos 

grupos produtivos

Gestão do Programa
Gerenciamento e 

acompanhamento de projeto
26/05/2021 21/05/2025 Em andamento 79%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
5983 4.9 Projetos da Foz 

Projeto/Processo/Atividad

e
I01

Implementação de rampa de 

subida de embarcações ASPER, 

unidade de produção de 

energia solar e edificação da 

APAP

Linhares Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 18/08/2021 30/10/2025 Em andamento 89%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4162 4.9.1 Edificação de povoação Subprojeto/Subprocesso Linhares Povoação Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 18/08/2021 27/11/2024 Em andamento 97%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7229 4.9.1.9.5 0 Edificação, de um total sobdemanda Entrega/Ação 11/11/2024 11/11/2024 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4192 4.9.2 Micro Estação Subprojeto/Subprocesso Linhares Regência Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 18/08/2021 26/06/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6634 4.9.2.10.2
1 Micro Estação Fotovoltaica Construída, 

de um total sobdemanda
Entrega/Ação 01/02/2023 26/06/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4256 4.9.3 Rampa ASPER Subprojeto/Subprocesso I01 Linhares Regência Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 18/08/2021 30/10/2025 Em andamento 82%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7758 4.9.3.15 0 Miniestaleiro, de um total sobdemanda Entrega/Ação 27/10/2025 28/10/2025 A iniciar 0%       



PG Grupo
Câmara 

Técnica

Revisão 

Documento 

de Definição

Justificativa 

sobre o 

escopo 

utilizado 

Nível de 

Judicialização
ID Exclusivo

ID Nível 

Hierárquico
Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 

Definição 

Atrelado a 

Projeto/Subp

Indicador de Definição Atrelado a 

Entrega/Ação
Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo

Início 

realizado ou 

previsto

Término 

realizado ou 

previsto

Status 

Fundação 

Renova

(Avaliação 

Avanço 

Real

Orçamento 

planejado

Orçamento 

realizado

Orçamento 

restante = 

Orçamento 

planejado -

Percentual 

financeiro 

executado = 

Orçamento 

DataStatus

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7699 4.9.3.16

0 Pescadores(as) / Aquicultores(as) 

atendidos nos Projetos da Foz, 

contribuindo para um realizado de 5, de 

um total de 2426

Entrega/Ação

I01 – Percentual de pescadores (as) e 

aquicultores (as) elegíveis contemplados 

nas ações de fomento a grupos produtivos

01/08/2023 30/10/2025 Em andamento 11%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4292 4.10

Projeto Cultivando para Pescar (Delib. 121 

/ 147) 

Projeto/Processo/Atividad

e
I01

Implementação de 9 tanques 

de aquaponia nos distritos de 

Regência, Povoação, Areal e 

Entre Rios

Linhares Povoação;Regência; Entre Rios;Areal Aquicultores regularizados 29/01/2018 28/03/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1920 4.10.1 Histórico Gestão do Programa

Acompanhamento das 

contratações definição do 

escopo a ser adotado no projeto

29/01/2018 20/07/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4294 4.10.2 Gerenciamento do Projeto Gestão do Programa
Gerenciamento e 

acompanhamento de projeto
01/07/2021 05/05/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4307 4.10.3 Plano de Desmobilização Subprojeto/Subprocesso Linhares Povoação;Regência; Entre Rios;Areal Aquicultores regularizados 11/01/2023 15/09/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4310 4.10.3.2 1 Plano de Desmobilização, de um total 1 Entrega/Ação 01/09/2023 15/09/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4311 4.10.4 Relatório anual Subprojeto/Subprocesso Linhares Povoação;Regência; Entre Rios;Areal Aquicultores regularizados 20/10/2021 15/03/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4314 4.10.4.2 1 Relatório anual 3, de um total 1 Entrega/Ação 07/12/2022 15/03/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4315 4.10.5 Desenvolvimento- ETAPA I e II Subprojeto/Subprocesso I01 Linhares Povoação;Regência; Entre Rios;Areal Aquicultores regularizados 13/01/2021 28/03/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4342 4.10.5.6

1 Unidade de capacitação do Instituto 

Federal do Espírito Santo - IFES, de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação 03/11/2023 03/11/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7666 4.10.5.8

4 Unidades piloto de produção de 

Aquaponia (Regência, Entre Rios, Areal e 

Povoação), de um total sobdemanda

Entrega/Ação 06/11/2023 06/11/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7701 4.10.5.9

4 Pescadores(as) / aquicultores(as) 

atendidos no Projeto Cultivando para 

Pescar, contribuindo para um realizado de 

5, de um total de 2426

Entrega/Ação

I01 – Percentual de pescadores (as) e 

aquicultores (as) elegíveis contemplados 

nas ações de fomento a grupos produtivos

01/08/2023 28/03/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4343 4.10.6 Audiência comunitária Gestão do Programa
Gerenciamento e 

acompanhamento de projeto
03/11/2023 03/11/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4348 4.10.7 Capacitação dos beneficiários Subprojeto/Subprocesso Linhares Povoação;Regência; Entre Rios;Areal Aquicultores regularizados 20/09/2021 06/11/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7667 4.10.7.6
4 Cursos Piscicultura superintensiva, de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação 18/11/2021 18/11/2021 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7669 4.10.7.7
4 Cursos Hidroponia, de um total 

sobdemanda
Entrega/Ação 31/10/2022 31/10/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7668 4.10.7.8
4 Cursos Beneficiamento de pescado, de 

um total sobdemanda
Entrega/Ação 06/11/2023 06/11/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4414 4.10.8 Elaboração dos relatórios Subprojeto/Subprocesso Linhares Povoação;Regência; Entre Rios;Areal Aquicultores regularizados 04/01/2021 01/08/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7670 4.10.8.2.29

35 Relatórios Mensais de Atividade do 

Projeto Cultivando para Pescar, de um 

total 35

Entrega/Ação 01/08/2023 01/08/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4486 4.10.9 Execução das ações de extensão Subprojeto/Subprocesso Linhares Povoação;Regência; Entre Rios;Areal Aquicultores regularizados 30/08/2021 18/02/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4489 4.10.9.1 1 Plano de Extensão, de um total 1 Entrega/Ação 30/08/2021 18/02/2022 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6946 4.10.10 Prestação de Contas Gestão do Programa
Atividade de controle de 

prestação de contas
01/02/2021 28/03/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6948 4.10.10.4
Prestação de Contas - 2º Trimestre 2022 

ao 2º Trimestre 2023
Gestão do Programa

Atividade de controle de 

prestação de contas
03/05/2022 28/03/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4504 4.11

 Assessoria, Assistência Técnica e 

Extensão – MG e ES

Projeto/Processo/Atividad

e
I02

Promover assessoria e 

assistência técnica e extensão 

aos pescadores e aquicultores 

e a suas associações colônicas 

e coopertativas

Aimorés;Alpercata;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Timóte...

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 09/11/2018 13/01/2026 Em andamento 80%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

6675 4.11.1  Histórico Gestão do Programa

Acompanhamento das 

contratações definição do 

escopo a ser adotado no projeto

09/11/2018 10/01/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
5446 4.11.2

Qualificação e capacitação profissional em 

alternativas econômicas - ATER ES - (IC 

119)

Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Linhares Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 03/05/2021 06/01/2026 Em andamento 59%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7671 4.11.2.2.4

0 Capacitação Profissional em Assistência 

Técnica e Extensão Rural  (ATER) - ES, de 

um total 400

Entrega/Ação 17/12/2025 17/12/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
5471 4.11.3

Qualificação e capacitação profissional em 

alternativas econômicas - ATER MG (IC 

119)

Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Linhares Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 07/01/2021 13/01/2026 Em andamento 68%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7672 4.11.3.2.5

2 Capacitação Profissional em Assistência 

Técnica e Extensão Rural  (ATER) - MG, de 

um total 300

Entrega/Ação 30/04/2024 13/01/2026 Em andamento 95%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
6463 4.11.4

ATER ES/MG - Assistência Técnica 

(Parceria) (IC 118 E 120)
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Goiabeira;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Marilândia;Marliéria;Naque;Raul Soares;São Domingos do 

Prata;Sem-Peixe;Sooretama;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 10/01/2023 12/01/2026 Em andamento 80%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7230 4.11.4.1

Execução e Monitoramento da Assistência 

Técnica - ATER ES/MG
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 

Oriente;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Raul 

Soares;Rio Casca;Rio Doce;São Domingos do Prata;Sem-

Peixe;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 10/01/2023 12/01/2026 Em andamento 80%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7285 4.11.4.1.1

OE.1 - Organização, caracterização e 

mapeamento de grupos de beneficiários 

do projeto

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Goiabeira;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Marilândia;Marliéria;Naque;Raul Soares;São Domingos do 

Prata;Sem-Peixe;Sooretama;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 11/01/2023 22/07/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7673 4.11.4.1.1.7 3 Relatório, de um total 3 Entrega/Ação 01/03/2024 22/07/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7286 4.11.4.1.2

OE.2 - Identificação e validação de 

atividades e macro oportunidades
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Goiabeira;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Marilândia;Marliéria;Naque;Raul Soares;São Domingos do 

Prata;Sem-Peixe;Sooretama;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 11/01/2023 22/08/2025 Em andamento 76%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7674 4.11.4.1.2.5 2 Relatório, de um total 3 Entrega/Ação 01/03/2024 31/10/2024 Em andamento 57%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7287 4.11.4.1.3

OE.3 - Construção técnico-participativa 

dos diagnósticos e planos de ação dos 

grupos de beneficiários do projeto

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Goiabeira;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Marilândia;Marliéria;Naque;Raul Soares;São Domingos do 

Prata;Sem-Peixe;Sooretama;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 11/01/2023 16/07/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7675 4.11.4.1.3.5
4 Pacote de relatório trimestral, de um 

total 4
Entrega/Ação 01/03/2024 16/07/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7288 4.11.4.1.4

OE.4 - Execução e apoio a implementação 

dos planos de ação dos grupos de 

beneficiários do projeto

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Goiabeira;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Marilândia;Marliéria;Naque;Raul Soares;São Domingos do 

Prata;Sem-Peixe;Sooretama;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 10/01/2023 12/01/2026 Em andamento 50%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7676 4.11.4.1.4.5 0 Relatório, de um total 8 Entrega/Ação 07/11/2025 07/11/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7289 4.11.4.1.5

OE.5 - Avaliação técnica e construção de 

demandas integradas do conjunto de 

grupos afins

Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Goiabeira;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Marilândia;Marliéria;Naque;Raul Soares;São Domingos do 

Prata;Sem-Peixe;Sooretama;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 11/01/2023 09/01/2026 Em andamento 92%       
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PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7677 4.11.4.1.5.4 0 Relatório, de um total 8 Entrega/Ação 09/01/2026 09/01/2026 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7678 4.11.4.1.6.5 0 Relatório, de um total 6 Entrega/Ação 12/01/2026 12/01/2026 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7708 4.11.6

16 Pescadores(as) e aquicultores(as) 

atendidos pela assessoria e assistência 

técnica de ATER, do total 2426

Entrega/Ação

I02 - Percentual de pescadores(as) e 

aquicultores(as) atendidos pela assessoria 

e assistência técnica de ATER

01/03/2024 09/01/2026 Em andamento 77%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4510 4.12

Ações de fomento para fortalecimento de 

grupos produtivos

Projeto/Processo/Atividad

e
I01

Apoiar a implementação de 

projetos coletivos para 

alternativas produtivas e 

geração de renda

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;

Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/08/2022 12/01/2026 Em andamento 58%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7147 4.12.1 Projeto Empodera Belo Oriente Subprojeto/Subprocesso I01 Belo Oriente Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/08/2022 30/09/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7401 4.12.1.1.14
1 Fomento ao Projeto Empodera Belo 

Oriente, de um total sobdemanda
Entrega/Ação 06/06/2023 06/06/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7702 4.12.1.2.5

1 Pescadores(as) / Aquicultores(as) 

atendidos no Projeto Empodera Belo 

Oriente, contribuindo para um realizado 

de 5, de um total de 2426

Entrega/Ação

I01 – Percentual de pescadores (as) e 

aquicultores (as) elegíveis contemplados 

nas ações de fomento a grupos produtivos

04/03/2024 30/09/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7148 4.12.2 Restruturação da Piscicultura da APARD Subprojeto/Subprocesso I01 Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/08/2022 18/10/2024 Em andamento 98%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7402 4.12.2.1.15

1 Fomento ao Projeto de Restruturação da 

Piscicultura da Associação de Pescadores e 

Amigos do Rio Doce - APARD, de um total 

1

Entrega/Ação 16/10/2023 17/10/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7703 4.12.2.2.2.4

0 Pescadores(as) / Aquicultores(as) 

atendidos na Restruturação da Piscicultura 

da Associação de Pescadores e Amigos do 

Rio Doce (APARD) - MG, contribuindo para 

um realizado de 5, de um total de 2426

Entrega/Ação

I01 – Percentual de pescadores (as) e 

aquicultores (as) elegíveis contemplados 

nas ações de fomento a grupos produtivos

20/05/2024 20/05/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7411 4.12.3

Projetos de Fomento para Fortalecimento 

de Grupos Produtivos
Subprojeto/Subprocesso I01

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Goiabeira;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Marilândia;Marliéria;Naque;Raul Soares;São Domingos do 

Prata;Sem-Peixe;Sooretama;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/07/2016 12/01/2026 Em andamento 15%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7471 4.12.3.1.1.1.3.3

0 Fomento do Projeto - ASPIPEC: 

Piscicultura, produção de hortaliças e de 

mudas nativas através de ferti-irrigação 

como alternativa de renda, de um total 1

Entrega/Ação 07/03/2025 03/06/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7457 4.12.3.1.1.2.3.2 0 Repasse, de um total 1 Entrega/Ação 22/10/2024 12/03/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7439 4.12.3.1.1.3.3.3

0 Fomento do Projeto - Estruturação 

Aquaponia da Associação de Pescadores e 

Assemelhados de Povoação, de um total 1

Entrega/Ação 04/09/2025 17/11/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7423 4.12.3.1.1.4.3.2 0 Repasse, de um total 1 Entrega/Ação 25/10/2024 29/05/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7647 4.12.3.1.1.5.3.2.3

0 Fomento ao Projeto - Estruturação 

Aquaponia da Comunidade de Entre Rios, 

de um total 1

Entrega/Ação 03/01/2025 27/03/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7657 4.12.3.1.1.6.3.2 0 Repasse, de um total 1 Entrega/Ação 14/10/2024 29/04/2025 A iniciar 0%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7704 4.12.3.1.2.1.1.6

0  Projetos de Fomento para 

Fortalecimento de Grupos Produtivos, 

contribuindo para um realizado de 5, de 

um total de 2426

Entrega/Ação

I01 – Percentual de pescadores (as) e 

aquicultores (as) elegíveis contemplados 

nas ações de fomento a grupos produtivos

01/08/2023 12/01/2026 Em andamento 5%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7366 4.13

Fortalecimento da Cultura e da Atividade 

Pesqueira

Projeto/Processo/Atividad

e

Promover Torneios de Pesca 

Amadora e Esportiva nos 

Estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Galiléia;Goiabeira;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;

Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 21/07/2022 31/01/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
7336 4.13.3

Capacitações de Condutor de Turismo de 

Pesca
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Raul 

Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Roque do Canaã;Sem-

Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;...

Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 31/03/2023 02/01/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7679 4.13.3.5
1 Relatórios de Capacitação Mensal, de 

um total 1
Entrega/Ação 02/01/2024 02/01/2024 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7204 4.13.4 1ª Etapa Gestão do Programa
 Torneios de Pesca Amadora e 

Esportiva
21/10/2022 31/08/2023 Concluído 100%       

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

7206 4.13.5 2ª Etapa Gestão do Programa
 Torneios de Pesca Amadora e 

Esportiva
21/12/2022 30/09/2023 Concluído 100%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
0 0 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial Programa

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua 

renda em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 

140 e 21 a 24 d

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 

Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Tumiritinga

O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas 

atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de 

Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica 

em decorrência

05/11/2015 A definir Em andamento 90% ######### ######### ######### 92% 30/09/2024

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
3424 4.1

Processo de Pagamento de Auxílio 

Financeiro Emergencial

Projeto/Processo/Atividad

e
I01; I02

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua 

renda em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 

140 e 21 a 24 d

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Sem-Peixe;Serra;Tumiritinga

O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas 

atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de 

Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica 

em decorrência

05/11/2015 A definir Em andamento 92%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
1512 4.1.1

Processo de Pagamento de Auxílio 

Financeiro Emergencial
Subprojeto/Subprocesso I01; I02

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Governador 

Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 

Paraíso;São José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 

Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Tumiritinga

O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas 

atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de 

Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica 

em decorrência

05/11/2015 A definir Em andamento 97%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3428 4.1.2

 Processo de Pagamento de Auxílio 

Financeiro Emergencial - PIM 

Convencional (SPA)

Gestão do Programa

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua 

renda em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 

140 e 21 a 24 d

03/01/2022 30/09/2025 Em andamento 73%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3375 4.1.3

 Processo de Pagamento de Auxílio 

Financeiro Emergencial - Impacto 

Reassentamento (~2% do universo atual 

do AFE)

Gestão do Programa

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua 

renda em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 

140 e 21 a 24 d

02/01/2025 31/12/2025 A iniciar 0%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3504 4.1.4
14033 Pagamentos de auxílios financeiros 

efetivamente realizados, do total 14120
Entrega/Ação

I01 – Adimplência dos pagamentos de 

auxílio financeiro emergencial
01/01/2016 31/12/2025 Em andamento 99%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3505 4.1.5

14036 Pagamentos de auxílios financeiros 

executados para as pessoas elegíveis, do 

total 14124

Entrega/Ação

I02 – Percentual de pagamento de 

Programa de Auxílio Financeiro 

Emergencial

01/01/2016 31/12/2025 Em andamento 99%       



PG Grupo
Câmara 

Técnica

Revisão 

Documento 

de Definição

Justificativa 

sobre o 

escopo 

utilizado 

Nível de 

Judicialização
ID Exclusivo

ID Nível 

Hierárquico
Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 

Definição 

Atrelado a 

Projeto/Subp

Indicador de Definição Atrelado a 

Entrega/Ação
Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo

Início 

realizado ou 

previsto

Término 

realizado ou 

previsto

Status 

Fundação 

Renova

(Avaliação 

Avanço 

Real

Orçamento 

planejado

Orçamento 

realizado

Orçamento 

restante = 

Orçamento 

planejado -

Percentual 

financeiro 

executado = 

Orçamento 

DataStatus

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3422 4.2
Processo de Cancelamento de Auxílio 

Financeiro Emergencial
Gestão do Programa

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua 

renda em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 

140 e 21 a 24 d

01/01/2016 31/12/2025 Em andamento 89%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1528 4.2.1
Processo de Cancelamento de Auxílio 

Financeiro Emergencial
Gestão do Programa

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua 

renda em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 

140 e 21 a 24 d

01/01/2016 31/12/2024 Em andamento 97%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3386 4.2.3

 Processo de Cancelamento de Auxílio 

Financeiro Emergencial - Impacto 

Reassentamento (~2% do universo atual 

do AFE)o AFE)

Gestão do Programa

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua 

renda em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 

140 e 21 a 24 d

02/01/2025 31/12/2025 A iniciar 0%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2912 4.3
Processo de execução de atividades 

suporte

Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua 

renda em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 

140 e 21 a 24 d

20/07/2018 30/01/2026 Em andamento 82%       

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2913 4.3.1 Infraestrutura e Serviços Gestão do Programa

Fornecer auxílio financeiro 

emergencial à população 

impactada que tenha tido 

comprometimento de sua 

renda em razão de interrupção 

comprovada de suas atividades 

produtivas econômicas em 

decorrência do rompimento, 

conforme cláusulas de 137 a 

140 e 21 a 24 d

20/07/2018 30/01/2026 Em andamento 82%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
0 0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa

O Programa de Manejo de 

Rejeitos tem como objetivo 

geral recuperar as áreas 

afetadas pela deposição de 

rejeitos desde a barragem de 

Fundão em Minas Gerais até a 

zona costeira no Espírito Santo, 

a partir da seleção de 

alternativas de manejo do 

rejeito que 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom 

Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do 

Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
10/12/2015 A definir Em andamento 93% ######### ######### ######### 82% 30/09/2024

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
71 4.1 Caracterização da Área Ambiental 1

Projeto/Processo/Atividad

e

Realizar a caracterização 

ambiental das áreas 

abrangidas pela deposição de 

rejei

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Dom 

Silvério;Fernandes Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio 

Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José 

do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
05/01/2016 31/07/2019 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

72 4.1.1

1 Caracterização ambiental detalhada da 

Área Ambiental 1, sendo um processo que 

se repete por  1

Entrega/Ação 05/01/2016 01/08/2016 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

73 4.1.2

1 Protocolo de documentação 

comprobatória de todos os documentos já 

protocolados na CT-GRSA referentes à 

caracterização ambiental – Cláusula 150 – 

(Ofício SEMAD/CT-REJEITOS nº. 16/2019), 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 31/07/2019 31/07/2019 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
76 4.2 Plano de Manejo de Rejeitos

Projeto/Processo/Atividad

e

O Plano de Manejo tem como 

objetivo principal apresentar 

diretrizes, conceitos, 

metodologias, técnicas, 

critérios e indicadores para 

tomada de decisão quanto ao  

manejo dos rejeitos para 

elaboração e execução de 

projetos aplicáveis a cada 

fração territori

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom 

Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego 

Novo;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes Tourinho;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio 

Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José 

do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
04/01/2016 A definir Em andamento 97%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
2026 4.2.1 Fase 1A / Fase 2 - Elaboração do PMR Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
29/06/2017 A definir Em andamento 99%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2030 4.2.1.1

1 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) -T01 ao 

T04, sendo um processo que se repete por  

 1

Entrega/Ação 04/12/2017 23/02/2018 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2031 4.2.1.2

1 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) 

(JUDICIALIZADO) - T05, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 11/12/2017 21/12/2018 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2032 4.2.1.3

1 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) - T06 e 

T07, sendo um processo que se repete por  

 1

Entrega/Ação 18/10/2017 31/01/2018 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2033 4.2.1.4
1 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) - T08, 

sendo um processo que se repete por  1
Entrega/Ação 29/06/2017 01/08/2017 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2034 4.2.1.5
1 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) - T09, 

sendo um processo que se repete por  1
Entrega/Ação 09/11/2017 22/08/2018 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2035 4.2.1.6

1 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) - T10 e 

T11, sendo um processo que se repete por  

 1

Entrega/Ação 14/12/2017 03/01/2018 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4449 4.2.1.7.5.2

1 Relatório de resultados versão Final AS 

IS de Barra Longa, sendo um processo 

que se repete por  1

Entrega/Ação 22/05/2023 16/06/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2037 4.2.1.8.3

1 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) 

(JUDICIALIZADO)- T12, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/11/2018 01/11/2018 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3005 4.2.1.9.2

1 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) - T13 e 

T14, sendo um processo que se repete por  

 1

Entrega/Ação 04/05/2020 30/11/2021 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4673 4.2.1.11.5

1 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) - T15 e 

T16, sendo um processo que se repete por  

 1

Entrega/Ação 16/08/2019 25/02/2022 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2364 4.2.1.12.1.2.20

2 Relatório final de resultados da Etapa 2 

de caracterização ambiental do PMR T17, 

sendo um processo que se repete por  2

Entrega/Ação 15/06/2023 20/06/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2383 4.2.1.12.1.3.6
0 Plano de Manejo Rejeitos (PMR) - T17, 

sendo um processo que se repete por  1
Entrega/Ação 22/05/2025 26/09/2025 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
2027 4.2.2 Fase 3 - Protocolo e Validação Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro 

Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-

Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
02/08/2017 A definir Em andamento 96%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4674 4.2.2.1.11

1 Protocolos dos Planos de Manejo - T01 

ao T16, sendo um processo que se repete 

por  1

Entrega/Ação 26/02/2018 12/08/2022 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2068 4.2.2.1.12
0 Protocolo dos Planos de Manejo - T17, 

sendo um processo que se repete por  1
Entrega/Ação 29/09/2025 29/09/2025 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2321 4.2.2.2.1

1 Plano de Manejo validado pelo órgão 

ambiental - PMR T01 a T04, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 16/10/2018 31/10/2018 Concluído 100%       
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PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2309 4.2.2.2.2

0 Plano de Manejo validado pelo órgão 

ambiental - PMR T05, sendo um processo 

que se repete por  1

Entrega/Ação 03/01/2025 28/06/2025 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4675 4.2.2.2.8

1 Plano de Manejo validado pelo órgão 

ambiental - PMR T06 a T12, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 15/11/2018 05/04/2019 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2207 4.2.2.2.9

0 Plano de Manejo validado pelo órgão 

ambiental - PMR T13 a T14, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/12/2021 02/01/2025 Em andamento 17%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4676 4.2.2.2.12

0 Plano de Manejo validado pelo órgão 

ambiental - PMR T15 a T16, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 29/03/2022 02/01/2025 Em andamento 25%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2210 4.2.2.2.13

0 Plano de Manejo validado pelo órgão 

ambiental - PMR T17, sendo um processo 

que se repete por  1

Entrega/Ação 30/09/2025 31/12/2025 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
2029 4.2.3

Fase 5 - Implementação das Soluções de 

Manejo
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São Pedro dos Ferros;Sem-

Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
04/01/2016 A definir Em andamento 97%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2073 4.2.3.1.1

1 Construção de estruturas de contenção 

de rejeito - Eixo 1 - PG24, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/11/2018 24/11/2021 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2074 4.2.3.1.2

1 Construção de estruturas de contenção 

de Rejeito - Nova Santarém - PG24, 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/11/2018 12/03/2019 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2075 4.2.3.1.3

1 Construção de estruturas de contenção 

de rejeito - Dique S1, S2 e S3 - PG24, 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/11/2018 12/12/2018 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2712 4.2.3.1.4.2

1 Relatório Técnico - Renaturalização do 

Rio Gualaxo do Norte (projeto piloto), 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/02/2021 26/02/2021 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2244 4.2.3.1.5.7

1 Protocolo final (campanha 02) do 

projeto de Renaturalização T09 - 

Expansão, sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 30/11/2022 25/01/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4692 4.2.3.1.6.2.3.6

0 Implementação do projeto de expansão 

definitiva, sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 16/10/2023 01/12/2025 Em andamento 57%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2141 4.2.3.1.9.7

1 Relatório Final Consolidado das 

Informações da Cachoeira Camargos, 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 02/01/2023 05/07/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4677 4.2.3.2.1.6
3 Revegetação emergencial, sendo um 

processo que se repete por  3
Entrega/Ação 04/01/2016 29/07/2016 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4678 4.2.3.2.2.5

3 Obras de controle de erosão de margens 

e tributários (período emergencial), sendo 

um processo que se repete por  3

Entrega/Ação 01/02/2016 29/12/2017 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4679 4.2.3.2.3.6

2 Alternativas de Manejo aplicadas 

(Restauração florestal e reestruturação 

produtiva), sendo um processo que se 

repete por  2

Entrega/Ação 22/01/2018 31/03/2021 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4680 4.2.3.2.4.9

0 Entrega das Obras de controle de erosão 

e Bioengenharia, sendo um processo que 

se repete por  1

Entrega/Ação 23/09/2019 30/05/2025 Em andamento 5%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4681 4.2.3.2.5.2.5

1 Implantação do projeto Piloto Lagoas 

Marginais, sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 03/02/2020 25/08/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4263 4.2.3.2.5.2.6.4

0 Relatório Consolidado Final do 

Monitoramento ambiental das 

intervenções das Lagoas Marginais, sendo 

um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 31/03/2026 31/03/2026 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4682 4.2.3.3.1.7

1 Plano de Monitoramento Integrado 

Campanha de campo Montante 2022 / 

2023 - T06 a T11, sendo um processo que 

se repete por  1

Entrega/Ação 12/01/2022 18/09/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4683 4.2.3.3.2.2

1 Plano de Monitoramento Integrado 

Campanha de campo (Jusante) - T13 a 

T16, sendo um processo que se repete por  

 1

Entrega/Ação 25/09/2023 29/02/2024 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4631 4.2.3.3.3.3

0 Plano de Monitoramento Integrado 

Relatório final de Resultados, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/03/2024 10/01/2025 Em andamento 44%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4664 4.2.3.4

0 Implementação das Soluções de Manejo 

- Trecho 17, sendo um processo que se 

repete por  9

Entrega/Ação 02/01/2026 30/09/2026 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
824 4.3 Estudos Complementares - Fase 1B

Projeto/Processo/Atividad

e

Estudos complementares 

identificados como necessários 

à Aplicação do Plano de Manejo 

de Rejeito, com o objetivo de 

investigar, levantar dados e 

implantar ações a serem 

propostas para responder gaps 

de conhecimento ainda 

existentes.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do 

Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
17/04/2018 A definir Em andamento 97%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
827 4.3.1

(JUDICIALIZADO) Monitoramento Lag 

Layer - T06 a T11 - ACP (Eixo 1, item 7 e 

item 8)

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
30/03/2020 A definir Em andamento 84%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1659 4.3.1.4.11.4

1 Relatório consolidado final (Campanhas 

A até K), sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 07/02/2024 09/02/2024 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4532 4.3.1.4.12.3

1 Relatório consolidado final (Campanhas 

A até L), sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 01/07/2024 13/08/2024 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4537 4.3.1.4.13.4

0 Relatório consolidado final (Campanhas 

A até M), sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 20/11/2024 10/01/2025 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4542 4.3.1.4.14.3

0 Relatório consolidado final (Campanhas 

A até N), sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 01/07/2025 28/07/2025 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4574 4.3.1.4.15.4

0 Relatório consolidado final (Campanhas 

A até O), sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 19/11/2025 30/12/2025 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
828 4.3.2

(JUDICIALIZADO) Estudo dos Habitats 

Físicos - T06 a T11 (Eixo 1, item 1)
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
09/06/2021 23/08/2022 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3931 4.3.2.8

1 Relatório final e protocolo do Estudo de 

Habitats Físicos, sendo um processo que 

se repete por  1

Entrega/Ação 17/08/2022 22/08/2022 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
830 4.3.3 Estudo de Cheias - Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
20/10/2020 26/06/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3934 4.3.3.5.5

1 Relatório do estudo de cheias de Barra 

Longa (anexo do AS IS Barra Longa), 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 21/09/2022 28/10/2022 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
831 4.3.4

Estudo da Mancha de Inundação - T13 a 

T16
Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;

Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
14/05/2020 31/08/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1995 4.3.4.11

1 Relatório do Estudo da Mancha de 

Inundação - T13 a T16, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 02/08/2021 30/11/2021 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
833 4.3.5

(JUDICIALIZADO) Estudo de Transporte 

de Sedimentos (Eixo 6, item 1 e Eixo 1, 

item 10.1)

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa 

Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do 

Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
02/01/2019 A definir Em andamento 99%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4686 4.3.5.2.4

1 Relatório dos Estudos dos processos 

fluviais e de sedimentos da Barragem de 

Fundão, sendo um processo que se repete 

por  1

Entrega/Ação 02/01/2019 30/04/2021 Concluído 100%       
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PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4358 4.3.5.2.6.5.3

1 Relatório da avaliação do Transporte de 

Sedimentos na Bacia do Rio Doce, sendo 

um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 19/09/2023 20/09/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4366 4.3.5.2.7.4.3

1 Relatório da avaliação do Transporte de 

Sedimentos nos rios afetados pelo 

rompimento, sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 06/09/2023 20/09/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4685 4.3.5.3.6
1 Relatório do Estudo Geomorfológico, 

sendo um processo que se repete por  1
Entrega/Ação 31/07/2020 11/09/2020 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4388 4.3.5.4.7.3

1 Relatório da atualização Estudo 

Geomorfológico Montante, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/12/2023 15/12/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4405 4.3.5.5.7.3

1 Relatório da atualização do Estudo 

Geomorfológico Jusante, sendo um 

processo que se repete por  1

Entrega/Ação 12/05/2023 17/05/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Parcialmente 

Judicializado
837 4.3.6 Estudo da Região Deltaica Trecho 16 Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Linhares

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
02/12/2019 13/06/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1475 4.3.6.1.8

1 Protocolo do relatório de conclusão do 

1º ano de resultados na CT-GRSA, sendo 

um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 18/03/2021 22/03/2021 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4687 4.3.6.2.13

1 Protocolo do relatório de conclusão do 

1º e 2º ano de resultados na CT-GRSA, 

sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 13/06/2023 13/06/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4501 4.3.7
1 Estudo de irrigação, sendo um processo 

que se repete por  1
Entrega/Ação 17/04/2018 30/09/2019 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
839 4.4

[JUDICIALIZADO] Estudos Sistema 

Lacustre Baixo Rio Doce

Projeto/Processo/Atividad

e

Estudos, projetos e ações 

relacionadas à ACP barramento 

com o obejtivo de 1) Executar 

os estudos complementares 

para finalização do processo de 

tomada de decisão quanto ao 

gerenciamento de estruturas 

emergenciais e definitivas, 

contemplando a obtenção dos

Linhares;Marilândia;Rio Bananal 11 Lagoas da Região do baixo Doce do ES 03/10/2016 A definir Em andamento 84%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
840 4.4.1 ACP Barreiras - Lagoa Nova e Juparanã Subprojeto/Subprocesso Linhares;Marilândia;Rio Bananal 11 Lagoas da Região do baixo Doce do ES 25/07/2019 31/10/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2200 4.4.1.1.6

1 Avaliação hidrodinâmica e de qualidade 

da água das lagoas Nova e Juparanã, rio 

Doce e conexões. Linhares e Rio Bananal ‐ 

ES., sendo um processo que se repete por  

 1

Entrega/Ação 16/03/2022 30/03/2022 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4252 4.4.2
Realizar as atividades referentes aos 

Barramentos de Linhares e Engenharia
Gestão do Programa

A gestão de áreas 

contaminadas busca analisar o 

risco a saúde humana e 

ecológico relacionado ao rejeito 

depositado pelo rompimento 

nas localidades afetadas a 

partir dos estudos de 

caracterização ambiental 

referentes a Cláusula 150 e 

estudos complementares

03/10/2016 16/04/2027 Em andamento 75%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Decisão 

judicial de 

31/01/23 e 

19/04/23 

determinou a 

execução dos 

estudos pelo 

CIF e instituiu 

perícia da 

AECOM - 

Deliberações 

487, 504, 524, 

548 e 656 

(PG14).

Totalmente 

Judicializado
842 4.5

(JUDICIALIZADO) Gestão de áreas 

contaminadas (ARSH e ARE)

Projeto/Processo/Atividad

e

A gestão de áreas 

contaminadas busca analisar o 

risco a saúde humana e 

ecológico relacionado ao rejeito 

depositado pelo rompimento 

nas localidades afetadas a 

partir dos estudos de 

caracterização ambiental 

referentes a Cláusula 150 e 

estudos complementares

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.
04/02/2019 A definir Em andamento 74%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2436 4.5.1
Etapa 1A - Compilação, Análise e 

Validação de Dados Segundários
Gestão do Programa

A gestão de áreas 

contaminadas busca analisar o 

risco a saúde humana e 

ecológico relacionado ao rejeito 

depositado pelo rompimento 

nas localidades afetadas a 

partir dos estudos de 

caracterização ambiental 

referentes a Cláusula 150 e 

estudos complementares

04/02/2019 30/06/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4507 4.5.2

0 Estudos de avaliação de risco à saúde 

humana (ARSH), sendo um processo que 

se repete por  24

Entrega/Ação 10/01/2025 31/07/2026 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
861 4.6 Gestão da Qualidade do Ar

Projeto/Processo/Atividad

e

O programa de Gestão da 

Qualidade do Ar da Fundação 

Renova visa manter o controle 

das emissões atmosféricas 

ocasionadas pelas obras e 

ações de reparação, monitorar 

a qualidade do ar e atuar 

conforme o Plano de 

Monitoramento da Qualidade 

do Ar e Controle d

Acaiaca;Barra Longa;Dom Silvério;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Novo Soberbo;Paracatu;Santana do Deserto
Público abrangido em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Dom 

Silverio e Acaiaca.
19/02/2016 31/01/2025 Em andamento 96%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

862 4.6.1 Monitoramento Fixo Gestão do Programa
Monitoramento da Qualidade 

do ar
19/02/2016 31/01/2025 Em andamento 96%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

870 4.6.2 Monitoramento Móvel Gestão do Programa
Monitoramento da Qualidade 

do ar
07/05/2021 31/01/2025 Em andamento 91%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

871 4.6.3 Controle de Emissões Gestão do Programa

Controle das emissões 

atmosféricas ocasionadas pelas 

obras e ações de reparação

09/04/2018 31/01/2025 Em andamento 96%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
874 4.7

(JUDICIALIZADO) Monitoramento de 

Indicadores

Projeto/Processo/Atividad

e

O monitoramento dos 

indicadores tem como objetivo 

avaliar os resultados das ações 

dos Programas, bem como 

assegurar que os objetivos 

traçados sejam alcançados.

Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Público abrangido em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Dom 

Silverio e Acaiaca.
02/01/2017 A definir Em andamento 98%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

875 4.7.1 Indicadores Meio Gestão do Programa Monitoramento de indicadores 02/01/2017 31/01/2025 Em andamento 99%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

883 4.7.2 Indicadores Fim Gestão do Programa Monitoramento de indicadores 06/02/2018 31/01/2025 Em andamento 94%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

887 4.7.2.2
9 Gestão da Qualidade do Ar, sendo um 

processo que se repete por  13
Entrega/Ação 06/02/2018 31/01/2025 Em andamento 71%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4635 4.7.3
Monitoramento de Transporte de 

Sedimentos
Gestão do Programa

Monitoramento de Transporte 

de Sedimentos
01/10/2020 25/02/2025 Em andamento 96%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
4206 4.7.4

Serviços de Monitoramento Ambiental de 

Intervenções Prioritárias
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 

Doce.
21/07/2021 A definir Em andamento 99%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4688 4.7.4.2.8.1.2

1 Relatórios Semestrais do 1º ao 5º Ano 

Hidrológico, sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 13/07/2022 13/07/2023 Concluído 100%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4290 4.7.4.3.1.2

0 Relatórios Semestrais do 6º Ano 

Hidrológico, sendo um processo que se 

repete por  1

Entrega/Ação 29/10/2024 30/10/2024 A iniciar 0%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2958 4.8

Auditoria/Perícia, Gerenciamento, 

Serviços sob demanda, Licenciamento e 

Comunicação

Gastos Não Atrelados a 

Projetos

item sem entrega associada no 

cronograma
23/03/2016 07/12/2026 Em andamento 81%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2960 4.8.1 Gerenciamento e custos diversos Gestão do Programa
item sem entrega associada no 

cronograma
27/06/2017 07/12/2026 Em andamento 77%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2961 4.8.2 Licenciamento ambiental Gestão do Programa
item sem entrega associada no 

cronograma
31/10/2017 07/12/2026 Em andamento 76%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2962 4.8.3
Realizar atividades de comunicação do 

programa
Gestão do Programa

item sem entrega associada no 

cronograma
23/03/2016 10/11/2026 Em andamento 80%       
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PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4502 4.8.4 Serviços Sob demanda Gestão do Programa
item sem entrega associada no 

cronograma
27/06/2017 07/12/2026 Em andamento 77%       

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2964 4.8.5
Realizar as atividades de auditoria e 

perícia
Gestão do Programa

item sem entrega associada no 

cronograma
07/07/2017 30/01/2025 Em andamento 96%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

0 0
PG032 - Melhoria dos Sistemas de 

Abastecimento de Água
Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana 

do Paraíso;Tumiritinga

15/01/2016 24/06/2028 Em andamento 76% ######### ######### ######### 85% 30/09/2024

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado

Totalmente 

Judicializado
26878 4.1  Adutora GV

Projeto/Processo/Atividad

e
I03;I04

O objetivo principal do 

Programa é promover 

alternativas de captação e 

adução de água, visando a 

redução de dependência 

relativa ao rio Doce, e 

promover melhorias referentes 

a tratamentos de água para 

abastecimento público, por 

meio de medidas de cunhos r

Governador Valadares 15/01/2016 31/10/2023 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
26879 4.1.1 Governador Valadares - Adutora GV Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Governador Valadares 15/01/2016 31/10/2023 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

26896 4.1.1.3.1.5.1

1 Captação Alternativa de Governador 

Valadares (GV), contribuindo para um 

realizado de 12, de um total de 24

Entrega/Ação

I04 - Índice de Localidades com 

Captações Alternativas Concluídas e Aptas 

a Operar

Governador Valadares 02/03/2018 02/03/2023 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado

Totalmente 

Judicializado
26877 4.2 Captações - Item 1 Eixo 9 (ACP)

Projeto/Processo/Atividad

e
I03;I04;I05

O objetivo principal do 

Programa é promover 

alternativas de captação e 

adução de água, visando a 

redução de dependência 

relativa ao rio Doce, e 

promover melhorias referentes 

a tratamentos de água para 

abastecimento público, por 

meio de medidas de cunhos r

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana 

do Paraíso;Tumiritinga

02/03/2016 A definir Em andamento 69%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
28131 4.2.1.1

8 Captações Alternativas com Termo de 

Entrega e Recebimento, contribuindo para 

um realizado de 9, de um total de 24

Entrega/Ação

I03 A – Índice de Localidades com Termos 

de Entrega e Recebimento - Captações 

Alternativas

09/03/2018 A definir Em andamento 7%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
28130 4.2.1.2

7 Melhorias em Estações de Tratamento 

de Água (ETA) com Termo de Entrega e 

Recebimento, do total 24

Entrega/Ação

I03 B – Índice de Localidades com Termos 

de Entrega e Recebimento - Melhoria das 

Estações de Tratamento de Água

13/07/2017 A definir Em andamento 15%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
28128 4.2.1.3

10 Captações Alternativas Concluídas e 

Aptas a Operar, contribuindo para um 

realizado de 12, de um total de 24

Entrega/Ação

I04 - Índice de Localidades com 

Captações Alternativas Concluídas e Aptas 

a Operar

09/06/2017 A definir Em andamento 20%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
28129 4.2.1.4

7 Melhorias Concluídas em Estações de 

Tratamento de Água (ETA), do total 24
Entrega/Ação

I05 - Índice de Localidades com Melhorias 

das Estações de Tratamento de Água 

Concluídas

04/06/2018 A definir Em andamento 16%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
21626 4.2.2 Mariana - Camargos Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Mariana Camargos 01/02/2018 A definir Em andamento 51%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
26506 4.2.3 Mariana -  Paracatu de Baixo Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Mariana Paracatu de Baixo 02/01/2018 26/06/2024 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
21747 4.2.4 Mariana - Pedras Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Mariana Pedras 02/01/2018 A definir Em andamento 52%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
21862 4.2.5 Barra Longa - Barreto Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Barra Longa Barreto 02/01/2018 A definir Em andamento 44%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
17893 4.2.6 Barra Longa - Gesteira Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Barra Longa Gesteira 20/10/2017 21/12/2023 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
18018 4.2.7 Belo Oriente - Cachoeira Escura Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Belo Oriente Cachoeira Escura 03/10/2016 A definir Em andamento 76%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
22205 4.2.8 Fernandes Tourinho - Senhora da Penha Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Fernandes Tourinho Senhora da Penha 01/04/2017 A definir Em andamento 53%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
18417 4.2.9 Periquito - Pedra Corrida Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Periquito Pedra Corrida 16/01/2018 A definir Em andamento 90%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
24693 4.2.10 Alpercata Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Alpercata 17/03/2017 A definir Em andamento 73%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
22833 4.2.11 Governador Valadares - Sede Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Governador Valadares 03/10/2016 A definir Em andamento 62%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

27758 4.2.11.4.1.4

0 Captação Alternativa de Governador 

Valadares (GV), contribuindo para um 

realizado de 9, de um total de 24

Entrega/Ação

I03 A – Índice de Localidades com Termos 

de Entrega e Recebimento - Captações 

Alternativas

Governador Valadares 09/09/2024 20/08/2025 Em andamento 7%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
23157 4.2.12 Governador Valadares - São Vítor Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Governador Valadares São Vítor 01/04/2017 A definir Em andamento 81%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
19062 4.2.13 Tumiritinga - Sede Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Tumiritinga 01/02/2018 A definir Em andamento 60%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
19172 4.2.14 Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Tumiritinga São Tomé do Rio Doce 27/03/2017 A definir Em andamento 97%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
19281 4.2.15 Galileia Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Galileia 03/05/2017 A definir Em andamento 98%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
19341 4.2.16 Resplendor Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Resplendor 01/04/2017 A definir Em andamento 78%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
19511 4.2.17 Itueta Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Itueta 21/12/2016 A definir Em andamento 59%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
19736 4.2.18 Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Aimorés 12/03/2018 A definir Em andamento 65%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
19908 4.2.19 Baixo Guandu - Sede Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Baixo Guandu 23/03/2018 A definir Em andamento 79%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
20067 4.2.20 Baixo Guandu - Mascarenhas Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Baixo Guandu Mascarenhas 22/03/2018 A definir Em andamento 47%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
20217 4.2.21 Colatina Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Colatina 23/03/2016 A definir Em andamento 65%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
24129 4.2.22 Marilândia - Boninsegna Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Marilândia Boninsegna 02/01/2018 A definir Em andamento 83%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
20527 4.2.23 Linhares - Sede Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Linhares 01/07/2016 A definir Em andamento 71%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
24355 4.2.24 Linhares - Povoação Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Linhares Povoação 02/03/2016 A definir Em andamento 13%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
20859 4.2.25 Linhares - Regência Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Linhares Regência 27/03/2017 A definir Em andamento 54%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

26640 4.2.26 Linhares - Sede (Fora TTAC) Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Linhares 21/05/2021 28/09/2021 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

25711 4.2.27 Resplendor (Fora TTAC) Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Resplendor 28/03/2016 13/02/2026 Em andamento 84%       
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PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

25789 4.2.28 Itueta (Fora TTAC) Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Itueta 12/01/2020 29/05/2026 Em andamento 65%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

25812 4.2.29 Aimorés (Fora TTAC) Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Aimorés 30/06/2021 05/03/2026 Em andamento 72%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado

Totalmente 

Judicializado
21568 4.3

Captações - Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 

(ACP)

Projeto/Processo/Atividad

e
I03;I04;I05

O objetivo principal do 

Programa é promover 

alternativas de captação e 

adução de água, visando a 

redução de dependência 

relativa ao rio Doce, e 

promover melhorias referentes 

a tratamentos de água para 

abastecimento público, por 

meio de medidas de cunhos r

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do 

Paraíso;Sem-Peixe

02/01/2018 A definir Em andamento 69%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
27460 4.3.1

 Território I: Municípios de Mariana (MG), 

Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Sem-

Peixe (MG)

Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Sem-Peixe 23/03/2018 A definir Em andamento 99%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

25736 4.3.1.1.5.6.1

1 Captações Alternativas Concluídas e 

Aptas a Operar, contribuindo para um 

realizado de 12, de um total de 24

Entrega/Ação

I04 - Índice de Localidades com 

Captações Alternativas Concluídas e Aptas 

a Operar

Mariana Ponte do Gama 03/11/2022 28/07/2023 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

26179 4.3.1.1.6

1 Captações Alternativas com Termo de 

Entrega e Recebimento, contribuindo para 

um realizado de 9, de um total de 24

Entrega/Ação

I03 A – Índice de Localidades com Termos 

de Entrega e Recebimento - Captações 

Alternativas

Mariana Ponte do Gama 25/08/2023 31/01/2024 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

27469 4.3.2

Território II: Município de Linhares (ES), 

exceto a Comunidade Quilombola de 

Degredo

Item de Controle Linhares 11/02/2019 28/06/2019 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 

Judicializado
27467 4.3.3

Território III: Municípios de Santana do 

Paraíso (MG), Ipaba (MG) e Caratinga 

(MG)

Subprojeto/Subprocesso I03;I04;I05 Caratinga;Ipaba;Santana do Paraíso 02/01/2018 A definir Em andamento 45%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

22044 4.3.3.1.4.6.1

0 Captações Alternativas Concluídas e 

Aptas a Operar, contribuindo para um 

realizado de 12, de um total de 24

Entrega/Ação

I04 - Índice de Localidades com 

Captações Alternativas Concluídas e Aptas 

a Operar

Santana do Paraíso 19/02/2026 18/12/2026 A iniciar 0%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

26182 4.3.3.1.4.9

0 Captações Alternativas com Termo de 

Entrega e Recebimento, contribuindo para 

um realizado de 9, de um total de 24

Entrega/Ação

I03 A – Índice de Localidades com Termos 

de Entrega e Recebimento - Captações 

Alternativas

Santana do Paraíso 21/12/2026 31/03/2027 A iniciar 0%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

27471 4.3.5
Território V: Municípios de Baixo Guandu 

(ES) e Colatina (ES)
Item de Controle Baixo Guandu;Colatina 27/09/2021 22/08/2025 Em andamento 60%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21471 4.4 Recuperação de Acessos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do 

Paraíso;Sem-Peixe

09/08/2018 27/12/2024 Em andamento 96%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21472 4.4.1 Recuperação acessos - pipa Gestão do Programa

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do 

Paraíso;Sem-Peixe

27/08/2018 27/12/2024 Em andamento 96%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21473 4.4.2 Engenharia - Recup. Acessos pipa Gestão do Programa

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do 

Paraíso;Sem-Peixe

11/12/2019 21/02/2020 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21478 4.4.3 Recuperação de Acessos - Entre rios Gestão do Programa

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do 

Paraíso;Sem-Peixe

09/08/2018 27/12/2024 Em andamento 96%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21415 4.5 Execução - Abastecimento Emergencial
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do 

Paraíso;Sem-Peixe

02/04/2018 19/11/2027 Em andamento 96%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21416 4.5.1
 Abastecimento por caminhões pipa em 

Mariana
Gestão do Programa Mariana 03/12/2018 30/12/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21417 4.5.2
 Abastecimento por caminhões pipa em 

Rio Doce
Gestão do Programa Rio Doce 02/01/2019 30/12/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21418 4.5.3
 Abastecimento por caminhões pipa em 

Ipaba
Gestão do Programa Ipaba 01/05/2018 30/12/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21419 4.5.4
 Abastecimento por caminhões pipa em 

Resplendor
Gestão do Programa Resplendor 02/04/2018 30/12/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21420 4.5.5
 Abastecimento por caminhões pipa em 

Itueta
Gestão do Programa Itueta 02/04/2018 30/12/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21421 4.5.6
 Abastecimento por caminhões pipa em 

Aimorés
Gestão do Programa Aimorés 01/05/2018 30/12/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21422 4.5.7
 Abastecimento por caminhões pipa em 

Baixo Guandu
Gestão do Programa Baixo Guandu 01/05/2018 30/12/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21423 4.5.8
 Abastecimento por caminhões pipa em 

Colatina
Gestão do Programa Colatina 02/04/2018 30/11/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21424 4.5.9
 Abastecimento por caminhões pipa em 

Linhares
Gestão do Programa Linhares 03/09/2018 30/12/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21425 4.5.10  Captação de água bruta para distribuição Gestão do Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana 

do Paraíso;Tumiritinga

02/04/2018 31/12/2021 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

27348 4.5.11 Distribuição de água Gestão do Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana 

do Paraíso;Tumiritinga

14/12/2020 19/11/2027 Em andamento 69%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21469 4.5.12
Recuperação dos acessos degradados por 

Pipa
Gestão do Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana 

do Paraíso;Tumiritinga

14/12/2020 19/11/2027 Em andamento 69%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21479 4.6 Custos Gerais
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana 

do Paraíso;Tumiritinga

02/03/2016 30/12/2027 Em andamento 85%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

27390 4.6.1 Custos Geral PG Gestão do Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana 

do Paraíso;Tumiritinga

02/03/2016 29/06/2026 Em andamento 95%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

27391 4.6.2 Custos Gerais Adutora Gestão do Programa Governador Valadares 02/03/2018 08/11/2022 Concluído 100%       

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

21428 4.6.3 Gerenciamento do Programa Gestão do Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 

Tourinho;Galileia;Governador 

Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana 

do Paraíso;Tumiritinga

02/03/2016 30/12/2027 Em andamento 80%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
0 0

PG034 - Preparação a Emergências 

Ambientais
Programa

Implantação de ações de 

incremento às estruturas de 

apoio para os sistemas de 

emergências ambientais nos 

Municípios de Mariana, Barra 

Longa, Rio Doce e Santa Cruz 

do Escalvado, de forma 

integrada com a Defesa Civil, 

conforme previsto na Cláusula 

173 do TT

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova; Governo de Minas; Defesas Civis 

Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e 

respectivas Secretarias Municipais; Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra 

Longa, Rio Doce e Santa C

02/03/2016 31/10/2025 Em andamento 97% ######### ######### ######### 81% 30/09/2024

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4839 4.1
Projetos anteriores a aprovação do 

programa
Gestão do Programa

Implantação de medidas de 

incremento da estrutura de 

apoio aos sistemas de 

emergência e alerta, integrado 

à Defesa Civil de Mariana e 

Barra Longa

02/03/2016 23/12/2020 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1841 4.1.1
Contratação de Manutenção do Sistema 

de Alerta de Emergência [Engelig]
Gestão do Programa Pacote de contratação 03/05/2019 21/10/2019 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3598 4.1.2

Implantação de medidas de incremento 

da estrutura de apoio aos sistemas de 

emergência e alerta, integrado à Defesa 

Civil de Mariana e Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Defesas Civis Municipais de Mariana e Barra Longa 02/03/2016 01/03/2017 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1458 4.1.2.1.1

2 Instalações de Sistema de Alerta para 

Emergência de Mariana/MG e Barra 

Longa/MG, de um total 2

Entrega/Ação 02/03/2016 01/03/2017 Concluído 100%       
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PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1832 4.1.2.2.2

2 Instalações de estação para 

monitoramento de cheias em Mariana/MG 

e Barra Longa/MG, de um total 2

Entrega/Ação 02/03/2016 01/03/2017 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3599 4.1.3

Monitoramento e Manutenção do Sistema 

de Alerta de Emergência e de Cheias na 

região de Mariana e Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Defesas Civis Municipais de Mariana e Barra Longa 02/03/2017 23/12/2020 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1872 4.1.3.4

2 Transferências total do Monitoramento 

do Sistema de Alerta de Emergência e de 

Cheias de Mariana/MG e Barra Longa/MG 

para o órgão que dará continuidade, de 

um total 2

Entrega/Ação 23/12/2019 23/12/2020 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3752 4.2 Melhoria Estrutural das Defesas Civis 

Projeto/Processo/Atividad

e
I04

Implantar medidas de 

incremento da estrutura de 

apoio aos sistemas de 

emergência e alerta a partir de 

uma atuação integrada à 

Defesa Civil nos municípios de 

Mariana, Barra Longa, Rio 

Doce e Santa Cruz do 

Escalvado, mantendo por 5 

(cinco) anos, a contar de

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Defesas Civis dos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado; 21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova e Defesa Civil
07/09/2016 13/04/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1910 4.2.1

Contratação da reposição de material da 

rádio - Digitalização da rede de rádio para 

Segurança Pública (Uso por PM MG e 

Defesa Civil)

Gestão do Programa Pacote de contratação 22/02/2018 07/09/2018 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1805 4.2.2

Contratação da reposição de material da 

rádio - Digitalização da rede de rádio para 

a Defesa Civil de Mariana

Gestão do Programa Pacote de contratação 08/07/2019 23/03/2020 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
1460 4.2.3

Reestruturação da Defesa Civil (Kit de 

equipamentos)
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Defesas Civis dos Municípios de Mariana e Barra Longa 07/09/2016 12/10/2017 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1720 4.2.3.3

4 Entregas de materiais (Kit de 

equipamentos) do Projeto de 

Reestruturação da Defesa Civil junto as 

Defesas Civis, de um total 4

Entrega/Ação 07/07/2017 12/10/2017 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
1902 4.2.4

Digitalização da rede de rádio para 

Segurança Pública (21ª Cia Independente 

PM MG-Ponte Nova e Defesa Civil)

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova e Defesas Civis dos Municípios de Mariana e 

Barra Longa; Governo de Minas
13/11/2017 25/03/2019 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1926 4.2.4.11

1 Digitalização da rede de rádio para 

Segurança Pública (21ª Cia Independente 

PM MG-Ponte Nova e Defesa Civil), de um 

total 1

Entrega/Ação 12/03/2019 25/03/2019 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
1790 4.2.5

Digitalização da rede de rádio para Defesa 

Civil de Mariana
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Defesa Civil de Mariana 13/11/2017 15/12/2020 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1819 4.2.5.14
1 Digitalização da rede de rádio para 

Defesa Civil de Mariana, de um total 1
Entrega/Ação 04/12/2020 15/12/2020 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3863 4.2.6

Reforma/Construção das Sedes da 

Defesas Civis e Aquisição de Novos 

Equipamentos 

Subprojeto/Subprocesso I04 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Defesas Civis dos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado
14/04/2020 13/04/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4464 4.2.6.2.9.8

4 Repasses de recursos para 

reforma/construção das sedes das 

Defesas Civis e aquisição de 

equipamentos, do total 4

Entrega/Ação

I04 - Percentual de cumprimento da 

implantação de medidas de incremento da 

estrutura de apoio das defesas civis

16/12/2021 16/12/2021 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4463 4.2.6.2.9.9

4 Homologações de repasses de recursos 

para reforma/construção das sedes das 

Defesas Civis e aquisição de 

equipamentos, de um total 4

Entrega/Ação 16/12/2021 13/04/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
1481 4.3

Fortalecimento do Sistema de Proteção e 

Defesa Civil

Projeto/Processo/Atividad

e
I03

Apoiar a implantação de um 

processo de gestão visando 

aumentar o grau de 

consciência e compromisso em 

torno das práticas de Gestão 

de Riscos de Desastres.

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado e respectivas Secretarias Municipais.
22/06/2018 26/05/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3702 4.3.1
Contratação do Mapeamento das áreas de 

risco
Gestão do Programa Pacote de contratação 12/05/2020 26/05/2021 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1759 4.3.2

Contratação do Censo Populacional das 

áreas inseridas no mapeamento de risco 

2022

Gestão do Programa Pacote de contratação 13/05/2022 21/12/2022 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1760 4.3.3 Contratação do Censo Populacional 2019 Gestão do Programa Pacote de contratação 28/02/2019 29/07/2019 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4605 4.3.4

Apoio na realização de eventos voltados 

para prevenção e preparação - 2022
Subprojeto/Subprocesso I03 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 21/10/2022 22/11/2022 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4501 4.3.4.1
1 Atendimento a eventos solicitados sob 

demanda da Defesa Civil, do total 1
Entrega/Ação

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema 

de Proteção e Defesa Civil - A
21/10/2022 22/11/2022 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
5251 4.3.5 Comitê Gestor de Risco - CGR Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado e respectivas Secretarias Municipais.
25/06/2018 30/12/2022 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3634 4.3.5.6.2.8

4 Capacitações e qualificações do Comitê 

Gestor de Risco - CGR em 04 municípios, 

de um total 4

Entrega/Ação 01/02/2022 19/10/2022 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4241 4.3.6

Planos Municipais de Redução de Risco 

(PMRR) e do Mapeamento do Risco de 

Inundação

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 26/05/2021 11/10/2022 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5710 4.3.6.5.10

4 Planos Municipais de Redução de Risco 

(PMRR) e do Mapeamento do Risco de 

Inundação, de um total 4

Entrega/Ação 05/09/2022 03/10/2022 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
1738 4.3.7

Censo Populacional das áreas de risco a 

partir do mapeamento em Mariana, Barra 

Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio 

Doce

Subprojeto/Subprocesso I03 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 22/06/2018 26/05/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5713 4.3.7.8.5

4 Censos Populacionais das áreas de risco 

a partir do mapeamento em Mariana, 

Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e 

Rio Doce, de um total 4

Entrega/Ação 26/05/2023 26/05/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5712 4.3.7.8.6
1488 Mapeamentos de áreas de riscos, do 

total 1104
Entrega/Ação

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema 

de Proteção e Defesa Civil - B
26/05/2023 26/05/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5711 4.3.7.8.7 35 Planos de Contingência, do total 20 Entrega/Ação
I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema 

de Proteção e Defesa Civil - C
26/05/2023 26/05/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2024 4.4 Escola Segura

Projeto/Processo/Atividad

e

Apoiar, através de um projeto 

piloto, a implantação de 

processo de gestão de 

Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde (SMS) estimulando a 

senso coletivo na comunidade 

escolar no que diz respeito a 

gestão de riscos de desastres, 

tornando-a mais consciente dos 

risc

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado; Secretarias Municipais de Educação; Secretaria Regional Estadual de 

Educação (SER) - Ponte Nova e Ouro Preto; EN Jose de Vasconcelos Lanna; EE 

Claudinor Lopes; EE Padre 

31/10/2017 09/05/2025 Em andamento 96%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
5247 4.4.1

Apoio na Formação, Capacitação e 

Qualificação do Comitê Escola Segura 

(CES)

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado; Secretarias Municipais de Educação; Secretaria Regional Estadual de 

Educação (SRE) - Ponte Nova e Ouro Preto; EN Jose de Vasconcelos Lanna; EE 

Claudinor Lopes; EE Padre 

31/10/2017 29/11/2024 Em andamento 99%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5714 4.4.1.30

505 Capacitações e Qualificações do 

Comitê Escola Segura - CES; Capacitação 

dos Professores em Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde; Simulados na 

comunidade escolar, de um total 532

Entrega/Ação 01/12/2022 29/11/2024 Em andamento 89%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4240 4.4.2

Adequação das escolas no âmbito de 

sinalização e segurança
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado; Secretarias Municipais de Educação; Secretaria Regional Estadual de 

Educação (SRE) - Ponte Nova e Ouro Preto; EN Jose de Vasconcelos Lanna; EE 

Claudinor Lopes; EE Padre 

24/06/2021 09/05/2025 Em andamento 78%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5715 4.4.2.5.13

0 Adequações de escolas do projeto Escola 

Segura no âmbito de sinalização e 

segurança, de um total 9

Entrega/Ação 16/11/2023 09/05/2025 Em andamento 1%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3677 4.5 Capacitação da Defesa Civil

Projeto/Processo/Atividad

e
I01;I02

Proporcionar aos agentes 

úblicos os conhecimentos, 

métodos e técnicas 

relacionadas aos ambientes 

operacionais, correlacionand 

com a gestão de riscos e a 

continuidade de negócios para 

prevenção e mitigação de 

desastre, buscando o 

desenvolvimento e o aprimo

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado.
28/10/2019 09/05/2025 Em andamento 94%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3678 4.5.1

Diagnóstico Educacional das Defesas Civis 

dos Municípios de Mariana, Barra Longa, 

Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado.
28/10/2019 11/03/2022 Concluído 100%       
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PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3683 4.5.1.6

1 Diagnóstico Educacional das Defesas 

Civis dos Municípios de Mariana, Barra 

Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio 

Doce, de um total 1

Entrega/Ação 20/12/2019 20/12/2019 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
3774 4.5.2 Ciclo de Formação Continuada Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado.
29/03/2022 09/05/2025 Em andamento 93%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4187 4.5.2.2.1.2.30

2 Cursos de longa duração: Graduação 

Tecnólogo em Segurança Pública e 

Tecnólogo em Gestão Pública (46 alunos), 

de um total 2

Entrega/Ação 01/08/2023 15/12/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5172 4.5.2.2.1.3.4
1000 Vagas disponibilizadas para cursos 

de curta duração, de um total 1000
Entrega/Ação 01/08/2023 10/11/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5718 4.5.2.2.1.4.3 0 Curso de pós-graduação, do total 0 Entrega/Ação
I01 - Percentual de indivíduos capacitados 

(cursos de longa duração)
06/05/2025 09/05/2025 A iniciar 0%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
4500 4.5.2.3

Suporte na participação de agentes 

públicos em cursos sob (demanda da 

Defesa Civil)

Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado.
24/11/2022 30/04/2025 Em andamento 44%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5181 4.5.2.3.5

2 Atendimentos solicitados de acordo com 

critérios do projeto (sob demanda), de um 

total sobdemanda

Entrega/Ação
I02 - Taxa de resposta às demandas de 

Promoção à capacitação da Defesa Civil
01/11/2023 28/03/2025 Em andamento 87%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
5254 4.6

Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa 

Civil - NUPDEC

Projeto/Processo/Atividad

e

Apoiar, através de um projeto 

piloto, a implantação de 

processo de gestão de riscos e 

desastres, estimulando a 

organização e preparação da 

comunidade local para dar a 

pronta resposta aos desastres, 

além de, em situação de 

normalidade, atuar no 

planejament

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 07/06/2017 29/11/2024 Em andamento 97%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

2061 4.6.1
Contratação da Consultoria Técnica para 

execução do Apoio às Defesas Civis
Gestão do Programa Pacote de contratação 07/06/2017 22/12/2017 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3656 4.6.2

Segunda Contratação da Consultoria 

Técnica para execução do Apoio às 

Defesas Civis

Gestão do Programa Pacote de contratação 13/05/2019 19/12/2019 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3703 4.6.3
Aditivo de escopo da Consultoria Técnica 

para execução do Apoio as Defesas Civis
Gestão do Programa Pacote de contratação 16/09/2020 24/03/2021 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2204 4.6.4

Apoio e Orientação na Formação de 

Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa 

Civil - NUPDEC

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
21/02/2018 10/08/2018 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

3036 4.6.4.25

8 Formações de grupos para participação 

no projeto Núcleo Comunitário de 

Proteção e Defesa Civil - NUPDEC, de um 

total 8

Entrega/Ação 23/07/2018 10/08/2018 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
2216 4.6.5

Capacitação e Qualificação NUPDEC em 

conjunto com a COMPDEC
Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
21/06/2018 29/11/2024 Em andamento 99%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5716 4.6.5.13

396 Treinamentos, simulados, oficinas de 

capacitação e qualificação dos Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil - 

NUPDEC, de um total 424

Entrega/Ação 01/12/2022 29/11/2024 Em andamento 89%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Sem 

Judicialização
5623 4.6.7 Ações Transversais Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
15/06/2023 18/12/2024 Em andamento 85%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5717 4.6.7.3.2

5 Cursos, oficinas e treinamentos visando 

a capacitação dos agentes da 

Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil - COMPDEC, de um total 9

Entrega/Ação 15/06/2023 29/11/2024 Em andamento 71%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4670 4.7
Base Integrada de Mariana (Deliberação 

471)
Gestão do Programa

Repasse de recusos para 

reforma e construção de bases 

para os órgãos de segurança 

pública de Mariana

30/07/2021 09/04/2025 Em andamento 88%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4671 4.7.1
Relacionar premissias e responsabilidade 

para iniciar as atividades
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
23/08/2021 08/11/2021 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4675 4.7.2
Recomendação - APRO 84/2021 Base 

integrada de Mariana
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
23/08/2021 08/11/2021 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4677 4.7.3 Validação da Carta de Premissas Gestão do Programa
Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
30/07/2021 03/08/2021 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4679 4.7.4
Validação Termo Juridio junto ao 

Compliance
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
31/08/2021 03/11/2021 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4681 4.7.5 Validação Temo Jurídico Gestão do Programa
Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
18/11/2021 04/04/2022 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

4683 4.7.6 Validação Comitê Legal Gestão do Programa
Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
06/04/2022 01/06/2022 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5394 4.7.7

 APRO 10/2023 - substituta APRO 84/2021 

Base integrada de Mariana (substituída 

pela 237/23)

Gestão do Programa
Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
02/01/2023 15/02/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5395 4.7.8
 Termo de acordo do repasse contendo as 

recomendações da APRO 10/2023
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
16/02/2023 11/09/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5396 4.7.9
 Reunião com o Estado para alinhamento 

dos novos termos do Acordo
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
16/02/2023 11/09/2023 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5397 4.7.10
 Assinatura do Acordo de Repasse pelo 

Estado MG e Mariana
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
12/09/2023 10/06/2024 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5398 4.7.11
 Protocolo do Acordo de Repasse na 4ª 

Vara Federal
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
11/06/2024 26/06/2024 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5399 4.7.12
 Protocolo de Comunicação ao CIF de 

Assinatura do Acordo
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
11/06/2024 12/06/2024 Concluído 100%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5400 4.7.13
 Homologação Acordo Repasse pela 4 

Vara Federal
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
11/06/2024 30/12/2024 Em andamento 56%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5401 4.7.14
 Protocolo de Comunicação ao CIF da 

Homologação do Acordo
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
30/12/2024 27/01/2025 A iniciar 0%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5402 4.7.15
0 Aberturas/Aprovações de PU para 

repasse em Juízo, de um total 2
Entrega/Ação 28/01/2025 12/03/2025 A iniciar 0%       

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

5403 4.7.16
 Comunicação do Repasse às partes 

interessadas
Gestão do Programa

Atividades relacionadas a 

entrega do repasse do recurso
13/03/2025 09/04/2025 A iniciar 0%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Sem 

Judicialização
0 0

PG042 - Ressarcimento dos Gastos 

Públicos Extraordinários
Programa

Ressarcir os compromitentes 

do TTAC e os municípios que 

compreendem sua área de 

abrangência, pelos gastos 

públicos extraordinários 

decorrentes do evento, através 

da comprovação por meio de 

documentos oficiais.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Orgãos Compromitentes do TTAC 10/01/2017 01/08/2025 Em andamento 96% ######### ######### ######### 104% 30/09/2024

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

1400 4 Execução Eixo/Tema

Ressarcir os compromitentes 

do TTAC e os municípios que 

compreendem sua área de 

abrangência, pelos gastos 

públicos extraordinários 

decorrentes do evento, através 

da comprovação por meio de 

documentos oficiais.

10/01/2017 31/12/2024 Em andamento 97%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Sem 

Judicialização
1401 4.1

PF8028 - Processo de ressarcimento de 

órgãos compromitentes (Cláusulas 141 e 

143)

Projeto/Processo/Atividad

e
I01;I03

Ressarcir os compromitentes 

do TTAC e os municípios que 

compreendem sua área de 

abrangência, pelos gastos 

públicos extraordinários 

decorrentes do evento, através 

da comprovação por meio de 

documentos oficiais.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Orgãos Compromitentes do TTAC 10/01/2017 31/12/2024 Em andamento 97%       



PG Grupo
Câmara 

Técnica

Revisão 

Documento 

de Definição

Justificativa 

sobre o 

escopo 

utilizado 

Nível de 

Judicialização
ID Exclusivo

ID Nível 

Hierárquico
Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 

Definição 

Atrelado a 

Projeto/Subp

Indicador de Definição Atrelado a 

Entrega/Ação
Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo

Início 

realizado ou 

previsto

Término 

realizado ou 

previsto

Status 

Fundação 

Renova

(Avaliação 

Avanço 

Real

Orçamento 

planejado

Orçamento 

realizado

Orçamento 

restante = 

Orçamento 

planejado -

Percentual 

financeiro 

executado = 

Orçamento 

DataStatus

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

 1402 4.1.1
Definição de Diretrizes Básicas (Cláusula 

141 e 143)
Gestão do Programa

Ressarcir os compromitentes 

do TTAC e os municípios que 

compreendem sua área de 

abrangência, pelos gastos 

públicos extraordinários 

decorrentes do evento, através 

da comprovação por meio de 

documentos oficiais.

10/01/2017 01/08/2017 Concluído 100%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

 1594 4.1.2 Atualização de valores (Cláusula 141) Gestão do Programa

Ressarcir os compromitentes 

do TTAC e os municípios que 

compreendem sua área de 

abrangência, pelos gastos 

públicos extraordinários 

decorrentes do evento, através 

da comprovação por meio de 

documentos oficiais.

18/10/2017 24/07/2020 Concluído 100%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Sem 

Judicialização
1812 4.1.3

PF8028 - Processo de ressarcimento de 

órgãos compromitentes (Cláusula 141)
Subprojeto/Subprocesso I01

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Orgãos Compromitentes do TTAC 10/01/2017 29/10/2021 Concluído 100%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

 1936 4.1.3.4

19 Orgãos compromitentes ressarcidos no 

âmbito da cláusula 141., contribuindo 

para um realizado de 19, de um total de 

19

Entrega/Ação I01 10/01/2017 16/10/2017 Concluído 100%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Sem 

Judicialização
1813 4.1.4

PF8028 - Processo de ressarcimento de 

órgãos compromitentes (Cláusula 143)
Subprojeto/Subprocesso I03

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Orgãos Compromitentes do TTAC 10/01/2017 31/12/2024 Em andamento 93%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

 1938 4.1.4.2.1.5.12.2
1 Pagamento aluguel social (deliberação 

180), de um total 1
Entrega/Ação 10/01/2017 10/01/2017 Concluído 100%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

 1937 4.1.4.3

5 Órgãos compromitentes ressarcidos no 

âmbito da cláusula 143., contribuindo 

para um realizado de 5, de um total de 6

Entrega/Ação I03 25/03/2021 30/12/2024 Em andamento 98%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Sem 

Judicialização
1437 4.2

PF8421 - Processo de ressarcimento de 

municípios impactados (Cláusulas 142)

Projeto/Processo/Atividad

e
I02

Ressarcir despesas realizadas 

pelos municípios impactados 

conforme acordo firmado com 

os mesmos.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P

eriquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 

Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 

dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 

Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 

Tourinho;Galiléia;Governador 

Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma..

Municípios  Impactados pelo Rompimento 10/01/2017 08/09/2021 Concluído 100%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

Não há 

documento de 

definição 

aprovado pelo 

CIF

Sem 

Judicialização
1440 4.2.2

Execução de ressarcimento diferencial das 

prefeituras
Item de Controle I02 10/01/2017 08/09/2021 Concluído 100%       

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 

definição não 

aprovado a 

partir de 2021

 1939 4.2.2.41

40 Prefeituras ressarcidas., contribuindo 

para um realizado de 40, de um total de 

40

Entrega/Ação I02 10/01/2017 10/01/2017 Concluído 100%       



PG Indicador de Definição Unidade Polaridade
Periodicida

de
Meta Global Finalístico Status

Mês/ano 

da última 

medição

Resultado 

da última 

Medição

Observação

PG001 I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 100

PG001 I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial % Maior – Melhor Mensal 100 Não finalístico Concluído 02/2022 100

PG001 I03 – Taxa da Devolutiva da Avaliação de Impacto % Maior – Melhor Mensal 100 Não finalístico Não Medível 12/2021

PG001 I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados % Menor – Melhor Mensal 10 Não finalístico Em medição 09/2024 35

PG002 I01 – Taxa de atendimento – Dano Água % Maior – Melhor Mensal 60 Finalístico Concluído 10/2017 100

PG002 I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral % Maior – Melhor Mensal 80 Finalístico Em medição 09/2024 95,98

PG002 I03 – Taxa de adesão – Dano Água % Maior – Melhor Mensal 95 Finalístico Concluído 10/2017 100

PG002 I04 – Taxa de adesão – Dano Geral % Maior – Melhor Mensal 60 Finalístico Em medição 09/2024 98,37

PG002 I05 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Água % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Concluído 10/2017 100

PG002 I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 99,6

PG003 I01 – Execução do Estudo de Componente Indígena Tupiniquim e Guarani % Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Concluído 12/2020 100

PG003 I02 – Execução do Estudo de Componente Indígena Krenak % Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Não Medível 06/2023 0

PG003 I03 – Saída dos acordos emergenciais % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 84,74

PG003 I04 – Execução do Plano de Ação Estruturante Tupiniquim Guarani % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 06/2024 8,63

PG003 I05 – Execução do Plano de Ação Estruturante Krenak % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Não Medível 06/2023 0

PG004 I01 – Execução do Estudo de Componente Quilombola de Degredo % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Concluído 03/2018 100

PG004
I02 – Execução do Estudo de Mapeamento e de Levantamento de Impactos 

preliminares para Faiscadores Tradicionais e Outras PCT
% Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Concluído 11/2020 100

PG004 I03 – Saída dos acordos emergenciais % Maior – Melhor Anual 100 Finalístico Concluído 12/2022 100

PG004 I04 – Execução do Plano Básico Ambiental da CRQ de Degredo % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Não Medível 12/2023 16,67

PG004 I05 – Execução do Plano de Ação Estruturante para Faiscadores e outros PCT % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Não Medível 12/2022 0

PG008 I1.1 – Bento Rodrigues - Disponibilização de Infraestrutura (Parcelamento do solo) % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Concluído 11/2022 100

PG008 I1.2 – Paracatu de Baixo - Disponibilização de Infraestrutura (Parcelamento do solo) % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Concluído 01/2023 100

PG008 I1.3 – Gesteira - Disponibilização de Infraestrutura (Parcelamento do solo) % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Não Medível 06/2023 100

PG008 I2.1 – Bento Rodrigues - Entrega dos equipamentos de uso público % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Não Medível N/A

PG008 I2.2 – Paracatu de Baixo - Entrega dos equipamentos de uso público % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Não Medível

PG008 I2.3 – Gesteira - Entrega dos equipamentos de uso público % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Não Medível 06/2023 100

PG008
I3.1 – Bento Rodrigues - Disponibilização de moradias definitivas para famílias 

impactadas
% Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Não Medível 08/2023 16,31

PG008
I3.2 – Paracatu de Baixo - Disponibilização de moradias definitivas para famílias 

impactadas
% Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Não Medível 08/2023 13,92

PG008 I3.3 – Gesteira - Disponibilização de moradias definitivas para famílias impactadas % Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Não Medível 07/2023 97,3

PG008
I3.4 – Propriedades rurais - Disponibilização de moradias definitivas para famílias 

impactadas
% Maior – Melhor Bimestral 100 Finalístico Não Medível 07/2023 75,86

PG008 I4.1 – Bento Rodrigues - Regularização fundiária das propriedades entregues % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Não Medível

PG008 I4.2 – Paracatu de Baixo - Regularização fundiária das propriedades entregues % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Não Medível

PG008 I4.3 – Gesteira - Regularização fundiária das propriedades entregues % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Não Medível 06/2023 100

PG008 I4.4 – Propriedades rurais - Regularização fundiária das propriedades entregues % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Não Medível

PG008 I5.1 – Realizar o monitoramento % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Concluído 01/2023 100

PG008 I6.1 – Disponibilização de moradias temporárias % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Concluído 12/2020 100

PG009 I01 – Avanço físico do processo de dragagem % Maior – Melhor Mensal 100 Concluído 07/2023 100

PG009 I02 – Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE % Maior – Melhor Mensal 100 Concluído 10/2023 100

PG009 I03 – Avanço físico das obras de recuperação das margens % Maior – Melhor Mensal 100 Concluído 07/2023 100

PG009 I04 – Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores % Maior – Melhor Mensal 100 Concluído 07/2023 100

PG016
I01 – Percentual de pescadores (as) e aquicultores (as) elegíveis ao programa da pesca 

contemplados nas ações de fomento a grupos produtivos
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 08/2024 0,41

PG016
I02 - Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos pela assessoria e 

assistência técnica de ATER
% Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Em medição 09/2024 0,82

PG016 I03 - Percentual de areeiros elegíveis ao programa da pesca com quitação definitiva % Maior – Melhor Semestral 100 Finalístico Concluído 09/2024 100

PG021 I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial % Maior – Melhor Trimestral 99 Finalístico Em medição 09/2024 99,98



PG Indicador de Definição Unidade Polaridade
Periodicida

de
Meta Global Finalístico Status

Mês/ano 

da última 

medição

Resultado 

da última 

Medição

Observação

PG021 I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Em medição 09/2024 100

PG023 Sistema de Contenção - Complexo Germano ao Dique S4 m3 Maior – Melhor Trimestral Saldo > 0 m3 Não finalístico Concluído 12/2020 2118623

PG023 Concentração de Sedimentos em Suspensão Sem Unidade MensalObter valores dentro da faixa histórica de variação (isto é, duas vezes o desvio padrão, aproximadamente) de cada local de medição no rio.Finalístico Não Medível

PG023 Indicador de Estudo de Avalição de Risco: IEE % Maior – Melhor Trimestral 1 Não finalístico Não Medível

PG023 Indicador de Estudo de Avalição de Risco: ITE Trimestral Não finalístico Não Medível

PG023 Concentração de poeira respirável (MP2,5) - Estação Barra Longa Centro µg/m³ Menor – Melhor Diário < 20 µg/m³ Finalístico Em medição 09/2024 10

PG023 Concentração de poeira respirável (MP2,5) - Estação Volta da Capela µg/m³ Menor – Melhor Diário < 20 µg/m³ Finalístico Em medição 09/2024 8

PG023 Concentração de poeira respirável (MP2,5) - Estação Paracatu µg/m³ Menor – Melhor Diário < 20 µg/m³ Finalístico Em medição 09/2024 10

PG023 Concentração de poeira respirável (MP2,5) - Estação Gesteira µg/m³ Menor – Melhor Diário < 20 µg/m³ Finalístico Em medição 09/2024 9

PG023 Concentração de poeira inalável (MP10) - Estação Barra Longa Centro µg/m³ Menor – Melhor Diário < 40 µg/m³ Finalístico Em medição 09/2024 33

PG023 Concentração de poeira inalável (MP10) - Estação Volta da Capela µg/m³ Menor – Melhor Diário < 40 µg/m³ Finalístico Em medição 09/2024 22

PG023 Concentração de poeira inalável (MP10) - Estação Paracatu µg/m³ Menor – Melhor Diário < 40 µg/m³ Finalístico Em medição 09/2024 29

PG023 Concentração de poeira inalável (MP10) - Estação Gesteira µg/m³ Menor – Melhor Diário < 40 µg/m³ Finalístico Em medição 09/2024 25

PG023 Índice de controle de drenagens % Menor – Melhor Trimestral < 15% Não Finalístico Concluído 12/2021 3,56

PG023 Índice de redução de perda do solo % Maior – Melhor Anual > 80% Não finalístico Em medição 06/2024 91,4

PG023 Índice de solo exposto % Menor – Melhor Semestral < 10% Não finalístico Em medição 04/2024 1

PG023 Índice de cobertura vegetal % Maior – Melhor Semestral > 90% Não finalístico Em medição 04/2024 104

PG023 Índice de controle de tributários % Menor – Melhor Trimestral < 15% Não Finalístico Concluído 12/2021 0,88

PG023 Índice de  proteção de margens % Menor – Melhor Trimestral < 15% Não Finalístico Concluído 12/2021 10,52

PG023 Índice de Turbidez NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez)Menor – Melhor Diário < 100 NTU Não finalístico Concluído 06/2022 4,3

PG032
I01 – Índice  de  Localidades  com  Termos  de  Compromisso  Assinados  por 

Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água
% Maior – Melhor Mensal 100 Não Finalístico Não Medível

PG032 I02 – Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos % Maior – Melhor Mensal 100 Não Finalístico Não Medível

PG032
I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações 

Alternativas
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 35

PG032
I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das 

Estações de Tratamento de Água
% Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 35

PG032
I03 C – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Unidades de 

Tratamento de Resíduos
% Maior – Melhor Mensal 100 Não Finalístico Não Medível

PG032 I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar % Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Em medição 08/2024 39,13

PG032
I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água 

Concluídas
% Maior – Melhor Trimestral 100 Finalístico Em medição 08/2024 43,48

PG034 I01 - Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração) % Maior – Melhor Anual 50 Não finalísticoInício Posterior

PG034 I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil % Maior – Melhor Anual 80 Não finalístico Em medição 12/2023 100

PG034 I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil % Maior – Melhor Anual 80 Não finalístico Concluído 12/2023 98,34

PG034
I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da 

estrutura de apoio das defesas civis
% Maior – Melhor Anual 100 Não finalístico Concluído 12/2021 100

PG042 I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Concluído 10/2021 100

PG042 I02 – % de ressarcimento às prefeituras % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Concluído 09/2021 100

PG042 I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) % Maior – Melhor Mensal 100 Finalístico Em medição 09/2024 83,33



PG
Mês 

Atualização
Descrição do Grande Número Valor Apurado

Unidade de 

Medida
Observação

PG001 30/09/2024 Número de cadastros enviados ao CIF 91.820,00 Unidade

PG001 30/09/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por Familia 80.342,00 Unidade

PG001 30/09/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas 224.683,00 Unidade

PG001 30/09/2024 Número de solicitações de cadastro 177.008,00 Unidade

PG002 30/09/2024 Dano Água: Número de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade

PG002 30/09/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 852,00 Unidade

PG002 30/09/2024 Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização 1.562,00 Unidade

PG002 30/09/2024 Dano Água: Número de propostas aceitas 270.372,00 Unidade

PG002 30/09/2024 Dano Água: Número de propostas que já foram pagas 264.988,00 Unidade

PG002 30/09/2024
Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações 

Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
291.488,00 Unidade

PG002 30/09/2024
Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 

indenização
10.978,00 Unidade

PG002 30/09/2024 Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas 10.931,00 Unidade

PG002 30/09/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas 113.366,00 Unidade

PG002 30/09/2024 Campanha Mariana: Número de indenizações pagas 838,00 Unidade

PG002 30/09/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.151.845.225,76 Unidade

PG002 30/09/2024 Dano Água: Valor pago acumulado 305.631.242,56 Unidade

PG003 30/09/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak 75.000,00 Kg

PG003 30/09/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios 293,00 Unidade

PG003 30/09/2024 Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak 2.099,00 m³

PG003 30/09/2024 Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak 65,00 Unidade

PG003 30/09/2024 Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak 7.238,00 m³

PG003 30/09/2024 Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak 174,00 Unidade

PG003 30/09/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios 40.520,00 Litros

PG003 30/09/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak 100,00 Unidade

PG003 30/09/2024
Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o 

valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial
199,00 Unidade

PG003 30/09/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena 

Krenak
100,00 Unidade

PG003 30/09/2024 Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak 4.320,00 Kg

PG003 30/09/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena 

Krenak
108,00 Unidade

PG003 30/09/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak 2.400,00 Toneladas

PG003 30/09/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak 90.000,00 Litros
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PG003 30/09/2024
Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o 

valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial
2.528.892,00 R$

PG003 30/09/2024

Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 

através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim 

Guarani e Caieras Velhas II.

3.774.221,94 R$

PG003 30/09/2024

Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através 

de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 

Caieras Velhas II.

1.348,00 Unidade

PG003 30/09/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 

através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.
1.527.670,29 R$

PG003 30/09/2024
Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 

transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.
293,00 Unidade

PG003 30/09/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak 600,00 Unidade

PG004 30/09/2024 Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral 227,00 Unidade

PG004 30/09/2024
Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê 

Gestor
17,00 Unidade

PG008 30/09/2024
Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados 

de Residências, sítios, comércios e bens coletivos privados;
7,00 Unidade

PG016 30/09/2024
Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil 

socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização
4,00 Unidade

PG016 30/09/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 166,00 Unidade

PG016 30/09/2024
Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil 

socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização
14,00 Unidade

PG016 30/09/2024 Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização 3,00 Unidade

PG016 30/09/2024
Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de 

Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos
5,00 Unidade

PG016 30/09/2024 Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional 29,00 Unidade

PG016 30/09/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 48,00 Unidade

PG016 30/09/2024 Número de participantes informais na capacitação de formação profissional 557,00 Unidade

PG021 30/09/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento 2.993.583.942,76 Unidade

PG021 30/09/2024
Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares 

e dependentes
31.384,00 Unidade

PG021 30/09/2024 Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial 14.036,00 Unidade
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PG032 30/09/2024
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento 

de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados
20,00 Unidade

Em julho de 

2023 as obras 

do Sistema de 

Tratamento de 

Água de Ponte 

do Gama 

(Distrito de 

Mariana), foram 

concluídas. As 

etapas de 

comissionamento 

 e operação 

assistida 

também estão 

concluídas. A 

Fundação 

Renova busca 

junto ao SAAE e 

a Prefeitura de 

Mariana a 

formalização da 

entrega deste 

escopo.
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PG032 30/09/2024 Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) 19,00 Unidade

No dia 

02/03/2023, foi 

formalizado a 

realização das 

etapas de pre-

comissionamento 

 e 

comissionamento

, bem como a 

formalização da 

autorização para 

o inicio da 

operação 

assistida do 

escopo 

implantado da 

sistema de 

captação 

alternativa do 

município de 

Governador 

Valadares 

(Adutora do Rio 

Corrente 

Grande), A 

operação 

assistida do 

sistema de 

captação 

alternativa foi 

realizada em um 

prazo de 

duração de 07 

(sete) meses a 

contar dessa 

data de 

formalização. 

Esta etapa foi 

concluída em 

PG042 30/09/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 29,95 R$ MM

PG042 30/09/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 40,00 Unidade

PG042 30/09/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 53,97 R$ MM

PG042 30/09/2024 Valor Ressarcido (cláusula 143) 3.670.244,76 R$

PG042 30/09/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) 1,00 Unidade

PG042 30/09/2024 Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) 3,00 Unidade

PG042 30/09/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 19,00 Unidade



PG
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Subdivisão Fatos Relevantes Descrição do Fato Relevante

PG001 30/09/2024 Mariana Conclusão das atividades envolvendo o cadastro dos remanescentes de Mariana.

PG002 30/09/2024 N/A
Até o momento, 113.366 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto 

à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

PG002 30/09/2024 N/A

Até o momento, foi realizado pagamento de 838 indenizações em Mariana na Fase de 

Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,47% do total das 852 propostas 

aceitas.

PG003 30/09/2024 Tupiniquim-Guarani
Em setembro, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), a perfuração do 

poço e o teste de vazão foram concluídos para a comunidade indígena Pau Brasil.

PG003 30/09/2024 Comboios

Em setembro, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), a perfuração do 

poço, o teste de vazão e o laudo de qualidade foram concluídos na comunidade indígena 

de Comboios.

PG004 10/09/2024 Quilombolas Reunião sobre o Plano de Comunicação de Degredo na comunidade de Degredo

PG004 10/09/2024 Quilombolas Reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ na comunidade de Degredo

PG004 12/09/2024 Faiscadores
Reunião presencial de alinhamento das listas do Apoio Financeiro Emergencial (AFE) e 

projetos da H&P em Barra Longa

PG004 13/09/2024 Faiscadores
Reunião presencial de alinhamento das listas do Apoio Financeiro Emergencial (AFE) e 

projetos da H&P em Acaiaca

PG004 09/09/2024 Quilombolas
Reunião presencial de alinhamento das listas do Apoio Financeiro Emergencial (AFE) em 

Sapê do Norte

PG008 30/09/2024 Bento Rodrigues Finalização de obra do ID 36-UH2

PG009 30/09/2024

Continuidade nas obras de 

drenagens definitivas das 

estruturas de disposição de 

sedimentos da Fazenda Floresta 

(Setor 11). Monitoramento geral

Continuidade nas obras de instalação de dispositivos de drenagem das estruturas de 

disposição do Setor 11 da Fazenda Floresta. Monitoramento de rotina sem pontos 

críticos a destacar.

PG021 30/09/2024 N/A Inclusão de 02 auxílios

PG021 30/09/2024 N/A Exclusão de 20 auxílios

PG023 30/09/2024 N/A
Realizada a 14ª Reunião gerencial da CT-GRSA para apresentação da proposta dos 

indicadores e do Plano de Monitoramento integrado (PMI), em 25/09/2024. 

PG023 30/09/2024 N/A
Realizada a 18ª Reunião do GTA-PMQQS para apresentação da proposta dos indicadores 

intracalha em 13/09/2024.
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PG032 20/09/2024 N/A

No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - 

Colatina/ES, os documentos técnicos que compõem o projeto conceitual das Unidades 

de Tratamento de Resíduos (UTRs) das ETAs Senhora Aparecida e Marista na cidade de 

Colatina/ES.

PG032 20/09/2024 N/A

No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 

documentos técnicos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de 

Resíduo (UTR) de Perpétuo Socorro, distrito do município de Belo Oriente/MG.

PG032 20/09/2024 N/A

No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF, a revisão 

dos documentos técnicos que compõem o projeto executivo das Melhorias das ETAs 

Senhora Aparecida e Marista na cidade de Colatina/ES.

PG032 20/09/2024 N/A

No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR a 

revisão dos documentos técnicos que compõem o projeto executivo das Melhorias das 

ETAs Senhora Aparecida e Marista, para atendimento aos comentários da autarquia, em 

Colatina/ES.

PG032 20/09/2024 N/A

No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 

documentos técnicos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de 

Resíduo (UTR) de Tumiritinga/MG.

PG032 23/09/2024 N/A

No dia 23 de setembro de 2024, a Copasa aprovou os documentos técnicos que 

compõem o projeto executivo da captação alternativa de Perpétuo Socorro, distrito do 

município de Belo Oriente / MG.

PG032 23/09/2024 N/A

No dia 23 de setembro de 2024, a Copasa aprovou os documentos que compõem o 

projeto executivo acerca da Estação de Tratamento de Água (ETA) e Unidade de 

Tratamento de Resíduos (UTR) a ser implantada em Itueta/MG.

PG032 23/09/2024 N/A

No dia 23 de setembro de 2024, a Fundação Renova realizou a apresentação da 

Declaração de Escopo das Melhorias de ETA, Captação Alternativa e UTR de Povoação, 

distrito do município de Linhares/ES para o SAAE Linhares.

PG032 11/09/2024 N/A

No dia 11 de setembro de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a 

sessão técnica do Marco A dos projetos: sistema alternativo de 

captação, melhorias de ETA e UTR da localidade Sede do município de Galiléia/MG.

PG032 24/09/2024 N/A
No dia 24 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF uma 

manifestação sobre a deliberação 325/2017 e sobre a Nota Técnica 51 da CT-SHQA.
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PG032 16/09/2024 N/A

No dia 16 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR a 

revisão dos documentos técnicos que compõem o projeto executivo das Melhorias da 

ETA Columbia, para atendimento aos comentários da autarquia, em Colatina/ES.

PG032 27/09/2024 N/A

No dia 27 de setembro de 2024, a Fundação Renova obteve através do CODEMA e 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a autorização 

ambiental para intervenção em APP, na cidade de Resplendor/MG. As intervenções 

foram autorizadas no perímetro onde será implantado a UTR de Resplendor/MG.

PG032 25/09/2024 N/A

No dia 25 de setembro de 2024, a Fundação Renova participou da audiência de 

conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das 

medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais 

providências nas seguintes localidades:

- Povoação/ES.

PG032 24/09/2024 N/A

No dia 24 de setembro de 2024, a Fundação Renova participou da audiência de 

conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das 

medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais 

providências nas seguintes localidades:

- Aimorés/MG.

PG032 23/09/2024 N/A

No dia 23 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 

documentos que compõem o projeto executivo da Unidade de Tratamento de Resíduos 

(UTR) a ser implantada em Resplendor / MG.

PG032 12/09/2024 N/A

No dia 12 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de 

Linhares/ES os documentos técnicos que compõem o projeto conceitual das  melhorias 

de ETA de Regência, distrito do município de Linhares/ES.

PG032 04/09/2024 N/A

No dia 04 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de 

Linhares/ES os documentos técnicos que compõem o Estudo de Definição da Demanda 

Operacional para Captação Alternativa de Povoação, distrito de Linhares/ES.

PG032 03/09/2024 N/A

No dia 03 de setembro de 2024, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas emitiu a 

autorização para perfuração de poço para captação de água para consumo humano em 

Camargos, distrito de Mariana / MG.
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PG032 05/09/2024 N/A

No dia 05 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 

documentos técnicos que compõem o projeto executivo da captação alternativa de 

Perpétuo Socorro, distrito do município de Belo Oriente / MG.

PG032 05/09/2024 N/A

No dia 05 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF os 

documentos técnicos que compõem o Estudo de Definição da Demanda a cerca das 

Melhorias de ETA de Povoação, distrito de Linhares/ES.

PG032 04/09/2024 N/A

No dia 04 de setembro de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a 

sessão técnica do Marco A dos projetos: Sistema Alternativo de Captação da sede de 

Baixo Guandu / ES.

PG032 11/09/2024 N/A

No dia 11 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de 

Linhares/ES a Declaração de Escopo das Melhorias de ETA, Captação Alternativa e UTR 

(rev 01) de Povoação, distrito do município de Linhares/ES.

PG032 18/09/2024 N/A

No dia 18 de setembro de 2024 o CIF, através da CT-SHQA publicou uma Nota Técnica 

(nº182/2024) manifestando sobre o pleito do SAAE de Baixo Guandu/ES, referente ao 

abastecimento de água do distrito de Mascarenhas.

PG032 11/09/2024 N/A
No dia 11 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF o Estudo 

Técnico do distrito de Santo Antônio do Rio Doce e sede de Aimorés/MG.

PG032 17/09/2024 N/A
No dia 17 de setembro de 2024, a Copasa disponibilizou a Fundação Renova os projetos 

do Booster de Senhora da Penha, distrito do município de Fernandes Tourinho/MG.

PG032 11/09/2024 N/A

No dia 11 de setembro de 2024 a Prefeitura Municipal de Linhares e o SAAE Linhares 

assinaram junto a Fundação Renova a Declaração de Escopo das Melhorias de ETA, 

Captação Alternativa e UTR da sede de Linhares/ES.

PG032 16/09/2024 N/A

No dia 16 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF os 

documentos técnicos que compõem o Estudo de Capacidade da ETA Existente da sede 

de Baixo Guandu/ES.

PG032 17/09/2024 N/A

No dia 17 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 

documentos técnicos que compõem os projetos básico e detalhado das Melhorias de ETA 

da sede de Tumiritinga/MG.

PG032 30/09/2024 N/A

No dia 30 de setembro de 2024, foi proferida decisão judicial pelo Juiz da 4ª Vara 

Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte para inicio imediato dos Testes de 

Tratabilidade nas localidades de Resplendor/MG e Itueta/MG.
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PG032 11/09/2024 N/A

No dia 11 de setembro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao CIF os 

Relatórios de Ajustes Operacionais do SAA de Boninsegna, distrito do município de 

Marilândia/ES.

PG034 30/09/2024 N/A Não houve progressos neste mês

PG042 30/09/2024 N/A Não houve progressos neste mês


